

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI
MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2012

Titre du Projet:	UNDG/HRF-3 : Projet de Développement Durable du Sud-Ouest d'Haïti (Projet DD SO) (http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00077735)				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:	PCN/000182		
Objectif de Développement du Projet:	Le Projet DD SO représente la première phase d'une initiative multisectorielle de relèvement et développement durable d'une durée de 20 ans, visant le Département du Sud d'Haïti et ciblant lors de cette phase une population de 210 000 habitants. Les objectifs du projet sont la réduction de la pauvreté, la diminution des vulnérabilités liée aux catastrophes, et la restauration des écosystèmes dans la zone de projet.				
Secteur du PARDH¹:	Ce projet cible les composantes suivantes du PARDH: Sections 4.1.3 (Gestions des risques liés aux catastrophes naturelles) 4.1.5 (Planification nationales et développement local) 4.1.6 (Gestion des bassins versants), 4.2.1 (Production agricole), 4.2.4 (Accès à l'électricité), 4.3.5 (Education), 4.3.6 (Santé, sécurité alimentaire et nutrition, eau et assainissement)	Secteur de la CIRH:	Multi-sectoriel – Environnement, développement durable et soutien aux efforts de planification locaux		
Agence(s) en Charge²:	Programme des Nations Unies pour l'Environnement - PNUE/ UNEP, Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets - UNOPS [Gestion stratégique, conceptualisation et coordination de l'initiative Côte Sud et du projet DD SO - PNUE. Gestion du Programme de Support – UNOPS. Support technique - Columbia University, The Nature Conservancy . Mise en oeuvre - Catholic Relief Services, Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement, Earthspark and 20+ CBOs]				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	12.55 millions (Le CSI est entièrement financé pour 2011 et ce jusqu'au premier trimestre de 2012).	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	8 millions	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	8 millions
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	UNEP et Gouvernement de Norvège \$550,000. Catholic Relief Services-USAID: \$4,000,000				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	UNEP (\$4,832,134 + \$550,000) + UNOPS (\$2,769,207) + CRS (\$4,000,000) = \$12,051,341	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:	96%		

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	UNEP \$4,832,134 UNOPS \$2,769,207 UNEP + UNOPS TOTAL = \$7,601,341	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH³:	96%
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	7 Février 2011	Date Effective du Projet⁴:	25 mars 2011
Durée Prévue du Projet:	21 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :	26 Décembre 2012

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
UNEP	Agence ONU	\$1.37 M Réel
UNOPS	Agence ONU	\$2.8M Réel
Catholic Relief Services	ONG International + 20 partenaires CBOs	\$1.63M Budgétisé au total \$1.38M Réel
Columbia University	ONG International-Université	\$1.33M Budgétisé au total \$0.5M Réel
ORE	ONG	\$0.38M Budgétisé au total \$0.32M Réel
The Nature Conservancy	ONG International	\$0.2M Budgétisé au total \$0.11M Réel
Earthspark	ONG International	\$0.182M Budgétisé total \$0.15M Réel

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
N.B. Le Projet DD SO représente la Phase 1 du CSI qui se veut une initiative de 20 ans.		
<p>Le plan de travail se divise en cinq grandes composantes :</p> <p>1. Leadership, Coordination et Gestion du Projet</p> <p>1.1. Indicateur : Niveau d'appropriation du CSI par le Gouvernement</p> <p>2. Mobilisation et Support logistique au Projet</p> <p>2.1. Indicateur : % de mobilisation – équipe et équipements</p> <p>3. Etat des lieux multisectoriel, suivi et évaluation</p> <p>3.1. Indicateur : pourcentage d'études de base sectorielle terminées</p> <p>3.2. Indicateur : système de suivi et évaluation en place</p> <p>4. Design, Coordination et Planification Multisectorielle</p> <p>4.1. Indicateur : Nombre de plans/stratégies sectorielles développés</p>	<p>Le progrès par composantes et selon les indicateurs sont les suivants :</p> <p>1.1. La CSI, qui impliquait initialement 10 communes a été étendu sur 18 communes. La planification du programme pour sa deuxième phase est approuvé et se concentrera de manière transversale sur l'accompagnement au Gouvernement en synergie avec le PNUD.</p> <p>2.1. 100% de mobilisation achevé</p> <p>3.1. 95 % d'études de base en cours – un retard s'est accumulé afin d'assurer une appropriation locale des résultats/recommandations et pour des raisons de traduction.</p>	<p>1.1. 150%</p> <p>2.1. 100%</p> <p>3.1. 95%</p>

³ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

⁴ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

<p>5. Actions pratiques à résultats rapides</p> <p>5.1. Indicateur : % d'activités pratiques mis en place</p>	<p>3.2. Considérant le focus sectoriel plus étroit de la seconde phase et l'appropriation des Ministères comme axe transversal, il a été décidé que le système de suivi et évaluation sera consolidé avec/par le Gouvernement lors de la deuxième phase.</p> <p>4.1. Avec le MPCE SUD, un appui a officiellement commencé à être offert aux différents Ministères au travers du CSI pour systématiser les stratégies départementales des différents secteurs/Ministères. Les premières ébauches de ces stratégies seront prêtes fin juin/début juillet 2012. Considérant les disparités techniques entre les différents Ministères d'une part et les disparités géographiques au niveau des interventions du CSI dans le Département (10 communes vs. Département entier) d'une autre, ces stratégies prendront la forme d'éléments proposés de stratégie pour le Gouvernement. Le degré de consultation nécessaire pour le développement de ces stratégies explique un avancement à petit pas avec des ébauches plus avancées que d'autres.</p> <p>5.1. Les activités pratiques sont achevées à 90% avec uniquement des activités restantes dans le secteur de la pêche, du tourisme et de la santé. Considérant certains secteurs faisant l'objet d'intérêt accru par le Gouvernement, une réallocation a été opérée pour le secteur tourisme et celui de la pêche. Aussi, certains partenaires, plus bureaucratiques que d'autres avaient accusé un retard durant T1 et T2 2012. Ce retard a été en partie résorbé durant ce Trimestre (T3).</p>	<p>3.2. N/A – Changement d'approche suite à des réorientations stratégiques</p> <p>4.1. 80%</p> <p>5.1. 90%</p>
---	--	--

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁵:

Ce trimestre s'est surtout concentré sur la résorption du retard accusé dans l'exécution de la Phase 1 (et rigoureusement documenté dans les rapports de suivi précédents) et la planification de la programmation de la Phase 2 en tenant compte des leçons apprises et résultats préliminaires et attendus de la phase 1, des orientations et priorités du Gouvernement et du développement de synergies avec les partenaires.

Dans ce cadre, des progrès importants ont été réalisés dans l'atteinte des trois objectifs principaux suivants de la Phase 1 :

- Réalisation d'activités à impact rapide dans 10 communes et couvrant 10 secteurs de développement
- Développement avec les Ministères respectifs d'« Eléments proposés pour stratégies sectorielles » par secteur
- Développement d'études et lignes de base et de la cartographie associée

En processus de finalisation avancée, ces trois objectifs qui font présentement l'objet de consultations minutieuses avec le Gouvernement et autres partenaires en vue de leur parachèvement, seront atteints au début du quatrième trimestre de 2012 et permettront une transition solide avec la Phase 2.

Aussi, le champ d'action du projet DD SO inclut également le financement à petite échelle pour la coordination du CSI et la planification conjointe d'autres projets - cela se traduit par l'intégration et l'appui à la planification et mise en œuvre d'un projet de taille de la BID visant le secteur de l'énergie renouvelable dans les centres de santé. Ce projet s'est achevé avec succès en étant coordonné au niveau logistique et appuyé au niveau technique par la CSI.

Challenges and autres commentaires⁶:

Cette période a été marquée par des prises de décisions inter agences (PNUE-PNUD) importantes en vue de pallier au manque de moyens techniques, financiers et humains des Ministères dans le Département du Sud pour permettre une participation et une appropriation complète du Gouvernement. Dans ce cadre, un partenariat entre le PNUE et le PNUD en développement avancé est en marche et prendra forme dans le cadre de la Phase 2 de l'Initiative Cote Sud pour renforcer les capacités institutionnelles tant au niveau Départemental que Communal et ainsi permettre un développement local effectif.

⁵ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

⁶ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.