

République Démocratique du Congo
Plan de Stabilisation et Reconstruction (STAREC)
Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation

ISSSS Modèle 4: Etat d'avancement trimestriel juillet – septembre 2012

Référence de projet **ISSSS :** **SEC/6**
Agence : **PNUD 00074113 CRRP**
 PNUD 00078024 USAID (NK)
 PNUD 00078165 USAID (SK)

Titre du Projet	PROGRAMME DE REINTEGRATION ET RELEVEMENT COMMUNAUTAIRE A L'EST DE LA RDC(CRRP)		
Sous-composante STAREC	RETOUR REINTEGRATION ET RELEVEMENT COMMUNAUTAIRE	Sous-composante ISSSS	1. Sécurité (4. Retour, réintégration et relance économique)
Réциpiendaire des Fonds	PNUD	Partenaire(s) de mise en œuvre	Organisations de la société civile
Date d'approbation	Février 2010	Date de fin	De prodoc : Mai 2012
			Effective : Décembre 2012 (CRRP et PBF) Juin 2012 (USAID)
Provinces ciblées	Nord kivu, Sud kivu, Maniema.		

Mise en œuvre financière

REPARTITION PAR PROVINCE :

	Fonds alloués au total (USD)	Fonds dépensés au 30.09.2012	
		USD	%
Nord-Kivu	4 940 000	2 462 651	50%
- dont BCPR	1 348 638	1 286 301	95%
- dont PBF	1 430 886	1 071 562	75%
- dont USAID	2 160 475	104 788	5%
Sud Kivu	4 940 000	?	
Maniema	4 180 000	?	
Ituri (PO)	610 000	?	

REPARTITION PAR DONATEUR :

	Fonds alloués au total (USD)	Fonds dépensés au 30.09.2012	
		USD	%
PNUD - BCPR	5 170 000	?	
PNUD - CORE	1 740 000	?	
FRANCE	460 000	?	
PBF	4 410 000	?	
USA	4 000 000	?	

Regional	1 100 000	?	
TOTAL	15 770 000		

TOTAL			

NOTES:

- *Indiquez le détail du budget du projet par province ciblée, et également par donateur. Ajouter ou supprimer les lignes si nécessaire.*
- *Pour les projets au niveau régional, SVP marquez comme « Régional ».*

Données financières NK actualisées au 30 juin 2012 (situation provisoire).

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME

APPRECIATION QUALITATIVE

(1) Quelles sont les activités principales effectuées de juillet à septembre dans le cadre de ce projet ? Quels développements/résultats principaux avez-vous obtenu ce trimestre ?

- Poursuite des projets de réintégration pour les 435 derniers éléments résiduels
- Réalisation d'une étude d'évaluation et de stratégie sur le rôle des radios communautaires dans le cadre de la cohésion sociale et le développement communautaire
- 25 comités locaux de paix et de développement (CLPD) ont été formés en résolution de conflit et planification du développement dans leur milieu.

(2) Quels sont les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre de vos activités ?

- L'échange d'information et d'expérience avec les autres acteurs de DDR financé par PNUD organisé entre la CARITAS, CARE INTERNATIONAL et OIM sous la facilitation du PNUD ont permis de localiser les Ex combattants qui se sont installés dans une autre zone que celle qu'ils ont déclarés lors du processus de démobilisation et désarmement, afin de permettre leur réinsertion effective
- Rendre disponible les listes d'Ex-combattants résiduels candidats à la réinsertion entre ces acteurs de ces organisations pour permettre le référencement des bénéficiaires par territoire au cas où l'on identifie un bénéficiaire qui appartiendrait à l'organisation de mise en œuvre dans cette zone d'intervention. Cela a fait que les ong partenaires ont pu identifier des ex-combattants qui n'étaient pas reprise sur leurs listes.

(3) Dans quelle mesure la situation sécuritaire a-t-elle affecté la mise en œuvre du projet ?

La limite de la circulation des personnes et des biens imposés par les événements de guerre M 23 et autres groupes armés dans les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru et Nyiragongo a provoqué l'arrêt momentané de l'exécution des activités par les ONG entre autres OIM ET CARITAS ainsi qu'une hausse des prix des produits de première nécessité (achat kit de réinsertion) rendant plus difficile les conditions de vie des ménages. Cela pourrait avoir aussi un impact négatif sur les activités génératrices de revenus entreprises par les bénéficiaires dans le cadre du projet. Par ailleurs, 29 bénéficiaires dans le territoire de Rutshuru sont inaccessibles (zone M23) et pour l'instant non touchés par le projet.

(4) Comment le projet a-t-il contribué aux sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus?

Les objectifs des projets ISSSS et STAREC visent notamment à prévenir et résoudre les conflits, faciliter le retour des déplacés et réfugiés

ainsi que la réinsertion des groupes armés dans la vie civile. Le projet SEC/6 a contribué à ces objectifs, à travers les éléments suivants :

- La maîtrise des stratégies du projet, entre autres, le préalable à la préparation de ces projets communautaires ainsi que la compréhension du projet par les autorités urbaines que locales.
- La réinsertion communautaire des Ex combattants dans leur milieu d'origine, permet de réduire la tension dans les villages. Par ailleurs, le projet favorise la cohésion sociale et l'absorption des la jeunesse désœuvré à travers le petit métier pour l'autosuffisance et pourvoie aux revenus.
- Facilite la communication sociale et la sensibilisation aux VIH/SIDA et à la cohabitation pacifique.
- Il répond ainsi favorablement aux objectifs assignés par le STAREC

A noter que les micro-projets démarrés sur financement USAID (clôturé au 30/06/2012) ont été transférés vers le financement BCPR, toujours dans le cadre de ce projet SEC/6

RESULTATS DANS LE DOCUMENT DE PROJET (USAID)	RESULTATS EFFECTIFS		COMMENTAIRES
	Pour ce trimestre	Total	
1. Réinsertion économique des ex-combattants et éléments résiduels	<p>Nord Kivu : Les 4 projets de réinsertion des ex-combattants sont en cours d'exécution : Au cours du trimestre 13 ex-combattants supplémentaires ont pu être identifiés, soit un total de 363 identifiés sur les 417 attendus (87%), répartis comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rutshuru 22/ 51 soit 43 % ; 25 vulnérables dont 24 femmes et 1 homme - Masisi 204/204 soit 100% ; 86 vulnérables dont 75 femmes et 11 hommes - Walikale : 84/87, soit 97% ; 3 	<p>4378 ex-combattants et 435 « éléments résiduels »</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un total de 4815 éléments) ont été démobilisés qui ont fait l'objet d'un profilage socio-économique ont été identifiés. <p>4107 ex-combattants et 1674 vulnérables membres des communautés d'accueil développent une activité économique durable permettant leur réinsertion socio-économique, se répartissant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maniema : 2229 XC et 965 vulnérables - Sud Kivu : 893 XC et 260 vulnérables - Nord Kivu : 995 XC et 449 vulnérables + 48 nouveaux Ex combattants et 	<p>Décision à prendre sur les 29 éléments non touchés à Rutshuru car se trouvant en zone M23.</p> <p>Pour le cas de Goma/Nyiragongo, le nombre de bénéficiaires devra être revu à la baisse après la clôture des « enrôlement » d'ex-combattants dans le projet (effectif fin août 2012).</p> <p>Par contre, 15 bénéficiaires ex-combattants éligibles ont été ajoutés à Lubero.</p>

	<p>femmes ex combattants, 44 membres des communautés dont 27 femmes et 17 hommes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goma et Nyiragongo : 23/45 soit 51%; 23 femmes membres des communautés d'accueil - Lubero 30/30 soit 100% membres de communauté 10 dont 8 femmes et 2 hommes <p>5 ateliers d'apprentissage en métiers tenus par des maitres artisans sont fonctionnels et accueillent 207 ex-combattants (2 femmes et 205 hommes) et 108 vulnérables (98 femmes et 10 hommes) y acquièrent, en alternance, les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus.</p> <p>29 personnes (dont 20 ex-combattants et 9 bénéficiaires) ont démarrés une activité génératrice de revenus. ils se constituent des épargnes à travers les 11 MUSO auxquelles ils ont adhérés et déjà fonctionnelles à Lubero et Walikale.</p> <p>30 ex-combattants et membres de communautés ont été formés en MUSO dans le territoire de Lubero et Walikale. Parmi eux, 10 membres de groupes solidaires ont adhéré à des MUSO déjà existantes dans les zones d'intervention du projet et ont ouvert leurs comptes dans des coopératives locales.</p> <p>Sud Kivu</p> <p>Maniema</p>	membres des communautés réintégrés.	
--	--	-------------------------------------	--

	Ituri		
<p>2. Acceptation sociale des éléments résiduels démobilisés et cohabitation pacifique</p>	<p>Nord Kivu</p> <p>360 membres de 18 CLPD de Beni (dont 10 sont fonctionnels) et 138 membres de 7 CLPD de Walikale (dont 5 sont fonctionnels) ont amélioré leurs compétences en matière de résolution des conflits et les communautés ont une meilleure connaissance des rôles et responsabilités des CLPD dans la réponse aux conflits auxquels elles sont confrontées grâce à une formation en analyse des conflits et planification du développement de leurs milieux. Ces formations ont abouti à la rédaction de 400 fiches identifiant 1300 cas de litiges pour lesquels les CLPD devront apporter une réponse.</p> <p>La diffusion de messages radios, d'émissions radios (24 émissions, diffusées dans 5 radios locales répartis dans 2 chefferies, 2 collectivités et la ville de Beni) et des rencontres communautaires (églises, meeting) ont permis de sensibiliser les communautés sur les rôles et responsabilités des CLPD dans la résolution pacifique des conflits.</p> <p>5 Clubs d'écoute mis en place sont fonctionnels autour des CCP de Burusi en lien avec les radios de Isale et Muungano - 4 nouveaux épisodes sur la prévention des conflits diffusés à Beni et Walikale</p> <p>30 bénéficiaires retournés sont installés dans leurs villages d'origine à Lubero autour des 3 unités de production agricoles</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 26 chefs de quartiers 2 bourgmestres de communes de Goma et Karisimbi, la mairie sont sensibilisés sur les effets du projet, - 84 résiduels identifiés et sensibilisés sur l'approche de réinsertion du PNUD/USAID - 95 personnes issues de 4 ONGs formées en gestion des projets, éducation civique, gestion de l'environnement, cohabitation pacifique des conflits VIH/Sida. dont 45 ex-combattants, 34 vulnérables membres de la communauté d'accueil, 04 membres des initiatives locales de développement et 12 animateurs des Ongs partenaire ALPM <p>Cohabitation pacifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 comités de concertation sont installés dans la zone d'intervention des projets à Lubero, Walikale et Goma par les partenaires Caritas, OIM, Sopredu. - 1 répertoire des structures de résolutions des conflits, les types de conflits et les structures socio-économiques disponibles. - 17 noyaux d'alliance communautaire sont fonctionnels (pour 450 membres actifs) au Nord Kivu. - 3 NAC ont été formés en technique de communication par les théâtres et activités culturelles. - Les 13 clubs d'écoute composés de 6 personnes/groupe et par village suivent les émissions de sensibilisation l'hygiène, éducation à la paix, VIH et vulgarisation des techniques culturelles, environnement, SGBV sur les ondes de la radio communautaire à Isale-Burusi, Isale-Bulambo, Mangina, Beni, Mbutaba, Oicha et Kamango et participent aux travaux de développement villageois (assainissement marché...) 	

	<p>23 nouveaux comités de suivi pour 82 ex-combattants et 70 vulnérables à majorité des femmes, sont fonctionnels et permettent d'assurer la réintégration la réintégration des ex-combattants dans leur milieu d'origine (insertion et résolution de conflits potentiels) dans le territoire de Nyiragongo et dans les quartiers de Goma et Lubero.</p> <p>Une étude sur l'évaluation des appuis en matière de radios communautaires et d'appui à la révision de la stratégie d'appui en matière de radios a été menée en juillet-août 2012 dans 3 provinces : Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri.</p> <p>Sud Kivu</p> <p>Maniema</p> <p>Ituri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 36 Comités locaux de paix et développement sont installés, redynamisés et fonctionnels au Nord Kivu - Plus de 44.000 habitants sensibilisés sur la cohabitation pacifique au Nord Kivu font l'expérience quotidienne de dialogue et partage inter villageois dans la zone d'intervention des projets. - 82 personnes issues de MUSO sont formées en technique de gestion et cohabitation pacifique - 6 points d'écoute psycho sociale ont été installés dans 5 sites entre autres à Kikuvo, Bulotwa..., <p>Rapprochement par les activités économiques et projets communautaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 199 groupes solidaires autour des unités de production communes créés sont redynamisés dans les milieux pour la réinsertion communautaire durable des ex combattants et autres membres de la communauté d'accueil pour la cohabitation pacifique et la gestion commune des affaires. - 18 comités de gestion (de reboisement, des presses à huile, ateliers divers) et des maintenances des ouvrage (route, latrines, marchés) sont fonctionnels, facilitent la relation entre les nouveaux opérateurs et les services étatiques dans les transactions commerciales à Walikale, Rutshuru, Lubero et Nyiragongo - 121 groupes de 5 bénéficiaires chacun se sont constitués en (pré)coopératives et ont ouverts 13 comptes dans les institutions de micro-finance à Lubero, Beni et Goma. - Les 12 formateurs en alphabétisation, préparés pour alphabétiser 66 analphabètes inscrits dans les 2 centres. Des manuels et 	
--	--	--	--

		<p>outils pédagogiques sont achetés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 124 personnes dont 100 femmes ont appris à lire et à écrire à Béni <p>Hygiène et environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Près de 124000 personnes ont vu leurs conditions sanitaires améliorées grâce à 8 blocs latrines aménagés au sein de formations sanitaires (CS Eliba/Mubi et CS Moria) et des structures sanitaires (Institut MAKIAMBI et EP MUBI) dans le territoire de Walikale (1345 élèves, enseignants, parents, 14 malades internés, et 123000 membres de population fréquentant les structures de santé) - En territoire de Walikale, les marchés fonctionnent régulièrement par la construction et le débouchage de canaux de drainage (960 mètres linaires à Ndjingala et 15.000 mètres linéaires à Walikale). - 210 ha de reboisement de villages/cités, les érosions sont ralenties grâce à la plantation, sur plus de 98 sites, de 5.850 plantules disponibles. En outre, plus de 2.525 cyprès et 5500 arbres agro-forestiers distribués et plantés sont en croissance. (territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi et Lubero) - La réalisation de projets communautaires a permis de planter 2200 plantules pour le reboisement de 2100 m de routes dans le cadre de la protection de l'environnement dans les territoires de Masisi et Rutshuru. 	
<p>3. Identification des activités économiques alternatives pour la réinsertion économique</p>	<p>Nord Kivu : 61 emplois temporaires (pour 58 jeunes dont 49 garçons et 2 filles mères et 2 adultes femmes. créés dans des projets communautaires à Rutshuru et Masisi dans le domaine environnemental (pépinières, reboisement). La méthode HIMO permet aux</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 30 Résiduels et vulnérables issus de 11 groupes solidaires, formés en gestion des unités de production et petit commerce à Lubero. Suivi technique des entreprises installées, visites psychologiques, alphabétisation et formation plus technique sur la pisciculture et la Gestion des A.G.R. 6 filières porteuses ont été ciblées à savoir : 	

	<p>travailleurs de recevoir un salaire de 3\$ par jour.</p> <p>Sud Kivu</p> <p>Maniema</p> <p>Ituri</p>	<p>élevage, agriculture potagers, micro entreprise, Transformation et commercialisation des denrées alimentaires Couture moderne, centre de formation professionnelle, et salon de coiffure, à Lubero.</p> <p>Activités démarrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 étang piscicole de 60 m est construit en faveur de 28 bénéficiaires Exc. - 4 bénéficiaires ayant choisi le métier de menuiserie apprennent aux centres d'apprentissage dénommé PRODUCTION PLUS à Kipese et Lubero cité et 4 kit de menuiserie ont été remis - 2 pâtisseries sont installées en faveurs de 5 Exc et 14 personnes vivant avec handicap. - 4 salon de coiffure et 2 cuisiniers restaurant, 2 publiphone sont fonctionnels a Kirumba et Musienene, en territoire de Lubero. - Peuplement de 6 porcheries de 18 porcs en faveur de 18 bénéficiaires sont au début d'engraissement durant cette période. Des géniteurs sont distribués à Lubero Beni - Elevage lapins : géniteurs : 40 - Chèvres ; 17 - Coiffure : 8 Kits - Menuiserie : 2Kits ateliers - Semences : 600kg à raison de 10kg/ménages. 60ménages disponibles 	
--	--	---	--

NOTES:

1 ^o colonne :	Résultats attendus dans le document de projet. Où c'est possible, SVP copier et coller directement.
2 ^o colonne :	Les résultats effectifs du projet pendant le trimestre du rapport. Où il n'y a pas des résultats significatifs, SVP noter comme « NSTR ».
3 ^o colonne :	Les résultats cumulatifs du projet jusqu'a maintenant.

