

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Juillet à Septembre 2012)

Période couverte (Trimestre)	Juillet– Septembre 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	RSA/10 (PBF E.5) - Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)		
Agence bénéficiaire:	UNOPS		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	PNC, MONUSCO/UNPOL		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	juillet 2010		
Budget total alloué	USD 2, 190,000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	USD 2, 177,588.98	% de fonds engagés / budget total alloué:	99,43 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	USD 2, 026,302.70	% de fonds dépensés / budget total alloué:	92,52 %
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	Six mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :		3-Restauration de l'autorité de l'Etat

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

(effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets		
<p>Résultat attendu 1 : La capacité de la PNC est renforcée à travers la formation de 300 policiers issus des groupes armés</p>	<p>Réalisations accomplies : Le premier cycle de formation de policiers admis au centre d’instruction de la PNC de Mugunga s’est achevé pendant la période en revue et la cérémonie de remise des diplômes s’est tenue 02 Octobre 2012 en présence des responsables provinciales de la PNC et d’UNPOL. Au total, 284 policiers sur les 300 initialement prévus ont suivi la formation qui a duré six mois (Avril à Septembre 2012). Pour les responsables d’UNOPL et de la PNC qui ont coordonné la formation, les résultats obtenus sont de réels motifs de satisfaction et d’encouragement. Il reste que les connaissances acquises soient traduites en actes concrets sur le terrain.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Actions prioritaires pour la suite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechercher les financements pour la 2^{ème} phase du projet. Il est important de poursuivre la série de formation dans le but d’atteindre l’objectif de 1500 policiers formés au Nord Kivu.
<p>Résultat attendu 2 : Les unités territoriales de la PNC déployées dans le cadre du projet Plan de Stabilisation de l’Est de la RDC sont soutenues.</p>	<p>Réalisations accomplies : (cette activité a été réalisée depuis 2010) Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà déployés sur les axes prioritaires; paiements effectués pour 300 déployés du NK et 30 déployés de l’Ituri sur 6 mois (sept 10 – février 11). Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu. Cette opération a pris fin.</p>	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>La formation des policiers est l’une des étapes importantes dans la mise en œuvre de ce projet. Compte tenu des fonds disponibles, il avait été décidé qu’un premier contingent de 300 policiers soit formé et déployé sur le terrain, la finalité étant de s’assurer que ceux-ci ont des connaissances nécessaires pour se mettre à la hauteur des attentes en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens. Après la formation, il reste donc le déploiement des policiers dans les différentes localités où ils sont supposés servir.</p>		