

## Section I: Identification and JP Status

### Comunidades Indígenas y Afro-colombianas del Chocó promueven su Seguridad Alimentaria y Nutricional

#### Semester: 2-12

País	Colombia
Ventana Temática	Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Proyecto Atlas MDGF	00067254
Título del programa	Comunidades Indígenas y Afro-colombianas del Chocó promueven su Seguridad Alimentaria y Nutricional
Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-11-05
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>* FAO</li> <li>* OPS/OMS</li> <li>* PNUD</li> <li>* UNICEF</li> <li>* PMA</li> </ul>
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional</li> <li>* Gobernación del Chocó</li> <li>* ICBF</li> <li>* Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</li> <li>* Ministerio de la Protección Social</li> <li>* Ministerio del Interior y de Justicia</li> </ul>

#### Budget Summary

**Presupuesto total aprobado**

FAO	\$2,006,803.00
PMA	\$2,530,459.00
PNUD	\$591,828.00
OPS/OMS	\$1,270,980.00
UNICEF	\$1,099,814.00
<b>Total</b>	<b>\$7,499,884.00</b>

**Cantidad total transferida hasta el momento**

FAO	
PMA	
PNUD	
OPS/OMS	
UNICEF	
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>

**Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha**

FAO	\$72,278.00
PMA	\$252,778.00
PNUD	\$0.00
OPS/OMS	\$195,657.00
UNICEF	\$4,660.00
<b>Total</b>	<b>\$525,373.00</b>

**Presupuesto total desembolsado hasta la fecha**

FAO	\$1,854,565.00
PMA	\$1,864,326.00
PNUD	\$542,795.00
OPS/OMS	\$1,046,304.00
UNICEF	\$1,083,997.00

**Total** **\$6,391,987.00**

## Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Contraparte	ALCALDIA	\$0.00	\$0.00	\$157,847.00	\$87,381.00
Contraparte	ENTIDADES DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$4,592.00
Contraparte	ENTIDADES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,981.00

## DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

## Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
MUJERES LACTANTES	243	243	mujeres en periodo de lactancia	Promoción de la lactancia exclusiva
NIÑAS EN RIESGO NUTRICIONAL	174	174	Children under 5/female	Acceso a nutrientes de alta calidad

<b>Tipo beneficiario</b>	<b>Planificados</b>	<b>Cubiertos</b>	<b>Categoría de beneficiario</b>	<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>
NIÑOS EN RIESGO NUTRICIONAL	172	172	Children under 5/male	Acceso a nutrientes de alta calidad
NIÑAS QUE RECIBEN MICRONUTRIENTES	377	377	Children under 5/female	Fortification of Foods With Micronutrients/Supplementation Programmes
NIÑOS QUE RECIBEN MICRONUTRIENTES	389	389	Children under 5/female	Fortification of Foods With Micronutrients/Supplementation Programmes
HOMBRES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,116	1,608	ciudadanos/hombres	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
MUJERES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	463	463	Ciudadanas/mujeres	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
NIÑAS EN RECUPERACIÓN NUTRICIONAL	11	11	Children under 2/female	Programas de alimentación terapéutica
NIÑOS EN RECUPERACIÓN NUTRICIONAL	2	2	Children under 2/male	Programas de alimentación terapéutica
FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,943	2,158	familias	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
FAMILIAS CON SOLUCIONES DE AGUA SEGURA	568	568	familias	Acceso a agua potable de calidad
MUJERES EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL	290	290	Ciudadanas/mujeres	Comunicación de cambios en el comportamiento
HOMBRES EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL	267	267	ciudadanos/hombres	Comunicación de cambios en el comportamiento
NIÑAS EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL	380	380	Children under 5/male	Comunicación de cambios en el comportamiento
NIÑOS EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL	322	322	Children older than 5/male	Comunicación de cambios en el comportamiento
MUJERES PARTICIPANTES DE FERIAS E INTERCAMBIOS	353	353	Ciudadanas/mujeres	Comunicación de cambios en el comportamiento



**Tipo beneficiario**

HOMBRES PARTICIPANTES  
DE FERIAS E  
INTERCAMBIOS

**Planificados**

108

**Cubiertos Categoría de beneficiario**

108 ciudadanos/hombres

**Tipo de bienes o servicios prestados**

Comunicación de cambios en el comportamiento

## Section II: JP Progress

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### **Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)**

El Programa resalta para el periodo como principales logros los siguientes:

1. Cuenta con una sistematización de la experiencia construida participativamente con los actores participantes (comunidades, organizaciones, instituciones, agencias), la misma da cuenta del proceso, los aprendizajes, los aciertos y las lecciones aprendidas.
2. La gobernación del Chocó está formulando un proyecto movilizador en SAN adoptando el modelo impulsado por el Programa.
3. Entidades del orden nacional con competencia en temas de Seguridad alimentaria han encontrado en el modelo impulsado por el Programa un esquema a replicar y actualmente han solicitado apoyo del PC para formular sus intervenciones basados en los aprendizajes obtenidos por el Programa.

#### **Progreso en resultados**

El modelo de seguridad alimentaria con pertinencia étnica construido en el Chocó, es a hoy ya un modelo probado, que ha identificado los aciertos, desaciertos y posibilidades de réplica respetando las diferencias territoriales, en esa medida se entiende como cumplido el objetivo general planteado por el Programa que se explicitó como “crear condiciones básicas de SAN con énfasis en los grupos más vulnerables como son las mujeres gestantes, madres en lactancia y las niñas y niños hasta los cinco años con énfasis en menores de dos años”. Respecto al modelo, el ejercicio de sistematización resalta los siguientes elementos :

Factores que favorecen el desarrollo del modelo

•En el escenario comunitario

-La SAN es una necesidad sentida por actores locales. Hay conciencia sobre la difícil situación de seguridad alimentaria y nutricional y de desnutrición en niños menores de seis años.

-La realización de diálogos de saberes para construir una propuesta que responde a las particularidades culturales y territoriales.

-La adaptación de materiales educativos a contextos locales como elemento vital para apropiación.

•En el escenario organizativo

-Presencia de los temas planteados por el PC en Planes de Vida.

-Apropiación de los procesos por parte de la organización comunitaria.

-Fortalecimiento organizacional a todos los niveles como elemento coadyuvante en el desarrollo de la propuesta.

-Hay interés (aunque aún es tímido) para abordar acciones con el fin de generar mayor empoderamiento de las mujeres y, en algunos casos, promover su participación en

instancias directivas.

- En el escenario gerencial y operativo

- El Programa ha contado con una estrategia gerencial, en la que está claro el rol de todos los niveles (desde instancias directivas y de lineamientos hasta voluntarios en comunidades).
- El contexto difícil impone la necesidad de actuar concertadamente: “Coordinar en Chocó no es una opción: coordinar en Chocó es un imperativo”.
- Capacidades de la población del área de trabajo puesta al servicio de la implementación de las estrategias.
- Equipos en terreno que conviven con las comunidades.
- Incorporación de socios locales en el desarrollo de la propuesta, que conocen la realidad del territorio.
- Seguimiento permanente a los resultados, que permite visualizar y visibilizar logros, así como adecuar la oferta institucional a las dinámicas de terreno.
- Respeto por acuerdos inter-agenciales, sede de trabajo única, discurso unificado en terreno, un marco de principios para el relacionamiento y el uso de un solo logotipo: el del F- ODM.
- El papel de una Coordinación que ha logrado concertar con el fin de que las decisiones administrativas se prioricen con base en las necesidades técnicas para el logro del objetivo del Programa.
- Apoyo institucional

- Factores clave para el desarrollo del modelo

- En la selección de las comunidades es necesario priorizar comunidades con presencia de niños menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años.
- Es necesario, al inicio, realizar un proceso de negociación más intenso con actores comunitarios.
- En el diseño de los equipos de terreno en una zona de trabajo como la del Programa Conjunto, es recomendable prever acompañamiento cercano a todas las comunidades con mayores tiempos de permanencia en cada comunidad.
- Los temas nuevos para las comunidades implican nuevos conceptos y nuevas prácticas, que requieren capacitación permanente, con énfasis en metodologías “aprender haciendo”.

- Factores que favorecen la pertinencia étnica

- Diálogo respetuoso con la cultura.
- La capacitación y las acciones se hicieron en las comunidades, lo que facilita la adaptación de la propuesta a la cultura y el contexto local.
- El hecho de que los nuevos elementos se hayan incorporado en espacios existentes como las azoteas, ha favorecido su aceptación.
- El apoyo al fortalecimiento de pancoger ha permitido el impulso a la conservación de especies de la zona.
- Participación de autoridades locales.
- Diálogo con jaibanás, yerbateros y parteras.
- Vinculación de promotores de la zona.
- Flexibilidad.
- Proceso de formulación participativa.

- Elementos de innovación

- 13 prácticas clave para la promoción de hábitos saludables y favorecedores de la SAN
- Estrategia ABC
- Acción conjunta en el territorio

### **Progreso en productos**

Es importante resaltar que la medición sobre indicadores relevantes sigue evidenciando un comportamiento favorable; situación que soporta con mayor solidez la ya mencionada virtud del modelo al actuar de manera simultánea sobre los determinantes de la SAN, a la vez que respalda la transformación de territorios con condiciones de inseguridad alimentaria evidentes, en territorios con seguridad alimentaria. En este sentido y a manera de ejemplo, puede notarse como prácticas asociadas al mejoramiento de los entornos (manejo de basuras, consumo de agua segura, entre otras) reflejan positivos comportamientos, así:

-Manejo adecuado de basuras: Este indicador que tiene un impacto directo sobre la salud de las personas, la reducción de vectores y la misma estética de las comunidades, ha sufrido durante el tiempo de intervención del programa el siguiente comportamiento: Al inicio de la intervención sólo el 11,9% de las familias realizaban un manejo adecuado respecto a la disposición final de residuos (enterrar, producir abono, quemar), 9 meses después de la intervención, el porcentaje de familias que realizaban una disposición adecuada de los residuos aumentó a 42,5% y la última medición (realizada 21 meses después de iniciar la intervención), deja ver que un 62,5% de las familias realiza una adecuada disposición de los residuos. En total la intervención da cuenta de un incremento del 50,6% de familias que modificaron la práctica del inadecuado manejo de basuras.

-Consumo de agua segura: La aplicación de algún tipo de tratamiento al agua antes del consumo (hervir, filtrar, otro tipo de tratamiento), que se traduce principalmente en la reducción de enfermedades prevalentes de la infancia, ha mostrado durante el desarrollo de la aplicación del modelo, el siguiente comportamiento: Al iniciar la intervención se identificó un 28,62% de familias que realizaban algún tratamiento al agua, este indicador se elevó 9 meses después a 54,6% y en el último periodo de medición se alcanzó un porcentaje de 76,6% para un avance total en la incorporación de la práctica de 49,98%. Para ver el análisis completo de estas variables diríjase al ANEXO 6. ANÁLISIS MUNICIPAL INDICADORES CLAVE ENTORNOS SALUDABLES.

Ahora bien, es el conjunto de esfuerzos de formación individual y colectiva, seguimiento permanente, introducción de soluciones alternativas y fortalecimiento organizativo lo que en su conjunto se traduce en la consecución de estos resultados, a continuación - y guardando coherencia con la presentación de acciones y avances por ámbito de intervención, como se ha hecho en informes anteriores - se presentan las principales acciones impulsadas en el presente semestre:

#### **Ámbito familiar y comunitario**

Fortalecimiento de la práctica de la partería: Las anteriores acciones que el Programa ha impulsado para fortalecer la práctica de la partería, han tenido como principal propósito dotar de conocimientos y herramientas prácticas a las personas que ejercen esta labor, procurando con ello reducir el riesgo de infección o muerte tanto de la madre como del niño o niña. Agotado durante el semestre anterior un espacio de formación a parteras y parteros, durante el presente semestre, fueron promovidas dos acciones concretas en este sentido:

-Un encuentro de parteras y parteros cuyo propósito era la transmisión interna de conocimientos y prácticas, esta acción a diferencia del proceso de formación, se basó en la promoción del diálogo inter-cultural sobre la práctica y el compartir de conocimientos frente a la misma, en procura de que la transmisión de conocimientos y nuevas prácticas se vea fortalecida. Se incluyeron dos parteras de la ASOPARUPA (organización que agrupa a parteras del Litoral Pacífico y que tienen sede en Buenaventura). En este encuentro participaron en total 70 parteras y 3 parteros. Como principales logros de esta acción se resaltan: la integración entre parteras y parteros de los diferentes municipios, la consolidación del censo de personas dedicadas a la partería en el área de intervención del Programa, para un total identificado de 110 parteras incluidas(os) las(os) aprendices



y la organización inicial de los comités de parteras (uno por municipio), para un total de 9 asociaciones con sus coordinadores principales y suplentes.

-Participación en el VIII encuentro internacional de parteras y segundo encuentro nacional de la red de partería en Colombia, espacio en el cual, con apoyo del Programa, participaron en representación del departamento del Chocó 5 parteros y 19 parteras. Esta acción generó como principal logro la visibilización de la práctica de la partería en Chocó y la inclusión de éstos en la red nacional impulsada por el Ministerio de Protección Social.

Salud y nutrición como columna vertebral de la intervención comunitaria: La intervención en terreno de los equipos sigue teniendo como énfasis la incorporación de las prácticas clave, el seguimiento a las enfermedades prevalentes de la infancia, el acompañamiento comunitario para las acciones de mejoramiento del entorno, las acciones de seguimiento nutricional para niños, niñas y madres gestantes incluyendo en ello la desparasitación (que durante el semestre se aplicó a 925 niños y niñas), la complementación alimentaria (para madres gestantes y niños y niñas que durante el presente semestre se entregó respectivamente a 132 y 426) y el seguimiento a la suplementación. Para el caso del seguimiento a niños y niñas, la visita domiciliaria (que durante el semestre alcanzó un número total de 847, 609 en comunidades indígenas y 238 en comunidades afrocolombianas) sigue siendo el mecanismo más confiable para garantizar que su estado de salud sea estable, mientras que para las acciones de mejoramiento del entorno, la minga comunitaria constituye la iniciativa de mayor aceptación y eficacia comunitaria. ANEXO 7. INFORME SUPLEMENTACIÓN – DESPARASITACIÓN

Recuperación nutricional basada en comunidad: Con corte a Octubre 31 de 2012, el número de niños y niñas ingresados a la estrategia de recuperación nutricional con Atención Basada en la Comunidad ABC es 254; han egresado 217, es decir se recuperaron un 85.4%; 14 (5,5%) desertaron del proceso por diferentes motivos, principalmente por desplazamiento hacia otros municipios o departamentos; 10 niños y niñas (3,9%) han fallecido por diferentes causas, entre ellas las enfermedades prevalentes de la infancia y por ahogamiento (inmersión); 13 (5,21%) niños y niñas continúan en tratamiento nutricional y se les dará de alta en las próximas semanas, en el momento de este informe se está haciendo la visita de control, ya que por temporada de fin de año la movilidad de las comunidades es alta y se dificulta su monitoreo. Cabe resaltar que durante el último semestre no se presentaron reingresos de niños a la estrategia; la velocidad de ingreso de niños se redujo considerablemente (10 niños durante el último semestre).

Se observó una gran aceptación del Alimento Terapéutico Listo para Usar (Ready to Use Therapeutic Food, RUTF) de producción local, este presentó mayor aceptación en consumo que el medicamento importado, por lo que se mejoró la adherencia al tratamiento; el RUTF se elaboró en las instalaciones del SENA Seccional Quibdó, su producción fue de 800Kg (400 kg/3 días), equivalente a 3.200 dosis de 250 g c/u; con un costo de 10.000 \$/kg, 1.500 \$/kg por debajo del precio del importado, recalcando que los insumos utilizados no fueron a precios de mayoristas, lo que podría disminuir más su costo de producción.

Agua Segura. El avance reportado en el semestre anterior en cuanto a implementación comunitaria de soluciones de agua segura, representaba frente al total de soluciones a implementar el 56%. Esta intervención ha cubierto a la fecha un total de 568 familias. En el semestre que nos ocupa, se viene trabajando con las familias restantes para tener la cobertura esperada, es así como los profesionales de ingeniería han venido trabajando con la comunidad para el montaje de las tarimas (estructuras en madera que soportarán los tanques de captación y filtrado y tuberías de conducción de las soluciones a implementar), esta parte del proceso requiere de un alto esfuerzo comunitario pues implica el corte, transporte de madera para las estructuras y el levantamiento mismo de la tarima. Es así que para febrero de 2013 se habrá alcanzado la cobertura prevista, habiendo impulsado durante este último periodo la construcción de 392 soluciones de agua (382 individuales y 10 colectivas), para un total general de 903 soluciones. Ahora bien, con el primer grupo de familias que avanzó en las etapas previas del proyecto en la implementación de las soluciones de agua, se realizó la entrega de filtros caseros para purificación, en total fueron entregados 824 filtros.

Producción de alimentos. El estado actual de este componente es la siguiente, durante el proceso se han acompañado 2.158 familias, con las cuales se establecieron 2.037 huertas, todavía 1.616 (79,3%) están en producción, con un promedio de 8 especies y una producción, aproximada, a diciembre 31 de 2012, de 73 ton. Se tienen en funcionamiento 267 composteras para un adecuado manejo de los residuos sólidos orgánicos. 160 viveros para recuperación de semillas están activos en las comunidades, en estos se han propagado especies como el cedro y el pechinde, frutales como el limón, el aguacate, la guanábana, caimito, cacao y cacao, entre otros, en total se tiene en

desarrollo más de 8.000 árboles; las parcelas de pancoger se han fortalecido con un total de área sembrada de arroz de 674 ha y 1274 de maíz. Y se cuenta con una producción de 66 y 165,5 ton respectivamente. Adicionalmente, se hicieron entregas de semillas de plátano, banano, popocho, primitivo, piña, yuca, papa china, caña, ñame, achiote, papaya.

En la producción de proteína animal se tiene una producción acumulada de 145.000 huevos, este valor es bajo debido a la pérdida de aves por situación de la ola invernal del primer semestre, que causó una mortalidad de aves por ahogamiento y problemas respiratorios. También se hizo entrega de 24.000 alevinos entre cachama, tilapia roja y boca chico, en ocho comunidades, con una producción aproximada de cinco toneladas. Hasta la fecha se registran un total de 911 encuentros de aprendizaje donde se recuperan e implementan Buenas Prácticas Agrícolas.

Educación Nutricional. La estrategia de educación nutricional centrada en promover una dieta adecuada y variada para las familias, amplía el equipo en terreno lo que permite un proceso constante en las comunidades; es así como durante el semestre se realiza la medición de variación dietaria en niños y niñas menores de 2 años, con el propósito de evaluar prácticas alimentarias y orientar la planificación de algunas sesiones educativas, las cuales tuvieron continuidad con niñas (380), niños (322), y adultos (558), en las mismas se incluyen la preparación de recetas con insumos disponibles en las comunidades y práctica de recuperación de semillas, lo que deja algunas familias motivadas a realizar nuevas preparaciones y reactivar sus azoteas.

Además se elabora, divulga y valida material comunicativo, el cual al culminar la intervención se entregará como una herramienta de apoyo para la permanente incorporación de los aprendizajes en la cotidianidad de las comunidades, en este proceso se destaca la participación del Programa en la iniciativa adelantada por la Administración Municipal de Quibdó, que a través de su secretaría de salud realizó un trabajo de adaptación de los grupos de alimentos a través de material contextualizado (“Nutrichampa” – en el Chocó, las champas son medios de transporte en el río), dando como resultado la difusión de este mensaje en las comunidades donde tiene presencia.

Así mismo durante el periodo se realiza un trabajo articulado con docentes de primera infancia, madres comunitarias y líderes para el desarrollo de sesiones educativas dirigidas a niños y niñas, logrando validar algunos materiales y avanzar en la elaboración de una cartilla, que contiene algunas palabras clave en lengua embera y wounaan y la recopilación de las diferentes sesiones, que han integrado elementos del material de prácticas clave, promoviendo su uso por parte de las comunidades. VER ANEXO 8. ANÁLISIS DE VARIACIÓN DIETARIA.

Seguimiento al uso del material de prácticas clave. En el presente semestre, Proinapsa (la entidad que ha acompañado el proceso de construcción de las prácticas clave y adaptación del material para promoción de las mismas) destinó tres profesionales del área social para realizar seguimiento al uso de dicho material en las comunidades, en tal sentido, se identificó que el material se usa por motivación directa del personal vinculado al Programa Conjunto, pero no es tan claro el uso espontáneo del material por parte de las mismas comunidades, sus líderes e incluso otras entidades que tienen presencia en el territorio, en esa medida el Programa Conjunto reforzará el uso del material en sus próximas giras ya que encuentra en el mismo un elemento favorecedor para reforzar la incorporación de las prácticas sin requerir un apoyo profesional externo.

#### Ámbito organizativo

Intercambios locales para apropiación del modelo. Si bien las ferias de la salud y la nutrición han permitido convocar un número importante de comunidades para que compartan sus experiencias frente al Programa, la participación en estos espacios limita el número de asistentes a aproximadamente 10 personas por comunidad, para subsanar esta restricción y ampliar el alcance de estos intercambios, se adelantaron en el presente semestre intercambios locales, los cuales consistieron en seleccionar por cada municipio una comunidad que se considera modelo en la implementación del Programa, por su alta respuesta comunitaria, por que ha sostenido -cada vez de manera más autónoma- las acciones impulsadas por el mismo, porque sus indicadores han mejorado significativamente; una vez identificadas se facilitó el traslado de las demás comunidades del municipio, respetando el objetivo de las ferias de la salud y la nutrición: favorecer el intercambio intercultural, afianzar buenas prácticas, transmitir conocimientos, identificar aciertos y lecciones aprendidas. En total se realizaron 9 intercambios de este tipo (uno por municipio).

Encadenamientos productivos. El fortalecimiento productivo que el Programa ha emprendido para favorecer condiciones de seguridad alimentaria y generación de ingresos en las comunidades donde se tiene presencia con el modelo, reporta durante el presente semestre un avance en la instalación y mejoramiento de infraestructura para la producción. Todas las organizaciones acompañadas cuentan a la fecha con un marco lógico para el proyecto, un plan de negocios y la modelación financiera, todo esto construido de manera participativa a través de encuentros de aprendizaje y talleres, bajo metodología de aprender – haciendo.

□ Entregas. Dos molinos para la trilla del arroz, uno en Chivigüidó, (municipio de Río Quito) y el otro en Noanamá (municipio de Medio San Juan), este con una zaranda clasificadora de arroz; equipos para dotar un centro de acopio y eviscerado de pescado en la comunidad de Cañaverl (municipio de Sipi); un molino para la producción de harina de plátano popocho y una selladora en San Francisco de Icho municipio de Quibdó) y un trapiche en Unión Wounan (municipio de Medio San Juan).

□ Instalaciones. Con cooperación de la comunidad indígena de Unión Wounan (municipio de Medio San Juan), se construyó un trapiche; en la comunidad de Quícharo se logró la reparación de la caseta donde está el molino para la trilla de arroz y la reparación del molino.

□ Fomento. Implementación del fondo rotatorio en la Comunidad de Pindaza (municipio de Nóvita), donde se definieron los términos para inversión y funcionamiento del fondo de forma participativa para mejorar y dar sostenibilidad al cultivo de la caña y fortalecer la calidad de la materia prima para la factoría y la generación de ingresos.

□ Apoyo a la gestión de mercados. Se entregó al grupo de mujeres Vamos Mujer de la comunidad de San Francisco de Icho, municipio de Quibdó, las etiquetas para los productos de miel y harina de popocho, además de materiales de empaque. También se continuó con el acompañamiento a las mujeres indígenas artesanas de Litoral de San Juan para mejorar el trabajo de artesanías en werregue, en este caso se realizó un trabajo de vinculación y articulación con 300 mujeres de siete comunidades indígenas Wounan vinculándolas a la propuesta de desarrollo de producto con Artesanías de Colombia, del Ministerio de Comercio Exterior, logrando definir una línea de intervención técnica, para consolidar la calidad y competitividad de las artesanías de fibra de la palma de Werregue, además del rescate de referentes culturales, simbólicos y ancestrales. Se trabajaron cuatro ejes temáticos: forma, identidad y color; dimensión proporción y diseño; obtención de materia prima; y tinturado.

Intercambio con asociación de mujeres productoras en Buenaventura: Entre el 16 y 19 de octubre de 2012, se realizó en el corregimiento de Sabaletas, municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), el intercambio de experiencias entre lideresas de grupos productivos de mujeres que hacen parte de las comunidades del Programa Conjunto y la Asociación de Agricultores y Transformadores del río Anchicayá (ARAKATANGA), el objetivo era incentivar el trabajo que realizan los grupos de mujeres por medio de los proyectos en sus comunidades partiendo del conocimiento de la experiencia de la asociación visitada, la cual durante los últimos años ha incursionado en el mercado con productos novedosos realizados a base de frutas cultivadas tradicionalmente, las cuales son producidas por la Asociación de Mujeres del Bracito y Amazonas (AMUBA). Dicha producción se enmarca en parcelas diversificadas, así pues los frutales se usan para el proceso productivo y los demás productos permiten asegurar los alimentos requeridos para las familias. Las mujeres participantes en el intercambio manifestaron su satisfacción basadas en dos aspectos, por un lado, vislumbrar cómo un trabajo organizado, comunitario y enfocado en el bienestar común puede desencadenar en un proyecto sostenible, que no genera impactos desfavorables sobre la seguridad alimentaria de las familias ni sobre el medio ambiente; por otro lado las mujeres participantes tanto expresaron sentirse gratamente complacidas porque a través del trabajo desarrollado por el Programa Conjunto han logrado hacer parte activa de los procesos, lo cual se traduce en esfuerzos para promover la equidad de género. Finalmente cabe destacar que el mayor logro en el intercambio estuvo determinado por el énfasis que se le dio al mismo, intencionando la participación de mujeres, 25 de las(os) 27 participantes fueron mujeres, esto permitió que la fluidez en los diálogos fuera mucho más favorable, que ellas se expresaran libremente y se generara un optimismo sobre los cambios que se están gestando en las comunidades, especialmente indígenas, al permitir que las mujeres hagan parte activa en estos espacios.

#### Ámbito institucional

Feria e intercambio de conocimientos “El Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y seminario “La biodiversidad como base de la seguridad alimentaria”.

En el marco de las acciones que adelanta el componente de fortalecimiento institucional y organizativo, se realizó la feria e intercambio de conocimientos “el Choco le dice sí, a la seguridad alimentaria” y dentro de esta feria se llevó a cabo el seminario “la biodiversidad como base de la seguridad alimentaria”. Estas acciones contaron con el apoyo de la Universidad Tecnológica del Chocó, la cual es socio estratégico del PNUD en el territorio, y lleva la secretaria técnica dentro de la implementación del Observatorio Social del Chocó. El evento se desarrolló los días 30 y 31 de octubre del 2012. El amplio ejercicio de convocatoria incluyó principalmente las siguientes estrategias: invitaciones magnéticas, cuñas radiales, entrevistas en televisión, cartas físicas, , publicaciones en la página web, publicaciones en facebook, twitter y otras redes sociales, exhibición de pasacalles, inscripciones en la página web e inscripciones telefónicas. Para motivar la participación activa de las entidades, organizaciones, comunidad y público en general, se preparó la exposición de temáticas conducentes a la apropiación de prácticas favorecedoras de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y además se otorgó certificación académica expedida por la Universidad Tecnológica del Chocó. Como respuesta a lo anterior, el evento tuvo un alcance local y nacional donde participaron agentes de organizaciones, instituciones, comunidades, así mismo asistieron y participaron estudiantes, trabajadores independientes, periodistas y público en general. La participación se discriminó así: día 1 (30 oct), 347 participantes, y día 2 (31 oct) 245 participantes; entre ellos, 3 funcionarios de la Gobernación del Chocó, 9 funcionarios de Alcaldías, 106 estudiantes de instituciones educativas, 14 funcionarios de Comfachocó, 3 funcionarios del observatorio social, 26 funcionarios de las agencias de la ONU involucradas con el Programa, 30 invitados especiales pertenecientes a las comunidades donde opera el Programa, 3 funcionarios de Codechocó, 4 funcionarios de Acdi/voca, 1 representante del Instituto de investigaciones del pacífico, 21 empleados de la Unión Temporal Inter-diocesana, 3 funcionarios del ICBF, 4 periodistas y un aproximado de 120 participantes del público en general y los exponentes ubicados en los Stand. El seminario contó con la presencia de más de 11 ponentes nacionales y locales, entre los cuales había oficiales de programa de la ONU, investigadores de institutos científicos regionales, profesores de las universidades UTCH y FUCLA, instructores del SENA y demás profesionales del área. Lo cual dio como resultado cubrir gran parte de las expectativas sobre la seguridad alimentaria en el departamento.

Fortalecimiento al Observatorio Social. Durante el presente semestre se destaca el trabajo realizado por el observatorio social para consolidarse como un espacio que convoca a diversos actores del departamento y produce información confiable y útil para la toma de decisiones. En el semestre que nos ocupa se destaca la producción del plan prospectivo del observatorio, documento que traza las prioridades del Chocó en términos de temas relevantes para un desarrollo autónomo y que a su vez indica las prioridades para el Observatorio y la actualización de la línea de base de ODM con un análisis más cualitativo, este documento complementa el trabajo inicialmente realizado sobre la línea de base de ODM que nutrió el análisis desde un punto de vista más cuantitativo. ANEXOS 9 Y 10. PLAN PROSPECTIVO OBSERVATORIO Y ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE ODM.

### **Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto**

1. Plan de Transferencia. De manera concertada entre las agencias y las entidades de gobierno que acompañan el desarrollo del Programa, se definió un plan de transferencia para procurar la sostenibilidad del modelo desarrollado e implementado a través del Programa, a continuación sus principales avances:

-Presentación del modelo desarrollado por el PC y de la propuesta de transferencia en entidades del orden nacional: Departamento de la Prosperidad Social, Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Estrategia de Cero a Siempre, Ministerio del Interior.

-Reunión en territorio con instituciones, agencias y Gobernación para establecer acuerdos preliminares de identificación de acciones.

-Acuerdo con la Gobernación del Departamento para asumir el modelo de la Ventana a través de la Gerencia social de la gobernación, mediante el proyecto movilizador “Desarrollo de una estrategia articuladora para mejorar la seguridad alimentaria en 9 municipios del Departamento del Chocó” que articulará la política pública de infancia y adolescencia y la política de seguridad alimentaria. El proyecto de la gobernación se desarrollará en 9 municipios (coinciden 5 con el programa) tendrá recursos de regalías y apoyo del ICBF para la gestión, y recursos de las alcaldías de los municipios en donde se movilizará.

-Realización de taller de coordinación entre las entidades del orden nacional, las agencias del SNU participantes del Programa Conjunto (nacional y local) y la Gobernación del Departamento del Chocó cuyos objetivos fueron:

- Identificar acciones comunes entre el Programa Conjunto y el proyecto de Seguridad alimentaria de la Gobernación del Chocó
- Definir las acciones que desde los niveles Institucional y agencial contribuyen al proyecto de la Gobernación, y favorecen la sostenibilidad del modelo impulsado por el

programa conjunto.

- Construir el mapa de intervenciones en los territorios del departamento a partir del Proyecto de la Gobernación.

#### Resultados

- Aportes al proyecto de la Gobernación, acordes con el modelo de gestión e intervención desarrollado por el Programa Conjunto.
- Construcción de Planes de trabajo con las instituciones (en proceso)

-Identificación de otros niveles de transferencia: en el trabajo con las entidades se han identificado adicionalmente dos niveles de transferencia según tipo de actores así:

Programas y entidades del orden nacional:

- ICBF: incorporación en los lineamientos técnicos de la entidad.
- Estrategia de Cero a Siempre: adopción de las trece prácticas clave (producto desarrollado por el PC y el cual se denominará “seres de cuidado”). Incorporación como lineamiento de la estrategia
- ANSPE: Incorporación del modelo de gestión en la estrategia de seguridad alimentaria en 4 departamentos (Cauca, Nariño, Huila y Caquetá).

Pendiente: reunión con Unidad de Víctimas. Interés en conocer el modelo del PC para tenerlo como referente en el programa de retornos.

#### Agencias de Naciones Unidas

- Incorporación en la gestión institucional del modelo de articulación (aplicado acción conjunta en Alto Andagueda).
- Utilización de todos los productos desarrollados, incorporándolos en su quehacer misional (por ejemplo en OPS, se comienza a trabajar en las comunidades sobre las “trece prácticas clave”).

2. Réplica del diplomado de Políticas Públicas y SAN. Como una medida para la sostenibilidad se avanzó en el establecimiento de acuerdos con las entidades públicas del orden local con competencia en SAN y las Alcaldías Municipales para replicar el diplomado de Políticas Públicas y SAN que en el semestre anterior se promovió con líderes y lideresas, esta iniciativa busca fortalecer técnicamente a los funcionarios en estos temas y favorecer un diálogo menos desigual frente a la temática.

#### ¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación con el Gobierno

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

#### ¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

**Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

## Coordinación dentro del/los gobiernos

Esta dificultad que se ha considerado como permanente durante el desarrollo del Programa, tiene sus más claras expresiones en: la rotación de funcionarios tanto del nivel local como nacional de entidades clave generando ruptura en los procesos y la difícil articulación entre áreas y temáticas a cargo de cada entidad, una ilustración de esta última situación es que para abordar con una entidad los temas de Seguridad Alimentaria e Infancia en contextos étnicos pueden requerirse hasta 5 áreas de la entidad y la mayoría de las ocasiones, se evidencia que dichas áreas a su vez no están articuladas. Lo anterior genera que el modelo articulado que el Programa ha logrado impulsar vuelva a fragmentarse dentro de las entidades.

## Gestión: 1. Gestión de actividades y productos

A pesar de la experiencia en la implementación de los Programas Conjuntos, la exploración de nuevas formas de contratación y las demandas en términos de nuevas formas de hacer que estos han planteado, los procedimientos internos de las agencias no logran flexibilizarse lo suficiente para responder más ágil y oportunamente a las demandas que el trabajo sinérgico demanda.

### **Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

Para el presente periodo se resalta que una de las dificultades nombradas en el semestre anterior como débil decisión política para la incorporación del modelo, ha venido sufriendo una transformación como se describió en el acápite de “transferencia”, pues la gobernación ha manifestado el interés de incorporar los aprendizajes del Programa a través de un proyecto movilizador en seguridad alimentaria y ha presentado la iniciativa para obtener recursos de regalías para su financiamiento. Otras dificultades más estáticas para el contexto han tenido durante el presente semestre el siguiente comportamiento:

#### •Sector Salud

El pasado 23 de noviembre de 2012 la superintendencia de Salud notifica a Dasalud, entidad encargada de la vigilancia y control de la salud en Chocó, que cesa la intervención que pesaba sobre esa entidad, sin embargo a la fecha de presentación de este informe, esa decisión no ha tenido ningún impacto en la prestación de servicios médicos para la población rural chocoana, afectando directamente a las comunidades donde se desenvuelve este Programa, los equipos de terreno que acompañan a las comunidades siguen reportando de manera permanente la presencia de enfermedades y esa situación afecta directamente las acciones de prevención que impulsa el Programa a través del modelo integral de seguridad alimentaria y nutricional.

#### •Orden Público.

Hay una creciente tensión en el departamento por ocasión del conflicto, situación que probablemente se encuentre asociada a los actuales diálogos de paz que el gobierno sostiene con los grupos armados. En reiteradas ocasiones las comunidades han alertado a los equipos de trabajo para no hacer presencia o pernoctar en las zonas de intervención del proyecto, las acciones de hostigamiento a la población han vuelto a ser recurrentes e incluso se ha presentado el caso de una comunidad que rehúsa las acciones de acompañamiento del proyecto por presiones de los grupos armados. A continuación el registro de los hechos más relevantes:

- 31 al 11 de Julio. Bloqueo a la zona de carretera por parte de la población indígena (Quibdó-Medellín).
- 11 de agosto. Paro Minero Nacional que paralizó todas las acciones tanto en cabecera como en zonas rurales.

- 23 de septiembre al 3 de octubre. Bloqueo de la zona carretera (Quibdó-Medellín)
- 10 al 17 de noviembre. Paro armado departamental.
- Diciembre 7. Desplazamiento de 350 indígenas de las comunidades de Mondó y Brubató (ambas pertenecientes al proyecto).

- Fumigaciones

La política de fumigación del gobierno sigue en firme, los municipios del Programa más afectados por esta acción son: Sipí, Nóvita, Itsmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan, los reportes de afectación a cultivos lícitos de las comunidades asciende al 50%, la estrategia agroalimentaria impulsada por el Programa se ha visto gravemente afectada por esta situación y algunos cultivos no alcanzaron a restituirse en el tiempo que le resta al Programa.

**Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores**

Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno descritas anteriormente.

- Coordinación dentro del/los gobiernos

El impulso que se viene dando al plan de transferencia y la insistencia del Programa en evidenciar el riesgo de no articulación para la acción ha venido generando en las entidades una comprensión sobre la urgencia de trazar planes de trabajo internos alrededor de temas estructurantes, El Programa seguirá impulsando este modelo de gestión, el cual ha quedado resaltado también en el documento de sistematización como una práctica favorecedora para la implementación del modelo.

- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos

Desafortunadamente la posibilidad de impactar sobre la complejidad de los procesos internos de las agencias trasciende las capacidades del Programa, no obstante se ha documentado la necesidad de flexibilizar estos procedimientos y validar procesos de otras agencias en el desarrollo de Programas, seguramente el incremento de experiencias de esta índole puede ir permeando estos procedimientos.

Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen externo descritas anteriormente.

- Salud

-Ninguna de las medidas previstas en el periodo anterior pudieron finalmente concretarse, esta situación demuestra que las acciones para mitigar este factor dependen del orden nacional y han desbordado la capacidad local, tanto comunitaria como institucional para resolverla.

- Orden público

-Las únicas acciones de competencia directa en este aspecto están referidas al acatamiento de las recomendaciones de seguridad que se emanen de las autoridades locales y del mismo SNU.

- Fumigaciones

-El Programa viene enfatizando en las comunidades los riesgos que para la seguridad alimentaria y nutricional tienen las plantaciones de cultivos ilícitos, así como la dedicación exclusiva a actividades de extracción minera o maderera, procurando que las comunidades prioricen la producción de alimentos.

## 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si true  
Non false

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si  
No

**¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:**

Las acciones de programaciones sinérgicas entre los equipos de trabajo, capacitación conjunta de los profesionales que implementan las acciones y los acuerdos programáticos, que se han identificado como una buena práctica de inter-agencialidad se sostienen. Para este periodo se resaltan las siguientes acciones:

-Sistematización de la experiencia. Sosteniendo las buenas prácticas de inter-agencialidad, el proceso de sistematización adelantado en el presente semestre contó con una amplia participación de las agencias en todos los niveles (local y nacional), se cuenta con un documento unificado que da cuenta del proceso, de la metodología de implementación, de sus fortalezas y debilidades.

-Plan de Transferencia. Como se mencionó anteriormente en este informe, el ejercicio de transferencia ha sido concertado e implementado con participación activa de las agencias e instituciones del estado, las acciones de articulación en este sentido han ido reflejando un discurso agencial e institucional compacto y una comprensión para el abordaje simultáneo y sincrónico sobre los determinantes de la SAN.

-Video para difusión de la experiencia. Se ha construido de manera conjunta un video documental que da cuenta del proceso, los logros y la percepción comunitaria frente al mismo. Este video muestra la acción conjunta y no realza acciones por agencia o componente, muestra el modelo en su integralidad.

**Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores**

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
-------------	---------------------	---------------	------------------------	------------------------



Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1 (ver nota 1)	4	Tres convenios firmados para la operación conjunta del efecto uno.  Un convenio para la realización del diplomado en SAN que reúne esfuerzos técnicos y financieros de 3 de las 5 agencias participantes del PC.	NA
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	6 (ver nota 2)	6	Documento escrito y material audiovisual de la consultoría de Género.  Planes Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 6 municipios.  Documento sobre prácticas clave integradas, la construcción de este documento se logró gracias a la articulación entre PROINAPSA (encargada de la integración de las estrategias) y la Unión Temporal (la cual realiza la intervención comunitaria).  Boletines de reporte bimestral que apoyan la difusión de la información relevante del periodo.  Documento de sistematización del modelo.  Video testimonial del Programa.	NA
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	6 (ver nota 3)	8 (ver nota 4)	Artículos, material fotográfico, material audiovisual.  Informes de misiones	NA

1. Las 3 prácticas de gestión referidas tienen que ver con: los 3 convenios conjuntos firmados por las cinco agencias del sistema (FAO, OPS/OMS, PMA, UNICEF y PNUD), y el convenio para la realización del diplomado en SAN que suma esfuerzos técnicos y financieros de PMA, PNUD y FAO.

2. Las seis tareas analíticas reportadas en el valor de referencia, son:

-El estudio de género. Concluido

-Acciones de asistencia técnica y capacitación a las mujeres para la formulación y gestión de proyectos de seguridad alimentaria. En desarrollo.

-Diplomado: Convenio que suma recursos técnicos y financieros para promover un diplomado dirigido a líderes comunitarios con recursos financieros de PMA y PNUD. Concluido.

-Propuesta Plan de Incidencia y Comunicación. En desarrollo

-La acción conjunta que se ha acordado es la que integra las actividades 3.2.6 y 3.2.7 a través de las cuales se podrán adelantar ejercicios de intercambio de experiencias.

*Dos intercambios realizados.*

*-Formulación de los planes municipales de seguridad alimentaria y nutricional. Concluida en 6 municipios.*

*3.Las seis misiones previstas de manera conjunta hacen referencia a los recorridos que la unidad de coordinación llevará a cabo durante el desarrollo del Programa (2 por año) al área de intervención del Programa (9 municipios).*

*4.El valor a la fecha hace referencia a:*

*-Gira de arranque del Programa Conjunto realizada por la Unidad de Coordinación.*

*-Misión de Representantes de las agencias miembros del Programa Conjunto, acompañados por un delegado del ente financiador del Programa.*

*-Segunda gira a municipios para presentación de avances*

*-Gira para evaluación de medio término.*

*-Misión del área de comunicaciones de la oficina del Secretario General.*

*-Feria de Salud y Nutrición Tadó*

*-Feria de Salud y Nutrición Litoral del San Juan.*

*-Misión a Quijaradó realizada en octubre de 2012 para evidenciar los logros de la implementación del modelo.*

### **3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra**

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados      false

Ligeramente involucrados      true

Bastante involucrados      false

Totalmente involucrados      false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

*- El gobierno Departamental acogió la recomendación para el plan de transferencia del modelo SAN construido con la ayuda el Programa Conjunto. La gerencia social de la gobernación en sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Política Social, presentó esta iniciativa, precisando la estrategia para la formulación de un proyecto movilizador que incorpore los aprendizajes del modelo SAN y así mismo los mecanismos para la obtención de recursos, este proyecto se impulsará en 9 municipios del departamento. La sesión contó con la participación del director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dr. Diego Molano; el cual mostró su vehemencia con la iniciativa y motivó a concretar la forma para desarrollar la propuesta.*

*- Participación activa de la Gobernación y la Alcaldía de Quibdó en el lanzamiento de la feria “El Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y el seminario “la biodiversidad como base de la seguridad alimentaria” el cual fue acompañado decididamente por el Observatorio Social del Chocó.*

- La alcaldía de Quibdó a través de su Secretaria de Salud, realizó alianza estratégica para promocionar hábitos saludables, por lo cual cedió la herramienta pedagógica “nutrichampa” (clasificación de los grupos de alimentos en material contextualizado) para las sesiones educativas que realiza el PC con niños y adultos. Esta herramienta surtió un proceso de validación comunitaria con las comunidades del PC.

**¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?**

La agencia líder del Programa Conjunto (PMA) y la Unidad de Coordinación del mismo.

**Numero de reuniones del CGP**

2 (agosto 23 y noviembre 20 de 2012). Se ha respetado una periodicidad trimestral desde el inicio del Programa para la realización de estos comités.

**¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No está involucrada           false  
Ligeramente involucrada       false  
Bastante involucrada           true  
Totalmente involucrada       false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Otras. Especificar

*Para el Programa, la sociedad civil está representada por las organizaciones étnico-territoriales y ciudadanos en general cuyos representantes tanto a nivel local como regional, participaron de la feria “el Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y del seminario “la biodiversidad como base del seguridad alimentaria” eventos que permitieron propiciar el proceso de apropiación y adherencia de las acciones del Programa e igualmente difundir otras acciones y alternativas en seguridad alimentaria en nivel local y nacional.*

*Formulación de Políticas.*

*De igual manera las organizaciones étnico-territoriales tienen representación en el Consejo Departamental de Política Social, espacio en el cual el Programa Conjunto ha presentado la iniciativa de transferencia, la cual ya sido aprobada y apoyada por la gerencia social y el ICBF.*

*Gestión.*

*Durante este periodo también participaron de una sesión del Comité Consultivo Territorial, en la cual se avanzó en el análisis del proceso de transferencia, además de complementarlo con un taller para el proceso de sistematización del Programa Conjunto, en el cual resultaron claves sus aportes para reportar la experiencia adquirida durante estos 3 años, al igual se le dio el crédito y agradecimiento al Programa Conjunto por su labor y apuesta en el territorio, demostrando que si es posible construir procesos concertados y adaptables a las condiciones territoriales y culturales en aras del desarrollo.*

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados           false  
Ligeramente involucrados       false

Bastante involucrados      true  
Totalmente involucrados      false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?**

Gestión: Otras. Especificar

*Otras: Incorporación de las estrategias y componentes del modelo SAN. Los ciudadanos y ciudadanas participaron en el semestre a través de la asistencia a la feria “el Choco le dice sí, a la seguridad alimentaria” y el seminario “la biodiversidad como base para la seguridad alimentaria” en los cuales se da a la par apropiación de las estrategias, la retroalimentación de las mismas, la difusión de aprendizajes y dificultades y la obtención de información.*

**¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?**

Organismo ONU

**Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales**

A pesar del buen nivel de aceptación y confianza de la institucionalidad nacional frente a la administración departamental electa en el mes de enero de 2012 y que en el informe anterior mencionamos como una promisorio posibilidad para la transferencia del modelo, los inusitados cambios generados por la suspensión temporal del gobernador Luis Gilberto Murillo, han afectado este panorama inicial. Desde el momento del anuncio de la suspensión (julio 13 de 2012), el clima de inestabilidad política y sus consecuencias ha retornado, desde que la suspensión quedó en firme (4 de octubre de 2012) a la fecha ya el departamento ha tenido dos gobernadores designados: Oscar Gamboa y Hugo Arley Tovar antiguo secretario de agricultura departamental. En un panorama general, vale la pena recordar que desde el momento de implementación del Programa a la fecha el departamento ha contado con 7 gobernadores, situación que no requiere mayor ejemplificación de la inestabilidad política e institucional y sus obvias consecuencias para la implementación de políticas públicas duraderas.

No obstante lo anterior, la gerencia social adscrita a la gobernación ha continuado con el impulso al proyecto movilizador “Desarrollo de una estrategia articuladora para mejorar la seguridad alimentaria en 9 municipios del Departamento del Chocó” que articulará la política pública de infancia y adolescencia y la política de seguridad alimentaria como parte del plan de transferencia del modelo SAN del Programa Conjunto, logrando articular varias carteras de las administración e instituciones como el ICBF y DPS; a pesar de ello, el riesgo sobre la sostenibilidad seguirá siendo latente.

## 4 Comunicación e Incidencia

**¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?**

Si      true  
Non      false

**Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).**

Concordante con la estrategia de comunicación descrita en informes anteriores, las principales acciones desarrolladas en el presente semestre para dar cumplimiento al plan son:

-Separata con los resultados del Programa. En el mes de septiembre, el Programa publicó en el diario de mayor circulación local, un informe sobre los avances del Programa, esto con el fin de dar difusión a la iniciativa e impulso al proceso de transferencia. ANEXO 11. SEPARATA.

-Generación de boletín inter-ventanas tema Seguridad Alimentaria: dando continuidad a la iniciativa del área de incidencia y comunicaciones de la oficina del coordinador residente, de generar boletines inter-ventanas en los cuales cada vez alrededor de un tema central (objeto de intervención de cada Programa Conjunto) se nutran las experiencias que cada Programa ha desarrollado, el Programa SAN Chocó, lideró el boletín del semestre en curso. ANEXO 12. BOLETÍN MILENIO.

-Evento de capacitación a periodistas. Se promovió en el mes de diciembre un encuentro para periodistas del Chocó con énfasis en ODM, esta capacitación estuvo acompañada por una periodista del nivel nacional y el propósito fundamental estuvo orientado a dilucidar el rol de los periodistas en la comprensión, seguimiento y divulgación del logro de los objetivos de desarrollo del milenio.

-Video Metodológico y Video Testimonial: Durante el presente semestre se consolidaron dos piezas comunicativas audiovisuales, la primera de ellas detalla la metodología de intervención del Programa y la segunda da cuenta del proceso, los resultados y la valoración de la comunidad frente al mismo. Ver en la página web del PC.

#### **¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Relación con los medios e incidencia

#### **¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales 2

Sector privado

Instituciones académicas 2

Grupos de comunicación y periodistas

Otras 3

#### **¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Fomento/formación de capacidades

Otras



*Encuestas: En el presente periodo se aplicaron las encuestas para la recolección primaria de información de seguimiento a la línea de base.*

*Voces de los participantes: Gracias al ejercicio de sistematización y al de construcción del video testimonial, durante el semestre se realizó una importante recopilación de aprendizajes expresados por los distintos participantes del Programa (comunidades, líderes, organizaciones étnico-territoriales, entidades gubernamentales, entre otras).*

*Intercambios de saberes entre comunidades y con otras experiencias externas: Se promueven encuentros entre comunidades de un mismo municipio para compartir las experiencias obtenidas en el proceso. Así mismo se realizaron intercambios con comunidades externas al departamento cuyas experiencias en SAN pueden aportar elementos valiosos para la consolidación del modelo SAN en el departamento.*

*Ferias de Intercambio de Conocimientos y Seminario la biodiversidad como base de la SAN. Espacios que permitieron la socialización de experiencias y aprendizajes referidos a la SAN.*

*Uso de medios de comunicación locales para transmisión de mensajes de motivación, formación, información y convocatoria entre otras.*

## Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Estrategias de AIEPI (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).	2053	Número de niños y niñas menores de 5 años recibiendo suplementación con micronutrientes, según género y grupo poblacional.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Estrategias de AIEPI (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).	458	Número de mujeres gestantes y lactantes recibiendo suplemento nutricional, según grupo poblacional.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).	1843	Número de participantes del programa que reciben complementación alimentaria (según género y grupo poblacional).	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).	74	Porcentaje de personas que participan en procesos para implementar programas y prácticas de atención integral a la primera infancia (salud, nutrición, educación inicial) acorde con su cultura y tradiciones.	
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.4. Comunidades y operadores de salud con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa (FAO/PMA).	100	Porcentaje de cobertura en la atención de niños y niñas desnutridos menores de 5 años que requieren atención con la Estrategia de Atención Basada en la Comunidad.	
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.4. Comunidades y operadores de salud con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa (FAO/PMA).	169	Número de agentes comunitarios y líderes de salud capacitados en detección, manejo y seguimiento a casos de desnutrición.	
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios ambientalmente sostenibles recuperados y fomentados de manera concertada con las comunidades.	1	Una estrategia agroalimentaria, con pertinencia etnico-territorial, concertado y en implementación.	
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor



2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios ambientalmente sostenibles recuperados y fomentados de manera concertada con las comunidades.	2158	Número de familias beneficiadas con la asistencia alimentaria para procesos productivos y de autoconsumo.	
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios ambientalmente sostenibles recuperados y fomentados de manera concertada con las comunidades.	49	Prevalencia de inseguridad alimentaria severa en las familias participantes.	
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
2.2 Proyectos productivos fomentados para el autoconsumo y/o la generación de ingresos (incluidos proyectos artesanales) acorde a las condiciones agroecológicas	1616	No. de proyectos productivos para autoconsumo implementados.	
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.5. Tejidos de mujeres indígenas y afrocolombianas fortalecidos y/o creados, que participan en la toma de decisiones en seguridad alimentaria y nutricional en el marco de usos y costumbres (PMA).	560	Número de mujeres beneficiarias del PC alfabetizadas.	
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015			
Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
3.2. Redes sociales de comunidades indígenas y afrocolombianas y organizaciones de mujeres, organizadas, fortalecidas y articuladas en el diseño y ejecución de políticas, estrategias, proyectos de desarrollo y proceso de control social y veeduría de lo público (PNUD).	330	No. De mujeres fortalecidas y empoderadas para el desarrollo de iniciativas comunitarias.	

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).	2563	Número de niños y niñas menores de 5 años desparasitados, según género y grupo poblacional.	

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).	2053	Número de niños y niñas menores de 5 años recibiendo suplementación con micronutrientes, según género y grupo poblacional.	

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).	9	Prevalencia de episodios de enfermedad diarreica aguda en niños y niñas menores de 6 años.	

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).

1843

Número de participantes del programa que reciben complementación alimentaria (según género y grupo poblacional).

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

1.1 Estrategias de AIEPI, IAMI y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).

458

Número de mujeres gestantes y lactantes recibiendo suplemento nutricional, según grupo poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).

1843

Número de participantes del programa que reciben complementación alimentaria (según género y grupo poblacional).

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).

12

Prevalencia de bajo peso en mujeres gestantes, según grupo poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).

3

Prevalencia de exceso de peso en mujeres gestantes, según grupo poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública vinculados, y fortalecidos en sus conocimientos y habilidades para promover programas de atención en salud, alimentación y nutrición con base comunitaria (OPS/UNICEF).

140

Número de parteras, líderes comunitarios y agentes de salud caracterizados en las comunidades

## Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F



-Recomendamos consultar la página del PC donde se han actualizado fotografías, documentos y artículos sobre las actividades desarrolladas.  
[www.ventanadeinfanciaynutricion.org](http://www.ventanadeinfanciaynutricion.org)

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

#### 1.1 1.1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

##### Niños menores de 2 años

Núm. Total	350
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	350
Núm. Niñas	167
Núm. Niños	183

##### Niños de 2 a 5 años

Núm. Total	534
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	534
Núm. Niñas	250
Núm. Niños	284

##### Niños mayores de 5 años

Núm. Total	181
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	181
Núm. Niñas	91
Núm. Niños	90

##### Mujeres

Núm. Total	210
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	210
Núm. embarazadas	132

## 1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

### Niños menores de 2 años

Núm. Total	332
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	332
Núm. Niñas	177
Núm. Niños	155

### Niños de 2 a 5 años

Núm. Total	793
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	793
Núm. Niñas	379
Núm. Niños	414

### Niños mayores de 5 años

Núm. Total	188
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	188
Núm. Niñas	103
Núm. Niños	85

### Mujeres

Núm. Total	375
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	375
Núm. embarazadas	132

### Hombres

Núm. Total	0
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	0

## 1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional 3,4%  
% Área de acción 11,43%

**Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria**

% Nacional 0  
% Área de acción 0

**Prevalencia de atrofia en el crecimiento**

% Nacional 13,2%  
% Área de acción 51,5%

**Prevalencia de anemia**

% Nacional 27,5%  
% Área de acción 52,4%

**Comentarios**

Fuente para Datos de referencia nacional: Estudio Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 2010. No se presentan datos sobre el consumo de energía alimentaria, pues no se encuentran datos de la ENSIN 2010; además no es un indicador del Programa Conjunto. Fuente para Datos en área de acción (área donde interviene el PC): Tamizaje nutricional (en este caso se han incluido los datos obtenidos del tamizaje número 2 – tamizaje de seguimiento-). Los datos de prevalencia de anemia se han tomado del tamizaje de hemoglobina No. 2

**1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas**

**Producción doméstica de alimentos y diversificación**

Núm. Nacional 0  
Núm. Local 2158 familias  
Núm. Urbano 0  
Núm. Rural 2158 familias  
Núm. Niñas 0  
Mujeres Embarazadas 0  
Núm. Niños 0

**Fortificación de alimentos**

Núm. Nacional 0  
Núm. Local 558



Núm. Urbano	0	
Núm. Rural	558	
Núm. Niñas	218	
Mujeres Embarazadas		132
Núm. Niños	208	

#### **Programas escolares de alimentación**

Núm. Nacional	0	
Núm. Local	0	
Núm. Urbano	0	
Núm. Rural	0	
Núm. Niñas	0	
Mujeres Embarazadas		0
Núm. Niños	0	

#### **Comunicación de cambios en el comportamiento**

Núm. Nacional	0	
Núm. Local	347 familias	
Núm. Urbano	0	
Núm. Rural	347 familias	
Núm. Niñas	0	
Mujeres Embarazadas		0
Núm. Niños	0	

#### **Enfoques específicos al género**

Núm. Nacional	0	
Núm. Local	660	
Núm. Urbano	0	
Núm. Rural	660	
Núm. Niñas	0	
Mujeres Embarazadas		0
Núm. Niños	0	

#### **Intervenciones dirigidas a personas con VIH**

Núm. Nacional	0	
Núm. Local	0	
Núm. Urbano	0	
Núm. Rural	0	
Núm. Niñas	0	

Mujeres Embarazadas 0  
 Núm. Niños 0

**Promoción de la lactancia exclusiva**

Núm. Nacional 0  
 Núm. Local 65%  
 Núm. Urbano 0  
 Núm. Rural 65%  
 Núm. Niñas 0  
 Mujeres Embarazadas 0  
 Núm. Niños 0

**Programas de alimentación terapéutica**

Núm. Nacional 0  
 Núm. Local 13  
 Núm. Urbano 0  
 Núm. Rural 13  
 Núm. Niñas 11  
 Mujeres Embarazadas 0  
 Núm. Niños 2

**Vacunaciones**

Núm. Nacional 0  
 Núm. Local 0  
 Núm. Urbano 0  
 Núm. Rural 0  
 Núm. Niñas 0  
 Mujeres Embarazadas 0  
 Núm. Niños 0

**Otros. Especificar**

Núm. Nacional 0  
 Núm. Local 0  
 Núm. Urbano 0  
 Núm. Rural 0  
 Núm. Niñas 0  
 Mujeres Embarazadas 0  
 Núm. Niños 0

*NOTAS DE ACLARACIÓN:*

1. Los datos reportados en el ítem 1.1 “personas que sufren subnutrición” han sido obtenidos partiendo de la información del segundo tamizaje de peso y talla, dicho tamizaje se realizó a través de muestreo, por lo tanto los datos aquí reportados han sido obtenidos a partir de una extrapolación de los mismos, respecto al universo de los niños y niñas atendidos por el PC. Así:

- Niños(as) con bajo peso para la talla (desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa y riesgo de desnutrición aguda).
- Niños(as) con hemoglobina menor de 11 g/dl.

2. Los datos referentes al ítem 1.2- “Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición”. Los datos para este ítem incluyen:

- Personas que en el periodo de reporte reciben complemento alimentario, suplementación con micronutrientes, alimento terapéutico.

3. Los datos para el ítem “Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto” se han calculado para cada caso así:

- Producción doméstica de alimentos y diversificación: Hace referencia al número de familias que participan del modelo agroalimentario.
- Fortificación de alimentos: Se refiere a niños y niñas en riesgo, lactantes y madres gestantes que reciben complementación alimentaria, ya que el paquete de alimentos contiene “bienestarina” harina fortificada aportada en calidad de donación por el ICBF.
- Comunicación de cambios en el comportamiento: Se ha incluido el número de familias que muestran incorporación de las prácticas claves promovidas por el PC. El cálculo se ha hecho teniendo en cuenta el seguimiento a la línea de base donde se evidenció un importante cambio en la incorporación de al menos 4 de las 13 prácticas. Tomando el número total de familias que participan en el Programa se estimó, según los resultados de las encuestas, el porcentaje de familias que han modificado comportamientos alrededor de estas prácticas.
- Promoción de la lactancia exclusiva: El dato hace referencia al número de mujeres lactantes y gestantes con quienes se enfatiza la acción de lactancia exclusiva.
- Programas de alimentación terapéutica: Hace referencia al número de niños y niñas que actualmente están en tratamiento comunitario para la desnutrición (Estrategia ABC) con corte octubre 31 de 2012. Los demás niños(as) que iniciaron en la estrategia fueron recuperados.

## **2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes**

### **2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa**

#### **Políticas**

Núm. Nacional 0  
Núm. Local 6

**Normas**

Núm. Nacional 0  
Núm. Local 0

**Planes**

Núm. Nacional 0  
Núm. Local 5

### 3 Seguimiento y Evaluación

#### 3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición

Núm. Nacional 0  
Núm. Local 2  
Núm. Total 2





Resultados previstos (resultados y productos)	Referencia de indicador	Indicadores	Tipo	Línea de Base	Metas estimadas		Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte	Avance	Alcances													Fórmula o indicaciones para obtener el dato	Fuentes o medios de verificación	Métodos de recolección de información		
					Año 2	Año 3			Indígenas				Afrocolombianos				Otros		Totales						% de Avance	
									Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	M	H	M	H	Total					
b		Número de participantes del programa que reciben complementación alimentaria (según género y grupo poblacional)	R	0	1208	1350	Se ha entregado, a cada madre gestante o lactante 57 toneladas de alimento. Cada ración se compone de arroz, panela o azúcar, aceite, harina de trigo, sal, una leguminosa y bienestarina. Un mismo número de raciones se ha entregado a 1.796 niños y niñas en riesgo nutricional, lo que corresponde a 51 toneladas de alimento. En el segundo año se ha entregado a 222 MG 23,90 toneladas de alimento y a niños en RN 21,96 A 961 niños y niñas En el segundo semestre se ha realizado una entrega de paquetes alimentarios (7,7 toneladas; 4,8 para RN y 2,9 para MGL) favoreciendo a 558 personas (210 MGL y 348 niños y niñas en Riesgo Nutricional). Se realizó capacitación en complementación alimentaria a los socios implementadores del PC, participando funcionarios de seis alcaldías y del hospital Ismael Roldán.		309	400.188		616	87	105			138			400.689	754	401.443	Conteo de de participantes del programa que reciben complementación alimentaria (según género y grupo poblacional)	Bases de datos SIO (PMA) Listados de soporte de entrega de complementación alimentaria.	Bases de datos SIO (PMA)	
c		Porcentaje de niñas y niños de las comunidades seleccionadas que reciben alimentación complementaria a la leche materna a la edad de seis meses, según género y grupo poblacional.	I	SD	60%	70%	Mediante talleres y conversatorios se logró reportar datos cualitativos sobre las características de la alimentación complementaria. Además se cuantificaron 609 mujeres correspondientes a 50 comunidades quienes manifestaron que inician la alimentación complementaria de los niños y niñas desde su nacimiento. Se requiere alimentar a los niños y niñas desde que nacen hasta los 6 meses de edad, en cincuenta (50) comunidades manifestaron dar leche materna de dos a cuatro meses, argumentando que a partir de estas edades los niños deben recibir otros alimentos que les facilite reconocer los alimentos, comida de sal, distinguir los sabores a temprana edad y para que al salir la madre al trabajo no se les dificulte a la persona que lo va a cuidar darle la comida. En siete (7) comunidades comentaron que desde que nacen es necesario darle otros alimentos para fortalecer su desarrollo.	54,67		54		66		49		39			202	161	363	14,91%	No. De niñas y niños de las comunidades seleccionadas que inician alimentos complementarios a la leche materna a la edad de 6 meses/No. Niñas y niños de 6 meses a 2 años caracterizados por el Programa	Resultado de los conversatorios(guía de lactancia materna).	Encuesta	
d		Prevalencia de bajo peso en mujeres gestantes, según grupo poblacional	I	10,4%	9,8%	9,1%	Actualmente se está verificando la ruta de atención médica en gestantes, lactantes, niños y niñas de cada comunidad. Además se trabaja articuladamente con DASALUD, para establecer sinergias que permitan fortalecer la atención del primer nivel de atención en salud del Departamento. Como avance importante se destaca la asistencia técnica en indicadores antropométricos e identificación temprana de los signos de desnutrición que se está ejecutando al recurso humano de las comunidades focalizadas. En el mes de noviembre el Programa Conjunto realizó el segundo tamizaje nutricional, Resultando en este indicador una prevalencia de bajo peso en gestantes del 12,6%. La prevalencia de bajo peso fue 12,6% vs. 10,4% línea de base, situación que es mayor en gestantes afrocolombianas con 17,6% que en indígenas 10,6%, y tres veces más que el primer tamizaje (6.7%). Además se evidencia que el 43,5% de las gestantes con bajo peso son adolescentes, condición que aumenta los requerimientos nutricionales y que implica efectos negativos para el neonato como bajo peso al nacer y desórdenes en el organismo por deficiencia de algunos nutrientes como vitamina A o hierro entre otros. Este comportamiento se presenta en 6 municipios, encontrando mayor prevalencia en los municipios de Nóvita y Sipí, 33,33% y 25% respectivamente. En cuanto a los 3 municipios que lograron disminuir la prevalencia, se destaca Medio San Juan donde se redujo casi a la mitad. Esto implica para el programa conjunto dos actuaciones, la primera, continuar con la complementación alimentaria y seguimiento nutricional a las gestantes con bajo y la segunda fortalecer las alianzas con el sector educativo, el sector salud y la comunidad, que permitan abordar de manera integral a las jóvenes de las comunidades participantes frente al tema de salud sexual y reproductiva, que permita mejorar la situación.	12,60%	14				9								23	0	23	Número de mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional / Número total de mujeres gestantes focalizadas	Base de datos de cada tamizaje nutricional realizado a la población focalizada del Programa. Informes de análisis de resultados de los tamizajes nutricionales realizados.	Planillas de recolección de información del tamizaje nutricional en medio físico y magnético

Resultados previstos (resultados y productos)	Referencia de indicador	Indicadores	Tipo	Línea de Base	Metas estimadas		Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte	Avance	Alcances														Fórmula o indicaciones para obtener el dato	Fuentes o medios de verificación	Métodos de recolección de información		
					Año 2	Año 3			Indígenas				Afrocolombianos				Otros		Totales			% de Avance					
									Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	M	H	M	H	Total						
e		Prevalencia de exceso de peso en mujeres gestantes, según grupo poblacional	I	18,2%	17,5%	16,7%	El tamizaje 2 mostró una prevalencia de Exceso de peso en gestantes del 26,7% la prevalencia de sobrepeso en las gestantes es de 26,7%, 8,5 puntos porcentuales más con respecto a la línea de base, y también es mayor en afrocolombianas con 41,17% (el doble que el primer tamizaje 28,1%), comparado con gestantes indígenas 21,2%, que sin embargo aumentaron con respecto a la línea de base 9.1%. Por el contrario Nóvita presenta la menor prevalencia de bajo peso en gestantes 11,11% y por su parte Tadó el que conservó la prevalencia de sobrepeso, aumentando 2,84 puntos porcentuales. Esta condición de la gestante conlleva con mayor frecuencia a complicaciones obstétricas, incluyendo parto prolongado, diabetes, hipertensión, y en los niños y niñas, hipermadurez fetal, aumento de la prematuridad, incremento de la morbilidad perinatal, entre otras.	26,70%	28					21							49	0	49	-1133,33%	Número de mujeres gestantes con exceso de peso para la edad gestacional / Número total de mujeres gestantes focalizadas x 100	Base de datos de cada tamizaje nutricional realizado a la población focalizada del Programa. Informes de análisis de resultados de los tamizajes nutricionales realizados.	Planillas de recolección de información del tamizaje nutricional en medio físico y magnético
f		Prevalencia de bajo peso para la edad (Desnutrición global) en niños y niñas menores de 2 años, según género y etnia	I	6,4%	5,7%	5,0%	Con fin de establecer la línea de base Durante los meses de Enero y Febrero de 2011 se adelantó el tamizaje nutricional para los niños y niñas en riesgo nutricional y madres gestantes y lactantes de las 58 comunidades del Programa Conjunto En el mes de noviembre de 2011 se realizó el segundo tamizaje 2 a 586 niños y niñas de Programa Conjunto dando como resultado: Se evidencia en los niños y niñas menores de 2 años una prevalencia menor de desnutrición global con 3,75%, con respecto al primer tamizaje (6,24%), dicho comportamiento se observa en 6 de los municipios participantes del programa, de los cuales Nóvita y Litoral no presentan casos e Istmira reduce su prevalencia a 1,67% vs línea base 9,63%. Por otro lado los municipios de Tadó, Rio Quito y Sipí, especialmente estos últimos, se observa incrementó en la prevalencia en casi el doble con respecto a línea de base. Los dos municipios se caracterizan porque su población es afrocolombiana 50% y 100%.	3,75%	0	35	0	38	0	0	0	11	0	0			35	49	84	395,45%	Número de niños y niñas menores de 2 años con bajo peso para la edad / Número total de niños y niñas menores de 6 años valorados X 100	Base de datos de cada tamizaje nutricional realizado a la población focalizada del Programa. Informes de análisis de resultados de los tamizajes nutricionales realizados.	Planillas de recolección de información del tamizaje nutricional en medio físico y magnético
g		Prevalencia de bajo peso para la talla (Desnutrición aguda) en niños y niñas de 0 a 5 años, según género y etnia	I	1,6%	1,3%	1,0%	Disminuye la prevalencia de desnutrición aguda, que pasa de 1,61% a 0,5%, logrando estar por debajo de la prevalencia nacional (1,0% ENSIN 2010). Es así como en la muestra no se encuentran casos de desnutrición aguda. Sin embargo llama la atención el municipio de Rio Quito, el cual en el primer tamizaje presentó la prevalencia más baja 0,4%, para el segundo tamizaje haya presentado la prevalencia más alta 2,67% de desnutrición aguda, comportamiento similar presenta Nóvita duplicando la prevalencia.	0,50%	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0		1	2	3	358,06%	Número de niños y niñas menores de 6 años con bajo peso para la talla / Número total de niños y niñas menores de 6 años valorados X 100	Base de datos de cada tamizaje nutricional realizado a la población focalizada del Programa. Informes de análisis de resultados de los tamizajes nutricionales realizados.	Planillas de recolección de información del tamizaje nutricional en medio físico y magnético	
h		Porcentaje de familias, cuidadores/as que implementan programas y prácticas de atención integral a la primera infancia (salud, nutrición, educación inicial) acorde con su cultura y tradiciones.	I	4%	40%	60%	estas actividades se esperan realizar con la asistencia de consultor en agroindustria y mercadeo, el cual está contratado y está realizando el diagnóstico situacional de estas propuestas.		1.015	634	1.058	524	544	566	590	542	0	0	2.759	2.714	5.473	74,19%	Número de familias, cuidadores/as que implementan programas y prácticas de atención integral a la primera infancia / Número total de familias focalizadas	Registros del proyecto: visitas domiciliarias y entrevistas con madres y familias. Diarios de campo. Registros de asistencias.	Registro y revisión de entrevistas. Desarrollo de talleres de formación de cuidadores y multiplicadores en la estrategia ICDP.		
i		Porcentaje de niños y niñas entre 0 y 6 meses recibiendo lactancia materna exclusiva.	I	33%	70%	90%	Actualmente se aplica un instrumento que permite recolectar la permanencia de la lactancia materna exclusiva en los niños y las niñas en las comunidades focalizadas, sólo en terminos cualitativos y con rangos de edad entre 0 y 4 meses.			146		70		56		91	0	0	202	161	363	54,7	Número de niños y niñas hasta los 6 meses de edad que recibieron lactancia materna exclusiva / Total niños y niñas entre 0 y 6 meses	Sistema de Seguimiento Nutricional	Planillas de recolección de información del SSN.		
j		Promedio en meses de la lactancia materna exclusiva para niños y niñas entre 0 y 6 meses.	I	N/E	2	4	Nota: De acuerdo al contexto y al levantamiento de información ningún niño Y/o niña se puede clasificar dentro del indicador planeado, por lo tanto se sugiere una revisión al indicador que permita medir la apropiación de la practica clave (lactancia materna) dentro de las comunidades. A partir de las visitas domiciliarias los equipos de terreno pudieron en el primer semestre del 2012 dar orientación y hacer seguimiento a 296 niños y niñas en el periodo de LME												0	0	0	0,00%	Media de la duración en meses de la lactancia materna exclusiva en niños y niñas hasta los 6 meses de edad	Resultado de los conversatorios(guía de lactancia materna).	Encuesta		
k		No. De alimentos locales analizados e incluidos en la tabla de alimentos colombianos	R	0	2	4	Se realizó el análisis químico - nutricional del fruto Bacao (Theobromo bicolor), alimento local del departamento del Chocó. Este análisis Nutricional fue entregado ICBF para hacer agregado a la tabla de alimentos.												0	0	0	0,00%	Conteo de registros.	Tabla de alimentos colombianos construida y validada	Análisis de laboratorio Documentación técnica elaborada		



Resultados previstos (resultados y productos)	Referencia de indicador	Indicadores	Tipo	Línea de Base	Metas estimadas		Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte	Avance	Alcances												Fórmula o indicaciones para obtener el dato	Fuentes o medios de verificación	Métodos de recolección de información					
					Año 2	Año 3			Indígenas			Afrocolombianos			Otros		Totales			% de Avance								
									Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	M	H	M					H	Total			
1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública vinculados, y fortalecidos en sus conocimientos y habilidades para promover programas de atención en salud, alimentación y nutrición con base comunitaria (OPS/UNICEF).	a	Número de parteras, líderes comunitarios y agentes de salud caracterizados en las comunidades.	R	0	140	140	Se culminó el proceso de identificación y caracterización del recurso humano comunitario donde se incluye; médicos tradicionales y parteras. En el segundo semestre se entregaron 57 kits de parto en igual número de comunidades para la promoción del parto limpio. Adicionalmente se propició un encuentro de 70 parteras y 3 parteras para el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la realización de este oficio. Este encuentro fue alimentado con la presencia de ASOPARUPA (Asociación que reúne parteras y procura el posicionamiento de esta labor en el país). Se leerrá la organización inicial de 9 comités de parteras uno por municipio.		72		37		24		7		0	0	96	44	140	100,00%	Conteo de registros.	Ficha de caracterización de capacidad instalada AIEPI/IAMI	Ficha de Monitoreo y Evaluación			
1.4. Comunidades y operadores de salud con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa (FAO/PMA).	a	Porcentaje de cobertura en la atención de niños y niñas desnutridos menores de 5 años que requieren atención con la Estrategia de Atención Basada en la Comunidad.	I	100%	100%	100%	El equipo de salud que lidera el componente comunitario de recuperación nutricional es un consultor experto en Nutrición Comunitaria, una Médico General y un Nutricionista inició actividades de la estrategia de atención basada en la comunidad en Enero de 2011. Se diseñó la ruta de detección, remisión y atención comunitaria de los niños con desnutrición dentro del Programa Conjunto, con el objetivo de facilitar a los funcionarios de las demás agencias del Programa y a las instituciones aliadas, la comprensión de los procesos integrados de detección, remisión y atención de los niños y niñas con desnutrición que se identifica en los municipios priorizados. Se adquirieron los equipos antropométricos necesarios para la valoración nutricional de las comunidades beneficiarias del PC (41 pesabebés, 20 pesas para mayores de 2 años, 31 tallímetros e infantómetros y 200 cintas para la medición de la circunferencia media del brazo). Se está atendiendo al 100% de los niños desnutridos de las comunidades priorizadas. Todos los detectados por búsqueda activa a través del tamizaje nutricional y los niños remitidos por las mismas comunidades. (en los últimos meses la remisión de casos por parte de la comunidad alcanza el 25% de los niños atendidos). Nota: En el momento de estimar la meta para el año 2 y 3 no se contaba con la línea de base. Lo que posteriormente se reflejó en la meta. Entre enero y diciembre de 2011 los indicadores de componente comunitario de recuperación nutricional fueron: - Cobertura en la atención de niños desnutridos: 100%. - % de niños egresados recuperados: 86,0% - Duración Promedio de la recuperación: 137 días. - Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg Con corte a Octubre 31 de 2012, el número de niños y niñas ingresados a la estrategia de recuperación nutricional con Atención Basada en la Comunidad ABC es 254; han egresado 217, es decir se recuperaron un 85,4%; 14 (5,5%) desertaron del proceso por diferentes motivos, principalmente por desplazamiento hacia otros municipios o departamentos; 10 niños y niñas (3,9%) han fallecido por diferentes causas, entre ellas las enfermedades prevalentes de la infancia y por ahogamiento (inmersión); 13 (5,21%) niños y niñas continúan en tratamiento nutricional y se les dará de alta en las próximas semanas, en el momento de este informe se está haciendo la visita de control, ya que por temporada de fin de año la movilidad de las comunidades es alta y se dificulta su monitoreo. Cabe resaltar que durante el último semestre no se presentaron reingresos de niños a la estrategia; la velocidad de ingreso de niños se redujo considerablemente (10 niños durante el último semestre).	100%																	100	Número de niños y niñas diagnosticados atendidos / Total de niños y niñas con diagnóstico de desnutrición con desnutrición aguda y global moderada y severa de las comunidades seleccionadas	Historias clínicas de los niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC. Informes semestrales y anuales de la atención y seguimiento a los niños.	Matriz de seguimiento a niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC.
	b	Porcentaje de niños y niñas que egresaron de la Estrategia de Atención Basada en la Comunidad, que se han recuperado de desnutrición aguda y global moderada y severa, según género y grupo étnico y poblacional.	R	75%	75%	75%	Se adquirieron los equipos antropométricos necesarios para la valoración nutricional de las comunidades beneficiarias del PC (41 pesabebés, 20 pesas para mayores de 2 años, 31 tallímetros e infantómetros y 200 cintas para la medición de la circunferencia media del brazo). Se está atendiendo al 100% de los niños desnutridos de las comunidades priorizadas. Todos los detectados por búsqueda activa a través del tamizaje nutricional y los niños remitidos por las mismas comunidades. (en los últimos meses la remisión de casos por parte de la comunidad alcanza el 25% de los niños atendidos). Nota: En el momento de estimar la meta para el año 2 y 3 no se contaba con la línea de base. Lo que posteriormente se reflejó en la meta. Entre enero y diciembre de 2011 los indicadores de componente comunitario de recuperación nutricional fueron: - Cobertura en la atención de niños desnutridos: 100%. - % de niños egresados recuperados: 86,0% - Duración Promedio de la recuperación: 137 días. - Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg Con corte a Octubre 31 de 2012, el número de niños y niñas ingresados a la estrategia de recuperación nutricional con Atención Basada en la Comunidad ABC es 254; han egresado 217, es decir se recuperaron un 85,4%; 14 (5,5%) desertaron del proceso por diferentes motivos, principalmente por desplazamiento hacia otros municipios o departamentos; 10 niños y niñas (3,9%) han fallecido por diferentes causas, entre ellas las enfermedades prevalentes de la infancia y por ahogamiento (inmersión); 13 (5,21%) niños y niñas continúan en tratamiento nutricional y se les dará de alta en las próximas semanas, en el momento de este informe se está haciendo la visita de control, ya que por temporada de fin de año la movilidad de las comunidades es alta y se dificulta su monitoreo. Cabe resaltar que durante el último semestre no se presentaron reingresos de niños a la estrategia; la velocidad de ingreso de niños se redujo considerablemente (10 niños durante el último semestre).	86,00%	0	62	0	73	0	6	0	12	0	1	68	86	154	205,33	Número de niños desnutridos egresados recuperados / total de niños egresados de ABC (recuperados, desertores, muertos)	Historias clínicas de los niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC. Informes semestrales y anuales de la atención y seguimiento a los niños.	Matriz de seguimiento a niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC.			
	c	Duración promedio en días del proceso de recuperación nutricional de los niños y niñas desnutridos.	R	135	130	120	La duración promedio de la recuperación: 137 días.	137										0	0	0	100,00%	Sumatoria días de estancia en recuperación nutricional de los niños recuperados / Total niños desnutridos recuperados	Historias clínicas de los niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC. Informes semestrales y anuales de la atención y seguimiento a los niños.	Matriz de seguimiento a niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC.				
	d	Ganancia en porcentaje de peso en Kg de los niños y niñas desnutridos atendidos con la estrategia basada en al acomodación.	R	15%	15%	15%	Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg	16,20%										0	0	0	108,00%	Promedio peso al egreso de los niños recuperados - Promedio peso de los niños desnutridos al ingreso / Promedio peso de los niños desnutridos al ingreso X 100	Historias clínicas de los niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC. Informes semestrales y anuales de la atención y seguimiento a los niños.	Matriz de seguimiento a niños y niñas atendidos por la Estrategia ABC.				
	e	Número de agentes comunitarios y líderes de salud capacitados en detección, manejo y seguimiento a casos de desnutrición	R	0	18	18	Durante 2011 se capacitaron 169 líderes comunitarios y promotores de salud de las 58 comunidades en detección de niños desnutridos, a través de la técnica de la Circunferencia Media del Brazo y la identificación de signos físicos de desnutrición; además se entrenaron en la remisión a las instituciones de salud de niños enfermos que presenten signos de peligro de las enfermedades prevalentes de la infancia.		39		85		37		8		0	0	76	93	169	938,89%	Conteo de registros	Planes de capacitación Listados de asistencia a las jornadas de capacitación.	Formato para Asistencia a las Jornadas de capacitación.			
	f	Número de casos de desnutrición en niños y niñas remitidos a IPS para manejo clínico, según género y grupo poblacional.	R	SD	N/A	N/A	En el presente año ha sido necesario remitir 3 niños a los centros de recuperación nutricional de Qubdó e Itzmina, dado que sus familias no le estaban suministrando el alimento medicamentado en sus casas y por lo tanto los niños no progresaban, además se remitieron 4 niños mas a hospitales de segundo nivel del departamento por presentar patologías asociadas a la desnutrición (neumonía y tuberculosis)		2		2								2	2	4	100,00%	Conteo de registros	Registros de visitas a la comunidad.	Ficha de Monitoreo y Evaluación			



Resultados previstos (resultados y productos)	Referencia de indicador	Indicadores	Tipo	Línea de Base	Metas estimadas		Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte	Avance	Alcances															Fórmula o indicaciones para obtener el dato	Fuentes o medios de verificación	Métodos de recolección de información				
					Año 2	Año 3			Indígenas				Afrocolombianos				Otros		Totales			% de Avance								
									Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	M	H	M	H	Total									
	b	Número de mujeres beneficiarias del PC alfabetizadas	R	SD	501	501	Ganancia de peso de los niños recuperados: 16.2%, equivalente a un promedio de 1.2kg		504					56					0		560		560	111,78%	Conteo de registros.	Planes de capacitación Listados de asistencia a las jornadas de capacitación.	Formato para Asistencia a las jornadas de capacitación.			
1.6. Estrategias de comunicación y educación en salud, alimentación y nutrición concertadas y adaptadas por las comunidades indígenas y afrocolombianas con participación de mujeres, niños y niñas (UNICEF).	a	Número de personas participando de la concertación de la estrategia de comunicación del Programa Conjunto	G	N/A	N/A	N/A	Actualmente se cuenta con tres (03) productos preliminares de la estrategia, donde se describen; tres (03) afiches para población afrocolombiana, un (01) video sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y 13 pistas radiales, todos con la información obtenida de la estrategia integradora sobre prácticas claves.  Los contenidos del material están basados en las 13 prácticas claves. La información base, parte del análisis de los resultados de los sistemas de información relacionados con el tema de SAN. La estrategia incluye cuñas radiales y un video de sistematización del proceso.		12		20			8		7			0	0	20	20	40	100,00%	Conteo de registros	Registros los proyectos y productos de la estrategia.	Verificación de actividades y productos, informes de seguimiento de la entidad ejecutora local.			
	b	No. De piezas comunicativas surgidas de la estrategia	R	SD	N/A	N/A	Se inició el proceso de difusión de las piezas comunicativas (afiches para población afrocolombiana, y 13 pistas radiales), estos productos contienen información obtenida de la estrategia integradora sobre las Prácticas Claves Integradas y su principal objetivo es facilitar su incorporación en cada una de las comunidades del PC.	100%													0	0			Cualitativo	Informes de seguimiento del proyecto.	Planillas de recolección de información del PC.			
2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios ambientalmente sostenibles recuperados y fomentados de manera concertada con las comunidades (FAO).	a	Una estrategia agroalimentaria, con pertinencia étnico-territorial, concertada y en implementación.	I	SD	0	1	Se socializó y concertó el modelo agroalimentario de agricultura familiar con las organizaciones étnico-territoriales, tanto indígenas como afrocolombianas, partiendo de sus conocimientos y teniendo en cuenta sus recomendaciones. Esta actividad se adelanta actualmente con las comunidades.  Se están recopilando de las comunidades, prácticas y saberes en preparación de alimentos, en construcciones de huertas y en siembras de cultivos de pan coger, dejando la memoria escrita y compartiendo experiencias en terreno con conocimientos técnicos generados en otras regiones.  En el periodo los técnicos del componente agroalimentario, mensualmente asisten y monitorean las azoteas, parcelas de pancoger y gallinas ponedoras, para conocer los avances del proceso.  Se han entregado 52.375 herramientas, agrolisumos y semillas de hortalizas (plátano, banano, popocho, primitivo, piña, yuca, papa china, caña, ñame, achote, papaya), para el fortalecimiento de las estructuras productivas, para la consecución de proteína animal se entregaron 8.488 aves de postura y 24.000 alevinos entre cachama, tilapia roja y boca chico  A la fecha están en funcionamiento: 1.616 huertas familiares, 267 composteras, 160 viveros. Las parcelas de pancoger se han fortalecido con un total de área sembrada de arroz de 674 ha y 1274 de maíz. Y se cuenta con una producción de 66 y 165,5 ton respectivamente, 47.362 Kg de hortalizas producidas y 6449 gallinas ponedoras continúan su proceso productivo, con una producción de 145.000 huevos aproximadamente.	80																0	0			Cualitativo	Documento recopilatorio de saberes, experiencias y lecciones aprendidas en el componente agroalimentario del Programa Conjunto.	Trabajo comunitario - Análisis de información

Resultados previstos (resultados y productos)	Referencia de indicador	Indicadores	Tipo	Línea de Base	Metas estimadas		Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte	Avance	Alcances													Fórmula o indicaciones para obtener el dato	Fuentes o medios de verificación	Métodos de recolección de información			
					Año 2	Año 3			Indígenas				Afrocolombianos				Otros		Totales						% de Avance		
									Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	M	H	M	H	Total						
	b	Número de propuestas locales agroalimentarias ambientalmente sostenibles, concertados que apoyen a la SAN diseñados y operando.	R	0	3	9	A la fecha se presenta un avance en la instalación y mejoramiento de infraestructura para la producción. Todas las organizaciones acompañadas cuentan a la fecha con un marco lógico para el proyecto, un plan de negocios y la modelación financiera, todo esto construido de manera participativa a través de encuentros de aprendizaje y talleres, bajo metodología de aprender – haciendo. Entregas. Dos molinos para la trilla del arroz, uno en Chivigüidó, (municipio de Río Quito) y el otro en Noanamá (municipio de Medio San Juan), este con una zaranda clasificadora de arroz; equipos para dotar un centro de acopio y eviscerado de pescado en la comunidad de Calaveral (municipio de Sipi); un molino para la producción de harina de plátano popocho y una selladora en San Francisco de Ichó (municipio de Quibdó) y un trapiche en Unión Wounan (municipio de Medio San Juan). Instalaciones. Con cooperación de la comunidad indígena de Unión Wounan (municipio de Medio San Juan), se construyó un trapiche; en la comunidad de Quicharo se logró la reparación de la caseta donde está el molino para la trilla de arroz y la reparación del molino. Fomento. Implementación del fondo rotatorio en la Comunidad de Pindaza (municipio de Nóvita), donde se definieron los términos para inversión y funcionamiento del fondo de forma participativa para mejorar y dar sostenibilidad al cultivo de la caña y fortalecer la calidad de la materia prima para la factoría y la generación de ingresos. Apoyo a la gestión de mercados. Se entregó al grupo de mujeres Vamos Mujer de la comunidad de San Francisco de Ichó, municipio de Quibdó, las etiquetas para los productos de miel y harina de popocho, además de materiales de empaque. También se continuó con el acompañamiento a las mujeres indígenas artesanas de Litoral de San Juan para mejorar el trabajo de artesanías en werregue, en este caso se realizó un trabajo de vinculación y articulación con 300 mujeres de siete comunidades indígenas Wounan vinculándolas a la propuesta de desarrollo de producto con Artesanías de Colombia, del Ministerio de Comercio Exterior, logrando definir una línea de intervención técnica, para consolidar la calidad y competitividad de las artesanías de fibra de la palma de Werregue, además del rescate de referentes culturales, simbólicos y ancestrales. Se trabajaron cuatro ejes temáticos: forma, identidad y color; dimensión proporción y diseño; obtención de materia prima; y tinturado.	80%	0									0		0				0,00%	Conteo de registros	Documento de caracterización de propuestas locales agroalimentarias	Ficha de Monitoreo y Evaluación
	c	Número de familias beneficiadas con la asistencia alimentaria para procesos productivos y de autoconsumo	R	0	2364	2364	Se cuenta con un modelo agroalimentario concertado con organizaciones indígenas, afrocolombianas e instituciones locales, lo cual permitirá implementar 2.094 unidades productivas familiares y, adicionalmente, se beneficiarán 270 familias a través de proyectos comunitarios. Se entregaron 2031 mercados con el fin de incentivar a las familias que plantaron huertas o cultivos de pancoger (maíz y arroz)		219		1208		244		400			0		463	1608	2071	87,61%	Conteo de registros	Documento de caracterización de propuestas locales agroalimentarias	Ficha de Monitoreo y Evaluación	
	d	Número de proyectos fortalecidos con insumos del fondo de emprendimientos para las unidades familiares y/o comunitarias establecidas.	R	0	6	27	Los resultados de este indicador se evidencian con el fortalecimiento de las unidades productivas que se están promoviendo, siendo su principal objetivo la implementación de unidades productivas para la generación de ingresos de las familias participantes (ver avances del indicador 2.1, literal b)	80%	0					0				0		0	0	0	0,00%	Lista de chequeo	Documento de caracterización de propuestas locales agroalimentarias	Ficha de Monitoreo y Evaluación	
	e	Prevalencia de inseguridad alimentaria severa en las familias participantes.	I	79,5%	60%	40%	E resultado de la escala de inseguridad alimentaria que manifiestan los hogares, ha venido disminuyendo con respecto a línea de base, sin lograr aun superar la percepción de inseguridad alimentaria. En las comunidades indígenas, la inseguridad alimentaria severa pasó de 93,8% a 64,4%, mientras en las comunidades afrocolombianas, pasó de 63,4% a 33,4%; en ambos casos, se presentó decrecimiento. Por su parte la inseguridad alimentaria moderada, en las comunidades indígenas pasó de 3,6% a 33,5% esto refleja que la disminución en la inseguridad alimentaria severa migró hacia la inseguridad alimentaria moderada, migración que se considera positiva, al disminuir en un nivel su percepción. Igual comportamiento se evidenció en las comunidades afrocolombianas al pasar de un 26,4% a un 57,3%. Ahora bien, se ha identificado aumento en la percepción de inseguridad alimentaria leve y se presentó disminución de las personas que se percibían en seguridad alimentaria, situaciones que no se consideran favorables, según el análisis de los profesionales del PC, las mismas pueden estar influenciadas por algunos de los siguientes factores: -Ola invernal que afectó producciones en las comunidades o incrementó la sensación de riesgo y dificultades para la recuperación. -La asociación que generalmente hace la población entre aplicación de encuestas y obtención de ayuda, influencia las escalas de percepción.	49%													0	0	0	155,00%	Número de familias con inseguridad alimentaria severa / Total de familias participantes X 100	Documento de análisis de la línea de base.	Línea de base



Resultados previstos (resultados y productos)	Referencia de indicador	Indicadores	Tipo	Línea de Base	Metas estimadas		Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte	Avance	Alcances													Fórmula o indicaciones para obtener el dato	Fuentes o medios de verificación	Métodos de recolección de información			
					Año 2	Año 3			Indígenas				Afrocolombianos				Otros		Totales						% de Avance		
									Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	M	H	M	H	Total						
	b	Observatorio social con énfasis en SAN constituido e implementado para el fortalecimiento de los sistemas de información locales, regionales y nacionales	I	N/A	1	0	El PC contribuyó a la reactivación de la mesa técnica de SAN del Departamento del Chocó.  Se cuenta con los siguientes insumos informáticos: mapa de iniciativas y proyectos en SAN en el Chocó, línea de base de ODMs del departamento, línea de base en SAN del Programa Conjunto y el Sistema de Información en SAN para el departamento del Chocó, información generada por la consultoría "Levantamiento de la Línea de Base para el Observatorio de SAN del Chocó".  Se firmó un convenio con la universidad Tecnológica del Chocó para la puesta en marcha y consolidación del observatorio social con énfasis en seguridad alimentaria en el Departamento.  Se identificaron los socios estratégicos de dicho observatorio y fue conformada la organización y estructura interna del mismo y definición de los módulos que conformaran el observatorio ( Seguridad Alimentaria, ODM's y mercado laboral).  Se firmó el acuerdo de voluntades con las siguientes instituciones: La gobernación, Universidad tecnológica del Chocó, Universidad Claretiana-FUCLA, CODECHOCO, ANUC-CHOCÓ (Asociación nacional de usuarios campesinos), FEDEOREWA, conformación junta de socios)  Se realizó el evento de lanzamiento Observatorio Social del Chocó, que permitirá generar información confiable en el territorio a través de la construcción, medición y seguimiento de indicadores relacionados con temas de SAN, ODM y mercado laboral. El observatorio social del Chocó, realizó la presentación del documento "diagnostico del mercado laboral en el departamento del Chocó", además realizó el lanzamiento de la red de investigadores del observatorio con los grupos de investigación de las diferentes universidades. Igualmente se presentaron los lineamientos de la planeación estratégica del Observatorio.  Para el segundo semestre de 2012 se destaca el trabajo realizado por el observatorio social para consolidarse como un espacio que convoca a diversos actores del departamento y produce información confiable y útil para la toma de decisiones, además se destaca la producción del plan prospectivo del observatorio, documento que traza las prioridades del Chocó en términos de temas relevantes para un desarrollo autónomo y que a su vez indica las prioridades para el Observatorio y la actualización de la línea de base de ODM con un análisis más cualitativo, este documento complementa el trabajo inicialmente realizado sobre la línea de base de ODM que nutrió el análisis desde un	0,8													0	0	0	80,00%	Cualitativo	Mecanismos de información difundidos.	Sistemización de información.
	c	Tácticas de comunicación implementadas (eventos, formación, piezas comunicativas, notas en medios)	R	0	4	4	Durante el segundo semestre de 2011, se realizaron las cuatro tácticas previstas. Se realizaron 2 boletines informativos del Programa, 3 eventos que involucraron a la comunidad del departamento del Chocó, tales como, el Stand Up Levántate contra la pobreza, un evento con los candidatos a la Gobernación y Alcaldías locales del Chocó y se realizaron acompañamiento en los COMPOS y rendición de cuentas. Estas actividades tuvieron acompañamiento de medios de comunicación (radio, prensa e internet).  La estrategia en el primer semestre del año, se ha basado en el desarrollo de actividades de movilización social, como exposiciones fotográficas (22 fotografías ganadoras de "Levántate contra la Pobreza"), visibilidad en medios de comunicación a través de entrevistas que hablan del Programa y su implementación en el Departamento y la producción de piezas comunicativas a través de boletines de prensa con avances del Programa y a su vez de incidencia a través de eventos y que involucran el tema de SAN. Se han consolidado relaciones con periodistas locales y las oficinas de comunicaciones de las diferentes instituciones que trabajan como socios del programa tales como ICBF, Alcaldía y la academia en el Departamento. Acompañamiento a diferentes eventos dirigidos a la generación de conocimiento y su réplica a través de testimonios e historias de vida.  Realización de publicación con testimonios de los participantes del Programa. Eventos de difusión sobre el tema de SAN. Desarrollo de piezas comunicativas, orientadas a la difusión y reconocimiento sobre el tema de vinculación para sensibilización e incidencia política. Apoyo en el lanzamiento de los ODMs y del Observatorio Social, Seguimiento a la edición del video de Proinapsa y preproducción y producción del video de la operación.  Las principales acciones desarrolladas en el Segundo semestre para dar cumplimiento al plan son: - Separata con los resultados del Programa. En el mes de septiembre, el Programa publicó en el diario de mayor circulación local, un informe sobre los avances del Programa, esto con el fin de dar difusión a la iniciativa e impulso al proceso de transferencia. - Generación de boletín inter-ventanas tema Seguridad Alimentaria: dando continuidad a la iniciativa del área de incidencia y	4													0	0	0	100,00%	Conteo de tácticas de comunicación.	Boletines, registros audiovisuales, listados de asistencia, piezas comunicativas	Comunicadora del PC

Resultados previstos (resultados y productos)	Referencia de indicador	Indicadores	Tipo	Línea de Base	Metas estimadas		Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte	Avance	Alcances													Fórmula o indicaciones para obtener el dato	Fuentes o medios de verificación	Métodos de recolección de información		
					Año 2	Año 3			Indígenas				Afrocolombianos				Otros		Totales						% de Avance	
									Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños	M	H	M	H	Total					
3.2 Redes sociales de comunidades indígenas, y afrocolombianas y organizaciones de mujeres, organizadas, fortalecidas y articuladas en el diseño y ejecución de políticas, estrategias proyectos de desarrollo y procesos de control social y veeduría de lo público (PNUD)	a	No. De espacios institucionales reactivados y fortalecidos para la toma de decisiones en la línea SAN	R	SD	6	5	Se ha avanzado en la sensibilización local para la apertura de espacios más participativos e incluyentes, lo cual supone retos específicos para el Programa en cuanto a la cualificación de la participación comunitaria. Se plantea un estrategia de fortalecimiento de base comunitaria y organizativa. Se ha logrado acompañar, apoyar e impulsar reuniones de los Consejos Municipales de Políticas Sociales (COMPOS) en 7 municipios donde se desarrolla el PC, facilitando y motivando la participación de las organizaciones étnico-territoriales y demás actores institucionales que tienen que ver con la temática de SAN. Durante el periodo, se facilitó la realización de: 18 sesiones de Consejos Municipales de Política Social y 6 mesas de trabajo para la formulación de planes de seguridad alimentaria. Se adelantó una reunión de representantes de organizaciones indígenas con los Representantes de País de las agencias miembros del Programa. Se participó en la reactivación del Consejo Departamental del Política Social, en la mesa de existencia, apoyado y articulado a otro proyecto que se adelanta con el convenio independiente que suscribieron el ICBF-PNUD a nivel nacional para apoyar este tipo de espacios. Además en el comité departamental para la cooperación CODEC, en estos espacios se presentó la iniciativa piloto para la réplica del modelo SAN en un sector del departamento, con posible colaboración de la Agencia Presidencial para la Cooperación -APC.	7	6		68	26		98							166	166		Cualitativo	Actas de las reuniones y comunicados oficiales de las organizaciones indígenas y afrocolombianas.	Ficha de Monitoreo y Evaluación
	b	No. De mujeres fortalecidas y empoderadas para el desarrollo de iniciativas comunitarias.	I	SD	100	200	Se realizó la caracterización y capacitación en formación de proyectos y fortalecimiento organizativa 15 organizaciones de mujeres en los 9 municipios donde interviene el Programa Conjunto a través de una consultoría. Dando continuidad al proceso El SENA realizó capacitación en emprendimiento empresarial a siete (7) de estas organizaciones. Finalizado el proceso de formación se brindará desde el Programa Conjunto apoyo a aquellas cuyos planes de negocios sean promisorios. En total se capacitaron 100 mujeres ( Tutunendo, Asociación de mujeres unidas de Tutunendo-Asomutu 11, San Francisco de Ichó, Asociación vamos mujeres 10, Boanamá, organización de mujeres las Tisanas 10, Calaveral, Asociación de mujeres Calaveral 9, San Agustín, Asociación de mujeres de San Agustín 9, Olave, Asociación de mujeres de Puerto Olave 12 y Unión Wounnan organización de mujeres Unión Wounnan 39). En este semestre participaron 36 mujeres (11 indígenas, 25 Afro), en los procesos de formación, diplomado en políticas públicas y en el intercambio de experiencias. En el segundo semestre de 2012 un grupo de mujeres participaron en una experiencia exitosa con la asociación ARAKATANGA, este encuentro permitió que 26 mujeres de las comunidades donde tiene presencia el PC, se acercaran a una experiencia de transformación y comercialización de productos locales con alto liderazgo femenino, adicionalmente 300 mujeres del litoral del San Juan hacen parte de una propuesta productiva al rededor de fabricación de artesanías en werregue.		51	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112,00%	Conteo de registros	Listado de asistencia, contenido de la formación, documento con iniciativas formuladas	Listados de asistencia facilitados por el SENA
	c	Número de municipios que adelantan, con participación de líderes de organizaciones étnico-territoriales, procesos de veeduría y rendición de cuentas.	R	SD	3	0	Se realizó la asesoría y acompañamiento en los informes de rendición de cuentas y empalme a tres municipios, Río Quito, Litoral del San Juan y Medio San Juan. Contando con la participación de miembros de las organizaciones étnico-territoriales. En el municipio de Río Quito se acompañó el evento de rendición de cuentas en tres localidades San Isidro, Villa Conto y Palmadó.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Lista de chequeo	Actas de las reuniones o espacios de rendición de cuentas.	Ficha de Monitoreo y Evaluación		
	d	Número de propuestas comunitarias en SAN encaminadas a ser incluidas en los planes de SAN.	I	SD	3	3	Acompañamiento a procesos organizativos comunitarios (talleres para el fortalecimiento de las capacidades en SAN, Política pública, participación ciudadana PDM y un taller en Seguridad Alimentaria). Con la participación de un promedio de 100 líderes y líderes de las comunidades del PC.	100%	11		88	25	27					36	115	151	100,00%	Conteo de registros	Planes de vida y etnodesarrollo	Ficha de Monitoreo y Evaluación		
3.3 Políticas públicas de SAN municipales y departamentales, apoyadas y promovidas de manera participativa en concordancia con los planes de vida y de etnodesarrollo (PNUD).	a	N° de acciones de incidencia encaminadas a la inclusión de políticas públicas en los planes de desarrollo local.	G	SD	0	3	Se realizó el apoyo e incidencia en la participación de la formulación de los planes de desarrollo para la inclusión de temas relevantes en SAN y ODM's en los municipios de Quibdó, Río Quito, El Carmen de Atrato, Medio San Juan, Litoral del San Juan y la gobernación del Chocó. Con el fin de empoderar las instituciones para la transferencia del modelo SAN, actualmente se avanza en el proceso, contractual y logístico con la Fundación Universitaria Claretiana-FUCLA quien acompañará la implementación de este proceso formativo. En el mismo participarán representantes de las administraciones municipales de los 9 municipios donde tiene presencia el Programa Conjunto y algunos representantes de entidades públicas del nivel departamental	6										0	0	0		Cualitativo	Actas de las reuniones y comunicados oficiales de las organizaciones indígenas y afrocolombianas.	Sistematización de información del proceso.		

**PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

a. Menos del 30% b. entre el 31 %- 50% c. Entre 51%-60% d. Entre 61%-70% e. Entre 71%-80% f. Mas del 80%

Productos del Programa	Actividades	Año			Agencia de las Naciones Unidas	Descripción del Presupuesto	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA					
		A1	A2	A3			Monto total previsto	Año 1	Año 2	Año 3	Monto Total Comprometido	Monto total desembolsado
		Total										
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidos en los planes locales de salud pública, concentradas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados.	1.1.1 Adaptación de estrategias AIEPI, Instituciones amigas de la Mujer y la Infancia IAMI y Entornos Saludables, a partir de un propuesta construida con comunidades indígenas y afrocolombianas en el marco de la atención primaria en salud (UNICEF).	X	X	X	UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	0				0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	119.600	62.192	29.900	27.508	0	120.551
						1.3 Capacitación de contrapartes	48.000	24.960	12.000	11.040	0	48.000
						1.4 Contratos	0				0	0
						1.5 Otros Costos Directos	0				0	0
	1.1.2 Formación de recurso humano institucional y Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos saludables adaptadas (OPS).	X	X	X	OPS	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	4.795	0	4.795	0	0	4.795
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	4.293	4.293	0	0	0	4.293
						1.3 Capacitación de contrapartes	8.127	5.511	2.616	0	0	8.127
						1.4 Contratos	440.962	81.693	244.682	114.587	165.498	272.694
						1.5 Otros Costos Directos	173	173	0	0	0	173
	1.1.2 Formación de recurso humano institucional y Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos saludables adaptadas (UNICEF).	X	X	X	UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0
						1.4 Contratos					0	0
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
1.1.3 Acompañamiento técnico a las instituciones para la implementación de IAMI, AIEPI y Entornos Saludables en el contexto de las condiciones etno culturales (OPS)		X	X	OPS	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	18.862	0	18.862	0	0	17.619	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos	36.938	0	9.038	27.900	30.158	6.779	
					1.5 Otros Costos Directos	0	0	0	0	0	0	
1.1.4 Desparasitación a niños y niñas de 1 a 5 años de edad y suplementación en el hogar (Hierro, Zinc) para niños y niñas a partir de los 6 meses de edad y hasta los 5 años con énfasis en menores de 2 años, y para las mujeres gestantes y madres en lactancia (PMA).	X	X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	62.952	28.716	17.118	17.118	0	62.952	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
1.1.5 Acompañamiento técnico y dotación de equipos e instrumentos para abastecimiento de agua y saneamiento en hogares y comunidades (OPS)	X	X	X	OPS	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.078	0	2.078	0	0	2.078	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	4.310	4.310	0	0	0	4.310	
					1.3 Capacitación de contrapartes	0	0	0	0	0	0	
					1.4 Contratos	533.420	77.488	321.223	134.709	0	533.418	
					1.5 Otros Costos Directos	0	0	0	0	0	0	
1.2 con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar prácticas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación a, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados	1.2.1 Adaptación, capacitación y entrega de material educativo a las instituciones educativas para la inclusión de temas sobre estilos de vida y entornos saludables en los Planes Educativos Institucionales (UNICEF).	X	X	X	UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	45.800	20.610	16.030	9.160	0	45.800
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	49.200	22.140	17.220	9.840	0	49.200
						1.3 Capacitación de contrapartes	91.280	41.076	31.948	18.256	0	91.280
						1.4 Contratos	100.000	45.000	35.000	20.000	1.267	86.649
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
	1.2.2 Complementación alimentaria con alimentos fortificados para mujeres gestantes, madres en lactancia, niños y niñas menores de cinco años con énfasis en menores de 2 años, que no están cubiertos por programas de Gobierno o de ONG (PMA).	X	X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	222.802	104.676	98.693	19.434	0	212.377
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0
						1.4 Contratos	103.147			103.147	103.147	0
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
	1.2.3 Concertación en pautas y prácticas de crianza (incluyendo la lactancia materna), cuidados específicos de salud, nutrición, alimentación, higiene y educación inicial dirigida a las comunidades a través del dialogo de saberes (UNICEF).	X	X		UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	4.500	2.025	2.475	0	0	4.500
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	38.400	17.280	21.120		0	38.400
						1.3 Capacitación de contrapartes	94.500	42.525	51.975		0	94.500
						1.4 Contratos	50.000	22.500	27.500		0	50.000
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
1.2.4 Apoyo a la elaboración del análisis nutricional de alimentos locales para que se mejoren practicas de consumo y se complete la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (FAO).	X			FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos	1.472	1.472			0	1.472	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
1.2.5 Generación de prácticas de cuidado en la mujer gestante y madres en lactancia de comunidades indígenas y afrocolombianas, basado en el hogar (PMA).		X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	



**PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

Productos del Programa	Actividades	Año	Agencia de las Naciones Unidas	Descripción del Presupuesto	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA									
					Monto total previsto	Año 1	Año 2	Año 3	Monto Total Comprometido	Monto total desembolsado				
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores inicial para la primera infancia	1.2.6 Asistencia alimentaria en los procesos de capacitación y alfabetización dirigidos especialmente a mujeres (PMA).	X	X	X	PMA	1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
						1.4 Contratos	88.345		44.173	44.173	0	88.345		
						1.5 Otros Costos Directos					0	0		
						1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	101.333	59.413	41.920	0	0	94.663		
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0		
	1.3 Capacitación de contrapartes					0	0							
	1.4 Contratos	59.413			59.413	45.762	13.651							
	1.5 Otros Costos Directos					0	0							
	1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública vinculados, y fortalecidos en sus conocimientos y habilidades para promover programas de atención en salud, alimentación y nutrición con base comunitaria.	1.3.1 Identificación y caracterización de médicos tradicionales, líderes comunitarios y auxiliares de salud (OPS).	X			OPS	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	0	0			0	0	
							1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	2.027	2.027			0	2.027	
							1.3 Capacitación de contrapartes	0	0			0	0	
							1.4 Contratos	38.132	38.132			0	38.132	
							1.5 Otros Costos Directos	0	0			0	0	
		1.3.2 Capacitación y seguimiento a parteras, líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública, en aspectos de atención en salud, alimentación, nutrición y educación inicial para promover el desarrollo infantil temprano y los programas de atención en salud en la comunidad (UNICEF).	X	X	X		UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	3.000	1.050	1.200	750	0	3.000
								1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	6.600	2.310	2.640	1.650	0	6.600
1.3 Capacitación de contrapartes								48.600	17.010	19.440	12.150	0	48.600	
1.4 Contratos								75.000	26.250	30.000	18.750	0	75.000	
1.5 Otros Costos Directos								0	0			0	0	
1.4. Comunidades y operadores de salud y bienestar con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa	1.4.1 Concertación y adaptación del Modelo de Atención de la desnutrición basada en la Comunidad a las condiciones socioculturales de las comunidades indígenas y afrocolombianas y movilización de la comunidad para la participación y apropiación del modelo de atención a la desnutrición (FAO).	X	X	X	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	77.238	29.739	47.499	0	0	71.817		
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	305.957	40.705	211.586	53.666	9.730	292.563		
						1.3 Capacitación de contrapartes	5.496	2.827	2.670	0	0	0		
						1.4 Contratos	51.818		7.060	44.758	10.081	48.889		
						1.5 Otros Costos Directos					0	78		
	1.4.2 Capacitación a agentes comunitarios y líderes de la salud en criterios de detección, manejo y seguimiento a los niños y niñas desnutridos y a los funcionarios públicos de Bienestar Familiar y operadores de programas relacionados en la aplicación del modelo (PMA).	X	X	X		PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
							1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	
							1.3 Capacitación de contrapartes	19.872	750	18.372	750	0	19.872	
							1.4 Contratos	95.269	37.630	20.008	37.630	0	95.269	
							1.5 Otros Costos Directos					0	0	
	1.4.3 Definición de un modelo de referencia y contrarreferencia a salud para los niños y niñas desnutridos detectados a través del modelo (OPS).	X	X	X		OPS	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	6.193	0	4.119	2.074	0	10.630	
							1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	8.617	0	6.577	2.040	0	3.924	
							1.3 Capacitación de contrapartes	1.224	0	0	1.224	0	364	
							1.4 Contratos	19.428	12.900	0	6.528	0	11.750	
							1.5 Otros Costos Directos	119	0		119	0	0	
	1.4.4 Evaluación, diseño, producción y distribución a hogares de un producto local para la recuperación nutricional de niños y niñas de las comunidades indígenas y afrocolombianas seleccionadas (FAO).	X	X	X		FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	79.681	22.736	41.448	15.498	0	75.045	
							1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	41.131	19.460	16.507	5.164	0	41.131	
							1.3 Capacitación de contrapartes	0	0	0	0	0	0	
							1.4 Contratos					0	0	
							1.5 Otros Costos Directos	4.029	0	4.029	0	0	4.029	
1.4.5 Articulación y ajuste de los programas actuales de complementación alimentaria al modelo de recuperación nutricional adaptado en las comunidades seleccionadas (PMA).			X		PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0		
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0		
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
						1.4 Contratos	90.096			90.096	0	29.361		
						1.5 Otros Costos Directos					0	0		
1.5 Tejidos de mujeres indígenas y afrocolombianas fortalecidos y/o creados, que participan en la toma de decisiones en seguridad alimentaria y nutricional en el marco de usos y costumbres.	1.5.1 Identificación y análisis de roles de hombres y mujeres en la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en salud, nutrición y alimentación en las comunidades indígenas y afrocolombianas seleccionadas (PMA).	X			PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0		
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	105.909	105.909			0	105.909		
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
						1.4 Contratos					0	0		
						1.5 Otros Costos Directos					0	0		
	1.5.2 Asistencia técnica y capacitación a las mujeres para la formulación y gestión de proyectos de salud, nutrición y alimentación, atención integral a la primera infancia, con el fin de fortalecer sus capacidades y autonomía en la seguridad alimentaria (PMA).	X	X	X		PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
							1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	
							1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
							1.4 Contratos	85.314	28.438	28.438	28.438	53.704	31.610	
							1.5 Otros Costos Directos					0	0	
educación en niñas indígenas y mujeres, niños	1.6.1 Diseño y ejecución de una estrategia local concertada de comunicación en salud, alimentación, nutrición y educación inicial para el desarrollo infantil temprano (UNICEF).	X	X	X	UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0		
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	1.650	660	660	330	0	1.650		

**PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

Productos del Programa	Actividades	Año	Agencia de las Naciones Unidas	Descripción del Presupuesto	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA							
					Monto total previsto	Año 1	Año 2	Año 3	Monto Total Comprometido	Monto total desembolsado		
1.6. Estrategias de comunicación y salud, alimentación y nutrición adaptadas por las comunidades afrocolombianas con participación de niñas.	1.6.2 Diseño y publicación de material educativo y lúdico en seguridad alimentaria y nutricional adaptado y concertado al contexto indígena y afrocolombiano para aplicación en entornos escolares, comunitarios y familiares (UNICEF).				1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos	62.500	25.000	25.000	12.500	3.393	59.107	
					1.5 Otros Costos Directos						0	0
		X	X		UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)						0	0
	2.1 Proyectos productivos fomentados para el autoconsumo y/o la generación de ingresos (incluidos proyectos agroecológicos, incorporando prácticas y saberes agroalimentarios recuperados de manera concertada con las comunidades)	2.1.1 Identificación, documentación, análisis y recuperación de prácticas, lecciones aprendidas y saberes agroalimentarios y agroforestales propios (metodologías de reproducción y conservación de especies, y producción, procesamiento, preparación y consumo de alimentos) (FAO)	X			FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.398	2.398		0	2.176
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	1.973	1.973		0	1.878	
						1.3 Capacitación de contrapartes				0	96	
						1.4 Contratos				0	0	
						1.5 Otros Costos Directos				0	0	
		2.1.2 Diseño y fomento de nuevos mercados locales agroalimentarios concertados con la comunidad, que incorporan tanto prácticas y saberes recuperados como nuevos elementos que propendan por una alimentación adecuada. (FAO)	X			FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.500	2.500		0	1.271
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	3.750	3.750		0	3.738	
						1.3 Capacitación de contrapartes				0	0	
						1.4 Contratos				0	0	
						1.5 Otros Costos Directos				0	0	
2.1.3 Asistencia alimentaria para iniciar los procesos productivos y de autoconsumo basada en el trabajo familiar y comunitario y en productos locales, en las comunidades que lo requieren (PMA).		X	X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	203.862	30.078	126.602	47.182	0	156.680
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos	38.039			38.039	0	38.040	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
2.1.4 Análisis de necesidades y potencialidades de mercado, basados en una visión de cadena productiva y consolidación de canales de comercialización (FAO).			X	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	60.601			60.601	0	57.574	
				1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	15.000			15.000	0	15.632		
				1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos					0	0		
2.1.5 Implementación, acompañamiento técnico y seguimiento a las actividades productivas de autoconsumo y generación de ingresos que complementen la dieta tradicional (con base en la concertación con las comunidades), la biodiversidad alimentaria y el fortalecimiento de formas productivas tradicionales a través de mejores prácticas (FAO).	X	X	X	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	403.102	206.706	105.609	90.788	0	403.102	
				1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	319.892	68.938	182.016	68.938	0	319.609		
				1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos					0	0		
2.1.6 Formación y capacitación en asociatividad, formulación y gestión de proyectos, y fortalecimiento empresarial y elaboración de planes de negocio y unidades productivas (FAO).			X	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	85.648		85.648		38.023	22.615	
				1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	34.071		34.071		4.638	18.098		
				1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos					0	0		
2.1.7 Acompañamiento para la implementación de estrategias financieras y acceso a otros servicios de apoyo para actividades generadoras de ingresos (FAO).			X	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	4.050		4.050		0	2.177	
				1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	24.450		24.450		0	24.077		
				1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos					0	0		
2.2.1 Sistematización, documentación y producción de material de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en el desarrollo del Programa Conjunto (FAO).	2.2.1 Espacios de encuentro promovidos para intercambio y difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas al interior de las comunidades seleccionadas y con otras comunidades con características similares (FAO).	X	X	X	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	17.231	4.000	9.231	4.000	0	19.079
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	46.873	11.250	24.373	11.250	6.752	30.957	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
	2.2.2 Espacios de encuentro promovidos para intercambio y difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas al interior de las comunidades seleccionadas y con otras comunidades con características similares (FAO).	2.2.3 Promoción de intercambio/truque de semillas y productos entre las comunidades (FAO).	X			FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	26.347	26.347		0	25.869
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	14.107	13.703	404		0	14.108
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0
						1.4 Contratos					0	0
						1.5 Otros Costos Directos	450	450			0	450
		X	X		FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	6.895		4.150	2.745	0	1.879
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	4.888		1.982	2.905	0	3.616	

**PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

Productos del Programa	Actividades	Año	Agencia de las Naciones Unidas	Descripción del Presupuesto	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA							
					Monto total previsto	Año 1	Año 2	Año 3	Monto Total Comprometido	Monto total desembolsado		
2.2 Mejor productiva indígena				1.3 Capacitación de contrapartes					0	0		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos	555		555	0	0	555		
	3.1.1 Analisis del modelo de desarrollo social, cultural y económico del Chocó, y sus instituciones tomando en cuenta elementos de análisis sensibles al conflicto y a la dinámica social y cultural para identificar obstáculos y soluciones para el logro del derecho a la alimentación (PNUD).	X		PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.000	2.000			0	2.000	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	15.472	15.472			0	15.472	
					1.3 Capacitación de contrapartes	2.467	2.467			0	2.466	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos	2.000	2.000			0	2.000	
	3.1.2. Generación de sinergias y coordinación para la toma de decisiones entre los diferentes sistemas de información relacionados con SAN existentes, a través de una mesa de trabajo interinstitucional y con participación de comunidades afrocolombianos e indígenas (PNUD).	X	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	26.132	16.086	5.460	4.586	0	23.216
						1.3 Capacitación de contrapartes	13.366	9.720	0	3.646	0	13.366
						1.4 Contratos	48.293	40.776	6.500	1.017	0	43.532
						1.5 Otros Costos Directos	1.571	1.620	0	-49	0	1.571
	3.1.3 Unificación y complementación de la información existente, producida y analizada con las comunidades indígenas y afrocolombianas, en un sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], el SISVAN[2] y otros sistemas de información nacional, regional y local (PMA).	X	X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	16.013		7.887	8.126	0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	54.054		26.624	27.430	5.788	34.624
1.3 Capacitación de contrapartes						10.854		5.346	5.508	0	7.849	
1.4 Contratos						33.447	6.982	13.035	13.430	0	13.088	
1.5 Otros Costos Directos						1.000	330	330	340	0	0	
3.1.3 Unificación y complementación de la información existente, producida y analizada con las comunidades indígenas y afrocolombianas, en un sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], el SISVAN[2] y otros sistemas de información nacional, regional y local (OPS).	X	X	X	OPS	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
3.1.3 Unificación y complementación de la información existente, producida y analizada con las comunidades indígenas y afrocolombianas, en un sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], el SISVAN[2] y otros sistemas de información nacional, regional y local (UNICEF).	X	X	X	UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
3.1.4 Identificación y evaluación en forma conjunta con las comunidades, la disponibilidad y acceso físico a los alimentos y su monitoreo (FAO).	X			FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	8.375	8.101	274		0	8.375	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos	0	0			0	0	
3.1.5 Analisis de la información y generación de boletines periódicos y difusión de la información en espacios de discusión (PMA).	X	X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	53.807	21.982	15.675	16.150	4.647	24.693	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
3.2 Facilitar la construcción de espacios de interlocución entre actores, redes sociales e instancias gubernamentales para la toma de decisiones. (PNUD)	X	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	42.300	13.959	13.959	14.382	0	26.395	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	113.378	37.415	37.415	38.549	0	125.597	
					1.3 Capacitación de contrapartes	8.100	2.673	2.673	2.754	0	7.785	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos					0	0	
	3.2.2 Construcción colectiva de conocimientos en derechos, planes y programas de SAN e infancia por medio de talleres, cursos formales e informales con comunidades y organizaciones de los grupos indígenas, afrocolombianos y funcionarios públicos claves (PMA).	X	X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	67.756	6.611	30.573	30.573	0	17.563
						1.3 Capacitación de contrapartes	2.719	0	1.360	1.360	0	0
						1.4 Contratos	25.322	25.322			0	25.322
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
	3.2.3 Fortalecimiento de líderes, grupos y organizaciones de mujeres indígenas y afrocolombianas para propiciar la participación en espacios de SAN (UNICEF)	X	X	X	UNICEF	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0
						1.4 Contratos	30.000	7.500	7.500	15.000	0	30.000
						1.5 Otros Costos Directos	10.000	2.500	2.500	5.000	0	10.000

3.1 Procesos de análisis y sistemas de información fortalecidos y divulgados sobre SAN, construidos participativamente y utilizados para toma de decisiones.

3.2 Fortalecidas y articuladas en el diseño y ejecución de políticas, estrategias y veeduría de lo público

**PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

Productos del Programa	Actividades	Año	Agencia de las Naciones Unidas	Descripción del Presupuesto	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA							
					Monto total previsto	Año 1	Año 2	Año 3	Monto Total Comprometido	Monto total desembolsado		
3.2 Redes sociales de comunidades indígenas, y afrocolombianas y afrodescendientes a través de la promoción de sus planes de vida y etnodesarrollo ( PNUD).	3.2.4 Generación de capacidades en comunidades y sus líderes en el manejo y resolución de conflictos, incidencia en políticas , control social y rendición de cuentas (PNUD).	X	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	4.203	0	2.070	2.133	0	3.997
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	41.296	0	20.340	20.956	0	35.109
						1.3 Capacitación de contrapartes	0	0	0	0	0	0
						1.4 Contratos					0	0
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
	3.2.5 Apoyo al fortalecimiento y empoderamiento de las estructuras organizativas de comunidades indígenas y afrodescendientes a través de la promoción de sus planes de vida y etnodesarrollo ( PNUD).	X	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	5.695	0	3.689	2.006	0	5.695
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	19.577	1.800	7.645	10.132	0	19.577
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0
						1.4 Contratos	0	0	0	0	0	0
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
	3.2.6 Facilitación de espacios de intercambio, aprendizaje y construcción de alianzas entre comunidades indígenas y afrocolombianos del Chocó y de otras regiones del país (PNUD).	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	9.000		4.500	4.500	0	8.996	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	37.330		19.230	18.100	0	37.188	
					1.3 Capacitación de contrapartes	0		0	0	0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos	0		0	0	0	0	
3.2.7 Incorporación de los elementos exitosos del Programa Conjunto en los planes de vida y de etnodesarrollo de las comunidades (PMA).	X	X	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0		
				1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	10.909		5.455	5.455	0	0		
				1.3 Capacitación de contrapartes	75.055		37.527	37.527	0	31.770		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos					0	0		
3.3 Políticas públicas de SAN municipales y departamentales, apoyados y promovidos de manera participativa en concordancia con los planes de vida y de etnodesarrollo.	3.3.1 Identificación, análisis, evaluación y formulación de recomendaciones para una efectiva coordinación y complementariedad entre los planes de vida indígenas y de etnodesarrollo de las comunidades afrocolombianas, las políticas gubernamentales (Municipales, Departamental y Nacional), los proyectos de ONGs, de la cooperación internacional y de la Iglesia relacionados con el tema de SAN (PNUD).	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0		
				1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	36.033	36.033			0	36.033		
				1.3 Capacitación de contrapartes	2.021	2.021			0	2.021		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos	0	0			0	0		
	3.3.2 Fortalecimiento y facilitación de espacios para el diseño y concertación de políticas públicas entre actores sociales, comunitarios y gubernamentales (PNUD).	X	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0
						1.3 Capacitación de contrapartes	14.089	2.029	5.940	6.120	0	9.377
						1.4 Contratos					0	0
						1.5 Otros Costos Directos					0	0
	3.3.3 Apoyo a la formulación y ejecución de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional municipales a través de la generación de capacidades comunitarias y gubernamentales (FAO).	X	X	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	60.483	55.778	4.705		0	59.898	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	102.643	28.822	73.820		0	102.218	
					1.3 Capacitación de contrapartes	792	792	0		0	792	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos	4.426	2.799	1.627		0	4.426	
3.3.4 Generación de capacidades a nivel de la institucionalidad pública para el manejo eficiente de recursos y promoción de la rendición pública de cuentas (PNUD).	X	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0	
					1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	7.500	2.475	2.475	2.550	0	7.523	
					1.3 Capacitación de contrapartes					0	0	
					1.4 Contratos					0	0	
					1.5 Otros Costos Directos	4.091	1.350	1.350	1.391	0	1.350	
3.3.5 Generación de espacios para la adopción de proyectos, prácticas y alianzas exitosas y promisorias en las políticas públicas y en los planes comunitarios existentes (PNUD).	X	X	PNUD	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0		
				1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)					0	0		
				1.3 Capacitación de contrapartes	20.000		15.000	5.000	0	13.124		
				1.4 Contratos					0	0		
				1.5 Otros Costos Directos	20.000		15.000	5.000	0	6.320		
3.3.6 Políticas públicas de SAN municipales y departamentales, apoyados y promovidos de manera participativa en concordancia con los planes de vida y de etnodesarrollo.	PMA	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte	193.159	70.688	108.295	14.176	178	105.447				
		1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	544.465	195.181	130.524	218.760	39.553	489.698				
		1.3 Capacitación de contrapartes	0			0	0	0				
		1.4 Contratos					0	0				
		1.5 Otros Costos Directos					0	0				
	FAO	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	-392				
		1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	57.196	16.822	20.187	20.187	3.054	54.094				
		1.3 Capacitación de contrapartes					0	0				
		1.4 Contratos					0	0				
		1.5 Otros Costos Directos					0	76				

**PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

Productos del Programa	Actividades	Año	Agencia de las Naciones Unidas	Descripción del Presupuesto	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA							
					Monto total previsto	Año 1	Año 2	Año 3	Monto Total Comprometido	Monto total desembolsado		
<b>UNIDAD DE COORDINACIÓN</b>		X	X	X	<b>PNUD</b>	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0
						1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	57.196	16.822	20.187	20.187	0	54.365
						1.3 Capacitación de contrapartes					0	0
		1.4 Contratos						0	0			
		1.5 Otros Costos Directos						0	0			
		<b>UNICEF</b>	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0			
			1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	57.196	16.822	20.187	20.187	0	57.196			
			1.3 Capacitación de contrapartes	28.037	5.607	9.813	12.617	0	28.037			
			1.4 Contratos					0	0			
			1.5 Otros Costos Directos					0	0			
		<b>OPS</b>	1.1 Suministros, bienes, equipamiento y transporte					0	0			
			1.2 Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	58.133	16.822	21.124	20.187	0	56.835			
			1.3 Capacitación de contrapartes					0	0			
			1.4 Contratos					0	0			
			1.5 Otros Costos Directos					0	0			
<b>TOTAL</b>							<b>7.009.234</b>	<b>2.181.858</b>	<b>2.900.561</b>	<b>1.926.821</b>	<b>525.373</b>	<b>5.925.942</b>

COSTOS INDIRECTOS	X	X	X		Costos Indirectos	FAO					
						131.286	40.045	63.557	27.685	0	121.498
						165.544	50.589	54.457	60.498	0	165.544
						38.718	14.470	12.840	11.407	0	38.718
						83.148	17.035	44.458	21.656	0	68.357
						71.950	30.591	27.728	13.632	0	71.928
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>						<b>490.646</b>	<b>152.730</b>	<b>203.040</b>	<b>134.878</b>	<b>0</b>	<b>466.045</b>
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>7.499.880</b>	<b>2.334.588</b>	<b>3.103.601</b>	<b>2.061.699</b>	<b>525.373</b>	<b>6.391.987</b>

PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Porcentaje de cumplimiento (%)
101%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
93%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%



PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Porcentaje de cumplimiento (%)
100%
100%
91%
95%
51%
100%
77%
100%
95%
104%
100%
100%
71%
67%
54%
98%
111%
80%
98%
100%
100%
27%
74%



PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Porcentaje de cumplimiento (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
89%
100%
90%
100%
0%
75%
72%
39%
0%
100%
55%
62%
111%
96%
26%
0%
100%
100%
100%

PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Porcentaje de cumplimiento (%)
95%
85%
100%
100%
100%
100%
0%
42%
100%
100%
67%
99%
100%
100%
100%
100%
33%
66%
32%
55%
97%
100%

PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Porcentaje de cumplimiento (%)
95%
100%
100%
98%
<b>92,04%</b>

93%
100%
100%
82%
100%
<b>94,99%</b>
<b>92,23%</b>