

Monitoring Report Template

Section I: Identification and Joint Programme Status

a. Joint Programme Identification and basic data

<p>Date of Submission: 21/08/2012 Submitted by: Coordonnateur Résident Name: Fodé NDIAYE Title Coordonnateur Résident Organization: Système des Nations Unies Contact information: Maison des Nations Unies BP : 11.207 Niamey – Niger Tél. : (227) 73 21 04/09 Fax (227) 72 36 30 E-mail : registry.ne@undp.org</p>	<p>Country and Thematic Window Niger Children, food security and Nutrition</p>
<p>MDTF Atlas Project No: 00067243 Title: Programme conjoint Enfance, Nutrition et Sécurité alimentaire</p>	<p>Report Number: Reporting Period: Janvier à Juin 2012 Programme Duration: 3 ans Official starting date: janvier 2010</p>
<p>Participating UN Organizations FAO OMS PAM UNFPA UNICEF</p>	<p><i>Implementing partners 1</i> <i>Ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire</i> <i>Ministère du développement agricole</i> <i>Ministère de l'éducation nationale (localement : Inspection Enseignement de Base/IEB, Directions Régionales/DREN)</i> <i>Ministère de la Santé Publique (Localement, CSI et Cases de Santé</i> <i>ONG: GAGE, Aide et Action, CRAC-GRN</i> <i>OCB: COGES</i></p>

The financial information reported should include overhead, M&E and other associated costs.

Budget Summary		
Total Approved Joint Programme Budget	FAO	366.000

¹ Please list all the partners actually working in the joint's programme implementation, NGOs, Universities, etc

	OMS	88.000
	PAM	920.000
	UNFPA	192.000
	UNICEF	2.434.000
	Total	4.000.000
Total Amount of Transferred to date	FAO	366.000
	OMS	88.000
	PAM	920.000
	UNFPA	192.000
	UNICEF	1.761.565
	Total	3.327.565
Total Budget Committed to date	FAO	248.639
	OMS	58.850
	PAM	848.000
	UNFPA	130.106
	UNICEF	1.287.248
	Total	2.572.842
Total Budget Disbursed to date	FAO	242.420
	OMS	47.849
	PAM	821.000
	UNFPA	130.106
	UNICEF	1.287.248
	Total	2.528.623

BENEFICIARIES

Indicate Beneficiary type	Expected number of Institutions	Number of Institutions to date	Expected Number of Women	Number of Women To date	Expected number of Men	Number of men to date	Expected number of individuals from Ethnic Groups	number of individuals from Ethnic Groups to date
National Institutions	5	5						
Local Institutions	294	154	528		328			
Urban	75							
Rural	219	154	134.382	82%	115.327	89% (enfants)		
Total	299	199	134.910		115.655			

Indicate Beneficiary type	Expected number of Institutions	Number of Institutions to date	Expected Number of Women	Number of Women To date	Expected number of Men	Number of men to date	Expected number of individuals from Ethnic Groups	number of individuals from Ethnic Groups to date
National Institutions								
Local Institutions	73							
Urban	1							
Rural	73		475.320		479.521			

Total	74							
-------	----	--	--	--	--	--	--	--

Indirect Beneficiaries: *“The individuals, groups, or organizations, not targeted, that benefit, indirectly, from the development intervention”*

MDG-F Monitoring Report

b. Joint Programme M&E framework

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
D'ici 2013, les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et participent à la maîtrise de la croissance démographique	Réduction du taux de mortalité des moins de 5 ans, qui passera de 198 ² à 113 pour 1.000 naissances vivantes Réduction du taux de mortalité maternelle, qui passera de 648 à 490 pour 100.000 naissances vivantes				Enquêtes annuelles de nutrition et de survie de l'enfant EDSN-MICS	Enquêtes annuelles de nutrition et de survie de l'enfant EDSN-MICS	UNICEF, UNFPA, OMS, PAM, FAO	
1.1 Le « Paquet 7+8 » de la stratégie de survie de l'enfant est mis en œuvre pour réduire la prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois	Disponibilité d'outils de formation et matériel CCC	Matériel non disponibilité	Disponibilité du matériel	Les outils de formations sur la promotion des PFEs sont disponibles dans la zone d'intervention	Rapport d'activités	Supervision	UNICEF	
	Nombre d'ECD formé sur les PFE	0	6	10	Rapport d'activités	Suivi et supervision des activités	UNICEF	
	Nombre d'agents des hôpitaux et CSI formés sur les PFE	0	30	34	Rapport d'activités	Suivi et supervision des activités	UNICEF	
	Nombre d'agents de santé communautaire formé sur les PFE	0	60	30	Rapport d'activités	Supervision	UNICEF	
	Nombre d'agents de santé formés à la promotion de	10	40	36	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	

² MICS 2006

** Dans la mesure du possible, tous les indicateurs seront désagrégés par sexe et par tranche d'âge

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	l'allaitement maternel							
	Disponibilité adéquate du Mébendaole	Non disponibilité	Mébendazole disponible en quantité suffisante	La campagne a été mise en œuvre avec succès avec une disponibilité suffisante de molécule	Registre des stocks	Registres DRSP	UNICEF	
	Nombre de campagnes de déparasitage appuyées.	0	2	1			UNICEF	
	Supports éducatifs en matière d'alimentation de complément disponible	500	1000	1000 nouveaux pagivoltes ont été produits et sont utilisés pour la promotion de l'alimentation de complément			UNICEF (avec autres sources de financement)	
	Nombre de prestataire de service au courant des supports éducatifs révisés, sur l'allaitement de complément	0	70	64	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	
	Nombre d'agents de santé formés sur CCC en matière d'alimentation de complément	0	30	40	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	
	Nombre de relais communautaires formés sur les PFE	0	50	36	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	
1.2 Le suivi des grossesses (CPN), la planification des naissances et les soins obstétricaux sont promus.	Nombre de kits CPN fournis aux structures sanitaires	5	60		Registre des stocks	Registres DRSP	UNICEF	
	Nombre de personnels de santé formés sur la CPR recentrée	300	700	20	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	Nombre de supervisions formatives des agents de santé réalisées	0	2	1 supervision réalisée, la deuxième est prévue pour le prochain semestre	Rapport de formation	Supervision	OMS	
	Nombre d'agents de santé formés en technologies contraceptive et logistique contraceptive	0	50	65 agents de santé et 80 agents Communautaires	Rapport de formation	Supervision	UNFPA	
	Nombre de messages PF diffusés par les radios communautaires	0	80	70	Rapport activités des radios communautaires	Supervision	UNFPA	
	Nombre de contraceptifs fournis Jadelle Inplants with trocars Female condom FC2 Generic Lo Fem/ Microgynon Depo Provera with serynges Generic ovrette	0 0 0 0 0	1000 1000 55.000 20.000 15.000	60 sans trocars 3000 75 020 20 600 19 6300	Fiches de stocks ONPPC	Suivi	UNFPA	
1.3 Les femmes enceintes sont supplémentées en fer et micronutriments multiples	Etude sur l'utilisation à grande échelle des micronutriments multiples sur l'issue de la gestation réalisée ;	0	1		Rapport d'étude	Etude d'intervention	UNICEF	
1.4- Les accouchements sont assistés par un personnel de santé formé	Nombre de kits d'accouchement simple fournis.	5	60	9000 femmes ont bénéficié du kit femme enceinte	Registre des stocks	Registres DRSP	UNICEF	
	Nombre d'agents de santé formé en SONU	0	50	10	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
1.5- Femmes allaitantes supplémentées en Vitamine A dans les 45j suivant la naissance	Pourcentage de femmes allaitantes supplémentées en Vitamine A dans les 45 j suivant la naissance	70%	90%	100%	Rapport du SNIS	Registre des centres	UNICEF, MSP	
2.1 Groupements des femmes impliqués dans la production, la distribution des produits de complément et les bénéfices générés à travers la vente des produits	Utilisation de compléments nutritionnels avec les aliments de complément	Non-utilisation des compléments nutritionnels avec les aliments de complément	Utilisation des compléments nutritionnels avec les aliments de complément	Non réalisée (gestion de crise alimentaire et nutritionnelle)	Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	
	Les unités de production des aliments de complément ont accès aux compléments nutritionnels (micronutriments)	Pas d'accès des unités de production aux compléments nutritionnels	Accès des unités de production aux compléments nutritionnels	Facilité par l'intégration de l'appui apporté par d'autres partenaires techniques	Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	
2.2 Unités de production des aliments de complément mises en place dans les communes des zones ciblées	Nombre d'unités de production d'aliments de complément mis en place	0	2	1 unité en cours de réalisation à Mirriah ; stade finalisation maçonnerie	Rapport d'activités	Rapport de suivi	UNICEF, MSP	
2.3- Les compléments nutritionnels tels que Nutributter et le Sprinkles sont disponibles et	Proportion d'unités de production des aliments de complément utilisant des compléments nutritionnels (micronutriments)	0	100%	100%	Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
accessibles	Existence d'une demande pour les aliments de complément de qualité	Faible demande	Demande élevée pour les aliments de complément		Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	
	Proportion de ménages connaissant les avantages des aliments de complément de qualité	10%	100%	43.7%	Rapport d'enquête Rapports d'activités et de suivi	Enquête nutritionnelle Suivi des activités	UNICEF	
2.4 Ménages bénéficient des unités agro-pastorales dans les zones ciblées	- Superficie mise en valeur		900 ha	850 ha	-Rapports d'activités, rapport de suivi-évaluation -Bons de commande et de livraison -statistiques agricoles, rapports SAP.	Enquêtes d'évaluation, Suivi des activités	FAO	
	- Nombre de ménages bénéficiaires (cible : 8200, référence inconnue)	0	8.200	8000 ménages				
	- Quantité de semences potagères distribuées	0	410 kg	222 kg de semences potagères,				
	- superficie aménagée	0	15	15 ha de jardins communautaires aménagés	-Rapports d'activités, - Rapports de suivi-évaluation	Suivi des activités	FAO	-
	- nombre de ménages bénéficiaires	0	700	700 ménages				
- - Quantité d'intrants (semences et engrais)	0	10kg	10 kg de semences potagères distribuées					
- nombre puits et forages réalisés	0	60	30 puits maraichers					
- Quantité de matériel	0	250	155 kits de	Bons de	Suivi des	FAO		

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	placé - nombre de ménages bénéficiaires (1000 ménages)	0	1.000	matériels agricoles et 24 pompes à pédales 8000 ménages	commande et de livraison Rapports d'activités	activités		
3.1 Modules de formation sur la nutrition et la communication pour les formations primaires sont révisés et adoptés	Nombre des modules élaborés	0	4	4	Rapports du comité de la rédaction des modules	Etude documentaire	OMS	
	Manuel validé et adopté	0	4	4	Rapport de l'atelier	Etude documentaire	OMS	
	Nombre de manuels imprimés	0	11.000		Contrat avec la maison d'impression Stock physique	Inventaire physique	OMS	
3.2 Enseignants (instituteurs et Inspecteurs) formés en nutrition et communication pour le changement de comportement	Nombre des COGES et d'encadreurs formés	0	700	379	Rapports de formations Annuaire statistique du MEN	Questionnaires de MEN Fiches de supervision	PAM	
3.3 Ecoles primaires qui dispensent les cours de nutrition et de communication pour le changement de comportement dans les zones de concentration	Pourcentage des écoles ayant reçu les matériels didactiques complémentaires Pourcentage des écoles ayant dispensé les cours de nutrition et de CCC	0	95%	80%	Bon de livraison Rapports de supervision Fiches de suivi	Supervision et suivi	PAM	
	Nombre de grilles de supervision adaptées	0	2	2	Rapport du comité de conception	Etude documentaire	PAM	

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	conçues.							
	Nombre d'écoles visitées	0	100%	100%	Rapports de missions effectuées	Ordres de missions Questionnaires de MEN	PAM	
	Proportion des missions réalisées par rapport à celles planifiées	0	75%	80%				
3.4 Cantines scolaires dans les zones de concentration qui dispensent les cours de nutrition	Besoins complémentaires par écoles identifiés	0	100%	100%	Rapport donnant la situation des besoins par écoles	Etude documentaire	PAM	
	Pourcentage des écoles à cantine ayant reçu les éléments du paquet essentiel éducatif	0	75%	75%	Annuaire statistique du MEN Bon de réception de COGES	Inventaire physique au cours des supervisions et les questionnaires MEN	PAM	
3.5 Jardins potagers dans les écoles primaires dans des zones spécifiques	Pourcentage d'écoles ayant bénéficié de puits et des matériels d'adduction d'eau	0	75%	60%	Accusé de réception des ouvrages	Missions de supervisions et de suivi	PAM	
	Pourcentage des écoles avec jardins potagers	0	95%	75%	Rapport des missions Annuaire statistique	Questionnaires du MEN		
	- superficie aménagée	0	5 ha	4,25 ha aménagés pour les sites JPS	-Rapports d'activités, -Rapport de suivi-évaluation	Suivi des activités	FAO	
	- nombre puits et forages réalisés	0	20	17 puits				
	Nombre d'enseignants et COGES formés (0 – 0	60 enseignants – 20 COGES	50 enseignants, 17 COGES formés	-Rapports d'activités, -Rapport de suivi-	Suivi des activités Enquêtes	FAO	

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	Nombre d'élèves bénéficiaires	0	300	300 élèves touchés	évaluation	d'évaluation		
	- Quantité de semences distribuées (cible : 20 tonnes d'engrais, 20 tonnes de pommes de terre et 50 kg de semences potagères, référence 0) -Kits de matériels agricoles placés	0 t engrais 0t pomme de terre 0 kg semences potagères	20 t engrais 20t pomme de terre 50 kg semences potagères 100	10 t engrais 10 t pomme de terre 20 kg semences potagères 85 kits+17 pompes à pédales	-Rapports d'activités, rapport de suivi-évaluation -Bons de commande et de livraison	Enquêtes d'évaluation, Suivi des activités	FAO	
4.1 Agents formés et contribuant à la gestion des programmes de l'état	Nombre de personnes formées à la gestion des programmes	0	25	19	Rapport de formation, Annuaire Statistique, Rapport de FAM	Questionnaires du MEN	PAM, UNICEF, FAO, OMS MEN, MSP	
4.2 De jeunes diplômés de la faculté de Médecine et des écoles de santé publique ayant reçu ces modules	Existence de modules révisés de formation en nutrition à la faculté de Médecine	0	Modules disponibles	4 modules élaborés	Programme de formation Faculté de Médecine	Activités de suivi	OMS	
	Adoption des modules révisés de formation en nutrition à la faculté de Médecine Ref. Non Cible : Oui	0	Modules adoptés	4 modules adoptés	Programme de formation Faculté de Médecine	Activités de suivi	OMS	
	La Faculté de médecine et les Ecoles de sante publique sont informées de l'existence des modules révisés de formation en nutrition Ref : Non Cible Oui	0 atelier	2 ateliers	Les 2 ateliers sont prévus pour le prochain semestre Rentrée universitaire	Programme de formation Faculté de Médecine	Activités de suivi	OMS	

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
5.1- Des campagnes de plaidoyer régionales organisées en faveur de la nutrition	Nombre de campagnes de plaidoyer régionales organisées en faveur de la nutrition pour montrer l'ampleur, les conséquences	2	6	Plusieurs réunions ont été tenues avec les autorités sanitaires de Mirriah et le gouverneur de la région de Zinder	Rapport d'activités	Rapport d'activités	UNICEF,MSP	Non adoption des lois
5.2- Les documents nationaux et légaux de politiques adoptés: Code de commercialisation des substituts du lait maternel, loi sur la commercialisation du sel iode, réglementation de la vente des produits enrichis (UNICEF + MSP/DN)	3 documents nationaux et légaux de politiques adoptés: Code de commercialisation des substituts du lait maternel, loi sur la commercialisation du sel iode, réglementation de la vente des produits enrichis	2	5	03 documents ont été élaborés déjà et en 2011, deux(02) l'ont été: la politique nationale de Nutrition, la stratégie d'alimentation et de Nutrition du jeune enfant	Rapport d'activités	Documents adoptés	UNICEF,MSP	instabilité politique
5.3- La composante nutrition est intégrée dans les programmes de développement	% plans des Développement Communaux avec la nutrition inscrite au niveau de la zone d'intervention	5%	25%	Un atelier est en cours d'organisation pour apprécier le niveau d'évolution de chaque commune en matière d'intégration des aspects de nutrition	Rapports de suivi	Données Administratives	UNICEF,MSP	Non adoption des lois, instabilité politique

MDG-F Monitoring Report

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	Des lignes budgétaires sont incluses pour l'achat des laits (F100 et F75) et le Plumpy Nut dans le budget du MSP	0	1	Le plumpy-nut, le F-100 et le F-75 sont inscrits sur la liste des médicaments essentiels du Niger. Pour 2012, une ligne budgétaire a été inscrite dans le budget du MSP pour l'achat d'intrants thérapeutiques	Budget MSP	Budget MSP	UNICEF, MSP	Non adoption des lois
	Disponibilité d'intrants thérapeutique pour utilisation au niveau communautaire Ref ; Non Cible : Oui	Néant	Intrants disponibles	Suffisamment d'intrants thérapeutiques ont été mis en place pour assurer une prise en charge adéquate de tous les cas de malnutrition aigüe sévère		Rapport d'activité	UNICEF, MSP	Rupture de stock sur le marché international et sur le marché local

MDG-F Monitoring Report

c. Joint Programme Results Framework with financial information

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY				
		Y1	Y2	Y3						
1. Le continuum des soins est mis en place pour réduire la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans										
1.1. Le paquet 7+8 de la stratégie survie de l'enfant est mis en œuvre pour réduire la prévalence de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois	Fournir les outils de formation/ matériel CCC				UNICEF	MSP	45 000			
	Former les équipes cadres de districts sur les PFE				UNICEF	MSP	30 000	6383	6383	21
	Former les agents des hôpitaux et CSI sur les PFE				UNICEF	MSP	30 000	10156.17	10156.17	33
	Former les Agents de Santé Communautaires (cases de santé) sur les PFE				UNICEF	MSP	50 000	19194.15	19195	38.32
	Former les Agents de Santé sur l'allaitement maternel				UNICEF	MSP	25 000	20747	20747	83
	Fournir le mebendazole				UNICEF	MSP	75 000	50402.88	50402.88	67.2
	Appuyer les campagnes de déparasitage				UNICEF	MSP	80 000	73193.09	73189	92
	Réviser des supports éducatifs en matière d'alimentation du nourrisson				UNICEF	MSP	20 000			
	Vulgariser les supports éducatifs sur l'alimentation de complément des nourrissons				UNICEF	MSP	40 000			
	Former les Agents de Santé sur CCC en matière d'alimentation de complément				UNICEF	MSP	90 000	22428.41	22428.41	24.92%
	Former les relais communautaires sur les PFE				UNICEF	MSP	40 000	7123.50	7123.50	17.80%

MDG-F Monitoring Report

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY				
		Y1	Y2	Y3						
	Fournir les kits CPN aux structures sanitaires				UNICEF	MSP	10 000	9200	9200	92
1.2- Le suivi des grossesses (CPN), la planification des naissances et les soins obstétricaux sont promus.	Former le personnel sur la CPN recentrée				UNICEF	MSP	10 000			
	Assurer la supervision formative des agents de santé en CPN recentrée				OMS	MSP	12 243	12 243	10391	84,87
	Formation des agents de santé en technologies contraceptives				UNFPA	MSP	50 000	50 000	50 000	100,00%
	Utilisation des radios communautaires et ONG pour la sensibilisation et la planification				UNFPA	DRSP	49 439	34 312	34 312	69,40%
	Fournir des contraceptifs				UNFPA	MSP	80 000	32 602	32 602	40,75%
1.3 Les femmes enceintes sont supplémentées en fer et micronutriments multiples	Supporter une recherche opérationnelle sur l'utilisation à grande échelle des micronutriments multiples sur l'issue de la gestation				UNICEF	MSP	30 000			
1.4 Les accouchements sont assistés par un personnel de santé formé	Fournir l'équipement en kits d'accouchement simple				UNICEF	MSP	30 000	27688.44	27688.44	92.29
	Former le personnel de santé en SONU				UNICEF	MSP	40 000	19024.81	19024.81	47.56
1.5 Femmes allaitantes supplémentées en Vitamine A dans les 45 jours suivant la naissance	Fournir la Vitamine A aux structures sanitaires				UNICEF	MSP	40 000	17480	17480	43.7
	Distribuer la vitamine A aux femmes au cours des 45 jours suivant l'accouchement et aux enfants				UNICEF	MSP	69 766	20071.34	20071.34	28,77%
2. La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et en particulier celles des jeunes enfants est améliorée dans les zones ciblées										

MDG-F Monitoring Report

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY				
		Y1	Y2	Y3						
2.1. Groupements des femmes impliqués dans la production, la distribution des produits de complément et les bénéfices générés à travers la vente des produits	Développer l'introduction commerciale et subventionnée de compléments nutritionnels et leur utilisation avec les aliments de complément				UNICEF	MSP	76 000			
	Achat et mise à disposition des communautés des intrants et micronutriments				UNICEF	MSP	434 680	499,679.71	499,679.71	114,95%
2.2. Unités de production des aliments de complément mises en place dans les communes des zones ciblées	Soutenir l'installation de nouvelles unités de production d'aliments de complément				UNICEF	MSP, ONG	80 000	32135.38	32135.38	40,16%
2.3. Les compléments nutritionnels tels que Nutributter et le Sprinkles sont disponibles et accessibles	Faciliter l'acquisition des compléments nutritionnels				UNICEF	MSP, ONG	50 000			
	Soutenir le marketing social des compléments nutritionnels				UNICEF	MSP, ONG	50 000			
	Sensibiliser les bénéficiaires sur les avantages de l'utilisation des compléments nutritionnels				UNICEF	MSP, ONG	20 000	7,472.45	7,472.45	37,36%
2.4 Ménages bénéficiaires des unités agro-pastorales dans les zones ciblées	Mise en valeur de 900 ha de terre grâce à l'appui en semences maraichères à distribuer à 8200 ménages				FAO	MDA, ONG	40 000	23 000	17 000	43
	Aménagement de 15 ha repartis sur six sites maraichers communautaires pour 700 ménages				FAO	MDA, ONG	118 600	54 000	64 000	54
	Fourniture des kits de petits matériels agricoles				FAO	MDA, ONG	37 600	0	28 969	77

MDG-F Monitoring Report

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY				
		Y1	Y2	Y3						
					NATIONAL/LOCAL	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	
3. L'enseignement de la nutrition et de la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) est introduit dans les programmes scolaires du pays										
3.1. Modules de formation sur la nutrition et la communication pour les formations primaires sont révisés et adoptés	Elaborer des manuels sur la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments pour les enseignants et les élèves des écoles primaires				OMS	MEN, ASB, DN	15 000	15000	9415	63.31
	Organiser un atelier de validation et d'adoption des manuels				OMS	MEN, ASB, DN	10 000	10000	9116	91.6
	Reproduire les manuels pour les enseignants et les élèves				OMS	MEN, ASB, DN	25 000	0	0	0
3.2. Enseignants (instituteurs et Inspecteurs) formés en nutrition et communication pour le changement de comportement	Organiser et conduire des sessions de formations à l'intention des enseignants, les COGES et des encadreurs sur la nutrition et la CCC				PAM	MEN, ASB, DN	45 000	45 000	45 000	100
3.3. Les écoles primaires dispensent les cours de nutrition et de communication pour le changement de comportement dans les zones de concentration	Mettre en place du matériel didactique complémentaire				PAM	MEN	30 000	30 000	30 000	80%
	Concevoir des grilles de supervision adaptées à l'intégration de l'enseignement de la nutrition et de la CCC				PAM	MEN	3 000	3 000	3 000	100%
	Effectuer le suivi de la mise en œuvre des activités de formation dans les écoles ciblées				PAM	MEN	15 000	15 000	15 000	100%
3.4 Les Cantines scolaires dans les zones de concentration	Identifier les besoins complémentaires pour rendre plus performante les cantines scolaires dans les zones ciblées				PAM	MEN	5 000	5 000	5 000	100%

MDG-F Monitoring Report

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY				
		Y1	Y2	Y3						
dispensent les cours de nutrition	Doter les écoles cibles du paquet essentiel éducatif (Cuisine, Magasins, Palette, Natte, dispositif de lavage des mains, réfectoire, latrines, ...)				PAM	MEN	545 000	545 000	525500	96%
3.5 Jardins potagers dans les écoles primaires dans des zones spécifiques	Construire des puits et du matériel d'adduction d'eau				PAM	MEN, DN, GAGE	185 000	185 000	176 000	95%
	Effectuer le suivi de la mise en œuvre des activités dans les écoles ciblées				PAM	MEN, DN, GAGE	15 000	8300	8300	100
	Aménager 5 ha de terre et appui en semences maraîchères à distribuer à 20 écoles				FAO	MDA, ONG, MEN	48 600	0	79 919	164
	Former les enseignants COGES et élèves en techniques de maraîchage				FAO	MDA, ONG, MEN	40 976	0	12500	31
	Fourniture d'intrants agricoles				FAO	MDA, ONG, MEN	56 280	0	25346	45
	Renforcer les capacités de gestion de la contrepartie				PAM	MEN	16 813			
4. Les capacités de gestion des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcées										
4.1 Agents formés et contribuant à la gestion des programmes de l'Etat	Renforcer les capacités techniques du Ministère de la Santé Publique (Direction de La Nutrition et du Système d'Alerte Précoce)				UNICEF	MSP	80 000	94213,19	94213,19	117,76%
4.2. De jeunes diplômés de la faculté de Médecine et des	Réviser les modules de formation de nutrition des étudiants de la faculté de médecine et des écoles de santé publique				OMS	MSP	10 000	10000	9415	94.15

MDG-F Monitoring Report

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY				
		Y1	Y2	Y3						
écoles de santé publique ayant reçu ces modules	Organiser un atelier de validation des modules de formation de nutrition des étudiants de la faculté de médecine et des écoles de santé publique				OMS	MSP	10 000	10000	9512	95.012
	Vulgariser les modules de nutrition des étudiants de la faculté de médecine et des écoles de santé publique				UNICEF	MSP	20 000			
5. Un système fonctionnel de plaidoyer est mis en place à différents niveaux en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire										
5.1. Des Campagnes de plaidoyer régionales organisées en faveur de la nutrition	Appuyer les campagnes de plaidoyer en matière de nutrition				UNICEF	MSP	110 000			
5.2. Les documents nationaux et légaux de politiques adoptés: Code de commercialisation des substituts du lait maternel, loi sur la commercialisation du sel iodé, réglementation de la vente des produits enrichis (UNICEF + MSP/DN);	Organiser des ateliers de validation				UNICEF	MSP	36 000			

MDG-F Monitoring Report

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY				
		Y1	Y2	Y3						
5.3. La composante nutrition est intégrée dans les programmes de développement	Plaider pour l'introduction de la nutrition dans les PDC				UNICEF	MSP/MDC	45 000			
	Plaider pour que les intrants thérapeutiques soient budgétisés dans le budget du MSP				UNICEF	MSP	5 000			
	Achat et mise à disposition du MSP des intrants thérapeutiques pour utilisation dans les plans de développement communautaire				UNICEF	MSP	133 320	240.852.33	240.852.33	180.66
	Formulation et gestion du programme conjoint				UNICEF	BCR/Cabinet PM/Agences SNU	380 000	109,801.86	109,801.86	28,89%

- **Estimated total amount disbursed:** this category includes only funds disbursed, that have been spent to date: **2.528.623**
- **Estimated % delivery rate:** Funds disbursed over funds transferred to date. **77,31%**

SECTION II: Joint Programme Progress

Progress in Outcomes:

Malgré les difficultés qu'a connu le programme au départ, liées principalement aux bouleversements politiques, institutionnels et socioéconomiques majeurs (coup d'état, crise alimentaire et nutritionnelle) au cours de la même année et même cette année 2012, la mise en œuvre des activités du Programme conjoint s'est poursuivie au cours de ce 1^{er} semestre 2012 de manière satisfaisante sur le terrain. Le programme a ainsi permis d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, notamment à l'éducation et à la santé. De manière générale, le programme a permis de prendre en charge plus de 80% des enfants du département de Mirriah dans la prévention de la malnutrition, améliorer la rétention scolaire dans les 77 écoles cibles et de renforcer la sécurité alimentaire pour environ 30.000 femmes et 20.000 hommes

Progress in Outputs:

De la même manière qu'en 2010, et 2011, pour ce premier semestre de 2012, les activités de prise en charge, le renforcement des capacités ; la Communication pour Changement de Comportement, l'utilisation de vitamine A en supplémentation se sont poursuivies sur le terrain.

Une unité de production de complément nutritionnel est en cours de réalisation à Mirriah

La couverture des écoles en puits, matériel d'adduction d'eau, ainsi que les autres dispositifs du paquet essentiel de l'éducation s'est poursuivie au niveau des autres écoles retenues. Cela a permis aux élèves de disposer d'un espace afin de pratiquer le jardinage et de diversifier leur panier alimentaire, de disposer des infrastructures pour un bon fonctionnement des cantines scolaires.

La formation des acteurs (instituteurs, Inspecteurs, COGES, Associations de parents et Mères d'élèves) en nutrition et Communication pour un Changement de Comportement constituent des éléments de renforcement du dispositif.

Le renforcement des capacités techniques des cadres du MSP et de la Cellule Crise alimentaire dans le domaine de la gestion des programmes, santé de la reproduction

La dotation en intrants (nutrition, maraîchage, santé de la reproduction)

L'expérimentation d'un kit d'exhaure solaire au niveau d'un jardin scolaire

Measures taken for the sustainability of the joint programme:

Les mesures prises pour assurer la durabilité reposent essentiellement sur la participation des COGES/Relais en santé et de la communauté dans les différentes phases et composantes de la mise en œuvre du projet.

Ainsi, les interventions des Agences du SNU et leurs Partenaires se sont surtout focalisées sur une approche participative responsabilisant les partenaires en charge des activités, notamment les services étatiques concernés et les communautés locales.

De façon générale, le travail a été effectué en étroite collaboration avec la DREN et ses démembrés (Inspecteurs de l'enseignement de Base, les enseignants), les responsables de la Direction Départementale du Génie Rural et ceux de l'Agriculture du Département de Mirriah, les services de santé au niveau Départemental et Régional y compris les Centres de santé et cases de santé. Il en est de même pour les communautés dont la participation à travers les COGES, parents d'élèves, AME et Relais communautaires de santé, a été privilégiée tout au long du processus. Tous ces acteurs ont été directement impliqués à toutes les étapes de mise en œuvre chacun selon son domaine d'intervention et sa sphère de responsabilité, cela permettra sans doute d'assurer la pérennité du Programme. En outre, le comité technique régional mis en place pour faciliter la coordination entre les différentes parties prenantes localement, est fonctionnel ; favorisant ainsi la communication et l'échange d'informations.

COGES : Comités de Gestion Scolaire

AME : Association des Mères Educatrices

MDG-F Monitoring Report

a.

- External to the Joint Programme (risks and assumptions, elections, natural disaster, social unrest, etc)
 Other. Please specify:

b. Please, briefly describe (250 words) the current difficulties the Joint Programme is facing. Refer only to progress in relation to the planned in the Joint Program Document. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

Aucune difficulté majeure n'a été observée au cours de ce semestre pouvant avoir des incidences négatives sur le déroulement normal des activités. Néanmoins le faible débit de certains puits scolaires enregistré vers le mois de Février à Houk Boulama, Fotoro et Laoutey a occasionné une exploitation partielle des sites maraichers scolaires. Ce faible débit s'explique par la faible pluviométrie enregistrée dans la zone au cours de la saison hivernale précédente d'où les difficultés de recharge de la nappe phréatique

c. Please, briefly describe (250 words) the current external difficulties (not caused by the joint programme) that delay implementation. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

Aucune difficulté enregistrée

MDG-F Monitoring Report

Please, briefly explain (250 words) the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties (internal and external referred B+C) described in the previous **text boxes b and c**. Try to be specific in your answer.

Pour remédier à la faiblesse du débit des puits, des buses de captage ont été réalisées pour une mise en eau plus adéquate. La productivité actuelle des puits (3 ml de lame d'eau), a permis l'espoir de voir ces puits fonctionner à la hauteur des attentes des populations.

MDG-F Monitoring Report

a. Inter-Agency Coordination and Delivering as One

- Is the Joint Programme still in line with the UNDAF? Please check the relevant answer

Yes No

- If not, does the Joint Programme fit into the national strategies?

Yes No

If not, please explain:

Indicators	Baseline	Current Value	Means of Verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs.				

MDG-F Monitoring Report

Indicators	Baseline	Current Value	Means of Verification	Collection methods
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs.	2	1	Rapport évaluation à miparcours	
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs.	6	4	Rapports de mission	

b. Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

- Not involved
- Slightly involved
- Fairly involved
- Fully involved

In what kind of decisions and activities is the government involved? Please check the relevant answer

- Policy/decision making

MDG-F Monitoring Report

Management: budget provision other, specify (monitoring)

procurement service

Who leads and/or chair the PMC and how many times have they met?

Institution leading and/or chairing the PMC **UNICEF**

Number of meetings. 1

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

- Not involved
- Slightly involved
- Fairly involved
- Fully involved

In what kind of decisions and activities is the civil society involved? Please check the relevant answer

Policy/decision making

Management: budget procurement service provision other, specify

Are citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

- Not involved
- Slightly involved
- Fairly involved
- Fully involved

In what kind of decisions and activities are citizens involved? Please check the relevant answer

Policy/decision making

Management: budget procurement service provision other, specify

Where is the joint programme management unit seated?

National Government Local Government UN Agency By itself other, specify

MDG-F Monitoring Report

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes? Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy, if relevant, please attach (max. 250 words).

Yes No

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

- Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
- Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice
- New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
- Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals
- Key moments/events of social mobilization that highlight issues
- Media outreach and advocacy
- Others (use box below)

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals? Please explain.

- | | |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Faith-based organizations | Number |
| <input type="checkbox"/> Social networks/coalitions | Number |
| <input type="checkbox"/> Local citizen groups | Number |
| <input type="checkbox"/> Private sector | Number |
| <input type="checkbox"/> Academic institutions | Number |
| <input type="checkbox"/> Media groups and journalist | Number |
| <input type="checkbox"/> Others (use box below) | Number |

MDG-F Monitoring Report

- Focus groups discussions
- Household surveys
- Use of local communication mediums such as radio, theatre groups, newspapers, etc
- Open forum meetings
- Capacity building/trainings
- Others

Section III: Millennium Development Goals

a. Millennium Development Goals

The MDG-F main objective is to contribute to progress to the attainment of the Millennium Development Goals worldwide. This subsection aims to capture data and information on the joint programmes contribution to 1 or more Millennium Development Goals and targets.

For this purpose the Secretariat has developed a matrix where you should link your joint programme outcomes to 1 or more Millennium Development Goals and Targets. This matrix should be interpreted from left to right. As a first step you should reflect on the contributions that each of the JP outcomes is making to one or more MDGs. Once this linked is established, it needs to be further developed by connecting each joint programme outcome to one or more MDG targets. As a third step you should estimate the number of beneficiaries the JP is reaching in each of the specifics outcomes. Finally you should select the most suitable indicators from your joint programme's M&E framework as a measure of the Millennium targets selected. Please, refer to the example provided below.

MDG 1	Effet Programme Conjoint 1	OMD Cible 1A	Nombre de bénéficiaires	Indicateurs	Cibles PC
Éliminer l'extrême pauvreté et la faim		(NA)			
	Effet Programme Conjoint 1	Cible 1 B			
		(NA)			
	Effet Programme Conjoint 1	Cible 1 C	Nombre de bénéficiaires	Nombre de bénéficiaires	Cible PC
	D'ici 2013, les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable de leurs ressources naturelles et diversifient les sources de revenus	Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim		1.8. Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 1.9. Proportion de la population n'atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique	Taux de couverture des besoins alimentaires des populations en insécurité alimentaire qui passera de 15,1% à moins de 10%
MDG 4	Effet Programme Conjoint 2	OMD Cible	Nombre de bénéficiaires	Indicateurs	Cibles PC
Réduire la mortalité infantile	D'ici 2013, les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et participent à la	Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5		4.1 Taux de mortalité des moins de 5 ans	Réduction du taux de mortalité des moins de 5 ans, qui passera de 198 à 113

MDG 5	Effet Programme Conjoint 2	OMD Cible 5A	Nombre de bénéficiaires	Indicateurs	Cibles PC
Améliorer la santé maternelle	D'ici 2013, les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et participent à la maîtrise de la croissance démographique	Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle		5.1 Taux de mortalité maternelle	Réduction du taux de mortalité maternelle, qui passera de 648 à 490 pour 100.000 naissances vivantes
		OMD Cible 5B			
		NA			

Additional Narrative comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to the MDGs, whether at national or local level.

La mise en place de l'Unité de Coordination du programme à Zinder a permis un suivi rapproché des activités et dénote la présence effective du programme en termes de visibilité et de facilité dans les contacts avec les différents acteurs sur le terrain.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat:

La prolongation du programme pour une période de 6 mois pourrait permettre la finalisation des activités restantes et la consolidation des acquis en lien avec les services étatiques.

Section 4: General Thematic Indicators

1. Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1. Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

<input type="checkbox"/> Children under 2	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Girls	No. Boys
<input type="checkbox"/> Children from 2 to 5	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Girls	No. Boys
<input type="checkbox"/> Children older than 5	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Girls	No. Boys
<input type="checkbox"/> Women	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Pregnant	
<input type="checkbox"/> Population Totale	Total No.				

1.2. Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

<input type="checkbox"/> Children under 2	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Girls 8 442	No. Boys 9 327
<input type="checkbox"/> Children from 2 to 5	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Girls	No. Boys
<input type="checkbox"/> Children older than 5	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Girls	No. Boys
<input type="checkbox"/> Women	Total No.	No. Urban	No. Rural	No. Pregnant	
<input type="checkbox"/> Men	Total No.	No. Urban	No. Rural		

1.3. Prevalence of underweight children under-five years of age³:

National Targeted area 40.2%

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption:

National Targeted area %

If available/applicable:

Stunting prevalence:

National Targeted area 51%

Anemia prevalence:

National Targeted area 84%

Comments:**Prévalence insuffisance pondérale : Enquête Nationale 2010****Taux national malnutrition : Enquête Nationale 2011****Prévalence de l'anémie : EDS 2006**³ From MDGs official list of indicators

1.4. Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected:

<input type="checkbox"/> Homestead food production and diversification	#National	#Local	#Urban	#Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input checked="" type="checkbox"/> Food fortification	#National	#Local	#Urban	#Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input checked="" type="checkbox"/> School feeding programmes	#National	#Local	# Urban	# Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input checked="" type="checkbox"/> Behavioural change communication	#National	#Local	#Urban	#Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input type="checkbox"/> Gender specific approaches	#National	#Local	# Urban	# Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input type="checkbox"/> Interventions targeting population living with HIV	#National	#Local	#Urban	#Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input checked="" type="checkbox"/> Promotion of exclusive breastfeeding	#National	#Local	#Urban	#Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input checked="" type="checkbox"/> Therapeutic feeding programmes	#National	#Local	#Urban	#Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input checked="" type="checkbox"/> Vaccinations	#National	# Local	#Urban	# Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
<input type="checkbox"/> Other, specify	#National	#Local	#Urban	#Rural	# Girls	Pregnant Women	# Boys
X Population Totale	Total No. 954.841						

2. Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme:

03 documents ont été élaborés déjà et en 2011, deux(02) l'ont été: la politique national de Nutrition, la stratégie d'alimentation et de Nutrition du jeune enfant

Policies No. National 2 No. Local

Laws No. National No. Local

Plans No. National 1 No. Local

3. Assessment, monitoring and evaluation

3.1. Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition :

No. National 01 (Système d'Alerte Précoce/SAP)

No. Local

Total.