

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento

Semester: 2-12

País	Panamá
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento
Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none">* OIT* OPS/OMS* UNICEF
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none">* Autoridades Tradicionales de la Comarca Ngäbé Bugle* Centros Educativos Primaria y Secundaria y Universidad de la Comarca.* Gobernación* Ministerio de Economía y Finanzas* Ministerio de Educación* Ministerio de Salud* Municipios de Kusapín y Kankintú

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

OPS/OMS	\$3,726,550.00
OIT	\$448,330.00
UNICEF	\$325,120.00
Total	\$4,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

OPS/OMS	
OIT	
UNICEF	
Total	\$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

OPS/OMS	\$200,242.00
OIT	\$0.00
UNICEF	\$0.00
Total	\$200,242.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

OPS/OMS	\$3,453,745.00
OIT	\$375,753.00
UNICEF	\$293,260.00
Total	\$4,122,758.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Contraparte	MINSA	\$226,890.00	\$76,630.00	\$76,630.00	\$76,630.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
-------------------	--------------	-----------	---------------------------	--------------------------------------

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Progreso en resultados

1.El programa conjunto fue exitoso en el logro de resultados y productos previstos, aportando soluciones de agua y saneamiento a un número destacable de familias en la comarca Ngabe-Bugle. Éstos resultados se constituyen en un aporte al logro de los objetivos de desarrollo del milenio a nivel local y al logro de los objetivos establecidos en la ventana temática.

2.El programa conjunto tuvo impactos positivos en el mejoramiento de la salud de las comunidades focalizadas por la sensible reducción de enfermedades y niveles de mortalidad. Los datos demuestran el impacto del programa conjunto en las condiciones de salud de las familias como consecuencia del consumo de agua segura.

3.El incremento del acceso al agua y saneamiento en términos de cobertura también ha sido un logro destacable del programa y es importante destacar que adicional a los niveles de cobertura, los productos y obras desarrolladas por el PC son de alta calidad.

4.La implementación de los proyectos de infraestructura en agua y saneamiento ha mejorado sensiblemente los niveles de calidad de vida de las comunidades meta sobre todo para mujeres, niños, niñas y adultos mayores.

5.El programa conjunto promovió el emprendimiento social favoreciendo el desarrollo económico de familias, organizaciones y comunidades, hasta el punto que comunidades como Bisira han logrado niveles de desarrollo importantes y pueden constituirse en polos de desarrollo regional.

6.El fortalecimiento organizacional de las JAAR fue un impacto positivo del programa con grandes beneficios para las comunidades focalizadas. Las juntas no sólo se han fortalecido organizacionalmente sino que se han empoderado de su rol como líderes de agua y saneamiento en las comunidades.

7.El programa en el desarrollo de sus actividades ha fortalecido también el tejido social de las comunidades intervenidas. A nivel poblacional uno de los impactos destacables ha sido el empoderamiento de las mujeres y la efectiva implementación del enfoque de género en comunidades indígenas.La organización y participación de las mujeres es un logro destacable por la naturaleza étnica de las comunidades donde tradicionalmente no había protagonismo de la mujer en asuntos sociales.

8.Adicionalmente el PC ha se constituyó en un apoyo clave en la legitimación de las autoridades tradicionales de la comarca y también presentó logros importantes con la vinculación de los jóvenes de las comunidades.

9.Otro logro es el proceso de sensibilización y empoderamiento de las comunidades, en donde hay un claro avance en la valoración del “agua segura”, de pagar por su

acceso, de darle mantenimiento a los sistemas y de vigilar su cuidado.

10. La sostenibilidad de los resultados del Programa es alta en términos económicos, técnicos, políticos y sociales.

Progreso en productos

- 9 comunidades disponen de agua potable y segura, de forma continua por 24 horas
- 2 comunidades (Bisira y Cerro Ñeque), construyeron 79 sistemas de fosas sépticas
- 9 Juntas Administradoras de Acueductos Rurales debidamente constituidas y con personería jurídica
- 9 equipos de Planes de Seguridad de Agua, funcionando, vigilantes de los sistemas de acueducto y empoderados de papel y compromiso con las comunidades
- 1 Plan de Manejo de la Microcuenca Bisira, Kankintú y Sirain, elaborados y socializados
- Reserva Hidrológica de Cerro Ñeque demarcada y protegida por la comunidad
- 9 Planes de Seguridad de Agua elaborados y socializados con la comunidad
- Materiales didácticos y audiovisuales, elaborados y adaptados a la cultura ngäbe
- Población sensibilizada y conocedora de los ODM
- Visibilización del rol de la mujer, las autoridades civiles y tradicionales y JAAR
- Red de emprendedores indígenas, formalizada y vinculada a redes internacionales
- Red de mujeres de la Comarca, formalizada y replicando experiencias
- Red de docentes, formada por 117 educadores (80 hombres y 117 mujeres)
- 23 brigadas escolares, formadas
- 50 personas, entre hombres y mujeres, de la comunidad de Bisira capacitados para continuar la sensibilización de los usuarios de los SFS y garantizar su sostenibilidad
- Red de adolescentes, formada por 160 jóvenes de 9 a 18 años
- Micro empresas de diseño y construcción, construyendo 79 sistemas de fosas sépticas y en capacidad de prestar servicios en la CNB a otras iniciativas
- Plan de Gestión de Riesgo, publicado y socializado con las comunidades
- Momentos metodológicos desarrollados validados se convierten en la base para la próxima intervención en agua y saneamiento del MINSA en la CNB bajo los auspicios del Fondo España.
- Video: Operación, Mantenimiento y Gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales.
- Estudio de Caso: Fortalecimiento del Liderazgo femenino en las comunidades de Bisira y Kankintú.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Acción a sostener:

- El Modelo de Gobernanza del agua y saneamiento con participación de actores, enfatizando en el acceso de las comunidades a la información y conocimiento, participación en la definición y priorización de los problemas y participación en la Toma de decisiones y ejecución

Medida sugerida post-PC:

- Vigilar la inclusión de las lecciones aprendidas del PC de Gobernanza en las nuevas revisiones de la política de agua y saneamiento.
- Abogacía de las agencias de Naciones Unidas antes las instituciones del MINSA y MEF para reforzar con financiamiento fortalecimiento del recurso para el seguimiento experimentado por el PC.
- Transferencia de principios y valores del modelo de gobernanza al nuevo proyecto financiado por AECID con intermediación del BID
- Masificar la difusión sostenida del PC.

- Dar continuidad al empoderamiento social por todos los medios.

Acción a sostener:

Acceso universal a los servicios de agua y saneamiento

Medida sugerida post-PC:

Apalancamiento de recursos por parte de AECID – BID para el acceso de infraestructuras a las otras áreas no cubiertas por el PC.

Con recursos multilaterales y bilaterales del fondo español se continuará el financiamiento del programa de agua y saneamiento con el enfoque del PC de Gobernanza.

Acción a sostener:

Protección de las reservas hídricas de los acueductos:

Medida sugerida post-PC:

Desarrollados planes de manejo integrado de las microcuencas con base comunitaria en los nuevos sistemas construidos aprovechando la metodología de planes de seguridad de agua.

Acción a sostener:

Empoderamiento comunitario

Medida sugerida post-PC:

Desarrollados planes de manejo integrado de las microcuencas con base comunitaria en los nuevos sistemas construidos aprovechando la metodología de planes de seguridad de agua.

Fortalecimiento de la organización y participación comunitaria mediante la consolidación de los grupos de interés implicados:

- JAAR
- Equipo PSA
- Mujeres y jóvenes emprendedores
- Médicos y personal de salud;
- Autoridades locales-tradicionales.

Difusión masiva del material publicado con el PC

Se realizó la comunicación de la salida de las agencias por la finalización del PC en diciembre del 2012.

¿Hay dificultades para la ejecución?

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Durante el periodo cubierto por el informe no se han registrado dificultades internas para el programa conjunto.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Durante el periodo cubierto por el informe no se han registrado dificultades internas para el programa conjunto.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Lo que impidió cumplir con los tiempos establecidos para la finalización de las actividades pendientes del PC fueron las fuertes lluvias que iniciaron desde el mes de octubre hasta finales del mes de diciembre que atrasaron los trabajos de construcción de los sistemas de fosas sépticas.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Como acción tomada para atenuar esta dificultad fue aprovechar los días buenos para hacer más de una entrega de materiales en las comunidades en donde se contruyen los sistemas de fosas sépticas y mantener comunicación constante con los beneficiarios y las cuadrillas de trabajo para aprovechar las horas del día en las que se podía trabajar. El apoyo de funcionarios dle Ministerio de Salud y autoridades tradicionales y locales fue de gran ayuda.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a una oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este funcionaria tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil) para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, "tomar el pulso" del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de intercambio.

Siguen implementándose las estrategias de Seguimiento y Evaluación establecidas durante el proceso de fortalecimiento y mejora realizada el año pasado en la materia, tanto a nivel general como específico dependiendo de las particularidades y momentos de cada PC. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas.

Adicionalmente, durante el periodo de implementación se ha trabajado con los otros programas conjuntos vinculados con el Fondo-ODM en el desarrollo de un documento de sistematización y memoria colectiva de la experiencia completa de los cuatro programas conjuntos del Fondo-ODM. Como parte de este proceso se realizó un taller participativo inicial donde participaron alrededor de 35 técnicos de las agencias y contrapartes. Luego del taller se realizó sesiones individuales con cada programa conjunto para fortalecer el texto y los ejemplos concretos. Este documento se encuentra en su fase final de revisión y se espera su presentación durante el primer trimestre del 2013.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución		32	tdrs consensuados	documentos impresos
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM		34	agenda de trabajo tdrs consensuados	informes en formatos de cada agencia y del MINSA documentos impresos
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM		37	agendas de reuniones programas de gira informes d emisiones	documentos impresos y electrónicos

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
 Ligeramente involucrados false
 Bastante involucrados false
 Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
 Gestión: Presupuestos
 Gestión: Contratación pública
 Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Comité de Gestión del Programa lo dirige la CR del Sistema de Naciones Unidas, o en su ausencia el Representante de la Agencia Líder, en calidad de Copresidente y el Representante Líder del gobierno en calidad de Copresidente.

Numero de reuniones del CGP

El CGP se ha reunido 8 veces.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada false
Totalmente involucrada true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas con el acompalamiento de las agencias participantes en el PC fortalecen el modelo participativo en los dos distritos, con la promesa cumplida de extenderlo a otras zonas en la Comarca y fuera de la Comarca. En los mecanismos de coordinación dle PC participan las instituciones del gobierno junto con las agencias ONU y se logra la participación activa de líderes y miembros de las otganizaciones y autoridades tradicionales. Esta es una experiencia innovadora que está sirviendo de modelo de organización y participación intersectorial y comunitaria. Es un modelo descentralizado con enfoque territorial en poblaciones indígenas que apelativamente es apropiado por las institucioens gubernamentales lo cual perfila luces de sostenibilidad. No es fácil, es cimplejo, pero con buenos resultados de gobernanza.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La estrategia de comunicación concentra su accionar en dos líneas: 1. Comunicación para el Desarrollo: La comunicación continua y armónica entre los niveles de ejecución del PC permite consensos hacia una acción conjunta de desarrollo. 2. Comunicación institucional: El PC involucra un gran número de actores, por lo cual se mantiene una estrategia de comunicación institucional y de relaciones corporativas con acceso a la información de todos los socios del PC. La estrategia de comunicación del PC está ayudando a incidir en medio de comunicación, donantes claves y particularmente en las mismas comunidades beneficiadas, con lo cual se ha creado un escenario positivo para nuevas inversiones.

Actores/interlocutores clave: El pueblo indígena Ngäbé Bugle posee estructuras internas de consulta y toma de decisiones, en cuanto el PC de Gobernanza reconoce, respeta y logra que participen estas estructuras en la ejecución y evaluación del mismo.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa x

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales x

Sector privado x

Instituciones académicas x

Grupos de comunicación y periodistas x

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares



Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras

Las giras conjuntas que realizan las organizaciones participantes y socios ejecutivos.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Como se ha mencionado en los informes anteriores, el PC de Panamá goza de alta importancia por parte de las autoridades del país y se reconoce que está contribuyendo con el logro de los ODM, específicamente con el ODM 7. Las autoridades nacionales y regionales han reconocido la contribución del PC en el alcance de las metas del milenio.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Lecciones aprendidas

- La principal lección aprendida a partir del programa conjunto es que la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en comunidades indígenas alejadas o de difícil acceso, está fundamentada en los niveles de participación y apropiamiento por parte de la misma comunidad (de inicio a fin).
- El involucramiento de todas las fuerzas vivas es vital para que el diseño y la implementación de los proyectos tengan mayor impacto, debido a una mejor retroalimentación desde diferentes puntos de vista. La participación de diferentes grupos genera mayor integración comunitaria, eficiencia, dinamismo y tejido social.
- Al inicio de los proyectos la consulta y comunicación constante con las comunidades es vital para comunicar el alcance, los compromisos de las partes, los roles o responsabilidades Y las expectativas. Es muy importante para la fase de diseño se cuente con el tiempo suficiente para involucrar a todas las partes.
- La vinculación de mano de obra local no sólo genera mayor empoderamiento comunitario y sostenibilidad de las obras, sino que los proyectos con mano de obra local abaratan los costos de contratación de personal entre un 50%-60%
- Los procesos de capacitación deben ser continuos con promotores locales en comunidades indígenas alejadas. La capacitación debe ser práctica y no tanto teórica, se debe “aprender haciendo”.
- Hay que evitar la politización de los proyectos para que no existan intereses particulares de políticos que afecten la contratación y desarrollo de las obras.
- Los contratos con empresas deben incluir cláusulas de consulta previa y aprobación a satisfacción de las comunidades, para garantizar la calidad y pertinencia de las obras.
- En zonas alejadas la única posibilidad de fiscalizar el desarrollo de los proyectos es la participación directa de la comunidad, debido a que la capacidad institucional es limitada.
- El rol y las capacidades en la coordinación son fundamentales para el éxito del programa. Es muy importante que el perfil de coordinador(a) incluya capacidad técnica, compromiso, carisma, confianza, y empatía con la comunidad, transparencia y alta disposición de desplazamiento para una mayor presencia en terreno.



•Antes de iniciar los programas es muy importante definir los factores de éxito y medirlos en una línea de base que se calcule al inicio del programa y posteriormente. Estos factores pueden incluir aspectos de salud pero también aspectos sociales cualitativos como participación comunitaria, empoderamiento de mujeres, fortalecimiento organizacional de JAAR – PSA, vinculación de grupos poblacionales y autoridades tradicionales y locales. Todo esto para comparar la situación inicial y final.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 4

Instituciones privadas

Núm. Total 2

ONG

Núm. Total 4

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 22

Funcionarios

Núm. Total 30

Núm. Mujeres 15

Núm. Hombres 15

Ciudadanos

Núm. Total 5809

Núm. Mujeres 2906

Núm. Hombres 2903

Otras. Especificar

Núm. Total 5809

Núm. Mujeres 2906

Núm. Hombres 2903

Planes de seguridad de agua, Metodología de Gestión de Riesgo para proveedores de agua de consumo. La experiencia de su implementación en el marco del PC Gobernanza esta siendo considerada en el proceso de formulación de las políticas del Subsector de Agua y Saneamiento.

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 18

Sistema de saneamiento

% aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Presupuesto local 817544

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total 5133250

% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional 1
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 12
Núm. Local

Plans

National 1
Local 1

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Son los lineamientos de políticas básicas en cuanto a salud, seguridad social y asistencia social.

Entre los lineamientos de políticas le corresponde al Estado el desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición, medicamentos, Agua Potable, población y vivienda

Una de estas actividades establecidas constitucionalmente, es la de crear establecimientos para la prestación de servicios de salud en el MINSA además de ser un importante prestador de servicios de salud es también, el ente rector del Sector Salud y, tiene por mandato constitucional, la responsabilidad de velar por la salud de la población y garantizar que los servicios de Salud,

El Ministerio de Salud para la ejecución de las acciones de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud que por mandato constitucional son responsabilidad del Estado. Como órgano de la función ejecutiva el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la determinación y conducción de la Política de Salud del Gobierno en el País y estará investido de las prerrogativas y facultades que la Constitución y la Ley otorga a los Ministerios de Estado, además de las específicas que le confiere al presente Decreto y al Estatuto Orgánico de Salud que deberá complementarlo.

El sector salud también incluye el subsector de agua potable, en donde se define al MINSA como ente rector y normativo del abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario. Decreto Ley No.2 de 1997 (Gaceta 23,201 sábado 11 de enero 1997) La presente Ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio al que se sujetarán las actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, considerados servicios de utilidad pública.. Ministerio de Salud, estará a cargo de la formulación y coordinación de políticas del subsector y planificación a largo plazo. Para cumplir con la función de formulación y

coordinación de políticas y planificación del subsector de agua potable y alcantarillado sanitario, se adecuará la estructura orgánica del Ministerio de Salud para lo cual se creará una nueva dependencia orgánica de alto nivel en el mismo. Esta dependencia será responsable del subsector de agua potable y el alcantarillado sanitario, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Su posición orgánica dentro del Ministerio de Salud.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

Comentarios

La Dirección de Planificación de Salud actualmente, está en el proceso socialización de las Políticas de Salud y los subsectores (Agua y Saneamiento y otros), sus Objetivos Estratégicos, sus Líneas de acción y su Instrumentación e Implementación a través del Plan Estratégico Nacional del Sector Salud, donde el Ministerio de Salud por Ley es el rector del en el subsector de agua y saneamiento.

Para darle sostenibilidad a las Políticas de Salud, se emitió el Decreto Ejecutivo No 1302 del 22 de noviembre del 2011, que desarrollo la Política Nacional de Salud y sus Lineamientos Estratégicos y dicta otras disposiciones.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	2200000

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	3
Núm. Urbano	3
Núm. Rural	

Instituciones públicas locales

Núm. Total 2
Núm. Urbano
Núm. Rural 2

Instituciones privadas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos 5809
Núm. Mujeres 2903
Núm. Hombres 2906

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% Kusapín de 31 a 34; Kankintú de 20 a 35

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total 2 Municipios
Núm. de comunidades urbanas

Núm. de comunidades rurales 9

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Preciso asequibles
Otro. Especificar

Emprendimiento

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	73
Núm. Mujeres	1174
Núm. Hombres	1144
% de grupos étnicos	100

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total
Núm. Niños 2000
Núm. Mujeres 4000
Núm. Hombres 3774
% de grupos étnicos 100

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias Juntas Administradoras de Acueductos Rurales
Alianzas público/privadas
Otros, especificar

Núm. Nacional
Núm. Local 14

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos
Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y

sistema de sostenibilidad

Núm. Total 9

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua

Otros

9 comunidades intervenidas con obras disponen de Planes de Seguridad del Agua (PSA).

Plan Socio Ambiental para el Manejo de la Microcuenca del Río Siraín y Plan de Manejo de la Propuesta de Reserva hídrica del acueducto de la Comunidad de Norteño

Plan de Vigilancia y Control de la calidad del agua, con participación comunitaria y enfoque de género

Capacitaciones y asistencia técnica a la JAAR y Equipos de PSA con relación a la Contabilidad Simple de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 28 que establece las "Normas básicas para el uso racional del agua de los acueductos rurales para la protección, conservación de sus fuentes de abasto y de sus área de influencia y algunas disposiciones específicas para la administración, operación y mantenimiento de estas obras sanitarias."

Plan de monitoreo y Seguimiento del PC de Gobernanza (junio 2,011 - diciembre de 2013)

Resultados previstos (Resultados y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (septiembre del 2010)	Meta total estimada para el PC (diciembre del 2012)	Resultados de Monitoreo						Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis	Observaciones
				junio de 2011	diciembre de 2011	junio de 2012	diciembre de 2012	junio de 2013	diciembre de 2013					
				1	2	3	4	5	6					
1. Dismuyen las tasas de morbilidad asociadas a enfermedades de origen hídrico y saneamiento inadecuado	1.1. Prevalencia de diarreas en la población infantil (menores de cinco años)	17% Kusapín	Disminuir un 10%	13	20	6	1			Cuestionarios Registros mensual de incidencia de diarreas. Registros de mortalidad de los Centros y Puestos de salud de las comunidades de Kuspín y Kankintú.	Supervisiones a las comunidades de manera conjunta Registros mensuales y anuales del Ministerio de Salud	Región de Salud de la Comarca Ngäbé Buble a través de Epidemiología, Calidad de Agua y Saneamiento Ambiental y Promoción de la Salud.	1. Hay abordaje y adaptación intercultural en el diseño del programa conjunto y sus herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación	La Dirección de Epidemiología nos informa que resultados han calculados con mes de abril de los acontecimientos en la Comarca (de 2012) la atención Centros de Salud normal los pacientes enviados a Chiriquí
		56% Kankintú	Disminuir un 10%	31	24	20	1.8						3. Por lo tanto, hay minimización de riesgo de no aceptación por parte de comunidades indígenas.	
		52% Bisira	Disminuir un 10%	36	26	27	18.3						4. Alianzas con instituciones educativas y de investigación de la región permiten promover el apoyo técnico al programa conjunto en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí aún luego de su período de implementación 5. Hay riesgo de escasa participación de autoridades locales por estructura administrativa y política altamente centralizada. Existe proyecto de ley de	

5. Desarrollada las capacidades locales para el funcionamiento de microempresas	1.1. Número de personas (mujeres y hombres) de diseño y construcción de sistemas de agua y saneamiento y otros negocios en las comunidades de intervención del PC.	0	5	4	7	7	7			Registros de inscripción de las microempresas	Inspecciones bimensuales a las JAARs en sus comunidades	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF	OIT no ha actuado
	5.2. Número de personas (mujeres y hombres) que mejoran la capacidad de comercialización de sus productos.	0	90	60	75	90	100			Reportes mensuales y semestrales de los promotores del PC.			OIT no ha actuado
	5.3. Número de JAARs con Personería Jurídica	4	9	5	6	13	14			Resoluciones firmadas por el Ministerio de Salud			Inspecciones bimensuales con las JAARs en sus comunidades realizadas por los inspectores de saneamiento ambiental del MINSA y promotores de las Agencias
6. Conocimiento de los aspectos ambientales del mantenimiento	6.1. Nueve (9) comunidades intervenidas por el PC cumplen normas básicas para el uso racional del agua, para la protección y	0	9	0	6	9	9			Planes socio ambiental para el manejo de la microcuenca de los acueductos; Planes de Seguridad de agua;	Registros, observación directa, Cuestionarios cada seis	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS	

de los sistemas de suministro de agua.	conservación de sus fuentes de abasto y de su área de influencia.									reportes mensuales y semestrales de los promotores del PC.	meses	OPS/OMS, UNICEF		
7. Organización y participación comunitaria	7.1. Número mujeres capacitadas y motivadas ejerciendo liderazgo en sus comunidades y en otras comunidades vecinas en el tema de derechos humanos, agua y saneamiento.	0	15	9	74	80	105			Innformes de reuniones realizadas; programación de actividades	Informes trimestrales	UNICEF en coordinación con la OPS y la OIT	Uso de estrategias de capacitación y comunicación adecuados para lograr cambios de comportamiento.	Las mujeres tienen conocimiento de la problemática y porque tradicionalmente las encargadas de traer agua, hacer aseos en el río, cocinar los niños cuando por la calidad del agua. Ahora las mujeres tienen cargos directivos en la mayoría de las juntas de agua. En este sentido la equipo ha permitido ir a un enfoque más simple para lograr resultados positivos en el proceso. En total hubo 8 mujeres capacitadas en derechos humanos y A&S que están ejerciendo liderazgo en sus comunidades. 25 mujeres (cerro Ñeque) participaron en el proceso de capacitación de los sistemas de agua con filtro de arena y se capacitaron con albañil.
	7.2. Número de mujeres que ejercen cargo dentro de las directivas de las JAAR	0	30	25	25	25	25			Acta de toma de posesión de la directiva	Informes semestrales	UNICEF en coordinación con la OPS y la OIT		

INDICADORES CUALITATIVOS								
Resultados previstos (Resultados y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)		Resultados del monitoreo					
			Jun. de 2011	Dic. de 2011	Jun. de 2012	Dic. de 2012	Dic. de 2013	Riesgos e Hipótesis
8. Aumento de oportunidades económicas para hombres, mujeres y jóvenes. Contribución al ODM 1.	8.1. Nuevos negocios y fortalecimiento de los existentes.	La Comarca Ngabé Buglé tiene el promedio más bajo de ingreso anual de cualquier área, provincia o comarca en el país. Con la mayoría de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema.	Creación de grupos de jóvenes empresarios, redes de pequeños negocios y una asociación de profesionales Ngabes. Vinculación de estos jóvenes empresarios con Programas para impulsar el emprendimiento indígena de Paanamá (IMEIP) que ayudan a la construcción de planes de negocio y proveen un pequeño fondo de capital semilla.	Continúa el proceso de fortalecimiento grupos y redes. Nueva alianza con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participación de dos jóvenes emprendedores en eventos internacionales (Italia) para compartir experiencias	Hombres y mujeres capacitados por el PC asumieron la construcción de sus propios sistemas de tratamiento de aguas residuales, demostrando que las comunidades indígenas capacitadas y empoderadas pueden llevar adelante sus propias soluciones. Esta oportunidad les a representado aumento de oportunidades económicas ya que son ellos mismos los albañiles y ayudantes de albañiles contratados.	La lógica de intervención con enfoque local del PC también ha tenido repercusiones en las empresas constructoras, que como RUQUISA, han contratado trabajadores sociales para mejorar su relación con la comunidad, lo cual es una novedad para una empresa privada de ingeniería. Asimismo han contratado albañiles para el desarrollo de otros proyectos gracias a las capacidades adquiridas de la mano de obra local en el marco del PC.		La falta de acompañamiento y seguimiento de las acciones iniciadas por parte de MINSA post ejecución puede ser la causa de que no se puedan registrar los resultados.

<p>9. Participación de niños y adolescentes en las actividades de capacitación del PC. Contribución al logro del ODM 2</p>	<p>9.1. Niños y adolescentes líderes de grupos con la responsabilidad de capacitar a sus compañeros en procesos de saneamiento y de agua segura</p>	<p>En la comarca Ngabé Bugle el 70% de los hombres y menos del 50% de las mujeres se autocalifican como analfabetas.</p>	<p>Incremento de la motivación de los niños para asistir y desempeñarse mejor en sus clases.</p>	<p>Finaliza el año escolar 2011 con una buena motivación de los niños y niñas que forman parte de las brigadas</p>	<p>Localmente se logro reclutar 20 jóvenes de la comunidad y capacitar a 14, que voluntariamente han trabajado en la construcción de los SFS con filtro de arena, para aprender. Incrementando así la mano de obra calificada en la comunidad, para poder asumir el reto de la construcción de sus propio sistemas sanitarios.</p>	<p>Finaliza el año escolar 2012 con una buena motivación de los niños y niñas que forman parte de las brigadas</p>	
	<p>Mujeres informadas sobre sus derechos, sobre las formas de evitar, reducir y responder a la violencia doméstica, el liderazgo y autoestima. Participan activamente por su rol frente al agua y su nivel de afectación</p>	<p>Las mujeres se quedaban en casa y tenían miedo de participar. Antes las mujeres no tenían iniciativa.</p>	<p>Incremento de la participación de las mujeres en las actividades comunitarias. Creación de redes de mujeres replican sus conocimientos llevando el aprendizaje adquirido a otras mujeres de su comunidad, a mujeres de otras comunidades y a sus propias</p>	<p>Aumenta el número de mujeres lideresas que se suman a la red y se incrementan las jornadas de replica de conocimientos a otras mujeres de su comunidad, de otras comunidades y a sus propias familias. Son representadas en 3 eventos internacionales (Paragua, España e Italia) en donde</p>	<p>Las mujeres participan y se capacitan como albañiles y ayudantes de albañil para la construcción de los sistemas de fosas sépticas con filtro de arena en las comunidades de Cerro Ñeque y Bisira. En los equipos PSA participan en las inspecciones de evaluación de riesgos de sus</p>		

<p>10. Empoderamiento de mujeres. Contribución al logro del ODM 3</p>			<p>familias. Ahora las mujeres ocupan cargos directivos en la gran mayoría de Juntas y en este sentido la equidad de género ha permitido ir más allá del simple enfoque para lograr resultados positivos en el sector de agua, esto debido a que las JAAR se han beneficiado porque las mujeres.</p>	<p>comparten sus experiencias de liderazgo y en agua y saneamiento.</p>	<p>sistemas y participan con voz en las reuniones comunitarias al momento de tomar decisiones. Ejemplo. Las mujeres de Pomankiary evaluaron un problema en su fuente de captación y tomaron la decisión de reparar el daño identificado e informarlo a la Coordinación del PC para contactar al Contratista ya que sabían que este estaba cubierto por la garantía de tres años que tiene el sistema.</p>		
	<p>11.1 Capacidades instaladas en lideresas y líderes comunitarios para una mejor organización y participación en los diferentes grupos de interés (JAARs, Equipos PSA, jóvenes emprendedores, mujeres, comerciantes).</p>	<p>Las comunidades no se involucraban en la</p>	<p>Las JAAR han participado en el diseño de los acueductos y han interactuado con el PC y las firmas constructoras para retroalimentar el proceso de construcción.</p>	<p>Tres (3) comunidades han</p>	<p>Familias completas que conforman comunidades han participado en todo el recorrido que se requiere para el diseño, desarrollo e implementación de sus sistemas de agua; identificar la mejor fuente de captación para lograr abastecer a toda la comunidad en cualquier época del año; lograr conformar comités para el mantenimiento oportuno de todo el sistema de abastecimiento del agua ha sido una meta más que se ha</p>	<p>“Apoyaré en el seguimiento del PC, por el beneficio de mi comunidad. Al inicio del PC hubo limitantes para integrar a las mujeres, pero cada agencia de UN se dividió el trabajo; UNICEF</p>	

<p>11. Organización, empoderamiento y participación de grupos de interés sensibilizados y formados por el PC. Contribución al logro del ODM 8.</p>	<p>trabajo elaborados de forma participativa para la sostenibilidad de sus acueductos.</p>	<p>construcción de sus acueductos; desconocían los componentes del sistema; no se preparaban para la operación y mantenimiento de los sistemas. Las JAAR no tenían liderazgo dentro de las comunidades.</p>	<p>Los equipos PSA apoyan a las JAAR y se disponen de planes de acción que van desde la microcuenca hasta el último grifo en la comunidad. Agua segura compromiso de todos para poder disponer de agua en cantidad, de calidad, de forma continua, atodos los usuarios del sistema (cobertura) y a costo razonable se fortalece como lección aprendida en las comunidades intervenidas.</p>	<p>finalizado e implementan sus PSA y Plan de Vigilancia de la calidad del agua. Tres (3) comunidades han finalizado y validado su Plan de manejo de Microcuenca con cuatro (4) Programas con sus carteleras de proyectos.</p>	<p>podido lograr gracias al empeño y compromiso de las comunidades y al acompañamiento del Programa Conjunto de Gobernanza a través de OPS/OIT/UNICEF/MEF Y EL MINSA que han sido fundamental para descubrir en los moradores/as de estas comunidades el potencial que tienen a la hora de organizarse por un bien común... contar con agua en sus hogares. Es importante señalar que al pensar en sostenibilidad ya no se tiene que pensar en personas ajenas a la comunidad; los propios usuarios/as han demostrado la capacidad y el compromiso necesarios para lograr una sostenibilidad en el tiempo.</p>	<p>UNICEF logró el objetivo de integrarlas a las actividades del PC, el PC fortaleció el liderazgo de la mujeres, especialmente las que se dedicaban a pequeños negocios, en la toma de decisión y en sus trabajo o actividades. Hombres y mujeres tienen igual derecho e igual deberes. OIT formó mujeres emprendedoras y OPS/OMS reconoció e identificó a las lideresas.” Sr. Carlos Becker, Promotor Comunitario de Bisira y Kankintú.</p>		
--	--	---	---	--	--	---	--	--

aciones

e
de la Comarca
e los
sido
datos hasta el
2012. Dado
ntos ocurridos
(enero - marzo
nción en los
id no fue
entes eran
riquí Grande.

ides fueron
el nuevo
ua y
el MINSA. Los
bles en el PC
ntes para la
: los 19 diseño.
y las UCD en
n el MINSA,
ministrativas
oridades
aciques) se
n de incluir
des en las
? del nuevo

2 del nuevo
gua y
el MINSA.

ado la meta (2
en función de
ertura de
bles para
considerando
osición de
temas de fosas
tro de arena.

ación de los
el PC hemos
e indicador en
obertura
a las dos
ue al finalizar
do
n obras de
ento. Son 293
disponen de un
io, en cada
milia.


alizado este

alizado este

midades que
venidas con
su personería

nen amplio
le la
motivación
nalmente son
de recoger el
o, lavar la ropa
ar, velar por
lo se enferman
el agua, etc.
res ocupan
os en la gran
tas y en este
lad de género
mas allá del
participativo,
iltados
sector de agua.
0 mujeres
el tema de
nos, liderazgo
án ejerciendo
s comunidades
midades
jeres (Bisira y
articiparon en
onstrucción de
fosas sépticas
na y se
1 ayudantes de





Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera: 31 de diciembre de 2012

PRODUCTO 1.1.	ACTIVIDADES	AÑO 3						ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada				
		T1	T2	T3	T4	T5	T6			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 Desarrolladas las capacidades de la población local (población indígena) en el manejo del recurso agua y educación sanitaria con enfoque intercultural para mejorar sus condiciones de vida (Agencia responsable: UNICEF. Participación de OPS/OMS y OIT)	Revisión, elaboración y publicación de materiales de salud ambiental para los miembros de la comunidad con enfoque integral incluyendo información sobre enfermedades asociadas a la falta de saneamiento.			x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,050	50,050	50,050	50,050	100
	Ejecución de actividades de comunicación	x	x	x	x	x	x	OPS/OMS, UNICEF, OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	8,000	8,000	8,000	8,000	100
	Realización de talleres a miembros de la comunidad (Comités de Salud y organizaciones comunitarias) para prevención de enfermedades			x				OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	20,000	20,000	20,000	20,000	100
	Elaboración de materiales de manejo de agua potable, saneamiento ambiental e higiene escolar con pertinencia cultural y género para centros educativos (y familias asociadas a ellos)		x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,000	50,000	50,000	50,000	100
	Elaboración y difusión de material de educación sobre Convenio OIT 169 y su relación con el tema sanitario (a ser difundida en los talleres asociados con este producto)			x	x			OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	37,000	37,000	37,000	37,000	100
	Sub total									165,050	165,050	165,050	165,050	100
1.2. Aumentadas las capacidades de las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento (Agencia responsable: OIT. Participación de OPS/OMS y UNICEF)	Elaboración y edición de guías metodológicas para la formación de micro empresas de construcción con poblaciones rurales e indígenas, adaptadas a la cultura de los grupos poblaciones de la zona de intervención.							OIT	MINSA, JAAR	22,000	22,000	22,000	22,000	100
	Talleres de capacitación técnica para 80 potenciales miembros de ME de diseño y construcción.		x	x				OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	198,000	198,000	198,000	198,000	100
	Asistencia Técnica y seguimiento del desarrollo de las microempresas.		x	x	x			OIT	MINSA, JAAR	88,000	88,000	88,000	88,000	100
	Elaboración de materiales para la capacitación de las JAARs en la planificación integrada de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento	x	x	x	x			UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	58,850	58,850	58,850	58,850	100

OPS/OMS y UNICEF)	Talleres de capacitación para las JAARs en gestión y mantenimiento de agua potable y saneamiento			x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0
	Sub total											421,850	421,850	421,850	421,850
1.3. JAARs capaces de planificar participativamente inversiones para la sostenibilidad de su propia organización, en el contexto del desarrollo sostenible.	Asistencia técnica a las JAARs para su fortalecimiento económico, financiero y contable; y desarrollo de actividades económicas en el sector de saneamiento.		x	x	x				OIT	MINSA/JAAR	56,000	56,000	56,000	56,000	100
	Cinco talleres semestrales de seguimiento y evaluación de las actividades de las JAARs.				x				OIT	MINSA/JAAR	18,000	18,000	18,000	18,000	100
	Subtotal											74,000	74,000	74,000	74,000
Producto 2.1. Desarrollados participativamente planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios (Agencia responsable OPS/OMS, Participación OIT y UNICEF.	Levantamiento de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base con metodología participativa.	x	x						OPS/OMS	MINSA, JAAR	60,000	60,000	60,000	60,000	100
	Actividades para el monitoreo de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base (con metodología participativa)				x	x			OPS/OMS	MINSA, JAAR	100,000	100,000	100,000	100,000	100
	Elaboración de diagnóstico de calidad del agua (bacteriológico, físico químico, presencia de metales pesados, otros)				x	x			OPS/OMS	MINSA, JAAR	43,000	43,000	43,000	43,000	100
	Diseño de plan de vigilancia de calidad del agua con enfoque de género y juventud, incluyendo componentes de MINSA y Comités de Salud, autoridades locales comunitarias	x	x						OPS/OMS	MINSA, JAAR	10,000	10,000	10,000	10,000	100
	Capacitación técnica de Comités de Salud de MINSA, autoridades locales y organizaciones comunitarias en gestión, supervisión, seguimiento y evaluación del programa comunitario de vigilancia y protección del agua (incluye elaboración de guías de vigilancia de calidad de agua)	x	x	x	x				OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	33,000	33,000	33,000	33,000	100
	Asistencia técnica para acciones de vigilancia y protección del agua.				x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	32,000	32,000	32,000	32,000	100

Asistencia técnica para formulación de planes participativos municipales	x	x					UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	99,000	99,000	99,000	99,000	100
Monitoreo comunitario de formulación e implementación de los planes municipales			x	x			UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	41,000	41,000	41,000	41,000	100
Construcción de soluciones para el abastecimiento de agua potable para 2,073 viviendas.	x	x	x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	1,632,204	1,632,204	1,632,204	1,475,509	90.4
Construcción de 2,073 soluciones para manejo sanitario de excretas.			x	x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	902,469	902,469	902,469	886,926	98.3
Sub total									2,952,673	2,952,673	2,952,673	2,780,435	94.2
Presupuesto Planeado									3,613,573	3,613,573	3,613,573	3,441,335	95.2
Costos estimados de coordinación									313,034	313,034	240,471	212,467	67.9
Formulación + monitoreo y evaluación									279,000	279,000	279,000	279,000	100.0
Costos indirectos de apoyo a la gestión									294,393	294,393	294,393	294,393	100.0
Total									4,500,000	4,500,000	4,427,437	4,227,195	93.9

PRODUCTO 1.2.	Actividades	AÑO 2				ORGANISMO	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada				
		Q1	Q2	Q3	Q4			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2 Aumentadas las capacidades de las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento (Agencia responsable: OIT. Participación de OPS/OMS y UNICEF)	Elaboración y edición de guías metodológicas para la formación		x	x	x	OIT	MINSA, JAAR	22000	22000	22000	22000	100
	Talleres de capacitación técnica para 80 potenciales miembros de ME de diseño y construcción.		x	x	x	OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	198000	192271	192271	192271	100
	Asistencia Técnica y seguimiento del desarrollo		x	x	x	OIT	MINSA, JAAR	88000	58000	58000	49489	85.3
	Elaboración de materiales para la capacitación de las JAARs en la planificación integrada de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento	x	x		x	UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	58850	58850	58850	58850	100
	Talleres de capacitación para las JAARs en gestión y mantenimiento de agua potable y saneamiento			x	x	UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	55000	50000	50000	50000	100
Totales							421850	381121	381121	372610	97.8	

	AÑO 2	OR	RESPONSABLE	Progreso en la Ejecución estimada
--	-------	----	-------------	-----------------------------------

PRODUCTO 1.3.	Actividades	Q1	Q2	Q3	Q4	GA NIS MO	E NACIONAL/L OCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Transferido	Monto Total Comprometi-do	Monto Total Desembolsa-do	% Cumplimien-to
1.3. JAARS capaces de planificar participativament o inversiones para	Asistencia técnica a las JAARS para su fortalecimiento	x	x	x	x	OIT	MINSA/JAAR	56000	30500	30500	29063	95
	Cinco talleres semestrales de			x	x	OIT	MINSA/JAAR	18000	14400	14400	13500	94
	Subtotal							74000	44900	44900	42563	95
Producto 2.1: Desarrollados participativament e planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios (Agencia responsable OPS/OMS, Participación OIT y UNICEF.	Levantamiento de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y	x	x	x	x	OPS /O MS	MINSA, JAAR	60,000	60,000	60,000	60,000	100
	Actividades para el monitoreo de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social,			x	x	OPS /O MS	MINSA, JAAR	100,000	50,000	50,000	31,348	62.7
	Elaboración de diagnóstico de calidad del agua (bacteriológico, físico químico, presencia de			x	x	OPS /O MS	MINSA, JAAR	43,000	28,000	28,000	28,000	100.0
	Diseño de plan de vigilancia de calidad del agua con enfoque de género y juventud, incluyendo	x	x			OPS /O MS	MINSA, JAAR	10,000	10,000	10,000	10,000	100
	Capacitación técnica de Comités de Salud de MINSA, autoridades locales y organizaciones comunitarias en gestión, supervisión, seguimiento	x	x	x	x	OPS /O MS	MINSA, AUTORIDADE S LOCALES, COMUNIDAD	33,000	28,000	26,394	26,010	93
	Asistencia técnica para acciones de vigilancia y protección del agua.			x	x	OPS /O MS	MINSA, AUTORIDADE S LOCALES, COMUNIDAD	32,000	24,000	21,167	15,701	65
	Asistencia técnica para formulación de planes participativos municipales	x	x			UNI CEF	MINSA, AUTORIDADE S LOCALES, COMUNIDAD	99,000	99,000	99,000	99,000	100
	Monitoreo comunitario de formulación e implementación de los planes municipales			x	x	UNI CEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADE S LOCALES, COMUNIDAD	41,000	22,000	4,150	4,150	19
Construcción de soluciones para el abastecimiento de agua potable para 2,073 viviendas.	x	x	x	x	OPS /O MS	MINSA, AUTORIDADE S LOCALES, COMUNIDAD	1,632,204	1,632,204	1,590,204	384,743	24	
Construcción de 2,073 soluciones para manejo sanitario de excretas.			x	x	OPS /O MS	MINSA, AUTORIDADE S LOCALES, COMUNIDAD	902,469	390,211	0	0	0	
Sub total								2,952,673	2,343,415	1,888,915	658,952	28
Presupuesto Planeado								3,613,573	2,903,436	2,437,858	1,196,947	41
Costos estimados de coordinación									182,893	99,809	99,596	54
Formulación + monitoreo y evaluación									100,000	78,295	74,177	74
Costos indirectos de apoyo a la gestión									223,044	223,044	223,044	100

Total	3,409,373	2,839,006	1,593,764	47
-------	-----------	-----------	-----------	----

3592

2833