

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI
MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 19 DECEMBRE 2012

Titre du Projet:	UNDG HRF 9 - Projet de développement de la Production et de la transformation de lait en Haïti http://mptf.undp.org/factsheet/project/00080492				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:		N/A	
Objectif de Développement du Projet:	<p>L'objectif global du projet est d'améliorer les conditions de vie des petits paysans tout en respectant l'environnement et d'appuyer le développement de toute la filière laitière en Haïti.</p> <p>Les objectifs spécifiques sont</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconquérir le marché intérieur des produits laitiers et renforcer un réseau d'entreprises de transformation du lait offrant un débouché nouveau, stable et rémunérateur au lait des exploitations agricoles. • Augmenter la productivité de la production laitière. • Contribuer à la structuration du secteur élevage à travers le renforcement des organisations d'éleveurs de bovins et de producteurs de lait et d'alliances productives et commerciales entre les différents acteurs de la filière. • Favoriser la consommation des produits laitiers par les écoliers Haïtiens. 				
Secteur du PARDH¹:	Refondation économique		Secteur de la CIRH:	N/A	
Agence(s) en Charge²:	FAO				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	\$18,000,000	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	USD 2,000,000	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	USD 2,000,000
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Aucun autre bailleur.				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	USD 576,757	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:		3,20% (considérant que le budget reste largement sous-financé)	
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	USD 576,757	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH³:		29.8%	

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

³ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	31 Octobre 2011	Date Effective du Projet⁴:	7 Decembre 2011
Durée Prévüe du Projet:	18 months	Date de Clôture Envisagée du Projet :	7 juin 2013

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
FAO	Agence de L'ONU	1,980,000

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but)	Progrès	Pourcentage de réalisations par rapport à la planification
Analyse socio-économique des trois zones d'interventions est réalisée	Rapport en cours de finalisation	90%
Trois groupements de producteurs sont montés et légalisés.	Après validation de l'étude socio économique	0%
Trois laiteries construits et trois centres de services mis en place pour les producteurs	En cours de réalisation	40%
Mise en place d'une stratégie de commercialisation de produits des laiteries	Conception et mise en place de produits de visibilité (site web, T-shirts, panneaux publicitaire....)	20%
Formation de Formateurs: 13 cadres du Ministère de l'Agriculture et partenaires renforcé comme formateurs sur l'approche filière Lait.	Identification des besoins en formation et élaboration des modules de formation	40%
Formation de 30 membres des comités de gestion des laiteries (10 par laiterie)	Identification des besoins en formation et élaboration des modules de formation	25%
Formation de 300 éleveurs /producteurs sur les techniques améliorées de la production	Elaboration des modules de formation	40%

Réalizations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁵ :
1. Le Dossier d'Appel d'Offre a été rédigé et soumis au siège de la FAO pour approbation Technique pour le lancement des appels d'offres pour la construction des 3 laiteries. Cette étape étant franchie, la FAO a procédé au recrutement d'un Ingénieur civil pour le lancement des appels

⁴ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

⁵ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

d'offres pour la construction des trois (3) laiteries et la supervision des travaux de construction dans les 3 sites (Torbeck, Thomazeau et Cote de fer).

2. Suite à l'appel lancé par la FAO en Octobre 2012, l'adjudication des marchés pour l'étude socio-économique et le montage des associations de producteurs de lait dans les 3 sites du projet a été attribué à deux ONGs (CESVI et VETERIMED respectivement). L'ONG (CESVI) engagée dans l'analyse socio économique a démarré ses travaux en novembre et l'autre (VETERIMED) durant le mois de Janvier 2013 après la soumission et l'approbation des résultats des études de faisabilité des zones d'intervention.
3. La direction de projets de la filière lait a organisé le 29 Novembre un atelier à Damien dont l'objectif était d'échanger sur les différents thèmes et sous thèmes de formation de la filière lait « du champ à la fourchette » en vue de définir des contenus de formation des différents domaines de métier et d'en proposer des choix stratégiques de leur réalisation.

Challenges et autres commentaires⁶:

Le projet a commencé effectivement en Avril 2012 avec la mise à jour du document de projet, l'élaboration du plan de travail du projet, et une révision budgétaire. Néanmoins les activités ont connu un retard très important à cause du temps pris par le processus de recrutement du personnel (le Conseiller Technique Principal -international et le coordinateur national du projet) et le temps pris pour la sélection des firmes et d'autre staff du projet en pleine collaboration avec le Gouvernement.

La deuxième réunion du Comité de Pilotage des projets lait tenue au MARNDR le 18 Octobre dernier avait recommandé à la FAO de faire une demande de prolongation du projet auprès du FRH pensant que la date de clôture du projet était le 30 novembre 2012. Selon les règles du FRH, la date de virement des fonds est considérée comme la date de début du projet. Étant donné que la date de virement était le 07 Décembre 2011, la date de fermeture du projet est le 07 juin 2013. La demande d'extension n'a donc pas été faite.

Activités planifiées dans les semaines à venir :

- Le démarrage du processus d'accompagnement des associations de producteurs de lait ;
- L'organisation d'une réunion de travail avec les partenaires des projets de la filière lait pour finaliser les besoins et les modules de formation pour les bénéficiaires de toute la chaîne de valeur (du champ à la fourchette)

⁶ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.