

Section I: Identification and JP Status

Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento

Semester: 2-12

País	Guatemala
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento
Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* FAO * OPS/OMS * PNUD * FNUAP * UNICEF
Socios Ejecutivos	* MANCUERNA * SEGEPLAN

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$1,703,347.00
OPS/OMS	\$1,359,863.00

UNICEF	\$1,177,000.00
FAO	\$1,294,700.00
FNUAP	\$414,090.00
Total	\$5,949,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	
OPS/OMS	
UNICEF	
FAO	
FNUAP	
Total	\$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$1,243,193.65
OPS/OMS	\$926,281.33
UNICEF	\$749,359.64
FAO	\$1,098,714.86
FNUAP	\$298,701.72
Total	\$4,316,251.20

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$1,169,988.00
OPS/OMS	\$770,615.00
UNICEF	\$571,876.00
FAO	\$829,911.00
FNUAP	\$264,683.00
Total	\$3,607,073.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
------	---------	-------	-----------	-----------	-----------

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Funcionarios públicos (Gobiernos central) Mujeres y Hombres Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-	15	11	funcionarios publicos/hombres	Construccion de capacidades
Habitantes de comunidades en donde el Fondo del Agua y Saneamiento AECID construirá infraestructura. Actividad coordinada por INFOM Gestión Social - GEA-Mancuerna	750	600	Comunidades	Construccion de capacidades

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Instituciones que conforman las Mancomunidades , Mujeres y Hombres	35	27	funcionarios publicos/hombres	Apoyo a la formulacion de documentos de politica y de guias
Instituciones Públicas, Ong's Municipalidades, OMM	35	30	Ciudadanas/mujeres	Apoyo a la formulacion de documentos de politica y de guias
Grupos o Asociaciones de regantes	300	400	Comunidades	Establecimiento de unidades administrativas
Instituciones Públicas, Ong's, Funcionarios y empleados municipales, Mujeres y Hombres	25	30	funcionarios publicos/hombres	Construccion de capacidades
Habitantes de Microcuencas con Planes de manejo. Investigación y elaboración de Planes de Manejo de Microcuencas	4,500	5,000	Comunidades	Fortalecimiento de las relaciones de actores locales y gobiernos
Personal de Municipalidades y de instituciones académicas y ministeriales. Diplomado en Medio Ambiente, Cambio Climático y Riesgo con énfasis en la gestión integrada del recurso hídrico.	15	21	Municipalidades	Apoyo a la creacion de contratos modelo
Personal de Municipalidades y de instituciones privadas de desarrollo y ministeriales. Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Municipales con énfasis en GIRH.	15	21	Municipalidades	Construccion de capacidades

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Personal de Municipalidades y de instituciones académicas y ministeriales. Diplomado en Estrategias de Comunicación Social con énfasis en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.	15	25	Municipalidades	Construccion de capacidades
Personal de Municipalidades. Diplomado en Servicios Públicos, Agua y Saneamiento Ambiental.	15	33	Municipalidades	Construccion de capacidades
Personal interinstitucional de Ministerio De Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	15	30	Instituciones Nacionesles	Construccion de capacidades
Funcionarios públicos (Gobiernos locales) Mujeres y Hombres Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-	150	175	Instituciones Nacionesles	provision de informacion para mejorar la planificacion y las politicas
Funcionarios públicos (Gobiernos locales) Mujeres y Hombres Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-	150	132	Instituciones Nacionesles	provision de informacion para mejorar la planificacion y las politicas
Personal de Municipalidades y de instituciones académicas y ministeriales. Socialización de experiencias exitosas y procesos de impacto del Programa Conjunto (2 eventos –nacional y local- “Compartiendo experiencias del PC”).	130	156	Municipalidades	provision de informacion para mejorar la planificacion y las politicas

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Comunitarios habitantes en zonas de recarga hídricas o riveras de ríos	1,300	1,500	Comunidades	Establecimiento de consejos u organizaciones locales
Pobladores del municipio de Palestina de los Altos	11,000	11,600	Comunidades	Apoyo a las municipalidades o entidades reguladores

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

- Institucionalidad e Instrumentos de Política pública: En el tema de la Política Nacional de Agua y Saneamiento se avanzó con la revisión jurídica de dicho instrumento y está en fase final de revisión previo a la sanción correspondiente por el más alto nivel del gobierno de Guatemala para su oficialización. Se iniciaron acciones en el tema de socialización a entes gubernamentales de la Agenda Guatemalteca del Agua. En el tema de institucionalidad se consolidó el accionar de la REDGIRH liderada por Mancuerna como un mecanismo o foro de coordinación regional de planificación e implementación de proyectos relacionados con temas de agua, este mecanismo sirvió de base para coordinar acciones en la emergencia provocada por el terremoto del 07 de Noviembre en donde la Unidad de Coordinación del Programa Conjunto lideró la fase de diagnóstico rápido del recuento de daños a sistemas de agua y saneamiento.
- Fortalecimiento de capacidades: En el ámbito de fortalecimiento de capacidades el programa conjunto concluyó una fase de diplomados debidamente coordinados con la academia (Centro Universitario de Occidente –CUNOC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala) así como en coordinación con el Instituto de Tecnificación, Capacitación y Productividad –INTECAP- Lo valioso del proceso anterior es que se inicia una certificación de los procesos de formación y se empieza a institucionalizar conocimientos que con anterioridad han sido “sectorizados”, el enfoque que estos diplomados recibieron fue el de Gestión Integrada de Recursos Hídricos con el objeto de darles a conocer a miembros de concejos, funcionarios y empleados municipales la vinculación inherente del agua con la sociedad y los ecosistemas así como la forma de que estos conocimientos se traduce en la prestación de mejores servicios municipales de agua y saneamiento de cada uno de los municipios de la Mancuerna. En los diplomados también se abordaron a empleados de entidades gubernamentales regionales, de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango pertenecientes a los Ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente, en enfoque siempre buscó dejar sentadas las bases para intervenir construyendo gobernabilidad en temas de agua y saneamiento.
- Sistematización de experiencias para retroalimentar política pública: Se sistematizaron cinco experiencias exitosas del programa conjunto y se dieron a conocer a través de eventos públicos tanto en la región occidental del país como en la ciudad capital.

Progreso en resultados

Resultado 1: Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la Mancuerna

•En el caso de las políticas Nacionales: El PC se constituyó en el impulsor de la propuesta de Agenda Guatemalteca del Agua y la alineación de los productos de impacto del PC alrededor de dicha agenda. Se finalizó la propuesta de Política Nacional de Riego, que se basó en un diagnóstico de la situación del uso del agua para uso agropecuario, se finalizó igualmente lo relacionado al manual para el monitoreo de calidad del agua para riego y un modelo conceptual del sistema de información de agua para riego. Se realizaron eventos de socialización/validación de la propuesta de Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento con el liderazgo del MSPAS. Se realizó una fase de socialización de la política territorial de agua de Mancuerna con 25 COCODES y esta sirvió de base para la política territorial de riego.

Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.

•Se concluyeron por lo menos cinco “Diplomados” simultáneos dirigidos a diversidad de actores, los participantes pertenecían al personal de las municipalidades del territorio de Mancuerna, personal de las delegaciones departamentales de los ministerios relacionados (MAGA, MARN, INFOM, MSPAS) en el nivel técnico. En el ámbito comunitario se capacitó a 15 replicadores para atender a 250 personas en 17 comunidades para la gestión efectiva de los sistemas de agua y saneamiento.

Resultado 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.

•Se concluyó con el proceso de sistematización de 5 experiencias en gestión para la gobernanza del agua, para ello se realizaron socialización de las mismas a nivel nacional, local e internacional. Cada una de estas experiencias rescata las lecciones aprendidas de cada proceso para la retroalimentación de programas, proyectos y la construcción de políticas públicas.

Progreso en productos

•Producto Conjunto 1.1 Políticas rectoras y normativas sectoriales, desarrolladas. Se ha elaborado la propuesta de “Agenda Guatemalteca del Agua” como instrumento orientador de todas las acciones de las entidades gubernamentales y no gubernamentales en materia hídrica. En el sector “agua potable y saneamiento”, respecto de la “Política nacional de agua potable y saneamiento” se tiene un 100% de avance en la revisión jurídica de dicha política de APS para alinearla con la Agenda Nacional del Agua, su borrador de acuerdo ministerial para aprobación y el manual de implementación. Se finalizó la propuesta conceptual del sistema de información de agua para riego en lo nacional y a nivel local se está en fase de concluir el sistema local de información. Se consolidó la REDGIRH en territorio de MANCUERNA que incluye convenio de constitución entre entidades públicas, gobiernos municipales y Organizaciones Civiles de Desarrollo.

•Producto Conjunto 1.2 Políticas y normativas municipales desarrolladas. La “Política hídrica territorial de Mancuerna” se socializó a 25 COCODES y sirvió de base para la formulación participativa de la Política Territorial de agua para uso agrícola.

•Producto 1.3 Modelo Asociativo Municipal, para la gestión integral de las cuencas hidrográficas: 100% de avance en la elaboración de 3 diagnósticos de las Microcuencas Turbalá, Talcaná y Naranjo Alto. Avance en un 100% a nivel de los Planes de Manejo. 100% de avance en el Plan de Manejo de Microcuenca de Turbalá y Naranjo Alto. 90% de avance en la elaboración de la 1era fase de la propuesta del Modelo Mancomunado para la gestión del recurso hídrico en Mancuerna. Continúa en el 2do semestre 2012.

•Producto 2.1 Capacidad de manejar información y realizar planificación municipal e intermunicipal, mejorada y fortalecida, sobre agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, con enfoque de gestión de riesgo. 75% de avance en la construcción participativa del SIAGua MANCUERNA, Implementados en un 35% los PDM a partir del liderazgo de los gobiernos municipales y en coordinación con SEGEPLAN para la formulación participativa de Planes de Gobiernos Locales 2012 – 2016 en concordancia con los PDMs.

•Producto 2.2 Capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida. Fortalecidas las capacidades de 150 personas de las siguientes dependencias: Departamento de Cuencas MAGA, Delegaciones departamentales de MARN Y MSPAS, Personal de la OIMP Mancuerna y Personal de dependencias municipales relacionadas con APS.

•Producto 2.3 Mejor capacidad de las Municipalidades para administrar el agua y la infraestructura y abastecimiento para consumo humano, uso agrícola y saneamiento, mejorada y fortalecida: Se han establecido 4 salas situacionales en respaldo al proceso de información y sensibilización en temas de género, dinámica poblacional y multiculturalidad y su vinculación con la gestión del agua y saneamiento. 24 proyectos de Agua y Saneamiento Comunitarios formulados participativamente basado en el proceso de formación acerca de la cartera de proyectos en coordinación con Oficina Municipal de la Mujer, Oficina de la Juventud y lideresas de grupos comunitarios de agua y saneamiento. Se inició el funcionamiento de los Departamentos Municipales de Agua y Saneamiento en seis municipios con el respaldo técnico y administrativo de personas especializadas y en proceso de formación permanente.

•Producto 2.4 Capacidad de los Municipios, para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano, para riego y saneamiento, mejorada y fortalecida: Formulada

participativamente 1 propuesta para el monitoreo de la calidad de agua con fines agrícolas a nivel de MANCUERNA. 100% de avance en la línea de base de monitoreo de calidad de agua para riego en territorio Mancuerna.

•Producto 3.1 Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal y sur-sur. 100% de avance en la elaboración de la propuesta de campaña de comunicación social con contenidos de reflexión sobre la situación de la gestión y gobernanza del agua en Guatemala. 80% de avance en la sistematización de 6 experiencias en gestión del agua para uso agrícola y gestión de pesticidas

Producto 3.2 Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado: 3 Informes semestrales programáticos y financieros del PC, elaborados y enviados al secretariado. 100% de avance en la sistematización de 4 experiencias de gobernabilidad del agua promovidas por el Programa.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

•Está en marcha una Estrategia de Sostenibilidad coherente con los “Productos de Impacto del PC” que han sido desarrollados para asegurar la sostenibilidad de los resultados y procesos que implementa el Programa. Ésta estrategia plantea los siguientes ejes estratégicos:

Facilitación de las agendas temáticas del agua, a niveles nacional y local: En el segundo semestre del 2012 iniciaron acciones de comunicación, necesarias para facilitar el flujo de información y conocimiento entre los múltiples actores de la gobernabilidad del agua del país: institucionales, comunitarios y autoridades de nivel nacional y local. Este eje facilitará el empoderamiento y la participación de los actores como medio eficaz de sostenibilidad

Esclarecimiento de acciones y funciones para la gobernabilidad del Agua: Tomando en cuenta la prioridad de gobierno se está impulsando la socialización de la Agenda Nacional del Agua haciendo énfasis en los enlaces de operaciones institucionales y esclarecimiento de acciones y funciones para la Gobernabilidad del Agua, para las líneas temáticas del agua que promueve.

Fomento a la Institucionalización del Agua: Basado en el diseño y aprobación de instrumentos de programación y presupuesto, que permitan favorecer la sostenibilidad mediante recursos (humanos, financieros y logísticos); que a su vez respondan a la estructura de gobernabilidad democrática del agua, y su correspondencia con las normativas orgánicas existentes.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

Dentro de la MANCUERNA. Queda debilitada la coordinación en el territorio por renuncia de la encargada.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Los socios del Programa han realizado un Análisis de cuellos de botella en el que se han identificado las principales dificultades a las que se enfrenta el PC. A través de ello se han identificado las siguientes:

1.A nivel político-institucional:

•El reacomodo de los cuadros institucionales al finalizar el primer año del nuevo gobierno nacional y local (autoridades locales y cuadros gerenciales y técnicos de las delegaciones ministeriales.

2.A nivel programático, operativo y financiero:

- En noviembre 2011 quedó debilitada la coordinación territorial afectando los procesos de articulación entre socios y la planificación. La ejecución del Programa a nivel local se ha visto disminuida tanto a nivel técnico -programático como financiero. (Atrasos de liquidación de carta de acuerdo MANCUERNA – FAO)
- Capacidad limitada de articulación inclusive interna entre algunos actores (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) para una significativa cantidad de actividades por ejecutar y recursos financieros previstos. (Desde coordinación central nacional hacia las dos áreas de salud de Quetzaltenango y San Marcos, principalmente en el caso del impulso de las “Escuelas Saludables”).

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El 07 de Noviembre del 2012 ocurrió un terremoto en el suroccidente guatemalteco afectando a 7 departamentos del país pero con mayor daño en el territorio de Mancuerna, en los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Cristóbal Cucho y Esquímulas Palo Gordo; lo anterior vino a afectar los sistemas de agua tanto del casco urbano como de las comunidades. Esta situación de emergencia puso a los –DEAGUAS- “Departamentos de agua y Saneamiento” de cada municipio a dirigir todos sus esfuerzos hacia la provisión de agua de emergencia tanto a los albergues temporales instalados en cada municipio como a apoyar el diagnóstico de los sistemas de agua dañados con el fin de cuantificar los daños (Mediante el uso de la boleta SIAGua – Emergencia respaldada por el MSPAS y el Programa Conjunto). La información generada preliminarmente en el marco del programa conjunto sirvió de base para acelerar la cuantificación de los daños con apoyo de personal del sistema CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres). Estos daños también se reflejaron en los sistemas de riego ubicados en el territorio Mancuerna y en Coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- se logró cuantificar los daños a partir del uso de la boleta de emergencia respaldada por el Programa Conjunto.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

1.A nivel político-institucional:

- Se retomaron las reuniones de alto nivel entre la coordinación nacional del programa conjunto y las autoridades de Mancuerna con el fin de definir mecanismos que apoyen la ejecución con las agencias
- Mayor y mejor frecuencia de reuniones de coordinación y seguimiento de la implementación de las acciones locales.
- Debido a la emergencia x el terremoto y a requerimientos de alcaldes se tomó la decisión de destinar algunos fondos para apoyar la provisión de agua en albergues así como apoyar el diagnóstico para la cuantificación de los daños en los sistemas de agua. Se destinó de igual manera recursos previstos para buenas prácticas agrícolas para apoyar la reconstrucción de sistemas de riego apoyando la labor del Ministerio de Agricultura –MAGA- para las familias damnificadas.

2.A nivel programático, operativo y financiero:

- A lo interno de la Unidad de Coordinación del Programa –UCP- se asignaron responsabilidades a profesionales con el fin de darle seguimiento a la gestión de los distintos productos de impacto.

3.A nivel de coordinaciones entre instituciones y agencias:

- Se programaron reuniones con ministerios, mancuerna y agencias con el objetivo de elaborar planes de trabajo por productos de impacto respaldado por una ruta crítica, cronograma, presupuesto y mecanismo de implementación con el objetivo de acelerar la ejecución y consecución de resultados.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

La guía de implementación para los implementadores del PC, entre ellos: Unidad de Coordinación del Programa, Mancuerna, agencias y ministerios han sido los Productos de Impacto que focalizan estratégicamente las intervenciones del Programa Conjunto y poseen las características siguientes: impacto, visibilidad, replicabilidad, novedoso y apropiable, sostenibilidad, ágil ejecución e interés político. Con esto se garantiza su viabilidad.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Se han dado distintos intercambios de experiencias entre las regiones en donde se han implementado los distintos programas conjuntos, en el segundo semestre del año 2012 se realizó en San Jerónimo, Baja Verapaz un Congreso Nacional de usuarios de Riego con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y el respaldo del programa Conjunto Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento. En dicha región tuvo influencia el programa conjunto –FOGARCLI- de cambio climático con quienes se intercambiaron materiales didácticos, de sistematización y otros.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	2	2	Plan de trabajo coloreado de los trimestres Julio a septiembre así como de Oct a Dic (Semáforo) así como el Marco de Resultados con información financiera.	Facilitación de documentos desde especialista de Administración, especialista de planificación de la UCP y especialistas de M&E Nacional y local.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	1	1	A partir del POA Junio 2012 – Junio 2013 se desglosaron los rubros con la visión de los productos de impacto. Estos a su vez están respaldados por la herramienta de M&E financiera para un control actualizado de los avances en la implementación	Entrevista a funcionarios del ECP.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	1	1	Ayudas de memoria e Informe de Misión del Director de Latinoamérica de AECID para conocer los avances de los programas conjuntos en Guatemala	Lectura de informe, entrevista a personal clave que se involucró en el evento

El valor de los indicadores señalados arriba incluye los distintos instrumentos de gestión del programa así como los instrumentos de M&E del cual se dispone en el cual las distintas agencias del SNU y las entidades de gobierno nacional y local colaboran para planificar productos conjuntos y su posterior monitoreo y evaluación.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados true
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante el semestre han existido TRES reuniones de Comité técnico.

Numero de reuniones del CGP

Numero de reuniones del CGP. 1

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El programa basa su modelo de intervención en la gestión integrada de recursos hídricos, de esa cuenta lo planificado en el marco del PC es socializado a las autoridades de gobierno tanto local como nacional y los mismos han mostrado anuncia para apoyarlas, la rendición de cuentas es algo permanente en los diferentes comités que orientan la implementación del presente programa, un foro para ello en lo local está constituido por la REDGIRH en donde como espacio de dialogo y planificación se definen lineamientos de intervención, este mecanismo constituyó la base para atender la emergencia reciente ocasionada por el terremoto.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Una de las recomendaciones de la evaluación externa lo constituía fortalecer la comunicación y socialización de impactos del PC, de esa cuenta, en el segundo semestre del 2012 se fortalecieron diálogos intersectoriales entre diversas regiones del país con lo cual se esperaba socializar los resultados del programa y enfatizar en la necesidad de articular espacios desde las diversas mancomunidades con el gobierno central, en dichos espacios se han abordado diversos temas todos enfocados hacia la construcción de la gobernabilidad en temas de agua y saneamiento. La plataforma sobre lo que se están compartiendo los lineamientos es la agenda guatemalteca del agua.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)

Los logros concretos tienen que ver con la sensibilización y apropiación en temas de políticas y normativas locales para la gobernabilidad en la gestión del agua y saneamiento.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa		
Coaliciones/redes sociales	4	
Grupos ciudadanos locales	23	
Sector privado		
Instituciones académicas	3	
Grupos de comunicación y periodistas		1
Otras	1	

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades

En el segundo semestre se incidió a través del uso de medios de comunicación local, en este caso emisoras radiales de Mancuerna que pertenecen a la red de comunicadores VIDA que aglutina a propietarios de empresas radiales y cable TV sensibilizados sobre el tema estratégico agua.

En el marco del PC se está en proceso de organización del Congreso Nacional del Agua que busca socializar los diversos resultados en materia de instrumentos de política nacional y local que ha producido el programa conjunto, socializar de igual manera los procesos de formación de capacidades que se ha impulsado así como la recuperación de experiencias para retroalimentar las políticas.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.	11600	% de Implementación del Programa de vigilancia de la calidad de agua, agosto 2012. No. de Reglamentos de APS formulados en forma participativa, aprobados y publicados, mayo 2012.	100.0

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.	6000	No. De personas del tejido social en microcuencas fortalecidos alrededor de la gestión de riesgos ocasionados por el agua en agosto 2012.	100.0

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.	5000		65.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local



La riqueza de las experiencias en temas de agua y saneamiento se están recopilando y servirán de base tanto para el gobierno central como para el gobierno local para retroalimentar las políticas del nuevo gobierno, en marzo del presente año se tiene un evento denominado "Congreso Nacional del Agua" y servirá para que todas las experiencias exitosas del PC incluyendo su modalidad de gestión sea socializada a entes nacionales y municipales.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Será necesario documentar las experiencias de programas conjuntos similares y ponerlos a disposición en la web para todo público de tal forma de mejorar las intervenciones similares en países en vías de desarrollo.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 13

Instituciones privadas

Núm. Total 2

ONG

Núm. Total 8

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 221

Funcionarios

Núm. Total 31

Núm. Mujeres 11

Núm. Hombres 20

Ciudadanos

Núm. Total 221

Núm. Mujeres 36

Núm. Hombres 185

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 5%

Sistema de saneamiento

% aumento 5%

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional 130,683,630.76 \$ USD

Presupuesto local 3,140,144.79 \$ USD

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional	4
Núm. Local	10

Normas

Núm. Nacional	4
Núm. Local	8

Plans

National	1
Local	8

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Las políticas como tal juegan un papel trascendental para la gestión del agua ya sea para consumo humano y saneamiento así como agua para riego. La fase en que se encuentran las mismas en lo nacional es pendiente de aprobación por el ejecutivo, en lo local cuentan con aprobación de los concejos municipales pero está pendiente el proceso de socialización masiva de la población en general.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

Comentarios

En el último semestre de referencia (Julio a Diciembre 2012) se logró finalizar la política nacional de riego que respalda a la política local en la misma materia, la misma se dirige a la totalidad de la población con énfasis a ser abordadas para su implementación a través de los COCODES, COMUDES y Municipalidades. La Política Nacional de APS está en revisión para ser sancionada por el organismo ejecutivo.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	241,442
Núm. Urbano	103,216
Núm. Rural	138,226

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	5
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

Instituciones públicas locales

Núm. Total	229
Núm. Urbano	8
Núm. Rural	221

Instituciones privadas

Núm. Total	8
Núm. Urbano	8
Núm. Rural	0

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos	12586
Núm. Mujeres	6419
Núm. Hombres	6167

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% 3

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total	31
Núm. de comunidades urbanas	8
Núm. de comunidades rurales	23

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Preciso asequibles

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	18
Núm. Mujeres	183
Núm. Hombres	176
% de grupos étnicos	80

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	2300
Núm. Niños	2300
Núm. Mujeres	1173
Núm. Hombres	1127
% de grupos étnicos	80

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	6
Instituciones privadas	1
Organizaciones comunitarias	18
Alianzas público/privadas	
Otros, especificar	

Núm. Nacional
Núm. Local 6

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos
Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 18

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua
Mecanismos de pago por servicios medioambientales

Anexo 1 Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto GOBERNABILIDAD ECONOMICA EN AGUA Y SANEAMIENTO
 Junio 2012 a Junio 2013 (Reporte del segundo Semestre 2012: Julio a Diciembre)

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos de referencias y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Resultado 1: Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la Mancomunidad								
Código PI: 9, 22, 20								
Producto Conjunto 1.1 Políticas rectoras y normativas sectoriales, desarrolladas.								
Producto Específico 1.1.1. Entidades rectoras y del GEA fortalecidas a 2012 para mejorar la coordinación entre los actores vinculados al tema de APS y agua para riego	No. Comisiones interinstitucionales de APS y riego con normativa y funcionamiento, marzo 2012.	Mecanismos de coordinación existentes	2012: 1 comisión técnica APS y riego con normativa y funcionando	Propuesta sobre funciones, atribuciones y productos esperados de la Comisión Técnica elaborada y socializada con 100% de avance Se conformaron 3 sub-comisiones de coordinación para sistema de información, gestión social y coordinación interinstitucional en temas de APS en el MSPAS (con nombramiento institucional)	Documento de entrega de productos de la consultoría y listado de asistencia a la reunión de socialización de la propuesta de las reuniones. Documento de estrategia de gestión institucional y social en tema APS.	Entrevista a enlaces institucionales de las comisiones. Plazo: abril 2012, frecuencia: bimensual	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Las prioridades de la agenda política nacional y local pueden ser diferentes a la temática. Presunciones: La estrategia de transición de autoridades tanto a nivel nacional como a nivel local contribuirá a crear las condiciones de seguimiento. Riesgos: Poco interés en continuar con el trabajo del GEA.
	Entidad rectora de APS y riego y del GEA fortalecidas y con herramientas de gestión creadas, abril 2012.	2010. Unidad para control de AP&S del MSPAS creada recientemente mediante acuerdo ministerial 595 – 2010 2011. Departamento de riego creado en el MAGA ¹ . 2012: Propuesta sobre funciones, atribuciones y productos esperados de la Comisión Técnica para APS y riego conocida por MSPAS, MAGA y GEA.	2012: Presupuesto y estructura operativa definida, para funciones de rectoría de APS dentro del MSPAS y de agua para uso agrícola en MAGA. 2013: Al menos 18 informes de avances de la asesoría GEA / Dirección Nacional PC	12 informes de avances de la asesoría GEA/ para la Dirección Nacional Elaboración de procedimientos administrativos y manual de funciones de la unidad APS del MSPAS elaborado. 100% de avance para la generación de capacidades a entes gubernamentales sobre la Agenda Nacional del Agua. 100% de avance en el Fortalecimiento técnico en protección de fuentes de agua, cuencas y riego, en MAGA, alineado a la	Documento de presupuesto de las Unidades incorporadas en el presupuesto general del MSPAS y del MAGA Planes de trabajo de las Unidades.	Entrevista a directores de las unidades y a puestos superiores relacionados. Plazo: junio 2013, frecuencia: bimensual		

¹MSPAS: Ministerio de Salud Pública y asistencia social, MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

				Agenda nacional del agua.				
	No. de Redes interinstitucionales de GIRH en el territorio de la Mancuerna conformada y con reglamento de funcionamiento elaborado, marzo 2012.	No existe	2012: Red inter institucional de GIRH en MANCUERNA conformada y su reglamento elaborado.	100 % de avance. La Red GIRH MANCUERNA ha consolidado procesos de planificación interinstitucional que fue clave en la emergencia ocasionada por el terremoto de Noviembre.	Documento de constitución de la red interinstitucional. Documento de reglamento de la Red.	Reuniones periódicas con miembros de la red. Plazo: abril 2012, frecuencia: bimensual.		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 9, 13, 22								
Producto Específico 1.1.2 Los POA institucionales relacionados con el programa incluyen indicadores de dinámica poblacional y sus implicaciones en el uso del agua (para consumo humano y agrícola).	No. de estudios realizados sobre la dinámica poblacional y las demandas de agua para consumo humano y agrícola a nivel nacional, abril 2012.	Diagnóstico de recursos hídricos de Guatemala del año 2006.	2012: 1 Estudio de la dinámica poblacional y las demandas de agua para consumo humano y agrícola a nivel nacional	100% de avance en el Estudio de dinámica poblacional y demandas de agua para consumo humano y agrícola a nivel nacional realizado.	Documento de estudio realizado.	Entrevista a director de la unidad ministerial y a oficial de Programa FAO Plazo: agosto 2012, frecuencia: bimensual	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Atrasos en la contratación del personal de gestión institucional, cambios de personal técnico de las instituciones rectoras, que conoce y da seguimiento al PC.
	No. de Informes sobre Gestión Institucional y social del PC y fortalecimiento de la gobernanza del agua con visión de dinámica poblacional, género e interculturalidad realizados, agosto 2012.	No existe	2013: Al menos 18 informes sobre la Gestión Institucional y social del PC realizada con enfoque de género, población e interculturalidad. 2012: Documento sobre la incidencia para incorporar la gobernanza del agua con visión de dinámica poblacional, género e interculturalidad en actividades sustantivas del PC.	12 Informes sobre Gestión institucional y social del PC entregado a la Dirección y Coordinación Nacional del PC. 65% de avance en el documento para incorporar la gobernanza del agua con visión de dinámica poblacional, género e interculturalidad en actividades sustantivas del PC. Los recursos se enfocaron hacia la implementación de la Estrategia de Género y multiculturalidad a través de la asistencia técnica de género, multiculturalidad y dinámica poblacional con un 30% de avance. Estrategia de Gestión Institucional Social en Agua Potable y Saneamiento reproducida y socializándose	Documentos de Informes sobre gestión institucional y social del PC. Ayudas de memoria de talleres sobre la gestión institucional y social del PC. Documento que contiene las líneas estratégicas para incorporar la visión de género, dinámica poblacional e interculturalidad a la gobernanza del agua.	Entrevistas a asesores del GEA / Coordinación del PC y a especialista de Gestión Social e Institucional. Plazo: junio 2013, frecuencia: bimensual.		Riesgos: Por disposiciones administrativas de FAO algunas actividades de este producto se postergan para el primer trimestre 2012. Presunciones: Monitorear la preparación y firmas de cartas de acuerdo con agencias SNU. Cuando se realice el cambio de autoridades gubernamentales, realizar un evento de socialización del PC con los nuevos cuadros técnicos.
	No. de POAs institucionales (MSPAS Y MAGA) con indicadores de dinámica poblacional y sus implicaciones en el uso del agua, incluidos, agosto 2012.	POAs institucionales con indicadores actuales.	2012: 2 ministerios (MAGA y MSPAS) han incorporado a sus POAs institucionales, los indicadores de dinámica poblacional y sus implicaciones en el uso del agua.	100% de avance en la incorporación de elementos del agua e indicadores de dinámica poblacional en el POA institucional 2013 MSPAS y MAGA	Ayuda de Memoria de la socialización de los indicadores dentro de los ministerios. Documentos de POAs institucionales con indicadores incorporados.	Entrevistas a asesores del GEA / Coordinación del PC y coordinadores de unidades beneficiadas en MAGA y MSPAS. Plazo: junio 2012, frecuencia: bimensual.		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 9, 10								
Producto Específico 1.1.3. Política Nacional del Agua y su Estrategia institucionalizada	Estrategia de Diálogos intersectoriales para la gestión de un marco normativo del agua y la conflictividad hídrica, elaborada e implementada. Marzo 2013	No existe una línea de base consolidada, solamente comisiones técnicas interinstitucionales funcionando	2013: 1 Estrategia de diálogos intersectoriales para la gestión de un marco normativo del agua y la conflictividad hídrica, elaborada e implementada.	90% de avance en la elaboración de un inventario de documentos sintéticos del eje APS para el fortalecimiento de los diálogos intersectoriales. 20% de avance con el proceso de construcción de la base de datos digitales de dicho inventario.	Documento con la Estrategia de diálogos, listas de asistencia a eventos/talleres.	Entrevista a director y coordinador PC. Plazo: junio 2013 Frecuencia: bimensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Poco interés de las nuevas autoridades de los entes rectores en promover una modernización institucional, poca voluntad política para aprobar por Acuerdo Gubernativo y socializar, la Política Nacional de Agua y su estrategia. Presunciones: Aplicar la estrategia de transición a nivel nacional para promover las ventajas del PC a nivel nacional así como la importancia de la Política y Estrategia de Agua.
	Documento estratégico de la Agenda Guatemala del Agua elaborado y en implementación. Marzo 2013	Propuesta de Agenda Nacional del Agua.	2013: 1 Documento estratégico de la Agenda Nacional del Agua elaborado y en implementación.	Fase 1 y 2 con el 100% de avance en el desarrollo de documento estratégico para la implementación y control del PC en línea con la Agenda Guatemala del Agua. Fase 3 de la Agenda Guatemala del Agua y su implementación en proceso de arranque. 80% de avance en la elaboración de los fundamentos conceptuales y propuesta base de un sistema de indicadores de gobernabilidad del agua (nivel nacional, municipal o territorial) coherente con la AGA.	Documento estratégico de la ANA.	Entrevista con Secretario Específico del Agua y director del PC, coordinador PC. Plazo: marzo 2013 Frecuencia: bimensual		
	Número de representantes de diferentes sectores sensibilizados empoderados de la Agenda Guatemala del agua y su Estrategia, febrero 2012.		2012. Representantes de por lo menos 10 entidades de gobierno central y local, universidades, sociedad civil sensibilizadas y empoderamiento de la Agenda Guatemala del agua. 2012. Al menos 1	69 representantes de instituciones gubernamentales, academia, cooperación internacional y sector privado sensibilizados con la Política Nacional del agua y su estrategia. 100% de avance del Diseño y elaboración de video sobre los principales	Ayudas de memoria y agenda de los eventos. Listas de asistencia de los eventos.	Entrevista a coordinación nacional Plazo: junio 2012, frecuencia: bimensual		

			video diseñado y elaborado para divulgar los principales contenidos de la Agenda Guatemala del agua.	contenidos de la Política Nacional del Agua y su Estrategia	Archivo digital del audiovisual (video) generado	Entrevista a Coordinación nacional del PC		
	No. de documento de planificación para la implementación de la Agenda Guatemala del agua, Diciembre 2012	No existe.	2012. documento que contenga la planificación para la implementación de la Agenda Guatemala del agua 1.	100% de avance en la Propuesta de lineamientos Estratégicos y análisis sobre el mecanismo de coordinación de alto nivel del tema de agua del país y la implementación de la Agenda Guatemala del agua.	Documento que contiene la propuesta de lineamientos estratégicos de implementación de la Agenda.	Entrevistas a asesores del GEA / Coordinación del PC. Plazo: agosto 2012, frecuencia: bimensual.		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 3, 5, 6, 7								
Producto Específico 1.1.4. Propuesta de Políticas y normativas rectoras para APS (uso, acceso, calidad y sostenibilidad) desarrolladas, fortalecidas y socializadas a nuevas autoridades de gobierno	No. de propuestas de políticas formuladas, con revisión jurídica y propuesta de implementación. Junio 2012	2008 Existe el Plan Nacional de AP&S aprobado en GEA. 2011. Normativas APS vigentes.	2012: 1 Propuesta de política APS. 2012. 1 propuesta de normativa de APS.	100% de avance en la revisión jurídica de la política de APS para alinearla con la Agenda Nacional del Agua, su borrador de acuerdo ministerial para aprobación el manual de implementación (pendiente firma de la Presidencia) 2 normativas APS elaboradas y aprobadas mediante acuerdo ministerial MSPAS.	Acuerdos ministeriales o gubernativos. Documentos de política y normativa.	Reuniones con Puntos focales de las instituciones participantes en el GEA. Plazo: agosto 2012, frecuencia: bimensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Atrasos administrativos-financieros, cambio de personal técnico en entes rectores, nuevas prioridades ministeriales que dejan fuera al PC agua. Riesgos: Por disposiciones administrativas de UNICEF y OPS algunas actividades de este producto se postergan para el primer trimestre 2012. Presunciones: La Estrategia de Monitoreo y Evaluación propone un monitoreo continuo a través del ECP que permitirá identificar los principales obstáculos y aplicará estrategias efectivas para evitar los atrasos. Realización de eventos de sensibilización e información sobre el PC antes del cambio de autoridades ministerial y, posterior al cambio, lo cual permitirá colocar en agenda el PC.
	Número de representantes de diferentes sectores sensibilizados empoderados con la propuesta de la Política y normativa de APS Agosto 2012	No existe.	2012. 50 Representantes de Gobierno (a nivel central y con áreas de salud) sensibilizados y empoderados con los contenidos de la Política y normativa de APS (Agosto 2012)	132 personas (directores de salud, supervisores de saneamiento, representantes de entidades gubernamentales y de las municipalidades de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango) sensibilizadas y empoderadas con los contenidos de la Política APS, objetivos de desarrollo del milenio, normas sanitarias y vigilancia de la calidad del agua.	Ayudas de memoria, agenda y lista de participantes de los eventos.	Entrevista a director de las unidad ministerial de MSPAS y a su equipo de apoyo en los talleres Plazo: marzo 2013, frecuencia: bimensual		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Producto Específico 1.1.4. Propuesta de Políticas y normativas rectoras para APS (uso, acceso, calidad y sostenibilidad) desarrolladas, fortalecidas y socializadas a nuevas autoridades de gobierno	% de Implementación del Programa de vigilancia de la calidad de agua, agosto 2012.	2011. Programa de vigilancia de la calidad del agua institucionalizado en ente rector.	2012. Herramientas del programa diseñadas a nivel nacional (MSPAS) e implementadas en 2 áreas de salud en Territorio Mancuerna.	60% de avance para el diseño, institucionalización e implementación del Sistema de información para vigilancia de la calidad del agua (validación y pruebas piloto en 4 áreas de salud ²).	Informes de seguimiento Documentos de monitoreo de los datos reportados en el sistema de captura de datos.			
	No. de estudios que provean diagnóstico de la situación de vigilancia de los sistemas de APS con inclusión de indicadores demográficos, realizados, agosto 2012.	2011. Protocolos de vigilancia de los sistemas de APS del ente rector.	2012. 1 diagnóstico de la situación de vigilancia de los sistemas de agua y saneamiento y la inclusión de indicadores demográficos.	La vigilancia de los sistemas de APS se ha fortalecido con la puesta en marcha de los 6 departamentos de agua en territorio de Mancuerna.	Documento de diagnóstico con indicadores incluidos.			
	No. de módulos de información del sistema integrado de APS (SIAGUA_APS), propuestos de lo nacional a lo local, mayo 2012.	2011. Primeros módulos del SIAGUA_APS diseñados.	2012. 2 módulos del sistema integrado de información de APS propuestos de lo nacional a lo local.	100% de avance en la primera fase (9 productos entregados) para el diseño e implementación del SIAGUA_APS vinculando ámbito nacional y local. 100% de avance en la elaboración de 2 módulos del sistema integrado de información APS (SIAGUA_APS_EMERGENCIA, SIAGUA-análisis información emergencia). En el territorio de Mancuerna se tiene un avance del 80% en la elaboración de 2 módulos del sistema integrado de información APS. Se pondrá en marcha en abril del 2013 El PC facilitó y gestionó un logro importante	Documento de propuesta de los módulos de información del sistema integrado de APS (SIAGUA_APS).	Reuniones con Puntos focales de las instituciones participantes en el GEA y la Mancuerna. Plazo: agosto 2012, frecuencia: bimensual.		

² El 40% restante fue cumplido por medio de la acción institucional del MSPAS lo cual permitió la reorientación de los recursos a través del fortalecimiento del PROVIAGUA vía visitas al campo de los inspectores así como talleres de sensibilización.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 14, 18								
Producto específico 1.1.5. Propuesta de políticas y normativas rectoras de agua para riego (uso, acceso, calidad, sostenibilidad y protección del bien natural) presentadas a las autoridades del nuevo gobierno.	No. de diagnósticos de la situación del agua para uso agropecuario realizados, abril 2012.	Diagnóstico de recursos hídricos de Guatemala del año 2006 y Política y Estrategia del Agua 2011	2012. 1 diagnóstico de la situación del agua para uso agropecuario realizado.	100% de avance en la elaboración del diagnóstico de la situación del agua para uso agropecuario.	Documento de diagnóstico.	Entrevistas periódicas con funcionarios MAGA, FAO y GEA. Plazo: agosto 2012. Frecuencia: mensual.	Puntos focales y Respuestas de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Población local con poco interés en el tema, grupos organizados (sociedad civil y grupos privados) presionan para no proveer datos reales y sin interés en políticas y normativas en riego, presiones locales por no establecer modelos de pago por servicios de APS y agua para riego. Riesgos: Por disposiciones administrativas de FAO y OPS algunas actividades de este producto se postergan para el primer trimestre 2012.
	No. de propuestas de normativa y de políticas de agua para riego formuladas, abril 2012.	2010: 4 Normativas en socialización; 2 acuerdos gubernativos 113 – 2009, 178 - 2009)y 2 ministeriales (278 – 2004 PROVIAGUA, 1148-09)	2012.1 propuesta de política y 1 de normativa de agua para riego formulada.	100% de avance en la elaboración de la propuesta nacional de política de agua para riego	Documentos de propuesta revisado por titulares de MAGA.	Entrevistas periódicas con directores de MAGA, Plazo: agosto 2012. Frecuencia: mensual.		
	Propuestas de política nacional de cuencas hidrográficas elaborada, abril 2013.	Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente 1,986	2012. 1 propuesta de la Política Nacional de cuencas hidrográficas formulada de forma consensuada.	Los recursos se re direccionaron según la Estrategia de Productos de Impacto del PC.	Documento de propuesta de Política. Ayudas de memoria, agendas y listas de asistentes a los eventos.	Entrevistas periódicas con coordinador de la URHCH-MARN y coordinador del PC, Plazo: . Frecuencia: mensual.		
	Número de representantes de diferentes sectores sensibilizados empoderados con la propuesta de la Política y normativa riego Julio 2013.		2012. Representantes de por lo menos 10 entidades de gobierno central y local, universidades, sociedad civil sensibilizadas y empoderamiento de la Política y normativa de Riego (Julio 2012	175 representantes (Personal de DIPRODU, Asociaciones de Unidades de Riego, Conferencistas nacionales e internacionales y Personal delegado de PC, FAO y USAID, ministerios, autoridades locales, empresas proveedoras de insumos de riego, Asociaciones de riego no adscritas a FENURGUA) sensibilizadas respecto la política de riego en evento realizado en San Jerónimo, Baja Verapaz.	Agenda, lista de participantes y ayuda de memoria.	Entrevistas periódicas con directores de MAGA, Plazo: julio 2013. Frecuencia: mensual.		

³ el recuento de daños a sistemas de agua potable y saneamiento en centros poblados afectados tras el terremoto del pasado 7 de noviembre 2012. La anterior acción del PC (basada en el SIAGUA_APS diseñado y en implementación), implicó un beneficio directo para más de 391,000 habitantes de 8 departamentos afectados por el terremoto (el pueblo Mam fue directamente beneficiado con estas acciones); de ese total, se benefició directamente a cerca de 200,000 mujeres y más de 230,000 habitantes de pueblos indígenas. Este beneficio es producto de un diagnóstico in-situ de los sistemas de agua potable y saneamiento mediante 181 boletas de campo distribuidas así: HUEHUETENANGO 1, QUETZALTENANGO 26, QUICHE 1, RETALHULEU 1, SAN MARCOS 121, SOLOLA 22, SUCHITEPEQUEZ 8 Y TOTONICAPAN 1: **En total 181 Boletas levantadas en la fase de Emergencia en apoyo a los departamentos damnificados.**

Producto específico 1.1.6. Propuestas de Modelos de gestión y pago de servicios de APS y agua para riego	#Propuestas de Modelos de gestión y pago de servicios de APS y agua para riego, marzo 2013.	2011: No existe	2012: 1 Modelo de gestión para agua potable y saneamiento y 1 Modelo de gestión de riego, formulados.	100% de avance en la elaboración de la propuesta del Modelo de gestión de agua potable y saneamiento. 100% de avance en la elaboración de la propuesta de modelo de gestión para fomentar el desarrollo equitativo del riego, en apoyo a MAGA.	Documentos con Modelo de gestión APS y Modelo de gestión de agua para riego	Entrevistas periódicas con asesores de GEA, directores MAGA y MSPAS. Plazo: marzo 2013. Frecuencia: mensual.		
	No. de eventos de socialización del modelo de gestión de APS y del modelo de gestión de agua para riego, marzo 2013.		2012. Al menos 6 eventos de socialización del modelo de gestión de APS y del modelo de gestión de agua para riego.	2 eventos de socialización de la propuesta del modelo de gestión de APS (en Guatemala y Quetzaltenango). 100% de avance del modelo de gestión de tarifas solidarias de agua potable. Con base en la reprogramación, se realizarán en julio-agosto 2012.	Ayuda de memoria, agenda y lista de asistencia de los eventos realizados.			

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			"Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte"	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Resultado 1: Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la Mancuerna								
Código PI: 1, 3, 13, 22	Producto Conjunto 1.2 Políticas y normativas municipales desarrolladas.							
Producto Específico 1.2.1. Promoción, concertación y fortalecimiento de las mancomunidades, municipalidades y actores locales sobre las políticas y planes hídricos de saneamiento a nivel local con énfasis en la inclusión del tema demográfico, género y gestión de riesgo en desastres.	Documento de estrategia de transición ante las nuevas autoridades para el empoderamiento, promoción y aprobación de las políticas hídricas, elaborada, Febrero 2012.	Documentos de políticas y planes existentes.	2012. 1 Estrategia de transición de autoridades para el empoderamiento, promoción y aprobación de las políticas hídricas, elaborada.	El intercambio de conocimientos en Costa Rica favoreció el empoderamiento de la Junta Directiva de la MANCUERNA para tener una mejor comprensión de la visión hídrica (según meta 3.1.3.). Seguimiento a los 8 concejos municipales capacitados para la promoción de política nacional del agua, las políticas hídricas territoriales y socialización del PC, esto a cargo de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de Mancuerna.	Documento de estrategia de transición.	Entrevistas periódicas con coordinadores de la Mancuerna, Plazo: agosto 2012. Frecuencia: mensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Cambio de autoridades locales, cambio de prioridades locales, poco interés de la población organizada (COMUDES, grupos de mujeres), cambio de personal en la Mancuerna. Presunciones: Aplicación de la estrategia de transición de autoridades municipales para que ejerzan un liderazgo con la población local sobre la problemática hídrica. El equipo de Mancuerna mantiene un diálogo constante con la población local y sociedad organizada para informar de las ventajas del PC.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			"Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte"	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 1, 3, 13, 22								
Producto Específico 1.2.1. Promoción, concertación y fortalecimiento de las mancomunidades, municipalidades y actores locales sobre las políticas y planes hídricos de saneamiento a nivel local con énfasis en la inclusión del tema demográfico, género y gestión de riesgo en desastres.	Número de representantes de población organizada (COMUDES) sensibilizados y empoderados sobre las Políticas Hídricas Diciembre 2012.	No existe	2012. Representantes de 8 COMUDES, sensibilizados y empoderamiento de la Política y normativa de Riego	Sensibilizados 25 COCODES ⁴	Agenda, memoria y lista de asistencia a los eventos.	Entrevistas periódicas con coordinadores de la Mancuerna, Plazo: agosto 2012. Frecuencia: mensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	
	Número de mujeres de las dos Redes de mujeres que analizan las políticas hídricas, el manejo de riesgo a desastres para la planificación y manejo del agua, Marzo 2013.	Red de mujeres de San Marcos y Quetzaltenango	2012. Representantes de las dos redes han analizado las políticas hídricas, el manejo de riesgo a desastres para la planificación y manejo del agua.	La Red Interinstitucional de Mujeres organizada y fortalecida con la participación de diversas organizaciones.	Agenda, memoria y lista de asistencia a los eventos.			
	Documento de estrategia de sensibilización sobre políticas hídricas de la población civil organizada del territorio (COMUDES y COCODES), Octubre 2012.	No existe	2012. 1 documento de estrategia de sensibilización sobre políticas hídricas de la población civil organizada del territorio.	100% de avance, se cuenta con bifolios relacionados con la temática de usos diversos del agua y se abordó desde la carta de acuerdo MANCUERNA – FAO-CADISNA.	Documentos de estrategia de sensibilización sobre políticas hídricas.			
	Centro intermunicipal de comunicación estratégica para la difusión de las políticas hídricas y avances del PC creado y vinculado al Sistema de información del agua, con inclusión de mensajes con enfoque de género y multiculturalidad basados en la realidad local, Marzo 2013.	A la fecha existen radios comunitarias y comerciales sin orientación estratégica para la GIRH, así como canales de cable local. Las Unidades de comunicación de las Municipalidades han estado dispersas y sin orientación para la GIRH	2013. 1 Centro intermunicipal de comunicación estratégica para la difusión de las políticas hídricas y avances del PC creado y vinculado al Sistema de información del agua nacional y local, con inclusión de mensajes con enfoque de género y multiculturalidad basados en la realidad local.	85% de avance de implementación del proyecto de Centro Intermunicipal de comunicación. El reciente terremoto afectó la infraestructura física en donde está ubicado dicho centro.	Documento de creación el Centro Intermunicipal de comunicación estratégica			

⁴ vinculados directamente con COMUDES de los ocho municipios, acerca de la importancia de las Políticas Hídricas. En proceso de consolidación la organización VIDA, entidad que aglutina a cerca de veinte personas entre propietarios y locutores de radios comunitarias en pro de SENSIBILIZAR en temas relacionados con los recursos naturales y el agua.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 7, 22								
Producto Específico 1.2.2. Políticas y normativas locales para el agua potable y saneamiento formuladas (uso, acceso, calidad y sostenibilidad).	No. de Reglamentos de APS formulados en forma participativa, aprobados y publicados, Noviembre 2012.	2011: Reglamentos de APS territoriales no existen.	2012: 8 Reglamentos de APS formulados en forma participativa aprobados y publicados.	Proceso de difusión de las Políticas Hídricas Municipales los mismos sirven de base para los Reglamentos Locales de APS Este proceso está siendo liderado por los departamentos de AGUA.	Documentos de reglamentos y su publicación en el diario oficial.	Entrevistas a miembros de COMUDES y las Municipalidades. Plazo: agosto 2012 Frecuencia: mensual	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Local Programa Conjunto.	Riesgos: La sociedad no acepta las regulaciones en torno al agua debido a escasos procesos de diálogo y sensibilización acerca de la importancia del recurso hídrico.
	No. de eventos de consulta para la elaboración y aprobación de los reglamentos, Noviembre 2012.	No existe	2012. al menos 8 eventos para la aprobación de los reglamentos ante los concejos municipales respectivos	30% de avance, es uno de los productos de las nuevas Oficina Municipal de Agua y Saneamiento-OMAS- de cada Municipio ⁵ .	Documentos y acuerdos de validación COMUDES Documento de estrategia Agenda, memoria y lista de participantes en los eventos.	Entrevista a coordinadores a cargo en la Mancuerna. Plazo: agosto 2012 Frecuencia: mensual		Riesgos: Por disposiciones administrativas de UNICEF y FAO algunas actividades de este producto se postergan para el primer trimestre 2012.
	Estrategia de sensibilización de la población de la región que genere cultura de pago y el manejo adecuado del recurso hídrico para Noviembre 2012.	No existe	2012. 1 estrategia de sensibilización de la población de la región que genere cultura de pago y el manejo adecuado del recurso hídrico, elaborada.	Estrategia de sensibilización implementada en un 75% con énfasis en grupos comunitarios de agua y saneamiento. El terremoto vino a atrasar en gran medida dicho proceso.	Documento de la estrategia			Presunciones: El PC promoverá un diálogo democrático muy participativo para definir formas diversas que brinden atención a grupos en particular de población, adecuándose a sus costumbres, encontrando salidas novedosas y respetando la multiculturalidad.

⁵ Entre las modificaciones y propuesta de producto de impacto las oficinas Municipales de Agua y Saneamiento se incorporan al POA 2 que estaba previsto de finalizar hasta agosto de 2012.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 16								
Producto Específico 1.2.3 Propuesta de políticas y normativas locales de agua para riego, formuladas (uso, acceso, calidad y sostenibilidad) a través de la participación de actores locales y la inclusión del tema de género y población.	No. de Propuestas de políticas locales con reglamento para riego formuladas de forma participativa, aprobadas en febrero 2012.	2011: Política de riego y reglamento no existe en el territorio de MANCUERNA.	2012: 2 Propuestas de políticas locales 1 para San Marcos y 1 para Quetzaltenango de agua para riego formuladas de forma participativa y, aprobada, con reglamento piloto.	Formulada la Política Territorial en MANCUERNA de agua para uso agrícola a partir de consulta a 20 grupos de riego, y entidades de gobierno con representación regional.	Documento de Política y su publicación en el diario oficial.	Entrevistas a miembros de COMUDES y autoridades municipales Plazo: julio 2012 con Frecuencia mensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Local Programa Conjunto.	
	No. de Propuestas de políticas locales con reglamento para riego formuladas de forma participativa. Febrero 2013	2011: Política de riego y reglamento no existe en el territorio de MANCUERNA.	2012: 2 Propuestas de políticas locales 1 para San Marcos y 1 para Quetzaltenango de agua para riego formuladas de forma participativa y, aprobada, con reglamento piloto.	Formulada la Política Territorial ⁶ en MANCUERNA de agua para uso agrícola a partir de consulta a 20 grupos de riego, y entidades de gobierno con representación regional.	Documento de Política y su publicación en el diario oficial.	Entrevistas a miembros de COMUDES y autoridades municipales Plazo: julio 2012 con Frecuencia mensual.		
	No. de experiencias piloto de aplicación del reglamento, realizadas en Marzo 2013.	No existe	2012. 3 experiencias piloto de la aplicación del reglamento, realizadas.	80% de avance de la aplicación del reglamento en experiencias piloto en comunidades del municipio de San Antonio Sacatepéquez.	Documentos y Acuerdos de validación Documento de reglamento piloto Documentación de las experiencias piloto realizadas.			

⁶ Originalmente estaba previsto realizar una política para cada municipio o una para cada departamento (San Marcos y Quetzaltenango) pero por propuesta de gerencia de Mancuerná y de la Unidad de Desarrollo Económico Local en mutuo acuerdo con FAO se decidió por una Política Territorial de Riego.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 1, 16, 22								
Producto Específico 1.2.4 Modelo de gestión y pago de servicios de agua potable y saneamiento y agua para riego aplicado por municipio.	No. de Propuestas de Modelo de gestión y pago de servicios de APS y agua para riego aplicado por municipio en Marzo 2013.	2011: No existe modelos de gestión	2012: 2 Modelos de gestión formulados para la administración y operación de los sistemas APS así como los sistemas de riego.	Formulada una propuesta en borrador del modelo de Gestión de agua para uso agrícola vinculada con la política territorial	Documentos de Modelos de gestión APS y riego Actas de concejos municipales de aprobación.	Reuniones periódicas con autoridades de MANCUERNA, delegados departamentales y municipales de los entes rectores. Plazo: agosto 2012 con Frecuencia mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Local Programa Conjunto	Riesgos: Falta de capacidades y/o interés municipal para aplicar los modelos propuestos. Presunciones: Se pondrá en marcha una estrategia de formación y capacitación que fortalecerá las capacidades municipales y de la Mancuerna para atender los retos del PC.
	No. de personas que conocen y están sensibilizadas para la aplicación de los modelos realizados en marzo 2013.	No existe	2012. al menos 30 personas conocen y están sensibilizadas de los modelos realizados. Autoridades y sociedad civil usuarios de agua.	30% de avance en procesos de socialización para que personas conozcan y estén sensibilizados en aplicar los modelos de gestión de agua y saneamiento	Actas de validación del modelo con autoridades y actores.			
	Modelo de gestión para la administración y operación de los sistemas de agua para riego	No existe	2012: Por lo menos en dos localidades se aplica el modelo de gestión para la AO&M de agua para riego	50% de avance en la aplicación del modelo de gestión de agua y saneamiento.				

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 12 y 19	Producto 1.3 Modelo Asociativo Municipal, para la gestión integral de las cuencas hidrográficas							
Producto Específico 1.3.1. Modelo Asociativo Municipal y planes mancomunados para el manejo de las microcuencas elaboradas para el territorio y para cada una de las cinco microcuencas.	No. Planes del manejo integral y protección de fuentes de agua de las microcuencas en coordinación con entes rectores, diseñados y en proceso de implementación en abril 2013. Congreso nacional de cuencas realizado, agosto 2012.	2011. Dos planes de manejo integral de Microcuencas existentes.	2012: 5 Planes de manejo integral de microcuencas diseñados y en proceso de implementación. 2012: 1 congreso nacional de cuencas con énfasis en manejo integral y protección de fuentes de agua	100% de avance en la elaboración de 3 diagnósticos ⁷ de las Microcuencas Turbalá, Talcaná y Naranjo Alto. Avance en un 50% a nivel de los Planes de Manejo. (pendientes 2 diagnósticos) 100% de avance en el Plan de Manejo de Microcuenca de Turbalá y 70% de avance en el de Naranjo Alto. 100% de avance en la realización del Congreso Nacional de Cuencas.	Documentos de planes de manejo. Acta de validación de los planes a la unidad de cuencas del MAGA, MARN y a los municipios involucrados.	Talleres de consulta con autoridades de MANCUERNA, delegados departamentales y municipales de los entes rectores. Plazo: abril 2012 con Frecuencia: mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: El tema del agua tiene un alto costo político para los alcaldes y los limita a asumir nuevos modelos de gestión Presunciones: El modelo mancomunado y el apoyo técnico de los entes rectores pueden aminorar los riesgos individuales de los alcaldes.
	Propuesta de modelo mancomunado para la gestión del recurso hídrico en el territorio en Febrero 2013.	2011. No existe propuesta de modelo al respecto. El Código Municipal ⁸ brinda los lineamientos generales de índole administrativa para la conformación de mancomunidades.	2012: Una propuesta de modelo Mancomunado	100% de avance en la elaboración de la 1era fase de la propuesta del Modelo Mancomunado para la gestión del recurso hídrico en Mancuerna. El seguimiento a la misma quedó a cargo del fondo FCAS-MANCUERNA.	Documento de propuesta de modelo asociativo Municipal Informes de avance de la consultoría.	Reuniones de recolección de Información con el GEA y coordinadores de la MANCUERNA. Plazo: julio 2012. Frecuencia: mensual.		

⁷ Un diagnóstico es la fase previa de los Planes de Manejo Integral de las Microcuencas y se lleva a ese nivel por programación ordinaria, en esta segunda fase de la carta de acuerdo de CADISNA – FAO se avanzará en finalizar los Planes de Manejo.

⁸Con la vigencia del decreto 22-2010 del 9 de junio 2010 se implementan varios cambios. Se modifica el Art. 49 del Código Municipal. El cual indica que: Las mancomunidades son asociaciones de municipios que se constituyen como entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, constituidas mediante acuerdos celebrados entre concejos de dos o más municipios de conformidad con este código para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, así como la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios municipales. Además podrán cumplir aquellas competencias que le sean descentralizadas a los municipios, siempre que así lo establezcan los estatutos y los concejos municipales así lo hayan aprobado específicamente

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.								
Código PI: 4, 5, 15	Producto 2.1 Capacidad de manejar información y realizar planificación municipal e intermunicipal, mejorada y fortalecida, sobre agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, con enfoque de gestión de riesgo.							
Producto Específico 2.1.1. Las DMPs, la Mancuerna y otras instancias manejan sistemas de información para la formulación de los planes de monitoreo; teniendo en cuenta temas tales como la dinámica poblacional, desechos sólidos y su manejo, cobertura y calidad del agua para consumo humano y agrícola.	Sistema Integral intermunicipal de información diseñado e implementado sobre agua (para consumo humano y agrícola) y sobre el saneamiento con enfoque de gestión de riesgo (DMP y OIMP) Diciembre 2012	2011. Existen 3 sistemas específicos en MARN, MAGA Y MSPAS sin vinculación con lo local.	2012: Un sistema intermunicipal de información diseñado y aplicado sobre agua (consumo humano y agrícola) y saneamiento, con enfoque de gestión de riesgo vinculado al SIAGua (Nacional), en funcionamiento para Diciembre 2012	80% de avance en la construcción participativa del SIAGua MANCUERNA	Protocolo conceptual del sistema de información local de Agua y reportes del mismo Reportes del SIAGua generados para la MANCUERNA Base de datos de información generada.	Reuniones y visitas Investigación documental Plazo: Julio 2012. Frecuencia: mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Se presentan fenómenos climáticos o sociales que cambian el destino de las inversiones municipales Presunciones: La información puede ser vista como una forma de afrontar los imprevistos.
	Línea de base de APS y riego en el territorio y actualización del sistema de información. Agosto 2012.	2011. En Mancuerna no existe un sistema INTEGRADO de información de agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento.	2012. Línea de base levantada sobre APS (indicadores de género, dinámica poblacional y pertenencia cultural) en al menos 2 municipios estratégicos.	80% de Avance en el levantamiento de línea de base de variables de dinámica poblacional relacionadas con los sistemas de agua y saneamiento de parte de Técnicos en salud rural e inspectores de saneamiento ambiental de los distritos o centros de salud de cada uno de los 8 municipios.	Documento que contiene la información recopilada en la línea de base.			

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 22								
Producto Específico 2.1.2 Planes de desarrollo municipal incluyen el uso de agua para consumo humano y agrícola, fortaleciendo en el territorio de la Mancuerna, la realización de una mejor gestión de riesgos asociados al agua.	No. de municipalidades actualizan e implementan los PDMs incluyendo el uso del agua para consumo humano y agrícola con enfoque de género, multiculturalidad y gestión de riesgos. en Diciembre 2012	2011. Los PDM son de reciente elaboración Existe información generada por otras instancias pero no es utilizada.	2012. 8 PDMs actualizados y utilizados por las municipalidades incluyen información relacionada con AP&S y riego con enfoque género, multiculturalidad de gestión de riesgos.	Implementados en un 75% los PDM a partir del liderazgo de los gobiernos municipales y en coordinación con SEGEPLAN para la formulación participativa de Planes de Gobiernos Locales 2012 – 2016 en concordancia con los PDMs.	Registro de herramientas necesarias para manejo de información Compendio de materiales con información Ejemplares de información generada.	Reuniones y visitas Investigación documental Plazo: Junio 2012. Frecuencia: mensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Incapacidad de organizar las COLRED, poco interés municipal para actualización de PDMs, pocas capacidades técnicas en las municipalidades para actualización de PDMs. Presunciones: La Estrategia de formación y capacitación proveerá capacidades a las municipalidades. Asimismo, se plantea realizar un proceso participativo y con el apoyo de expertos en la temática.
	No. De personas del tejido social en microcuencas fortalecidos alrededor de la gestión de riesgos ocasionados por el agua en Marzo 2013.	2011. 4 COMRED organizados ⁹ y un COE en San Pedro Sacatepéquez manejan de manera empírica información relacionada con agua	2012. Al menos 30 personas capacitadas de las 4 COLRED organizadas y de las COMRED y COE existentes.	4 comisiones locales de aproximadamente 10 personas c/u capacitadas para la reducción de riesgos. 3 comisiones de salud a nivel de COMUDE organizadas y fortalecidas, de los municipios de: San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez y Palestina de los Altos-. Cada comisión está integrada en promedio por 10 personas.	Catastro de representantes comunitarios y actas de participación en consejos de microcuencas. Informes municipales	Talleres y visitas de recolección de Información con Gabinete Específico del Agua, MSPAS MANCUERNA y municipalidades para verificar la operación del sistema de información. Plazo: agosto 2011, Frecuencia: Mensual.		

⁹ San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Martín y San Antonio Sacatepéquez.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 3, 13, 22								
Producto específico 2.1.3 La organización y capacidades de las dependencias municipales y los departamentos o secciones que administran los servicios para su gestión, se han mejorado y fortalecido, respecto de las atribuciones administrativas para la planificación vinculada con la Agenda 21 de Naciones Unidas.	No. de dependencias municipales y/o secciones que administran sistemas de agua y saneamiento mejoran y fortalecen sus capacidades en Marzo 2013.	2012. La intervención integral de las oficinas técnicas y la dirección municipal de planificación es débil.	2012: Por lo menos el sesenta por ciento de los sectores priorizados (instituciones nacionales y MANCUERNA, sector MAGISTERIAL, Comités de agua) fortalecen sus capacidades para la AO&M.	Fortalecidas las capacidades de 150 personas de las siguientes dependencias: Departamento de Cuencas MAGA, Delegaciones departamentales de MARN Y MSPAS, Personal de la OIMP Mancuerna y Personal de dependencias municipales relacionadas con APS.	Planes Operativos Anuales por departamento y oficinas técnicas	Entrevista a personas con cargos directivos y a responsables de comisiones municipales relacionadas. Plazo: marzo 2013, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Atrasos en la implementación de la estrategia de formación, poca participación institucional – por distintas prioridades institucionales. Presunciones: Monitoreo local permite identificar atrasos y promover mecanismos de agilización. La Estrategia de formación es avalada por las municipalidades y delegaciones departamentales.
	Estrategia de formación sobre legislación de APS, riego y gestión municipal en Diciembre 2012.	Diagnóstico de necesidades de formación y manuales de funcionamiento	2012. Una estrategia de formación elaborada, validada e implementada con nuevas autoridades.	Estrategia de formación elaborada e implementada a través de 5 diplomados simultáneos ¹⁰	Presupuestos Acuerdo con ente académico para aplicación de la estrategia de formación. Acta de validación de la estrategia de formación.			
	Modelo y guía metodológica de Escuelas Saludables elaborados e implementados en el territorio de la Mancuerna. Marzo 2013 Guía didáctica de madres protectoras del agua elaborada. Marzo 2013	Existen modelos en implementación por diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales aplicados a nivel nacional.	2013: un modelo y una guía metodológica de Escuelas Saludables con enfoque de género y multiculturalidad, elaborados e implementados en el territorio de Mancuerna. 2013: 1 Guía didáctica de madres protectoras del agua elaborada.	Esta actividad cuenta con el liderazgo del PC y está en proceso de implementación en coordinación con las 8 municipalidades y los distritos de salud.	Documentos con la propuesta de modelo y guía metodológica, contrato de suministros y de asistencia técnica.			

¹⁰ Estrategias de Comunicación Social, Servicios Públicos, Agua y Saneamiento Ambiental, Medio Ambiente, Cambio Climático y Riesgo, Formulación y Evaluación de Proyectos Municipales, Gestión Integrada de Cuencas. Se desarrolló el diplomado de formación sobre legislación de APS, riego y gestión municipal; con especializaciones: organización y promoción del proceso de formación. Se graduaron 40 personas en un postgrado organizado en el marco del PC y se diplomaron aproximadamente 250 personas en diversos procesos de capacitación en coordinación con las Universidades.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.								
Código PI: 1	Producto 2.2 Capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.							
Producto Específico 2.2.1. Participación social fortalecida sin exclusiones, para negociar la implementación de sistemas de pago por servicios de APS y riego en la Mancuerna.	Modelo tarifario con participación social diseñado para la AO&M de (APS y/o uso agrícola) con enfoque de calidad y acceso al agua considerando la dinámica poblacional para Marzo 2013	2011: Existen algunos acuerdos y reglamentos desactualizados con necesidades de revisar	2012: Por lo menos 4 COMUDES con respaldo municipal revisan, emiten y aplican Modelos Tarifarios consensuados con usuarios para la AO&M (APS y/o uso agrícola).	En COMUDE San Antonio existe representación de consejo de microcuenca; 2 de Talcaná y 2 Turbalá validaron 1 reglamento con usuarios de riego y cuentan con acuerdo municipal.	Documento de acuerdos, reglamentos para AO&M Memoria de eventos de revisión de reglamentos. Documento del modelo tarifario.	Entrevista a personas con cargos directivos y a responsables de comisiones municipales relacionadas Plazo: Julio 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Presión social para evitar la existencia de tarifas. Presunciones: Modelo tarifario elaborado de forma participativa y avalado por las comunidades.
Producto Específico 2.2.2. Los presupuestos municipales y las estrategias para la movilización de fondos para APS y uso agrícola, han sido definidos en consenso.	No. de presupuestos municipales participativos para AP&S y/o uso agrícola aprobados por los Concejos municipales con estrategia para la movilización de fondos definidos en Marzo 2013.	2009: Se elaboró un presupuesto participativo en el municipio de San Pedro, pero no incluye estrategia para la movilización de fondos definidos para AP&S y/o uso agrícola.	2012: Por lo menos 4 presupuestos municipales participativos para AP&S y/o uso agrícola aprobados por los consejos municipales con estrategia para la movilización de fondos definidos.	75% de avance en la identificación de fortalezas y debilidades de la forma en que están estructurados los presupuestos municipales de los ocho municipios de la Mancuerna.	Actas de COMUDES Actas Municipales Documento de presupuesto	Entrevista a personas con cargos directivos y a responsables de comisiones municipales relacionadas Plazo: Junio 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: La Gestión financiera de las municipalidades se dirige a objetivos diferentes y los sistemas financieros endurecen los procesos financieros por la crisis mundial del sector finanzas.
	No. de presupuestos municipales que muestran un incremento del presupuesto anual orientado para AP&S y/o uso agrícola, aprobados por los concejos municipales en Marzo 2013.	2011: Los presupuestos municipales muestran baja asignación en el presupuesto destinado a APS y riego.	2012: por lo menos 4 municipalidades incrementan en un 5% anual la inversión en acciones de agua potable y saneamiento.	Este proceso ha sufrido retraso por ser un tema delicado y sensible a la percepción de la población.	Planes específicos de inversiones (Presupuestos)	Entrevista a personas con cargos directivos y a responsables de comisiones municipales relacionadas Plazo: Julio 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Por disposiciones administrativas de UNICEF y FAO algunas actividades de este producto se postergan para el primer trimestre 2012. Presunciones: El Fondo del Agua, puede ser una oportunidad para el seguimiento a este PC

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 4, 13	Producto 2.3Mejor capacidad de las Municipalidades para administrar el agua y la infraestructura y abastecimiento para consumo humano, uso agrícola y saneamiento, mejorada y fortalecida							
Producto Específico 2.3.1. Modelos de administración de servicios de agua, saneamiento y riego han sido definidos con enfoque de generación de capacidades empresariales.	No. de Municipalidades que implementan el modelo de mejora para administrar el agua y la infraestructura y abastecimiento para consumo humano, uso agrícola y saneamiento en Marzo 2013.	2011: No existen unidades administrativas especializadas en los ocho municipios que abarquen integralmente agua, saneamiento y riego.	2012: Al menos dos municipios usan el modelo para implementar sistemas administrativos públicos, privados o mixtos eficientes de provisión de servicios de agua (consumo humano y agrícola) y saneamiento.	Este proceso ha sufrido retraso por ser un tema delicado y sensible a la percepción de la población.	Documentos de acuerdos, ayudas de memoria, contratos y listados de participantes. Informe de la visita a Colombia.	Estudio documental de municipalidades de MANCUERNA	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: No existe mucho interés del sector privado y de la sociedad civil de involucrarse con los gobiernos municipales en la prestación de servicios, dado los antecedentes de mala gestión. Presunciones: Los procesos de diálogo pueden hacer aflorar los problemas, pero también soluciones y oportunidades, para todos incluyendo al sector privado
	Estudio de recopilación y análisis de indicadores de dinámica poblacional y demanda de agua para consumo humano y agrícola a nivel nacional. Marzo 2013.	2011: Se realizó una primera fase con SEGEPLAN - UNFPA	2012. 1 estudio de Recopilación y análisis de la información e indicadores para elaborar una línea de base relacionada con APS y agua para consumo agrícola.	Compilados y sistematizados los datos los 8 municipios de Mancuerna en coordinación con los distritos de salud.	Documento que contiene indicadores recopilados y su análisis.	Entrevistas Plazo: Julio 2012, Frecuencia: Mensual.		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 1, 2								
Producto Específico 2.3.2. La organización de capacidades de las dependencias municipales para realizar una administración financiera sostenible y de prestación de los servicios se ha fortalecido.	Número de representantes de DAFIM capacitadas y autoridades sensibilizados sobre los sistemas de administración financiera. Marzo 2013.	No existe.	2012. Por lo menos el 60% de representantes de DAFIM capacitadas y el 80% de autoridades de las comisiones respectivas sensibilizadas sobre los sistemas de administración financiera sostenibles.	Este proceso ha sufrido retraso por ser un tema delicado y sensible a la percepción de la población.	Agenda, memorias y lista de participantes de los eventos.	Entrevistas a coordinadores de la Mancuerna Plazo: Julio 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	
	Número de Oficinas municipales para la gestión de los servicios públicos de APS en los municipios de Mancuerna, establecidas y en funcionamiento. Marzo 2013 Número de funcionarios de las oficinas municipales para la gestión de los servicios públicos de APS en Mancuerna, capacitados para la aplicación y análisis de indicadores de género y multiculturalidad. Marzo 2013.	En los municipios de San Marcos y San Pedro existen empresas municipales de agua pero con énfasis en lo rural sin abordar de manera integral el tema APS; en el resto de los municipios incipientemente tienen dependencias relacionadas con temas de APS.	2013: 8 Oficinas municipales para la gestión de los servicios de APS en los Municipios de Mancuerna establecidas y en funcionamiento con enfoque de género y multiculturalidad. 2013: 15 funcionarios de las oficinas municipales para la gestión de los servicios públicos de APS en Mancuerna, capacitados para la aplicación y análisis de indicadores de género y multiculturalidad. Marzo 2013.	Implementados 6 departamentos municipales de agua y saneamiento con personal altamente capacitado en apoyo a la gestión municipal de dichos servicios.	Actas municipales, contratos de personal, contratos de compra de equipos.	Entrevistas con los alcaldes de cada municipio de la Mancuerna. Plazo: marzo 2013 Frecuencia: bimensual	Monitoreo y evaluación local y oficina de Mancuerna	
	Centro Regional de Tecnologías Alternativas del Agua –CRIDETA- diseñado conceptual y arquitectónicamente, construido, equipado y en funcionamiento. Marzo 2013	En la región Mam no existe centro integral para la formación y capacitación en temas de agua y saneamiento.	2013: Centro Regional de Tecnologías Alternativas –CRIDETA funcionando y con estrategia de sostenibilidad a marzo de 2013.	Se ha construido el 50% de la infraestructura del CRIDETA en el territorio de San Antonio Sacatepéquez.	Acta de creación CRIDETA, contratos de compra de equipos, contratos de personal.	Entrevista con Presidente y gerente de la Mancuerna, con el oficial de programa de OPS.	Monitoreo y evaluación del Programa Conjunto de la agencia SNU.	
	Integración de los municipios de Mancuerna al Centro Operativo de Agua –COAS- diseñado conceptual y con soporte financiero establecido, Marzo 2013	Los esfuerzos hasta la fecha para la AO&M del agua y saneamiento son por cada municipio y no de manera mancomunada.	2013: al menos el 50% de los municipios se integran al sistema del Centro Operativo de Agua –COAS- .	Proceso atrasado	Acta de creación COAS, contratos de compra de equipos, contratos de personal	Plazo: marzo 2013 Frecuencia: bimensual.		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 1, 17, 22								
Producto Específico 2.3.3 La cartera de proyectos se ha definido participativamente, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura para APS y riego en el COMUDE y apoyada técnicamente por OSPM.	No. de proyectos y planes elaborados conjuntamente con el personal municipal para desarrollar las capacidades de gestión de infraestructura para APS y riego en Octubre 2012. No. De personas capacitadas sobre el análisis de indicadores para gestión de infraestructura de APS y riego. Marzo 2013	2011: Existen capacidades limitadas para formular un número de proyectos para incidir significativamente en la ampliación de APS de manera integral	24 proyectos en proceso de formulación participativa para desarrollar las capacidades de gestión de infraestructura para APS y riego con enfoque de género y multiculturalidad en agosto 2012 ¹¹ . 2013: 24 personas capacitadas sobre el análisis de indicadores para gestión de infraestructura de APS y riego.	100 % de avance en la formulación participativa de la cartera de proyectos relacionados con agua y saneamiento en territorio Mancuerna. 10% de avance para la implementación de las unidades de operación y mantenimiento de APS y residuos sólidos en territorio Mancuerna (San Antonio Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez).	Acuerdos, ayudas de memoria, contratos y propuestas recibidas por las contrapartes para la gestión de infraestructura y operación de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.	Visitas de campo, informes técnicos geo-referenciados, fotos aéreas, etc. Plazo: Junio 2012, Frecuencia: Mensual. Entrevistas con delegados de MSPAS y MAGA. Plazo: marzo 2012 Frecuencia: bimensual	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Falta de recursos para ejecución de los proyectos, poco consenso respecto a proyectos prioritarios. Riesgos: Por disposiciones administrativas de OPS algunas actividades de este producto se postergan para el primer trimestre 2012. Presunciones: La cartera de proyectos se elaborará con base a las prioridades identificadas por Mancuerna, se establecen criterios mínimos de intervención y, se promueve el consenso.
	No. de Manuales para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento y riego a nivel municipal en marzo 2013.	No existe.	2012. Al menos 2 manuales para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento y riego a nivel municipal	4 Manuales para la administración, operación mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento elaborado por los Ingenieros y responsables administrativos de los departamentos de agua.	Documento con manuales actualizados			
Código PI: 18								
Producto Específico 2.3.4 Fuentes de agua de la cuenca con acciones de protección para preservar el ciclo hidrológico y promovido el manejo de la cuenca del Río Naranjo.	No. microcuencas en donde se aplican las buenas prácticas agrícolas y campañas de reforestación en coordinación con entes rectores en agosto 2012.	2011. Existe descoordinación en la protección de las fuentes de agua. 2011 No existen ordenanzas municipales que evidencien protección para las fuentes de agua.	2012: Número de fuentes de agua protegidas con buenas prácticas agrícolas y campañas de reforestación.	65 Ha reforestadas de fuentes de agua y riberas de ríos. 100% de avance para la implementación de buenas prácticas agrícolas. 1500 beneficiarios mediante buenas prácticas agrícolas Se les facilitó herramientas, estufas mejoradas y plantas frutales (Aguacate Hass y Melocotón Diamante)	Documentos de acuerdos, ayudas de memoria, contratos y listas de Participantes.	En el caso de las fuentes de agua, inspecciones de campo semestral a partir de mayo 2012 y revisión de informes técnicos. Plazo: Junio 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: La población local no está sensibilizada sobre las BPA ni la importancia de la reforestación. Presunciones: Previo a la aplicación de BPA y campañas de reforestación se implementa estrategia de sensibilización y capacitación sobre el tema. Participación local en la implementación de las medidas.

¹¹ basado en el proceso de formación acerca de la cartera de proyectos en coordinación con Oficina Municipal de la Mujer, Oficina de la Juventud y lideresas de grupos comunitarios de agua y saneamiento.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.								
Código PI: 6, 15	Producto 2.4 Capacidad de los Municipios, para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano, para riego y saneamiento, mejorada y fortalecida							
Producto Específico 2.4.1. Sistemas de monitoreo de calidad del agua para consumo humano y riego propuestos por las municipalidades y auditados por los COMUDES.	No. de municipalidades que establecen coordinadamente el control de la calidad del agua para consumo humano, el saneamiento y agua para riego en agosto 2012.	2011. Existe una capacidad limitada de las municipalidades y del ente responsable para el control de la calidad del agua para consumo humano y el saneamiento	2012: Al menos en 4 municipios se establecen coordinadamente sistemas de monitoreo; 1 sistema a nivel de MANCUERNA	Formulada participativamente 1 propuesta para el monitoreo de la calidad de agua con fines agrícolas a nivel de MANCUERNA.	Informes, instrumentos de entrevistas con sociedad civil y equipo de monitoreo.	Acompañamiento semestral a las prácticas de monitoreo de agua junto a las instituciones rectoras a partir del segundo semestre 2012 Plazo: agosto 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Existen nuevos focos de contaminación que requieren cambios en los parámetros de monitoreo y los vecinos se oponen al monitoreo del agua para consumo humano por razones de seguridad en las cajas de distribución.
	No. de municipalidades que socializan los informes de monitoreo y vigilancia de APS y riego a COMUDES agosto 2012.	2011: No existen procesos de socialización en el presente.	2012: Al menos en 4 municipalidades socializan los informes de monitoreo y vigilancia de APS y riego a COMUDES	100% de avance en la línea de base de monitoreo de calidad de agua para riego en territorio Mancuerna.	Informes, instrumentos de entrevistas con sociedad civil y equipo de monitoreo	Participación en sesiones de COMUDES y entrevista a representantes de diversos sectores. Plazo: Agosto 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Por disposiciones administrativas de FAO, UNICEF y OPS algunas actividades de este producto se postergan para el primer trimestre 2012. Presunciones: La Conformación de los comités locales puede facilitar que los vecinos asuman una posición colaboradora. El enfoque de género puede facilitar también por la preocupación de las mujeres por la salud.
Código PI: 13, 22								
Producto Específico 2.4.2 Sistema de indicadores de salud de la población relacionados con el APS implementados y articulados en las municipalidades y servicios de salud.	No. de municipalidades y servicios de salud definen los Indicadores de salud relacionados con el agua con enfoque de género y multiculturalidad en agosto 2012.	2011: Existen indicadores de base en las delegaciones departamentales de MSPAS	2012: Por lo menos el 60% de municipalidades y servicios de salud definen los indicadores de salud relacionados con el agua con enfoque de género y multiculturalidad.	Se consolidan los procesos de formación para la Gestión Integrada de recursos hídricos dirigidos a extensionistas, técnicos	Informes	Diagnósticos a las áreas de salud departamentales Plazo: Abril 2012, Frecuencia: Mensual.	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Resultado 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.								
Código PI: 2, 8, 11, 13, 22	Producto 3.1 Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal y sur-sur							
Producto Específico 3.1.1. Experiencias nacionales y locales documentadas y socializadas sobre la gestión del agua para consumo humano y saneamiento.	# de experiencias de la gestión de agua para consumo humano y saneamiento documentadas y socializadas en agosto 2012.	No existe una documentación y/o sistematización de experiencias sobre gestión de agua para riego, consumo humano y saneamiento.	2012. Al menos 2 experiencias exitosas de gestión del agua para consumo humano y saneamiento recopiladas, sistematizadas y documentadas 2012. Al menos 3 eventos de socialización de experiencias exitosas	100% de avance en la recopilación, sistematización y documentación de las acciones y mecanismo de trabajo del Gabinete Específico del Agua de Guatemala. 8 experiencias en APS documentadas (dos documentos). 1 experiencia de residuos sólidos documentada (aplicación de modelo de Santa Rosa en territorio Mancuerna)	Documentos de sistematización publicados. Documento de Campaña de Comunicación social. Listado de asistencia y ayudas de memorias de eventos de socialización.	Investigación documental	Puntos focales y Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: exista poco interés de la población en participar en los eventos de divulgación. Presunciones: El trabajo con los líderes comunitarios que tengan legitimidad y representatividad le darán crédito al proceso de diálogos.
	Estrategia de comunicación social con contenidos de reflexión sobre el manejo de los recursos hídricos en Guatemala desarrollada.		2012. Campaña de comunicación social con contenidos de reflexión sobre experiencias exitosas y necesidades de Guatemala implementada	Fase 1 con el 100% de avance con la Estrategia y campaña de comunicación social, sensibilización e información sobre gestión y gobernanza del agua en Guatemala ¹² .				

¹²

La Fase 2 de la Estrategia de comunicación se abordará entre enero y junio 2013 y tiene a la fecha un 20% de avance. 100% de avance en la implementación de la Estrategia de comunicación nacional de la Agenda Guatemalteca del Agua y los productos de impacto del PC.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 2, 8, 11, 13, 22								
Producto Específico 3.1.1. Experiencias nacionales y locales documentadas y socializadas sobre la gestión del agua para consumo humano y saneamiento.	Estrategia nacional de comunicación y sensibilización del agua con enfoque de género y multiculturalidad en implementación. Marzo 2013 No. De spots radiales de comunicación y sensibilización del agua, transmitidos en idioma Mam. Marzo 2013 Programa “Niños guardianes del agua” implementado en el territorio de la Mancuerna. Marzo 2013. No. Mensajes televisivos que incluyen la participación de la mujer en la gestión del agua. Marzo 2013	Estrategia de comunicación social del agua desarrollada por el PC en julio 2012.	2013: Estrategia nacional de comunicación y sensibilización del agua con enfoque de género y multiculturalidad en implementación. 2013: 16 spots radiales de comunicación y sensibilización del agua, transmitidos en idioma Mam. 2013: 1 Programa “Niños guardianes del agua” implementado en el territorio de la Mancuerna. 2013: Al menos 1 mensajes televisivos que incluyen la participación de la mujer en la gestión del agua.	90% de avance en la elaboración de la campaña de comunicación social en territorio de Mancuerna. 10% de avance con la AT del responsable de género, multiculturalidad y dinámica poblacional. 18 spots radiales producidos de comunicación y sensibilización del agua (9 en idioma español y 9 en idioma Mam). Productos de niños guardianes del agua ¹³ 1 documental producido con información de los Productos de Impacto del PC.	Contratos y eventos de divulgación de la estrategia nacional de comunicación del agua.	Investigación documental, entrevista con Secretario de Asuntos Específicos del Agua y director del PC. Plazo: marzo 2013 Frecuencia: bimensual		
	No. de Experiencias exitosas documentadas de la inclusión de indicadores demográficos en políticas, reglamentos y procesos de gestión de APS y riego en el territorio de la MANCUERNA	No existe experiencia documentada de esa naturaleza.	2012. 3 Experiencias documentadas que incluyen los indicadores demográficos en Políticas, reglamentos y procesos de gestión en el territorio de MANCUERNA.	Un informe sobre la situación de la mujer con relación al acceso, uso, y toma de decisiones de la gestión del agua, que incluye información cualitativa, realizado.	Documentos que contienen las experiencias con los indicadores incluidos.	Investigación documental.		

¹³

1 Guía didáctica de maestros con o sin el uso del video “Yo soy el agua” (guía de formación para educación primaria 1.0) elaborada. 1 Guía didáctica de niñas y niños guardianes del agua elaborada. 1 Guía de maestros guías del agua, elaborada. 1 Guía de Madres protectoras del agua, elaborada (todas diseñadas respecto al currículum nacional base). Herramientas para el Programa Niños y Niñas guardianes del agua con un 10% de avance a través de un proceso que facilitará su implementación con el MINEDUC y Ministerio de Desarrollo Social. 1 Evento de lanzamiento del Programa “Niños guardianes del Agua” (Incluyó la participación del Presidente de la República, la entrega de playeras, gabacha y gorras). 8 spots televisivos producidos (4 en idioma español y 4 en idioma Mam). 1 documental producido con información de “agua para todos”.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 8, 11								
Producto Específico 3.1.2 Experiencias nacionales y locales documentadas sobre la gestión de agua para uso agrícola y del saneamiento de desechos pesticidas.	# de experiencias de la gestión de agua para uso agrícola y saneamiento de pesticidas Nacional y Local documentadas y socializadas en agosto 2012.	Se cuenta con experiencias locales y nacionales sobre la gestión de agua para uso agrícola y saneamiento por utilización de pesticidas pero no están socializadas en la región de MANCUERNA	2012 la entidad rectora y los gobiernos municipales generan y socializan dos experiencias de la gestión de agua para riego y saneamiento de pesticidas.	80% de avance en la sistematización de 3 experiencias en gestión del agua para uso agrícola y gestión de pesticidas, 1 experiencia en organización comunitaria con enfoque de microcuena y 1 experiencia de la Red GIRH.,	Documento que contiene la sistematización de experiencias Listados de participantes, agenda de eventos y memoria.	Investigación documental. Plazo: agosto 2012. Frecuencia: mensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	
Código PI: 8								
Producto específico 3.1.3. El conocimiento generado en la recopilación de experiencias y las lecciones en los eventos nacionales, se ha divulgado para impulsar transferencia horizontales de cooperación sur-sur (entre países en desarrollo), sobre todo con los países centroamericanos y México, en articulación con otras ventanas temáticas similares.	Número de representantes de GOBIERNO, agencias, academia y sociedad civil organizada que conocen experiencias exitosas en agua y saneamiento así como en agua para uso agrícola.	No existe	2012. Al menos 30 personas (representantes de Gobierno, agencias del SNU, academia y sociedad civil organizada que conocen las experiencias exitosas en agua y saneamiento así como en agua para uso agrícola.	100% de avance en la realización de un taller de tecnologías alternativas APS a nivel rural – Mancuerna, AGISA y sociedad civil de San Marcos- 100% de avance en la participación en taller en México sobre captación de agua de lluvia. 100% de avance en el intercambio de experiencias (alcaldes y funcionarios de ministerios) en Costa Rica. 60% de avance en la gira a Colombia para intercambio de experiencias sobre gobernabilidad del agua.	Agenda, memoria y lista de participantes de los eventos.	Investigación documental. Plazo: marzo 2013. Frecuencia: bimensual.	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 9, 20	Producto 3.2 Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado							
Producto específico 3.2.1. La capacidad de administrar programas en las instancias nacionales y locales se ha fortalecido.	No. de Planes operativos anuales, consensuados, socializados e implementado, marzo 2013. No. De visitas del ECP al área local, junio 2013. No. de informes de coordinación, planificación y administración del PC, junio 2013.	Existe documento base del programa con POA, marco de seguimiento desactualizado.	2012. 1 Plan operativo anual, consensuado, revisado, socializado e implementado. 2013. Al menos 25 visitas del trabajo al área local para favorecer mecanismos de coordinación y fortalecimiento institucional. 2013. 54 informes de coordinación, planificación, administración y ejecución del PC	Acciones de gestión y coordinación del programa ¹⁴ .	Documento de POA aprobado y consensuado por los socios del PC. Documentos de informes de visitas al área local. Documentos de informes de coordinación, planificación y administración del Programa.	Investigación documental. Plazo: Junio 2013. Frecuencia: bimensual	Puntos focales y Responsable de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	Riesgos: Existen expectativas muy altas de parte de los actores institucionales sobre los resultados del programa conjunto e interés en replicarlo, lo cual no necesariamente es fácil ni posible. Presunciones: La participación de otros actores externos (el INAFED, por ejemplo), puede brindar madurez a los procesos y métodos provistos y la articulación con otras ventas del fondo, puede brindar mejores posibilidades.
Código PI: 13								
	Estrategia de género y multiculturalidad del PC elaborada y en implementación en el ámbito nacional y local. Mayo 2013	No existen lineamientos al respecto en el marco del Pc	2013: 1 Estrategia de Género y multiculturalidad del PC elaborada y en implementación en el ámbito nacional y local.	1 Estrategia de género y multiculturalidad del PC elaborada al 100% y en proceso de implementación en el ámbito nacional y local				

¹⁴ Plan operativo anual junio 2012-junio 2013 con saldos 2do. D y 3er. D. consensuado, revisado, socializado, aprobado en el CT y en proceso de implementación. 18 visitas de trabajo al área local realizadas, para consensuar POAs, evaluación intermedia, transición a nivel local, establecer mecanismos de coordinación, visita de misión del Secretariado F-ODM y para fortalecimiento institucional. 48 informes de coordinación, planificación, administración y ejecución del PC elaborados y presentados a la Coordinación y Dirección Nacional del PC. 7 productos de coordinación nacional del PC entregados a la Dirección nacional.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)			Meta alcanzada a la fecha final de la presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC					
Código PI: 8, 11 y 20								
Producto Específico 3.2.2. El seguimiento y evaluación del programa, así como sus experiencias y lecciones aprendidas son realizadas y sistematizadas y facilitan procesos de transición entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, salientes y entrantes, constituyéndose la base de futuras acciones del país y de la región.	No. de informes trimestrales y semestrales programáticos y financieros en junio 2013. No. experiencias de gobernabilidad del agua implementadas por el Programa, documentadas y sistematizadas.	Informes semestrales anteriores del año programático 1 y 2. No existe	2012. Al menos 3 Informes trimestrales y 2 informe semestral de la ejecución del PC. 2012. 4 experiencias de gobernabilidad del agua implementadas por el Programa, sistematizada y socializada.	3 Informes semestrales y trimestrales programáticos y financieros del PC, elaborados y enviado al OCR –PNUD para el Secretariado FODM . 100% de avance en la documentación y sistematización de 4 experiencias ¹⁵ de gobernabilidad del agua. 1 Documento estratégico de monitoreo y seguimiento de los productos de impacto y las estrategias del PC aprobadas.	Documentos de informe enviados al secretariado del F-ODM y a la OCR-PNUD. Documentos del PC publicados. Listados de asistencia de los eventos de socialización.	Investigación documental. Plazo: junio 2013. Plazo: bimensual.	Equipo ECP	
Producto Específico 3.2.3. Las experiencias el PC se han socializado en talleres locales, nacionales y centroamericanos.	Número de representantes de GOBIERNO, agencias, academia y sociedad civil organizada que conocen las experiencias exitosas del PC		2012. Al menos 60 representantes de GOBIERNO, agencias, academia y sociedad civil organizada nacional y centroamericana, conocen las experiencias exitosas del PC.	Participación de la unidad rectora APS/MSPAS en el foro centroamericano de APS y en la reunión del sector salud C.A. y República Dominicana Procesos de información y capacitación ¹⁶ 20% de avance en la gestión del Congreso nacional del Agua.	Ayudas de memoria, lista de participantes, agendas.	Investigación documental. Plazo: mayo 2013. Frecuencia: bimensual.	Responsables de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto	

¹⁵ 1 Documento de Fundamentos del Plan de Trabajo elaborado. 1 Documento de plan de mejoras elaborado y actualizado a la fecha. 1 Documentos de Estrategia de Viabilidad de los Productos de Impacto, elaborado. 1 Documento de Sostenibilidad del PC elaborado (todos estos documentos fueron aprobados por el Comité Técnico y de Gestión del PC).

¹⁶ 156 personas (funcionarios de Mancuerna, ministerios, agencias SNU, ONGs locales y nacionales, academia) conocen las experiencias exitosas y procesos de impacto del PC (2 eventos –nacional y local- “compartiendo experiencias del PC”).

Anexo 2 Marco de Resultados del programa Conjunto con información Financiera actualizado al 31 de Diciembre de 2012

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera											
actualizado al 31 de diciembre 2012											
<p>Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original.</p>											

<p>Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.</p>	<p>Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.</p>
<p>Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.</p>	<p>% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha</p>

Cuadro No. 1 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 1

RESULTADO 1. Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.											
Productos del Programa	Actividad	Código del producto de impacto	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Monto Total Previsto para el Programa Conjunto	Progreso en la Ejecución ESTIMADA diciembre 2012		
			D1	D2	D3				Monto Total Comprometido	Monto Total Ejecutado	% Cumplimiento ejecutado (ejecutado/transferido Resultado*100)
1.1. Políticas rectoras y normativas sectoriales desarrolladas, mejoradas y aplicadas a nivel local y articuladas al plano nacional con entes rectores fortalecidos.	1.1.1. Se ha fortalecido las capacidades técnicas de las instituciones rectoras y del GEA para la coordinación entre los actores vinculados al tema de agua para uso agrícola, humano y saneamiento.	9	86,900.00	231,100.00	0.00	PNUD, FAO, OPS	GEA, MAGA, MANCUERNA	318,000.00	269,592.12	240,723.08	12.30
	1.1.2 Los POAs institucionales relacionados con el programa incluyen indicadores de dinámica poblacional y sus implicaciones para el uso de agua (para consumo humano y agrícola)	9	53,200.00	98,900.00	0.00	UNFPA, FAO, PNUD	GEA	152,100.00	130,115.41	120,213.29	6.14
	1.1.3 Política Nacional del Agua y su estrategia institucionalizada	9, 10	0.00	136,000.00	0.00	PNUD	GEA	136,000.00	140,990.89	95,999.48	4.90
	1.1.4 Propuesta de Políticas y normativas rectoras para agua potable saneamiento (uso, acceso, calidad y sostenibilidad) desarrolladas, fortalecidas y socializadas a las nuevas autoridades del gobierno	3, 5, 6, 7	246,700.00	236,800.00	0.00	UNICEF, OPS	GEA, MSPAS	483,500.00	473,948.74	419,137.50	21.41
	1.1.5 Propuesta de Políticas y normativas rectoras de agua para riego (uso, acceso, calidad, sostenibilidad y protección del bien natural) presentadas a las autoridades del nuevo gobierno.	13, 17	55,100.00	72,000.00	0.00	FAO	MAGA, MARN	127,100.00	103,674.88	84,371.81	4.31
	1.1.6 Propuesta de modelo de gestión y pago de servicios de agua potable, saneamiento y agua para riego	4, 15	9,300.00	38,000.00	0.00	UNICEF, FAO	MSPAS, MAGA	47,300.00	37,384.09	25,019.11	1.28
1.2. Políticas y normativas municipales desarrolladas, mejoradas y aplicadas.	1.2.1 Promoción, concertación y fortalecimiento de las capacidades de las mancomunidades, municipalidades y actores locales sobre las políticas y planes hídricos de saneamiento a nivel local con énfasis en la inclusión del tema demográfico, género y gestión de riesgo en desastres y presentadas al nuevo gobierno	3	138,900.00	102,800.00	0.00	UNICEF, UNFPA, FAO	MANCUERNA	241,700.00	225,856.24	192,112.29	9.82
	1.2.2. Políticas y normativas locales para el agua potable y saneamiento formuladas (uso, acceso, calidad y sostenibilidad)	7	142,000.00	111,400.00	0.00	OPS, UNICEF, PNUD	MANCUERNA, MSPAS	253,400.00	193,201.41	187,664.78	9.59
	1.2.3 Propuesta de política y normativas locales de agua para riego formuladas (uso, acceso, calidad y sostenibilidad) a través de la participación de actores locales y la inclusión del tema de género y población	15	108,200.00	19,000.00	0.00	FAO	MANCUERNA	127,200.00	35,971.33	30,912.16	1.58
	1.2.4 modelo de gestión y pago de servicios de agua potable, saneamiento y agua para riego aplicado por municipio	1	99,000.00	89,800.00	0.00	UNICEF, FAO	MANCUERNA	188,800.00	166,026.45	127,845.21	6.53
1.3 El Modelo Asociativo Municipal es definido y desarrollado como una política de aplicación local, impulsada por los órganos rectores, para la gestión integral del agua en cuencas hidrográficas	1.3.1 Modelo Asociativo Municipal y Planes mancomunados para el manejo de las microcuencas elaborados para el territorio y para cada una de las cinco microcuencas	12, 18	19,000.00	90,000.00	0.00	PNUD, FAO	MARN, MAGA, GEA	109,000.00	89,315.69	74,627.44	3.81
Total								2,184,100.00	1,866,077.25	1,598,626.15	81.68

Cuadro No. 2 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 2

RESULTADO 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo MAM, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.											
Productos del Programa	Actividad	Código producto de impacto	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Monto Total Previsto para el Programa Conjunto	Progreso en la Ejecución ESTIMADA diciembre 2012		
			D1	D2	D3				Monto Total Comprometido	Monto Total Ejecutado	% Cumplimiento ejecutado (ejecutado/transférico Resultado*100)
Producto 2.1. Capacidad de manejar información mejorada y fortalecida para agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento con enfoque de gestión de riesgo.	2.1.1 Las DMPs, la MANCUERNA y otras instancias manejan sistemas de información para la formulación de los planes y el monitoreo, teniendo en cuenta temas tales como al dinámica poblacional, desechos sólidos y su manejo, cobertura y calidad del agua para consumo humano y agrícola	4, 5, 14	18,300.00	330,700.00	0.00	PNUD, OPS, FAO, UNICEF, UNFPA	MAGA, MANCUERNA	349,000.00	364,479.66	261,581.45	12.92
	2.1.2 Planes de desarrollo municipal incluyen el uso de agua para consumo humano y agrícola fortaleciendo en el territorio de la MANCUERNA la realización de una mejor gestión de riesgos asociados al agua	19	0.00	64,700.00	0.00	PNUD, UNICEF, FAO	MANCUERNA	64,700.00	79,136.32	58,282.46	2.88
	2.1.3 La organización y capacidades de las dependencias municipales y los departamentos o secciones que administran los servicios para su gestión se han mejorado y fortalecido, respecto de las atribuciones administrativas para la planificación vinculada con la Agenda 21 de Naciones Unidas.	3	94,300.00	90,040.00	0.00	PUND, UNFPA, UNICEF	INFOM, MANCUERNA	184,340.00	153,473.80	147,357.71	7.28
Producto 2.2. Capacidad de planificar municipal e intermunicipalmente (mancomunidad) el agua de consumo humano, agrícola y el saneamiento mejorada y fortalecida.	2.2.1 Participación social fortalecida sin exclusiones, para negociar la implementación de sistemas de pago por servicios de APS y riego en la MANCUERNA	1	77,700.00	27,800.00	0.00	FAO, PNUD, UNICEF	MANCUERNA	105,500.00	107,259.03	96,793.18	4.78
	2.2.2 Los presupuestos municipales y las estrategias para la movilización de fondos para APS y uso agrícola, han sido definidos en consenso	1	261,600.00	6,600.00	0.00	UNICEF, PNUD	MANCUERNA	268,200.00	53,270.81	52,070.84	2.57
Producto 2.3. Mejor capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.	2.3.1 Modelos de administración de servicios de agua, saneamiento y riego han sido definidos con enfoque de generación de capacidades empresariales	4	0.00	69,000.00	0.00	UNFPA, FAO, OPS	MANCUERNA	69,000.00	25,867.61	12,988.28	0.64
	2.3.2 La organización de capacidades de las dependencias municipales para realizar una administración financiera sostenible y de prestación de los servicios se ha fortalecido	1	68,200.00	29,000.00	0.00	FAO, OPS, PNUD	MANCUERNA	97,200.00	209,844.67	189,262.54	9.35
	2.3.3 La cartera de proyectos se ha definido participativamente, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura para APS y riego en el COMUDE y apoyada técnicamente por OSPM	1, 16	0.00	248,300.00	0.00	FAO, OPS, PNUD, UNFPA, UNICEF	MANCUERNA, MAGA, MSPAS	248,300.00	297,656.95	179,482.00	8.86
	2.3.4 Fuentes de agua de la cuenca con acciones de protección para preservar el ciclo hidrológico y promovido el manejo de la cuenca del río Naranjo	17	91,300.00	121,000.00	0.00	FAO	MAGA, MANCUERNA	212,300.00	285,368.20	251,432.10	12.42
Producto 2.4. Capacidad de las Municipalidades para Administrar el agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.	2.4.1 Sistemas de monitoreo de calidad del agua para consumo humano y riego propuestos por las municipalidades y auditados por los COMUDES	6, 14	70,000.00	139,200.00	0.00	FAO, OPS, UNICEF, UNFPA	MANCUERNA, MSPAS	209,200.00	153,258.47	106,005.56	5.24
	2.4.2 Sistema de indicadores de salud de la población relacionados con el APS implementados y articulados en las municipalidades y servicios de salud		1,000.00	35,100.00	0.00	UNFPA, OPS	MANCUERNA	36,100.00	31,103.20	19,951.20	0.99
TOTAL								1,843,840.00	1,760,718.72	1,375,207.32	67.92

Cuadro No. 3 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 3

RESULTADO 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.											
Productos del Programa	Actividad	Código producto de impacto	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Monto Total Previsto para el Programa Conjunto	Progreso en la Ejecución ESTIMADA diciembre 2012		
			D1	D2	D3				Monto Total Comprometido	Monto Total Ejecutado	% Cumplimiento ejecutado (ejecutado/transferido Resultado*100)
Producto 3.1. Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal sur-sur.	3.1.1. Experiencias nacionales y locales documentadas y socializadas sobre la gestión del agua para consumo humano y saneamiento.	2, 8, 11	52,300.00	164,600.00	0.00	UNICEF, OPS, UNFPA, PNUD	GEA	216,900.00	150,975.88	129,092.83	14.70
	3.1.2 Experiencias nacionales y locales documentadas sobre la gestión de agua para uso agrícola y del saneamiento de desechos pesticidas.	8, 11	0.00	43,000.00	0.00	FAO	GEA	43,000.00	15,225.19	6,941.63	0.79
	3.1.3. El conocimiento generado en la recopilación de experiencias y las lecciones en los eventos nacionales, se ha divulgado para impulsar transferencias horizontales de cooperación sur-sur (entre países en desarrollo), sobre todo con los países centroamericanos y México, en articulación con otras ventanas temáticas similares.	8, 11	3,100.00	25,000.00	0.00	OPS, UNICEF	GEA	28,100.00	21,474.84	20,250.23	2.31
Producto 3.2. Monitoreo y sistematización del programa realizado.	3.2.1 La capacidad de administrar programas en las instancias nacionales y locales se han fortalecido.		137,800.00	214,200.00	0.00	PNUD, OPS	GEA	352,000.00	336,976.48	328,941.60	37.45
	3.2.2 El seguimiento y evaluación del programa, así como sus experiencias y lecciones aprendidas son realizadas y sistematizadas y facilitan procesos de transición entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, saliente y entrante, constituyéndose la base de futuras acciones del país y de la región.	11	61,600.00	120,600.00	0.00	PNUD	GEA, MANCUERNA	182,200.00	159,604.90	142,815.41	16.26
	3.2.3 Las experiencias del programa conjunto se han socializado en talleres locales, nacionales y centroamericanos	8	0.00	61,300.00	0.00	PNUD, OPS, UNFPA, UNICEF	GEA	61,300.00	5,198.18	5,198.18	0.59
Total								883,500.00	689,455.45	633,239.86	72.09

Cuadro No. 4 RESUMEN DE NIVEL DE AVANCE AL SEMESTRE: JULIO-DICIEMBRE 2012

RESULTADOS	Progreso de la Ejecución			
	Fodos Transferidos	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento por resultado
Preparación del Programa Conjunto	20,000.00			
RESULTADO 1. Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.	2,304,480.00	1,866,077.25	1,598,626.15	80.98
RESULTADO 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo MAM, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.	2,413,934.00	1,760,718.72	1,375,207.32	72.94
RESULTADO 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.	1,210,570.00	689,455.45	633,239.86	56.95
TOTAL	5,948,984.00	4,316,251.42	3,607,073.33	72.55

Cuadro No. 5 RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO A DICIEMBRE 2012 CON RECURSOS DEL 2 DO. DESEMBOLSO

Agencia	2º. Desembolso	Ejecutado	Comprometido	SUMATORIA	% AVANCE (Secretariado)
PNUD	908,002	560,821.09	73,205.59	634,026.68	69.83
UNFPA	256,800	119,861.57	34,019.22	153,880.79	59.92
OPS	648,741	317,879.33	155,666.06	473,545.39	72.99
UNICEF	465,450	204337.48	177,483.32	381,820.80	82.03
FAO	653,770	425,141.61	268,803.90	418,719.95	64.05
TOTALES	2,932,763	1,628,041.08	709,178.09	2,061,993.61	70.31

Cuadro No. 6 RESUMEN DEL DESEMPEÑO DE TODOS LOS DESEMBOLSOS A DICIEMBRE 2012

Agencia	1 ER Desembolso	2DO Desembolso	3ER. Desembolso	TOTAL Desembolsado	Ejecutado	Comprometido	SUMATORIA	% AVANCE (Secretariado)
PNUD	517,880	908,002	277,465	1,703,347	1,169,988	73,205.59	1,243,193.65	72.99
UNFPA	157,290	256,800	0	414,090	264,683	34,019.22	298,701.72	72.13
OPS	485,031	648,741	226,091	1,359,863	770,615	155,666.06	926,281.33	68.12
UNICEF	384,130	465,450	327,420	1,177,000	571,876	177,483.32	749,359.64	63.67
FAO	403,390	653,770	237,540	1,294,700	829,911	268,803.90	1,098,714.86	84.86
TOTALES	1,947,721	2,932,763	1,068,516	5,949,000	3,607,073	709,178.09	4,316,251.20	72.55