

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local para la ejecución intersectorial del PMD-C

Semester: 2-12

País	Bolivia
Ventana Temática	Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Proyecto Atlas MDGF	MDGF-2018
Título del programa	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local para la ejecución intersectorial del PMD-C

Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	

Organizaciones NU participantes	* FAO * OPS/OMS * FNUAP * UNICEF * ONUDI * PMA
---------------------------------	---

Socios Ejecutivos

- * Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)
- * Asociaciones de productores locales - OECAs
- * CODAN
- * CONAN
- * Gobiernos Municipales
- * IBMETRO
- * Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural
- * Ministerio de Educación
- * Ministerio de Justicia
- * Ministerio de Medio Ambiente y Agua
- * Ministerio de Salud
- * Ministerio Rural y Tierras
- * PASA
- * Población Local
- * PROBOLIVIA
- * SEDES
- * SEDUCA
- * SENASAG
- * UNASVBI

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

FAO	\$2,795,543.00
UNICEF	\$1,478,286.00
FNUAP	\$281,410.00
ONUDI	\$309,311.00
PMA	\$1,266,784.00
OPS/OMS	\$868,666.00
Total	\$7,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO
UNICEF

FNUAP	
ONUDI	
PMA	
OPS/OMS	
Total	\$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO	\$0.00
UNICEF	\$4,486.00
FNUAP	\$0.00
ONUDI	\$1,587.69
PMA	\$129,732.81
OPS/OMS	\$0.00
Total	\$135,806.50

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO	\$2,575,582.00
UNICEF	\$1,473,800.00
FNUAP	\$262,514.94
ONUDI	\$303,000.36
PMA	\$936,213.12
OPS/OMS	\$863,086.63
Total	\$6,414,197.05

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	TGN	\$920,753.00	\$256,038.00	\$256,038.00	\$408,677.00
Paralela	Fondo Canasta	\$6,198,056.00	\$0.00	\$4,446,740.00	\$1,751,315.00
Paralela	Mi Canadá	\$531,451.00	\$188,779.00	\$188,779.00	\$153,892.00
Participación en los gastos	Canadá a través de UNICEF (4 Ministerios)	\$370,253.00	\$150,545.00	\$150,545.00	\$69,161.00
Contraparte	166 Gobiernos Municipales (entre ellos los 22 ISAN)	\$18,448,302.00	\$2,462,546.00	\$2,462,546.00	\$13,523,208.00
Contraparte	9 Gobiernos Departamentales (entre ellos 2 Departamentos ISAN)	\$716,611.00	\$0.00	\$0.00	\$716,611.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Directo	19,372	19,372	Children under 2/male	Acceso a nutrientes de alta calidad
Directo	18,214	18,214	Children under 2/female	Acceso a nutrientes de alta calidad
Directo	35,000	22,465	mujeres en periodo de lactancia	construccion de capacidades para recoger, analizar y producir analisis
Directo	1,146	980	comunidades	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
Directo	74,220	72,004	familias	acceso a servicios de sanidad
Directo	5	5	Municipalidades	Produccion domestica de alimentos y diversificacion

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Directo	22	17	Municipalidades	Acceso a agua potable de calidad
Directo	72	102	escuelas	Acceso a agua potable de calidad
Directo	22	24	Municipalidades	acceso a servicios de sanidad
Directo	9	5	organizaciones de la sociedad civil	Programas escolares de alimentación
Directo	72	115	organizaciones de la sociedad civil	Acceso a agua potable de calidad
Directo	150	127	Centros de salud	Comunicación de cambios en el comportamiento
Directo	4,000	3,880	Children older than 5/female	Programas escolares de alimentación
Directo	6,000	5,820	Children older than 5/male	Programas escolares de alimentación
Directo (Agentes Comunitarios de Salud)	1,282	1,282	ciudadanos/hombres	Acceso a agua potable de calidad
Indirecto	15	13	Instituciones nacionales	construccion de capacidades para recoger, analizar y producir analisis
Directo	22	24	Municipalidades	construccion de capacidades para recoger, analizar y producir analisis
Directo	450	426	ciudadanos/hombres	Programas escolares de alimentación

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

1. Autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales, han reconocido en eventos públicos el aporte del PC a la implementación de políticas nacionales en apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria, erradicación de la desnutrición, etc.

2. Las unidades ejecutoras y agencias han asumido la responsabilidad de cumplir la normativa nacional para la inscripción de los recursos del PC.

3. La mayoría de los municipios de intervención del PC, han asumido la responsabilidad de incluir recursos en sus Programaciones Anuales para la continuidad y sostenibilidad de las actividades implementadas en los 3 años.

Progreso en resultados

1. Se ha logrado introducir en la dieta de las familias, al menos 24 productos de origen vegetal y animal que están contribuyendo en forma directa a una mejora del estado nutricional de todos los miembros, especialmente niños y niñas menores de 2 años, debido a que destinan al menos el 65% de su propia producción al consumo familiar. Al mismo tiempo, se ha incrementado el volumen de producción y rendimiento de productos locales en al menos el 50%.

1.1. 5 módulos productivos implementados en las comunidades de Llaytani, Puytucani, Ventilla, Titora Vaqueria y Japo de los Municipios de Bolívar, Tacopaya y Tapacari, han comenzado a transformar sus productos destinados al programa de alimentación complementaria escolar (ACE). Por otro lado, se han generado convenios mediante la mancomunidad andina para la diversificación de la ACE entre los municipios, así como convenios específicos entre cada organización con su municipio para iniciar la comercialización de sus productos a partir de la presente gestión.

2. 14 nuevos sistemas de agua y 13 módulos sanitarios (baños y duchas escolares) en 27 comunidades de 17 municipios han iniciado su implementación, totalizando hasta la fecha 84 sistemas de agua y 138 módulos sanitarios.

3. 313 maestros y 320 alumnos de 24 municipios cuentan con conocimientos de las 10 prácticas clave de alimentación, nutrición e inocuidad alimentaria, las que son utilizadas en su vida diaria (salud, higiene, preparación de alimentos, etc.)

3.1 Se cuenta con 8 formulas de mezclas de alimentos inmunonutricionales elaboradas en base a productos locales, cuya efectividad para la reducción de la desnutrición ha sido probada a nivel de laboratorio (evaluación biológica y prueba de absorción atómica) y en campo.

3.2 Se cuenta con alrededor de 150 cocinas ecológicas construidas en escuelas y centros PAN de 10 municipios del departamento de Chuquisaca, las mismas que coadyuvarán al mejoramiento de la alimentación y nutrición de niños y niñas en edad preescolar y escolar.

3.3. 24 municipios de intervención fortalecidos mediante la entrega de equipos de computación para la implementación del Software de Atención Primaria en Salud (SOAPS), lo que está generando que los mismos provean información de manera bimensual sobre el monitoreo de impacto de desnutrición crónica y anemia.

4. 24 COMAN fortalecidos con equipos de computación, mobiliario y material de difusión, lo que está asegurando la regularidad de sus actividades así como un mayor compromiso de los mismos para el logro de metas como la erradicación de la desnutrición, seguridad y soberanía alimentaria para su población.

Progreso en productos

El segundo semestre de 2012 se ha caracterizado sobre todo por la continuidad en la transferencia de conocimientos en todas las áreas en las que el PC trabaja. Las familias que han participado a lo largo de los 3 años de implementación de las actividades, se encuentran cada vez más empoderadas sobre el derecho a una mejor alimentación, haciendo mucho énfasis en que el objetivo de adquirir todo el conocimiento y ponerlo en práctica de forma individual o colectiva se va a ver reflejado en sus hijos en un mediano y largo plazo, pero también con resultados inmediatos, ya que se cuenta de forma tangible no solamente con bienes materiales (que van desde bienes familiares como huertos y carpas o animales menores, hasta infraestructura comunitaria – agua, cocinas ecológicas-), sino también con el reconocimiento de que el adoptar prácticas de salud, nutrición y salud sexual y reproductiva tiene como resultado una mejor calidad de vida, reducción en las enfermedades, niños y niñas con mayor vivacidad y energía y, de forma indirecta, mejores condiciones económicas, al reducirse el gasto en salud y tener el conocimiento no solamente para brindar una mejor alimentación a sus familias y la posibilidad de generar recursos gracias a la venta de sus excedentes o la transformación comunitaria de los mismos, cuyo beneficio retornará nuevamente a sus familias, transformado también en una mejor alimentación en sus propios centros educativos.

Todo ello no estaría completo sin el compromiso de las autoridades locales. El apoyo financiero de los Gobiernos Municipales y otras instancias ha sido fundamental durante este periodo, ya que cada vez es mayor el aporte de recursos para la continuidad de los técnicos municipales encargados de las diversas actividades vinculadas al PC, pero también en trabajo mancomunado de todos los sectores representados en el nivel local para el logro de objetivos comunes. Lo expresado anteriormente puede verse en detalle en el resumen siguiente:

- 3.081 familias capacitadas en temas agroforestales, pecuarios, elaboración de abonos orgánicos y preparación de alimentos.
- 134.800 plantines producidos en 6 viveros municipales distribuidos los beneficiarios de 5 municipios para su plantación definitiva en 190 has de bosquetes.
- 124 carpas solares construidas, teniendo hasta la fecha un total de 717 carpas solares que benefician a 691 familias de 187 comunidades en los 5 municipios de la zona andina de Cochabamba. 26 carpas corresponden a unidades educativas, escuelas y centros infantiles (wawa wasis).
- 21 huertas a campo abierto implementadas, teniendo hasta la fecha 135 huertas que benefician a 135 familias de 33 comunidades en 5 municipios de la zona andina de Cochabamba.
- 33.071 m² de hortalizas producidas tanto en carpas solares como en huertos a campo abierto (6.776 m² Arque, 5.585 m² Bolívar, 4.764 m² Tacopaya, 11.782 m² Tapacari y 4.164 m² Sicaya). Alrededor del 82% de las carpas solares (588) se encuentran en producción continua de hortalizas; tomando un promedio de 21 m² de área neta de producción por carpa y 70 m² en huertos a campo abierto.
- 5 Centros Municipales de Provisión de Semillas en proceso de implementación en las capitales municipales en coordinación con los gobiernos municipales.
- 324 m³ de Bocashi; 5.510 litros de biofertilizantes y 1.133 litros de caldos sulfo-cálcicos preparados por los beneficiarios para ser incorporados en las siembras. Desde el inicio del proyecto se han elaborado 1.524 m³ de bocashi, 19.220 litros de biofertilizantes y 1.758 litros de caldos sulfo-cálcicos.
- 29 cuyeras construidas e implementadas que benefician a 10 familias de Arque, 4 de Bolívar, 10 de Tapacari y 5 de Sicaya.
- 644 cuyes distribuidos a 161 familias de los 5 municipios (Arque 124, Bolívar 16, Tacopaya 4, Tapacari 480 y Sicaya 20). Al mismo tiempo se han repuesto 453 cuyes debido a las bajas por el traslado y al ataque de predadores. El detalle de las reposiciones es el siguiente: Arque 54, Bolívar 93, Tacopaya 120, Tapacari 156 y Sicaya 30.
- 563 gallineros familiares construidos e implementados que benefician a 142 familias de Arque, 308 de Bolívar, 11 de Tacopaya, 32 de Tapacari y 70 de Sicaya. Al mismo

tiempo, los técnicos han distribuido 9.700 gallinas a 320 familias de Arque, 281 de Bolívar, 352 de Tapacarí y 17 de Sicaya, tanto para las familias que recibieron gallineros este semestre como para las que lo hicieron en el primero.

- 5 centros de cría de gallinas en proceso de implementación, con la finalidad de que los mismos provean de gallinas a las familias beneficiarias y no beneficiarias y se contribuya a la sostenibilidad de esta actividad.
- 1 Proyecto de "Elaboración de pan de papa para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar " elaborado y aprobado para la comunidad de Totora Vaquería del Municipio de Tacopaya.
- Entrega definitiva de la maquinaria y equipo realizada a las asociaciones de APROCOMB, ASORPAVEN, PUYTUCANI, ASIMCO JAPO Y ORPATAC en las comunidades de Llaytani, Ventilla, Puytucani, Japo y Totora Vaquería del municipio de Tacopaya.
- 388 productores de 4 asociaciones de productores (APROCOMB, ASORPAVEN, PUYTUCANI Y ORPATAC) capacitados en simulación del sistema de aprovisionamiento, producción y distribución. La asociación ASIMCO-JAPO fue capacitada anteriormente.
- Materiales de promoción (banners, folletos promocionales, plaquetas, bípticos, etc), elaborados y entregados en cada uno de los actos de inauguración de los módulos productivos.
- Manuales de BPM y certificados de participación impresos y distribuidos a los productores de los 5 módulos productivos.
- 43 productores del módulo productivo de Totora Vaquería capacitados en BPM.
- 27 comunidades de 17 municipios capacitadas en uso adecuado de los sistemas de agua segura, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y prácticas de higiene, a través de 293 actividades de capacitación (3 hábitos de higiene, supervisión de obras, supervisión DESCOM asistencia técnica en operación y mantenimiento, etc).
- 6 nuevos Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS) conformados, totalizando 121 CAPyS conformados y en funcionamiento desde el inicio del PC.
- 14 nuevos sistemas de agua en 14 comunidades diferentes iniciaron su implementación.
- 13 proyectos de baños y duchas escolares iniciaron su proceso de pre inversión beneficiando a 735 alumnos, alumnas, maestros y maestras de 13 escuelas.
- 1.027 personas entre Autoridades, líderes y representantes de los CAPyS de 17 municipios capacitadas en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua.
- 15 facilitadores (3 por municipio) de 5 municipios de Chuquisaca (Tomina, Zudañez, Incahuasi – Villa Carcas, Mojocoya y Sopachuy) capacitados en 10 prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad alimentaria.
- 436 ACS capacitados y fortalecidos en la estrategia AIEPI Nut de la Familia y la Comunidad, antropometría y 10 prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad alimentaria.
- 938 mujeres líderes fortalecidas en 10 prácticas claves de salud, nutrición e inocuidad alimentaria, salud materna y salud sexual y reproductiva.
- 313 maestros y 320 alumnos capacitados en 10 prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad alimentaria en 6 municipios de Chuquisaca.
- 105 maestros, autoridades locales y profesionales de salud, capacitados en la metodología "AGUAMIGA" para la determinación de la calidad del agua.
- 30 profesionales de salud de 9 municipios del departamento de Cochabamba, capacitados en 10 prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad alimentaria.
- Una evaluación rápida de prácticas y conocimientos desarrollada a través de los SEDES en todos los municipios de intervención del PC.
- 10 profesionales de los servicios de salud públicos capacitados en la temática de Salud Sexual y Reproductiva a cargo de los equipos de facilitadores en coordinación con los gerentes de REDES de salud.
- 210 ACS capacitados en la temática de Salud Sexual y Reproductiva por parte del personal de los servicios de salud.
- 7.036 mujeres informadas y capacitadas en la temática de Salud Sexual y Reproductiva a través de diálogos comunitarios que son liderizados por los ACS, líderes y lideresas capacitadas.
- 331 encuestas aplicadas sobre prácticas y conocimientos de salud sexual y reproductiva, alimentación y derechos a mujeres beneficiarias, mediante la técnica de grupos focales.
- 33 profesionales de 14 Unidades de Nutrición Integral, capacitados en el Módulo promocional "I" de la malla curricular de las UNI, promoción y aplicación de 10 prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad alimentaria, Sistema de Vigilancia Nutricional Comunitario (SVIN-C) y comunicación interpersonal y consejería.
- 150 Cocinas ecológicas construidas en 10 municipios de Chuquisaca.

- 2 talleres de seguimiento a la implementación del SOAPS en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca
- 1 lote de mobiliario, equipos de computación y material de escritorio entregados a los municipios de Cochabamba y Chuquisaca para el fortalecimiento de los COMAN. En el caso de Chuquisaca no se realizó la entrega de equipos de computación, debido a que se realizó el año 2010.
- Una reunión integral e intersectorial de coordinación y planificación con los 8 COMAN del departamento de Cochabamba. Como resultado se obtuvieron 8 planes de acción, orientados a mejorar el funcionamiento de dichas instancias de coordinación y asegurar el cumplimiento de las metas de erradicación de la desnutrición crónica y anemia en sus municipio
- TDR elaborados para la evaluación final del PC.
- 1 Boletín trimestral de actividades y avances del PC.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

El PC, está respaldado por mecanismos existentes a nivel macro, que constituyen una fortaleza y contribuyen a su sostenibilidad. El Plan Nacional de Desarrollo que incluye el tema de nutrición como un indicador trazador y el Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMD-C), orientado a establecer prioridades vinculadas a la erradicación de la desnutrición, desde un punto de vista multisectorial, abordando las determinantes de la desnutrición como la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico, educación, salud y derechos fundamentales de la población meta.

En este marco, un primer factor de sostenibilidad del PC, constituye la inserción del PMD-C en la estructura gubernamental y su correspondencia con estrategias y políticas del Gobierno de Bolivia GdB(), sujetos a un compromiso oficial de alcanzar los objetivos propuestos. En efecto, el PC ha sido diseñado como un proyecto de apoyo al PMD-C, que es una de las políticas principales del GdB.

Un segundo factor de sostenibilidad, está dado por la articulación y la complementariedad del PC con nuevos proyectos y programas (Proyecto PICAR dependiente del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), Proyecto FOREDES del Ministerio de Salud y Deportes, con financiamiento de la Cooperación Técnica Belga (CTB), Proyecto FORTALEZZA del Ministerio de Salud y Deportes, ejecutado a través de OPS, UNICEF y USAID, Proyecto CAMINAS con apoyo de Plan Internacional, etc) que iniciaron sus actividades a partir de la presente gestión en varios municipios de intervención del PC y que darán continuidad a las iniciativas de acceso a los servicios básicos, salud, educación e inversiones productivas de manera que permitan una mejora sustancial en la seguridad alimentaria de las familias de los municipios priorizados.

El tercer factor de sostenibilidad, surge a partir del fortalecimiento de capacidades locales e institucionales que dependen en gran medida de la demanda social generada y de la capacidad de gestión del PC para atenderla de manera efectiva sobre todo a nivel municipal. Es por ello que la sostenibilidad está directamente asociada a la capacidad de gestión institucional, a la disponibilidad de recursos y a una participación plena de todos los actores involucrados.

Un cuarto factor, lo constituyen los proyectos de transferencia de capital con recursos del Fondo Canasta a través del CT CONAN para el fortalecimiento de las Redes de Salud de municipios priorizados y el fortalecimiento de los Consejos Departamentales de Alimentación y Nutrición (CODAN). La sostenibilidad en este caso, esta dada por la incorporación de personal permanente para las Unidades de Nutrición Integral (UNI) a cargo de Gobernaciones y SEDES.

Finalmente, la generación de capacidades en los Gobiernos Municipales (GM), mediante la estrategia del Incentivo Municipal, se constituye en otra estrategia de sostenibilidad del PC, dado que los 22 municipios de intervención han recibido este apoyo, cuya base es que los GM sigan apoyando en las estrategias del PMD-C como Nutribebe, AIEPI, COMAN, UNI, etc., y al mismo tiempo la asignación de recursos municipales por aproximadamente Bs. 4 millones para proyectos multisectoriales que va en ascenso.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

Algunos sectores aun no participan regularmente en las actividades del PC generando retrasos en la ejecución. Sin embargo, se ha logrado una mejora sustancial en la coordinación con la mayoría de los actores.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

1. A pesar de haber hecho los esfuerzos desde la Secretaría Técnica para contar con una reprogramación de actividades y recursos para el ultimo semestre con miras al cierre operativo y financiero del PC, no se ha logrado obtener toda la información requerida, lo que ha dificultado el cumplimiento de la ejecución para el periodo y las actividades previstas para el cierre operacional del PC.

2. Si bien el PC cuenta con un plan de comunicación e incidencia, su implementación no ha sido totalmente efectiva, aún cuando cada agencia realizó una planificación y aseguró un presupuesto específico que al final no ha sido ejecutado en su totalidad.

3. La adecuación de los TDR para la evaluación final tomó mas tiempo de lo previsto debido a la cantidad de actores que debían brindar sus aportes al documento y la época de fin de año.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

1. Incumplimiento de las empresas adjudicadas para la provisión de maquinaria y equipo en los tiempos establecidos, lo que originó retrasos en la entrega de los módulos productivos para la alimentación escolar.

2. Limitada disponibilidad de material, semillas y semovientes para la culminación de las actividades dentro el componente productivo.

3. Incumplimiento de las empresas adjudicadas por los municipios para la construcción de sistemas de agua y saneamiento, lo que ha originado que muchos proyectos de gestiones pasadas (2010 y 2011) aun se encuentren en etapa de inversión.

4. La falta de compromiso por parte de los municipios para priorizar sus proyectos de micro riego, ha originado el retraso para la contratación de empresas encargadas del diseño de los proyectos para la búsqueda de financiamiento.

5. El proceso de búsqueda de empresas u organizaciones con capacidad para la construcción de cocinas ecológicas en municipios de Cochabamba y Chuquisaca ha demorado mas de lo previsto ya que las empresas proponentes no contaban con la capacidad técnica solicitada y en algunos casos las propuestas económicas eran muy elevadas.

6. Algunas actividades no han sido concluidas en los plazos previstos debido fundamentalmente a que no se ha conseguido dar la aprobación de los informes finales a pesar de haber realizado las observaciones que hasta la fecha no han sido subsanadas. Esto también ha tenido implicación directa en la ejecución financiera.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

1. Solicitudes oficiales para la remisión de las reprogramaciones físico financieras a todas las unidades ejecutoras y agencias.
2. Se ha decidido culminar el contrato del comunicador y las actividades comunicacionales fueron asumidas en su totalidad por la Secretaria Técnica.
3. La Secretaría Técnica ha asumido e impulsado el trabajo conjunto para lograr los TDR antes de fin de año, lo que ha permitido la culminación del proceso de contratación del equipo evaluador.
4. Elaboración de notas conminatorias para la entrega definitiva de maquinarias y equipos por parte de las empresas adjudicadas, según contrato.
5. Reprogramación de las actividades y ajuste de presupuesto para el ultimo trimestre, lo que ha permitido subsanar en buena medida la programación inicial.
6. Envío de notas conminatorias a los municipios para la agilización en la implementación de los proyectos de agua y saneamiento.
7. Se ha conminado mediante nota a los municipios para que envíen sus proyectos y de esta manera se ha agilizado el proceso de publicación de la convocatoria para el segundo paquete de proyectos de micro riego.
8. Se ha conseguido concertar con 2 proponentes para la continuidad de la construcción de cocinas ecológicas en Chuquisaca y Cochabamba, sobre todo en lo que respecta al aspecto financiero.
9. Se han enviado notas reiterativas que han generado la agilización de varios procesos y actividades retrasadas.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

La coordinación técnica entre los Programas Conjuntos en el país se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, con

base en el liderazgo político del Comité Directivo Nacional(CDN). En el mes de noviembre, se ha realizado un evento interventanas con la finalidad de mostrar por un lado, los enfoques de cada uno de los PC y por otro los avances y resultados logrados.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. TDR para elaboración de proyectos de microriego 2. Aprobación para la Complementacion modulo puytucani-PROBOLIVIA 3. Compra de material, semillas y animales menores para el componente agropecuario 4. Comité de Gestión de Julio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. documento de TDR para proyectos de microriego 2. Acta de reunión plenaria 3. Acta de reunión 4. Acta del CG del 27 de julio.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	2	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. TDR Evaluación Final del PC. 2. Plan de sost y cierre agropecuario 3. Reuniones de ST 4. Reuniones Plenaria 5. Informes Trimestrales 6. Informe Semestral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento de TDR aprobados en plenaria 2. Documento del plan de cierre aprobado 3. Actas de reuniones de ST 4. Acta de Reunión plenaria 5. Documento Informe trimestral 6. Documento informe Semestral

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	35	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acto de entrega de equipamiento en Cbba 2. Talleres de Seguimiento a la implementación del SOAPS 3. Evento Conjunto Itervetanas (6 noviembre) 4. Taller de reprogramacion conjunta (9 octubre) 5. Supervisión conjunta en Cochabamab 6. Supervisión de cocinas en Chuquisaca, etc, etc 7. Actos de inauguración de los Módulos productivos de PROBOLIVIA 8. Misión conjunta de Seguimiento con FAO-Roma 9. Mision de supervision en Cbba 	Actas, listas de participantes, grabaciones, fotografías, fichas de seguimiento.
---	----	----	---	--

DETALLE PRACTICAS DE GESTIÓN. □

1. TDR para contratación de una empresa consultora que elabore 10 proyectos de microriego. □
2. Se sostuvo reunión con la finalidad de agilizar los procesos retrasados para el financiamiento de los sistemas de microriego. □
3. Aprobación de la enmienda del modulo PUYTUCANI - PROBOLIVIA □
4. Compra de material, semillas y animales menores. □
5. Comité de Gestión del PC, donde se aprobó el informe del primer semestre. □

DETALLE TAREAS ANALÍTICAS □

1. TDR Evaluación Final del PC. Se han consensado en reunión de grupo de referencia los TDR's de contratación del equipo de evaluación final del PC. □
2. Plan de sostenibilidad y cierre agropecuario 2. Se consolidó presupuestos de los POA's de los municipios y se culminó la entrega de animales de granja en coordinación FAO-PASA-ST. □
3. Reuniones de ST. Se realizaron 20 reuniones de Secretaria Técnica dando seguimiento a las actividades programadas y coordinando acciones interinstitucionales en el marco del PC. □
4. Reuniones Plenaria. Se socializó el informe trimestral con todas las contrapartes del PC y se profundizó el rol colaborativo de cada una en el trabajo multisectorial del PC.

5. Informes trimestrales y semestrales. Se trabajó en los informes trimestral y semestrales dando cumplimiento al lo programado.

DETALLE MISIONES CONJUNTAS

1. Acto de entrega de equipamiento en Cbba. Se fortaleció a los COMAN por el rol que desempeñan a través de la entrega de equipamiento, mobiliario y material de escritorio donde participaron autoridades nacionales, departamentales y regionales.

2. Talleres de Seguimiento a la implementación del SOAPS. Se realizaron 2 talleres de seguimiento a la implementación del SOAPS en Cochabamba y Sucre para la centralización de información de impacto de los municipios de intervención.

3. Evento Conjunto Interventanas(6 noviembre). Se mostraron los logros de la Ventana ISAN a través de los 4 componentes que inciden e impactan en los municipios de intervención, así como el papel de la multisectorialidad y las sinergias generadas con otras ventanas.

4. Taller de reprogramación conjunta (9 octubre). Se realizó una reunión para la reprogramación de actividades con cada una de las agencias y unidades ejecutoras.

5. Supervisión conjunta en Cochabamba. Se ha realizado una supervisión conjunta de las actividades de los 4 componentes en 4 municipios de Cochabamba, con participación de agencias y Unidades Ejecutoras.

6. Supervisión de cocinas en Chuquisaca. Se realizó una supervisión por parte del Ministerio de Educación y ST para ver los avances de ejecución de las cocinas ecológicas en los municipios de implementación.

7. Actos de inauguración de los Módulos productivos de PROBOLIVIA. Se participó en forma conjunta en los actos de entrega de los módulos de transformación productiva ASIMCO-Japo(Comunidad Japo, municipio Tapacari), APROCAMP (comunidad llaytani, municipio de Bolívar), ASORPAVEN(comunidad de ventilla, municipio de Tacopaya).

8. Misión conjunta de Seguimiento con FAO-Roma. Se realizó una misión conjunta con dos expertas de FAO-Roma y la participación de varias agencias y unidades ejecutoras del PC.

9. coordinación de actividades COMAN Cochabamba. Se realizaron 5 reuniones con los COMAN de los municipios de Tacopaya, Independencia y Arque para tratar aspectos de coordinación de actividades como ajustar los reglamentos de los COMAN, gestionar la contratación de responsables permanentes para los COMAN, etc.

10. Supervisión a Proyectos de Agua y Saneamiento Cochabamba. Se realizaron 3 reuniones en los municipios de Morochata, comunidad Tuyruni Grande, Independencia comunidad Karhuani, Independencia comunidad Llavacita para coordinar actividades para garantizar el mantenimiento del sistema de agua y saneamiento e incidir en la gestión CAPYS para que exista permanente abastecimiento de agua a la unidad educativa y las familias.

11. Reuniones interinstitucionales Cochabamba. Se realizaron 2 reuniones sobre la inscripción de recursos OPS/OMS- SEDES, actualización, mapeo de intervenciones y plan de sostenibilidad de cada componente.

12. Coordinación CODAN Chuquisaca. Se llevó a cabo un acto público de posición de los miembros del CODAN y se realizó una reunión con el SEDEGES sobre el CODAN.

13. Alianzas Estratégicas Chuquisaca. Se sostuvo 2 reuniones con el Colectivo AIPE con la finalidad de coordinar actividades conjuntas.

14. Reunión interinstitucional Chuquisaca. Se realizó un taller de elaboración de indicadores nutricionales para los municipios de Chuquisaca.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Socialización de programas y proyectos que se ejecutan en el marco de la aplicación de la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Plan Nacional de Desarrollo, normativas actuales como la Ley 144 Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Seguro Agrario, marcos normativos para la inscripción de recursos Ley 2024 Ley de administración presupuestaria, etc.

La reglamentación de la Ley 144 está en pleno proceso teniéndose hasta la fecha 15 Decretos Supremos concluidos, 11 en pleno proceso y 3 no han tomado ninguna acción, coadyuvando las políticas de alimentación y nutrición y las políticas en apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria a nivel nacional.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

La Entidad que dirige y/o preside el CGP es el MDRyT por parte del Gobierno Nacional y el PMA por parte de NNUU con la participación de AECID en su calidad de donante.

Durante el segundo semestre de 2012, se ha realizado 1 reunion del CGP, para aprobar el informe del primer semestre y presentar las dificultades en cuanto a la reprogramacion de actividades.

Las principales conclusiones de la reunión fueron:

1. Se aprobó el informe semestral I-2012.
2. Se aprobó la propuesta de reprogramación de actividades y recursos hasta la finalización del PC.

Numero de reuniones del CGP

Durante el semestre Julio-Diciembre 2012, se realizó una sola reunión del Comité de Gestión.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos

Durante el ultimo periodo se ha conseguido que la sociedad civil se involucre mas en el tema de programación, ejecución y compromiso y apropiación de las actividades que promuevan la reducción de la desnutrición. En el tema presupuestario, los municipios están comenzando a asignar recursos para actividades que den continuidad a las iniciadas con el PC y una mayor organización en las estructuras municipales que están dando como resultado una gestión mas eficiente de recursos propios y de otras fuentes de financiamiento.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

En la implementación de actividades operativas y el involucramiento de las familias participantes y organizaciones comunitarias en cada uno de los componentes del PC.

Programación de actividades para la lucha contra la desnutrición para ser incluidos en el POA de cada uno de los municipios de intervención del PC.

Reuniones de coordinación a través de representantes de la sociedad civil con autoridades municipales locales para actividades consensuadas en los planes de trabajo.

Los talleres y capacitaciones permiten a los ciudadanos recibir la información necesaria para conocer y reconocer sus derechos y obligaciones en Política alimentaria, disponibilidad y consumo de alimentos locales, reducción de la desnutrición y el derecho de ejercer el control social.

Ferias comunales y escolares en coordinación con los brazos operativos para el anclaje de conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones realizadas.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional
Otra, especificar

A nivel departamental, a través de los articuladores departamentales

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El gobierno cuenta con políticas macro (Constitución Política del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Multisectorial Desnutrición Cero, Política Nacional de

Alimentación y Nutrición, Ley 144 de Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria) de las que se desprenden programas y proyectos con actividades a nivel nacional y subnacional, estando el Programa Conjunto enmarcado en estas políticas.

Al tener el país un marco normativo en funcionamiento y orientado hacia un paradigma que es el vivir bien, se cuenta con un Estado fuerte que genera espacios para lograr el alineamiento en el marco de la declaración de Paris y la agenda de ACCRA.

Se mantiene el proceso de generar conciencia de trabajo conjunto donde las instituciones estatales tienen el mandato de hacer un seguimiento a la implementación de las actividades y la administración de recursos para su inscripción en el TGN en coordinación con las agencias de NNUU.

La sociedad civil está demostrando un particular interés en el PMD-C y por ende en el PC, que se dirige principalmente a complementar las acciones de producción agropecuaria y salud, así mismo los gobiernos municipales están demostrando interés también en la parte social y de salud donde la participación de la sociedad civil se encuentra más fuerte.

El diálogo impulsado por el PC entre ciudadanos es primario para el cambio de comportamiento y se realiza a través de capacitaciones, ferias y otras actividades comunitarias que promueven la reflexión en temas de inseguridad alimentaria y como trabajar para que esta se reduzca con el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos en coordinación con los municipios y autoridades locales comunitarias.

Una de las metas del PC es el fortalecimiento de los COMAN como una entidad de coordinación y articulación, así como constituirse un canal de comunicación importante entre la sociedad civil y las autoridades locales en temas de seguridad alimentaria, que sirvan como medio de incidencia en políticas públicas orientadas al logro de compromisos realizados en el marco de los ODM.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La Estrategia de Comunicación e Incidencia del PC, actúa en el marco multisectorial en tres frentes, el primero dirigido a la incidencia política para el empoderamiento de los gobiernos municipales para liderizar el proceso de manera local, incidiendo en la sostenibilidad de las acciones a través del COMAN. En el segundo frente, se visibilizan los resultados obtenidos por los cuatro componentes del PC, enfocando los mensajes a la producción de alimentos locales de alto valor nutritivo, transformación de productos con valor agregado, la aplicación de las 10 prácticas claves de salud, nutrición e inocuidad alimentaria y el fortalecimiento de las capacidades locales coordinadas a través de las autoridades municipales.

Finalmente, el tercer frente, está orientado a sensibilizar y empoderar de manera gradual a la familia (productores, madres, niñas y niños) con mensajes radiofónicos en castellano y quechua y el uso de minimedios con los conocimientos y prácticas de los cuatro componentes del PC.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Otras (usar recuadro a continuación)

La Estrategia de Comunicación e Incidencia trabaja en la información integrada de conocimientos sobre la lucha contra la desnutrición y sobre el empoderamiento de las autoridades municipales y el compromiso en la reducción de la desnutrición.

Sensibilización de ciudadanos y autoridades locales sobre cuestiones relativas al cumplimiento de los ODM.

La estrategia de comunicación e incidencia del PC, difunde de manera integral los logros alcanzados por los cuatro componentes del PC, poniendo de relieve la movilización social en la lucha contra la desnutrición a partir del cambio de actitudes, conocimientos y prácticas.

Realce de las actividades del PC, a través de eventos nacionales con la participación de autoridades nacionales y de la cooperación.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales 24 COMAN

Grupos ciudadanos locales 5 Asociaciones de productores, 121 Comités de Agua Potable y Saneamiento

Sector privado

Instituciones académicas

Grupos de comunicación y periodistas

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Fomento/formación de capacidades

Otras

Reuniones, diálogos comunitarios, ferias locales con productores, madres y padres de familia, maestros y alumnos sobre temáticas relacionadas a la alimentación y nutrición. Esto es reforzado con la utilización de minimedios como cartillas, recetarios, laminas educativas y otros, además de la difusión de mensajes a través radios comunitarias y locales que permiten complementar los conocimientos transmitidos por el PC. Estas actividades son asumidas por el municipio como una manera de participación activa de gestión.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Efecto 1: En los municipios de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí, existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco del PMD-C, hasta el año 2012.	99860	1. Porcentaje de la población con ingresos menores a 1 \$us por día 2. Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 \$us por día. 3. Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte mas pobre de la población.	30.0

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Efecto 2: 72 comunidades de 8 municipios han mejorado su acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento. Efecto 3. Al menos 74.220 familias de 22 municipios de Cochabamba y Chuquisaca, tienen conocimientos para lograr una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada; y están informados sobre sus derechos sexuales y reproductivos.	74220	1. Tasa de mortalidad de niños (as) menores de 5 años. 2. Tasa de mortalidad infantil. 3. Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión.	50.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El Programa Multisectorial Desnutrición Cero esta focalizado en todas las aéreas con mayor vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria. Sobre el indicador 1.1: "Número de

personas que sufren subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención”. El hambre y la subnutrición son indicadores de consumo de alimentos medidos a través de la cantidad de calorías ingeridas en promedio por cada persona, y que en Bolivia no están siendo utilizados debido a que no significan un problema nutricional de importancia en comparación con la desnutrición crónica y la anemia. La ENDSA 2008 reporta que en Bolivia, seis de cada diez niños(as) de 6 a 59 meses (61%) presentan algún grado de anemia, 10 puntos porcentuales más de lo estimado con la ENDSA 2003 (51%). De los tres niveles de anemia, dos son los más prevalentes: la anemia leve (25%) y la anemia moderada (33%). El nivel de desnutrición crónica presenta grandes variaciones según las características analizadas.

En los primeros 35 meses, la desnutrición crónica aumenta sistemáticamente con la edad del niño y de la niña, pasando de 9 % en niños (as) menores de 6 meses a 35% entre los de 24 a 35 meses. Luego, en las siguientes edades, de 36 a 59 meses, desciende levemente a entre 29 y 30%. Comparando los datos de la ENDSA 2008 con los de la ENDSA 2003, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil ha subido, registrándose los mayores incrementos en el área rural (de 39 subió a 46%), en mujeres sin o con bajo nivel de educación (pasó de 46 a 58%), en quintiles de riqueza más bajos (en el quintil más bajo subió de 33 a 40%). Estos datos nos muestran que Bolivia no tiene un problema de cantidad de alimentos, sino de calidad de la alimentación y por esto se está utilizando como indicador de impacto la desnutrición crónica (talla para la edad) en niños y niñas menores de 2 años.

Los datos de la línea base nos muestran una prevalencia del 39% en los 22 municipios de los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba. Sobre el indicador 1.2: “Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención”. Conceptualmente las estrategias del Programa Multisectorial Desnutrición Cero, están orientadas en un 90% a la prevención y promoción de prácticas saludables para toda la población especialmente en los niños y niñas menores de 5 años con énfasis en el menor de 2, por lo que su objetivo no es atender a niños que ya estén con desnutrición crónica sino promover que crezcan de manera adecuada hasta los dos años. La compra y distribución del Alimento Complementario “Nutribebe” que es un alimento fortificado para niños de 6 a 23 meses de edad y de las “chispitas nutricionales” que son un suplemento de hierro, esta cubierta con recursos de los municipios y son distribuidos gratuitamente a todos los niños y niñas. El Programa Conjunto está complementando las actividades que se vienen implementando desde el año 2007, principalmente con acciones de capacitación a madres y padres de familia, maestros, y alumnos de 6° y 7° de primaria sobre prácticas adecuadas de alimentación e higiene y por otro al personal de salud en la aplicación del AIEPI Nut de la familia y la comunidad. El PC en Bolivia tiene un fuerte componente de apoyo a la producción de alimentos pero esto no podría ser considerado como un tratamiento contra la subnutrición.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total	22539
Núm. Urbano	
Núm. Rural	22539
Núm. Niñas	11326
Núm. Niños	11647

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total	133089
Núm. Urbano	
Núm. Rural	133089
Núm. Niñas	59890
Núm. Niños	79198

Niños mayores de 5 años

Núm. Total	51363
Núm. Urbano	
Núm. Rural	51363
Núm. Niñas	25214
Núm. Niños	26149

Mujeres

Núm. Total	180636
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. embarazadas	

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total	11371
Núm. Urbano	
Núm. Rural	11371
Núm. Niñas	5589
Núm. Niños	5782

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. Niñas	
Núm. Niños	

Niños mayores de 5 años

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. Niñas	
Núm. Niños	

Mujeres

Núm. Total	35000
Núm. Urbano	
Núm. Rural	22,465
Núm. embarazadas	4454

Hombres

Núm. Total	9,372
Núm. Urbano	
Núm. Rural	9,372

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional
% Área de acción

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

% Nacional
% Área de acción

Prevalencia de atrofia en el crecimiento

% Nacional 23% (Linea Base PMD-C; 2007)
% Área de acción 39% (Linea Base ISAN; 2010)

Prevalencia de anemia

% Nacional 72% (Linea Base PMD-C; 2007)
% Área de acción 57.8% (Linea Base ISAN; 2010)

Comentarios

En lo que respecta al punto 1.3., no se cuenta con estos datos ya que en Bolivia no se procesa dicha información. El proyecto cuenta con un estudio de línea de base, cuyos indicadores de impacto son la desnutrición crónica y anemia. Los efectos finales e impactos podrán ser medidos en su totalidad al concluir la implementación del PC, mediante una evaluación final que compare los indicadores de la Linea de Base.

Sin embargo, por las características de la evaluación final mandatoria del F-ODM no es posible medir todos los indicadores cuantitativos del PC, por lo que e ha previsto realizar otra evaluación paralela durante los meses de febrero y marzo, con la finalidad de medir los cambios en los indicadores que no han podido ser medidos de forma periódica durante la implementación del PC.

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural 12755
Núm. Niñas 2980
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños 3593

Fortificación de alimentos

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas escolares de alimentación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas 3880
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños 5820

Comunicación de cambios en el comportamiento

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Enfoques específicos al género

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Intervenciones dirigidas a personas con VIH

Núm. Nacional
Núm. Local

Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas de alimentación terapéutica

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Vacunaciones

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Otros. Especificar

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa

Políticas

Núm. Nacional 6
Núm. Local 1

Normas

Núm. Nacional 2
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional 1
Núm. Local 15 cartas orgánicas, etc.

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición

Núm. Nacional 1
Núm. Local 1
Núm. Total 2

MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PC, ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011:

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Linea de base		Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte (31 de Diciembre 2012)		Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis		
Efecto 1: En los municipios de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí, existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco del PMD-C, hasta el año 2011.	Rendimiento de los cultivos producidos (tn/ha)	Papa	4.9	Papa	13.85	Boleta agropecuaria en encuesta hogar	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)	FAO PASA	Variaciones radicales del cambio climático afectan producción agropecuaria. Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades. Calendario electoral afecta a contrapartes municipales. Se presentan desastres naturales que afectan los cultivos, aún sin evaluar los daños producidos. El precio de las semillas e insumos ha sufrido un incremento desde la planificación del presupuesto del proyecto hasta su ejecución.		
		Maíz	1.9	Maíz	10.59						
		Trigo	2.3	Trigo	15.04						
		Haba	1.9	Haba	21.36						
		Cebada grano	3.3	Cebada grano	21.72						
		Cebolla	5.2	Cebolla	0.00						
		Arveja	0.0	Arveja	7.33						
		Amaranto	0.0	Amaranto	5.30						
		Cañahua	0.0	Cañahua	6.14						
		Quinua	0.0	Quinua	14.53						
	Tarwi	0.0	Tarwi	14.92							
	Alfalfa	0.0	Alfalfa	0.00							
	Producción per capita hogar (tn/hogar)	Papa	0.8	Papa	0.33	Boleta agropecuaria en encuesta hogar	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)				
		Maíz	0.1	Maíz	0.02						
		Trigo	0.2	Trigo	0.06						
		Haba	0.1	Haba	0.06						
		Cebada grano	0.2	Cebada grano	0.07						
		Cebolla	0.2	Cebolla	0.00						
		Arveja	0.0	Arveja	0.01						
		Amaranto	0.0	Amaranto	0.00						
		Cañahua	0.0	Cañahua	0.01						
		Quinua	0.0	Quinua	0.03						
	Tarwi	0.0	Tarwi	0.03							
	Alfalfa	0.0	Alfalfa	0.00							
	Volumen de producción total (tn) x Datos expandidos	Papa	960.6	Papa	1,009.25	Diagnósticos agropecuarios familiares	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)				
		Maíz	93.6	Maíz	70.32						
		Trigo	153.7	Trigo	176.95						
		Haba	53.8	Haba	179.31						
		Cebada grano	155.1	Cebada grano	208.61						
		Cebolla	29.2	Cebolla	0.00						
		Arveja	0.0	Arveja	28.30						
		Amaranto	0.0	Amaranto	6.49						
		Cañahua	0.0	Cañahua	42.69						
		Quinua	0.0	Quinua	87.39						
	Tarwi	0.0	Tarwi	79.29							
	Alfalfa	0.0	Alfalfa	0.00							
	Área sembrada por unidad familiar (ha/hogar)	Hogar	0.4	Hogar	0.19	Encuesta agropecuaria familiar	Encuesta de hogares, superficie cultivada promedio (Anual, semestral trimestral)				
	Cantidad de meses que la familia dispone de alimento para autoconsumo	Papa	4.5	Papa	5.90	Boleta agropecuaria en encuesta hogar (Anual, semestral trimestral)	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)				
		Trigo	5.1	Trigo							
		Maíz	4.0	Maíz							
		Haba seca	4.6	haba seca							
		Cebada	0.0	Cebada							
		Arveja	0.0	Arveja							
		Amaranto	0.0	Amaranto							
		Cañahua	0.0	Cañahua							
		Quinua	0.0	Quinua							
		Tarwi	0.0	Tarwi							
	Alfalfa	0.0	Alfalfa								
	Destino de la producción - en porcentaje (Consumo, venta, trueque, semilla y transformación).	Consumo Familiar	61.9	Consumo Familiar	67.57	Boleta agropecuaria en encuesta hogar (Anual, semestral trimestral)	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)				
		Consumo Animal	1.8	Consumo Animal	0.00						
		Venta	10.4	Venta	0.00						
		Trueque	1.1	Trueque	0.00						
		Semilla	13.6	Semilla	20.83						
		Otros destinos	11.1	Otros destinos	11.60						
	Ingreso anual por la venta de productos agropecuarios.	Ingreso anual en Bs.	Sin datos	Ingreso anual (TRIMESTRAL)	44,782.40	Boletas de censo	Encuesta en hogares				
	Variedad de alimentos que siembra o produce la unidad familiar	Alimentos (11 var agrícolas y 13 var. hortícolas)	5.0	Alimentos	24.00	Boleta agropecuaria en encuesta hogar (Anual, semestral trimestral)	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)				
	Efecto 1: En los municipios de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí, existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco del PMD-C, hasta el año 2012.	Cantidad de productos procesados localmente destinados a programas de alimentación escolar, generando empleo equitativo para hombres y mujeres.	Productos procesados	Sin datos	Productos procesados	7 Productos (Cereal en base a canahua, Harina de papa con leche, cereal en base a cebada y arveja, galletas de chuno, pan de cereales, yogurt saborizado, leche saborizada, pan de trigo).					ONU DI PRO-BOLIVIA
		Número y porcentaje de contratos del Municipio con Asociaciones de productores locales para Alimentación Escolar (no se dispone de lista de las asociaciones)	Municipios	1 (20.0%)	Municipios	5 (100%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de contratos del Municipio con Asociaciones de productores locales para Centros PAN (no se dispone de lista de las asociaciones)	Municipios	0 (0.0%)	Municipios	3 (60%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de municipios que provee raciones para alimentación escolar	Municipios	5 (100.0%)	Municipios	5 (100.0%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de municipios que provee raciones para alimentación de los Centros PAN	Municipios	3 (60.0%)	Municipios	4 (80%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de municipios que proveen raciones de forma mensual	Municipios	3 (60.0%)	Municipios	5 (100%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de municipios que proveen raciones de forma anual	Municipios	1 (20.0%)	Municipios	5 (100%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de municipios que proveen papa como ración	Municipios	0 (0.0%)	Municipios	2 (40%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de municipios que proveen maíz como ración	Municipios	3 (60.0%)	Municipios	3 (60.0%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
		Número y porcentaje de municipios que proveen trigo como ración	Municipios	1 (20.0%)	Municipios	1 (20%)	Entrevistas			Entrevista municipal (Anual)	
	Número y porcentaje de municipios que proveen haba seca como ración	Municipios	0 (0.0%)	Municipios	0 (0%)	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)				
	Número y porcentaje de niños que recibieron hierro a través de sangre procesada como parte del programa de alimentación escolar.	Municipios	0 (0.0%)	Municipios	0 (0%)	Encuestas	Encuesta a la escuela (Semestral)				

Efecto 2: Acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento	Número y porcentaje de escuelas que cuentan con sistemas de agua segura (agua por cañería las 24 horas del día)	Escuelas	52 (59,8%)	Escuelas	102 (64,6%)	Encuestas	Encuesta a escuelas (Anual)	UNICEF	Variaciones radicales del cambio climático afectan suministros de agua. Migraciones de las comunidades. Calendario electoral y cambio institucional afecta a contrapartes municipales. Subida de costos de materiales. Dificultad en encontrar mano de obra.
	Número y porcentaje de escuelas que cuentan con baños ecológicos en funcionamiento	Escuelas	31 (35,6%)	Escuelas	55 (41,4%)	Encuestas	Encuesta a escuelas (Anual)		
	Número y porcentaje de escuelas que cuentan con duchas solares en funcionamiento	Escuelas	18 (20,7%)	Escuelas	47 (22,2%)	Encuestas	Encuesta a escuelas (Anual)		
	Número y porcentaje de beneficiarios con acceso a los servicios de agua y que practican por lo menos 2 de los 4 hábitos de higiene (Los 4 hábitos de higiene son que al preparar los alimentos se lavan las manos, lavan las verduras crudas, hierven bien los alimentos, se lavan las manos)*	beneficiarios	46 (52,9%)	beneficiarios	Evaluación Cuantitativa	Encuestas	Encuesta comunal (Anual)		
	Porcentaje de mujeres que realizan prácticas de higiene crítica, se lava las manos con jabón, detergente o ceniza en tres momentos claves (antes de preparar la comida, después de hacer sus necesidades y después de atender a un niño que ha defecado)	Mujeres	0,6	Mujeres	Evaluación Cuantitativa	Encuestas	Encuestas de hogar (Anual)		
Efecto 3. Al menos 74.220 familias de los municipios de Poroma, Villa Azurdúy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojoocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparazé, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, tienen conocimientos para lograr una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada; y están informados sobre sus derechos sexuales y reproductivos.	Porcentaje de alumnos que se lavan las manos en las escuelas después de hacer sus necesidades	Alumnos	6,9	Alumnos	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta en la escuela (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de alumnos que se lavan las manos en las escuelas antes de comer y después de hacer sus necesidades	Alumnos	5,7	Alumnos	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta en la escuela (Anual)	UNICEF	
	Porcentaje de madres que se lavan las manos con jabón, detergente o ceniza antes de preparar la comida	Madres	49,1	Madres	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de madres que se lavan las manos con jabón, detergente o ceniza después de hacer sus necesidades	Madres	19,3	Madres	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de madres que se lavan las manos con jabón, detergente o ceniza después de atender a un niño que ha defecado	Madres	2,5	Madres	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de centros PAN que aplican al menos 3 prácticas claves de salud, nutrición e inocuidad alimentaria (Se lavan las manos, lavan las verduras crudas, hierven bien los alimentos, lavan los utensilios que utilizan) (*)	Centros PAN	100,0	Centros PAN	Evaluación Cuantitativa	Encuestas	Encuestas en Centros PAN (Anual)	PMA	
	Porcentaje de mujeres que declaran conocimiento de al menos 3 derechos Sexuales y Reproductivos	Mujeres	0,4	Mujeres	Evaluación Cuantitativa	Encuestas	Encuesta a mujeres (Anual)	UNFPA	
	Porcentaje de mujeres que aplican al menos 3 prácticas alimentarias saludables durante el embarazo	Mujeres	2,8	Mujeres	Evaluación Cuantitativa	Encuestas	Encuesta a mujeres (Anual)	UNFPA	
	Porcentaje de mujeres que aplican al menos 3 prácticas alimentarias saludables durante el post parto	Mujeres	0,6	Mujeres	Evaluación Cuantitativa	Encuestas	Encuesta a mujeres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de niños/as menores de 2 años que han recibido lactancia materna durante la primera hora después del nacimiento	Niños (as) menores de 2 años	77,0	Niños (as) menores de 2 años	Municipios Grupo A: 71,5% Municipios Grupo B: 87,6%	Encuestas	Encuestas de hogar (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de madres de niños/as menores de 6 meses que practican la lactancia materna exclusiva.	Madres	87,0	Madres	Municipios Grupo A: 75,3% Municipios Grupo B: 89,2%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Media en meses de lactancia prolongada de últimos hijos menores de 5 años.	Meses	18,1	Meses	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de niños de 6 a 23 meses que han iniciado la alimentación complementaria del niño(a) a partir de los 6 meses de edad	Niños (as) de 6 a 23 meses	77,0	Niños (as) de 6 a 23 meses	Municipios Grupo A: 69,0% Municipios Grupo B: 86,9%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.
	Porcentaje de madres que conocen el esquema completo de vacunación hasta el año de edad.	Madres	7,5	Madres	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
	Porcentaje de niños de 6 a 23 meses que recibieron Nutribebé el día previo (2 veces)	Niños (as) de 6 a 23 meses	27,2	Niños (as) de 6 a 23 meses	Municipios Grupo A: 63,5% Municipios Grupo B: 86,6%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de niños de 6 meses a 23 meses que recibieron o reciben Chispitas Nutricionales	Niños (as) de 6 a 23 meses	50,8	Niños (as) de 6 a 23 meses	Municipios Grupo A: 71,7% Municipios Grupo B: 80,6%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de niños de 12 a 23 meses que recibieron una dosis de vitamina A en el año 2011 (meses enero a julio)	Niños (as) de 12 a 23 meses	84,2	Niños (as) de 12 a 23 meses	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de niños menores de 5 años, que tuvo diarrea en algún momento durante las últimas 2 semanas	Niños (as) menores de 5 años	26,0	Niños (as) menores de 5 años	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de niños menores de 5 años, con diarrea las 2 semanas previas, que recibieron zinc	Niños (as) menores de 5 años	11,5	Niños (as) menores de 5 años	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
	Porcentaje de niños menores de 5 años, que se enfermó con tos y respiraba más rápido que de costumbre, con respiraciones cortas y rápidas en algún momento durante las últimas 2 semanas	Niños (as) menores de 5 años	29,3	Niños (as) menores de 5 años	Evaluación Cuantitativa	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS	
Efecto 4. Al menos el 50% de las entidades, organizaciones y actores involucrados en la ejecución de las actividades intersectoriales del PMD-C en los municipios de Poroma, Villa Azurdúy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojoocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparazé, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, trabajan coordinadamente y aseguran el cumplimiento de sus metas.	Número y porcentaje de municipios que cuentan con una estructura organizativa que articule la temática de alimentación y nutrición (COMAN)	Municipios	22 (100,0%)	Municipios	22 (100,0%)	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA	
	Número y porcentaje de municipios que cuentan con responsables para coordinar y/o participar en el Programa Desnutrición Cero.	Municipios	21 (95,5%)	Municipios	22 (100,0%)	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA	Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
	Porcentaje de mujeres que forman parte de la directiva de los COMAN.	Mujeres	26,7	Mujeres	40%	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA	Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.
	Porcentaje del presupuesto de los Municipios destinado a actividades de salud y nutrición.	Presupuesto	15,6	Presupuesto	20%	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA	

Ojo: El PC ha previsto realizar un levantamiento de información cuantitativa entre febrero y marzo, con la finalidad de contar con la información completa de los indicadores del marco de SYE. Adicionalmente, estamos a la espera de la información que proporciona el SNIS y el SVINC a nivel nacional para completar la información relacionada con indicadores de salud y nutrición.

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE (JULIO A DICIEMBRE 2012)

PRODUCTOS	ACTIVIDAD	AÑO			AGENCIA	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN CONTRAPARTE NACIONAL	Progresos en la Implementación			
		1	2	3			Monto Asignado	Monto comprometido	Monto Gastado	% Cumplimiento
Producto del programa conjunto 1.1: Al menos 99.860 Niñas y niños, mujeres gestantes y en período de lactancia, mejoraron su disponibilidad y acceso de alimentos en calidad y cantidad, adecuado a una dieta nutritiva, inocua y diversificada que incluye alimentos de provenientes de su propia producción, entre 2009 al 2012.	1.1.1. Apoyo a la producción agropecuaria local sostenible para el consumo familiar (buenas prácticas agrícolas, manejo sostenible de suelo y agua, capacitación y asistencia técnica en producción agropecuaria, agroforestería y manejo integrado de plagas). Implementación de Huertos en escuelas y centros PAN de al menos 300 comunidades , hasta el	279.627,00	412.176,25	489.859,52	FAO	MDRyT PASA GM	237.259,89	0,00	215.220,99	90,7
	1.1.2 Implementación de microempresas de producción de semilla y centros de almacenamiento estratégico de semillas manejados por pequeños productores rurales.	44.848,11	39.566,67	30.600,00		MDRyT PASA INIAF GOBIERNOS MUNICIPALES	72.756,15	0,00	67.407,43	92,6
	1.1.3 Apoyo a los gobiernos municipales de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacará en la preparación de proyectos de riego financiables y ejecutables, entre 2009 y 2012.	52.623,83	24.566,67	24.600,00		MMAyA SENARI Prefecturas GM Consultoras	70.682,13	0,00	21.438,17	30,3
	1.1.4 Divulgación de metodologías para la producción de fertilizantes y abonos en base a materia orgánica.	44.848,11	39.566,67	30.600,00		MDyRT INIAF PASA GM	60.998,88	0,00	46.065,56	75,5
	1.1.5 Apoyo a la cría de conejos "cuyes" y gallinas (incluye capacitación y asistencia técnica en manejo, sanidad animal e infraestructura productiva).	58.947,56	69.154,67	73.232,00		MDRyT PASA GM	204.038,94	0,00	140.644,91	68,9
	1.1.6 Acciones de post-cosecha (incluye la dotación y difusión de silos familiares, desgranadoras, venteadoras) y acciones destinadas a orientar una adecuada selección y utilización, almacenamiento, conservación y procesamiento de alimentos producidos por aproximadamente 6.955 familias entre el 2009 y el 2012.	192.559,53	272.042,96	261.347,79		MDRyT PASA GM	75.935,62	0,00	63.329,27	83,4
Producto del programa conjunto 1.2: 9 módulos de transformación de alimentos a nivel de agricultores familiares y comunidades rurales en funcionamiento, hasta el año 2012.	1.2.1 Implementación de procesos de transformación con destino al uso y consumo en la alimentación escolar y familiar (procesamiento de harinas fortificadas, deshidratado de frutas, y procesamiento de sangre de ganado para la prevención de la anemia).	31.240,00	31.240,00	31.240,00	ONUFI	MDPyEP GM	135.170,89	1.587,69	130.910,89	98,0
	1.2.2 Desarrollo de sistemas y normas apropiados de control de calidad de los productos procesados y fortalecimiento de la capacidad de los organismos competentes del control de la calidad en 9 proyectos productivos, entre 2009 y 2012.	79.089,00	88.547,00	27.719,00		MDRYT SENASAG IBNORCA	3.866,00	0,00	1.815,36	47,0

Producto del programa conjunto 2.1: Por lo menos 72 comunidades de los 8 municipios beneficiarios del programa: (i) tienen acceso a servicios mejorados de agua segura (ii) sus CAPyS tienen competencias en operación y mantenimiento (iii) la comunidad ha recibido capacitación en el uso adecuado de los servicios y prácticas de higiene, durante los años 2009 al 2012.	2.1.1 Ocho Técnicos DESCOM Municipales han sido contratados para el periodo 2009-2012 para la Asistencia a 72 comunidades en capacitación de: (i) sostenibilidad de los sistemas de agua segura (ii) uso adecuado de los servicios y (iii) prácticas de higiene, durante el periodo 2009 – 2012. (El proyecto financia 8 meses de sueldo y viáticos por año y el Gobierno municipal 4 meses año) (160 días de viáticos al año por 1 técnico DESCOM)	23.040,00	23.040,00	23.040,00	UNICEF	MMayA Gobiernos Municipales	51.384,94	0,00	51.384,94	100,0	
	2.1.2 Por lo menos 72 comunidades han recibido capacitación a través de Talleres Comunes en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura y (ii) prácticas de higiene; durante el periodo 2009 - 2012. Las 72 comunidades beneficiadas cuentan con sus CAPyS hasta el año 2012.	25.000,00	25.000,00	25.000,00			MMayA Gobiernos Municipales UNASBVI	15.730,94	0,00	15.730,94	100,0
	2.1.3 Capacitación a por lo menos 504 (7 por CAPyS 178 por año) Autoridades, líderes y representantes de los CAPyS de las 72 comunidades en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, hasta el año 2012. UNICEF	5.990,00	5.990,00	5.990,00				15.461,69	0,00	15.461,69	100,0
	2.1.4 Construcción de por lo menos 72 nuevos sistemas comunales de abastecimiento de agua segura entre los años 2009 y 2012 (24 por año) en 72 comunidades de los municipios de Poroma, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacarí.	296.640,00	296.640,00	296.640,00			MMayA Gobiernos Municipales UNASBVI CAPyS	360.519,86	4.486,00	356.033,86	100,0
Producto del programa conjunto 2.2: Por lo menos las escuelas de 72 comunidades de los 8 municipios: (i) cuentan con servicios mejorados de agua segura y saneamiento (ii) cuentan con duchas escolares y (iii) sus responsables tienen	2.2.1 Los alumnos, maestros y Juntas de Auxilio Escolar o profesionales de centros de salud / Centros PAN de las 72 escuelas, han recibido capacitación en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura y saneamiento (ii) operación y mantenimiento y (iii) prácticas de higiene, entre el año 2009 al 2012.	1.057,00	1.057,00	1.057,00	UNICEF	MMayA Gobiernos Municipales		13.993,42	0,00	13.993,42	100,0
2.2.2 Construcción de por lo menos 72 módulos sanitarios en las escuelas/centros de salud/centros PAN de las 72 comunidades de los municipios de Poroma, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacarí (baños duchas y	102.131,00	102.131,00	102.131,00	MMayA Gobiernos Municipales UNASBVI			156.941,15	0,00	156.941,15	100,0	

<p>Producto del programa conjunto 3.1: Al menos 99.860 Niñas y niños en edad escolar, y el 24% mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB.</p> <p>Niñas y niños en edad escolar, mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB</p>	<p>3.1.1 Educación nutricional para al menos 74.220 familias, principalmente madres, padres y niños en escuelas y puestos de salud, sobre la base del concepto de buenas prácticas de salud, nutrición e inocuidad alimentaria, implementación de metodologías participativas para promover las prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad. Concientización sobre el rol protagónico de las propias familias involucradas en la lucha contra la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria. OPS AGENCIA COORDINADORA. OPS-PMA: Prácticas de Salud, Nutrición e Inocuidad Alimentaria en 19 municipios y Centros PAN. FAO: Educación alimentaria nutricional, promoción y uso de guías alimentarias bolivianas para aproximadamente 74.220 familias y escuelas, hasta el 2012</p>	339.056,76	158.272,18	156.653,18	OPS/OMS PMA	GM Ministerio Educación Centros PAN Ministerio de Salud y Deportes SEDES SEDUCA SENASAG Coordinador de red	161.644,65	32.327,58	125.057,69	97,4
	<p>3.1.2 Dotación y promoción de cocinas mejoradas, relacionadas con procesos de producción sostenible de leña., entre el 2009 y el 2012. PMA:1143 escuelas y 150 centros PAN Cocinas. FAO: 1500 Cocinas Familiares en los municipios de intervención</p>	99.464,00	15.607,00	15.607,00	PMA FAO	GM CODAN COMAN Facilitadores locales Juntas de padres de familia	220.000,00	13.945,74	28.384,27	19,2
	<p>3.1.3 Información y educación con adecuación cultural para el empoderamiento de aproximadamente 35.000 mujeres en sus decisiones en el área de salud reproductiva hasta el año 2012. UNFPA</p>	125.880,00	80.000,00	57.120,00	UNFPA	Servicios de salud de municipios OCB GM COMAN CODAN	78.381,00	0,00	59.485,94	75,9
	<p>3.1.4 Desarrollo de gestión del conocimiento sobre factores con incidencia en la nutrición y seguridad alimentaria de grupos especiales, en el marco de la Iniciativa de Gestión de Conocimiento (IGC) y del Portal NUTRINET (aprovechamiento biológico de productos locales, nutrición materna infantil, educación nutricional y promoción de soberanía alimentaria). Dos informes de consultoría sobre aporte biológico de los alimentos locales. Se difunden buenas prácticas alimentarias e información sobre prácticas exitosas del programa conjunto en 22 municipios priorizados, hasta el 2012. Se efectúa mantenimiento del portal NUTRINET.</p>	57.294,00	13.314,00	13.314,00	PMA	Ministerio de Salud Ministerio de Educación Radios Locales	58.413,00	3.547,09	48.565,78	89,2
	<p>4.1.1 Desarrollo de capacidades de las OCB para promover: el adecuado funcionamiento de los COMAN en los municipios priorizados; el derecho humano a una alimentación adecuada; procesos de negociación y concertación, y el análisis, gestión y planificación de propuestas integrales sobre SAN, entre el 2009 y el 2012.</p>	140.092,00	97.720,00	97.720,00	PMA	GM OCB COMAN Coordinadores de redes de salud.	37.114,66	1.049,78	33.448,85	93,0

Producto del programa conjunto 4.1: Las organizaciones comunitarias de base empoderadas promueven la participación y coordinación intersectorial en la ejecución del PDM-C en 1.146 comunidades, hasta el año 2012.	4.1.2 Apoyo a la ejecución de una estrategia comunitaria de salud, nutrición y saneamiento liderada por las OCB, con énfasis en organizaciones de mujeres entre el 2009 y el 2012. OPS/OMS Estrategia comunitaria nutricional implementada en 22 municipios. Control de agua en al menos 1.167 unidades educativas Unidades Educativas en 22 municipios. Investigación de Desnutrición y Giardiasis ejecutada	186.590,00	150.356,00	146.350,00	OPS/OMS	COMAN SEDES SEDEGES DILOS UNIS SEDUCA SENASAG PREFECTURAS OCB	162.647,00	0,00	160.108,93	98,4
	4.1.3 Apoyo a la implementación de los sistemas de: Monitoreo y Evaluación del PMD-C a nivel local, con la participación protagónica de las comunidades, y de Vigilancia Nutricional, incluyendo vigilancia nutricional comunitaria. Capacitación de Personal de Salud en municipios, otorgamiento de equipos relacionado, hasta el año 2012.	82.965,00	31.066,00	31.066,00	PMA	CONAN CODAN COMAN GM OCB UNIS SEDES Coordinador de las redes de salud	60.000,00	18.313,22	33.384,03	86,2
	4.1.4 Promoción de una adecuada implementación del componente de seguridad alimentaria y nutricional en los procesos pedagógicos y en la gestión educativa, hasta el año 2012.	0,00	20.000,00	0,00	UNICEF	SEDES Juntas Escolares Redes de salud	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.1.5 Seguimiento a los niveles de consumo de alimentos, producción total, productividad por cultivo, superficies sembradas y cosechadas. FAO. Implementación de Sistemas Estadísticos en los municipios de Arche, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí, en la Unidad de Producción de los Municipios, entre el 2009 y el 2012.	16.167,00	16.167,00	16.167,00	FAO	MDRYT COMAN GM	35.228,00	0,00	8.368,00	23,8
	4.1.6 Apoyo a las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación de los procesos: educación nutricional, alfabetización y pos alfabetización de la población adulta, priorizando mujeres en edad fértil; implementación del paquete AIEPI Nut con un enfoque intercultural y de género; dotación y consumo del alimento complementario y fortificado con micronutrientes en un marco culturalmente pertinente, hasta el 2012. OPS/OMS - PMA – FAO. 3 estudios de consultoría contratados: Inicial, de medio término y final con una muestra representativa.	0,00	0,00	19.668,00	PMA	COMAN MINISTERIO DE SALUD SEDES	160.000,00	60.549,40	83.530,09	90,0
	Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación	0,00	40.000,00	0,00	PMA		20.000,00	0,00	15.706,34	78,5
Implementación de la Estrategia de Comunicación.	0,00	17.500,00	0,00	PMA, FAO, UNFPA, OPS/OMS	SEDES Juntas Escolares Redes de salud	32.235,00	0,00	22.182,36	68,8	
TOTALES USD	2.285.149,90	2.070.721,07	1.976.721,49			2.500.403,81	135.806,50	1.914.600,86	82,0	