



FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) RAPPORT DESCRIPTIF FINAL DU PROGRAMME¹

PERIODE DU RAPPORT: DU 10.2010 AU 03.2012

<p>Titre du Programme et Référence du Projet</p> <ul style="list-style-type: none"> Titre du Programme: Appui à la redynamisation socio-économique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la sous-préfecture de Markounda Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>) Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:³ PBF/CAF/K-11 (76436) 	<p>Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques²</p> <p>(<i>le cas échéant</i>) Pays/Localité : République Centrafricaine, <i>Sous-préfecture de l'Ouham</i></p> <p>Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques :</p> <p>Secteur Prioritaire : POLES DE DEVELOPPEMENT ET COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LES CONFLITS</p> <p>Résultats stratégiques :</p> <p>Résultat 1: 20 groupements composés en moyenne de 30 femmes structurés et organisés transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus</p> <p>Résultat 2: 20 groupes composés en moyenne de 20 jeunes exercent des activités structurantes leurs permettant de dégager des revenus</p> <p>Résultat 3: 20 artisans du projet bénéficient d'un renforcement de leur compétence professionnelle et contribuent à la fabrication de matériel.</p> <p>Résultat 4: 200 personnes sont sensibilisées et informés sur les droits de l'homme, la paix et la violence faites aux femmes et peuvent reproduire des messages essentiels grace aux connaissances et outils illustrés.</p>
<p>Organisation(s) Participante(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisations qui ont reçu du financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme : UNFPA 	<p>Partenaires de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales. <p>Caritas Centrafrique (ONG nationale)</p>
<p>Budget du Programme/Projet (US\$)</p> <p>Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet: US\$ 504,261</p> <p>Contribution du Fonds⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> Par agence (<i>le cas échéant</i>) <p>Contribution de(s) agence(s) US\$ 95,000</p> <ul style="list-style-type: none"> Par agence (<i>le cas échéant</i>) 	<p>Durée du Programme (mois)</p> <p>Durée totale (<i>mois</i>) : 12</p> <p>Date de démarrage⁵ (<i>dd.mm.yyyy</i>) : 8 octobre 2010</p> <p>Date de clôture originale⁶ (<i>dd.mm.yyyy</i>) : 30 septembre 2011</p>

¹ Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Plan Prioritaire, le document de projet ou le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP);

³ Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

⁴ La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

⁵ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

⁶ Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

Contribution du Gouvernement
(le cas échéant)

Autres Contributions
[donateur(s)]
(le cas échéant)

TOTAL: US\$ 599,261

Évaluation du Programme

Évaluation Complétée

Oui Non Date: dd.mm.yyyy

Rapport d'Évaluation – Attaché

Oui Non Date: dd.mm.yyyy

Date de clôture actuelle⁷(dd.mm.yyyy)

31 mars 2012

Est-ce que l(es) agence (s) a/ont fermé
opérationnellement le programme dans son
(leurs) système? Oui NonX

Date prévue de clôture financière⁸:

Soumis par:

- o Nom: **Thérèse ZEBA**
- o Titre: Représentante Résidente de l'UNFPA
- o Organisation Participante ("Lead Agency"):
- o Adresse e-mail: zeba@unfpa.org

⁷ Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n'est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l'Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

⁸ La clôture financière exige le retour des soldes non dépensés et la soumission de l'état financier final certifié ainsi que le rapport. ([Certified Final Financial Statement and Report](#)).

(ENCADRE À EFFACER AVANT SOUMISSION)

Lignes directrices:

Le modèle de rapport descriptif final est aligné sur le modèle standard du Groupe des Nations Unies pour le Développement (UNDG) de 2003, qui est actuellement en cours de révision et est en ligne avec les directives du Manuel sur la gestion axée sur les résultats de l'UNDG (Octobre 2011). ([UNDG Results Based Management Handbook \(October 2011\)](#)). Le rapport final du programme devra être fourni après l'achèvement des activités comprises dans le document de projet approuvé, et fournir des informations sur les résultats globaux du programme, y compris la dernière année des activités.

Le système des Nations Unies s'efforce continuellement à produire des rapports axés sur les résultats. Le rapport doit démontrer comment les produits (outputs) ont collectivement **contribué à la réalisation des résultats (outcomes) convenus** dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) guidant les opérations du Fonds⁹.

Afin d'étayer les informations contenues dans ce rapport, veuillez joindre toute information complémentaire pertinente, y compris toute photographie, rapport d'évaluation et étude menée/publiée.

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations contenues dans les résumés des programmes et rapports trimestriels et/ou semestriels et annuels préparés par les organisations participantes peuvent être utiles pour la préparation du rapport final du projet. Ces documents sont disponibles en ligne sur le portail du Bureau MPTF (<http://mptf.undp.org/>) dans les sections dédiées au Fonds/Programme Conjoint.

Instructions concernant le format du rapport:

- Le rapport doit comprendre environ 10-15 pages. Veuillez inclure une liste des principales abréviations utilisées dans le rapport.
- Veuillez numéroter toutes les pages, sections et paragraphes, en respectant le format ci-dessous.
- Le rapport doit être soumis au format Times New Roman (12). Nous vous prions de ne pas utiliser de couleurs.
- Le rapport doit être soumis dans un seul et unique fichier Word ou PDF.
- Des annexes peuvent être ajoutées au rapport, mais celles-ci doivent être clairement référencées en note de bas de page.
- Prière de ne pas changer les titres et la numérotation des sections ci-dessous.

⁹ Dans le cas du Fonds de Consolidation de la Paix (FCP), veuillez indiquer comment le programme est lié aux domaines prioritaires de la Fenêtre pour le relèvement (Peacebuilding Recovery Facility - PRF) du FCP.

FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF FINAL

RÉSUMÉ

- Dans ¼ à ½ page, résumez les accomplissements les plus importants du Programme au cours de la période considérée et les éléments clés de votre rapport détaillé ci-dessous. A l'intérieur de ce résumé, veuillez souligner les éléments du rapport que vous considérez comme les plus importants à fin d'être inclus dans le rapport annuel consolidé du Bureau MPTF.

De manière générale nous pouvons déduire de la mise en œuvre du projet « Appui à la Redynamisation socio-économique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la sous-préfecture de Markounda » les grands résultats ci-dessous

Sur le plan social et organisationnel

39 groupements soutenus par le projet ont entrepris les démarches administratives pour la reconnaissance officielle de leur organisation et attendent la réponse du Ministère de l'Administration du Territoire. 48 Nouveaux groupements ont également entrepris des démarches administratives pour la reconnaissance de leur organisation.

Les activités du projet ont permis la cohésion sociale. Cela se vérifie à travers le fait que les habitants de certains villages ennemis ont tous été présents à la formation organisée à Markounda centre et ont partagé ensemble les acquis des travaux. La stratégie de pérennisation développée dès le départ avec la création de comité inter village de coordination du projet. Un autre facteur de cohésion sociale est l'augmentation et la naissance de nouvelles associations/ regroupements dans la sous-préfecture et dont la contribution de CARITAS à travers l'équipe du projet est sollicité pour un encadrement technique

Mieux outillés sur la SR, le VIH et SIDA ; les VGB et la culture de la paix ; les participants à la formation participent à la sensibilisation de leur pairs.

Il faut noter que l'effectif total des adhérents membres des 39 associations/groupements bénéficiaires du projet compose de 2261 personnes (dont 1720 femmes, 306, jeunes, et 235 hommes) sur les 20656 que compte la sous- préfecture de Markounda.

Sur le plan économique

Les kits agricoles distribués ont permis de cultiver à ce jour 19,5 hectares d'arachide et 31,5 hectares de sésame, pour l'ensemble des 39 groupements. Dans le domaine de la transformation des produits; 30 sur les 39 associations groupements dont (de femmes et de jeunes) exercent les activités de saponification, restauration, petits commerces, couture.

Certains groupements développent en plus de l'agriculture d'autres activités génératrices de revenus (AGR) qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie.

En somme, les principaux accomplissements du projet sont la reprise économique et l'organisation sociale de la population à travers les groupements, lesquelles ont créé la cohésion sociale entre les communes et facilité les échanges, participant ainsi à la pérennisation de la stabilité dans la zone.

De même, l'implication communautaire, le renforcement des capacités de gestion et d'organisation et les formations à la gestion financière permettent d'autonomiser les groupements dans leurs activités. A la fin du projet les groupements assureront eux même la poursuite des activités du projet sur le terrain étant donné qu'ils ont suffisamment été formés dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

I. Objectifs

- Veuillez fournir une brève introduction sur le programme / projet (un paragraphe).
- Indiquer les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme par rapport au Plan Prioritaire (projets PRF) et au document du projet (IRF).

Le projet a pour but de garantir des conditions préalables favorables au retour à la paix et à sa consolidation, à travers la mise en place d'activités économiques, de structuration et d'intégration communautaire. Ces activités permettront à la fois de renforcer les moyens de subsistance des communautés vulnérables, de dynamiser les potentiels économiques existants, de limiter le désœuvrement des jeunes, et de renforcer la position sociale des femmes et des jeunes dans la sous-préfecture de Markounda.

Les trois objectifs du projet sont :

- Renforcer les Capacités technique des groupements des Femmes et des Jeunes pour le développement d'activités artisanales, de transformation des produits agricoles et de commercialisation.
- Améliorer les connaissances des populations en matière de droits civiques et humains, de santé de reproduction, de VIH/SIDA, de lutte contre les violences et de promotion de la paix.
- Renforcer les capacités techniques et institutionnelles de Caritas Centrafrique et des associations et groupements des femmes, des jeunes et des artisans en matière de suivi et évaluation du projet.

II. Évaluation des résultats du Programme

- Cette section est **la plus importante dans le rapport** et une attention particulière doit être accordée à la présentation des **résultats / et les changements** qui ont eu lieu plutôt qu'aux activités. Elle est composée de trois parties à fin d'aider à capturer ces informations de différentes manières (i. Section descriptive; ii. Évaluation axé sur les indicateurs de performance; iii. Évaluation et Leçons apprises ; et iv. Une illustration narrative spécifique).

i) **Rapport descriptif des résultats:**

De janvier à décembre 2012, veuillez répondre aux questions d'orientation indiquées ci-dessous pour fournir un compte rendu succinct des résultats obtenus. Le but ici est de raconter **l'histoire du changement** que votre programme (PRF) ou projet (IRF) a atteint sur toute sa durée. Il faudra aussi faire référence au mécanisme de mise en œuvre utilisé ainsi qu'aux partenariats stratégiques.

- **Effets réalisés (outcomes):** Les effets sont les changements stratégiques à plus haut niveau que votre programme vise à contribuer. Veuillez fournir un résumé des progrès accomplis par le programme par rapport aux **résultats prévus dans le Plan Prioritaire et/ou le document de projet**, vis-à-vis l'/les indicateur(s) pertinent(s) référés dans ces documents. Veuillez indiquer si les objectifs finals ont été atteints, ou bien expliquez tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux prévisions. Veuillez expliquer la contribution globale au plan prioritaire ou bien aux autres documents stratégiques pertinents, p. ex.: le PMP, les priorités nationales, etc. Veuillez expliquer qui ont été les bénéficiaires principaux. Veuillez souligner tout changement institutionnel et / ou de comportement parmi les bénéficiaires au niveau des résultats.

L'effet du projet sur la Consolidation de la Paix est caractérisé par sa contribution à la réduction de la pauvreté, le désenclavement de la zone d'intervention du projet, difficile d'accès, le renforcement des capacités des structures communautaires ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de la représentation sociale des femmes et des jeunes dans les communautés permettent d'accroître la stabilité socioéconomique et par voie de conséquence la sécurité dans les communes et des conditions favorables pour un retour durable à la paix.

Les objectifs du projet ont été atteints dans leur globalité. Les activités se poursuivent encore avec le financement de l'UNFPA dans le cadre de consolidation des acquis dans la zone d'intervention du projet.

Les bénéficiaires sont les communautés affectées par les traumatismes et les séquelles des conflits, les groupements de femmes et de jeunes, ainsi que les artisans de la zone d'intervention du projet.

- **Résultats / Produits (outputs):** Les produits sont les accomplissements les plus immédiats dont votre programme est responsable. Veuillez indiquer les produits principaux obtenus sur toute la durée du programme, par rapport aux résultats prévus **dans le Plan Prioritaire et/ou le document de projet**, en faisant référence à/aux indicateur(s) pertinent(s) dans ces documents. Veuillez indiquer si les objectifs ont été atteints, ou bien expliquer tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux prévisions au cours de la période considérée. Si possible, veuillez inclure le nombre de bénéficiaires. Veuillez indiquer comment les résultats obtenus ont contribué à l'atteinte des objectifs et expliquer tout écart dans les contributions actuelles vis-à-vis celles prévues par rapport aux résultats.

Produit 1: Capacités techniques des groupements de femmes et de jeunes pour le développement d'activités artisanales, d'activités de transformation de productions agricoles et de commercialisation renforcées:

Réalisations accomplies

- Formation de 155 responsables des groupements dont 82 de femmes, et 73 hommes sur la gestion des groupements et d'AGR,
- Dotation 39 groupements dont 17 groupements de femmes, 7 groupements de jeunes, 8 groupements mixtes, 3 groupements d'hommes et 4 groupements des en kits de production.

Produit 2: Connaissance des populations en matière de droits civiques et humains, de santé de la reproduction, de VIH et SIDA, de violence et de paix améliorées.

Réalisations accomplies

- Formation de 119 responsables des groupements de femmes, de jeunes et des artisans dont 46 femmes, et 73 d'hommes sur les droits civiques et humains, la santé de la reproduction, le VIH et SIDA, les violences et la paix ;
- Organisation d'une campagne de plaidoyer à l'endroit des autorités politico administratives, des notables, les leaders des OSC et OAC et les représentants de l'APRD sur les droits civiques et humains et la consolidation de la paix. Cette campagne a regroupé 40 (quarante) participants dont 01 femme.

Produit 3: Capacités techniques et institutionnelles de CARITAS et des Associations/groupements des femmes, des jeunes et des Artisans en matière de suivi et évaluation du projet sont renforcées.

Réalisations accomplies

- Prise en charge de l'équipe terrain est régulièrement assurée depuis la date de mise en œuvre du projet. Le recrutement d'agents de terrain a été effectué dans le but de renforcer le mécanisme de coordination et de suivi du projet. C'est ainsi que deux animatrices (une animatrice agronome et une autre du social) ont fait leur entrée dans l'équipe terrain tandis que l'enquêtrice et l'opérateur de saisie ont terminé leur contrat ;
- Organisation de 03 missions de suivi terrain ont été réalisées ;

- Organisation de deux réunions du comité de pilotage sous-préfectorale.
- **Évaluation qualitative:** Veuillez fournir une appréciation qualitative de l'état d'avancement global du programme, sa contribution à l'atteinte des résultats a même d'adresser les causes principales du conflit. Apprécier les contributions du projet aux indicateurs respectifs du Plan Prioritaire. Faire ressortir des partenariats clés et expliquer comment ces relations ont eu un impact sur l'atteinte des résultats. Veuillez expliquer les questions transversales que vous considérez pertinentes pour les résultats présentés. Enfin décrire les Effets catalytiques en termes de processus ou de mobilisation de fonds supplémentaires?

Le projet a été mis en œuvre sur le terrain par l'ONG CARITAS. Des fréquentes missions de supervision et de suivi ont été réalisés par l'UNFPA, voire des missions conjointes avec le Secrétariat du PBF et le Ministère des Affaires Sociales. Les activités prévues ont été réalisées jusqu'à fin mars 2012, date où le mandat de CARITAS a pris fin. Toutes fois, les activités restantes ont été menées directement par l'UNFPA, notamment la distribution des kits agricoles, leur suivi et la construction d'une maison des jeunes inaugurée d'une manière solennelle en mars 2013.

La collaboration du principal partenaire étatique, le Ministère des Affaires Sociales, a été appréciable et a nettement contribué à la réalisation des résultats du projet.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre du projet a été également renforcé par les réunions mensuelles des points focaux des projets PBF organisées par le Secrétariat.

L'effet catalytique du projet est jusqu'ici limité à la contribution de l'UNFPA dans la mise en œuvre du projet. Toutefois, la réussite de l'expérience va certainement permettre à certains bailleurs de fonds de la dupliquer dans d'autres zones, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme des pôles de développement avec l'Union Européenne, ou autres programmes avec la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, voire même certaines agences des Nations Unies.

ii) Évaluation axé sur les Indicateurs de Performance

En utilisant le **Cadre de Résultats du Document de Projet / PTA** – veuillez donner des détails sur la réalisation des indicateurs au niveau des effets réalisés, résultats atteints et produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, veuillez bien expliquer le pourquoi.

	Indicateurs <u>atteints</u> (Cumule sur la période de financement)	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de vérification
Effets réalisés 1¹⁰ Indicateur: Indicateur de référence: Indicateur cible:			
Résultats / Produit 1.1 20(vingt) groupements composés en moyenne de 30(trente) femmes structurés et organisés produisent et/ou transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent de revenus. Indicateur 1.1.1 Nombre de groupements de femmes et de jeunes créés et structurés Indicateur de référence: ND Indicateur cible: 20 groupements de femmes et 10 groupements de jeunes et d'artisans structurés et organisés produisent et/ou transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus Indicateur 1.1.2 Nombre de groupements de femmes et de jeunes développant des activités génératrices de revenus Indicateur de référence: Indicateur cible: 80% des	<p>Il faut noter que l'effectif total des adhérents membres des 39 Associations/groupements bénéficiaires du projet est composé de 2261 personnes (dont 1720 femmes, 306, jeunes, et 235 hommes) sur les 20656 que compte la sous- préfecture de Markounda.</p> <p>Formation de 155 responsables des groupements dont 82 de femmes, et 73 hommes sur la gestion des groupements et d'AGR,</p> <p>Dotation 39 groupements dont 17 groupements de femmes, 7 groupements de jeunes, 8 groupements mixtes, 3 groupements d'hommes et 4 groupements en kits de production.</p> <p>Les kits agricoles distribués ont permis de cultiver à ce jour 19,5 hectares d'arachide et 31,5 hectares de sésame, pour l'ensemble des 39 groupements. Dans le domaine de la transformation des produits; 30 sur les 39 associations groupements dont (de femmes et de jeunes) exercent les activités Saponification; restauration, petits commerces, couture.</p> <p>Certains groupements développent en plus de l'agriculture d'autres AGR qui leurs permettent d'améliorer leurs conditions de vie.</p>		

¹⁰ Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés **tels qu'ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP** de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements cumulés par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.

<p>groupements ont acquis un capital et immobilisation d'au moins 75000 FCFA en fin de projet et génèrent mensuellement au moins 20000 FCFA de bénéfice.</p>			
<p>Résultats / Produit 1.2 groupements composés en moyenne de 20(vingt) jeunes exercent des activités structurantes leurs permettant de dégager de revenus.</p> <p>Indicateur 1.2.1 Indicateur de référence: Indicateur cible:</p> <p>Indicateur 1.2.2 Indicateur de référence: Indicateur cible:</p>	<p>Nous pouvons dire que sur l'ensemble des 39 groupements du projet, les Artisans sont au premier rang des gens soucieux de leur développement propre et de celui de Markounda en général.</p> <p>Déjà avec les premiers kits reçus du projet quelques progrès notoires sont observés chez ces derniers dans la mise en valeur de ces kits.</p> <p>Des matériels tels que la décortiqueuse à arachides, les sceaux d'eau en métal, les houes, couteaux et autres gadgets sont fabriqués sur place et vendus en plusieurs exemplaires par la branche relative à la forge. Ajouté à cela quelques habits qui sont cousus dans la localité par les machines à coudre octroyées par le projet.</p> <p>De l'autre côté les menuisiers ne sont pas restés inactifs. Des meubles sont également fabriqués sur place avec aisance au moyen des outils de menuiserie reçus.</p>		
<p>Résultats / Produit 1.3 20 artisans du projet bénéficient d'un renforcement de leur compétence professionnelle et contribuent à la fabrication de matériels.</p> <p>Indicateur 1.3.1 Indicateur de référence: ND Indicateur cible: 20 artisans</p>	<p>Quatre jeunes femmes issues de trois groupements féminins ont été admises à un stage de formation d'une durée de 3 mois à la JPN à BOUBOU (BOSSANGO) dans le cadre de renforcement de capacité technique depuis le 23 octobre 2011. Celles-ci sont venues s'ajouter aux 48 autres formées dans divers domaines pratiques à savoir la saponification, l'art culinaire, la couture et la technique de l'art macramé tenue à Markounda en août dernier et qui commencent par s'affirmer petit à petit. Nous ne pouvons pas oublier de rappeler que lors des deux formations théoriques organisées à l'attention des 114 et 117 responsables des 39 groupements appuyés par le projet aux mois de Juin et Août 2011, les responsables des 18 groupements féminins ont également été conviés.</p>		
<p>Résultats / Produit 1.4 200 personnes sont sensibilisées et informées sur les droits de l'homme,</p>	<p>Formation de 119 responsables des groupements de femmes, de jeunes et des artisans dont 46 femmes, et 73 d'hommes sur les droits civiques et humains, la santé de</p>		

<p>la paix et la violence faites aux femmes et peuvent reproduire des messages essentiels grâce aux connaissances et outils illustrés.</p> <p>Indicateur 1.4.1 Indicateur de référence: Nombre de femmes et de jeunes sensibilisés aux droits de l'homme, à la paix, à la prévention/lutte contre les IST, VIH & SIDA et la violence envers les femmes</p> <p>Indicateur cible 1: 200 personnes sont sensibilisées et informées sur les droits de l'homme, la paix et la violence faites aux femmes et peuvent reproduire des messages essentiels grâce aux connaissances et outils illustrés.</p> <p>Indicateur cible 2: 50 personnes clefs (enseignants/ responsable des jeunes...) disposent d'outils pratiques pour diffuser les messages essentiels des sensibilisations</p>	<p>la reproduction, le VIH et SIDA, les violences et la paix.</p> <p>Organisation d'une campagne de plaidoyer à l'endroit des autorités politico administratives, des notables, les leaders des OSC et OAC et les représentants de l'APRD sur les droits civiques et humains et la consolidation de la paix. Cette campagne a regroupé 40 participants dont 1 femme.</p> <p>50 pairs éducateurs ont été formés en technique de communication en VIH et SIDA, en santé sexuelle des jeunes et en santé de la reproduction des femmes.</p> <p>La population des villages a été sensibilisée sur la santé de la reproduction, et le VIH & SIDA.</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

iii) Évaluation, Meilleures Pratiques et Leçons apprises

- Veuillez fournir des détails sur les évaluations ou études éventuelles menées dans le cadre du programme et indiquer comment ils ont été utilisés au cours de la mise en œuvre du programme. Y a-t-il eu une évaluation finale du projet et quelles sont les principales conclusions? Le cas échéant, fournir les raisons pour lesquelles aucune évaluation du programme n'a pas encore été effectuée.

Aucune évaluation du projet n'a été réalisée au niveau de l'agence bénéficiaire. Mais l'évaluation finale des projets PBF a pris en compte la mise en œuvre de ce projet.

- Veuillez expliquer, le cas échéant, les défis confrontés tels que des retards dans l'exécution du programme, et la nature des contraintes comme les modalités de gestion, ressources humaines, etc. Quelles mesures ont été prises pour les atténuer? Comment tels défis et/ou actions ont affecté à la réalisation de l'ensemble des résultats? Y a-t-il eu des risques identifiés lors de la conception du projet qui se sont matérialisés ou des risques imprévus qui sont apparus par la suite?

La mise en œuvre du projet n'a pas été aisée à cause des contraintes suivantes : i) difficultés de répondre aux besoins des associations/groupements nouvellement créés ; ii) très faible niveau d'alphabétisation de la population et des femmes en particulier ; et iii) insécurité due aux fréquentes attaques des éléments armés dans la zone.

La situation sécuritaire reste encore instable dans la Sous-préfecture de Markounda. L'exemple le plus récent est l'irruption des groupes armés à Markounda au courant du mois de Juin 2012. Cela a semé la panique, la perturbation sociale au niveau de la population et le retard dans la mise en œuvre du projet. Ces cas de retards ne sont souvent rattrapés que grâce à des demandes de prorogation de la durée du projet à la Coordination du Secrétariat PBF. L'insécurité dans la zone était pris en compte comme risque dans le cadre logique tel que contenu dans le document du projet.

- Indiquer les leçons apprises principales et les meilleures pratiques qui faciliteraient la conception et la mise en œuvre future de programmes, y compris les questions liées aux modalités de gestion, ressources humaines, ressources, etc. Veillez également inclure des expériences d'échec, qui sont souvent la source la plus riche des leçons apprises.

Les leçons apprises de la mise en œuvre du projet se présentent comme suit :

- Mobilisation des populations à quitter progressivement l'approche d'urgence vers celle de relèvement et du développement afin d'éviter la mentalité d'éternels assistés ;
- Développement d'une mentalité d'opérateurs économiques en fidélisant les groupements par la création des coopératives (agricoles, artisanales) et des caisses d'épargne et de crédits ;
- Développement des activités d'alphabétisation au sein des groupements. Ceci permettra de mieux capitaliser les acquis du projet car les femmes pourront disposer d'un minimum de connaissances afin de mieux gérer leurs activités génératrices de revenus et mieux se prémunir de nouveaux défis de la vie ;
- Information et sensibilisation des autorités politiques à restaurer la sécurité dans ces zones afin que les populations retrouvent confiance et s'engagent encore plus dans la pérennisation des acquis du projet pour renforcer la paix sociale.

iii) Une illustration narrative spécifique

- Donner un exemple plus détaillé d'un projet qui contribuait avec réussite au processus de la consolidation de la paix. Présenter les changements les plus remarquables atteints au niveau de la perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliqués dans le conflit?
- L'inclusion des pièces justificatives, y compris des photos avec des légendes, des informations plus détaillées, etc., est fortement encouragée. Le Bureau MPTF choisira des exemples et des photos qui seront publiés dans le rapport annuel global, le site web et le Bulletin du Bureau MPTF.

Dynamique de conflits adressés: Veuillez décrire le problème spécifique ou défi à confronter par le sujet de votre exemple.

Le projet repose sur les acquis de CARITAS Centrafrique en matière d'encadrement des groupes sociaux, relance économique et d'organisation communautaire dans la sous-préfecture de Markounda. Sa réalisation se justifie par les tensions fréquentes liées aux frustrations des jeunes de cette localité où il existe très peu de partenaires. Ce projet à impact rapide cible les communautés affectées par les traumatismes et les séquelles des conflits, pour leur permettre de retrouver la confiance et une dynamique d'espoir à travers des activités économiques et sociales concrètes. Il s'intègre aux activités menées par d'autres acteurs dans la zone sur le moyen et long terme, et notamment aux efforts nationaux et internationaux pour favoriser les processus de paix en cours.

La redynamisation des activités génératrices de revenus s'appuie sur le potentiel existant dans les zones rurales de la sous-préfecture de Markounda, et sa mise en œuvre est articulée autour de groupements de femmes et de jeunes, ainsi que sur les artisans de la zone qui seront identifiés.

Les kits pour les activités génératrices de revenus sont mis à la disposition des bénéficiaires pour transformer des produits de base en semi-finis ou finis. Les appuis à la structuration et à l'organisation collective répondent à des besoins essentiels (entraide communautaire et renforcement des capacités) et font partie intégrante de la conduite de ces activités.

En parallèle, des sessions de sensibilisations et de mobilisation sociale sont menées pour la prise de consciences des approches constructives vers la paix dans la zone du projet.

Interventions du projet: Comment le problème ou défis a-t-il été adressé à travers les interventions du programme ? Quel fut le changement attendu ? (soyez aussi précis que possible)

Les interventions du programme pour l'atteinte des résultats ont été rendues possibles grâce à la mise en place d'une unité de gestion du projet par la Caritas, délocalisée à Markounda, zone d'intervention du projet. Cette unité de gestion de projet a exercé ses activités d'identification, sensibilisation, organisation et formation des bénéficiaires, voire la distribution des kits. Le suivi régulier de tout cela a été fait à la fois par cette unité de gestion et renforcé par l'agence bénéficiaire (UNFPA), le Secrétariat du PBF et le Ministère des Affaires Sociales.

Résultat: Veuillez décrire le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du programme. Par exemple, comment la communauté a vécu le changement ou comment le gouvernement a réussi à mieux même faire face au problème initial ? Comment les interventions ont adressé les causes de conflit ?

Les principaux changements intervenus de la mise en œuvre du projet peuvent se résumer comme suit : i) changement de mentalités des populations à quitter progressivement l'approche d'urgence vers celle de relèvement et du développement afin d'éviter la mentalité d'éternels assistés ; ii) développement d'une classe d'opérateurs économiques équipés, formés et motivés.

