



## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) RAPPORT ANNUEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>

**1<sup>er</sup> JANVIER – 31 DECEMBRE 2012**

<p><b>Titre du Programme &amp; Référence du projet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Titre du Programme: <b>PROJET D'APPUI A L'INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES VULNERABLES A TRAVERS LES ACTIVITES D'ASSAINISSEMENT</b></li><li>Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>):</li><li>Numéro de référence du Projet/MPTF Office:<sup>3</sup> <b>00080576 PBF/GIN/D-1</b></li></ul>	<p><b>Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme<sup>2</sup></b></p> <p>(<i>le cas échéant</i>)</p> <p><b>Pays/Localité : Guinée (Conakry et intérieur du pays)</b></p> <p><i>Secteur/Thème(s) : Emploi jeunes et Femmes</i></p>
<p><b>Organisations participantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Organisations qui ont reçu du financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme <b>ONUDI, UNFPA, PNUD et le PAM</b></li></ul>	<p><b>Partenaires de mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ; Ministère de l'habitat et de l'urbanisme ; Ministère de l'Industrie et des PME ; Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine ; Ministère de l'Agriculture ; Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ; Ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation ; Gouvernorats, Fond National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ), Opportunités Industrialization Centers International/Guinea (OICI-Guinea)</li></ul>

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

<sup>2</sup> Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; les liens avec le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP)

<sup>3</sup> Le numéro de référence du projet est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur le [MPTF Office GATEWAY](#).

### Budget du Programme (US\$)

**Contribution du Fonds: 2 100 000 US**

- *le cas échéant, par agence*

**Contribution de(s) agence(s):**

- *le cas échéant, par agence*

**Contribution du Gouvernement:**

- *(le cas échéant)*

**Autres Contributions [donateur(s)]:**

- *(le cas échéant)*

**TOTAL: 2 100 000 US**

### Durée du Programme (mois)

Durée totale (mois): *8 mois*

Date de démarrage<sup>4</sup> (dd.mm.yyyy): 06/11/2011

Date de clôture originale<sup>5</sup> (dd.mm.yyyy) : *Novembre 2012*

Date de clôture actuelle<sup>6</sup>(dd.mm.yyyy) : *Avril 2013*

### Evaluation du Programme

Evaluation – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date : dd.mm.yyyy)

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date: \_ dd.mm.yyyy):

### Soumis par:

- Nom: Bafotigui Sako
- Titre: Représentant de l'ONUDI en Guinée, en Sierra Léone et au Libéria
- Organisation participante ("Lead Agency"): ONUDI
- Adresse e-mail: B.sako@unido.org

<sup>4</sup> La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office ([MPTF Office GATEWAY](#)).

<sup>5</sup> Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

<sup>6</sup> Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n'est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l'Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

## RÉSUMÉ

- Dans ¼ à ½ page, résumez les accomplissements les plus importants du Programme au cours de la période considérée et les éléments clés de votre rapport détaillé ci-dessous. A l'intérieur de ce résumé, veuillez souligner les éléments du rapport que vous considérez comme les plus importants à fin d'être inclus dans le rapport annuel consolidé du Bureau MPTF.

*Le projet vise à créer des opportunités de revenus pour les groupes de jeunes et de femmes vulnérables, les plus à risque d'instabilité pendant la période électorale, à travers la mise en place d'activités dans le secteur de l'assainissement, et notamment :*

- L'assainissement et l'aménagement intégrés des quartiers, des espaces publics et des plages des communes de Conakry et des préfectures à risque à l'intérieur du pays (Régions naturelles : Kindia, Labé, Kankan et Nzérékoré) ayant permis d'occuper des jeunes et des femmes jadis utilisés dans les manifestations sociopolitiques ;*
- La création des centres de compostage des déchets organiques et l'appui financier et matériel des centres de prétraitement des déchets plastiques qui assurent aujourd'hui un emploi pérenne aux jeunes et femmes au sein des Groupements d'Intérêt Economique (GIE) issus des associations et groupements ;*
- La sensibilisation et la formation des jeunes et des femmes des GIE, des associations et des groupements impliqués dans les opérations d'assainissement à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la non violence, ayant abouti à la mise en place des cellules de prévention et de gestion communautaire dans les zones cibles du projet*
- La distribution de vivres aux groupes vulnérables pendant les sessions de formation et lors des travaux communautaires d'assainissement dans le cadre du Programme « Vivres contre Travail » contribuant à réduire les risques de tensions et de conflits.*

## I. OBJECTIFS

- Indiquer les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme par rapport au **Plan Prioritaire (projets PRF) et au document du projet (IRF)**.
- *210 espaces et quartiers assainis et 2 plages assainies et aménagées;*
- *90 structures de jeunes et de femmes impliquées dans les activités du projet;*
- *3 500 emplois créés;*
- *32 GIE de jeunes et femmes mis en place pour assurer les activités d'assainissement et de recyclage des déchets;*
- *450 bénéficiaires ont reçu des vivres;*
- *1 centre de compostage mis en place à l'intérieur du pays*
- *4 centres de prétraitement des déchets sont appuyés*
- *2 autres sites d'implantation des centres de compostage sont mis à disposition*
- *13 dalots sont construits à Macenta et à Lola pour désenclaver certains quartiers à risque de conflits (populations ex-combattants du Liberia)*
- *288 tonnes de vivres distribués*

## II. RESULTATS

- Cette section est **la plus importante dans le rapport** et une attention particulière doit être accordée à la présentation **des résultats / et les changements** qui ont eu lieu plutôt qu'aux activités. Elle est composée de trois parties à fin d'aider à capturer ces informations de différentes manières (i. Section descriptive; ii Évaluation axé sur les indicateurs de performance; et iii Une illustration narrative spécifique).

### i) Rapport descriptif des résultats:

De janvier à décembre 2012, veuillez répondre aux questions d'orientation indiquées ci-dessous pour fournir un compte rendu succinct des résultats obtenus. Le but ici est de raconter **l'histoire du changement** que votre programme (PRF) ou projet (IRF) a atteint en 2012. Il faudra aussi faire référence au mécanisme de mise en œuvre utilisé ainsi qu'aux partenariats stratégiques.

**Effets escompté :** *Les Jeunes et les Femmes à risque d'instabilité ont accès aux opportunités d'emploi dans les secteurs porteurs identifiés*

*Les principaux résultats stratégiques se résument comme suit :*

- *la dilution (la disparition) des associations à base ethnique ou d'appartenance politique au bénéfice d'un groupe plus grand dans lequel les considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le travail commun ;*
- *l'apaisement du climat social chez les jeunes et femmes bénéficiaires, par la création d'opportunités - et d'espoirs - d'emplois en leur faveur ;*
- *le changement des jeunes (filles et garçons) et femmes en véritables « acteurs de développement et de la consolidation de la paix » plutôt que des personnes vulnérables facilement manipulables pour les mouvements sociopolitiques*
- *Susciter une prise de conscience et une implication des jeunes dans les activités de la cité*
- *Rétablissement de la confiance entre jeunes/femmes et les structures étatiques*

*Les jeunes et femmes à risque de conflits issus des zones de tension sont les principaux bénéficiaires de ce projet.*

- **Résultats/Produits (outputs):** Les résultats / produits sont les accomplissements les plus immédiats dont votre programme est responsable. Veuillez indiquer les produits principaux obtenus pendant la période considérée, par rapport aux résultats escomptés **dans le Plan Prioritaire et/ou le document de projet**, en faisant référence à/aux indicateur(s) pertinent (s) dans ces documents. Veuillez indiquer si les objectifs ont été atteints, ou bien expliquer tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux prévisions au cours de la période considérée. Si possible, veuillez inclure le taux d'achèvement des produits ainsi que le type et le nombre de bénéficiaires.

*Les Principaux produits obtenus en fonction des indicateurs de référence sont mentionnés ci-dessous :*

**Résultats 1 : Accès des jeunes et des femmes à des revenus au travers d'activités d'assainissement (collecte et tri) et de transformation**

**Indicateur 1.1:** *Nombre de quartiers, d'espaces publics et de plages assainies et aménagés à Conakry*

- *60 espaces sont assainis et 150 poubelles pivotantes sont installées au niveau des espaces publics*

- 20 kits d'assainissement (brouettes, pelles, fourches, équipement de protection, ...) sont mis à la disposition des jeunes gérant la plage de Ratoma afin d'assurer son assainissement quotidien
- 9 paillotes et un terrain de basket sont construits à la plage de Ratoma
- 3 kits de sport (volley, basket et foot ball) sont mis à la disposition de cette plage

**Indicateur 1.2:** Nombre d'associations ou groupements de jeunes et de femmes impliquées dans l'assainissement des espaces publics

- 1 200 bénéficiaires jeunes et femmes sont formés en techniques d'assainissement
- 30 Groupement d'Intérêt Economique (GIE) de jeunes et de femmes sont mis en place à partir de 84 groupements/associations de jeunes et de femmes, équipés en kits d'assainissement afin d'assurer les activités d'assainissement des espaces publics ciblés

**Indicateur 1.3:** Nombre d'emplois créés

- 3 500 emplois créés (dont 1 400 au niveau des femmes) lors des travaux d'assainissement et d'aménagement (balayage, ramassage, collecte/tri, curage, chargement, transport et construction)

**Résultats 2 : Accès des jeunes et des femmes aux revenus à travers des activités de recyclage et de commercialisation des produits recyclés**

**Indicateur 2.1 :** Nombre d'associations de jeunes et des femmes touchés par le recyclage

- 3 groupements de jeunes et de femmes touchés par les activités de compostage des déchets organiques

**Indicateur 2.2 :** Nombre de centres de recyclage mis en place

- 1 centre de compostage est mis en place à Macenta. Ceux des régions de Kindia et de Labé sont en cours d'installation.
- 4 centres de valorisation de déchets mis en place dans la première phase ont été renforcés (Extension d'espace, équipement, formation)

**Indicateur 2.3 :** Nombre d'emplois pérennes créés

- 25 emplois créés au niveau du centre de compostage de Macenta

**Résultats 3 : Formation et sensibilisation des jeunes et femmes impliqués dans l'assainissement à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la non-violence**

**Indicateur 3.1 :** Nombre de cellules de prévention de conflits créées et fonctionnelles

- Processus de formation des pairs éducateurs est en cours et doit aboutir à la mise en place de 18 cellules de prévention de conflits et de culture de la paix

**Indicateur 3.2 :** Nombre de débats d'apaisement et participants

- Diffusion de trois (3) sketches de sensibilisation sur le changement de comportement des jeunes.

La nature des Effets catalytiques en termes de processus ou de mobilisation de fonds supplémentaires ? Quels sont les partenaires clés qui soutiennent vos interventions.

*Le présent projet a entraîné des effets catalytiques et notamment :*

- *Mise en place par le gouvernement guinéen d'un fond de solidarité (130 milliards de francs guinéens) sous forme de microcrédit à l'intention des groupements de femmes et de jeunes*
- *Mise à disposition de 30 millions de francs guinéens par le gouvernement guinéen à travers le ministère en charge de la décentralisation au profit des bénéficiaires dudit projet à Labé afin de poursuivre les activités d'assainissement*
- *Mise à disposition de 150 tricycles de ramassage des déchets par le gouvernement guinéens au profit des groupements bénéficiaires dudit projet de Conakry ;*
- *L'implication de l'entreprise SODIAPLAST (unité de plasturgie) dans l'achat des déchets plastiques valorisés et sa proposition de mise à disposition des fonds de soutien, sous forme de crédit, au profit des bénéficiaires.*

*Les actions de ce projet sont soutenues par Le gouvernement à travers les ministères de la jeunesse, des affaires sociales, de l'environnement, et de la décentralisation, la société civile et le secteur privé.*

- **Veillez décrire tout retard dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques:** Au cas où il y a eu des retards, expliquer la nature des contraintes et des défis, des mesures prises pour atténuer les retards dans l'avenir et les leçons apprises au cours du processus. Veuillez fournir une analyse actualisée des risques (Est-ce qu'aucun des risques identifiés lors de la conception du projet a été matérialisé ou modifié? Y a-t-il de nouveaux risques?). Y a-t-il eu des révisions programmatiques menées au cours de la période considérée?

*Les contraintes et les solutions préconisées pour la mise en œuvre de ce projet sont :*

- *Lourdeur administrative dans le processus de prise de décision des partenaires nationaux (par exemple : processus de mise à disposition des sites d'implantation des plateformes de compostage)*
- *Travailler avec les structures techniques déconcentrées en relation avec les services centraux / Mise en place d'un mécanisme de suivis rapprochés des activités de terrain*
- *Le projet a été confronté à un moment donné à un risque de récupération politique par certains responsables politiques à des fins électoralistes.*

**Leçons apprises :** *La mise en œuvre des activités du projet a contribué à une appropriation nationale et suscité chez les jeunes et les femmes un immense espoir d'obtention des revenus décents à travers les emplois créés. Cet état de fait contribue largement à l'apaisement du climat socio-politique des localités concernées.*

- *Soucieuses donc de la réussite des actions sur le terrain et surtout de la pérennisation des acquis, les autorités et les organisations de la société civile OSC ensemble se sont engagés à renforcer la synergie pour maintenir cette dynamique bénéfique aux populations bénéficiaires. Enfin ils ont sollicité l'allocation de nouveaux fonds pour poursuivre les actions entreprises.*
- *La forte participation de la contrepartie nationale à travers les services centraux et déconcentrés a facilité la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ;*
- *La mise en œuvre des activités d'assainissement a favorisé le renforcement de la confiance entre citoyen et autorités locales d'une part et entre les citoyens eux-mêmes d'autre part.*

**Meilleures Pratiques :**

- *La constitution des GIE à partir des associations de jeunes et de femmes, a permis d'obtenir trois résultats clés et de contribuer à améliorer l'accès aux revenus les jeunes et les femmes. Tout d'abord, la dilution (la disparition) des associations à base ethnique ou d'appartenance politique au bénéfice d'un groupe plus grand dans lequel les considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le travail commun. Aussi, la pérennisation de cette activité à travers les opérations de tri des plastiques revendus aux établissements de la place permettant ainsi aux bénéficiaires, en plus des primes perçues, d'obtenir d'autres revenus. En fin la réalisabilité autonome des activités du tri des plastiques par effet contaminant au niveau d'autres cibles vulnérables d'autres quartiers hors projet, grâce à la vente des plastiques triés au près des structures d'achat renforcées par le projet.*

*2- L'implication des structures déconcentrées de l'administration en relation avec les structures informelles de prévention de conflit et la sensibilisation des bénéficiaires directs sur les attentes du projet relatives à la consolidation de la paix ont permis de toucher les différentes couches sensibles.*

- **Appréciation qualitative:** Fournir une appréciation qualitative de l'état d'avancement global du programme, sa contribution à l'atteinte des résultats a même d'adresser les causes principales du conflit. Apprécier les contributions du projet aux indicateurs respectifs du Plan Prioritaire.

*Exécuté à hauteur de 90%, le présent projet, à travers les résultats déjà enregistrés, constitue une réponse adéquate à l'épineux problème de désœuvrement des jeunes et femmes qui les rend vulnérables et les expose aux manipulations politiques, souvent sources de violences. Sa mise en œuvre a largement contribué à l'atteinte des résultats de renforcement du tissu social, de l'apaisement du climat sociopolitique et de diminution des manipulations politiques des couches vulnérables à travers la réinsertion socio-économique des jeunes et femmes bénéficiaires du projet (amélioration de leur accès équitable aux ressources économiques à travers les activités HIMO créatrices de revenus).*

## **ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:**

En utilisant le **Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA**– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des effets, résultats et produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies.

	<b>Indicateurs atteints</b>	<b>Raisons d'éventuel(s) écart(s)</b>	<b>Source de vérification</b>
<b>Effet direct 1<sup>7</sup></b> <b>Indicateur:</b> <b>Indicateur de référence:</b> <b>Indicateur cible:</b>			
<b>Résultat / Produit 1.1</b> <b>Accès des jeunes et des femmes à des revenus au travers d'activités d'assainissement (collecte et tri) et de transformation</b> <b>Indicateur 1.1.1</b> <i>Nombre de quartiers, d'espaces publics et de plages assainies et aménagés à Conakry</i> <b>Indicateur de référence: 0</b> <b>Indicateur cible: 46</b>	60	Participation des jeunes et femmes volontaires dans les campagnes d'assainissement des lieux publics des zones touchées	Visites de terrain, rapport de synthèse, photos et vidéo
<b>Indicateur 1.1.2</b> <i>Nombre d'associations ou groupements de jeunes et de femmes impliquées dans l'assainissement des espaces publics</i> <b>Indicateur de référence: 0</b> <b>Indicateur cible: 84</b>	84		Visites de terrain, Rapport de terrain, photos
<b>Indicateur 1.1.3:</b> <i>Nombre d'emplois créés</i>			

<sup>7</sup> Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés **tels qu'ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP** de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.



<p><b>Indicateur de référence: 0</b> <b>Indicateur cible: 4000</b></p>	<p>3 500</p>	<p>Compte du retard accusé, le projet est cours d'exécution (90%), les 500 emplois restants seront créés lors des activités en cours ou venir (construction/fonction des centres compostage, sensibilisation,...)</p>	<p>Visites de terrain, rapport de terrain, photos</p>
<p><b>Résultats / Produit 1.2</b> <b>Accès des jeunes et des femmes aux revenus à travers des activités de recyclage et de commercialisation des produits recyclés</b> <b>Indicateur 1.2.1</b> <i>Nombre d'associations de jeunes et des femmes touchés par le recyclage</i> <b>Indicateur de référence: 0</b> <b>Indicateur cible: 250</b></p> <p><b>Indicateur 1.2.2</b> <i>Nombre de centres de recyclage mis en place</i> <b>Indicateur de référence: 0</b> <b>Indicateur cible: 5</b></p>	<p>50</p>	<p>Retard de mise en place des 4 centres de compostage restants</p>	<p>Visite de terrain, Rapport de terrain, photos</p>
<p><b>Indicateur 1.2.1</b> <i>Nombre d'associations de jeunes et des femmes touchés par le recyclage</i> <b>Indicateur de référence: 0</b> <b>Indicateur cible: 250</b></p> <p><b>Indicateur 1.2.2</b> <i>Nombre de centres de recyclage mis en place</i> <b>Indicateur de référence: 0</b> <b>Indicateur cible: 5</b></p>	<p>1</p>	<p>Retard accusé dans le processus de mise à disposition des sites d'implantation des centres</p>	<p>Visite de terrain, rapport de terrain et photo</p>
<p><b>Résultats / Produit 1.3</b> <b>Formation et sensibilisation des jeunes et femmes impliqués dans l'assainissement à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la non-violence</b> <b>Indicateur 1.3.1</b> <i>Nombre de cellules de prévention de conflits créés et fonctionnels</i></p>	<p>0</p>	<p>Le Processus de formation des pairs éducateurs est en cours et doit aboutir à la mise en place de 18 cellules de prévention de conflits et de culture de la paix</p>	<p>Visite de terrain, rapport de terrain</p>

<p><b>Indicateur de référence: 0</b>  <b>Indicateur cible: 18</b></p> <p><b>Indicateur 1.3.2</b>  <i>Nombre de débats d'apaisement et participants</i></p> <p><b>Indicateur de référence: 0</b>  <b>Indicateur cible: 36</b></p>	<p>3</p>		<p>Visite de terrain, rapport de terrain, photos</p>
--	----------	--	--

### iii) Une illustration narrative spécifique

- Donner un exemple plus détaillé d'un projet qui contribuait avec réussite au processus de la consolidation de la paix. Présenter les changements les plus remarquables atteints au niveau de la perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliqués dans le conflit?  
*La création de revenus substantiels en faveur des deux couches vulnérables (jeunes et femmes) a permis de réduire les risques de manipulation politique, contribuant fortement à la réduction des tensions intercommunautaires et des revendications socio-économiques. Mais aussi le projet a permis à ces deux couches d'assurer leur besoin quotidien. Il reste entendu que le renforcement des acquis liés aux initiatives existantes par rapport à la valorisation des déchets solides permettra de pérenniser les acquis pour cette période de tension.*
- L'inclusion des pièces justificatives, y compris des photos avec des légendes, des informations plus détaillées, etc., est fortement encouragée. Le Bureau MPTF choisira des exemples et des photos qui seront publiés dans le rapport annuel global, le site web et le Bulletin du Bureau MPTF.

**Dynamique de conflits adressés:** Veuillez décrire le problème spécifique ou défi à confronter par le sujet de votre exemple.

*Le désœuvrement des jeunes et femmes les rend vulnérables et les expose aux manipulations politiques, souvent sources de violences. Leur occupation à travers les activités d'assainissement créatrices de revenus constitue une réponse adéquate*

**Interventions du projet:** Comment le problème ou défis a-t-il été adressé à travers les interventions du programme ? Quel fut le changement attendu ? (soyez aussi précis que possible)

*La création des emplois à travers les activités d'assainissement a permis d'extraire un nombre important des jeunes et femmes parmi les couches à risque de conflit, contribuant ainsi à l'apaisement du climat social et la consolidation de la paix.*

**Résultat:** Veuillez décrire le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du programme. Par exemple, comment la communauté a vécu le changement ou comment le gouvernement a réussi à mieux même faire face au problème initial ? Comment les interventions ont adressé les causes de conflit

*La faible participation des jeunes leaders aux manifestations dans les zones touchées par le projet et le changement de vision des jeunes et femmes vis à vis de la classe politique (devenant moins en moins influente sur eux) et des autorités (de plus en plus favorables à leur demande d'autonomisation)*

### III. Modalités de suivi

- Présenter le système de suivi et comment les informations ont été utilisées pour identifier des leçons tirées.
- Faire référence aux revues techniques, d'évaluation externe etc.

*Le projet est suivi par :*

- *un comité technique de gestion regroupant les 4 départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre directe du projet, des agences onusiennes bénéficiaires et les ONG ;*
- *une coordination regroupant les points focaux des ministères impliqués, des experts des agences bénéficiaires des nations unies ;*
- *des revues d'évaluations des projets PBF à mis parcours ;*

- *des missions de supervision par le niveau central et le niveau régional animé par les chefs de zone ou de sous bureau*

#### **IV. Révisions programmatiques (le cas échéant)**

- Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu lieu.

*Le projet n'a pas connu de changement stratégique*

#### **V. Ressources (Optionnel)**

- Fournir des informations sur la gestion financière, l'approvisionnement et les ressources humaines.

*La Gestion séparée avec paiement direct aux bénéficiaires et prestataires a été utilisée.*

- Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires.

*Le projet a mobilisé de fonds supplémentaires ci-après :*

*- 130 milliards de francs guinéens sous forme de microcrédit par le gouvernement guinéen à l'intention des groupements de femmes et de jeunes (un fond de solidarité)*

*- 30 millions de francs guinéens par le gouvernement guinéen à travers le ministère en charge de la décentralisation au profit des bénéficiaires dudit projet à Labé afin de poursuivre les activités d'assainissement*

*- 150 tricycles de ramassage des déchets par le gouvernement guinéens au profit des groupements bénéficiaires dudit projet de Conakry ;*