

Évaluation Complétée

X Oui Non Date: *Septembre 2012*

- Nom: BALDE Mamadou Alpha Tougué
- Titre: Responsable Suivi/Évaluation
- Organisation participante (“Lead Agency”):PBF
- Adresse e-mail: alphetougue@yahoo.fr

: mamadou.alpha.balde@undp.org

RÉSUMÉ :

Le suivi de la mise en œuvre des six projets quicks impact et de trois projets complémentaires du PPCP2 a largement contribué à l'atteinte des résultats de stabilité politique et d'instauration de l'état de Droit en Guinée à travers les trois domaines prioritaires au cours de l'année 2012. La stratégie d'intervention a été basée sur l'approche participative, inclusive et itérative centrée sur le renforcement des capacités en vue d'une meilleure appropriation par la partie nationale.

Pour 2013, un montant de 21 millions de dollars a été investi. Cet investissement est le résultat d'une volonté partagée du Gouvernement d'une part, et des partenaires du pays notamment les NU d'autre part, de contribuer à la consolidation de la paix dans le contexte de l'amélioration de l'environnement socio politique global indispensable à une bonne gestion du processus de transition, ainsi qu'à l'organisation d'élections libres dans un climat serein et apaisé à travers le second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix. Il comportera au total 06 projets répartis en activités majeurs pour contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires. Le Plan repose sur les besoins et priorités exprimés par le DSRP, le PMU et le ProConSoGui et les différentes concertations organisées entre les forces vives de la nation, la communauté internationale et le Gouvernement de transition.

Les résultats les plus significatifs qui ont contribué aux changements prévus pour accélérer la consolidation du processus de la paix ?

- Quatre(04)/04 sessions du comité de pilotage et 07 du comité technique sont réalisés, six projets à impacts rapides et Sept projets complémentaires sont examinés et approuvés par le comité de pilotage
- Cinq (05) formations sont réalisées (soit 100% des formations prévues) dont une session de Concertation avec les membres du comité de Pilotage sur le processus PBF et le lien entre le PBF et la PBC et une avec des partenaires de mise en œuvre sur les procédures administratives et financières du PNUD et la 3ème avec les partenaires d'exécution sur le suivi des indicateurs et le rapportage des résultats stratégiques des projets PBF.
- Un Forum de Partage de pratique sur la paix à travers l'organisation d'un forum national des praticiens de la Paix et d'une foire aux expériences
- Quatre (04) Bulletins de la Paix, un (01) dépliant, 24 émissions radios et 7 émissions télévisées sont édités et diffusés avec les Organisation de la Société Civile
- La journée internationale de la Paix a été célébrée le 21 septembre 2012 sur le thème : « une Paix Durable pour un Avenir Durable »:La plateforme des praticiens de la Paix est initiée ;
- Une rencontre de partage du rapport d'évaluation du PPCP1 par le Comité Technique est réalisée ;
- Une rencontre des praticiens de la paix a été réalisée et a permis la réalisation du rapport annuel 2012 du Comité de Pilotage ;

I. Objectifs

Renforcer des capacités stratégiques et opérationnelles, ayant une valeur ajoutée du Secrétariat du Comité de Pilotage et de l'UNCT, de la Partie Nationale, des acteurs et Partenaires intervenants en matière de Prévention des Conflits et Consolidation de la Paix. Ces capacités bénéficieront prioritairement à l'équipe du Secrétariat en vue d'accroître ses performances.

Les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme au Plan Prioritaire.

•Effets :

- Le projet a permis d'assurer un renforcement et un appui au Comité de Pilotage du PBF, dans le cadre de la tenue des différentes sessions pour l'approbation et la mise en œuvre du Plan prioritaire, y inclus les projets, pour la consolidation de la paix en Guinée, à travers des activités de renforcement des capacités opérationnelles.

- Le projet a contribué à appuyer la fonctionnalité des instances techniques du programme notamment le comité technique et les groupes de travail thématique y inclus l'UNCT.

Évaluation des résultats du Programme :

•**Effet escompté :** Le Comité de Pilotage est en mesure de jouer un rôle majeur dans la coordination des activités relatives à la consolidation de la paix en Guinée à travers la mise en œuvre du Plan prioritaire

Résultats atteints :

- Quatre rapports de sessions du comité de pilotage sont réalisés, sept (07) rapports de sessions du Comité technique également réalisés et partagés, 05 projets à impacts rapides sont examinés et soumis au comité de pilotage.
- Un (01) rapport d'évaluation externe conduite dans les normes est soumis et partagés par les partenaires de mise en œuvre du PBF
- Un (01) rapport de mission conjointe de suivi à N'Nzérékoré est réalisé sur la mise en œuvre du projet assainissement par le PNUD, ONUDI, UNFPA, PAM et responsable du suivi /évaluation du PBF
- Cinq (05) formations sont réalisées (soit 100% des formations prévues) :
 - Une formation des membres du comité technique sur la programmation, la mise en œuvre et le suivi des projets du plan prioritaire.
 - Une Concertation avec les membres du comité de Pilotage sur le processus PBF et le lien entre le PBF et la PBC
 - Une Formation des partenaires de mise en œuvre sur les procédures administratives et financières du PNUD
 - Une formation des partenaires d'exécution sur le suivi des indicateurs et le rapportage
 - Un partage de pratique à travers l'organisation d'un forum national des praticiens de la Paix et d'une foire aux expériences
- Quatre (04) Bulletins de la Paix et un (01) dépliant sont édités et diffusés

Résultat 2 : *le cadre stratégique de concertation et d'échange entre les acteurs de la consolidation de la paix est opérationnel*

- La plateforme des praticiens de la Paix est initiée et a conduit à la réalisation conjointe du rapport annuel 2012 du Comité de Pilotage en cours de finalisation,
- Sept sessions du Comité technique sont tenues
- Une rencontre de partage du rapport d'évaluation du PPCP1 est réalisée
- Une rencontre des praticiens de la paix a été réalisée

Résultat 3 : *Le comité de pilotage a accès aux informations de suivi de façon régulière afin de pouvoir être à mesure de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les résultats attendus*

i) Rapport descriptif des résultats:

Évaluation qualitative:

La mise en œuvre du second Plan prioritaire a permis une forte mobilisation nationale et internationale autour des chantiers et des réformes urgentes et fondamentales pour la consolidation de la paix.

La mise en œuvre des six projets quicks impacts et de trois projets complémentaires du second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix, sous la coordination du Comité de pilotage qui mobilise l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, a largement contribué à l'atteinte des résultats de stabilité politique et d'instauration de l'état de Droit en Guinée à travers les trois domaines prioritaires au cours de l'année 2012

• Les principaux partenaires dans l'accomplissement des résultats.

La Primature, les Ministères de la sécurité et de la protection civile - de la défense, de la justice, du contrôle d'état ; de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'emploi jeunes de l'administration du territoire et de décentralisation ; des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance - du plan et de la coopération internationale, de l'enseignement pré-Universitaire, de l'éducation

civique , de la communication , le Conseil national de la Transition (CNT), le Conseil Economique et social(CES) et les organisations de la société civile (OSC).

Les effets catalytiques en termes de processus ou de mobilisation de fonds supplémentaires?

- La mobilisation de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux a été un facteur primordial de réussite ;
- La prise de risque du PBF, malgré un préjugé persistant a facilité la mobilisation des partenaires au développement ;
- Le financement conjoint de certains projets complémentaires notamment le projet de Renforcement de la confiance des partis politiques et de l'électorat (UE, USA et PBF) ainsi que le projet de formation des agents des bureaux de vote (UE et PBF)

ii) Évaluation axé sur les Indicateurs de Performance

Effets réalisés 1 ⁸ Indicateur: Indicateur de référence: Indicateur cible:	Indicateurs atteints (Cumule sur la période de financement)	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de vérification
<p>Résultats / Produit 1.1 Indicateur 1.1.1 : Un secrétariat permanent du Comité de Pilotage est mis en place et opérationnel Indicateur de référence: Indicateur cible: - Un coordonnateur National, un expert suivi évaluation, un contrôleur interne, un responsable communication et un assistant administratif et comptable sont recrutés et opérationnels</p> <p>Indicateur 1.1.2 Indicateur de référence: Indicateur cible:</p>	<p>-Un coordonnateur National, un expert suivi évaluation, un contrôleur interne, un responsable communication et un assistant administratif et comptable sont recrutés et opérationnels</p> <p>-Quatre sessions du comité de pilotage sont réalisés, 7 session du comité Technique, six projets à impacts rapides et Sept projets complémentaires sont examinés et soumis au comité de pilotage</p> <p>-Cinq (05) formations sont réalisées (soit 100% des formations prévues sont réalisées) :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Une formation des membres du comité technique sur la programmation, la mise en œuvre et le suivi des projets du plan prioritaire •Concertation avec les membres du comité de Pilotage sur le processus PBF et le lien entre le PBF et la PBC •Formation des partenaires de mise en œuvre sur les procédures administratives et financières du PNUD •Formation des partenaires d'exécution sur le suivi des indicateurs et le rapportage •Partage de pratique à travers l'organisation d'un forum national des praticiens de la Paix et d'une foire aux expériences <p>-Quatre (04) Bulletins de la Paix et un (01) dépliant sont édités et diffusés</p> <p>-24 émissions radios et 7 émissions télévisées</p>	<p>Poste du responsable de la communication vacant depuis fin septembre 2012 et à pourvoir</p>	<p>Contrats de service du personnel du secrétariat permanent du Copil Rapport de session des comités (Technique et pilotage)</p> <p>Rapports de formation</p> <p>Rapports de formation</p> <p>Rapports de formation</p> <p>Rapport du forum des praticiens de la paix</p> <p>Bulletins édités et disponibles</p>

⁸ Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés **tels qu'ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP** de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements cumulés par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.

	<p>sont effectivement réalisées en lien avec les partenaires des OSC</p> <p>-La journée internationale de la Paix est effectivement célébrée le 21 septembre 2012 sur le thème : « une Paix Durable pour un Avenir Durable »</p> <p>-Une journée de porte ouverte sur les activités du secrétariat permanent et les projets du second plan prioritaire est organisée réalisé à Mamou</p>		
<p>Résultats / Produit 1.2</p> <p>Indicateur 1.2.1 : le cadre stratégique de concertation et d'échange entre les acteurs de la consolidation de la paix est opérationnel</p> <p>Indicateur de référence: Prendre des dispositions pour répondre aux demandes des acteurs partenaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La plateforme des praticiens de la Paix est initiée - Une rencontre de partage du rapport d'évaluation du PPCP1 est réalisée - Une rencontre des praticiens de la paix a été réalisée et a conduit à la réalisation conjointe du rapport annuel 2012 du Comité de Pilotage qui est en cours de finalisation - La tenue de sept sessions de comité technique 	<p>Les acteurs des plates-formes existantes sont connus, les modes opératoires sont identifiés et un plan d'action est élaboré de façon participative</p>	<p>Rapport sur la journée internationale de la Paix célébrée le 21 septembre 2012 sur le thème : « une Paix Durable pour un Avenir Durable » disponible</p>
<p>Résultats / Produit 1.3 : Le comité de pilotage a accès aux informations de suivi de façon régulière afin de pouvoir être à mesure de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les résultats attendus</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Trois (03) rapports de sessions du Comité de Pilotage sont soumis dans les délais prévus -Sept (07) rapports de sessions du Comité techniques sont réalisés et partagés -un (01) rapport d'évaluations externes conduites dans les normes est soumis et partagés -10 Rapports disponibles de réunions inter agence partagés dans les délais 	<p>Rapports disponibles</p>	<p>Rapports disponibles partagés dans les délais</p>

- *Les leçons apprises et les meilleures pratiques qui faciliteraient la conception et la mise en œuvre future de programmes,*

La responsabilisation des partenaires nationaux reste le garant de la pérennité de nos projets et de l'efficacité des effets réalisés.

Les meilleures pratiques :

Les projets PBF ont été enrichis par l'implication des 06 agences de SNU (PNUD, HCDH, UNESCO, UNICEF, PAM, UNFPA)

La mise en consortium des partenaires techniques entre eux et avec les ONGs Nationales a favorisé le renforcement de la synergie d'action et l'appropriation nationale

Existence d'un comité de pilotage et d'un comité technique élargi et des groupes de travail thématique

L'accompagnement stratégique de la mise en œuvre de la RSS

La mise en place de plateforme des praticiens de la Paix

Arrangement de gestion et suivi du programme :

- *les procédures d'approvisionnement utilisées et toute modification par rapport aux procédures standards.*

La supervision technique a été faite par le coordonnateur de l'équipe du PBF en Guinée, avec l'appui de l'équipe Task force-Guinée du SNU.

Le suivi de la mise en œuvre est assuré par les points focaux (chargés de programme) des différentes agences bénéficiaires.

L'ancrage institutionnel du projet est au niveau de la Primature dont le point focal désigné a facilité la collaboration du projet avec l'ensemble des acteurs et institutions nationales. Une relation de travail de proximité est développée avec le Ministre-point focal politique du gouvernement pour la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies.

Le projet a fait l'objet des 04 rapports trimestriels mandataires et bénéficie d'un plan de suivi conforme au plan prioritaire de consolidation de la paix.

iii) Une illustration narrative spécifique :

- *Donner un exemple plus détaillé d'un projet qui contribuait avec réussite au processus de la consolidation de la paix. Présenter les changements les plus remarquables atteints au niveau de la perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliqués dans le conflit?*
- *L'inclusion des photos avec des légendes, des informations plus détaillées,*



Ouverture officielle de l'atelier Gouvernement Guinéen et ONU sur les aspects programmatiques Novotel (mars 2012)(
Coordonner résident du SNU et le 1^{er} président du Comité Technique PBF)



Atelier Gouvernement Guinéen et ONU sur les aspects programmatiques Novotel (mars 2012)



Déroulement de l'atelier Gouvernement Guinéen et ONU sur les aspects programmatiques du plan prioritaire (membres du comité technique PBF) Mars 2012



Session Comité de Pilotage du 20 novembre 2012 présidée par le 1^{er} Ministre, chef du Gouvernement



Atelier de partage d'expérience/formation en S/E des partenaires du PBF



Remise de la flamme de la paix à la délégation officielle lors de la journée internationale de la paix le 21 septembre 2012

Les assises du Comité de Pilotage ont permis aux membres statutaires de procéder à l'approbation du plan prioritaire et de s'imprégner de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets du second plan prioritaire de consolidation de la paix et de formuler des recommandations. Elles ont contribué à favoriser la compréhension de la pertinence des documents, à mieux analyser le contexte et les défis actuels ainsi que la sensibilité des projets présentés et s'assurer de la prise en compte des risques.

Dynamique de conflits adressés:

Le projet « Renforcement des capacités du Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du PBF Guinée Conakry » a contribué à l'apaisement de l'environnement politique et social par :

- La mobilisation de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux autour des chantiers de la Paix;
- le renforcement des capacités des principaux praticiens de la paix sur la prise en compte des mécanismes existant au niveau national et local en matière de prévention et de résolution pacifique des conflits ;
- La prise de risque du PBF grâce au comité de pilotage (mécanisme PRF), malgré un préjugé défavorable persistant a facilité la mobilisation des partenaires au développement ;

Interventions du projet: *Comment le problème ou défis a-t-il été adressé à travers les interventions du programme ? Quel fut le changement attendu ? (soyez aussi précis que possible) :*

Les réalisations du projet de coordination du PBF « Renforcement des capacités de secrétariat du Comité de pilotage en faveur de la consolidation de la paix en Guinée » ont contribué tout d'abord à renforcer l'action du Comité de pilotage et à garantir la qualité de la mise en œuvre du PPCP2 par ledit comité. Aussi, elles ont permis d'élever le niveau de visibilité du programme à travers les différentes activités de communications (émissions radios et télé, publication de 03 bulletin de la paix, presse écrite et en ligne...) et d'assurer le suivi technique et financiers de l'ensemble du portefeuille du programme et enfin d'adapter le dispositif institutionnel en l'actualisant conformément au contexte (comité de pilotage, comité technique, groupe de travail thématique et secrétariat permanent).

Les actions de mobilisation des acteurs nationaux sur la problématique de la Paix, notamment les praticiens de la paix à favoriser d'échanges sur leur pratique autour des questions importantes comme

- le développement des techniques de prévention et de gestion de conflits au service de la consolidation de la paix à travers des méthodes endogènes d'analyse à travers :
- le mécanisme d'alerte précoce et de réponses rapides, de résolution pacifique et gestion des différends électoraux.
- le rôle des acteurs politiques et des femmes dans la gestion des conflits,
- la stratégie de réconciliation nationale et processus de consolidation de la paix,
- la réforme du secteur de défense et sécurité dans le processus de consolidation de la paix
- l'emploi jeune et femme, facteur de consolidation de la paix
- le secteur minier comme facteur porteur d'opportunité et de menace à la Paix
- la problématique de l'enrichissement illicite comme menace à la paix etc...

Résultat: *Le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du programme.*

Le PBF en prenant les risques d'intervenir dans des domaines pour lesquels d'autres bailleurs résistent ou hésitent à s'engager (voir mandat PBF), et en lançant le processus de la mise en œuvre du second plan prioritaire à contribuer à:

- Harmoniser les efforts du Gouvernement Guinéen dans les secteurs clés comme celui de l'emploi des jeunes et des femmes en vue de favoriser les synergies et complémentarités dans le but d'optimiser les financements et de consolider les processus de la paix;
- Attirer des fonds additionnels notamment la mobilisation par le Gouvernement de 130 Milliards de GNF pour l'emploi des jeunes et des femmes
- Débloquent des processus politiques en vue de définir la vision stratégique du gouvernement dans le domaine de la RSS contribuant ainsi à accélérer la consolidation de la paix
- Améliorer la cohérence des Engagements Mutuels entre le Gouvernement et les Nations Unies
- Renforcer les capacités des agences et leur partenaires du terrain pour suivre et assurer les rapports sur les résultats atteints du Plan Prioritaire et de leur contribution aux objectifs stratégiques;
- Approfondir la réflexion sur la problématique de la paix dans les zones minières en Guinée dans l'agenda de la consolidation de la paix (cas de Fria et de la Guinée forestière) ;
- Renforcer le développement des techniques de prévention et de gestion de conflits au service de la consolidation de la paix à travers des méthodes endogènes d'analyse, le mécanismes d'alerte précoce et de réponses rapides, de résolution pacifique et gestion des différends électoraux.

III. Modalités de suivi :

Arrangement de gestion et suivi du programme :

La supervision technique a été faite par le coordonnateur de l'équipe du PBF - Guinée, avec l'appui de l'équipe Task force du SNU.

Le suivi de la mise en œuvre d'ensemble a été assuré par les points focaux (chargés de programme) des différentes agences bénéficiaires.

L'ancrage institutionnel du projet est au niveau de la Primature dont le point focal désigné a facilité la collaboration du projet avec l'ensemble des acteurs et institutions nationales.

Le projet a fait l'objet d'un rapport semestriel et d'un rapport annuel et des 04 rapports trimestriels pour le PNUD et dispose d'un plan de suivi conforme au plan prioritaire de consolidation de la paix.

L'Unité de coordination du PBF est dotée d'une expertise et d'un cadre de suivi évaluation. Les outils reposent sur des visites de terrain, des revues semestrielles, d'un plan de suivi et des rapports trimestriels. Chaque mois les acteurs intervenants dans le plan prioritaire se retrouvent dans le cadre de rencontres du comité technique et/au cours de la réunion mensuelle de Task Force Inter agence PBF.

Le Comité de pilotage présidé par le Premier Ministre se réunit une fois par trimestre. En raison du contexte des activités de 2012 qui se sont beaucoup appesanti sur la formulation du second plan prioritaire, sept réunions du comité technique sont tenues sur l'année. Toutefois plusieurs rencontres ont été organisées lors des réunions mensuelle de Task Force Inter agence PBF et avec les nouvelles autorités du pays pour leur expliquer les interventions et les enjeux du programme

Les détails des évaluations ou études éventuelles menées sur le programme.

1- **Mission conjointe de suivi inter Agences du système des Nations Unies** chargées de la mise en œuvre des projets du PBF du 18 mai et 03 juillet 2012 au programme Conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement en Guinée Forestière. A cet effet, il a été mis un projet conjoint sur l'insertion socioéconomique des jeunes et des femmes mis en œuvre par les Agences des NU qui sont : le PNUD, L'ONUDI, l'UNFPA et le PAM. Le PNUD à travers le programme conjoint de la Guinée forestière qui gère un volet de ce projet dont l'exécution a démarré au début de l'année. Depuis le manque de synergie avec les autres volets gérés par l'ONUDI et UNFPA est identifié comme difficulté stratégique majeure dans l'exécution conjointe, la production des résultats et le reporting.

- Pour résoudre ce dysfonctionnement, une mission conjointe de suivi a été recommandée par la réunion mensuelle de coordination inter Agences du système des Nations Unies chargés de la mise en œuvre des projets du PBF des 18 mai et 03 juillet 2012.

- **1-2 : Composition de la mission :** elle est composée du responsable du suivi /Evaluation du PBF, des 02 responsables des Agences de mise en œuvre (ONUDI et UNFPA) du Projet d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes vulnérables à travers les activités d'assainissement.

1-3 : Objectif de la mission :

- Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités, évaluer le niveau d'avancement des activités de la composante tout en s'assurant de la synergie d'action, la contribution du projet à l'analyse des facteurs de conflits, l'influence des résultats par rapports aux indicateurs du plan prioritaire de la consolidation de la Paix, les théories de changement basées sur les hypothèses et les risques, les cibles et dividendes de paix recherchées.

- S'assurer sur la prise en compte effective de la dimension genre dans les stratégies d'interventions adoptée par la composante ainsi que le niveau d'implication de la partie nationale dans la mise en œuvre, faire une appréciation basée sur l'analyse des enseignements tirés (des bonnes et mauvaises pratiques), synergies, effets catalytiques dans le cadre du renforcement du processus de la consolidation de la paix,

- Échanger sur la faisabilité opérationnelle de l'appui de l'ONUDI sur la composante « compostage des déchets » ainsi que des aspects de formation à la citoyenneté avec l'UNFPA et définir un plan de travail conjoint.

Résultats atteints :

- La réalisation du suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités et leur état d'avancement tout en s'assurant la synergie d'action, la contribution du projet à l'analyse des facteurs de conflits, les résultats par rapports aux indicateurs du plan prioritaire de la consolidation de la Paix, la validité des théories de changement basées sur les hypothèses et les risques, éventuellement les cibles et dividendes de paix recherchées.

- Une prise en compte effective de la dimension genre dans les stratégies d'interventions adoptée par la composante ainsi que le niveau d'implication de la partie nationale dans la mise en œuvre, faire une appréciation basée sur l'analyse des enseignements tirés (des bonnes et mauvaises pratiques), synergies, effets catalytiques dans le cadre du renforcement du processus de la consolidation de la paix,

- Des échanges sur l'appui de l'ONUDI sur la composante « compostage des déchets » ainsi que des aspects de formation à la citoyenneté avec l'UNFPA est assurée et un plan de travail conjoint est défini.

En conclusion, la mise en œuvre des activités de la composante Projet Consolidation en Guinée Forestière (Macenta, N'Zérékoré et Lola) contribue à une appropriation locale et suscite chez les jeunes et les femmes un immense espoir d'obtention des revenus décents à travers les emplois temporaires créés. Cet état de fait contribue largement dans cette région à haut risque potentiel de conflit, à apaiser les tensions communautaires, inter communautaires favorisant ainsi la consolidation de la paix.

2- Une évaluation internationale des 11 projets mis en œuvre entre le commencement du premier plan prioritaire pour la consolidation de la paix, et le démarrage du second plan, vers la fin de l'année 2011. (Pour les conclusion voir le rapport d'évaluation).

V. Ressources (Optionnel) :

Ressources financières:

Le budget du projet était initialement de 321.110 USD en février 2012.

Total des dépenses : 298 640USD

Taux d'exécution : 97%

Le Fonds de Consolidation de la paix est le seul contributeur actuel au financement du projet.

Ressources humaines:

Personnel National: trois (04) staffs ont été pris en charge par le projet, dont un coordonnateur national du PBF, un expert en suivi évaluation, une chargée de communication et un assistant administratif et financier.

Personnel International:

Le projet a eu recours à différentes missions de consultation internationales pour :

- L'évaluation du premier plan prioritaire du fonds de consolidation de la paix et
- L'Appui à l'atelier Conjoint Gouvernement de la République Guinée et ONU portant sur Aspects Programmatiques du Pan Prioritaire de Consolidation de la Paix s'est tenu du 6 – 9 mars 2012 et a regroupé une quarantaine de participants venus des structures des services de l'Etat, des Agences du Système des Nations Unies, des représentants de la société civile et des partenaires au développement
- Atelier de partage d'expérience avec les partenaires responsables de la mise en œuvre des projets PBF sur les aspects suivi/évaluation pour une cinquantaine de personnes des structures Agences partenaires de mise en œuvre PBF désormais bien outillés en suivi évaluation du 23 au 24 octobre 2012