



## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) RAPPORT ANNUEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>

1<sup>er</sup> JANVIER – 31 DECEMBRE 2012

<p><b>Titre du Programme &amp; Référence du projet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Titre du Programme: <b>Appui à l'insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d'accueil et à l'efficacité du centre d'apprentissage et de réinsertion économique de Bossémbélé.</b></li><li>• Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>): UNJP/CAF/002/PBF Numero de référence du Projet/MPTF Office:<sup>3</sup> <b>PBF/CAF/K-9 (76269)</b></li></ul>	<p><b>Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme<sup>2</sup></b></p> <p>(<i>le cas échéant</i>) <i>Pays/Localité : République Centrafricaine ; Sous-préfecture de Bossémbélé et zones d'insertion des jeunes</i></p> <p><i>Secteur/Thème(s) : Revitaliser l'économie et les dividendes immédiats de la paix en obtenant les résultats suivants à la fin du projet :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d'apprentissage de Bossémbélé sont renforcées en vue d'en faire une véritable ferme école.</i></li></ul> <p><i>Un appui favorisant l'insertion socio-économique des jeunes est mis en œuvre.</i></p>
<p><b>Organisations participantes</b></p> <p>Organisations qui ont reçu du financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Haut Commissariat à la Présidence de la République chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) ;</li><li>- Ministère de la Jeunesse, des sports, des arts et de la culture</li><li>- ACDA, ANDE (MDRA) ;</li></ul>	<p><b>Partenaires de mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales.</li><li>- Haut Commissariat à la Présidence de la République chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) ;</li><li>- ACDA, ANDE (MDRA)</li></ul>
<p><b>Budget du Programme (US\$)</b></p> <p><b>Contribution du Fonds: 650,000.00 USD</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>le cas échéant, par agence</i></li></ul> <p><b>Contribution de(s) agence(s):</b></p>	<p><b>Durée du Programme (mois)</b></p> <p>Durée totale (mois): pour 18 mois</p> <p>Date de démarrage<sup>4</sup> : Octobre 2010</p> <p>Date de clôture originale<sup>5</sup> Mars 2012</p>

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

<sup>2</sup> Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; les liens avec le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP)

<sup>3</sup> Le numéro de référence du projet est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur le [MPTF Office GATEWAY](#).

<sup>4</sup> La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office ([MPTF Office GATEWAY](#)).

<sup>5</sup> Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

- *le cas échéant, par agence*

**Contribution du Gouvernement:** n/a

- *(le cas échéant)*

**Autres Contributions [donateur(s)]:** n/a

- *(le cas échéant)*

**TOTAL: 650,000.00 USD**

Date de clôture actuelle <sup>6</sup> *Avril 2013*

### Evaluation du Programme

Evaluation – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date :

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date: \_ **09 Mars 2012**

### Soumis par:

- **Nom:** Le Gouvernement, à travers le Haut Commissariat à la Présidence de la République chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)
- **Titre:** Haut Commissaire à la Présidence de République chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)
- **Organisation participante** (“Lead Agency”): Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

**Adresse:** Représentation FAO en RCA,  
BP : 2157

Bangui, République Centrafricaine

**Téléphone:** +236.21.61.09.70 - +236.72.52.16.79

- **e-mail:** [FAO-CF@fao.org](mailto:FAO-CF@fao.org)

---

<sup>6</sup> Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

## RÉSUMÉ

La population jeune subit un chômage galopant avec de très faibles perspectives d'emplois suite aux différents conflits militaro-politiques que le Pays a connu. L'objet du projet est de renforcer les capacités du centre d'apprentissage et d'insertion socio-économique de Bossémbélé pour assurer efficacement sa mission et avoir un impact positif sur la stabilisation de l'espace socio-économique.

Des activités ont été programmées et mis en œuvre selon les procédures de la FAO ; ainsi on peut apprécier certaines activités faites et ce qui reste à être fait.

### Activités programmées :

- ✓ Développement d'un réseau de partenariat pour l'accompagnement des jeunes ;
- ✓ Actualisation des outils et méthodes de formation pour la redynamisation du centre d'apprentissage et de réinsertion des jeunes ;
- ✓ Dotation du centre d'apprentissage en infrastructures de production, équipements et matériel reproductif (**sujets d'élevage**) dans les milieux environnants ;
- ✓ Formation pratique, et dotations en kits de production pour l'insertion des jeunes;
- ✓ Former et insérer 268 jeunes pionniers
- ✓ Recycler 15 Formateurs (formation des Formateurs)
- ✓ Produire des guides de formation
- ✓ Renforcer les capacités organisationnelles du centre de Bossémbélé
- ✓ Dotation des Pionniers en kits d'insertion (agriculture et élevage)
- ✓ Atelier d'aide à l'insertion
- ✓ Organisation des pionniers en GIR
- ✓ Rapport final
- ✓

### Activités réalisées :

- ☞ Formation et insertion de 268 Pionniers (100%)
- ☞ Recyclage de 15 Formateurs (100%)
- ☞ Elaboration et édition de 1.000 guides (116%) dont 864 ont été distribuées (100%)
- ☞ Renforcement des capacités du centre de Bossémbélé (75%)
- ☞ Distribution des petits outillages (100%)
- ☞ Sujets caprins distribués (100%)
- ☞ Sujets porcins distribués (55%)
- ☞ Kits porcins (45%) : 222 porcs à pourvoir pour 74 pionniers

### Activités en attente de réalisation :

- Achat et distributions des sujets porcins (45%) à faire (222 porcs à pourvoir)
- Kits porcins (45%) à pourvoir et à distribuer afin de parfaire le projet
- Forage (0%) prévision pour Mi-décembre 2012
- Semences maraîchères à distribuées (100% non encore faits)
- Atelier d'aide à l'insertion des jeunes (100% non encore faits)
- Organisation des jeunes en groupements (100% non encore faits)
- Suivi et collecte des données (50%)
- Rapport final en phase de finalisation

### Accomplissements les plus importants du Programme

Ce qui constitue les éléments les plus importants du rapport dont je peux citer sont :

- Formation et insertion de 268 Pionniers (100%)
- Recyclage de 15 Formateurs (100%)
- Elaboration et édition de 1.000 guides (116%) dont 864 ont été distribuées (100%)

- Renforcement des capacités du centre de Bossémbélé (75%)
- Sujets caprins distribués (100%)
- Kits en cultures vivrières distribués (100%)
- Kits d'insertion en petits outillages et matériaux de construction (100%)
- Kits vétérinaires réellement utilisés sur les sujets caprins et porcins distribués.
- Tolérance du Bailleur à prolonger le projet ; c'est ce qui a permis d'avoir tous ces résultats.

Suite aux résultats obtenus cités ci-haut, il est important de sauver les acquis et les capitaliser pour d'autres futures actions.

Ces résultats ont été obtenus grâce à un climat sécuritaire acceptable et sans dangers majeurs pour le Système des Nations Unies en général et celui de la FAO en particulier.

Les actions menées par l'Equipe de mise en œuvre du projet qui sont : Consultants, Cadres du Ministère du Développement Rural et Organismes sous tutelle ont été édificateur pour l'aboutissement de ses différents résultats.

## I. OBJECTIFS

### Objectif global:

Renforcer l'efficacité du centre d'apprentissage de Bossembele et promouvoir l'insertion socioéconomique durable des jeunes producteurs.

### Objectifs spécifiques :

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apporter un appui ciblé au centre d'apprentissage et de réinsertion socio-économique de Bossembele en vue d'en faire une véritable ferme école.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Renforcement des capacités du centre de Bossémbélé (75%)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Former les jeunes en vue de leur insertion socio-économique dans leur zone d'origine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 268 Pionniers formés (100%)</li> <li>☞ Recyclage de 15 Formateurs (100%)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doter les jeunes de kits d'insertion socio-économique agropastoral (partie agricole, partie élevage).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Distribution des petits outillages (100%)</li> <li>☞ Elaboration et édition de 1.000 guides (116%) dont 864 ont été distribuées (100%)</li> <li>☞ Sujets caprins distribués (100%)</li> <li>☞ Sujets porcins distribués (55%)</li> <li>☞ Kits porcins restant (45%) : 222 porcs à pourvoir pour 74 pionniers</li> </ul>

## II. RESULTATS

- Une mission avait été prévue depuis le mois de Novembre 2012 et a été suspendue faute situation sécuritaire précaire dans les zones d'intervention du projet.

Ce qui fait que les changements enregistrés ne sont pas palpables.

Toute fois quelques résultats enregistrés ne concernent que ce qui a été décrit ci-haut par rapport aux formations effectuées aux Formateurs de la JPN, les pionniers, les kits en animaux, les semences vivrières et les matériels agricoles et diverses constructions de locaux des animaux.

- **Changements**

- Non participation des pionniers dans les conflits armés
- Auto prise en charge des pionniers
- Participation à la promotion du commerce local (ventes des porcs, cabris, denrées alimentaires, etc...).

**i) Rapport descriptif des résultats:**

Il faut noter la réticence des jeunes pionniers à s'introduire dans les conflits armés qui est déjà un gage de prise de conscience et d'auto prise en charge.

• **Effets directs (outcomes):**

Il y a un changement de comportement palpable des jeunes pionniers face au paradigme de la vie. Bientôt le centre de Bossémbélé va être opérationnel et le centre de Sassara dans le Nord va prendre en charge les jeunes de cette localité et ceux des environs pour leur formation et leur insertion socio économique.

• **Résultats/Produits (outputs):**

- Nombre de pionniers à prendre en charge et de Formateurs des jeunes atteint à 100%.
- Distribution des sujets caprins dans les zones occupées par la rébellion Seleka à 100%.
- Sujets caprins et kits vivriers distribués à 100%.
- Sujets porcins distribués à 55%.

• **Veillez décrire tout retard dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques:**

Les retards sont d'ordre procédural et liés aussi à la situation sécuritaire du pays.

Les défis à relever sont indépendants de la Structure de mise en œuvre du projet, car c'est purement sécuritaire.

Il faut aussi noter que les capacités financières de certains acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet sont très faibles et ne permettent pas de résoudre efficacement les problèmes (faible liquidité, manque de disponibilité de certains matériels dans le pays, faible aptitude des fournisseurs de biens et services, etc....).

Pour le forage, il y a eu une sous estimation des coûts de réalisation au départ ; Une analyse a été réalisée pour s'assurer des disponibilités budgétaires pouvant permettre un réajustement en vue de réaliser le forage.

Finalement, un appel à manifestation d'intérêt a été publié et la structure de l'hydraulique villageoise dénommée Agence Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANEA) a été retenue pour réaliser ce forage au courant du mois d'Avril 2013.

• **Appréciation qualitative:**

Le fait de sédentariser les jeunes par les activités agropastorales a une incidence certaine sur le rétablissement progressif de la paix car lors de nos récentes tournées dans l'arrière-pays ces jeunes disent qu'ils ne pourront plus suivre les leaders politico-militaires qui ne leur apportent que misère. Tous les bénéficiaires du projet que nous avons contacté au téléphone dans le Nord-Ouest (Paoua, Bozoum etc.) nous ont signifié qu'ils ont refusés de se faire enrôler dans la SELEKA bien qu'ils aient été contacté à cause du fait qu'ils ne peuvent pas abandonnés leurs activités de production au profit d'une aventure sans lendemain.

Exemple : les pionniers de Kaga-Bandoro, Bossangoa, Bouar, Bossémbélé, pour ne citer que ces localités, se consacrent à leurs activités agro pastorales.

**ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:**

	<b>Indicateurs atteints</b>	<b>Raisons d'éventuel(s) écart(s)</b>	<b>Source de vérification</b>
<b>Effet direct 1<sup>7</sup></b> <b>Indicateur:</b> <b>Indicateur de référence:</b> <b>Indicateur cible:</b>			
<b>Résultat / Produit 1.1</b> Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d'apprentissage de Bossembélé sont renforcées en vue de faire une véritable ferme école.  <b>Indicateur 1.1.1</b> 15 cadres du centre d'apprentissage de Bossembélé et 100 cadres de l'ACDA auront suivi des cours <b>Indicateur de référence:</b> 15 cadres du centre et 100 autres de l'ACDA <b>Indicateur cible:</b>  <b>Indicateur 1.1.2</b> Des visites d'étude seront organisées de manière trimestrielle <b>Indicateur de référence:</b> <b>Indicateur cible:</b>	- La bergerie à but pédagogique est construite au centre de formation de Bossembélé. Le centre est doté en noyaux d'élevage et en intrants agricoles.  -15 cadres du centre d'apprentissage de Bossembélé auront suivi des cours  -Aucune visite n'a été faite par l'Equipe de la JPN	-Société de forage n'ayant pas commencé le travail et attend le top de la FAO  Causes d'insécurité de terrain les 100 cadres de l'ACDA n'ont pas été formés  Problèmes sécuritaires	Rapports du 2 <sup>ième</sup> semestre 2012  Rapport du 2 <sup>ième</sup> semestre 2012  Planification annuelle de travail 2012
<b>Résultats / Produit 1.2</b> Les jeunes sont formés, équipés et suivis pour réussir leur insertion socio-économique.  <b>Indicateur 1.2.1</b> Organisation des jeunes en groupements d'intérêts économiques pour leur accès aux services d'appui dans leurs localités; <b>Indicateur de référence:</b> 268 jeunes pionniers aidés pour la ré insertion <b>Indicateur cible:</b>	-268 jeunes pionniers formés  L'aide à l'insertion n'a pas encore été faite.  0% aidé à l'insertion	Pas d'écart  0%  Mise en œuvre retardée faute d'insécurité.	Rapport du 2 <sup>ième</sup> semestre  Document de programmation des activités annuelles de Novembre 2012. Rapport du meeting organisé par Mme la FAOR en présence du Coordonnateur du programme d'Urgence.

<sup>7</sup> Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés **tels qu'ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP** de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.

<p><b>Indicateur 1.2.2</b> Accompagnement des jeunes dans le cadre de leur insertion socioéconomique par les partenaires retenus (ACDA, ANDE, ICRA)</p> <p><b>Indicateur de référence:</b></p> <p><b>Indicateur cible:</b></p>	<p>Protocoles d'accords signés avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACDA</li> <li>• ANDE</li> </ul>	<p>Pas d'écart car les protocoles ont été signés</p>	<p>Copies des différents protocoles avec chaque entité et domiciliés à la FAO.</p>
--	--	--	--

### iii) Une illustration narrative spécifique

On peut citer l'exemple du projet « Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et d'auto-emploi dans le secteur agropastoral des zones de conflits » dont certains bénéficiaires au niveau de la Basse-Kotto avaient réalisé des bénéfices après la mise en œuvre de leurs unités de productions agro pastorales.

Certains bénéficiaires dans le Nord (Sous-préfecture de Paoua) ont commencé à revenir et reconstruire leurs maisons détruites ; les écoles ont repris dans cette localité ainsi que les échanges commerciaux.



Culture de riz à Alindao dans la Basse-Kotto et cultures maraîchères à M'Baïki



Elevage de caprins à Bossangoa et porc à Kaga-Bandoro



### III. Modalités de suivi

Le suivi a été planifié par semestre afin de mesurer les différents indicateurs de performance. Ce suivi a été fait une seule fois en Septembre 2012 ; c'était une mission conjointe : FAO-JPN.

### IV. Révisions programmatiques (le cas échéant)

Nous savons que le plan annuel de travail a été modifié en fonction des prolongations faites durant la mise en œuvre et liées à la situation sécuritaires des zones d'intervention.

### V. Ressources (Optionnel)

S'agissant de la gestion financière, il n'y a que la cellule de l'Administration et Finances qui peut répondre.

Pour le personnel, il y a des cadres compétents pour avoir travaillé à la mise en œuvre dudit projet.

On peut citer :

- ☞ le staff de la JPN impliqué dans la mise en œuvre (3 cadres)
- ☞ le staff de la FAO (7 cadres dont les 3 Consultants)
- ☞ l'Institution de base (Haut Commissariat à la Présidence de la République chargée de la Jeunesse Pionnière Nationale).