



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
[Guinée]

ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET

POUR LA PERIODE 1^{er} JANVIER – 30 JUIN 2013

No & Intitulé du projet	PBF/GIN/ID-00085994 Projet d'appui à l'Emploi des Jeunes et des Femmes dans l'agenda de consolidation de la paix en Guinée « Étude des opportunités dans les secteurs Minier et Agricole »		
Organe(s) bénéficiaire(s)¹:	UNICEF		
Partenaires d'exécution (gouvernement, institutions de l'ONU, ONG, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle • Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports • Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance 		
Site:			
Budget total approuvé²	433,350 \$ US		
Fonds engagés³	114,833 \$ US	% de fonds engagés / budget total approuvé:	
Dépenses⁴:	199,570 \$ US	% de dépenses / budget total: (taux d'exécution)	27, 59%
Date d'approbation du projet:	433 350	Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois)	26,49%
Date de démarrage du projet:	Avril 2013		
Date prévue pour la clôture opérationnelle du projet:	31 décembre 2013		

¹ Veuillez noter que, s'il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.

² Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.

³ Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d'activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires

⁴ Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.

Domaine de résultats attendus par le PBF⁵	Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet): Appui à la mise en œuvre des accords de paix et de dialogue politique ; Domaine Prioritaire 3 : Emploi des Jeunes et des femmes.
Évaluation qualitative des résultats obtenus et des problèmes subsistants	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d'ensemble du projet (à la fois en termes de résultats et de produits)</i> • <i>Utiliser les indicateurs et l'objectif du projet pour mesurer les résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent formulaire)</i> • <i>Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?</i> <p>Résultat 1 : Le portrait des secteurs miniers et agricoles en termes d'opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes assorti d'un programme d'intervention et le plan d'action y afférent en lien avec la situation de consolidation de la Paix est réalisé.</p> <p>Durant la période de janvier à juin 2013, les réalisations liées à ce volet ont consisté en la mise en place et la dynamisation des comités de gestion du projet. Le Comité technique a démontré une grande efficacité dans l'accompagnement du processus de recherche et de recrutement d'expertises pour mener l'étude. Ainsi, un bureau de consultation vient d'être sélectionné par le comité technique qui l'a recommandé à l'UNICEF en vue de son recrutement, en accord avec ses procédures. Le processus de recrutement est en cours. Il est prévu que l'étude démarre au plus tard le 29 juillet 2013. Le Comité de suivi s'est réuni une fois afin de prendre connaissance du projet et de son rôle dans le processus de sa gestion. Ce comité a toutefois été tenu informé systématiquement des actions du Comité technique et a contribué à la dissémination de l'appel d'offre.</p> <p>Résultat 2 : Les acteurs nationaux et les partenaires du public et du privé intervenants dans le domaine de la promotion de la Paix et de l'emploi des jeunes et des femmes sont informés et sensibilisés et le plan d'action est adopté.</p> <p>Ce volet du projet a été mis en œuvre durant la période du 15 au 22 mai par le Ministère de la Jeunesse. Ainsi, cinq ateliers de vulgarisation et d'échange du deuxième programme d'appui à l'emploi des jeunes ont été réalisés incluant un atelier national ayant réuni 96 participants et quatre ateliers régionaux. Les ateliers régionaux ont été tenus respectivement à Labé, Nzérékoré, Kindia et Kankan et ont rassemblé un total de 276 participants. Ces participants ont été principalement les représentants des départements ministériels concernées par les questions d'insertion socioprofessionnelle et économique des jeunes, les représentants des structures de promotion de l'emploi, les associations et réseaux d'associations de Jeunesse, les Membres de la Commission Interministérielle d'Elaboration et de Suivi du Programme d'Emploi des Jeunes, les représentants des partenaires techniques et financiers, des sociétés privées, les ONG, les Institutions nationales et internationales, les représentants des structures faïtières des travailleurs et des employeurs et les représentants des Institutions de Micro finances. Le thèmes traités ont porté sur : (i) la situation de l'emploi des jeunes en Guinée laquelle a été analysée de manière exhaustive et fait l'objet de débats intéressés, (ii) l'historique du programme d'appui à l'emploi des jeunes et les résultats obtenus de la première phase, (iii) les axes majeurs et les actions du deuxième programme. Ces ateliers ont permis aux populations d'accéder aux informations sur les initiatives du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. Celles-ci ont toutefois exprimé leurs préoccupations quant aux capacités du Gouvernement à mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective d'un tel programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit?</i> <p>Ces ateliers ont permis aux populations d'accéder aux informations sur les initiatives du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. Celles-ci ont toutefois exprimé leurs</p>

⁵ Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).

préoccupations quant aux capacités du Gouvernement à mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective d'un tel programme.

Dans le contexte actuel de la Guinée, la mise en œuvre de ce projet est, selon les partenaires impliqués, une initiative opportune à même de contribuer valablement au maintien et à la consolidation de la paix en Guinée puisqu'adressant l'emploi des jeunes et des femmes, l'une des sources majeures de génération de tensions sociales dans le pays.

Lors de la mise en œuvre du volet Élaboration du second programme d'appui à l'emploi des jeunes (PEJ2), il a été reporté par le Ministère de la Jeunesse un enthousiasme des participants aux ateliers de vulgarisation du deuxième programme d'appui à l'emploi des jeunes. Ces ateliers ont permis de redynamiser le cadre d'échange sur l'emploi des jeunes dans le pays et d'impliquer réellement les concernés dans la réflexion sur les moyens et les stratégies pour une vraie synergie d'action, à l'échelle nationale, en faveur de l'insertion des jeunes.

- *Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents?*

Pas encore à ce stade.

- *Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face?*

La principale contrainte rencontrée dans la mise en œuvre du projet a été liée aux limitations du marché en termes de disponibilité d'expertises qualifiées ou intéressées à conduire l'étude. Grâce à la mobilisation des membres des deux comités de gestion du projet, quelques dossiers ont été reçus dont un seul ayant démontré le niveau d'expertise recherché.

Tout retard dans la réalisation de l'étude pourrait se révéler problématique vu que la date d'expiration des fonds est en décembre 2013. Dans la même veine, une qualité de l'étude non satisfaisante obligerait à un nouveau recrutement pour l'élaboration du programme d'appui à l'emploi des jeunes et femmes occasionnant du retard dans la clôture du projet

C'est dans le but de mitiger ces risques que les deux comités de gestion ont été constitués pour un contrôle des progrès et de la qualité des produits fournis par le cabinet en cours de recrutement au fur et à mesure de l'exécution du contrat.

- *Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d'ici à la fin de l'année?*

Le cadre participatif constitué autour de la réalisation ce projet, par le biais des différents ateliers et foras prévus à l'échelle nationale et décentralisée en vue d'une bonne participation des parties prenantes concernées de la conception jusqu'à la validation des produits attendus (étude, programme d'appui à l'emploi des jeunes et des femmes et son plan d'action) devrait déboucher sur une bonne appropriation de l'ensemble des résultats et garantir ainsi la mise en œuvre du programme.

- *Faut-il adapter les stratégies du projet*

Non.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D'INDICATEURS: *Sur la base du Cadre de résultats des programmes à partir du Descriptif de projet, fournir, dans le tableau ci-dessous, une actualisation soulignant la conformité avec les indicateurs aux niveaux des résultats et des produits. À défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, ainsi que le mode de collecte envisagé pour ce type de données, et la date à laquelle la collecte aura lieu.*

	Indicateurs de performance	Données de référence en tant qu'indicateurs	Cibles fixées en termes d'indicateurs	Cibles atteintes	Raisons expliquant l'écart éventuel	Risques
Résultat 1⁶ Le Gouvernement dispose d'un diagnostic et d'un plan d'action dans le secteur de l'emploi visant les groupes les plus à risque (les jeunes et les femmes)	Indicateur % accru de jeunes et de femmes à risques d'instabilité ayant accès à l'emploi notamment dans le secteur des mines et de l'agriculture	A déterminer par l'étude	ND	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade
Produit 1.1 Le portrait des opportunités d'emploi dans les secteurs concernés est réalisé et validé Le plan d'action pour l'emploi des jeunes et des femmes dans le	Indicateur 1.1.1 Le rapport d'étude est adopté ;	Non	Oui	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade
	Indicateur 1.1.2 Nombre de participants aux ateliers et fora par groupe d'acteurs	ND	ND	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade

⁶ Tout pays pertinent (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet) ou inscrit dans le Plan de gestion du projet.

secteur des mines et de l'Agriculture est adopté						
Produit 1.2 Le Plan d'action pour l'emploi des jeunes et des femmes pour le secteur des mines et de l'agriculture est vulgarisé	Indicateur 1.2.1 # de participants aux ateliers et fora de vulgarisation	ND	ND	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade
	Indicateur 1.2.2 # d'ateliers et de fora organisés ; # d'exemplaires du PA distribués # débats et émissions diffusés	ND	ND	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade
Produit 2	Indicateur					
Produit 2.1 Le document du PEJ2 est édité, diffusé	Indicateur 2.1.1 # de participants aux atelier et séances de consultation, concertation	0	ND	372	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade
Le PEJ2 est vulgarisé	Indicateur 2.1.2 # de copies éditées et diffusées	0	ND	1,000 copies éditées dont 500 ont été diffusées	Non applicable à ce stade	Non applicable à ce stade