



**FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
[GUINÉE]**

ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET

POUR LA PERIODE JANVIER- JUIN 2013

No & Intitulé du projet	PBF/IRF-20/ (00075556) Appui urgent à la force de sécurisation des élections		
Organe(s) bénéficiaire(s)¹:	PNUD		
Partenaires d'exécution (gouvernement, institutions de l'ONU, ONG, etc.)	OHCR / OIF / Union Européenne / USAID/ Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)/ Etat-major de la Police Nationale/ Etat-major de la Gendarmerie nationale/ Office Nationale de Défense des Droits de l'Homme/ International Foundation for Electoral System (IFES)/ Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG)		
Site:			
Budget total approuvé²	1.808.300 USD		
Fonds engagés³		% de fonds engagés / budget total approuvé:	
Dépenses⁴:	1.404.630 USD	% de dépenses / budget total: (taux d'exécution)	78%
Date d'approbation du projet:	20/11/2012	Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois)	Décembre 2013 soit 24 mois
Date de démarrage du projet:	juin 2010		
Date prévue pour la clôture opérationnelle du projet:	Décembre 2011		
Domaine de résultats attendus par le PBF⁵	Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet):		

¹ Veuillez noter que, s'il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.

² Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.

³ Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d'activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financières des organes bénéficiaires

⁴ Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.

⁵ Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).

**Évaluation qualitative
des résultats obtenus et
des problèmes
subsistants**

- *Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d'ensemble du projet (à la fois en termes de **résultats** et de **produits**)*

Sur la période considérée (janvier au juin 2013):

- **Effets escomptés:**

Durant la période couverte par le rapport, aucune intervention n'a été menée en raison de non fixation du calendrier électoral.

- **Résultats immédiats:**

Non approprié en raison du contexte de mise en œuvre du projet qui n'a pas permis la réalisation d'activités.

- **Explication des écarts / analyse des risques:** Les principales contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont liées à la nature hautement politique de l'activité. A cet égard, les élections législatives qui devaient conclure la transition dans les six mois après les présidentielles de novembre 2010 ne sont toujours pas organisées.

- *Utiliser les indicateurs et l'objectif du projet pour mesurer les résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent formulaire)*

Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition apaisée, passant par le soutien urgent à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral (FOSSEPEL).

De manière spécifique le projet apporte le soutien complémentaire à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à travers la mise à disposition de véhicules, l'encadrement de la force par l'organisation des sessions de formation des encadreurs dans les régions.

Les résultats attendus dans cette année de démarrage effectif sont une population sensibilisée au rôle de la force de sécurisation, des agents formés et des équipements mis à disposition de ceux-ci.

- *Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?*
- *Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit?*
- *Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents?*
- *Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face?*
- *Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d'ici à la fin de l'année?*

-Acquisition de matériel complémentaire pour la sécurisation des élections législatives

-Formation des agents de sécurisation du processus électoral sur les droits humains et le maintien de l'ordre

-Sensibilisation de la population sur le rôle de la force de sécurisation des élections

- *Faut-il adapter les stratégies du projet?*

n/a

EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D'INDICATEURS: *Sur la base du Cadre de résultats des programmes à partir du Descriptif de projet, fournir, dans le tableau ci-dessous, une actualisation soulignant la conformité avec les indicateurs aux niveaux des résultats et des produits. À défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, ainsi que le mode de collecte envisagé pour ce type de données, et la date à laquelle la collecte aura lieu.*

	Indicateurs de performance	Données de référence en tant qu'indicateurs	Cibles fixées en termes d'indicateurs	Cibles atteintes	Raisons expliquant l'écart éventuel	Risques
Résultat 1⁶	Indicateur					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1					
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 2	Indicateur					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					

⁶ Tout pays pertinent (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet) ou inscrit dans le Plan de gestion du projet.