



**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX  
PAYS**

**ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET**

**POUR LA PERIODE DE JUIN 2012**

<b>No. &amp; Intitulé du projet</b>	PBF/IRF-65: Jeunes, Paix et Développement		
<b>Organe(s) beneficiaries(s)<sup>1</sup>:</b>			
<b>Partenaires d'exécution (Gouvernement, institutions de l'ONU, ONGs etc)</b>	OIM, PNUD, UNFPA, UNICEF		
<b>Site:</b>	Tahoua et Niamey		
<b>Budget total approuvé<sup>2</sup></b>	\$2,999,350		
<b>Fonds engagés<sup>3</sup></b>		<b>% de fonds engages budget total approuvé</b>	
<b>Dépenses<sup>4</sup>:</b>		<b>% de dépenses / budget total : (taux d'exécution)</b>	
<b>Date d'Approbation du projet:</b>	2 avril 2013	<b>Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois)</b>	
<b>Date de démarrage du projet:</b>	1 <sup>er</sup> juin 2013		
<b>Date prévue pour la clôture opérationnelle du projet:</b>	30 novembre 2014		
<b>Domaine de résultats attendus par le PBF<sup>5</sup></b>	<p>Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Projet de Document) :</p> <p><b>Effet spécifique 1 :</b> Les jeunes à risques contribuent à la consolidation de la paix à travers leur participation à des initiatives socio-économiques citoyennes</p> <p><b>Effet spécifique 2 :</b> Les structures communautaires disposent des capacités et des outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits</p> <p><b>Effet spécifique 3 :</b> Les structures institutionnelles disposent des capacités techniques et institutionnelles renforcées et d'outils pour promouvoir la culture de la paix</p>		

<sup>1</sup> Veuillez noter que, s'il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé – doit être soumis.

<sup>2</sup> Par "budget approuvé", il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires

<sup>3</sup> Par "fonds engagés", il faut entendre les engagements de services et d'activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires.

<sup>4</sup> Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris

<sup>5</sup> Se référer aux domaines définies dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP)

**Evaluation qualitative des résultats obtenus et des problèmes subsistants**

Le présent rapport est la consolidation des données et informations fournies par les Agences des NU participantes à la mise œuvre du projet «jeunes, paix et développement dans la zone de Tahoua » pour le mois de juin 2013. Ce mois a été essentiel marqué par la mise en place des dispositions permettant une gestion conjointe du projet et un démarrage effectif des activités.

Partant des axes stratégiques du PDES 2012-2015 et des effets de l'UNDAF 2009-2013 et des défis identifiés, l'effet global recherché par le projet est de soutenir la consolidation de la paix par la mise en œuvre d'interventions catalytiques et synergiques pour répondre aux besoins des communautés dans la zone de Tahoua et de soutenir leurs efforts de consolidation de la paix. Cette zone est soumise à de fortes pressions exogènes et endogènes qui peuvent exacerber les tensions et affecter la cohésion sociale dans cette partie du Niger. Pour ce faire, le projet interviendra auprès des jeunes gens de la zone et cherchera, à travers leur inclusion dans des activités productives et sociales, à canaliser leur énergie vers des activités communautaires, citoyennes et favorisant la consolidation de la paix.

Trois effets spécifiques, fondés sur une approche communautaire qui vise à promouvoir la cohésion sociale, sont attendus: 1) Les jeunes à risques contribuent à la consolidation de la paix à travers leur participation à des initiatives socio-économiques citoyennes ; 2) Les structures communautaires disposent des capacités et des outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits ; 3) Les structures institutionnelles disposent de capacités techniques et institutionnelles renforcées et d'outils pour promouvoir la culture de la paix.

Au cours de ce mois, les activités préparatoires ci-après ont été réalisées :

**I. Résultats**

**Composante 1 :**

- Le recrutement du personnel de projet est presque finalisé ;
- l'achat des équipements est en phase finale ;
- les critères de sélection des bénéficiaires ont été définis ;
- les outils de ciblage, de sélection, et de profilage sont développés ;
- Les Termes de Référence de l'étude sur la vulnérabilité des jeunes ont été élaborés.

**Composante 2 :**

- Les besoins en équipements et formation pour la réhabilitation des radios communautaires ont été identifiés par une mission de terrain à Tchintabaraden et Tassara ;
- Une présélection d'ONG potentiellement partenaires de terrain du projet a été effectuée. Des contacts sont pris avec une autre ONG, Search for Common Ground, spécialisée dans la gestion des conflits et le renforcement des capacités pour soumettre une proposition d'appui technique à l'ensemble du processus.

**Composante 3 :**

- Le recrutement du Coordonnateur de Projet ainsi que l'acquisition d'un véhicule sont en cours ;
- Le draft des TDR de l'analyse des facteurs de conflits a été rédigé
  - Les Termes de Référence du Comité de Pilotage et Conjoint de Suivi (technique) ont également été élaborés.

*Suivi/Evaluation :*

En outre, dans le souci d'une appropriation nationale effective, les agences d'exécution et le bureau du Coordonnateur Résident accompagné des représentants de la Haute Autorité ont tenu une réunion explicative avec les autorités régionales de Tahoua et locales de Tchintabaraden et Tassara qui ont tous salué la mise en œuvre prochaine de ce projet. Le représentant d'autres projets dans la zone tels que le Projet Paix à travers le Développement de l'USAID a participé à cette rencontre, ce qui laisse augurer une synergie future dans les actions sur le terrain entre les différents acteurs au développement.

Comme le démontrent les différentes activités ci-dessous, les agences du SNU se sont beaucoup investies dans les activités préparatoires du projet afin que les bases de l'exécution soient solides. Le prochain rapport semestriel devrait faire ressortir des résultats tangibles relatifs aux objectifs du projet mais également du fonds de consolidation de la paix en général, à savoir s'attaquer aux facteurs déclencheurs de conflit, générer de nouvelles initiatives, servir de facteurs catalytiques à d'autres sources de financement.

D'ici là, l'objectif du projet demeure plus que pertinent puisque les migrants et les jeunes à risque en provenance de la Libye et du Mali demeurent des cibles faciles pour les groupes extrémistes et terroristes qui sévissent dans trois des quatre frontières du Niger. En outre, le taux synthétique de fécondité a augmenté de 7,1 à 7,6 d'où la nécessité d'une approche intégrée entre les différentes Agences pour plus d'impact.

**EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D'INDICATEURS:** Sur la base du Cadre de résultats des programmes à partir du Descriptif de projet, fourni dans le tableau ci-dessous, une actualisation soulignant la conformité avec les indicateurs aux niveaux des résultats et des produits. A défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, ainsi que le mode de collecte envisagé pour ce type de données, et la date à laquelle la collecte aura lieu..

	<b>Indicateurs de performance</b>	<b>Baselines</b>	<b>Cibles projetées</b>	<b>Cibles atteintes</b>	<b>Raisons expliquant l'écart (si nécessaire)</b>	<b>Risques</b>
<b>Résultat 1<sup>6</sup></b> Les jeunes à risque contribuent à la consolidation de la paix à travers leur participation à des initiatives socio-économiques citoyennes	Pourcentage des jeunes engagés activement dans leur communauté pour la consolidation de la paix	TBD	N/A	N/A	N/A	
	Taux de diminution de jeunes enrôlés dans les activités illicites	A déterminer	N/A	N/A	N/A	
<b>Produit 1.1</b> Les jeunes et leurs communautés bénéficient d'AGR et de projets communautaires pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix	<b>1.1.1 :</b> La perception des communautés vis-à-vis des effets des AGR sur la consolidation de la paix	0	800	Néant	N/A	
	<b>1.1.2 :</b> Nombre de jeunes ayant accès aux AGR	0	800	Néant	N/A	
	<b>1.1.3 :</b> Nombre de ménages dans la commune qui bénéficient de la mise en œuvre des projets communautaires	0	1 000	Néant	N/A	
<b>Produit 1.2</b> Les jeunes bénéficient de formations professionnalisantes et qualifiantes pour renforcer leur capacité à se réinsérer dans des secteurs	<b>1.2.1 :</b> Nombre de jeunes (filles et garçons) ayant reçu des formations permettant de gérer des AGR.	0	200	Néant	N/A	
	<b>1.2.2 :</b> Pourcentage des jeunes (filles et garçons) formés ayant accès aux opportunités d' (auto)emplois à la fin du projet	0	75%	Néant	N/A	

<sup>6</sup> Tout pays pertinent (sur la base du Plan Prioritaire ou du Document de Projet) ou inscrit dans le plan de gestion du projet.

générateurs d'emplois et de revenus.						
<b>Produit 1.3</b> Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix sont appuyées par les jeunes.	<b>1.3.1</b> : Nombre des jeunes filles et garçons ayant accès à un emploi temporaire d'urgence à travers les HIMO	0	2 000	Néant	N/A	
	<b>1.3.2</b> : le % de jeunes (filles et garçons) ayant participé à des activités communautaires pour la consolidation de la paix	0	90%	Néant	N/A	
<b>Résultat 2</b> Les structures communautaires disposent des capacités et des outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits	nombre d'initiatives communautaires et municipales pour la consolidation de la paix	A travers les rapports	80 % de la population de zone considère être conscientisée sur l'importance de la culture de la paix.	Néant	Des ONG locales sont présélectionnées pour encadrer les initiatives locales	
<b>Produit 2.1 :</b> Les capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles sont renforcées.	<b>2.1.1</b> : Nombre des jeunes et des femmes ayant acquis des compétences pour prévenir et gérer les conflits	0	1000	Néant	N/A	
	<b>2.1.2</b> : Nombre de comités locaux de prévention et de gestion pacifique de conflits fonctionnels	0	20	Néant	N/A	
<b>Produit 2.2 :</b> Les capacités des leaders religieux et traditionnels et des organisations à la base sont renforcées pour assurer la prévention et la gestion des conflits.	<b>2.2.1</b> : Nombre de leaders traditionnels et religieux et de personnes influentes (y compris féminines) impliqués dans la prévention et la gestion pacifique des conflits	0	100	Néant	N/A	
	<b>2.2.2</b> : Nombre de conflits gérés par les leaders communautaires et religieux ;	0	50	Néant	N/A	
<b>Produit 2.3 :</b> Les capacités des radios	<b>2.3.1</b> : Nombre d'émissions et de messages sur la promotion d'une culture de non-violence diffusés par	0	100	Néant	Les besoins en équipements et formation de deux (2) radios communautaires sont identifiés ;	

communautaires sont renforcées pour accompagner les efforts de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire.	les radios communautaires.				Une ONG internationale a été identifiée pour soumettre une proposition de programmation des radios axée sur la culture de la paix et de la non-violence et de renforcement des capacités des acteurs institutionnels locaux	
	<b>2.3.2 :</b> Pourcentage des personnes ayant écouté les diffusions et considérant qu'elles ont contribué à la consolidation de paix.	<b>0</b>	90%	Néant	N/A	
<b>Produit 2.4 :</b> Les capacités des jeunes en matière de santé de la reproduction sont renforcées pour prévenir et mitiger les conflits intra communautaires.	<b>2.4.1 :</b> Taux de fréquentation des CSI amis des jeunes (filles et garçons)	<b>50%</b>	90%		Les besoins de réhabilitation des CSI de Tchintabaraden, Kaou et Tassara sont formulés ; les descriptifs et les budgets de réhabilitations seront affinés par un cabinet d'études (TDRs en cours d'élaboration) Activité dont l'exécution est prévue avant la fin de l'année.	
	<b>2.4.2 :</b> Nombre de jeunes formés en Santé de la reproduction	0%	F : 100/H : 100		Les modules de formation ont été élaborés et sont disponibles. Les prochaines étapes concernent le recrutement des formateurs, la programmation et tenue des sessions de formation en octobre et novembre 2013	
<b>Résultat 3</b> Les structures institutionnelles disposent des capacités techniques et institutionnelles renforcées et d'outils pour promouvoir la culture de la paix	<b>Indicateurs :</b> Nombre d'initiatives développées par les institutions nationales et locales résultant de la mise à jour des recommandations de l'analyse des facteurs de conflits	Les institutions nationales ont des capacités limitées pour suivre le projet	Les institutions nationales ont les capacités pour exécuter leurs mandats.	Elaboration des TDRs pour l'évaluation des capacités et développement d'une stratégie de renforcement des capacités	N/A	
<b>Produit 3.1 :</b> Une	<b>Indicateurs :</b> <b>3.1.1 :</b> Le rapport initial est validé	<b>0</b>	16	0	Etude n'a pas encore commencée (au stade de validation des TDR)	

analyse des facteurs de conflit au Niger est menée et disséminée	par des ateliers dans les régions ciblées du Niger					
	<b>3.1.2</b> : 200 copies du rapport de l'étude sont validées et disséminées.	0	200		N/A	
<b>Produit 3.2</b> : La HACP, le SDS Sahel et les collectivités locales des communes cibles de ce programme disposent des capacités techniques et de gestion leur permettant de réaliser la mission et mandant en matière de consolidation de la paix	<b>3.2.1</b> : La stratégie est validée et entérinée par les deux institutions.		2		N/A	
	<b>3.2.2</b> : Les activités (formations, achats équipements, etc.) de renforcement des capacités des institutionnelles engagent l'ensemble des ressources prévues au budget du projet.	0	100%		N/A	
	<b>3.2.3</b> : Les institutions nationales allouent une partie de leurs ressources à la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités.			A déterminer		N/A
<b>Produit 3.3</b> : Les initiatives de développement au niveau régional et local intègrent la problématique de consolidation de la paix, de la jeunesse et de l'équité du genre	<b>3.3.1</b> : Nombre de PDC intégrant les jeunes dans la gestion des conflits (résolutions 1325 et 1825)	0	10		Les TDRs pour l'appui à la révision des PDC de Tchintabaraden et Tassara pour inclure les questions de jeunes et le genre sont en discussions. Les révisions des PDC sont prévues pour août/septembre 2013	
	<b>3.3.2</b> : Nombre d'élus locaux ayant été formés	0	100		La formation est prévue pour septembre 2013	
<b>Le cadre de coordination de suivi/évaluation du projet est assuré</b>						
Un Coordonnateur de projet est recruté et opérationnel	Temps requis pour indentification, recrutement et achat de l'équipement du Coordonnateur	0	2 mois après allocation des fonds		Processus de recrutement en cours	
La HACP est équipée et dispose des ressources	Le nombre de visites de terrain effectué par la HACP dans la zone	0	1 fois par trimestre		N/A	

pour assurer le Suivi & Evaluation des Interventions de Terrain	du projet					
Le Bureau du Coordonnateur Résident est en mesure d'assurer la coordination, le reporting et le S&E des interventions des Agences d'exécution du SNU	Le nombre de visites de terrain effectuées conjointement par le SNU dans la zone du projet	0	2 fois par année		N/A	
	Les rapports de suivi sont partagés avec les partenaires et le PBSO	0	1 fois par trimestre		N/A	
Un dispositif de Monitoring en temps réel, enquête d'opinion des bénéficiaires est opérationnel	Une organisation est contractualisée pour le suivi en temps réel	0	3 mois après la réception des fonds		N/A	
	L'organisation contractée produit régulièrement des rapports de suivi	0	Tous les trimestres		N/A	
Une évaluation finale, externe et indépendante du projet est réalisée	L'évaluation finale du projet est disponible	N/A	1 mois après la fin du projet		N/A	