



**FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)  
[GUINÉE]**

**ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET**

**POUR LA PERIODE JANVIER- JUIN 2013**

<b>No &amp; Intitulé du projet</b>	<b>PBF/GIN/E-2 00081878 : PBF/GIN/E-2 Renforcement des capacités du Secrétariat du Comité de Pilotage du PBF Guinée Conakry :</b>		
<b>Organe(s) bénéficiaire(s)<sup>1</sup>:</b>	PNUD		
<b>Partenaires d'exécution (gouvernement, institutions de l'ONU, ONG, etc.)</b>	-Secrétariat Permanent du PBF Guinée -Primature, Gouvernement, Partenaires Techniques Financiers, OSC -Agences du SNU		
<b>Site:</b>			
<b>Budget total approuvé<sup>2</sup></b>	Budget initial PBF approuvé : 298867,00 USD Budget supplémentaire demandé au PBF : 830 843,23 USD Coût Total du projet PBF : 1.169.363,23 USD		
<b>Fonds engagés<sup>3</sup></b>		<b>% de fonds engagés / budget total approuvé:</b>	
<b>Dépenses<sup>4</sup>:</b>	297 311 USD	<b>% de dépenses / budget total: (taux d'exécution)</b>	25,42%
<b>Date d'approbation du projet:</b>	20/11/2013	<b>Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois)</b>	n/a
<b>Date de démarrage du projet:</b>	12/02/2013		
<b>Date prévue pour la clôture opérationnelle du projet:</b>	12/02/2013		
<b>Domaine de résultats attendus par le PBF<sup>5</sup></b>	Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet): Le Comité de pilotage assure le suivi efficace de la mise en œuvre du Plan Prioritaire et garantit la cohésion entre le Plan prioritaire et la Déclaration d'Engagements Mutuels de la commission de consolidation de la Paix, ainsi que la synergie entre les autres principales initiatives en matière de consolidation de la Paix.		

<sup>1</sup> Veuillez noter que, s'il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.

<sup>2</sup> Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.

<sup>3</sup> Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d'activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financières des organes bénéficiaires

<sup>4</sup> Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.

<sup>5</sup> Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).

- *Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d'ensemble du projet (à la fois en termes de **résultats** et de **produits**)*
- *Utiliser les indicateurs et l'objectif du projet pour mesurer les résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent formulaire)*

Le premier semestre de l'année 2013 a été mis à profit pour l'organisation de 2 sessions du Comité Techniques et une autre du Comité de pilotage et des réunions entre les agences porteuses des projets et le secrétariat Technique du Comité de pilotage dans le cadre de la mise en œuvre du plan prioritaire de consolidation de la Paix en Guinée, la validation de l'étude de référence pour l'appréciation de l'impact des projets de Consolidation de la paix, le suivi de la mise en œuvre des six projets quicks impact et des projets complémentaires du PPCP2 a largement contribué à l'atteinte des résultats de stabilité politique et d'instauration de l'état de Droit en Guinée à travers les trois domaines prioritaires au cours de l'année 2012. La stratégie d'intervention a été basée sur l'approche participative, inclusive et itérative centrée sur le renforcement des capacités en vue d'une meilleure appropriation par la partie nationale.

L'investissement est le résultat d'une volonté partagée du Gouvernement d'une part, et des partenaires du pays notamment les NU d'autre part, de contribuer à la consolidation de la paix dans le contexte de l'amélioration de l'environnement socio politique global indispensable à une bonne gestion du processus de transition, ainsi qu'à l'organisation d'élections libres dans un climat serein et apaisé . 06 projets répartis en activités majeurs pour contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires ont été suivi. Le contrôle de qualité de 10 rapports annuels a été effectif.

Pour la période, les résultats les plus significatifs qui ont contribué aux changements prévus pour accélérer la consolidation du processus de la paix sont :

- Tenue d'une réunion du Comité Technique et 02 sessions du Comité Technique du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) de quatre sessions de la réunion de l'équipe Task Force PBF et des rencontres périodiques entre agences et secrétariat technique du Copil PBF.
- La session du Comité de Pilotage du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) tenue le 05 Avril a permis aux membres statutaires de mieux s'imprégner du rapport annuel 2012 du Comité de pilotage et l'examen et l'approbation de 5 projets à impacts rapides de la phase1 du second plan prioritaire de la consolidation de la paix, de formuler des recommandations et procéder à l'approbation des sujets débattus. Il ressort de l'avis des participants la pertinence des documents par rapport au contexte et aux défis actuels. Aussi, la qualité des documents présentés a été hautement appréciée par les membres, notamment par son Excellence Monsieur le Premier Ministre qui a adressé ses compliments au secrétariat Permanent pour sa performance. Ainsi, la tenue d'une session du Comité de

**Évaluation qualitative des résultats obtenus et des problèmes subsistants**

pilotage a permis de faire l'état d'avancement des projets en cours de mise en œuvre, l'élaboration et la validation de cinq projets pour une enveloppe budgétaire de près de 6000 000 de dollars

La mise en œuvre du projet a contribué à appuyer la fonctionnalité des instances techniques du programme notamment le comité technique et les groupes de travail thématique y inclus l'UNCT

Deux missions de suivi du secrétariat Technique du Comité de Pilotage du PBF en Guinée forestière ont permis la production d'un Prodoc « d'une proposition commune dans le cadre du domaine prioritaire "emploi des jeunes et des femmes" pour la deuxième phase du PPCP2 ».

- *Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?*

- Le renforcement et l'appui au Comité de Pilotage du PBF, dans le cadre de la tenue des différentes sessions pour l'approbation et la mise en œuvre du Plan prioritaire, y inclus les projets, pour la consolidation de la paix en Guinée, à travers des activités de renforcement des capacités opérationnelles.

-la fonctionnalité régulière des instances techniques du programme notamment le comité technique et les groupes de travail thématique y inclus l'UNCT.

-la coordination effective des activités relatives à la consolidation de la paix en Guinée à travers la mise en œuvre du Plan prioritaire.

- Le coordination du suivi de façon régulière afin de pouvoir être à mesure de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les résultats attendus

Le projet a permis d'assurer un renforcement et un appui au Comité de Pilotage du PBF, dans le cadre de la tenue des différentes sessions pour l'approbation et la mise en œuvre du Plan prioritaire, y inclus les projets, pour la consolidation de la paix en Guinée, à travers des activités de renforcement des capacités opérationnelles.

De plus la responsabilisation des partenaires nationaux reste le garant de la pérennité de nos projets et de l'efficacité des effets réalisés.

La mise en consortium des partenaires techniques entre eux et avec les ONGs Nationales a favorisé le renforcement de la synergie d'action et l'appropriation nationale. L'action du comité de pilotage, du comité technique élargi et des groupes de travail thématique et la mise en place de plateforme des praticiens de la Paix ont permis de créer une dynamique d'échanges et ajustements.

- *Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit?*

Le deuxième semestre 2013 a permis une forte mobilisation nationale et internationale autour des chantiers et des réformes urgentes et fondamentales pour la consolidation de la paix.

La mise en œuvre des six projets quicks impacts et de trois projets complémentaires du second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix, a largement contribué à l'atteinte des résultats de stabilité politique et

d'instauration de l'état de Droit en Guinée à travers les trois domaines prioritaires au cours de l'année 2013

- *Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents?*

La mobilisation de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux a été un facteur primordial de réussite ; la prise de risque du PBF, malgré un préjugé persistant, a facilité la mobilisation des partenaires au processus de consolidation de la paix ; le financement conjoint de certains projets complémentaires notamment le projet de Renforcement a permis la formulation des interventions visant au regain de confiance des partis politiques et de l'électorat (UE, USA et PBF) ainsi que la formation des agents des bureaux de vote (UE et PBF)

- *Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face?*

La contraintes majeures dans la mise en œuvre du projet portent sur la lourdeur administrative.

- *Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d'ici à la fin de l'année?*

n/a

- *Faut-il adapter les stratégies du projet?*

n/a

**EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D'INDICATEURS:** *Sur la base du Cadre de résultats des programmes à partir du Descriptif de projet, fournir, dans le tableau ci-dessous, une actualisation soulignant la conformité avec les indicateurs aux niveaux des résultats et des produits. À défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, ainsi que le mode de collecte envisagé pour ce type de données, et la date à laquelle la collecte aura lieu.*

	<b>Indicateurs de performance</b>	<b>Données de référence en tant qu'indicateurs</b>	<b>Cibles fixées en termes d'indicateurs</b>	<b>Cibles atteintes</b>	<b>Raisons expliquant l'écart éventuel</b>	<b>Risques</b>
<b>Résultat 1<sup>6</sup></b>	Indicateur	Le Comité de pilotage assure le suivi efficace de la mise en œuvre du Plan Prioritaire et garantit la cohésion entre le Plan prioritaire et la Déclaration d'Engagements Mutuels de la commission de consolidation de la Paix, ainsi que la synergie entre les autres principales initiatives en matière de consolidation de la Paix.				
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1	- La tenue régulière des sessions des instances de	- Trois rapports de sessions du comité de pilotage et de		NA	Rapport de session des comités (Technique et pilotage)

<sup>6</sup> Tout pays pertinent (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet) ou inscrit dans le Plan de gestion du projet.

		<p>coordination (Comité de pilotage, comité technique, travaux de groupes thématiques, Task force UNCT/PBF) avec la participation de tous les partenaires</p> <p>- la mise à disposition des documents de qualité pour la tenue des sessions et dans les délais requis</p>	<p>comité technique sont réalisés, sept (07) compte rendu de réunion inter agence et de l'équipe Task Force sont partagés, 05 projets à impacts rapides sont examinés et soumis au comité de pilotage</p>			
	Indicateur 1.1.2	- Tenues régulières des cadres de concertations (Task force UNCT/PBF) 1 fois par mois	03 réunions de comité dont 01 de comité de pilotage		NA	CDR de session des comités (Technique et pilotage) et des réunions Task Force PBF
	Indicateur 1.1.3	Tenue de l'atelier de programmation de la préparation du second plan prioritaire	Tenu d'un atelier d'orientation : formulation de la phase ii du second plan prioritaire pour la consolidation de la paix en guinée (ppc2) processus de		NA	Identification de 9 projets à travers quatre groupes stratégiques suivi d'un chronogramme + élaboré doit permettre la transmission de la requête de

			formulation de la phase ii+			financement validée par le Comité de Pilotage du PBF Guinée a PBSO New York prévu pour le Mercredi 14 Aout 2013
	Indicateur 1.1.4	Deux(02) sessions du comité de pilotage et 05 du comité technique	0/2 du Copil 5/5 du comité techniques et des réunions de l'équipe Task Force PBF		NA	
	Indicateur 1.1.5	- Deux (02) Bulletins de la Paix, un (01) dépliant, 06 émissions radios et 7 émissions télévisées sont édités	Se référer au CDR de la session du COPIL et du CT PBF		Poste du responsable de la communication vacant depuis fin septembre 2012 et à pourvoir	