

P R O G R A M A
ONU-REDD

INSERTE EL LOGO DEL PAÍS AQUÍ



Plantilla para la actualización semestral de los Programas Nacionales- Bolivia

Programa ONU-REDD

2 de agosto de 2013

Plantilla para la actualización semestral de los Programas Nacionales de ONU REDD

La *Actualización semestral* de los Programas Nacionales correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio (1de enero-30 de junio) deberá presentarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en la fecha límite acordada por las tres organizaciones de la ONU participantes y la oficina del MPTF y comunicada por la secretaria del Programa ONU-REDD.

La Actualización semestral del Programa Nacional contiene información de las herramientas estándar de administración (financieras y técnicas) a nivel nacional y del programa para disminuir la carga de trabajo de los equipos del programa. El informe está dividido en cuatro secciones: 1) Situación Actual del Programa Nacional, 2) Avances del Programa Nacional, 3) Información de la contraparte del Gobierno y 4) Información sobre otros actores involucrados (no gubernamentales).

Las Organizaciones participantes de la ONU deberán completar las secciones 1 y 2, la contraparte del Gobierno deberá completar la sección 3 y los otros actores involucrados relevantes deberán completar la sección 4.

1. Situación actual del Programa Nacional

1.1 Identificación del Programa Nacional

Por favor identifique el Programa Nacional completando la información solicitada a continuación.

País: Bolivia

Título del Programa: Programa Nacional Conjunto
ONU-REDD Bolivia

Fecha de la firma¹: 9 de noviembre del 2010

Fecha de la primera transferencia de fondos²: 3
de diciembre del 2010

**Fecha de finalización según el documento del
Programa Nacional:** 9 de noviembre del 2013

Prolongación solicitada sin costo³:

Socios encargados de la ejecución⁴:

El Programa Nacional de Cambios Climáticos

PNUD

FAO

PNUMA

La Oficina de la Coordinadora Residente

¹ Última firma en el Documento del Programa Nacional

² Como se indica en el portal de la oficina del MPTF <http://mptf.PNUD.org>

³ De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización

⁴ Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera oficial en el Documento del Programa Nacional para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya las organizaciones de la ONU a menos que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED).

1.2 Marco de monitoreo

En el cuadro a continuación se solicita información sobre los logros conseguidos durante el periodo que se examina, enero al 30 de junio frente a los objetivos planteados en el plan de trabajo anual. Si no tienen datos para presentar en el periodo que se examina entonces marque N/A. Puede añadir líneas adicionales si es necesario. Para información sobre los medios de verificación, responsabilidades y riesgos y presunciones, consulte el Marco de monitoreo en el documento del Programa Nacional.

Resultado 1: Incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales gubernamentales para la implementación de acciones REDD+, el monitoreo y la evaluación de las reservas de carbono en bosques.	
Resultados esperados (Producto1.1): Sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos.	
Indicadores:	Modelos para la estimación de la biomasa y carbono Sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> No existe un modelo validado a nivel nacional para la estimación de biomasa y carbono. Existen algunas experiencias de medición de biomasa (IBIF). Bolivia cuenta con un sistema de monitoreo de incendios, las bases para un sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos, y varias experiencias de monitoreo forestal que podrían contribuir al futuro sistema de monitoreo.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe de acuerdo con el plan de trabajo anual del Programa Nacional.)	Logro del objetivo anual
<p>No definido / No corresponde</p>	<p>Ninguno.</p> <p>Las pocas actividades realizadas durante el primer semestre de 2013 por el Programa fueron esencialmente la identificación de las actividades del Programa Nacional compatibles con el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, y una reunión de validación en marzo de 2013.</p> <p>Dicha reunión tuvo lugar en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Fue inaugurada por el Vice Ministro de Medio Ambiente, Sr Pablo Cardozo y el Representante de FAO, Sr. Crispim Moreira. Contó con la participación de 94 representantes de varias entidades del Gobierno, organizaciones indígenas, movimientos sociales, ONGS y cooperación bilateral. El Sr. Diego Pacheco presentó el Mecanismo Boliviano Conjunto de Mitigación y Adaptación y la contribución (propuesta) del Programa Conjunto UNREDD a éste. El Secretariado presentó la historia del Programa Nacional y explicó la decisión del Panel de Políticas (Policy Board). Por la tarde se trabajó en grupos, se analizó el plan de trabajo y se solicitó retroalimentación de los participantes. El plan de trabajo revisado y una lista de recomendaciones son los productos principales de dicha reunión. (Memoria Anexa).</p>

Resultados esperados (Producto 1.2): Niveles de referencia de las emisiones.	
Indicadores:	Niveles de referencia de las emisiones
Línea de base:	<p><u>Línea de base para todos los indicadores:</u></p> <p>Bolivia no cuenta todavía con niveles de referencia de las emisiones. Existen descripciones de la deforestación histórica e intentos de proyecciones, pero no toman en cuenta la degradación del bosque y requieren una validación y aprobación de la autoridad competente nacional.</p>
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual
No definido / No corresponde	Ninguno

Resultados esperados (Producto 1.3): Propuesta de ajustes al marco legal y normativo vinculado al tema	
Indicadores:	Un marco legal y normativo para asegurar el éxito del programa REDD+
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> Los roles y responsabilidad de las entidades involucradas en el desarrollo e implementación del sistema aún no están definidas. El actual marco legal y normativo no está adaptado para la implementación de REDD+.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual
No definido / No corresponde	Ninguno

Resultados esperados (Producto 1.4): Sistema para la transferencia y distribución de recursos REDD+.	
Indicadores:	Mecanismo(s) para la transferencia y distribución de beneficios para los actores de REDD Sistema nacional de monitoreo y evaluación de los impactos generados por REDD+
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> No existe un sistema nacional de monitoreo y evaluación de impactos de REDD+ Bolivia analiza alternativas para la transferencia y distribución de los beneficios de la iniciativa REDD+. Los proyectos piloto servirán para probar la factibilidad de estos mecanismos
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado No definido / No corresponde	Logro del objetivo anual Ninguno

Resultados esperados (Producto 1.5): El Programa Nacional de Cambio Climático fortalecido y con recursos suficientes.	
Indicadores:	El prodoc no incluye indicadores para este Producto
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> - - -
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual
No definido / No corresponde	Ninguno

Resultados esperados (Producto 1.6): Plan de Acción para la reducción de emisiones debidas a la DD.	
Indicadores:	1. 2. 3.
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> - - -
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual
No definido / No corresponde	Ninguno

Resultado 2: Incremento de la capacidad de la población civil para la implementación de acciones REDD+.	
Resultados esperados (Producto 2.1): Programa de capacitación y difusión de acciones REDD+.	
Indicadores:	Número de actores locales que están informados y capacitados sobre el tema REDD Número de funcionarios capacitados en el tema de REDD+ a nivel local / departamental.
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> Los actores locales en general, no están informados y no tienen las capacidades adecuadas para implementar y monitorear iniciativas REDD+. Falsos conceptos relacionados con REDD+ están circulando en el país.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual
No definido / No corresponde	Ninguno

Resultados esperados (Output2.2): Programa de participación social en REDD+.	
Indicadores:	Numero de organizaciones sociales que participan en el dialogo REDD.
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> Algunos líderes de las comunidades indígenas están informados sobre REDD+ y participan en diálogos con el Gobierno. Sin embargo, no están suficientemente capacitados.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	

Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual
No definido / No corresponde	Ninguno

Resultados esperados (Output2.3): Programas de fortalecimiento para la gestión y la investigación aplicada en REDD+.	
Indicadores:	Número de universidades e institutos que incorporan el tema REDD en sus programas académicos.
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> REDD aun no es una temática que se encuentre inmersa en la currícula de las universidades
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual
No definido / No corresponde	Ninguno

Resultado 3: Generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas REDD+, con la participación de las entidades territoriales y la sociedad civil.	
Resultados esperados (Producto 3.1): Marco metodológico estándar para implementar proyectos pilotos.	
Indicadores:	Un marco metodológico estándar esta desarrollado para implementar los proyectos piloto. Número de proyectos piloto REDD+ en proceso de implementación
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> Existen algunas iniciativas piloto REDD aisladas, pero Bolivia carece de marco metodológico estándar aprobado para implementar los proyectos. Las experiencias REDD+ piloto se han desarrollado en Bolivia principalmente con comunidades indígenas, en tierras comunitarias. Es importante desarrollar experiencias con otros actores y con un marco metodológico uniforme para poder comparar y evaluar estos proyectos piloto.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado No definido / No corresponde	Logro del objetivo anual Ninguno

Resultados esperados (Output 3.2): Programas y proyectos demostrativos REDD+.	
Indicators:	1. 2. 3.
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> - - -
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado	Logro del objetivo anual

1.3 Información financiera

En el cuadro a continuación, sírvase proporcionar información actualizada sobre las actividades terminadas basándose en el Marco de Resultados incluido en el documento firmado del Programa Nacional (para los programas que han tenido una revisión substantiva se ruega incluya una nota de pie de página o referencia utilizando el lenguaje acordado) así como datos sobre fondos programados, comprometidos y desembolsados. En el cuadro se pide información sobre los avances financieros acumulados durante la implementación del Programa Nacional a finales del periodo que se examina (entre otros, todos los desembolsos que se han acumulado en el año). Puede añadir líneas adicionales si es necesario.

Definiciones de las categorías financieras:

- *Compromisos:* Incluyen todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de las Agencias, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en los años a venir.
- *Desembolsos:* Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)
- *Gastos:* El total de los compromisos y los desembolsos

Resultado del programa (Referencia: Documento del Programa Nacional)	Org. ONU. Part.	Presupuesto aprobado/Cantidad transferida (USD) A	Gastos acumulados hasta el 30 de junio de 2013			
			Compromisos B	Desembolsos C	Gastos totales (B+C) D	% de entrega (gasto total/Presupuesto) D/A
Resultado 1 Incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales gubernamentales para la implementación de acciones REDD+, el monitoreo y la evaluación de las reservas de carbono en bosques.	FAO	481,500		38,908	38,908	
	PNUD	402,000		52,724	52,724	
	PNUMA					
Subtotal Resultado 1						
Resultado 2 Incremento de la capacidad de la población civil para la implementación de acciones REDD+.	FAO					
	PNUD	182,000		11,029	11,029	
	PNUMA					
Subtotal Resultado 2						
Resultado 3 Generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas REDD+, con la participación de las entidades territoriales y la sociedad civil.	FAO			6,440	6,440	
	PNUD	71,000		3,456	,3,456	
	PNUMA					

Subtotal Resultado 3						
Costo total del programa por agencia (todos los resultados):	FAO	481,500		45,348	45,348	
	PNUD	655,000				
	PNUMA					
Costo total del apoyo indirecto (7%)	FAO	33,705		3,413	3,413	
	PNUD	45,850		4,686	4,686	
	PNUMA					
Suma total (total del programa + costo de apoyo indirecto)		1,216,055		120,656	120,656	

2. Avances en el Programa Nacional

Las preguntas en la sección 2 buscan capturar los avances y desafíos a los que se ha enfrentado el Programa Nacional durante el periodo que se examina. También buscan recopilar información sobre la coordinación, titularidad nacional y eficacia del desarrollo, así como comunicación entre las agencias. Por favor proporcione sus respuestas después de cada pregunta.

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia

En las secciones a continuación se pide una breve descripción de la evolución en la ejecución de las actividades, la generación de productos y el logro de resultados, así como las medidas de contingencia planeadas para su mejora.

2.1.1 Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Programa Nacional en cuanto a los resultados y productos esperados y a las oportunidades y desafíos. Si procede, rogamos facilite ejemplos (300 palabras).

El avance en las actividades del marco de resultados del prodoc vigente en el período reportado ha sido escaso, casi nulo, debido a que continuó la suspensión de actividades del proyecto. Durante el período reportado se formaron los acuerdos que permitirán la reiniciación de actividades bajo un nuevo marco de resultados

Téngase en cuenta que el gobierno de Bolivia remitió una solicitud para la revisión del PC en Mayo de 2013 (adjunta como Anexo). El plan de trabajo revisado incorpora las sugerencias del taller de validación de Marzo.

2.1.2 Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional durante el periodo que se examina. Si procede, rogamos facilite ejemplos. (200 palabras)

Para garantizar la sostenibilidad de los Resultados y Productos especificados en el documento inicialmente aprobado, ya no se ha tomado ninguna acción específica. Pero, para los Productos del nuevo marco de resultados, se puede contar con un mayor interés e involucración del Gobierno. Una medida importante es que el Proyecto será alojado en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, reglamentada en DS. 1696. Hasta que se nombre al Director(a) el anclaje transitorio estará en la Unidad de Coordinación de la Madre Tierra (UMATI).

3. Información de la contraparte del Gobierno

Esta sección está dedicada a la contraparte del gobierno para que ésta proporcione su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 rellena por las organizaciones de la ONU participantes.

Comentarios de la contraparte del gobierno:

4. Información de los otros actores involucrados (no gubernamentales)

El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales proporcionen su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-3 rellena por las tres agencias de la ONU participantes. Se ruega pidan un resumen a los actores involucrados, comités y plataformas ya existentes.

Comentarios de otros actores involucrados (no gubernamentales):

ANEXOS



Memoria taller de
validación Bolivia.pdf



Submission form
Bolivia_SP.pdf