

SUN Movement Multi-Partner Trust Fund



PROGRAMME¹ QUARTERLY PROGRESS UPDATE

As of Quarter no 2: July – September 2013

Submission Date: October 2013

Participating UN Organization:	 World Food Programme wfp.org				
Implementing Partner(s):	FORSANI				
Programme Number:	#00084722 SUN 02/NER/008 Awareness				
Programme Title:	Programme de sensibilisation sur trois ans pour le renforcement de la nutrition au Niger				
Total Approved Programme Budget:	US \$428,000				
Location:	Niger				
MC Approval Date:	28 Aout 2012				
Programme Duration:	3ans	Starting Date:	1 ^{er} Avril 2013	Completion Date:	
Funds Committed:	US \$400,000 US \$28,000 (ISC)			Percentage of Approved:	
Funds Disbursed:	US \$143,537 (équivalent à XOF 72,216,183) US \$16.462 (ISC)			Percentage of Approved:	37%
Expected Programme Duration:	3 ans	Forecast Final Date:		Delay (Months):	4 mois

Outcomes:	Achievements/Results:	Percentage of planned:
<p>D'ici la fin 2013, une plateforme de la SC fonctionnelle et inclusive devrait être créée ;</p>	<p>1. Le processus de reconnaissance de la plateforme suit son cours. Il consiste essentiellement en un suivi du dossier de reconnaissance et de discussions avec les Ministères sur les textes légaux de la plateforme. Le Ministère de l'Intérieur a demandé le changement de la dénomination du regroupement qui est désormais appelé « Collectif des Organisations de la Société Civile pour la Nutrition » au lieu de Plateforme.</p> <p>Les Ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Développement communautaire, ont déjà notifié au Ministère de l'Intérieur leur avis technique favorable pour la reconnaissance du Collectif.</p> <p>Le dossier est maintenant transmis au Ministre de l'Intérieur pour avis pour avis final. L'étape suivante est la préparation de l'arrêté de reconnaissance et qui lui sera soumis pour signature.</p> <p>2. Ouverture du Collectif</p> <p>Un travail a été fait pour redynamiser la participation des membres du Collectif tout en l'élargissant à de nouveaux membres. C'est ainsi que qu'on s'est rapproché des anciens membres pour les inciter à être plus proactifs et aussi plus présents. D'autres structures actives dans le domaine de la nutrition ont été conviées à une réunion au cours de laquelle ils ont manifesté l'intérêt d'y adhérer. Leurs demandes d'adhésion sont attendues. Le Collectif a reçu et validé 8 demandes d'adhésion de nouveau membre¹. qui ont participé activement à la dernière réunion du 12 octobre.</p>	<p>90%</p>
<p>D'ici la fin 2013, une politique multisectorielle nationale cohérente devrait être adoptée par le gouvernement concernant</p>	<p>Déjà atteint</p>	<p>100%</p>

¹ Nouveau membres : Voir annexe

la nutrition ;		
<p>La société civile devrait être une partie prenante active impliquée dans la surveillance, l'évaluation et la responsabilisation vis-à-vis des engagements du gouvernement nigérien ainsi que des donateurs internationaux ; et enfin</p>	<p>Suivi des activités en cours :</p> <p>I. L'analyse des coûts des produits nutritionnels prêts à l'emploi (ANPA) au Niger : Cette analyse a débuté au premier trimestre. Le rapport final était attendu pour la mi-août et toujours avec le consultant. Les efforts nécessaires seront poursuivis pour trouver un accord sur le contentieux sur les termes du contrat qui l'oppose à la Plateforme sur les couts de l'étude.</p> <p>- Les résultats attendus sont les suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disposer d'un état des lieux exhaustif des besoins nationaux en ATPE, des besoins couverts effectivement et potentiellement, des contraintes à une couverture accrue de besoins, en prenant en compte les dynamiques macro (évolution des cours mondiaux de matière première, structure des besoins, cadre des échanges...) en cours de développement au niveau global 2. Disposer d'une analyse synthétique de l'ensemble des contraintes de production, 3. Disposer d'une structure détaillée des coûts de production des ATPE fournis par la STA, 4. Proposer et simuler les différentes options pertinentes de réduction des couts unitaires a volume constant: 5. Analyser l'évolution du coût marginal, en fonction de la variation de la demande, 6. Décrire les modalités et les couts (opérationnels, financiers, organisationnels) pour les acteurs de mise en œuvre des différentes options et en réaliser une analyse SWOT. <p>A cette date, la phase de collecte des données est terminée. La rédaction du rapport est à 30%. Le rapport final est maintenant</p>	Tbd

attendu pour fin Novembre 2013.

II. L'analyse de financement de la nutrition au Niger a pris du retard à cause d'un taux de réponse au questionnaire qui s'est avéré être très faible. Actuellement, les données de cette analyse ont été collectées et un premier travail d'analyse est en cours. Au terme de ce travail, une séance d'analyse collective par les membres du Collectif aura lieu avant l'atelier. L'atelier de restitution et partage avec les partenaires est reprogrammé pour la première décade de Novembre.

III. Recrutement des staffs du projet du Collectif
Il était prévu de recruter un chef de projet et un responsable de plaidoyer communication qui vont désormais quotidiennement suivre les activités du Collectif. C'est chose faite, le recrutement a été finalisé le 27 septembre 2013 et le personnel commence à temps plein le 1^{er} Novembre. Le processus de recrutement a été présenté à une réunion du Collectif en date du 12 octobre en présence du PAM et du facilitateur REACH et le Collectif a validé le recrutement. En attendant cette date, le Collectif travaille avec un journalier pour le suivi des dossiers et l'élaboration des drafts de TDR.

IV. Participation au meeting de New York :
La plateforme de la société civile SUN Niger appelée maintenant « **Collectif des Organisations de la Société Civile pour la Nutrition** » a pris part à la conférence du « Rassemblement SUN » de New York tenue du 23 au 24 septembre et qui vu la participation des 42 pays membres du mouvement. Le Collectif a effectué cette mission avec le Facilitateur REACH, un représentant de l'Initiative des 3N et le Directeur de la Nutrition. Le représentant du Parlement n'a pu voyager pour des raisons administratives.
Dans les travaux des groupes la société civile a réitéré son engagement à poursuivre le combat pour la mise à l'échelle de la nutrition à travers:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. le partage des expériences des différents pays 2. le niveau d'avancement des plateformes pays 3. les défis et les perspectives <p>Un plaidoyer auprès des bailleurs devra être poursuivi pour:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. une mobilisation des fonds conséquente pour la Nutrition au Niger 2. renforcement des capacités des partenaires y compris Gouvernementaux 3. doter les OSC d'outils pour le plaidoyer et communication <p>Le Collectif a exprimé la nécessité de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobiliser le maximum d'acteurs de la société civile pour travailler en multisectorialité 2. partager les résultats avec tous les acteurs de la nutrition et les bailleurs de fonds 3. renforcer le suivi et évaluation de tous nos projets 4. et au secrétariat SUN de s'engager pour faire respecter tous les engagements pris par toutes les parties prenantes. 	
<p>La recherche multisectorielle axée sur les actions devrait être renforcée à travers la plateforme de la SC, grâce à une meilleure identification et coordination des priorités.</p>	<p>Un draft de TDR de cette activité a été élaboré et présenté à la réunion du Collectif le 12 Octobre. Ladite réunion a demandé d'identifier des membres du Collectif à même, en fonction de l'intérêt de chacun, d'être un point focal pour les autres activités prévues.</p>	

Qualitative achievements against outcomes and results:

Les négociations relatives à la mise en œuvre de ce projet ont commencé depuis Septembre 2012 mais l'Accord avec le PAM n'a été signé que le 1^{er} Avril 2013, réduisant la durée de mise en œuvre de 3 mois pour l'année 2013. Cependant, la Plateforme a entamé ses activités depuis janvier 2013 pour s'assurer qu'un momentum est maintenu dans la construction d'un groupe d'avant-garde pour la Nutrition au Niger . Des avancées significatives ont été réalisées en peu de temps. La collaboration avec REACH et la dynamique autour de l'i3N restent des atouts majeurs dans l'atteinte des objectifs du projet.

¹ The term "programme" is used for projects, programmes and joint programmes.

ANNEXE: Liste des nouveaux membres du Collectif des OSC SUN Niger

N°	Noms et Prénoms	Structures	Adresses Mail		Téléphone	
			Bureau		Bureau	privé
1	OUMAROU GARBA	ONG ADL Appui au Développement Local	ongadl@yahoo.fr			96 59 62 88
2		DOUBANI	ong_doubani@yahoo.fr			96 65 38 92
3	SOUMANA ISSOUFOU	ONG DIKO Sécurité alimentaire, Promotion de la femme, jeunesse, culture et développement	ongdiko@yahoo.fr			96 16 16 19
4	AMADOU BOUBACAR	ONG ADD	ongaddadd@yahoo.fr			96 89 74 70
5	OUSMANE DAMBADJI	REJEA Réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement	rejea.niger@yahoo.fr			96 88 51 59
6	SANI ABBA GALADIMA	ADMR	ong_admr@yahoo.fr			96 57 09 56
7	ABAH YAO	ADN/KAMNA	adnkamna@gmail.com			96 41 86 84
8	Dr Haboubacar Manzo	OVUL Observatoire de la vulnérabilité	ovul.ong@gmail.com			99 23 79 79