

Liste des principaux sigles et abréviations

AGR : Activité Génératrice de Revenus
CRRP : Community recovery and reintegration program
CAP : Centre d'Apprentissage Professionnelle
MAP : Maison d'Apprentissage professionnelle
PTA : Plan de Travail Annuel
SFCG : Search for Common Grounds
ILD : Initiative local de Development
CLPD : Comite Local de Paix et de Développement

FORMAT DU RAPPORT FINAL SUR LE PROGRAMME

RESUME ANALYTIQUE

Le projet CRRP a réussi à réintégrer plus de 4.800 ex-membres de groupes armés, dont 13 % des femmes, par une approche communautaire en associant plus de 2.000 membres vulnérables des communautés d'accueil, dont 49 % des femmes. L'appui au démarrage des activités génératrices de revenus (AGR) n'a pas seulement fourni les bases de survie économique à ces bénéficiaires, mais a aussi servi comme porte d'entrée pour la réintégration sociale. L'association des ex-combattants, des vulnérables appuyés et les autres membres de la communauté dans des organisations de producteurs était un outil efficace pour la promotion de l'acceptation sociale des ex-combattants.

Plus de 1.000 enfants soldats (dont 25 % des filles) ont été pris en charge par UNICEF dans le cadre de ce programme, par la réintégration soit dans le système d'éducation formelle, soit par le démarrage des activités économiques.

Un autre élément déterminant du projet était l'identification des activités économiques prometteuses, qui variaient par zone d'intervention, mais qui a permis l'élaboration des nouveaux curriculums dans des centres de formation professionnelle et/ou des centres (CAP) et maisons d'apprentissage professionnel (MAP). Ainsi 4 centres professionnels, et 7 MAP ont été réhabilités et équipés afin de créer des perspectives professionnelles pour les jeunes (garçons et filles) et de diminuer les risques d'être exposés/tentés par le recrutement par les groupes armés.

L'approche communautaire a aussi permis d'améliorer les conditions de vie des populations des communautés concernées, entre autre par la réhabilitation de 3 adductions, des 5 sources et 1 puits d'eau, l'amélioration de l'écoulement des eaux usées des 2 marches importants, la disponibilisation des arbres fruitiers, le reboisement et la lutte antiérosive (8 ha), l'entretien des routes et la réparation des petits pont pour le désenclavement.

L'appui aux comités locaux de paix et développement (CLPD) a contribué à une meilleure gestion des conflits tant au niveau des communautés qu'entre elles. Comme ces comités ont aussi la tâche de réfléchir sur le développement, dans une centaine des communautés des plans de développement local ont été élaborés et partiellement mis en œuvre.

I. But

Le Programme de Réintégration et Relèvement Communautaire(CRRP) de l'Est visait la réinsertion des ex-combattants par une approche communautaire, afin d'assurer un retour durable à la vie civile à ces populations, une diminution du potentiel de recrutement des groupes armés et un renforcement des capacités des communautés d'accueil notamment de ses groupes vulnérables.

Le projet devait permettre, plus spécifiquement, d'appuyer le processus de démobilisation des ex-combattants issus des groupes armés signataires des actes d'engagement de Goma de mars 2009 et de leur assurer une réinsertion socio-économique durable.

Mis en œuvre dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Maniema, le projet CRRP, dont les axes d'interventions s'alignent sur la stratégie de la communauté internationale et les Nations Unies d'appui à la stabilisation et la sécurisation (ISSSS), a permis de soutenir la stratégie de stabilisation du Gouvernement de la RDC (STAREC) à travers ses principales composantes suivantes :

- Cohésion sociale, prévention des conflits et appui à la réintégration des ex-combattants et des retournés,
- Renforcement des capacités des autorités locales et des communautés, et promotion de la bonne gouvernance,
- Amélioration de l'accès aux Services Sociaux de base à travers la reconstruction et/ou réhabilitation des infrastructures sociales au sein des communautés avec une concentration élevée des retournés et/ou des ex-combattants,
- Revitalisation et mobilisation communautaire à travers la promotion des moyens de vie durables, comprenant des activités génératrices de revenu

C'est à ce titre que des ressources ont été mobilisées auprès de plusieurs sources de financement. Sur un budget prévisionnel de 18 611 454 USD, 11 313 181 USD ont été réellement mobilisés dont 4.405.342 USD du Fonds pour la

Consolidation de la Paix, 5.172.820 du Bureau pour la prévention des crises et 1.735.019 USD sur fonds propres du PNUD.

En outre, le projet a été complété par le projet «stabilisation et de réinsertion de la sécurité dans le Nord et Sud-Kivu», financé par l'USAID sous la référence: PIO Grant # AID-623-G-11-00005, qui a démarré en juin 2011 et clôturé sur le plan opérationnel depuis juin 2012.

D'une durée initiale de 18 mois, le projet a démarré en mars 2010 et a été prolongé en vue de consolider les acquis de la première année d'exécution du projet. La clôture définitive doit intervenir en décembre 2013. En décembre 2013, un nombre total de 4.803 éléments des groupes armés (dont 13% de femmes) et 2.018 membres vulnérables de la communauté (y compris 49% des femmes) ont été réinsérés dans leur communauté à travers le CRRP.

II. Évaluation des résultats du programme

i) Rapport narratif sur les résultats:

Sud Kivu :

902 ex-membres de groupes armés ont été identifiés et réintégrés, ainsi que 296 vulnérables, membres des communautés d'accueil, qui ont été associés au processus. Les activités économiques appuyées ont été identifiées d'une manière participative avec les bénéficiaires et concernent notamment la coiffure, le transport par vélo, la coupe-couture, la pêche et la pisciculture, le petit commerce, la savonnerie, le petit élevage, la menuiserie, la maçonnerie, la transformation des produits agricoles, la production et la commercialisation du riz, la tuilerie et la briqueterie. Presque tous les territoires de la zone de couverture du projet ont été touchés, bien que les interventions dans les territoires de Mwenga, Fizi et Shabunda aient été très limitées. En vue de garantir la pérennisation de leurs activités, les bénéficiaires ont acquis ou amélioré leurs compétences en techniques de production, en gestion et en comptabilité/calcul de rentabilité élémentaire sur la base formations dont elles ont bénéficiés.

Par ailleurs, dans le cadre des efforts de cohésion sociale, des campagnes de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les communautés ont été activement menées dans les différents territoires. Dans les territoires de Kalehe et Idjwi une analyse de conflit a été réalisée et a contribué au renforcement des mécanismes locaux de résolution pacifique des conflits..

Maniema :

Plus de 3.000 bénéficiaires, parmi lesquels 2.361 ex-combattants et 984 membres vulnérables des communautés d'accueil ont été complètement réintégrés dans leur milieu à Kindu, Kailo, Pangi, Kasongo, Kabambare. Ils ont bénéficié d'un appui direct du projet à travers le développement d'activités économiques dans le domaine de l'agriculture (maraichage, élevage de porcs, de caprins ou aviculture) et autres (coupe-couture, tricotage, menuiserie, restauration, maçonnerie, coiffure, briqueterie, savonnerie, fontainiers-plomberie). La réinsertion s'est concentrée dans les territoires du sud, notamment à Kindu, Pangi, Kailo, Kasongo et Kabambare. Les bénéficiaires ont été appuyés pour s'intégrer dans les OP (Organisations des Producteurs) existants ou de former de nouvelles OP, afin de contribuer à une meilleure intégration sociale.

Des conditions favorables au développement d'activités économiques, et du commerce en particulier, sont mises en place. L'évacuation des produits agricoles est notamment facilitée suite à la construction et la mise à disposition de la communauté d'une baleinière de 40 tonnes, ainsi que par la réhabilitation du pont Luila qui relie Kasongo, la principale zone de production, à Kindu la plus grande agglomération urbaine de la province et port sur le fleuve Congo. 210 ménages essentiellement dirigés par des femmes évacuent quotidiennement leur production agricole grâce ce moyen de transport.

Au début, le projet a essayé de favoriser la réalisation des activités par des petites ONG locales, mais les difficultés dues à leur faible capacité de mise en œuvre et la nécessité de suivi rapproché par le PNUD a abouti à la décision de travailler à travers les ONG d'envergure (notamment Care international et Christian Aid), qui a leur tour renforçaient les capacités des ONG locales.

District de l'Ituri :

Grâce aux interventions du projet, les populations de cette zone d'intervention ont désormais un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et disposent de capacités d'auto-prise en charge financière à travers des activités économiques durables. Deux centres d'apprentissages professionnels construits et équipés à Bunia et Mungbwalu sont aujourd'hui opérationnels et forment les jeunes désœuvrés dans différents corps de métiers tels la mécanique, l'informatique, la plomberie et autres. D'une capacité d'accueil de près de 500 personnes, environ deux tiers de leurs effectifs sont constitués de filles et de femmes.

Deux instituts techniques professionnels et agricoles, quatre maisons d'apprentissage professionnel et un centre d'apprentissage professionnel ont été équipés et 310 jeunes dont 110 femmes au moins y bénéficient d'une formation qualifiante dans les domaines variés de la cuisine, la menuiserie, l'informatique, la mécanique et autres. Sur le plan économique, des aires de stockage et de transformation des produits de la pêche sont aménagés à Kasenyi pour une population de près de 16.000 personnes constituée à près de deux tiers de femmes.

2 Radios communautaires équipées sont opérationnelles et contribuent à renforcer la cohésion sociale dans les communautés de Mahagi et Kpandroma grâce au renforcement, sur le plan du contenu des programmes, de leur fonction d'outil de communication sociale et de développement.

Enfin, les services étatiques sont renforcés et ont amélioré leurs compétences pour l'exercice de leurs fonctions :

- 4 conseils de la jeunesse (composé de 36 jeunes dont 12 femmes) sont aujourd'hui opérationnels à Bunia, Mongbwalu, Komanda et Mahagi grâce à l'encadrement du service de la jeunesse de Bunia ;
- Quatre services étatiques (Plan, Jeunesse, Agriculture et Environnement) ont amélioré leurs capacités en planification et disposent d'un Plan de Travail Semestriel actualisé permettant de mieux orienter leur action vers des résultats de développement ;
- Un plan de renforcement des capacités des agents de la division du plan est mis en place. 50 agents dont 15 femmes ont été formés sur les documents de politique provinciaux sur cette base.

Au Nord Kivu :

1.540 ex-combattant et 656 membres vulnérables des communautés d'accueil ont été identifiés à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, à Lubero, à Goma et Nyiragongo dans le Nord Kivu et ont développé des AGR (activités génératrices de revenus). Les AGR portent sur le petit commerce, les activités agro-pastorales, la coiffure, la pêche, la boulangerie, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et de la pêche, l'apiculture, l'élevage des porcs, pisciculture, etc. Ces activités sont dans plusieurs endroits renforcées par des structures locales d'épargne et de crédit. Il s'agit de 35 MUSO (Mutuelle de solidarité) touchant 550 personnes et 450 personnes (2/3 des femmes) ont constitué des AVEC (Associations villageoises d'épargne et de crédit)

Afin de contribuer à la cohabitation pacifique des comités de concertation (18) ont été installés et renforcés, en vue d'assurer le suivi de la réintégration des ex-combattants, ainsi que 35 CLPD (Comité Local de Paix et de Développement) et 17 noyaux d'alliance communautaires (NAC)

La diffusion de messages et d'émissions radios (24 émissions, diffusées dans 5 radios locales réparties dans 2 chefferies, 2 collectivités et la ville de Beni) et des rencontres communautaires (églises, meetings, discussions au sein des mutuelles de solidarité et des associations villageois d'épargne et de crédit) ont permis de sensibiliser les communautés sur les rôles et responsabilités des CLPD dans la résolution pacifique des conflits. Ces émissions sont appuyées par des discussions et des feedback des groupes d'écoute (22 au total) au niveau des villages.

L'appui à la réhabilitation des adductions d'eau à Butembo a contribué d'une manière significative l'accès à l'eau potable et à la diminution des maladies hydriques. Les conditions sanitaires à Walikale ont aussi été améliorées grâce à la construction des latrines au niveau de 2 centres de santé et 2 structures éducatives, ainsi qu'à l'aménagement d'un canal pour l'évacuation de l'eau (300 m) et au débouchage régulier des canaux de drainage de 2 marchés importants.

210 ha ont été reboisés dans les villages/cités. L'érosion est ralentie grâce à la plantation, sur plus de 98 sites, de 5.850 plantules disponibles. En outre, plus de 2.525 cyprès et 5500 arbres agro-forestiers distribués et plantés sont en croissance (territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi et Lubero).

Considérations générales

Le projet CRRP, en renforçant les interventions des autres projets, a appuyé des radios communautaires (2 en Ituri, 3 au Nord-Kivu et 2 au Sud-Kivu), aussi pour la transmission des messages et des discussions concernant la cohabitation pacifique et la réconciliation. Une étude sur l'évaluation de ces appuis en matière de radios communautaires et d'appui à la révision de la stratégie d'appui en matière de radios a été menée dans ces 3 provinces..

L'appui aux activités génératrices de revenus sert aussi comme porte d'entrée pour la réintégration et l'acceptation sociale. Les bénéficiaires sont appuyés pour créer des OP (organisation de producteurs) ou pour entrer dans les structures existantes. Les liens avec les structures de microcrédit (soit des COOPEC et IMF) ou la création des structures locales d'entre-aide par la micro-finance (MUSO, AVEC) sont aussi promus (en collaboration avec d'autres projets)

Par endroit et en tenant compte des possibilités, les groupes cibles bénéficient aussi de l'alphabétisation et de l'appui psycho-social (à travers des points d'écoute)

ii) Évaluation de la performance à partir d'indicateurs:

Pour bien comprendre le cadre de résultat il est bien de noter ceci:

- 1) Il y a eu deux phases dans ce projet : la première phase allant du démarrage jusqu'à avril 2011 (clôture du programme Amani Leo du gouvernement, arrêt des activités des centres d'enregistrement et clôture des programmes DDR, sauf pour les éléments déjà enregistrés). Pendant cette phase les ex-combattants non-éligibles au programme PNDDR ont été pris en compte par le projet. La deuxième phase d'avril 2011 jusqu'à la fin du projet, pendant laquelle les ex-combattants qui se sont rendus volontairement à la MONUSCO-DDRRR ont été pris en compte.
- 2) Les indicateurs et cibles sont ceux établis au début du projet, sur base de la supposition de mobilisation de l'intégralité du financement, tandis qu'en réalité, ce n'est que la moitié du budget qui a été mobilisée, ce qui explique en partie l'écart entre cibles et résultats
- 3) Depuis 2010, le PNUD avait pris l'option de ne plus développer les interventions en matière d'accès aux services sociaux de base pour en laisser la réalisation aux agences qui en ont la vocation et les compétences techniques, en l'occurrence l'UNICEF, à l'exception de la réfection des salles de classe dans les écoles d'enseignement général et sources d'eau au début du CRRP.
- 4) Dans le tableau nous avons supprimé la colonne 'sources de vérification', car d'une manière générale les sources de vérifications sont les missions conjointes avec les représentants de la partie nationale et les rapports de missions de suivi des microprojets et d'une manière globale le rapport d'évaluation du programme 'lutte contre la pauvreté 2008-2012'

Produit	Indicateur / Données de référence / Cible	Objectifs <u>atteints</u> en liaison avec les indicateurs	Raisons des écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés à l'origine
Composante 1 : Cohésion sociale, prévention des conflits et appui à la réintégration des retournés (ex-combattants inéligibles au PN-DDR, femmes associées aux groupes et aux forces armées, dépendants des ex-combattants, victimes de violences sexuelles basées sur le genre, déplacés de guerre, réfugiés, groupes autochtones avec une attention particulière pour les jeunes)			
Produit 1.1 : Leçons tirées à travers une évaluation des programmes DDR dans l'Ituri et les Kivu's et intégrées dans l'approche, y inclus visite au Rwanda.	Indicateur 1.1.1 : Recommandations faites et intégrées dans l'approche du programme	Evaluation sommaire des expériences en RDC et contributions des spécialistes du BCPR pendant la conception du projet. Par conséquent l'approche communautaire constitue la base du programme, contrairement aux expériences antérieures qui étaient basées sur une approche individuelle des ex-combattants. La visite au Rwanda a été programmée, puis reportée et enfin annulée à cause des tensions autour de la problématique du FDLR.	Dans le cadre de la préparation du PNDDR3, une évaluation succincte du projet CRRP est en préparation et aura lieu en février 2014
Produit 1.2 Ex-combattants volontaires pour la réintégration communautaire enregistrés	Indicateur 1.2.1 : Nombre de centres d'enregistrement opérationnels Données de référence: 0 Cibles prévues l'origine: Trois (3) centres d'enregistrement opérationnels	Pendant la durée du projet, il y a eu 11 centres d'enregistrement actifs : 2 au Maniema (Katako et Wamaza), 6 au Nord-Kivu (Kituku, Mubambiro, Nyaleke bis, Walikale, Hombo et Beni) et 3 au Sud-Kivu (Luberezi, Baraka et Kalehe). Après mi 2011 MONUSCO-DDRRR a reçu des volontaires pour la réintégration, qui ne sont pas passés par des centres d'enregistrement et dont un certain nombre (425) est pris en compte dans ce projet	

	<p>Indicateur 1.2.2 Nombre des ex-combattants enregistrés Données de référence: 0 Cibles prévues à l'origine:12000 ex-combattants enregistrés</p>	<p>Un total de 4.803 ex-combattants ont été enregistrés pour leur réinsertion économique dont 1.540 dans la province du Nord Kivu, 902 dans la province du Sud Kivu et 2361 dans celle du Maniema. Parmi ces ex-combattants il y a 13 % des femmes..</p>	<p>Il est bien de noter qu'il y avait un premier lot de 4.378 des ex-combattants en avril 2010-avril 2011 (phase 1). Par après (fin 2011-debut 2013, alors phase 2) il y a eu un lot de 432 ex-combattant (dont 54 non retrouvés par le projet) qui se sont rendus volontairement à la MONUSCO-DDRRR, pris en compte par le projet pour leur réinsertion</p>
<p>Produit 1.3 Des activités économiques prometteuses identifiées</p>	<p>Indicateur 1.3.1 Nombre d'activités prometteuses identifiées Données de référence: Cibles prévues l'origine: 10 activités</p>	<p>Au nord Kivu 10 activités porteuses ont été identifiées et leur importance varie selon les zones. Il s'agit notamment de : pêche, activités agricoles, élevage, apiculture, transformation des produits, petit commerce, coiffure et briqueterie. Au Maniema, 6 activités économiques porteuses ont été identifiées (élevage,maçonnerie, menuiserie, couture, décorticage de riz, meunerie de maïs et manioc)et développées par des bénéficiaires qui ont été structurés en 83 groupements d'intérêt économique. Dans les autres provinces, les activités supplémentaires qui ont été identifiées sont la pisciculture, le savonnerie, le maraichage et le transport moto. Une étude concernant les filières de métiers a été réalisée en Ituri, au Nord-Kivu et au Maniema afin de déterminer les formations professionnelles (voir 1.4)</p>	
<p>Produit 1.4 : Des programmes de formations pour les activités prometteuses développées</p>	<p>Indicateur 1.4.1 : Nombre de centres de formation réhabilités/créés Données de référence:Centres à identifier Cibles prévues l'origine:10 centres de formation identifiés, réhabilités et/ou créés</p>	<p>4 centres de formation professionnelle (Mahagi, Komanda, Mongwalu, Pimbo) en Ituri réhabilités, ainsi que 7 maisons d'apprentissage. Dans des cas spécifique le projet a utilisé aussi des formations et stages chez des professionnels et/ou ateliers de production (par exemple pour la coiffure et la mécanique auto). Au Nord Kivu (Lubero) 4 centres d'apprentissage des métiers ont été appuyés.</p>	
	<p>Indicateur 1.4.2 Nombre de curriculumms développés Données de référence: Cibles prévues à l'origine: 10 curriculumms développés</p>	<p>5 curriculumms ont été revus (mécanique auto, menuiserie, électrotechnique, agriculture, élevage) afin d'améliorer les formations en cours. D'autres (5) ont été développés, notamment : coiffure, maçonnerie, hôtellerie, pisciculture, développement et gestion des PME</p>	

<p>Produit 1.5 Groupe cible informé et renforcé de manière à effectuer un choix de réintégration</p>	<p>Indicateur 1.5.1 Nombre de bénéficiaires ayant été informés et orientés Données de référence:0 personnes en attendant les ex-combattants sortant des groupes armés qui ne répondent pas aux critères du PNDDR (1 homme 1 arme) Cibles prévues l'origine:24.000 personnes (dont 12.000 ex-combattants) informées et orientées</p>	<p>4.803 ex-combattants (voir indicateur 1.2.2.), ainsi que 2.018 membres des communautés d'accueil (dont 49 % des femmes) dont 656 au Nord Kivu, 296 au Sud Kivu,,984 au Maniema et 92 en Ituri ont été informés sur le projet et orientés vers les formations dans les filières professionnelles disponibles. Ces personnes ont aussi été informées concernant les droits de l'homme et le SGBV.</p>	<p>Pendant la première phase du projet, le nombre des ex-combattants sortant des groupes armés était plus limité que prévu (à cause de l'arrêt du programme DDR par le gouvernement). Par après (deuxième phase) le projet prenait en compte les ex-combattants volontaires qui se sont présentés à la MONUSCO-DDRRR. Sur le nombre d'ex-combattants enregistrés par MONUSCO-DDRRR, 54 dont 34 au Nord Kivu et 20 au Sud Kivu n'ont pu être retrouvés lors de la phase de mise en œuvre des activités du projet. D'une manière générale, le coût de réintégration était plus élevé que prévu dans le projet et aussi la durée du processus de réintégration était plus longue. Pour ces différentes raison les cibles ont été réajustées à 4.000 ex-combattants et 2.000 membres vulnérables des communautés d'accueil</p>
	<p>Indicateur 1.5.2. : Nombre d'enfants soldats réintégrés Baseline : Cibles : 500 enfants soldats</p>	<p>Identification de 1.849 enfants affectés par les conflits parmi lesquels 1219 enfants sortis des forces et groupes armés dont 264 filles et 955 garçons ainsi que 630 autres enfants vulnérables de la communauté dont 313 filles et 317 garçons.De ces1849 enfants, 1610 ont été sélectionnés, dont 1025 enfants sortis des forces et groupes armés (256 filles et 769 garçons)et 585 enfants vulnérables (303 filles et 282 garçons) ils ont été orientés et réintégrés selon les opportunités et leurs choix dans les diverses filières d'activités de réinsertion identifiées</p>	

<p>Produit 1.6 Groupe cible ayant formulé un projet de réintégration réaliste</p>	<p>Indicateur 1.6.1 Nombre de bénéficiaires ayant formulé un projet de réintégration Données de référence: pas des personnes avec un projet de réintégration Cibles prévues l'origine:8.000 bénéficiaires (dont 4.000 ex-combattants) ont formulé un projet de réintégration</p>	<p>4.803 ex combattants et 2.018 membres vulnérables des communautés d'accueil ont bénéficié d'un encadrement (formations professionnelles, kit de démarrage et accompagnement), et ont développé des AGR. Il ne s'agit pas uniquement des formations techniques liées aux AGR, mais ils ont aussi reçu des connaissances concernant la gestion, le démarrage des petites entreprises, la comptabilité, etc. Ceci va aussi de pair avec la structuration en organisation des producteurs (OP), quelques fois des organisations spécifiques et nouveaux, mais plus souvent l'intégration dans et le renforcement des OP existantes.,</p>	<p>Voir produit 1.5. : Le nombre de bénéficiaires a été réduits, (4.000 ex-combattants et 2.000 membres vulnérables des communautés d'accueil)</p>
<p>Produit 1.7 Groupe cible financièrement soutenu à travers son implication dans des travaux à haute intensité de main d'œuvre – HIMO</p>	<p>Indicateur 1.7.1 Nombre de bénéficiaires ayant été impliqués dans les travaux HIMO Données de référence: Cibles prévues l'origine:12.000 personnes (dont 6.000 ex-combattants impliqués dans les activités HIMO</p>	<p>Au total 1.205 personnes (819 ex-combattants et 386 membres des communautés d'accueil) ont eu accès à un emploi temporaire dans le Nord, le Sud-Kivu et au Maniema.</p>	<p>Les coûts des activités HIMO étaient très élevés. Afin de permettre de prendre en compte le maximum des personnes pour la réintégration avec les fonds disponibles la réintégration directe a été favorisée</p>
<p>Produit 1.8 Groupe cible mettant en œuvre un projet viable générateur de revenus</p>	<p>Indicateur 1.8 Nombre de bénéficiaires mettant en œuvre un projet viable générateur de revenus Données de référence: Cibles prévues l'origine:500 ex-combattants et 3.000 vulnérables mettent en œuvre un projet viable générateur de revenus</p>	<p>2.125 personnes ayant eu accès à la formation et réparties dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, ont développé des AGR. Ces populations sont désormais à même de subvenir aux besoins élémentaires de leurs familles et de parer aux affres de la guerre.</p>	<p>En 2013 une partie des bénéficiaires de Goma et Nyiragongo (Nord Kivu) ont vu leur kit pillé en tout ou partie lors de l'invasion du M23.</p>
<p>Produit 1.9 3 ateliers et équipes de puisatiers fonctionnels et >12 forages réalisés</p>	<p>Indicateur 1.9 Nombre d'ateliers fonctionnels Données de référence:pas d'ateliers existants Cibles prévues l'origine:3 ateliers et 12 forages réalisées</p>	<p>Pas de réalisation</p>	<p>Après analyse en détail les couts de formation, d'équipement et d'accompagnement ont été jugés trop élevés et l'activité a été supprimée</p>

<p>Produit 1.10 Ex-combattants sensibilisés et formés en droits de l’homme, SGBV, trauma et résolution des conflits et appuyés psychologiquement</p>	<p>Indicateur 1.10 Nombre d’ex-combattants sensibilisés et formés Données de référence: pas de formations des ex-combattants dans ces domaines Cibles prévues l’origine: tous les ex-combattants entrés dans le projet</p>	<p>Nord Kivu : A l’issue du projet, 2.752 ex-combattants ont pu être sensibilisés sur différentes thématiques et notamment, 378 au Nord Kivu, 13 au Sud Kivu et 2.361 au Maniema. En sus, 36 membres vulnérables des communautés d’accueil au Sud Kivu et 984 membres vulnérables de 984 au Maniema ont également été sensibilisés, soit un total de 3.772 personnes atteintes.</p>	<p>Les 54 ex-combattants non retrouvés dont 34 au Nord Kivu et 20 au Sud Kivu n’ont pu être atteints.</p>
---	---	---	---

<p>Produit 1.11 Réconciliation à la base et sentiment de confiance érigés et consolidés</p>	<p>Indicateur 1.11.1 Nombre de personnes déplacées, de réfugiés, d’ex-combattants, de dépendants et autres personnes affectées par la guerre retournées, reclassées et réintégrées</p>	<p>4.803 ex combattants et 2.018 membres vulnérables des communautés d’accueil bénéficiés d’un encadrement (formations professionnelles, kit de démarrage et accompagnement), et ont été (re) intégrées.</p>	
	<p>Indicateur 1.11.2 Nombre de comités de paix et réconciliation établis</p>	<p>La cohésion sociale a été renforcée et la gestion des conflits améliorées à travers la mise place, la redynamisation et le renforcement de 62 comités locaux de paix dans 3 provinces dont 36 au Nord Kivu, 24 au Sud Kivu et 2 en Ituri. Ces cadres de concertation ont notamment contribué à renforcer la cohésion sociale entre les communautés et à une gestion pacifique des conflits.</p>	

	<p>Indicateur 1.11.3 Activités communautaires de transformation de conflit et de relèvement mises en œuvre</p>	<p>Plusieurs activités communautaires ont été réalisées, notamment la structuration des populations en groupes Dans le Nord Kivu, <u>Goma et Nyaragongo</u> 449 personnes (150 hommes et 299 femmes) sont constituées en AVEC (association villageoises d'épargne et de crédit. A <u>Lubero</u> : 5 champs communautaires d'un hectare chacun ont été développés ; 2 salons de coiffure pour l'encadrement des filles-mères ont été appuyés. 8 représentants des groupes solidaires ont été formés en apiculture, un champ a été acquis et des ruches installées. 3 pépinières ont été mises en place et/ou renforcées. 3 brigades scolaires ont été créés. A <u>Walikale</u> : Une conférence sur le dialogue sociale réalisée ainsi qu'une manifestation publique (musiques, sketches). Entretien des étangs piscicoles et des marais. Vulgarisation de la plantation d'arbres fruitiers, entretien des étangs piscicoles et des palmerais. Drainage de 300m d'égouts, construction de 4 blocs de latrine de 4 portes dans les écoles. A <u>Masisi</u> : Réfection de deux salles de classes et d'un bureau dans l'école de Masisi-centre. 3 salles de classes réhabilitées à Kitchanga. Réhabilitation d'un petit pont à Nyanzale.</p>	<p>Sud Kivu : 80 leaders locaux ont été capacités en matière de cohésion sociale et de résolution pacifique des conflits sur l'île d'idjwi et dans le territoire de Kalehe. Environ 16.800 personnes ont été sensibilisées à la résolution pacifique des conflits à travers le théâtre participatif et diverses autres activités de rapprochement.</p> <p>Maniema : Forte implication des leaders et autorités locaux. Utilisation de certains critères de vulnérabilité établis de manière participative et transparente pour sélectionner les ménages bénéficiaires.</p> <p>Structuration des bénéficiaires en groupes solidaires au sein des filières d'activités choisies</p> <p>Emission de radio concernant la paix et la réconciliation (ituri, Maniema et Nord- et Sud-Kivu)</p>
--	--	---	---

Composante 2 : Renforcement des capacités locales et promotion de la bonne gouvernance			
<p>Produit 2.1 Autorités locales et structures gouvernementales renforcés</p>	<p>Indicateur 2.1.1 Plans de développement préparés, renforcé à travers un processus participatif Données de référence: Cibles prévues l'origine:</p>	<p>Nord Kivu : 36 Comités locaux de paix et développement sont installés, redynamisés et fonctionnels au Nord Kivu. Ces comités inclus des représentants des autorités locales.</p> <p>Sud Kivu : 24 Comités villageois de développement ayant aussi bien en charge les questions de développement de leurs villages respectifs que celles liées à la résolution pacifique des conflits ont été redynamisés dans les territoires de Kalehe et d'Idjwi.</p> <p>Ituri 02 comités locaux de paix et de développement ont été renforcés en moyen de déplacement et en fournitures de bureau</p>	<p>Ituri Seuls les comités locaux de paix et de développement des localités retenues comme sites des projets ont été renforcés.</p>
<p>Produit 2.2 Les capacités des partenaires (contreparties nationales, ONG, Associations à la base, établissements scolaires et de formation technique) renforcées pour faciliter la participation communautaire aux initiatives de développement</p>	<p>Indicateur 2.2.1 Nombre de nouvelles organisations partenaires locales identifiées et appuyées</p>	<p>Pour le Nord-Kivu : A Goma-Nyaragongo : Lubéro : 25 représentants des groupes solidaires et ILD sont devenus des vulgarisateurs d'épargne /crédit. 22 représentants du CLD, des autorités locales, de la société civile, ont été formés pour le suivi des activités de réinsertion des vulnérables. 6 représentants de 3 organisations locales formés en réinsertion communautaire, suivent la mise en œuvre des projets des bénéficiaires. Walikale : 7 CLD implantés dans chacun des sites d'intervention.</p> <p>Maniema 22 nouvelles organisations partenaires parmi lesquelles 20 organisations locales et 2 organisations Internationales notamment ; CAID et CARE International dans les Territoires de Kasongo et Kabambare □</p>	

	<p>Indicateur 2.2.2 Organisations partenaires formées en gestion des projets</p>	<p>Nord-Kivu – Lubero : les 6 représentants de 3 organisations locales formés en réinsertion communautaire chargé de suivre la mise en œuvre des projets des bénéficiaires, ont été formés en gestion de projets.</p> <p>Maniema 22 partenaires formés en gestion de Projet à Kindu, Pangi, Kailo, Kasongo et Kabambare Dans le cadre des accords en entre Care international et Christian Aid, les activités de réintégration socioéconomique de 1205 ex-combattants et 596 vulnérables des communautés d'accueil ont été sous-traitées et exécutés par des ONG locales (UWAKI, CARITAS Maniema...)</p>	
--	---	--	--

Composante 3 : Accès aux services sociaux de base améliorés grâce à la reconstruction / réhabilitation des infrastructures sociales au sein des communautés à forte concentration d'ex-combattants

<p>Produit 3.1 Accès amélioré aux services sociaux de base et aux infrastructures communautaires</p>	<p>Indicateur 3.1.1 Nombre d'infrastructures : routes, ponts, écoles, centres médico-sociaux, systèmes d'eau (voir aussi produit 1.9), installations d'hygiène, etc. remises en état Données de référence: Cibles prévues l'origine: 8 écoles, 80 km de routes, 4 ponts et adduction d'eau réhabilités</p>	<p>Nord- Kivu :</p> <p>A <u>Goma et Nyaragongo</u> 2 activités communautaires ont été réalisés dans les quartiers de Mikeno (débouchage des puits perdus et eaux stagnantes) et Kyeshero (évacuation des eaux stagnantes).</p> <p>A <u>Lubero</u> : 4 centres d'apprentissage des métiers ont été appuyés.</p> <p>A <u>Walikale</u> : Drainage de 300m d'égouts, construction de 4 blocs de latrine de 4 portes dans les écoles.</p> <p>A <u>Masisi</u> : Réfection de deux salles de classes et d'un bureau dans l'école de Masisi-centre. 3 salles de classes réhabilitées à Kitchanga. Réhabilitation d'un petit pont à Nyanzale.</p> <p>Maniema : 3 sources et 1 puits d'eau potable aménagés pour la communauté d'Atshimbo et Kindu ; La réhabilitation du Pont Luila sur l'axe routier Kindu-Kasongo fa favorisé l'accroissement du flux commercial entre, d'une part, le centre et le sud de la province et, d'autre part, entre le Maniema et le Sud-Kivu</p> <p>Ituri. : 2 instituts techniques professionnels renforcés à Nioka et à Pimbo</p> <p>A Butembo : 3 projets d'adduction d'eau potable ont été réalisés, servant plus de 60.000 personnes</p>	
		<p>Les activités de débouchages des égouts et des puits perdus, d'évacuation des eaux usées et la construction de latrine (Nord-Kivu), contribuent à réduire l'incidence des maladies hydriques. L'installation des adductions d'eau (Butembo) et des sources et puits d'eau potable (Maniema) contribuent aussi à réduire l'incidence des maladies hydriques</p>	

<p>Produit 3.2 Activités de protection de l'environnement et de bonne gestion de ressources naturelles dans la réintégration réalisées</p>	<p>Indicateur 3.2.1 Nombre de ha. reboisés ou traités contre l'érosion Données de référence: Cibles prévues l'origine: 50 ha reboisés ; 200 membres de la communauté formés en entretien de routes</p>	<p>Nord Kivu : <u>Walikale :</u> Promotion de plantation des arbres fruitiers par l'installation des petites pépinières (environ 4.000 arbres de chaque espèce : avocatier, mandariniers et orangers) <u>Lubero :</u> 3 pépinières ont été renforcées. 9 germoirs ont été installés dans les écoles. 4820 plantules ont été distribuées, ainsi que 3960 plantules de grevilla. <u>Masisi :</u> Appui aux pépinières et distribution des plantules (environ 160.000) aux écoles, églises, bord de routes, marchés, institutions publiques et aux particuliers. Des semences ont été distribuées aux autorités locales pour l'implantation des pépinières en milieu rural. 6 sites de reboisement communautaires et 5 pépinières scolaires. 8,5 Ha traitée contre l'érosion (Nord-Kivu)</p>	
		<p>A Lubero, les 3 pépinières permettent aux membres de générer des revenus grâce à la vente des plantules. Maniema 28 activités génératrices de revenus pour tous les bénéficiaires de la Réinsertion à Kindu, Pangi, Kasongo, Kabambare</p>	

Composante 4 : Revitalisation communautaire et mobilisation / promotion de vie durable grâce à des activités génératrice de revenu

<p>Produit 4.1 Capacités de génération de revenu domestique accrues, et développement économique équitable</p>	<p>Indicateur 4.1.1 Plus grand nombre d'artisans habiles Données de référence: Cibles prévues l'origine: 200 artisans formés</p>	<p>Nord-Kivu : Environ 75% des 378 XC et 193 membres vulnérables ayant bénéficié d'un appui ont vu leurs revenus augmenter grâce au projet.</p>	<p>Nord Kivu : L'amélioration constatée est aussi variable d'une personne à l'autre. Certains arrivent à générer des revenus mensuels de 150 à 200\$ pour d'autres il ne s'agit que de 20 à 30\$.</p>
	<p>Indicateur 4.1.2 Nombre de petites entreprises durables établies Données de référence: Cibles prévues à l'origine:</p>	<p>Au Maniema, les bénéficiaires du CRRP ont été structurés en groupements d'intérêt économiques qui peuvent être assimilés à des micro entreprises.</p> <p>Au total :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 GIE constitués pour 482 bénéficiaires dans l'élevage (1928 chèvres achetées). • 5 GIE dans la menuiserie pour 58 bénéficiaires • 5 GIE dans la maçonnerie pour 47 bénéficiaires • 13 GIE dans la coupe et couture pour 137 bénéficiaires • 9 GIE dans la transformation moulin pour 92 bénéficiaires • 1 GIE dans la décortiqueuse pour 20 bénéficiaires 	
	<p>Indicateur 4.1.3 Nombre coopératives renforcées Cibles : 30 coopératives</p>	<p>Les 836 bénéficiaires regroupés dans 83 GIE au Maniema sont considérés comme bénéficiant de l'auto emploi</p>	
	<p>Indicateur 4.1.4 L'accès accru au crédit à travers les services de micro-finance Données de référence: Cibles prévues à l'origine:</p>	<p>Nord-Kivu : <u>Goma-Nyiragongo</u> : 22 groupes d'AVEC ont été constitués et comptent au total 449 membres (150 hommes et 299 femmes). <u>Walikale</u> : 35 groupes d'épargne et de crédits ont été initiés.</p>	

iii) Évaluation, meilleures pratiques et enseignements tirés

Les évaluations

Des évaluations finales des micro-projets ont été réalisées dans les différentes provinces de mise en œuvre. Dans l'ensemble, les résultats obtenus par les différents projets sont positifs pour les bénéficiaires, puisque l'on peut constater des améliorations de leurs conditions de vie à travers l'accès à des sources de revenu stables et l'accès à une formation garantissant l'exercice d'un métier.

Il faut cependant noter que plusieurs ex-combattants ciblés et identifiés n'ont pu être retrouvés lors de la phase d'appui au développement des AGR. C'est le cas des 34 ex-combattants au Nord Kivu et de 20 ex-combattants du Sud Kivu. Par ailleurs, si le développement des AGR permet aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins élémentaires, la mise en œuvre de ce volet dans certaines zones comme le Masisi ne permet pas encore d'observer les effets au quotidien dans la vie des bénéficiaires.

Certains problèmes

Le contexte sécuritaire, essentiellement dans la province du Nord Kivu, a entraîné la suspension des activités de plusieurs partenaires de mise en œuvre. Dans le territoire de **Rutshuru**, la guerre qui oppose l'armée gouvernementale aux rebelles du M23 s'étend au Nord et au Sud Est dans ce territoire et n'a pas permis au partenaire Caritas de travailler dans certains villages de ce territoire de Rutshuru. 49 ex-combattants n'ont ainsi pas pu bénéficier du projet. L'invasion de la ville de Goma par le M23, a eu des conséquences négatives sur environ 50% des bénéficiaires de la zone de Goma et Nyaragongo, qui ont vu leur kit pillé en tout ou en partie. CARE INTERNATIONAL a également eu difficulté à mener des activités de suivi évaluation dans cette zone.

Par ailleurs, la première phase du projet conduite à **Lubero** a été caractérisée par une forte tension dans la zone d'intervention due aux défections dans l'armée régulière, à la multiplicité des groupes armés, événements qui se sont transformés en rebellions qui ont provoqués les déplacements massifs des populations, les tueries, pillages des troupeaux et grainiers de ces populations. Les cités de Kanyabayonga, Kayna, Kirumba, Butembo ont battu le record dans la criminalité si bien que les activités du projet y ont tourné au ralenti, particulièrement à Kanyabayonga où nous avons momentanément arrêté. L'activité d'identification suivi de localisation des bénéficiaires dispersés à travers les collines et allées dans les villages très éloignés des grands centres géographiques des bénéficiaires dans différents sites a été une véritable charge.

De façon générale, le caractère belliqueux et agressif de certains Ex Combattants, les rivalités entre ex-combattants et membres des communautés d'accueil associés à la courte durée de mise en œuvre de micro-projets parfois complexes et à la faiblesse des partenaires d'exécution (dans le Maniema notamment, ont constitué des contraintes importantes dans la mise en œuvre de ce projet.

Les principaux enseignements

La stratégie choisie concernant le rassemblement des bénéficiaires en groupes solidaires afin de mettre en œuvre leurs activités, ne s'est pas toujours avérée positive. Dans le territoire de Lubero cette stratégie a été positive et appréciée par les bénéficiaires, qui continuent à mettre en œuvre leurs activités au sein du groupe solidaire. A Goma et Nyaragongo dans des zones urbaines, cette stratégie a été plutôt négative. En effet plusieurs bénéficiaires se sont séparés dès réception du kit ou peu après. Pour d'autres projets similaires, il serait pertinent d'adapter cette stratégie en fonction du contexte d'intervention.

Ce projet a permis de démontrer le lien direct entre la pauvreté et les conflits. Plusieurs leaders communautaires ont indiqué que les groupes des jeunes Ex Combattants sans emploi constituaient une source d'insécurité pour l'ensemble de la population. Les interventions de réinsertion économique ont contribué à les transformer en véritables acteurs de développement local

iv) Histoire d'une réussite précise

Au Nord-Kivu, en territoire de Lubero les ex-combattants étaient sans emploi suite à leur démobilisation. Ils étaient à la charge de leur famille et devaient « mendier » pour s'acheter des habits et autres dépenses personnelles. La communauté continuait à les percevoir comme des ex-combattants et était méfiant à leur égard. De même certains membres vulnérables de la communauté étaient dépendant de leur famille (fille-mère) ou n'arrivaient pas à subvenir aux besoins de leurs familles (femmes isolées chef de ménage).

Suite aux formations dispensées dans le cadre du projet et suite à l'appui reçu pour débiter une activité génératrice de revenus, ces jeunes ont désormais une activité professionnelle qui génère des revenus. Les jeunes démobilisés ont suivi des formations en commun avec d'autres jeunes de la communauté et cela a contribué à renforcer les liens entre eux ainsi qu'à modifier la manière dont la communauté les considère.

Les revenus générés par leur activité professionnelle, permet d'améliorer leurs conditions de vie et les a rendu autonomes. Le regard que la communauté porte sur eux s'est modifié. Ils ne sont plus perçus aujourd'hui comme des ex-combattants, mais comme des jeunes qui travaillent, des exemples à suivre pour les autres jeunes de la communauté. Certains d'entre eux forment à leur tour des jeunes sans emploi et les ont associés à leurs activités.

Dans le Maniema, l'organisation d'une foire «marché dechèvres » dont le processus d'acquisition des kits conduit en toute transparence par les bénéficiaires eux-mêmes, a été une innovation encourageant la dynamique de l'économie locale et le rapprochement des communautés. Plus de 1900 têtes ont été achetées en moins de 3 mois dans le cadre du Projet de réinsertion socioéconomique des Ex Combattants dans les Territoires de Kasongo et Kabambare sous exécution de CARE International. Déjà qu'il n'aurait été gagné d'avance n'eût été cette stratégie tirée de l'expérience des autres Projets CARE dans le Sud Kivu et qui a bien marché au Maniema.

En Ituri, les jeunes gens étaient désœuvrés et objet de sollicitation par les groupes armés actifs dans la région, s'adonnant parfois à des actes de vandalisme (vol, pillage,...) contre la population locale. Grâce aux formations acquises dans les centres d'apprentissage professionnel et les maisons d'apprentissage professionnel, ces jeunes sont aujourd'hui dotés de capacités et de compétences leur permettant de contribuer au développement de leurs communautés. Ils génèrent ainsi des revenus pour leur auto prise en charge et celle de leur famille.

ANNEXE : Liste (incomplète) des microprojets financés par le CRRP

N°	Titre du projet	Partenaire	Territoire	Localité	Bénéficiaires		Budget (\$)
					XCs	MCA	
ITURI							
1	Projet de construction complémentaire du Centre d'Apprentissage Professionnel de Mongbwalu	ADSSE	Djugu	Mongbwalu			25.239
2	Projet de Renforcement de l'accès durable à l'Apprentissage Professionnel pour les Jeunes de Mahagi par la construction d'un bâtiment complémentaire et d'une Maison d'Apprentissage Professionnel en Cuisine/Boulangerie Hôtellerie au Centre d'Apprentissage Professionnel (CAP) de Mahagi	CEFI /RIMA	Mahagi	Mahagi Centre			53.924
3	Projet de construction complémentaire du Centre d'Apprentissage Professionnel de Komanda	ADRA	Irumu	Komanda			124.561
4	Projet de Renforcement de l'accès durable à l'Apprentissage Professionnel pour les Jeunes de Mahagi Construction d'un bâtiment de boulangerie + cuisine et hôtellerie au CAP de Mahagi.	RIMA	Mahagi	Mahagi Centre			27.055
Sous-total							230.779

N°	Titre du projet	Partenaire	Territoire	Localité	Bénéficiaires		Budget (\$)
					XCs	MCA	
MANIEMA							
5	Création d'opportunités de formation en coupe couture et renforcement de la dynamique communautaire au niveau de la commune d'Alunguli	APFMA		Kindu	39	17	24.252
6	Création d'opportunités de formation en coupe couture et tricotage et renforcement de la dynamique communautaire dans les quartiers de Lwama et Brazza au niveau de la ville de Kindu	BPD		Kindu	74	32	43.668
7	Création d'opportunités de formation en coupe couture et tricotage et renforcement de la dynamique communautaire dans les quartiers 3 Z, N0-41 au niveau de la ville de Kindu	PICADEF		Kindu	40	16	24.147
8	Relance de l'élevage des porcs en appui à la réinsertion économique des ex combattants et les membres de la communauté à Kindu ville	A.V.D		Kindu	250	107	212.912
9	Création d'opportunités de formation en menuiserie et renforcement de la dynamique communautaire en vue de la réinsertion durable de 124 Ex combattants et 53 membres de la communauté à Kindu	FIFED		Kindu	124	53	122.717
10	Création des fermes avicoles communautaires dans la Ville de Kindu en appui à la réinsertion socio-économique	FERDEC		Kindu	50	21	42.345
11	Relance de l'élevage des porcs en appui à la réinsertion économique des ex combattants et les membres de la communauté à Alunguli/Kindu	A.F.V.A		Kindu	30	13	25.429
12	Relance de la culture maraichère dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus en faveur des ex combattants et les membres de la communauté à Kindu et périphérie	AKDEMA		Kindu	25	11	21.588
13	Création d'opportunité d'emploi à travers la mise en place de trois (03) unités de restauration dans le cadre du processus de réinsertion et de relèvement économique à Kindu	C.E.F.I		Kindu	20	9	17.358

14	Création d'opportunités d'emplois à travers la formation en maçonnerie dans le cadre du processus de réinsertion durable au niveau des quartiers de Lwama et RVA à Kindu	AFILMA		Kindu	17	7	13.814
15	Création de deux micro entreprises d'activités génératrices de revenus pour la réinsertion de 30 ex combattants et 13 membres de la communauté à Kindu	BHD/ Béthanie		Kindu	30	13	25.400
16	Création d'opportunités d'emplois à travers la mise en place de 03 salons de coiffure mixte dans le cadre du processus de réinsertion durable à Kindu	VAS		Kindu	25	11	19.989
17	Création d'opportunités d'emplois à travers la mise en place et la structuration de 04 unités de briqueteries dans le cadre de la dynamique de réinsertion en cours à Kindu	COOPAGRO PA		Kindu	44	19	29.131
18	Renforcement de la dynamique communautaire autour des activités agro-pastorales et l'entretien permanent du couloir de la ligne moyenne tension LUTSHURUKURU-KINDU du PK 14 au PK 56 à Kailo et Pangi en vue de la fourniture du courant à Kindu	LIDEMA		Pangi	30	13	25.705
19	Renforcement de la dynamique communautaire et relance de l'élevage des porcs dans le territoire de Kalima, cité de Pangi	SOCODEV		Pangi	15	15	17.709
20	Relance des activités agropastorales en appui à la dynamique communautaire dans le cadre de la réinsertion durable sur l'axe du fleuve Congo dans le Territoire de Kailo	COOPADEL		Kailo	33	14	28.182
21	Création d'opportunités à partir de la transformation de l'huile de palme et la fabrication artisanale de savon pour les communautés au niveau de Kailo	SAFI- Maniema		Kailo	27	12	17.562
22	Renforcement de la dynamique communautaire autour des activités agro-pastorales et l'entretien permanent du couloir de la ligne moyenne tension LUTSHURUKURU-KINDU du PK 46 au PK 95 à Pangi en vue de la fourniture du courant à Kindu	SCPR		Kailo	29	12	24.364
23	Relance de l'élevage des porcs en appui à la réinsertion économique des ex combattants et les membres de la communauté à Kindu	J.D.D.C		Kailo	30	13	25.429
24	Création d'opportunités d'emplois par la formation de fontainiers-plombiers à travers l'aménagement de trois (03) sources comme réponse au problème d'accès à l'eau potable à Kindu/kailo	LAVK		Kailo	30	13	23.640
25	Réinsertion socio-économique durable des ex combattants et membres des communautés d'accueil dans les Territoires de Kasongo et Kabambare en province du Maniema	Care International		Kasongo et Kabambare	585	251	516.372
26	Appui a la relance des filières économiques en vue de la création des opportunités d'emplois dans le cadre de la réinsertion durable des ex-combattants du CR de Wamaza (sites de Wamaza et Salamabila)	Christian Aid		Wamaza et Salamabila	682	240	602.303
Sous-Total					2.229	965	1.904.016

N°	Titre du projet	Partenaire	Territoire	Localité	Bénéficiaires		Budget (\$)
					XCes	MCA	
NORD KIVU							
27	Réintégration durable de 20 XC + 6 membres de la communauté à travers les activités du petit commerce	FORIC	Beni		20	6	15.600
28	Réinsertion durable de 8 XC + 2 membres de leurs communautés dans les activités agropastorales en territoire de Beni	MAAMS	Beni		8	2	6.000
29	Projet d'appui aux activités agro-pastorales de réinsertion durable en faveur des XC en territoire Beni	MCOV	Beni		14	6	4.500
30	Appui a la réinsertion durable des XC par les activités de coiffure et de petit commerce à Goma et Masisi	Réseau ARDA	Masisi		44	28	29.909
31	Redynamisation des activités d'appui à la réinsertion des XC par la pêche artisanale au bord du Lac Kivu.	GEAD	Masisi /Rutshuru		4	38	14.191
32	Appui a la réinsertion durable des ex-combattants par les activités de coiffure	APFED	Masisi / Rutshuru		5	2	12.002
33	Réintégration durable de 181 XC et 77 membres de leur communauté d'accueil à travers la création d'emploi dans les territoires de Masisi et Rutshuru	Caritas	Masisi /Rutshuru		181	77	204.836
34	Réintégration durable de 87 XC et 30 membres de leur communauté d'accueil à travers la création d'emploi dans les territoires de Masisi et Rutshuru	Caritas avenant	Masisi /Rutshuru		87	30	88.231
35	Projet d'appui à la réinsertion durable des ex-combattants dans la ville de Goma	IFEDI	Nyiragongo		12	6	14.405
36	Projet d'appui à la réinsertion durable des ex-combattants par les activités de coiffure dans la ville de Goma	APFED	Nyiragongo		10	0	12.002
37	Projet de création d'une boulangerie en faveur de 27 femmes ex-combattantes et 14 femmes vulnérables victimes de viols dans la cité de Sake, Goma et ses environs, en Province du Nord-Kivu / RDCongo	PAFEVIC	Nyiragongo		27	14	24.672
38	Réinsertion durable des XC et membre des communautés d'accueil dans le territoire de Goma/Nyiragongo	CARE	Nyiragongo		78	26	149.998
39	Réintégration durable de 9 XC et 6 membres de la communauté à travers les activités de coiffure dans la ville de Butembo	A.A.C	Lubero/Butembo		9	3	11.280
40	Réinsertion durable des ex combattants et d'amélioration des conditions et de la qualité de vie de leurs communautés d'accueil a Butembo ville et périphérie	SOPREDU 1	Lubero/Butembo		30	20	14.400
41	Réinsertion durable des ex combattants et d'amélioration des conditions et de la qualité de vie de leurs communautés d'accueil en territoire de Lubero	SOPREDU 2	Lubero/Butembo		81	31	90.000
42	Appui à la promotion de petit commerce en faveur de 15 XC et 5 membres vulnérables dans la filière de vente des produits agricoles.	R MIP/AT	Lubero/Butembo		15	5	14.440
43	Commercialisation des poissons salés pour la réinsertion socio-économique durable des femmes ex-combattantes et autres femmes vulnérables membres de la communauté.	PEREX-CV	Lubero/Butembo		40	12	29.996
44	Appui à l'apiculture en faveur de 28 XC et 9 familles des vulnérables autochtones forestiers pour une réinsertion durable, création d'emploi et lutte contre la pauvreté des population vulnérables	PIDAF	Lubero/Butembo		28	9	25.459

45	Projet de réintégration durable des ex-combattants à travers les activités de boulangerie-pâtisserie	CROIX-ROUGE	Lubero/Butembo		5	2	4.200
46	Réintégration des XC et autres vulnérables membres de la communauté par l'élevage des porcs dans la cité de Kyondo	PADI	Lubero/Butembo		6	2	4.800
47	Projet d'adduction d'eau potable dans le quartier Furu	HYFRO	Lubero/Butembo				48.276
48	Projet d'adduction d'eau potable à Vutsundu Ouest	BEHCOGEN	Lubero/Butembo				31.246
49	Projet d'adduction d'eau potable à Muthiri-Ngese	BEHCOGEN	Lubero/Butembo				68.553
50	Réinsertion et réintégration durable de 145 XC et 63 associés civil à Walikale, Province du Nord-Kivu	OIM	Walikale		145	63	377.617
51	Réinsertion durable de 275 XC et membres de leur communauté d'accueil à HOMBO et ses environs	ETN	Walikale		193	82	113.250
52	Radio communautaire pour la consolidation de dynamique locale et la résolution pacifique des conflits dans le territoire de Beni et Walikale	Benevolencija	Walikale				172.400
53	Comites locaux permanent de réconciliation pour la prévention et la résolution pacifique des conflits dans les territoires de Beni et Walikale	STAREC	Walikale				113.227
Sous-total					1.042	464	1.695.490

N°	Titre du projet	Partenaire	Territoire	Localité	Bénéficiaires		Budget (\$)
					XCs	MCA	
SUD KIVU							
54	Coiffure, transport vélo	ACODEF	Bukavu		23	7	17.950
55	Coupe et couture, petit commerce	FECONDE	Bukavu		23	9	19.200
56	Projet de réinsertion socio-économique de 39 ex-combattants et 10 vulnérables dans la ville de Bukavu à travers les activités génératrices de revenus	SPS	Bukavu		39	10	29.400
57	Projet d'appui à la réintégration durable de 39 ex-combattants et 10 vulnérables en commune de Bagira à travers la pêche, le petit commerce et le publiphone	FFSDI	Bukavu		39	10	29.400
58	Chèvre et petit commerce	GISDG	Kabare		25	8	19.800
59	Elevage et agriculture	PAV	Kabare		15	5	12.000
60	Elevage et agriculture	ACODEPA	Kabare		23	7	18.000
61	Projet de réinsertion durable de 19 ex-combattants et de 5 vulnérables membres de la communauté à travers une savonnerie semi-artisanale dans le groupement de Luhhi, Territoire de Kabare, Province du Sud Kivu à l'Est de la R.D. Congo	ADC	Kabare		19	5	14.400
62	Projet de réinsertion socio-économique en faveur de 19 ex-combattants et 5 autres vulnérables dans les groupements de Cirunga et Kagabi en Territoire de Kabare à travers des actions génératrices de revenu	IADL	Kabare		19	5	14.400
63	Elevage et transport moto	PGD	Kabare		19	5	14.400
64	Elevage	AVUDS	Kalehe		42	5	25.200
65	Projet de réinsertion socioéconomique durable de 33 ex-combattants et 10 vulnérables membres de la communauté à travers les activités de pêche et d'élevage des caprins dans le groupement de Mbinga Sud en Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu	APED	Kalehe		43	0	25.788

66	Projet de réinsertion socioéconomique de 32 ex-combattants et 10 vulnérables membres de la communauté à travers la menuiserie, la coupe-couture et le petit commerce et la coiffure à Bunyakiri et à Minova en Territoire de Kalehe	UEFA	Kalehe		32	10	25.202
67	Projet de réintégration durable des ex-combattants dans le secteur de transformation des produits agricoles dans le Groupement d'Itara, en Territoire d'Uvira	ADECOP	Uvira		50	10	29.732
68	Réinsertion socio-économique des ex-combattants et vulnérables par l'installation de 3 moulins et 1 dépôt à Sangue en Territoire d'Uvira	ADF	Uvira		50	10	29.788
69	Projet d'appui à la réinsertion durable des 91 ex-combattants et 29 membres de la communauté par la production et l'écoulement du riz dans la rizière de Bwegera de Kabamba en Territoire d'Uvira	COPPI-KIVU	Uvira		91	29	46.368
70	transport, coiffure et élevage	GRAIFA	Uvira		50	10	29.964
71	Art culinaire, savonnerie, moulin et petit commerce	AVREO	Uvira		88	30	72.009
72	Réinsertion socio-économique des ex-combattants par le micro-projet de tuilerie et briqueterie à Luvungi /Itara	AJEDI-KA	Uvira		18	12	28.865
73	Briqueterie à Kiliba pour la réinsertion socio-économique des ex-combattants	AVREO	Uvira		23	7	29.826
74	Coiffure, petit commerce et savonnerie	VICO	Walugu		30	20	29.671
75	Transformation et transport moto	HALT SIDA	Walugu		30	20	29.648
76	Elevage petit bétail, savonnerie, huilerie	PLD	Shabunda		45	16	78.000
77	élevage, petit bétail, savonnerie	PLD	Mwenga		11	4	
78	Elevage petit bétail, savonnerie	PLD	Fizi		28	9	
79	Pêche	PLD	Idjwi		11	5	
Sous-Total					886	268	669.011
GRAND TOTAL					4.157	1.697	4.499.296