

**Scaling Up Nutrition Multi-partners Trust Funds (SUN MPTF) for Civil Society Mobilization  
MPTF OFFICE ANNUAL PROGRAMME<sup>1</sup> NARRATIVE PROGRESS REPORT – YEAR 2013  
REPORTING PERIOD: 1 JANUARY - 31 DECEMBER 2013  
PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD – 1 APRIL TO DECEMBER 2013**

<p align="center"><b>Programme Title &amp; Project Number</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programme Title: <b>Programme de sensibilisation sur trois ans pour le renforcement de la nutrition au Niger</b></li> <li>Programme Number : <b>FAMP-Volet2-008</b></li> <li>MPTF Office Project Reference Number:<sup>3</sup> <b>#00084722 SUN 02/NER/008 Awareness</b></li> </ul>	<p align="center"><b>Country, Locality(s), Priority Area(s) / Strategic Results<sup>2</sup></b></p> <p><i>(if applicable)</i> <i>Country/Region: Niger</i></p> <hr/> <p><i>Priority area/ strategic results</i> <b>Awareness</b></p>
<p align="center"><b>Participating Organization(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme:</li> </ul>  <p><b>World Food Programme</b></p> <p><b>United Nations World Food Programme, Country Office of Niger</b></p>	<p align="center"><b>Implementing Partners</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>FORSANI</b></li> </ul>
<p align="center"><b>Programme/Project Cost (US\$)</b></p> <p><b>Total approved budget as per project document:</b></p> <p>MPTF /JP Contribution<sup>4</sup>: <b>US\$ 428,000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>by Agency (if applicable)</i></li> </ul> <p>Agency Contribution</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>by Agency (if applicable)</i></li> </ul>	<p align="center"><b>Programme Duration</b></p> <p>Overall Duration (<i>months</i>) <b>36 months</b></p> <p>Start Date<sup>5</sup> (<i>dd.mm.yyyy</i>) <b>11 December 2012</b></p>

<sup>1</sup> The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

<sup>2</sup> Strategic Results, as formulated in the Strategic UN Planning Framework (e.g. UNDAF) or project document;

<sup>3</sup> The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the [MPTF Office GATEWAY](#)

<sup>4</sup> The MPTF or JP Contribution, refers to the amount transferred to the Participating UN Organizations, which is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

<sup>5</sup> The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

Government Contribution <i>(if applicable)</i>
Other Contributions (donors) <i>(if applicable)</i>
<b>TOTAL: US\$ 428,000</b>
<b>Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval.</b>
Assessment/Review - if applicable <i>please attach</i>
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   Date: <i>dd.mm.yyyy</i>
Mid-Term Evaluation Report – if applicable <i>please attach</i>
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   Date: <i>dd.mm.yyyy</i>

Original End Date <sup>6</sup> ( <i>dd.mm.yyyy</i> )	<b>31 December 2015</b>
Current End date <sup>7</sup> ( <i>dd.mm.yyyy</i> )	<b>31 December 2015</b>
<b>Report Submitted By</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Name: <b>Dr Harouna Souley</b></li> <li>○ Title: <b>Coordinator, FORSANI</b></li> <li>○ Participating Organization (Lead): <b>WFP</b></li> <li>○ Email address: <a href="mailto:forsani.niamey.hq@gmail.com">forsani.niamey.hq@gmail.com</a></li> </ul>	

<sup>6</sup> As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.

<sup>7</sup> If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

## NARRATIVE REPORT FORMAT

### EXECUTIVE SUMMARY

L'année 2013 a été riche en activités pour la plateforme de la société civile du Niger pour le renforcement de la nutrition. En effet la plate forme de la société civile du Niger a reçu sa reconnaissance officielle par arrêté ministériel N° 715/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP en octobre 2013, sous la dénomination « **Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN)** ». Il faut cependant noter que les activités de la société civile pour le renforcement de la nutrition avaient commencé bien avant cette date.

Un accord de financement du projet de la société civile pour le renforcement de la nutrition au Niger a été validé à travers la signature d'un accord de financement par le Multi Partner Trust Fund (MPTF). Plusieurs activités ont ainsi pu être réalisées, notamment :

- La mise en place de l'équipe projet en novembre : une équipe projet composée d'un chef de projet et d'un chargé du plaidoyer a été mise en place pour le suivi des activités du collectif des organisations de la société civile.
- La signature d'un accord de financement avec le MPTF en mars : l'accord de financement du projet de la société civile du Niger a été signé en mars avec le Multi Partner Trust Fund (MPTF). Ce projet qui devait débiter en janvier 2013 a connu du retard en raison de cette signature tardive de l'accord de financement.
- Une étude sur le financement de la nutrition au Niger en décembre : une évaluation du niveau de financement et secteur d'allocation des ressources (gestion des urgences/prévention de la malnutrition) a été réalisée. Cette étude a conclu à l'insuffisance du financement de la nutrition particulièrement dans le budget de l'Etat qui ne contribue qu'à hauteur de 25% dans les prévisions de financement de la nutrition. En outre ¾ des ressources disponibles sont investis dans la gestion des urgences au détriment de la prévention de la malnutrition.
- Une étude sur les coûts de production de l'ATPE au Niger en cours de réalisation : cette évaluation commanditée par le TUN vise à étudier les possibilités de faire baisser les coûts des intrants nutritionnels produits au Niger.
- Un débat à la télévision nationale pour la promotion de l'allaitement maternel au Niger : ce débat a été organisé à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel tenu en décembre 2013. Il avait pour objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des intervenants pour se recentrer sur la promotion de l'allaitement maternel.

Toutes ces activités ont permis au collectif TUN de s'organiser et de s'affirmer comme un partenaire crédible pour le renforcement de la nutrition au Niger.

### I. Purpose

L'objectif global du projet est de contribuer à réduire l'incidence de toutes formes de malnutrition maternelle et infantile d'ici 2015 au Niger.

### II. Results

#### i) Narrative reporting on results:

**Outcome 1 : D'ici la fin 2013, une plateforme de la SC fonctionnelle et inclusive devrait être créée :**

Une plate forme des organisations de la société civile pour le SUN a été créée au Niger en août 2011. Cette plate forme dénommée : Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN), a été officiellement reconnue par l'arrêté ministériel **N°715/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP** du 30 octobre 2013. Le Collectif TUN compte en son sein 28 structures de la société civile toutes impliquées dans le plaidoyer pour le renforcement de la nutrition au Niger (voire liste des structures membres en annexes).

Une équipe projet a été recrutée pour la mise en œuvre du projet de plaidoyer de la société civile. Cette équipe projet est composée de :

- Un chef de projet : Ambarka H. Youssoufane
- Un chargé de plaidoyer : Moutari Attaou

Le Collectif TUN fonctionne en réseau avec l'ensemble des structures adhérentes. Un bureau de coordination de 6 membres assure la coordination des activités à travers le Bureau Exécutif National composé d'individus issus 5 ONG différentes. Voir Section V.

La plate forme ainsi formée est fonctionnelle et constitue également un cadre de partage de l'information. Cependant beaucoup de structures adhérentes ne participent pas activement aux différentes activités. Une visite est prévue au près de toutes les structures pour les encourager d'avantage à participer aux activités et échanges qui ont lieux au sein du collectif.

**Output 1.1:** *Travail sur la reconnaissance, la définition de la vision, de la mission, des objectifs, de l'organisation et du plan d'action de la plate forme.*

Le collectif TUN créé en 2011 a été reconnu officiellement par arrêté ministériel en date d'octobre 2013. Il dispose d'un règlement intérieur et d'un statut qui définissent la mission et l'orientation du collectif. Une note conceptuelle a été également élaborée et financée par le Multi-Partners Turst Fund (MPTF) à travers le Programme Alimentaire Mondial. Les activités prévues dans le cadre de cette note conceptuelle ont été organisées en plan d'action afin d'en faciliter sa mise en œuvre. Le collectif TUN est en liaison avec le Mouvement SUN Mondial et travail avec les autres plateformes SUN en formation dans le pays en étroite collaboration avec la Direction de la Nutrition. Les indicateurs fixés par le Secrétariat du SUN sont à cet effet suivis de très près par les membres du Collectif.

**Output 1.2 :** *Organisation d'ateliers réunissant tous les acteurs clés œuvrant directement ou indirectement dans les secteurs connexes à la nutrition.*

Mise à part le débriefing sur l'étude sur le financement de la nutrition, aucun atelier de cette nature n'a encore été organisé.

**Output 1.3 :** *Renforcement des capacités des OSC membres de la plate forme.*

**Outcome 2 :** **Existence au niveau régional d'un cadre multisectoriel et définition des engagements précis dédiés à la nutrition pour les décideurs et les bailleurs des fonds :**

**Output 2.1 :** *Organisation d'un atelier pour définir les actions et messages de plaidoyer et le développement du document guide.*

Cette activité est planifiée pour les mois à venir voir nouveau chronogramme.

**Output 2.2 :** *Recrutement d'un consultant pour travailler sur le document guide/message de plaidoyer.*

Cette activité est planifiée pour les mois à venir voir nouveau chronogramme.

**Output 2.3 :** *Production et diffusion du document guide aux médias, OSC (organisations de femme, des paysans etc.) et institution.*

**Output 2.4 :** *Réaliser des débats et diffuser des spots radiotélévisés et dans les journaux de mobilisation du publique à partir de témoignages des communautés et des OSC.*

Dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel le collectif TUN, en collaboration avec la Direction de la nutrition, a organisé un débat pour la promotion de l'allaitement maternel le 27 décembre 2013 sur la télévision nationale. 6 personnes intervenant dans le domaine de la nutrition ont

participé à ce débat à savoir : un représentant du collectif TUN, du PAM, de l'UNICEF, de la Direction Nutrition, une sage femme et une religieuse. Toutes ces personnes ont, une heure durant, discuté de la situation actuelle de l'allaitement maternel au Niger, des avantages de cette pratique et des freins à son adoption. Les participants ont reconnu la nécessité pour le gouvernement et les partenaires de privilégier la promotion de l'allaitement maternel dans leurs approches de lutte contre la morbidité et la mortalité des enfants. (Une copie de la vidéo du débat est archivée au niveau du collectif TUN).

**Outcome 3. La société civile est impliquée dans l'évaluation et la surveillance des engagements des pouvoirs publics nigériens et des donateurs internationaux en faveur d'un accroissement des ressources financières allouées à la nutrition :**

La société civile est pleinement impliquée dans la surveillance des investissements dans le domaine de la nutrition au Niger. Plusieurs études ont été réalisées pour permettre d'évaluer le niveau actuel du financement du gouvernement et des donateurs internationaux, il s'agit de :

- L'analyse du financement de la nutrition autant par le budget national que par les donateurs internationaux.
- L'analyse des coûts des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) au Niger.

Ces études sont un début à la surveillance des investissements dans le domaine de la nutrition par la plateforme de la société civile. Plus tard un comité de surveillance sera mis en place et des évaluations périodiques seront menées en vue de faire un suivi de l'évolution des investissements.

***Output 3.1 :** Mise en place et fonctionnement des commissions de surveillance de la société civile sur les engagements de l'Etat et des donateurs internationaux dans la lutte contre la malnutrition.*

Cette activité n'est pas encore totalement réalisée.

***Output 3.2 :** Réaliser une analyse budgétaire sectorielle par an sur le financement de la nutrition au Niger.*

La première analyse budgétaire a été réalisée au cours du dernier trimestre 2013. Cette analyse réalisée par l'association Alternative Espace Citoyen a porté sur les investissements dans le domaine de la nutrition au Niger de 2010 à 2013. Elle a permis d'estimer le niveau actuel du financement de la nutrition autant par l'Etat que par les bailleurs de fond. Elle a aussi permis de faire une analyse des secteurs d'allocation des ressources (gestion des urgences/prévention de la malnutrition).

Les investissements dans la nutrition ont ainsi été analysés à travers les principaux instruments de financement qui sont :

- Le budget national,
- Le plan de soutien,
- L'appel global ou CAP et
- La DG ECHO.

Il ressort de cette analyse que le financement de la nutrition dépend en majeure partie de l'aide extérieure. En effet 73% des investissements viennent de l'aide extérieure contre 27% pour l'Etat. En outre la quasi-totalité de l'aide extérieure (73) est allouée à la gestion des urgences contre 27% pour les interventions de prévention de la malnutrition. Ces résultats démontrent donc l'insuffisance des financements pour la nutrition, mais aussi leur mauvaise répartition à travers les différents secteurs d'intervention (urgence/prévention). Le rapport d'analyse est joint en annexe).

***Output 3.3 :** Organiser des échanges au niveau, international, national, régional et départemental entre les différentes parties prenantes au mouvement SUN dans un cadre multisectoriel.*

Un consultant a été recruté pour conduire une étude sur le coût de production des intrants nutritionnels (ATPE) au niveau local. Cette étude est en cours de réalisation. Elle devra nous permettre à terme d'avoir des informations précises sur la structure des prix des intrants nutritionnels produits au Niger et faire des propositions pour la baisse de ces derniers.

Des discussions sont en cours avec les plates formes sous régionales francophones en vue de créer un sous réseau francophone des organisations de la société civile qui facilitera les échanges entre structures de différents pays.

**Outcome 4. La recherche multisectorielle axée sur les actions devrait être renforcée à travers la plateforme de la SC, grâce à une meilleure identification et coordination des priorités qui tient compte des lacunes en données scientifiques et opérationnelles.**

**Output 4.1 :** *Définition d'une liste des thématiques prioritaires concernant les recherches-actions sur la nutrition au Niger.*

Cette activité n'est pas encore totalement réalisée.

**Output 4.2 :** *Plaidoyer pour la réalisation d'une série d'études (épidémiologiques, sociologiques, économiques, anthropologiques, etc.) sur la problématique de la nutrition.*

Cette activité n'est pas encore totalement réalisée.

**Output 4.3 :** *Création d'une base de documentation sur la problématique de la nutrition au Niger et les résultats prometteurs.*

Ce résultat n'a pas encore été exécuté compte tenu du retard de démarrage des activités du Collectif et de la mise en place tardive de l'équipe projet.

- **Describe any delays in implementation, challenges, lessons learned & best practices:**

Le projet de plaidoyer pour le renforcement de la nutrition de la société civile au Niger a commencé avec du retard. En effet prévue pour débiter en janvier 2013, l'accord avec le PAM, maître d'œuvre n'a été signé qu'en Avril 2013 et les activités n'ont véritablement commencé qu'en cette période, accusant ainsi 3 mois de retard dans la mise en œuvre. Ce retard est dû d'une part à la lenteur dans le processus de signature du projet de la société civile avec le MPTF et d'autre part aux difficultés de mise en place inhérentes à tout nouveau projet. Ces difficultés initiales ont également entraîné des discussions sur les modalités de décaissement des fonds au partenaire. A l'heure actuelle, le projet est bien engagé et les activités sont en cours de réalisation. La principale difficulté rencontrée est relative au processus de prise de décision. En effet toute décision initiée par le bureau de coordination doit être validée par la plate forme avant d'être soumise à l'appréciation du Facilitateur REACH et du PAM pour une dernière validation. En outre, beaucoup de structures, pourtant membre de la plate forme, ne sont pas actives dans ce processus de prise de décision car participant rarement aux débats réguliers au niveau de la plateforme. Une participation plus conséquente des membres doit être encouragée.

- **Qualitative assessment:**

Au cours de l'année 2013 les activités du réseau de la société civile pour le SUN au Niger ont connu un bon niveau d'exécution. Au cours de cette année la plate forme a été officiellement reconnue, une équipe projet a été recruté et installée pour la conduite des activités. Plusieurs autres activités ont été réalisées notamment l'analyse du financement de la nutrition au Niger, l'analyse du coût de production de l'ATPE au Niger, un débat sur la promotion de l'allaitement maternel au Niger. La plate forme a également participé à nombre d'activités organisées par ces partenaires notamment l'élaboration d'une politique de protection sociale au Niger, l'élaboration d'une proposition de loi portant droit à l'alimentation et plusieurs réunions de coordination des interventions de nutrition au Niger. La plateforme a aussi activement participé au fora internationaux très importants : Conférence de Paris sur la Nutrition en Mai 2013, Rassemblement SUN A New York en juin 2013, conférence de Genève sur le conflit d'intérêt.

## ii) Indicator Based Performance Assessment:

Using the **Programme Results Framework from the Project Document / AWP** - provide an update on the achievement of indicators at both the output and outcome level in the table below. Where it has not been possible to collect data on indicators, clear explanation should be given explaining why, as well as plans on how and when this data will be collected.

	<b><u>Achieved</u> Indicator Targets</b>	<b>Reasons for Variance with Planned Target (if any)</b>	<b>Source of Verification</b>
<p><b>Outcome 1<sup>8</sup>:</b> Une plateforme des OSC Niger pour aider une mobilisation forte et inclusive de la société civile autour des problématiques de nutrition est créée courant l'année 2013.</p> <p><b>Indicator:</b> Reconnaissance légale de la plateforme des OSC SUN au Niger.</p> <p><b>Baseline: 0</b></p> <p><b>Planned Target: 1</b></p>	100%.		Document de reconnaissance officielle. Arrêté ministériel.
<p><b>Indicator :</b> Nombre de structure adhérente à la plateforme OSC SUN</p> <p><b>Baseline:18</b></p> <p><b>Planned Target: x</b></p>	28	Les structures continuent d'adhérer à la plateforme. Il n'y a pas de limites fixes au nombre de structures qui peuvent adhérer à la plateforme.	Documents d'adhésion.
<p><b>Indicator :</b> proportion des engagements pris et réalisés par les structures formées au cours des ateliers et séminaires</p> <p><b>Baseline:0</b></p> <p><b>Planned Target: x</b></p>	0	L'atelier d'échange au cours duquel il est attendu des acteurs de prendre des engagements sur la problématique de la malnutrition n'a pas encore eu lieu.	

<sup>8</sup> Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be **as outlined in the Project Document** so that you report on your **actual achievements against planned targets**. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.

<p><b>Output 1.1:</b> Travail sur la reconnaissance, la définition de la vision, de la mission, des objectifs, de l'organisation et du plan d'action de la plate forme.</p> <p><b>Output 1.2 :</b> Organisation d'ateliers réunissant tous les acteurs clés œuvrant directement ou indirectement dans les secteurs connexes à la nutrition.</p>	100%		<p>Arrêté ministériel de reconnaissance du collectif Tous Unis en faveur de la Nutritionnel.</p> <p>Règlement intérieur, statuts.</p>
	0	L'atelier d'échange entre les acteurs de la nutrition au Niger, devant consacrer la prise d'engagements, n'a pas encore été réalisé. Cet atelier est programmé pour le mois d'avril 2014.	
<p><b>Output 1.3 :</b> Renforcement des capacités des OSC membres de la plate forme</p>	0	Des ateliers de renforcements de capacité ont été programmés mais n'ont pas encore été réalisés. Un premier atelier sera organisé dans les tous prochains jours.	
<p><b>Outcome 2:</b> Existence au niveau régional d'un cadre multisectoriel et définition des engagements précis dédiés à la nutrition pour les décideurs et les bailleurs des fonds.</p> <p><b>Indicator:</b></p> <p>La problématique de la nutrition est devenue un sujet de préoccupation régulièrement évoqué dans les débats publics par un large éventail d'acteurs sociaux.</p> <p><b>Baseline:</b></p> <p><b>Planned Target:</b></p> <p><b>Indicator :</b> Nombre de communication faite par la plate forme.</p> <p><b>Baseline:</b></p> <p><b>Planned Target:</b></p>	0	Des représentants régionaux du SUN seront formés ultérieurement. Ils seront chargés de la mise en œuvre de la feuille de route du SUN au niveau régional.	

<p><b>Indicator :</b> Part du financement national et international dans la nutrition.</p> <p><b>Baseline:</b></p> <p><b>Planned Target:</b></p>	1	<p>Une première étude a été réalisée sur le financement de la nutrition au Niger. elle servira de baseline pour le suivi des investissements dans la nutrition.</p>	<p>Rapport de l'analyse du financement de la nutrition au Niger.</p>
<p><b>Output 2.1 :</b></p> <p>Organisation d'un atelier pour définir les actions et messages de plaidoyer et le développement du document guide.</p>	0	Pas encore réalisé.	
<p><b>Output 2.2 :</b></p> <p>Recrutement d'un consultant pour travailler sur le document guide/message de plaidoyer.</p>	0	Pas encore réalisé.	
<p><b>Output 2.3 :</b></p> <p>Production et diffusion du document guide aux médias, OSC (organisations de femme, des paysans etc.) et institutions.</p>	0	Pas encore réalisé.	

<p><b>Output 2.4 :</b> Réaliser des débats et diffuser des spots radiotélévisés et dans les journaux de mobilisation du publique à partir de témoignages des communautés et des OSC.</p>	1	Le collectif TUN en collaboration avec la Direction Nutrition a organisé un débat pour le plaidoyer pour l'allaitement maternel.	Une copie DVD du débat disponible.
<p><b>Outcome 3:</b> La société civile est impliquée dans l'évaluation et la surveillance des engagements des pouvoirs publics nigériens et des donateurs internationaux en faveur d'un accroissement des ressources financières allouées à la nutrition.</p> <p><b>Indicator:</b> Part du financement national et international dans la lutte contre la malnutrition</p>	1	Une première étude a été réalisée sur le financement de la nutrition au Niger. elle servira de baseline pour le suivi des investissements dans la nutrition.	Rapport de l'analyse du financement de la nutrition au Niger.
<p><b>Output 3.1 :</b> Mise en place et fonctionnement des commissions de surveillance de la société civile sur les engagements de l'Etat et des donateurs internationaux dans la lutte contre la malnutrition.</p> <p><b>Output 3.2 :</b> Réaliser une analyse budgétaire sectorielle par an sur le financement de la nutrition au Niger.</p> <p><b>Output 3.3 :</b> organiser des échanges au niveau, international, national, régional et départemental entre les différentes parties prenantes au mouvement SUN dans un cadre multisectoriel.</p>	0  30%  20%	Pas encore réalisé.  Une première analyse a été réalisée en 2013. Une étude sera réalisée chaque année, pendant 3 ans.  Des échanges ont lieu au niveau national. Ils ont concerné notamment la mise en place d'une task force pour la nutrition sous le leadership de la	

		société civile et avec comme objectif la mise à échelle des interventions de nutrition. Des échanges ont également lieu entre les différents réseaux du mouvement SUN à l'occasion des réunions préparatoires des conférences call et au niveau international lors des conférences call et des webinar. Des discussions ont aussi été engagées pour la création d'un sous réseau francophone des plates formes régionales. Ce sous réseau a pour objectif de renforcer les échanges entre les structures francophones	
<p><b>Outcome 4 :</b> La recherche action en tenant compte de la multi-sectorialité pour la mise à l'échelle de la nutrition, a été renforcée par la plateforme des OSC pour le SUN par la promotion d'une meilleure coordination des priorités qui tient compte des lacunes en données scientifiques et opérationnelles.</p> <p><b>Indicator:</b> Nombre de recherche-action et impact factor réalisés</p> <p><b>Baseline: 0</b></p> <p><b>Planned Target : x</b></p>	0		
<p><b>Output 4.1:</b> Définition d'une liste des thématiques prioritaires concernant les recherches-actions sur nutrition au Niger.</p>	0	Pas encore réalisé.	

<p><b>Output 4.2 :</b> Plaidoyer pour la réalisation d'une série d'études (épidémiologiques, sociologiques, économiques, anthropologiques, etc.) sur la problématique de la nutrition</p>	<p>0</p>	<p>Pas encore réalisé.</p>	
<p><b>Output 4.3 :</b> Création d'une base de documentation sur la problématique de la nutrition au Niger et les résultats prometteurs</p>	<p>0</p>	<p>Pas encore réalisé.</p>	

### iii) A Specific Story (Optional)

- This could be a success or human story. It does not have to be a success story – often the most interesting and useful lessons learned are from experiences that have not worked. The point is to highlight a concrete example with a story that has been important to your Programme in the reporting period.
- In ¼ to ½ a page, provide details on a specific achievement or lesson learned of the Programme. Attachment of supporting documents, including photos with captions, news items etc, is strongly encouraged. The MPTF Office will select stories and photos to feature in the Consolidated Annual Report, the GATEWAY and the MPTF Office Newsletter.

**Problem / Challenge faced:** Describe the specific problem or challenge faced by the subject of your story (this could be a problem experienced by an individual, community or government).

**Programme Interventions:** How was the problem or challenged addressed through the Programme interventions?

**Result (if applicable):** Describe the observable *change* that occurred so far as a result of the Programme interventions. For example, how did community lives change or how was the government better able to deal with the initial problem?

**Lessons Learned:** What did you (and/or other partners) learn from this situation that has helped inform and/or improve Programme (or other) interventions?

### **III. Other Assessments or Evaluations (if applicable)**

- Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.
  1. Etude sur le financement de la nutrition au Niger
  2. Etude sur les produits nutritionnels

### **IV. Programmatic Revisions (if applicable)**

- Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place.

### **V. Resources (Optional)**

- Provide any information on financial management, procurement and human resources.

Le bureau exécutif national est ainsi composé :

- Coordonnateur national : Dr Harouna Souley, ONG FORSANI ;
- Coordonnateur national adjoint : Dr Kollé Lamine, ONG BEFEN ;
- Secrétaire Général : Dr Maidadji Oumarou, ONG BEFEN ;
- Secrétaire à l'information et à la communication : Michèle Seibou, ONG CONCERN ;
- Trésorier Général : Mahamadou Yahaya, ONG CAPAN ;
- Trésorière Générale adjointe : Véronique Van Srachen, MSF Belgique.

- Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners.