



[PAYS : RDC]

**ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE**

**PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2014**

<b>Numéro de projet et titre :</b>	PBF/RSA/12 - PBF E.7 – Project ID 00078897 – Appui aux institutions judiciaires et pénitentiaires de l’Est de la RDC		
<b>Organisation(s) récipiendaire (s)<sup>1</sup> :</b>	UNDP, UNOPS, IOM		
<b>Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :</b>	MONUSCO (Correction Unit,)		
<b>Site :</b>	Nord-Kivu, Sud-Kivu		
<b>Budget total approuvé<sup>2</sup> :</b>	608,251.28 USD		
<b>Fonds engagés<sup>3</sup> :</b>	Y inclu allocation de l’extension OIM 190,828.26 PNUD 357,689.75 UNOPS 1,574,931.02 TOTAL 2,123,449.03	<b>% des fonds engagés / budget total approuvé :</b>	TbD
<b>Dépenses<sup>4</sup> (information préliminaire) :</b>	OIM 59,033.00 PNUD 230,337.75 UNOPS 1,077,073.76 TOTAL 1,366,444.51	<b>% des dépenses / budget total : (taux de dépense)</b>	64.35% Budget y inclu les montants de l’extension
<b>Date d’approbation du projet :</b>	mars 2011	<b>Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)</b>	extension fin decembre 2014
<b>Date de démarrage du projet :</b>	mai 2011		
<b>Date de fin des opérations initialement prévue :</b>	mai 2012		

<sup>1</sup>Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

<sup>2</sup>Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

<sup>3</sup>Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

<sup>4</sup> Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

<sup>5</sup> Les domaines de priorité du Fonds sont :

1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).

<b>Résultats du projet :</b>	Construction / rehabilitation partielle des prisons; formation du personnel judiciaire et penitentiaire, activites generatrices de revenu dans les prisons
<b>Domaine de priorité du Fonds<sup>5</sup></b>	domaine prioritaire 4

### Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Les AGR ont fait participer de manière globale 226 détenus et agents pénitentiaires. 51 détenus de la prison de Goma, 75 détenus d'Uvira et 74 de Bukavu ont bénéficié directement des activités de formation et la mise en œuvre de la coupe et couture, élevage des poules, savonnerie, et fabrication des blocs ciments et claustras. 10 agents pénitentiaires de la prison de Goma, 6 d'Uvira et 10 de Bukavu ont été formés à la gestion des AGR et impliqués dans la mise en œuvre de celles-ci. Ces détenus maîtrisent la fabrique des blocs ciments, claustra, des savons et d'élevage des poussins à 90%. Ils sont capables de former des nouvelles recrues et travailler à leur sortie afin de subvenir à leurs besoins.</p> <p>A Goma, 35 détenus ont bénéficié de pécules correspondants à leur production individuelle. La commercialisation de ces produits a généré au 30 juin plus de 15,000\$.</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>De ces fonds générés dans la prison de Goma, 5,715\$ ont été utilisés comme fonds de réinvestissement pour permettre la continuité des activités et 1540\$ ont servi à l'achat des vivres et produits d'hygiène pour les détenus, permettant ainsi de régler des tensions au sein de la prison et prévenir des émeutes. L'administration pénitentiaire affirme que la prison de Goma est beaucoup plus paisible depuis la mise en oeuvre de ces AGR.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Le comité de gestion des AGR de la prison d'Uvira a entamé des négociations avec le CICR pour un potentiel partenariat entre le CICR et la prison en termes d'achat des savons. En effet, dans le cadre de ses activités, le CICR distribue aux détenus et indigents dans les hôpitaux de toute la province du Sud-Kivu des savons et produits d'hygiène. Dans la mesure où ce partenariat est mis en place, il constituerait une véritable source de revenus pour la prison et lui permettrait ainsi de pérenniser ses activités et d'être un peu plus autonome.</p>
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Le 5 juin 2014 à Bukavu, une évasion massive d'autour de 300 détenus, dont 5 impliqués dans la mise en œuvre des AGR s'est produite au sein de la prison centrale de Bukavu impactant négativement la mise en œuvre des AGR et leur pérennisation. En effet, à la suite de cette évasion, l'ensemble de l'administration de la prison a été suspendue</p>

	<p>de ses fonctions, et remplacés par du nouveau personnel jusque-là intérimaire. Le nouveau personnel, y compris le cadre administratif, n'a pas été informé des activités lors des passations de fonction ou bénéficié des formations du projet, toute l'administration de la prison ayant été remplacée, celle-ci ne se retrouve qu'avec un cadre dirigeant ne connaissant rien desdites activités et pour lequel la continuité des activités sans coaching/formation s'avère impossible.</p> <p>Des formations vont ainsi être organisées pour les nouvelles autorités, aussitôt nommées et installées.</p>
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Finaliser la mise en oeuvre des Activités génératrices de revenus (AGR) et remettre les acquis des micro-projets aux administrations pénitentiaires respectives (Uvira, Bukavu et Goma)</p>
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Non, il s'agit d'une deuxième extension et devrait mener à la finalisation des travaux de réhabilitation</p>
<p><i>Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>La pérennisation des activités génératrices de revenus est un grand défi vu que les agents pénitentiaires et autorités pénitentiaires au niveau provincial se sont pas permanentes et peuvent être changées de manière imprévisible.</p>
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Le projet avait officiellement cloture en décembre 2013 sans avoir finaliser les 3 réhabilitations des prisons. Un extension a été accordée début 2014 et les fonds déboursés en juillet 2014</p> <p>A cet effet les fonds décaissés sont ceux du reliquat du budget PNUD, les fonds additionnels décaissés n'ayant été transmis qu'en juillet, le présent rapport n'en fait pas état, les activités de réhabilitation démarreront en août 2014</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Il a été constaté lors d'une mission que la prison de Fizi a été ouverte le 9 octobre 2013, peu après que le Tripaix l'ait été, et qu'elle est depuis lors abandonnée, sans aucun appui des autorités provinciales ou de la communauté internationale. Depuis son ouverture, elle a eu à recevoir 100 détenus et compte à la date du 25 juin 2014 34 détenus (la plupart sont en détention provisoire) et 16 agents pénitentiaires. La direction de la prison dit essayer de chercher une solution rapide (mais pas définitive) avec l'Administrateur du Territoire et le procureur par rapport au problème d'approvisionnement d'eau dans la prison étant donné l'arrivée de la grosse saison sèche.</p> <p>Faire un plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'allocation des primes conséquentes et salaires au personnel du Tribunal et du Parquet</li> <li>- l'alimentation des détenus</li> <li>- la prévision d'une unité médicale à la prison</li> <li>- vider la prison avant le début des travaux d'adduction d'eaux prévus</li> </ul>



**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR** : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	<b>Indicateur de performance</b>	<b>Indicateur de départ</b>	<b>Indicateur cible de fin de projet</b>	<b>État d'avancement de l'indicateur actuel</b>	<b>Raisons du changement / délai (le cas échéant)</b>	<b>Indicateur cible rectifié (le cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> Contribuer a la restauration de l'autorite de l'Etat par un renforcement des capacites des institutions judiciaires et penitentiaires afin de garantir la lutte contre l'impunite et creer la confiance des population vis-à-vis du systeme	Indicateur 1.1					
	Indicateur 1.2					

Produit 1.1 la prison de Masisi est ouverte et opérationnelle	Indicateur 1.1.1 Nb de mur de soutènement	mur de soutènement détruit par les glissements de terrain	Nb de mur de soutènement construits	non commence	Fonds disponibles en juillet 2014	
	Indicateur 1.1.2 Nb d'adduction d'eau	adduction défaillante	Nb d'adduction d'eau faites	non commence	Fonds disponibles en juillet 2014	
Produit 1.2 les prisons de Bunyakiri et de Fizi sont totalement opérationnelles	Indicateur 1.2.1 adduction d'eau gravitaire	adduction d'eau non existante	adduction gravitaire réalisée	non commence	Fonds disponibles en juillet 2014	
	Indicateur 1.2.2 poste de check, mur isolement bloc femmes et dale périphérique	poste, bloc et dale inexistantes	poste de check, mur isolement bloc femmes et dale périphérique construits	non commence	Fonds disponibles en juillet 2014	
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
<b>Résultat 2</b> la sécurité et l'espace de vie dans les prisons sont améliorés et les détenus disposent des revenus nécessaires pour	Indicateur 2.1 Nombre de détenus développant une AGR au sein de la prison	0	150	226 détenus et agents pénitentiaires ont bénéficié directement des activités de formation, production, commercialisation et gestion en rapport avec lesdites AGR		
	Indicateur 2.2 % de détenus	0	80%	35 détenus de la prison de Goma ont pu		

subvenir partiellement et de manière autonome, à leurs besoins de subsistances.	développant une AGR et dont le revenu permet de subvenir à leurs besoins essentiels.			bénéficiaire de pécules issus de la production à laquelle ils ont contribué.		
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
<b>Résultat 3</b>	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					

Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					