



FORMULAIRE 4.4



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

PAYS: République Démocratique du Congo
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2014

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: PROJET INTEGRE DE
STABILISATION DU NORD KALEHE EN PROVINCE
DU SUD KIVU
Numéro du Programme (*le cas échéant*) PBF-IRF-97
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds
d'affectation spéciale pluripartenaire):¹ 00092287

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF
dans le cadre du Programme: PNUD, UN-Habitat, IOM

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé,
ONG et autres) et autres organisations internationales:
PNC, Administration Publique, Justice, Services
foncier, Services des routes, Commission
Foncière de l'Ituri, IPAPPEL, Provinciale de
l'Agriculture, Pêche et Élevage ; Division
provinciale du Développement Rural.
ONG : APC, AFEDEM
MONUSCO CAS, JSS, UNPOL, SVU, SSU

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par
l'entité participante de l'ONU)
3,623,986

Contribution gouvernementale
(*le cas échéant*)

En nature

Autres contributions
(donateurs) (*le cas échéant*)

N/A

TOTAL: 3,623,986

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 18 mois

Date de démarrage²
(*jour/mois/année*) 1/12/2014

Date de fin prévue à l'origine³ 1/06/2016
(*jour/mois/année*)

Date de fin actuelle⁴
(*jour/mois/année*) 1/06/2016

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension de projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours

Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Évaluation finale – *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Rapport soumis par

Nom:

Titre:

Organisation participante (principale):

Courriel:

PARTIE 1 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l'état d'avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

<i>Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.</i>
<i>Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.</i>

Tant pour les projets IRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l'ensemble des objectifs atteints jusqu'à ce jour: conforme au plan

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l'état d'avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d'énumérer jusqu'à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: Les Chefs de groupements de Buzi et Ziralo, les représentants de l'administration territoriale foncière et les communautés endossent et prennent en compte des résultats des dialogues

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

Indicateur 1: Degré de connaissance des conclusions des dialogues par les autorités locales et provinciales	Niveau de référence: Cible: 60% État d'avancement:
Indicateur 2:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 3:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

De manière générale seront réalisées à fin décembre les activités suivantes de démarrage :

Les indicateurs et les cibles ont été harmonisés avec toutes les parties prenantes

Un chronogramme conjoint et harmonisé des activités de trois agences a été élaboré

Le personnel du projet et les partenaires de mise en œuvre (agences d'exécution, ONG locales,...) des activités sur terrain ont été identifiés

L'étude de base (Baseline) de la zone d'intervention du projet a été lancée

Lancement officiel du projet par les Autorités provinciales

En terme d'avancée sur les produits :

- Appui aux activités de prise en charge des conflits fonciers par les Comités de Médiation Numbi, Minova, Chambombo, Tushunguti et Lumbishi sera effectué

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Le baseline sera établis au cours du mois de décembre et permettra de rendre compte de l'avancement du résultat 1

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Démarrage au 1er décembre

Description du résultat 2: L'Etat a la capacité de fournir plus de services pertinents par une présence accrue sur l'axe Minova-Numbi -Ziralo

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

Indicateur 1: Pourcentage de la population dans les zones prioritaires (désagrégé par sexe) indiquant qu'ils ont accès aux services administratives essentiels au niveau local et du territoire (désagrégé par genre)	Niveau de référence: Cible: a déterminer (baseline) État d'avancement:
Indicateur 2: Pourcentage de la population dans les zones prioritaires indiquant qu'ils ont accès à la police au cas de nécessité.	Niveau de référence: Cible: a déterminer (baseline) État d'avancement:
Indicateur 3:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- La Réhabilitation de l'axe routier Kalungu – Numbi – Lumbishi est initiée, ainsi que l'ouverture de l'axe Lumbishi-Tushunguti et la végétalisation du talus de la route.

- Démarrage de la conduite des évaluations conjointes de la performance des entités politico-administratives, de la Police Nationale Congolaise et de la Justice dans la chefferie de Buhavu, des postes d'état de Ziralo et de Numbi

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Le baseline sera établis au cours du mois de décembre et permettra de rendre compte de l'avancement du résultat 1

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Démarrage au 1er décembre

Description du résultat 3: D'autres débouchés économiques sont créés pour les groupes susceptibles d'être mobilisés et leurs communautés

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

<p>Indicateur 1: Pourcentage des ménages avec un membre appartenant à un group à risque (jeunes, ex-combattants, déplacés internes etc.) indiquant une amélioration dans ses conditions de vie (désagrégé par genre, ménages femme/homme chef de ménage)</p> <p>Indicateur 2: Degré de satisfaction avec nouveau Acyivités Génératrice de Revenu des membres nouvellement employés des groupes à risque, femmes chef de ménage et victimes des violences sexuelles/basé sur le genre (désagrégé par genre et âge)</p> <p>Indicateur 3:</p>	<p>Niveau de référence: Cible: A déterminer (baseline) État d'avancement:</p> <p>Niveau de référence: Cible: a déterminer (baseline) État d'avancement:</p> <p>Niveau de référence: Cible: État d'avancement:</p>
--	---

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Identification rapide des secteurs économiques non agricoles porteurs dans la zone du projet
- Validation des 6 sites miniers

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Le baseline sera établis au cours du mois de décembre et permettra de rendre compte de l'avancement du résultat 1

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
 Démarrage au 1er décembre

Description du résultat 4:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

Indicateur 1:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 2:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 3:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

<p><u>Données factuelles</u>: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p>	<p>Le projet ne démarrant qu'au 1er décembre, il est difficile de se prononcer</p>
<p><u>Financement des déficits budgétaires</u>: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le projet ne démarrant qu'au 1er décembre, il est difficile de se prononcer</p>
<p><u>Effets catalytiques</u>: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le projet ne démarrant qu'au 1er décembre, il est difficile de se prononcer</p>
<p><u>Gestion de risques/innovation</u>: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le projet ne démarrant qu'au 1er décembre, il est difficile de se prononcer</p>
<p><u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes</u>: La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le projet ne démarrant qu'au 1er décembre, il est difficile de se prononcer</p>

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)	Le projet ne démarrant qu'au 1er décembre, il est difficile de se prononcer
Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)	
Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)	
Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)	
Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)	

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

N/A

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: conforme au plan

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Information non disponible a ce stade (démarrage du projet au 1er décembre 2014)

Veuillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

Numéro du produit	Titre du produit	Agence ONU récipiendaire	Budget approuvé	Budget dépensé	Commentaires sur l'état de dépense
Résultat 1:					
Produit 1.1					
Produit 1.2					
Produit 1.3					

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

Résultat 2:					
Produit 2.1					
Produit 2.2					
Produit 2.3					
Résultat 3:					
Produit 3.1					
Produit 3.2					
Produit 3.3					
Résultat 4:					
Produit 4.1					
Produit 4.2					
Produit 4.3					
Totale:					

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Information non disponible, démarrage du projet au 1er décembre