



Mali, Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale

RAPPORT FINAL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'APPUI AU SECTEUR AGRICULTURE

1^{er} MAI – 31 DECEMBRE 2013

Titre du Programme & Référence Titre du Programme : Agriculture Réf. du Programme : Proposition d'Appui 2013 Numéro de référence du Programme/MPTF Office: ¹ 00086423	Localité, Secteur/Thème(s) Localité : régions nord du Mali Secteur/Thème(s) : Economie Agricole et Rurale
Organisations participantes Ministère du Développement Rural	Partenaires de mise en œuvre Gouvernement, privés, et consultant
Budget (US\$) Contribution du Fonds: 1 300 000 FCFA (milliers) 2,546,478 USD	Durée Durée totale : 8 mois Date de démarrage ² : 30 avril 2013 Date de clôture originale ³ 31 décembre 2013 Date de clôture actuelle ⁴

¹ Le numéro de référence du programme est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur le [MPTF Office GATEWAY](#).

² La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office ([MPTF Office GATEWAY](#)).

³ Tel qu'approuvé sur le document de programme originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

⁴ Au cas de prolongation du programme, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n'est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l'Organisation Participante responsable.

Evaluation / Audit du Programme
Evaluation / Audit – (à joindre le cas échéant) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date : dd.mm.yyyy) Evaluation / Audit à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date: _ dd.mm.yyyy):

Soumis par:
○ Nom: Bokary TREATA
○ Titre: S.E.M Ministre du Développement Rural

En 2013, le Ministère de l'Agriculture a sollicité et obtenu du Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale (FNSES) un appui financier d'un milliard trois cent millions de francs CFA (1 300 000 000) pour l'acquisition de semences et d'engrais en faveur des exploitants agricoles des régions de Mopti, Tombouctou et Gao zones particulièrement affectées par l'insécurité et l'instabilité suite aux multiples crises que le pays a connu depuis 2011-2012.

Cet appui est voulu par le Ministère du Développement Rural comme réponse au besoin ardent d'un retour en activité de production des nombreux exploitants agricoles de ces trois Régions socialement éprouvées et économiquement affaiblies par ces crises.

I. OBJECTIFS

L'objectif spécifique recherché est de porter le rendement du riz autour de six (06) tonnes à l'hectare et d'en accroître la production de quinze pour cent (15%) par rapport à la campagne agricole 2012 – 2013.

Le financement ainsi octroyé a été dédié à l'achat et à la distribution gratuite de :

- 405,49 tonnes de semences de riz ;
- 773,8 tonnes de DAP (engrais) ;
- 1 547, 6 tonnes d'UREE (engrais).

II. RESULTATS

L'appui a permis la production de **90 698 tonnes de riz paddy** soit **4 777 kg en moyenne par hectare**.

Tableau N°1 : Résultat des périmètres ayant bénéficié de l'Appui du Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale

Régions	Nombre exploitants (1)	Superficie en ha (2)	Rendement Kg/ha (3)	Production en tonne (4) = (2) X (3)
Mopti	9 628	3 302	5 915	19 531
Tombouctou	17 590	15 474	4 515	69 865
Gao	3 197	210	6 200	1 302
Total	30 415	18 986	4 777	90 698

Source : DNA (Direction Nationale de l'Agriculture)

Il ressort du tableau que les rendements enregistrés au niveau des Périmètres Irrigués Villageois (PIV) de Tombouctou ont été faibles par rapport à l'objectif attendu qui était de 6 tonnes. Ceci s'explique par l'arrivée tardive de la crue, ayant entraîné des difficultés dans le démarrage des activités agricoles, notamment l'irrigation, les travaux de préparation du sol et le repiquage.

Le nombre d'exploitants et de superficies ont ainsi connu un accroissement, soit 30 415 exploitants contre une prévision de 25 000 et 18 986 ha contre une prévision de 15 000 ha.

i) Rapport descriptif des résultats:

Les indicateurs d'effets prévus dans le Plan d'activités 2013 sont les suivants :

Indicateur 1. *Maintenir le rendement du riz autour de 6 tonnes à l'hectare*

Le rendement obtenu est de : 4,7 Tonnes contre 6 Tonnes prévues à l'hectare.

Indicateur 2. *Accroissement de la production rizicole de 15% par rapport à la campagne précédente*

L'appui a permis la production de **90 698 tonnes de riz paddy** pour une prévision de **46 526 tonnes**.

Les indicateurs de produits prévus dans le Plan d'activités 2013 sont les suivants :

Produits attendus 1.1: *Distribution de 405,49 tonnes de semence de riz*

Produit attendu 1.2 : *Distribution de 773,8 tonnes de DAP (engrais)*

Produit attendu 1.3 : *Distribution de 1547,6 tonnes d'urée*

Le Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale a permis de distribuer :

- 405,11 tonnes de semences de riz ;
- 773,7 tonnes de DAP ;
- 1547,6 tonnes d'UREE.

Le Tableau N°2 la situation détaillée de la distribution des intrants.

Tableau N°2 : Situation de la distribution des intrants octroyés dans le cadre du Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale, campagne 2013-2014 saison hivernale.

Régions	Nombre de cercles	Nombre de communes	Semences en tonne	Engrais en tonne		Superficies	Nombre d'exploitants	Stocks restants en tonne	Engrais octroyés dans le cadre de la subvention en tonne		
				DAP	UREE				DAP	UREE	NPK
Mopti	5	15	155,62	300,00	600,00	3 302	9 628	0	2 000	3 350	900
Tombouctou	5	31	209,49	403,70	807,60	15 474	17 590	0	1 500	4 000	20
Gao	3	12	40,00	70,00	140,00	210	3 197	0	80	160	0
Total	13	58	405,11	773,70	1 547,60	18 986	30 415	0	3 580	7 510	920

Source : DNA (Direction Nationale de l'Agriculture)

Commentaires

Sur l'ensemble des trois régions ciblées, 30 415 exploitants agricoles repartis sur 58 communes ont bénéficié des intrants acquis sur le Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale.

Les opérations de distribution ont été émaillées des principales difficultés ci-après :

- l'arrivée tardive des intrants dans certaines zones ;
- la non prise en charge des frais de transport au niveau des cercles.

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:

En utilisant le **Cadre de Résultats du Document de Programme** – veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des effets, et résultats dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies.

Effet attendu ⁵	Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de vérification
<p>Indicateur 1. Maintenir le rendement du riz autour de 6 tonnes à l'hectare Situation de référence : Rendement 2011/2012 : 6T/ha, Rendement 2012/2013 : 5T/ha Rendement attendu cible 2013/2014 : 6T/ha</p> <p>Indicateur 2. Accroissement de la production rizicole de 15% par rapport à la campagne précédente Situation de référence : Campagne 2012/2013 dans les périmètres irrigués villageois (PIV) concernés : 38 690 tonnes de paddy Production attendue cible campagne 2013/2014 dans les périmètres irrigués villageois (PIV) concernés: 46 526 tonnes de paddy</p>	<p>4,7 T/ha</p> <p>Production réalisée : 90 698 T de riz PADDY</p>	<p>Cette production est due à l'augmentation des superficies et du nombre d'exploitants agricoles</p>	<p>DNA (Rapports des Directeurs Régionaux)</p>

Produits attendus	Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de vérification
Produits 1.1: Distribution de 405,49 tonnes de semence de riz	405,11	0,38	DNA (Rapports des Directeurs Régionaux)
Produit 1.2 : Distribution de 773,8 tonnes de DAP (engrais)	773,70	0,10	
Produit 1.3 : Distribution de 1547,6 tonnes d'urée	1 547,60	0	

⁵ Note: Les effets, produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés **tels qu'ils apparaissent sur le Plan d'Activité 2013 et la proposition d'appui approuvée par le Comité de Pilotage** de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus.

iii) Une illustration narrative spécifique

L'appui en intrants aux producteurs, à travers le Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale, a favorisé le retour des exploitants et a augmenté la production agricole. Il a permis d'assurer en partie l'auto suffisance alimentaire.

Les changements les plus remarquables atteints sont surtout :

- le retour des exploitants agricoles ;
- l'augmentation de la superficie ;
- l'augmentation de la production.



Des sacs de semences de riz en conditionnement pour l'entreposage à Sévaré.



Déchargement du DAP devant les magasins de PLANETE Distribution SARL



Sacs de semences de riz Dahté et Kossa empilés au magasin du Secteur d'Agriculture de Gao



Sacs d'intrants en stockage dans le magasin de 1000t de l'OPAM à Tombouctou

iv) Description des procédures de passations des marches appliquées

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été élaboré sur la base de quatre (04) lots dont deux (02) pour les semences de riz, un lot (01) pour l'urée et un (01) lot pour le DAP.

Dix sociétés ont postulé et trois (03) ont été retenues, à savoir :

- ESPOIR DE DEMAIN-SARL pour le lot N°1 composé 202,745 tonnes de semences de riz ;
- FASO DJIGUI pour le **lot N°2 avec** 202,745 tonnes de semences de riz ;
- FASO DJIGUI pour le **lot N°3** constitué de 773,8 tonnes DAP;
- TOGUNA AGRO INDUSTRIE pour le **lot N°4** de 1 547, 6 tonnes d'UREE.

Suite à ce classement provisoire, un rapport de dépouillement a été produit et soumis à la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public qui a donné son avis de non objection par lettre N°2355/MEF-DGMP-DSP du 06 août 2013.

v) Modalités de suivi

Dans le cadre du suivi et la distribution des semences et d'engrais aux exploitants agricoles, le Ministère du Développement Rural et ESPERANCE CONSULT-SARL ont conclu un contrat sur proposition de l'Ambassade du Royaume des Pays Bas.

Le contrat a été conclu pour un montant de soixante neuf millions quatre cent dix mille francs CFA Hors Toutes Taxes Comprises (**69 410 000 F CFA HTTC**). La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public par lettre N°3877/MEF-DGMP-DSP du 28 novembre 2013 a donné son avis de non objection pour la conclusion du contrat par entente directe.

Pour le bon déroulement de l'intervention, toutes les opérations d'achat, d'acheminement et de distribution des intrants ont été supervisées par l'expert en gestion des intrants agricoles recruté à cet effet.

L'intervention a par ailleurs, fait l'objet de suivi spécifique du Ministère du Développement Rural sur le terrain. Le Ministre en personne s'est déplacé pour aller voir sur le terrain.

Aussi, il est prévu une évaluation de toutes les opérations par le consultant qui doit déposer le rapport de fin des opérations. Ce document et les rapports des Directeurs Régionaux de l'Agricultures peuvent servir de référence pour tirer les leçons.

vi) Révisions (le cas échéant)

- Néant.