

Requesting Organization :	VITALITE PLUS				
Allocation Type :	Allocation Standard 1				
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage			
Eau, Assainissement et Hygiène		100			
		100			
Project Title :	Projet d'assistance en eau, assainissement et promotion des bonnes pratiques d'hygiène dans la Ouaka (localité de Grimari)				
Allocation Type Category :					
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-15/HCF10/SA1/WaSH/NGO/1192		
Cluster :		Project Budget in US\$:	280,374.61		
Planned project duration :	9 months	Priority:			
Planned Start Date :	02/03/2015	Planned End Date :	30/11/2015		
Actual Start Date:	02/03/2015	Actual End Date:	30/11/2015		
Project Summary :	<p>Le présent projet vise à "Contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau et aux bonnes conditions d'hygiène et assainissement pour les 7845 IDPs et 9605 hôtes ou retournés qui ont été touchés par la récente crise dans la Ouaka (localité de Grimari)". Pour y parvenir, VITALITE PLUS va développer des activités qui visent à:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Augmenter l'accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka (localité de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont l'emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable ; * Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement dans la Ouaka (localité de Grimari) <p>En fin de compte, 17450 personnes ciblées (dont 3994 hommes, 5681 femmes, 3525 garçons et 4250 filles) auront accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka (Sous-Préfecture de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont l'emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable; et au moins 60% des communautés ciblées (hommes, femmes, garçons, filles, hôtes et IDPs) auront une connaissance des bonnes pratiques essentielles en termes d'hygiène et assainissement dans la Ouaka (Sous-Préfecture de Grimari) sont réduits.</p>				
Direct beneficiaries :					
	Men	Women	Boys	Girls	Total
	3,994	5,681	3,525	4,250	17,450
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Host Communities	2,014	3,510	1,831	2,250	9,605
Internally Displaced People	1,980	2,171	1,694	2,000	7,845
Indirect Beneficiaries :					
Toutes les populations de la localité ciblée par le projet dans la Ouaka (précisément la Sous-Préfecture de Grimari), communautés hôtes et PDIs sont des bénéficiaires indirects du projet car il en tirent profit quand bien même les activités ne les touchent pas directement.					
Catchment Population:					
3994 hommes, 5681 femmes, 3525 garçons, 4250 filles, dont 9605 communautés hôtes et 7845 PDI soit en tout 17450 personnes ciblées dans la Ouaka (localité de Grimari)					
Link with allocation strategy :					
Dans la mesure où le projet prévoit la construction ou la réhabilitation d'infrastructure WASH alors le projet combine les objectifs 2 et 3 du cluster WASH. Ces objectifs sont respectivement liés aux objectifs 3 et 4 du SRP.					
Sub-Grants to Implementing Partners :					
	Partner Name	Partner Type	Budget in US\$		

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
MAITRE KOUDOUBADA EMMANUEL	DIRECTEUR EXECUTIF	avitaliteplus@yahoo.fr	+23670951871

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

Le contexte sécuritaire de la Préfecture de la Ouaka (localité de Grimari) a été marqué par une crise intercommunautaire qui a entraîné nombreuses personnes à quitter leurs lieux de résidence pour des sites des IDPs, les familles d'accueil ou se réfugier en brousse. La présence de l'autorité de l'Etat tarde à se faire remarquer, les services sociaux de base ont été durement affectés par les effets de cette longue crise et ont du céder dans la plupart des cas. Après le départ des éléments de l'ex-coalition Séléka de Grimari, ce sont les éléments des groupes des Anti-Balaka qui montent au créneau pour terroriser les communautés et les empêcher de vaquer librement à leurs occupations régaliennes. Ainsi, pendant plus de deux années consécutives, tous les systèmes (éducatif, sanitaire, voire même hydraulique) sont paralysés dans cette localité de Grimari.

2. Needs assessment

Des évaluations que les équipes de VITALITE PLUS ont réalisées dans presque 30 écoles/FOSA/quartiers/villages de Grimari dans la Ouaka, il ressort que presque plus de 35% des communautés de cette localité n'ont pas accès à de l'eau potable (au moins 5l/jour/personne). Beaucoup de comités de gestion et d'artisans réparateurs ne sont plus actifs. Et, même si quelques ouvrages et installation existent, ils ne sont pas entretenus pour cause d'insécurité persistante et le manque de matériels et pièces de rechange étant donné la faiblesse du marché local. Tous les artisans réparateurs et même les membres des comités de gestion existants sont en déplacement forcé dans la brousse ou dans les sites des PDI. Dans les écoles et les services publics sanitaires comme administratifs, les installations sont vandalisées et hors d'usage et ne favorisent pas un climat sain d'apprentissage aux élèves. Moins de 30% des communautés de Grimari dans la Ouaka ont des connaissances sur les bonnes pratiques essentielles d'hygiène et adoptent un bon comportement aux moments critique de la journée. Près de 75% des ménages ne connaissent pas conserver l'eau potable prise à la fontaine ou depuis un point d'eau proche du domicile (puits)

3. Description Of Beneficiaries

Pour ce qui est de zone du projet, nous avons GRimari parce qu'elle est l'une des localités de la Ouaka qui été aussi durement touchée par la récente crise en Centrafrique et où il y a eu très peu d'intervention dans le sens du WASH, à part les quelques attentions portées au début sur le site des IDPs de la Paroisse Notre Dame de Liesse. Le projet contribuera à consolider la cohésion sociale et renforcera la confiance inter communautaire. Les ouvrages durables construits et/ou réhabilités créeront un environnement propice qui facilitera le retour des PDI dans leurs lieux de résidence... En plus, les jeunes des localités retenues constituent plus de 45% des populations mais sont massivement engagés dans les actes et faits de banditisme sans précédents. La localité de Grimari retenue ici et pour ce projet est accessible et les bénéficiaires directs sont composés des communautés hôtes (9650 personnes) et des PDI (7845 personnes), hommes (3994 personnes), femmes (5681 personnes), garçons (3525 personnes) et filles (4250 personnes). Les bénéficiaires et sites d'intervention ont été retenus en concertation avec les autorités administratives et locales en tenant compte des intérêts stratégiques et des besoins spécifiques des communautés bénéficiaires. Grâce à ces différentes consultations le projet va bénéficier de la participation en terme d'implication de la communauté à travers les leaders des associations fortes et les APE à toutes les phases de la mise en œuvre du projet (conseil, présence, travaux communautaires, plaidoyers et interpellation...). Ainsi, ils assureront la pérennité des activités de l'éducation dans ces écoles quand le projet viendra à son terme.

4. Grant Request Justification

Ainsi, VITALITE PLUS à envisager sa contribution pour : - Augmenter l'accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka (localité de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont l'emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable ; - Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement dans la Ouaka (localité de Grimari). VITALITE PLUS met en oeuvre actuellement un projet d'éducation (CHF03) et sécurité alimentaire (financé par VP, FAO et ICRA) dans la localité de Grimari, un autre projet d'hygiène et assainissement à Bambari sur financement de l'UNICEF, et la présente proposition vient en assurer la continuité et en même temps l'extension dans l'espace de la zone ciblée. VITALITE PLUS est présente dans la Ouaka (localité de Grimari) et avec les activités planifiées ici depuis plus de 4 ans. Elle dispose des ressources humaines, matérielles et logistiques pour la mise en œuvre du projet.

5. Complementarity

VITALITE PLUS met en œuvre actuellement un projet d'éducation (CHF03) et sécurité alimentaire (financé par VP, FAO et ICRA) dans la localité de Grimari, un autre projet d'hygiène et assainissement à Bambari sur financement de l'UNICEF, et la présente proposition vient en assurer la continuité et en même temps l'extension dans l'espace de la zone ciblée. VITALITE PLUS est présente dans la Ouaka (localité de Grimari) et avec les activités planifiées ici depuis plus de 4 ans. Elle dispose des ressources humaines, matérielles et logistiques pour la mise en œuvre du projet.

LOGICAL FRAMEWORK**Overall project objective**

Contribuer à l'amélioration de l'accès aux services et systèmes WASH et aux bonnes conditions d'hygiène et assainissement pour les 7845 IDPs et 9605 hôtes ou retournés qui ont été touchés par la récente crise dans la Ouaka (localité de Grimari)

Eau, Assainissement et Hygiène							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
2015 Obj 2 : Assurer l'accès aux services WASH aux hommes et aux femmes affectées par la crise et/ou en situation de déplacement prolongée de manière adéquate		Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées, en leurs assurant la protection et en leur fournissant des biens et services sociaux de base	50				
2015 Obj 3 : Les communautés vulnérables, retournées et déplacées longue durée ont les moyens de maintenir et d'accéder aux services WASH		Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées, en leurs assurant la protection et en leur fournissant des biens et services sociaux de base	50				
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le présent projet prévoit la construction ou la réhabilitation d'infrastructure WASH alors le projet combine les objectifs 2 et 3 du cluster WASH. Ces objectifs sont respectivement liés aux objectifs 3 et 4 du SRP.							
Outcome 1							
Augmenter l'accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka (localité de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont l'emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable							
Output 1.1							
Description							
Les 17450 personnes ciblées (dont 3994 hommes, 5681 femmes, 3525 garçons et 4250 filles) ont accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka (Sous-Préfecture de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont l'emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable							
Assumptions & Risks							
Politique : Très élevé (ne pas s'impliquer dans les activités politiques) Economique : Élevé (difficulté de trouver les intrants sur le marché local, convoyage à partir de Bangui pour alléger la situation économique) Environnemental : Faible (Pas pertinent car n'est pas facilement envisageable) Social : Élevé (face au risque d'embrassement socio-communautaire, mettre l'accent sur l'approche de la cohésion sociale pour faciliter l'intégration inter communautaire) Sécurité : Stable (La zone reste assez calme depuis au moins les 3 derniers mois, la situation sécuritaire permet la réalisation des activités) Accessibilité : Moyen (Les zones d'intervention sont accessibles, toutefois choisir des véhicules robustes et en bon état, convoie envoyé avec une bonne longueur de temps)							
Activities							
Activity 1.1.1							
Organiser de réunions de sensibilisation et d'identification des sites devant recevoir la construction des infrastructures WASH respectant le standard avec toutes les composantes des communautés (hommes, femmes, garçons et filles)							
Activity 1.1.2							
Réhabiliter les points d'eau existants dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)							
Activity 1.1.3							
Construire les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)							
Activity 1.1.4							
Réhabiliter les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)							
Activity 1.1.5							
Identifier et former les artisans locaux (hommes et femmes) pour la réparation/construction d'infrastructures WASH							
Activity 1.1.6							
Doter les artisans réparateurs (hommes et femmes) en petits kits de réparation							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	Nb d'infrastructures WASH dont l'emplacement et la conception ont été validé par les femmes et les hommes consultés au préalable (ref SRP 3.2)					5
Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain							
Indicator 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de points d'eau existants réhabilité					40
Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain							
Indicator 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	Nb de personnes bénéficiants d'un accès durable à un approvisionnement en eau potable	3,994	5,681	3,525	4,250	17,450
Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain							

Indicator 1.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre d'infrastructures sanitaires nouvellement construites						30
Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain								
Indicator 1.1.5	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre d'infrastructures sanitaires anciennes réhabilitées						15
Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain								
Indicator 1.1.6	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de personnes bénéficiant d'un accès durable à des latrines hygiénique et adaptées au genre	3,994	5,681	3,525	4,250		17,450
Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain								
Indicator 1.1.7	Eau, Assainissement et Hygiène	# d'artisans locaux renforcés pour la réparation / construction d'infrastructures WASH (ref SRP 3.3)	3	0				3
Means of Verification : Rapports de formation, listes de présence								
Outcome 2								
Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement dans la Ouaka (localité de Grimari)								
Output 2.1								
Description								
Au moins 60% des communautés ciblées (hommes, femmes, garçons, filles, hôtes et IDPs) ont une connaissance des bonnes pratiques essentielles en termes d'hygiène et assainissement dans la Ouaka (Sous-Préfecture de Grimari).								
Assumptions & Risks								
Politique : Très élevé (ne pas s'impliquer dans les activités politiques) Economique : Elevé (difficulté de trouver les intrants sur le marché local, convoiage à partir de Bangui pour alléger la situation économique) Environnemental : Faible (Pas pertinent car n'est pas facilement envisageable) Social : Faible (Pas pertinent) Sécurité : Stable (La zone reste assez calme depuis au moins les 3 derniers mois, la situation sécuritaire permet la réalisation des activités) Accessibilité : Moyen (Les zones d'intervention sont accessibles, toutefois choisir des véhicules robustes et en bon état, convoi envoyé avec une bonne longueur de temps)								
Activities								
Activity 2.1.1								
Organiser des réunions de plaidoyer pour mobiliser les communautés en faveur de l'accès sécurisé des femmes, hommes, filles et garçons aux systèmes et services WASH								
Activity 2.1.2								
Mettre en place des comités de gestion d'infrastructures WASH dans les zones de retour et déplacement long en famille d'accueil ou en site (y compris relais communautaire), et en former les membres sur la promotion de l'hygiène et la cohésion sociale								
Activity 2.1.3								
Sensibiliser les communautés en matière d'eau-hygiène-assainissement dont les femmes, hommes, filles et garçons								
Activity 2.1.4								
Distribuer les kits hygiéniques aux ménages vulnérables								
Activity 2.1.5								
Doter les comités en kits de salubrité et d'hygiène pour l'assainissement des services et voies publiques selon le principe du "vivre ensemble"								
Activity 2.1.6								
Organiser des débats éducatifs autour des messages clé d'hygiène et assainissement selon le principe de "vivre ensemble" sur les ondes des radios communautaires (radio Ndeke Luka)								
Indicators								
			End cycle beneficiaries				End cycle	
Code	Cluster	Indicator	Men	Women	Boys	Girls	Target	
Indicator 2.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de réunions de plaidoyer tenues pour mobiliser les communautés en faveur de l'accès sécurisé des femmes, hommes, filles, garçons, PDIs et hôtes aux systèmes et services WASH					10	
Means of Verification : Rapports d'activités, comptes rendus des réunions, listes de présence								
Indicator 2.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de comités de gestion d'infrastructures WASH fonctionnels dans les zones de retour et déplacement long en famille d'accueil ou en site (y compris relais communautaire) (ref SRP 3.1)					45	
Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain								
Indicator 2.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de membres de la communauté formés sur la promotion de l'hygiène	30	28	15	17	90	
Means of Verification : Rapports de formation des relais communautaires, listes de présence des relais communautaires								

Indicador 2.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de ménages sensibilisées et qui changent systématiquement de comportement en matière d'eau-hygiène-assainissement et sur le "vivre ensemble" et qui cessent de déféquer à l'air libre autour des abris et points d'eau																	349
Means of Verification : Rapports d'activités, photos/images																			
Indicador 2.1.5	Eau, Assainissement et Hygiène	Nb de ménages ayant reçu un kit hygiénique																	1,000
Means of Verification : Rapports d'activités, fiches de distribution																			
Indicador 2.1.6	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de comités doté en kits de salubrité et d'hygiène pour l'assainissement des services et voies publiques selon le principe du "vivre ensemble"																	45
Means of Verification : Rapports d'activités, fiches de décharge																			
Indicador 2.1.7	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre d'émissions organisées autour des messages clé d'hygiène et assainissement selon le principe de "vivre ensemble" sur les ondes des radios communautaires (radio Ndeke Luka)																	9

Means of Verification : Rapports d'activités, fiches de diffusion

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

Les missions de supervision des sites : L'ONG VP organisera des réunions de supervision mensuelle au niveau de chaque zone du projet en collaboration avec les autorités locales ainsi que toutes les parties prenantes au présent projet pour s'assurer de la qualité des prestations offertes. Pour ce faire, le personnel clé bénéficiera d'un renforcement de capacité avant la mise en œuvre des activités. En plus, il sera organiser des séances d'explication du projet aux bénéficiaires en vue de leur adhésion et leur pleine implication aux différents mécanismes de mise en œuvre, conformément au principe de redevabilité. Les missions conjointes de suivi-évaluation : Des réunions et missions conjointes bimensuelles de suivi des activités seront réalisées avec le cluster WASH, OCHA et la DRH-Est pour suivre le niveau de mise en œuvre des activités planifiées et proposer des suggestions aux acteurs du projet. Une évaluation finale sera réalisée pour apprécier le niveau d'atteinte des résultats du projet. Le processus de suivi se fera à tous les stades du projet et dans chaque activité pour vérifier les indicateurs du projet afin de voir si les objectifs ont été atteints pour permettre des améliorations en cas de problèmes. Des réunions de programmations et de discussion des problèmes seront effectuées dans le but de trouver des solutions à chaque difficulté. Il est important de savoir que toute activité réalisée fera l'objet d'un rapport qui sera documenté et diffusé à toutes les parties impliquées dans les mise en œuvre du présent projet. En plus VITALITE PLUS est prête d'appuyer les missions de monitoring que l'unité d'évaluation du CHF voudra bien conduire dans la localité du projet qui est Grimari. Le cadre logique sera partagé avec le sous-cluster WASH de Bambari pour coordonner le suivi de l'atteinte des indicateurs du projet et en mesurer la performance. Les rapports d'activité aussi seront régulièrement partagés avec le sous-cluster et le bureau OCHA à Bambari qui en remonteront les informations au niveau du cluster national et du bureau OCHA à Bangui.

Workplan

Activitydescription	Year																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Activity 1.1.1: Organiser de réunions de sensibilisation et d'identification des sites devant recevoir la construction des infrastructures WASH respectant le standard avec toutes les composantes des communautés (hommes, femmes, garçons et filles)	2015				X	X	X	X	X	X									
Activity 1.1.2: Réhabiliter les points d'eau existants dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)	2015				X	X	X	X	X	X									
Activity 1.1.3: Construire les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)	2015				X	X	X	X	X	X									
Activity 1.1.4: Réhabiliter les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)	2015				X	X	X	X	X	X									
Activity 1.1.5: Identifier et former les artisans locaux (hommes et femmes) pour la réparation/construction d'infrastructures WASH	2015				X	X													
Activity 1.1.6: Doter les artisans réparateurs (hommes et femmes) en petits kits de réparation	2015				X	X													
Activity 2.1.1: Organiser des réunions de plaidoyer pour mobiliser les communautés en faveur de l'accès sécurisé des femmes, hommes, filles et garçons aux systèmes et services WASH	2015			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Activity 2.1.2: Mettre en place des comités de gestion d'infrastructures WASH dans les zones de retour et déplacement long en famille d'accueil ou en site (y compris relais communautaire), et en former les membres sur la promotion de l'hygiène et la cohésion sociale	2015				X	X	X	X	X	X									
Activity 2.1.3: Sensibiliser les communautés en matière d'eau-hygiène-assainissement dont les femmes, hommes, filles et garçons	2015			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Activity 2.1.4: Distribuer les kits hygiéniques aux ménages vulnérables	2015			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Activity 2.1.5: Doter les comités en kits de salubrité et d'hygiène pour l'assainissement des services et voies publiques selon le principe du "vivre ensemble"	2015				X		X			X			
Activity 2.1.6: Organiser des débats éducatifs autour des messages clé d'hygiène et assainissement selon le principe de "vivre ensemble" sur les ondes des radios communautaires (radio Ndeke Luka)	2015			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Les bénéficiaires ont été contactés dès le départ aux travers des leaders communautaires et influents des zones du projet, les autorités locales et religieuses, les membres des comités de gestion et les artisans présents dans leurs localités ainsi que les staffs de la DRH-Est, concernées placés sur cette activité. La définition des activités a été faite avec le consentement des représentants de la DRH-Est en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés bénéficiaires affectées par les récentes crises. Le projet est discuté avec toutes ces couches ci-haut citées depuis les évaluations des besoins, le montage des documents, avant sa soumission. Toutes les parties impliquées dans le projet prendront part aux activités de suivi et évaluation en vue de garantir l'atteinte des résultats escomptés.

Aussi, des réunions de coordination se tiendront selon une périodicité mensuelle pendant laquelle les résultats des actions sur le terrain seront présentés aux partenaires de l'éducation. Ces réunions se tiennent le début de chaque nouveau mois pour faire le point des activités du mois passé et faire des suggestions pour améliorer l'efficacité et l'efficience du projet. Prennent part à ces réunions, le staff local de VITALITE PLUS, de la DRH-Est, les superviseurs des sites ou chantiers, les représentants préfectoraux ou sous-préfectoraux des membres d'APE, les leaders communautaires influents, etc.. Ainsi, les équipes sur terrain veilleront à ce que les interventions respectent le principe de "Ne pas nuire" pour ne pas créer d'autres sources de conflits entre les bénéficiaires et aident les communautés à bâtir leur résilience.

Implementation Plan

Le projet va démarrer par les activités de plaidoyer, mobilisation communautaire et communication pour un changement de comportement. Ensuite, suivront les différentes activités de construction et réhabilitation des infrastructures WASH et de la mise en place des comités, sélection des artisans réparateurs, ainsi que leur formation. Ces activités seront supervisées par l'équipe terrain de mise en œuvre du projet dans chaque localité.

Après cela et vers le 4e mois de travail débutera la campagne de sensibilisation couplée de la distribution des kits d'hygiène.

La coordination se fera tout d'abord au niveau sectoriel ou vertical avec l'organisation VITALITE PLUS au travers de ses structures décentralisées des zones du projet et le bureau exécutif à Bangui, et les responsables en charge du CHF et le cluster, puis de manière horizontale avec les responsables en charge du WASH au plan national (DRH-Est), et les responsables administratifs tels que les Préfets, Maires, Chefs de groupes et de villages/quartiers. Ces interventions au début, pendant et à la fin du projet ont pour but de permettre une lisibilité et un meilleur suivi du projet et se réalisera au travers des réunions ainsi que la production des différents rapports hebdomadaires, mensuels et à la fin du projet

VITALITE PLUS déposera ses rapports aux responsables des sous-clusters et des bureaux des partenaires (UNICEF, OCHA, DRH-Est) à chaque parution. La coordination se fera aussi à travers la mise en œuvre du plan de suivi et évaluation et des réunions de coordination se tiendront selon une périodicité mensuelle pendant laquelle les résultats des actions sur le terrain seront présentés aux partenaires de l'éducation. Ces réunions se tiennent le début de chaque nouveau mois pour faire le point des activités du mois passé et faire des suggestions pour améliorer l'efficacité et l'efficience du projet. Prennent part à ces réunions, le staff local de VITALITE PLUS, de la DRH-Est, les superviseurs des sites ou chantiers, les représentants préfectoraux ou sous-préfectoraux des membres d'APE, les leaders communautaires influents, etc..

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
PNUD/CHF03	Appui au retour à la reprise des cours dans les écoles de la Kémo, Ouaka, Nana-Gribizi et Haute-Kotto (EDUCATION)
FAO	Distribution des semences et outils aratoires aux groupements agricoles à Kaga-Bandoro, Sibut et Bambari (SECURITE ALIMENANTAIRE)
ICRA	Distribution des semences de paddy à Kaga-Bandoro, Sibut et Grimari (SECURITE ALIMENANTAIRE)
UNFPA	Accès aux services et intrants de la SR pour les communautés de Grimari (SANTE)

Environment Marker Of The Project

N/S: Not specified

Gender Marker Of The Project

2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Le but principal du projet est de faire progresser l'égalité des sexes en aidant les hommes, femmes, garçons et filles à se retrouver dans la mise en œuvre du projet. C'est ainsi que les données sont désagrégées de manière à bien suivre chaque catégorie de personne pour ne pas en perdre de vue une. Les activités qui seront développées à travers ce projet reposent sur les besoins spécifiques et les intérêts stratégiques identifiés auprès et avec les bénéficiaires, sur la base des relations égalitaires entre hommes, femmes, garçons et filles.

Protection Mainstreaming

Les dispositions sécuritaires respecteront les procédures applicables au sein de VITALITE PLUS et les différents règlements et lois tant nationaux qu'internationaux dans le domaine des droits humains. Et, dans ce contexte de crise qui a laissé des traumatismes chez tous les acteurs éducatifs (enseignants, élèves, parents d'élèves, etc.) un accent sera mis sur l'intégration de la protection dans les activités du projet. Ainsi, il sera question de renforcer la capacité des enseignants sur l'éducation à la Paix et la Citoyenneté, la prise en charge psychosociale des enseignants et élèves victimes de SGBV, l'éducation aux compétences pour la vie et la cohésion sociale.

Country Specific Information**Safety and Security**

Les zones de mise en œuvre du projet restent assez calme depuis au moins les 4 dernières semaines, la situation sécuritaire permet la réalisation des activités. Toutefois le personnel devant intervenir dans le cadre des activités du présent projet se conformera aux principes de sécurité, au code de bonne conduite et aux procédures administratives, logistiques et financières applicables au sein de VITALITE PLUS. La participation aux réunions de coordination où sont débattu les questions de sécurité aidera aussi le personnel. L'implication des communautés dans la mise en œuvre des activités est une garantie pour la sécurité et du personnel et des petits matériels et équipements qui seront déployés sur les différents chantiers ouverts. La collaboration avec les autorités scolaires, locales et administratives ainsi que les leaders communautaires et influents n'est pas à négliger.

Lors de la mise en œuvre des activités, VITALITE PLUS se conformera à l'ensemble des lois et réglementations nationales et en matière d'éducation applicables au présent projet.

Access

A part l'axe Sibut-Gimari qui est si dégradé avec des risques d'embourbement quand il pleut ainsi que les barrières illégales, la zone d'intervention du projet est accessible à l'heure actuelle et surtout que nous marquons notre entrée en saison sèche. Toutefois, en cas de convoyage des matériaux et équipements sur les chantiers, il vaut mieux choisir des véhicules robustes et en bon état, prendre soin de lancer les convoies avec une bonne longueur de temps.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Chef de projet	D	1	700	9	100%	6,300.00
	<i>Gestionnaire du projet, il est recruté à temps plein pour 800\$US par mois pendant la durée des 9 mois. Le CHF supporte le budget à 100%</i>						
1.2	Superviseurs WASH des zones	D	3	444	9	100%	11,988.00
	<i>Il est prévu 3 superviseurs WASH pour la localité. Chacun aura 444\$US pendant 9 mois et le CHF supporte le budget à hauteur de 100%.</i>						
1.3	Financière comptable	S	1	550	9	50%	2,475.00
	<i>Le projet a deux facettes : la programmation et ressources financières, la financière comptable est chargée de la facette ressources financières et respect des procédures comptables, prépare les documents financiers et comptables à soumettre aux partenaires, payée à 550\$US le mois pour 9 mois. Le CHF finance 50%.</i>						
1.4	Responsable de suivi et évaluation	D	1	550	3	35%	577.50
	<i>Le suivi et l'évaluation sont important pour garantir la réussite du projet. Le responsable en charge de cette activité est basé à Bangui et payé à 550\$US le mois pour 3 mois, le CHF prend en compte 35%.</i>						
1.5	Assistants logistiques	S	1	200	9	40%	720.00
	<i>Veille sur la gestion des stocks et kits et les approvisionnements des différents chantiers, payés à 200\$US le mois pour 9 mois, le CHF finance 40%.</i>						
1.6	Secrétaire/coursier	S	2	150	9	35%	945.00
	<i>Il est prévu 1 secrétaires/coursiers par le bureau de zones de mise en œuvre du projet. Il ou elle aura 150\$US pendant 9 mois et le CHF supporte le budget à hauteur de 35%.</i>						
1.7	Gardiens	S	2	90	9	60%	972.00
	<i>Ils assure la sécurité des locaux et les kits qui y seront entreposés pour distribution. En prendre 2 pour le bureau de zone, ils seront payés à 90\$US chacun et par mois pendant la durée du projet (9 mois). Le CHF couvre 60%.</i>						
	Section Total						23,977.50
Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Matériels pour la réhabilitation des points d'eau	D	45	700	1	100%	31,500.00
	<i>Il s'agit des matériels destinés pour la réparation des forages et les ciments, fers, treuils... Un forfait de 700\$US est prévu pour la réparation des 32 puits traditionnels, 5 forages en panne et 8 nouveaux puits améliorés. Le CHF prend 100% du budget.</i>						
2.2	Matériels et matériaux pour la construction de nouvelles latrines	D	30	550	1	100%	16,500.00
	<i>Il s'agit des matériels destinés pour la construction de nouvelles latrines : ciments, fers, treuils... Un forfait de 550\$US est prévu pour les 30 nouvelles latrines. Le CHF prend 100% du budget.</i>						
2.3	Matériels et matériaux pour la réhabilitation des latrines avec les laves mains	D	15	550	1	88%	7,271.55
	<i>Il s'agit des matériels destinés pour la réhabilitation des anciennes latrines : ciments, fers, treuils... Un forfait de 550\$US est prévu pour les 15 anciennes latrines. Le CHF prend 87.94% du budget.</i>						
2.4	Matériels et kits de sensibilisation	D	2000	9	3	85%	45,900.00
	<i>Il s'agit des matériels destinés pour les activités de sensibilisation : tee-shirts, banderoles, casquettes, affiches, dépliants..., qui permettent de véhiculer les messages importants au début et à la fin du projet. Le CHF prend 85% du budget.</i>						

2.5	Matériels et kits des formations	D	100	4	4	80%	1,280.00
	<i>Il s'agit des matériels destinés pour la réhabilitation des anciennes latrines : bics, feuilles de frappes A4, chemises cartonnées, blocs notes... Un forfait de 4\$US est prévu pour les 100 participants pour 4 sessions. Le CHF prend 80% du budget.</i>						
2.6	Kits d'hygiène et assainissement	D	1045	110	1	80%	91,960.00
	<i>Il s'agit des kits d'hygiène et des kits destinés pour les travaux d'assainissement des quartiers et sites des PDIs : bidons de 20l, jerricans, chlore, morceaux de savon, brouettes, pelles, râtaux, faucilles... Un forfait de 110\$US à l'unité est prévu pour les 1000 ménages bénéficiaires et 45 comités d'hygiène et salubrité formés pour cette cause. Le CHF prend 80% du budget.</i>						
2.7	Fournitures de bureau	D	1	390	3	80%	936.00
	<i>Un forfait de 390\$US est prévu chaque trimestre pour acheter les fournitures de bureau en vue de faire fonctionner administration du projet : rédaction des rapports, production des supports de collecte des données... Le CHF finance 80%</i>						
2.8	Carburant pour les véhicules et autres groupes	D	2000	2	1	80%	3,200.00
	<i>2000 litre de carburant est prévu pour l'alimentation des véhicules et autres engins (motos et groupes) du projet. Le CHF finance 80%</i>						
2.9	Petits Kits pour les artisans réparateurs des infrastructures WASH	D	3	160	1	80%	384.00
	<i>Il s'agit des petites caisses à outils que les 3 artisans réparateurs des infrastructures WASH doivent recevoir à la fin de leur formation en vue de devenir opérationnel. Un forfait de 160\$US est prévu pour composer ces kits (caisse à outils)</i>						
	Section Total						198,931.55
Contractual Services							
4.1	Location du véhicule pour les activités de suivi et collecte des données	D	1	140	150	80%	16,800.00
	<i>Un véhicule est loué pour 180 jours de mission de suivi à 140\$US/jour . Le CHF supporte 80% du budget.</i>						
4.2	Location de camion pour transport des matériaux et matériel à Grimari et Bambari	D	1	1500	4	80%	4,800.00
	<i>Loué à 1500\$US /voyage, le camion transporte les matériels et matériaux lourds pour la construction/réhabilitation des points d'eau et les latrines... Il est prévu 4 voyages</i>						
4.3	Frais de main d'oeuvre pour les travaux de construction et réhabilitation des infrastructures WASH	D	90	130	1	80%	9,360.00
	<i>Pour la construction et la réhabilitation des 90 ouvrages/infrastructures WASH, il est prévu un forfait de 130\$US pour couvrir les frais de main d'oeuvre et le CHF finance ces frais à hauteur de 80%</i>						
	Section Total						30,960.00
Travel							
5.1	Mission d'évaluation des partenaires à Bambari	D	4	200	3	80%	1,920.00
	<i>4 staff de VITALITE PLUS dont 2 du Conseil d'Administration et 2 du Bureau Exécutif effectueront un déplacement par vol UNHAS sur Bambari (aller-retour) à 200\$US/personne, chaque trimestre en vue de mesurer le niveau d'atteinte des résultats</i>						
	Section Total						1,920.00
General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Organisation des sensibilisation et causerie débats et réunions de plaidoyer en matière d'hygiène et assainissement selon le principe de	D	1	791	9	70%	4,983.30
	<i>Ces activités de mobilisation communautaire ont besoin d'un forfait de 791\$US par mois pour être réalisé durant la vie du projet. Le CHF supporte 75.80% du budget.</i>						
7.2	Crédit de communication et internet	D	1	200	9	70%	1,260.00

	<i>Il sera institué la flotte et une consommation de crédit internet est demandée pour assurer les différentes communications sur les résultats du projet</i>		
	Section Total		6,243.30
SubTotal		5348	262,032.35
Direct			256,920.35
Support			5,112.00
PSC Cost			
PSC Cost Percent			7%
PSC Amount			18,342.26
Total Cost			280,374.61
Audit Cost		0%	0.00
Grand Total CHF Cost			280,374.61

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ouaka -> Grimari	100	3,994	5,681	3,525	4,250	17,450	<p>Activity 1.1.1 : Organiser de réunions de sensibilisation et d'identification des sites devant recevoir la construction des infrastructures WASH respectant le standard avec toutes les composantes des communautés (hommes, femmes, garçons et filles)</p> <p>Activity 1.1.2 : Réhabiliter les points d'eau existants dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)</p> <p>Activity 1.1.3 : Construire les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)</p> <p>Activity 1.1.4 : Réhabiliter les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)</p> <p>Activity 1.1.5 : Identifier et former les artisans locaux (hommes et femmes) pour la réparation/construction d'infrastructures WASH</p> <p>Activity 1.1.6 : Doter les artisans réparateurs (hommes et femmes) en petits kits de réparation</p> <p>Activity 2.1.1 : Organiser des réunions de plaidoyer pour mobiliser les communautés en faveur de l'accès sécurisé des femmes, hommes, filles et garçons aux systèmes et services WASH</p> <p>Activity 2.1.2 : Mettre en place des comités de gestion d'infrastructures WASH dans les zones de retour et déplacement long en famille d'accueil ou en site (y compris relais communautaire), et en former les membres sur la promotion de l'hygiène et la cohésion sociale</p> <p>Activity 2.1.3 : Sensibiliser les communautés en matière d'eau-hygiène-assainissement dont les femmes, hommes, filles et garçons</p> <p>Activity 2.1.4 : Distribuer les kits hygiéniques aux ménages vulnérables</p> <p>Activity 2.1.5 : Doter les comités en kits de salubrité et d'hygiène pour l'assainissement des services et voies publiques selon le principe du "vivre ensemble"</p> <p>Activity 2.1.6 : Organiser des débats éducatifs autour des messages clé d'hygiène et assainissement selon le principe de "vivre ensemble" sur les ondes des radios communautaires (radio Ndeke Luka)</p>

Documents

Category Name	Document Description