

Requesting Organization :	Community Humanitarian Emergency Board				
Allocation Type :	Allocation Standard 1				
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage			
Sécurité Alimentaire		100			
		100			
Project Title :	Appui intégré aux besoins vitaux de la sécurité alimentaire et soutien au rétablissement de la résilience par le renforcement de la cohésion sociale dans les Sous-préfectures de Sibut, Dekoa (Préfectures de la Kemo) et Sous-préfectures de Grimari, Kouango et Mala (Préfecture de Ouaka)				
Allocation Type Category :					
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-15/HCF10/SA1/FSEC/INGO/1126		
Cluster :		Project Budget in US\$:	625,037.00		
Planned project duration :	11 months	Priority:			
Planned Start Date :	01/03/2015	Planned End Date :	31/01/2016		
Actual Start Date:	01/03/2015	Actual End Date:	31/01/2016		
Project Summary :	<p>Le projet Appui intégré aux besoins vitaux de la sécurité alimentaire et soutien au rétablissement de la résilience par le renforcement de la cohésion sociale est un programme qui vient consolider le projet de réponse d'urgence en cours d'exécution. Ce programme a été conçu sur la base des évaluations menées et les résultats des actions en cours, afin de répondre aux besoins critiques liés à la sécurité alimentaire des personnes déplacées, familles d'accueil et la population hôte les plus vulnérables. Le projet a pour objectif d'appuyer la production alimentaire d'urgence, soutenir la campagne agricole 2015, le développement de l'AGR (principalement petit élevage, le petits métier) et renforcé la capacité technique des ménage pour une relance économique des personnes déplacées, les familles d'accueil et la population hôte les plus vulnérables affectées par la crise dans les Sous-préfectures de Sibut, Dekoa et Mala (Kemo) et Sous-préfectures de Grimari, Kouango (Ouaka). Il faut déjà noter que le projet a reçu un accord de contribution du PAM pour la fourniture de vivres en protection de semence et aux personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère et les ménages bénéficiaires de l'appui du projet et la FAO assure la fourniture des semences maraichers et vivrières suivi de petits outillages. Afin de garantir les acquis du projet, des dispositions ont été pris depuis l'analyse des besoins, définition de réponses et la mise en œuvre du projet. A cet effet, un comité de gestion des plainte sera mise en place avec l'implication des membres des communautés bénéficiaires.</p>				
Direct beneficiaries :					
	Men	Women	Boys	Girls	Total
	7,641	13,584	3,113	3,962	28,300
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	990	2,385	529	596	4,500
Host Communities	6,902	10,948	2,618	3,332	23,800
Indirect Beneficiaries :					
Les bénéficiaires indirects sont la population des Sous-préfectures de Sibut, Dekoa, Mala (Kemo) et Grimari, Kouango (Ouaka).					
Catchment Population:					
Link with allocation strategy :					
<p>La proposition faite dans le cadre de cette allocation standard répond directement à l'objectif stratégique de l'allocation notamment ceux du cluster sécurité alimentaire qui sont: (ii) appui immédiat à la production alimentaire d'urgence (période hors saison agricole principale des maintenant) via la fourniture de kits de maraichage et de petit élevage accompagnés d'activités d'éducation nutritionnelle; (iii) appui au développement d'AGR agropastorales (petit élevage, transformation des produits, argent contre travail pour la réhabilitation des infrastructures agricoles, etc.); (iv) appui à la prochaine campagne agricole via la fourniture d'intrants agricoles (semences, outils) accompagnés d'un appui technique. A cet effet, quatre (4) objectifs spécifiques sont définis pour permettre l'atteinte des réponses à chacun de ses objectifs. 1. Assurer une alimentation immédiate et adéquate des ménages en situation de déplacement, les familles et la population hôte les plus vulnérables; 2. Soutenir la campagne agricole 2015 3. Appuyer le développement de l'AGR notamment l'élevage du petit ruminant et volailles 4. Renforcer la capacité technique des acteurs agropastoraux.</p>					

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$
ACDA et ANDE	Others	38,660
		38,660

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount
FAO fourniture de semences et outils aratoires	227,000
	227,000

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
YONGO Thierry Ezéchiel	Coordonateur des projets	thierryzechielyongo@yahoo.fr	0023672574521

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

Plus de deux ans aujourd'hui, la République Centrafricaine reste dans le chaos généralisé dû aux multiples exactions perpétrées par les ex-coalitions Seleka et les milices Anti-balaka. Les services administratifs restent absent dans la plupart des régions du pays et l'économie reste au ralenti. L'agriculture qui représente 55% de l'économie nationale a été sévèrement affectée par cette crise. La Préfecture de la Kemo et Ouaka qui longtemps étaient le bastion de l'ex-coalition Seleka, continuent à être secouer par les affrontements continus entre les milices anti-balaka et les ex-seleka. Les mouvements de déplacement continus soit pour le retour où pour le refuge. la cohésion sociale demeure extrêmement fragile, la situation sécuritaire reste volatile et la criminalité augmente. Sur les sites ou chez les familles d'accueil, les conditions de vie de la population restent précaire et l'accès à la nourriture est très difficile. Suite à ses multiples exactions, les femmes, les enfants, les personnes de troisième âges et les handicapés sont les plus affectés. Compte tenu de la réduction de parcelle agricole emblavée en 2014 et la manque de réserve alimentaire, la période de soudure va vite commencé probablement début février. Il faut aussi noter pour les nouveaux ménages déplacés, le marché est l'unique source d'approvisionnement alors que le prix du denrée de premier nécessité continu à augmenter et le pouvoir d'achat est en baisse. L'état nutritionnel demeure au dessus de seuil normal au niveau de la Préfecture de la Kemo. Sur le plan alimentaire et nutritionnel. Soulignons d'emblée que la Préfecture de Kemo est l'une des préfectures la statut nutritionnelle reste au dessus du seuil normal selon le résultat du SMART 2014. L'insécurité prolongée pendant la conquête de Bangui, la diminution de parcelle de culture en 2014 et le manque d'intrant agricole pour certains ménages non bénéficiaires d'appui en 2014, des stocks des semences et des réserves alimentaires, le d'écimage du cheptel, l'absence des structures d'encadrement et surtout l'instabilité des ménages par suite d'insécurité récurrente a plongé la quasi-totalité d'habitants dans un état d'urgence. Le taux de malnutrition infantile a galopé dans des proportions effrayantes. Un autre facteur empêchant la reprise des activités agricoles est la peur inspirée par les éleveurs peuhls. Ces derniers maîtrisant bien le terroir et bénéficiant de la sympathie de leurs coreligionnaires séléka, n'hésitent pas d'agresser les chrétiens dont les champs sont impunément envahis par les troupeaux en passages. Sur le plan socio-économique. Les activités économiques sont tombées en-dessous du seuil minimum : la rupture constante entre Bangui et la zone, le coût de transports pour approvisionner la ville en hausse, la dégradation de l'état des routes, l'absence de grands fournisseur dans la quasi-totalité de la zone. Les musulmans qui ont le monopôle de l'économie s'est retirée depuis bien longtemps. Les petits commerces en place se limitent dans le cadre de la survie et de la subsistance quotidienne. La ville n'a aucune structure d'envoi de fonds, de microfinance et encore moins une formation bancaire. Sur le plan sécuritaire. La force de la MINUSCA et Sangaris sont présente à Sibut et Grimari. Les ex-séléka, les Anti-balaka et les milices peuhls qui y sévissent sans heurt constituent une menace réelle et quotidienne pour les habitants. Même l'accès aux champs, aux zones de chasse, des pêches ou de cueillette deviennent périlleux à cause des éleveurs peuhls. Retenons spécialement que les présences simultanées des 3 courants militaire. Face à cette situation, COHEB exécute un projet de réponse d'urgence en sécurité alimentaire notamment la production maraichère et le soutien aux petits activités génératrices de revenus financé par le CHF. Cette réponse reste limitée au vu des besoins de la zone et la détérioration continue des moyens d'existence et du contexte humanitaire.

2. Needs assessment

Les évaluations de la sécurité alimentaire et des récoltes réalisées en septembre 2014 à l'échelle nationale (Emergency Food Security Assessment et Crop and Food Supply Assessment Mission), montrent que les activités agricoles ont connu de sérieuses perturbations à cause de l'insécurité et de la rareté des intrants agricoles essentiels. Les Préfectures de Kémo et Ouaka ne sont pas épargnées de cette situation. Les focus groupes organisés avec les ménages et les autorités de la zone révèlent que la crise continue à faire déplacer la population, impactée l'économie et les moyens d'existence. Sur les sites, chez les familles d'accueil ou encore chez la population hôte, les conditions de vie restent précaires et l'accès à la nourriture et autres service de base sont très difficiles. On note un groupe de personne notamment les femmes, les enfants, les personnes de troisième âges et les handicapés sont les plus affectés. IL faut d'emblée signaler que l'économie des deux Préfectures repose sur l'agriculture, élevage et le mine. Ce secteur sévèrement touché par la crise, continu à être dégradé par manque d'action concrète pour le relèvement de la production ayant pour conséquence l'insuffisance alimentaire, baisse du pouvoir d'achat et difficile accès aux intrants agricoles. Compte tenu du mouvement de déplacement, le pillage, le manque de réserve alimentaire, la réduction de parcelle agricole emblavée en 2014 et la baisse du pouvoir d'achat, le marché est l'unique source d'approvisionnement alors que le prix de denrée de premier nécessité continu à augmenter. L'état nutritionnel demeure au dessus de seuil normal au niveau de la Préfecture de la Kemo idem pour la ville de Kouango. Les besoins exprimés par ceux-ci sont la nécessité de les assister en vivres, mettre à leur disposition les semences et les outils aratoires de qualité à temps pour leur permettre de commencer dès le moi de mars. Dans la même lancé, le besoin de redynamiser les groupements paysans reste un souci majeur des ceux-ci. Les personnes déplacées quant à eux ont exprimé le besoin en ce qui concerne le maraichage et l'accès à la terre de culture. L'encadrement technique, le développement des petites activités qui génèrent le revenu ont été sollicitées. Sur le secteur le secteur d'élevage qui sévèrement touchés par les épidémies, le vol et la décapitation reste sans action concrète, les besoins exprimés par la population et surtout celle des Sous-préfectures de Sibut, Dekoa et Grimari sont ceux de sécuriser et renouvelé le cheptel du petit bétails et de la volailles par la vaccination et la dotation des nouvelles espèces suivi de soutien à la résilience par les activités génératrices de revenus, appuyé le retour des agents de l'ACDA et ANDE dans le but de la vulgarisation des nouvelles techniques culturales et le suivi zootechnique.

3. Description Of Beneficiaries

Les bénéficiaires de cette action sont la population des Préfectures de Kemo et Ouaka et les bénéficiaires directs sont les 4500 (900 ménages) personnes déplacées résident les sites et chez les familles d'accueil plus les 23800 (4760 ménages) personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère. Parmi elle, on trouve les enfants qui font 7075, les femmes 13584 et les autres groupes notamment les PVVIH. Ils ont été identifiés sur la base des critères d'éligibilité au projet selon le type d'activité à développer : Pour les 2830 ménages développant le maraichage, les ménages avec un faible score de consommation alimentaire ; Pour les ménages développant le vivrier (2830), ils ont été identifiés selon le niveau de vulnérabilité notamment être personne déplacée résident sur le site ou chez les familles d'accueil; Ménage les plus vulnérable ayant une facilité d'accès au terre de culture et ne disposant pas d'intrant et outils aratoires. Pour ce qui est de l'AGR (l'élevage de petit ruminant et volaille) sont retenus parmi les ménages bénéficiaires de l'appui en maraichage et vivrier qui développaient le petit élevage avec une connaissance de base sur l'élevage avant la crise et qui ont perdu leur cheptel d'où nécessité de reconstituer leur cheptel.

4. Grant Request Justification

Contenu de manque d'intrant agricole, la diminution de superficie emblavée en 2014 qui à entrainer le manque de réserve alimentaire et anticiper la période de soudure (février), le secteur élevage touché depuis 2012 par l'épidémie, le vol et décapitation pendant la crise et de vulgariser les techniques culturales, il est impératif d'appuyer le secteur de la sécurité alimentaire afin d'éviter que le taux d'insécurité alimentaire n'explose en 2015 et une crise nutritionnelle prolongée dans la zone. A cet effet, la distribution d'intrant (semences et outils aratoires) à temps et en qualité permettra une relance de la production agricole. La production alimentaire d'urgence va permettre une réponse immédiate et adéquate pendant la période de soudure avec un impact sur la nutrition que subit la zone du projet; Le soutien à la campagne agricole 2015 garantira une alimentation, un retour à l'emploi, une disponibilité de semence au niveau local pour la campagne 2016 et assurera le revenu des ménages. Afin de protéger le cheptel du petit ruminant, de la volaille, de diversifier l'alimentation et de générer les revenus, les activités de vaccinations du secteur élevage, la développement le l'AGR notamment l'élevage sont prévus dans le cadre de ce projet. Il faut déjà noter que COHEB développe un projet en sécurité alimentaire dans les localités de Sibut et Grimari avec une couverture sur l'axe Sibut-Grimari financé par le CHF dans une partie de la zone de cette proposition. Ce financement a permis d'éviter une dégradation catastrophique de la sécurité alimentaire par la production d'alimentation d'urgence notamment le maraichage, le soutien aux AGRs (hôtellerie, petit métiers et le petit commerce) principalement aux ménages déplacés et une minorité des familles d'accueil alors que toute la population est affectée par les conséquences de la crise. L'ONG NRC aussi de son côté a appuyé une partie des ménages déplacés et familles d'accueil dans la ville de Sibut centre. La proposition faite dans le cadre de cette allocation, vient pour couvrir les besoins non couverts par le précédent projet, l'appui de NRC et une extension dans les Sous-préfectures de Dekoa, Mala et Kouango qui jusqu'à ce jour n'a reçu aucune assistance en ce qui concerne la production agropastorale.

5. Complementarity

Le projet " Appui intégré aux besoins vitaux de la sécurité alimentaire et soutien au rétablissement de la résilience par le renforcement de la cohésion sociale dans les Sous-préfectures de Sibut, Dekoa (Préfectures de la Kemo) et Sous-préfectures de Grimari, Kouango et Mala (Préfecture de Ouaka) est un programme qui vient consolider les acquis du projet " Assurer l'alimentation des personnes déplacées, familles d'accueil et la population hôte et soutenir la résilience à travers les activités qui favorisent la cohésion sociale dans les Sous-préfectures de Sibut et Grimari" qui est un programme de réponse d'urgence financé par le CHF couvrant les localités de Sibut et grimari avec une couverture sur l'axe Sibut-Grimari ayant pour objectif la restauration des besoins alimentaires urgents et adéquats et appui aux Activités Génératrices de Revenues (AGR) du secteur petit métiers et petit commerce. Il s'est poursuivi par un projet à impact rapide notamment la distribution des vivres soutenu par le PAM, visant la réduction de la vulnérabilité liée à l'alimentation des populations en saison des pluies par la fourniture de ration alimentaire. Toutefois, il faut noter la présence de l'ONG RNC qui appui certains ménages dans la production agricole. Cette proposition vient dans le but de continuer la production alimentaire d'urgence, appuyée la campagne agricole 2015, protégée et reconstituées le secteur élevage notamment le petit ruminant et la volaille et soutenir l'encadrement technique des producteurs avec une extension sur les zones dont les besoins sont identifiés mais pas d'acteur à savoir les Sous-préfectures de Dekoa, Mala et Kouango. Il faut signaler la présence des ONGs NRC et Caritas Centrafrique qui appui le secteur de la sécurité alimentaire notamment le maraichage et vivrier. Toutefois, afin d'éviter la duplication des bénéficiaires, les zones/axes sont réparties entre les acteurs et là deux acteurs se retrouvent, la liste des bénéficiaires sont partagées à ce effet. Sur le plan nutritionnel, ce projet aura un impact significatif dans la prévention nutritionnelle en complément à ce que l'Action Contre la Faim entrain de mener dans la zone. En septembre 2014, après une première d'intervention, l'évaluation des récoltes des principales cultures vivrières effectuée par la FAO et le Ministère de Développement du Monde Rural montre que celles-ci couvrent une période de consommation de 4 mois dont le terme sera atteint en janvier 2015, période à laquelle la soudure alimentaire débutera. En conséquence, la population résidente et déplacée demeura dans une situation d'extrême vulnérabilité alimentaire pour l'année 2015 si aucune action ne faite. Pour cette raison, en coordination avec le PAM et la FAO, COHEB prévoit d'assurer l'assistance alimentaire auprès des familles vulnérables.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Appuyer la production alimentaire d'urgence, soutenir la campagne agricole 2015 et développer les Activités Génératrices de revenus pour une relance économique des personnes déplacées, les familles d'accueil et la population hôte les plus vulnérables affectées par la crise dans les Sous-préfectures de Sibut, Dekoa et Mala (Kemo) et Sous-préfectures de Grimari, Kouango (Ouaka).

Sécurité Alimentaire

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2015 Obj 1 : Fournir une aide vitale adéquate aux populations en situation d'urgence en assurant l'accès à la nourriture	Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées, en leurs assurant la protection et en leur fournissant des biens et services sociaux de base	100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet conçu, à pour objectif d'appuyer la production alimentaire d'urgence, soutien à la campagne agricole 2015, développer l'élevage du petit ruminant et volaille comme activités génératrice de revenu et renforcé la capacité technique des acteurs agropastoraux pour une relance économique des ménages déplacées, les familles d'accueil et la population hôte les plus vulnérables affectées par la crise.

Outcome 1

Assurer une alimentation immédiate et adéquate des ménages en situation de déplacement, les familles d'accueil et la population haute les plus vulnérables;

Output 1.1

Description							
<p>Les ménages disposent de semences (maraichères), petits outillages et cultivent L'alimentation des ménages est assurée grâce à la production de cycle court Les nouvelles techniques culturales sont maîtrisées grâce au développement de l'approche champ école paysan. Les capacités des acteurs du secteur agricole et en particulier des femmes cheffes de ménages sont améliorées pour diversifier et intensifier la production maraichère.</p>							
Assumptions & Risks							
<p>Cinq facteurs de risques sont à considérer dans le cadre de ce projet notamment : une éventuelle affrontement entre ex-seleka et les milices anti-balaka dans la zone provoquant la fuite des bénéficiaires vers la brousse, le conflit intercommunautaire, le délabrement des routes pour l'acheminement des intrants, la consommation des semences comme stratégie de survie et l'exposition des ménages au pillage après les distributions.</p> <p>Stratégie de mitigation Afin de permettre une bonne mise œuvre des activités du projet des dispositions sont prises à tous les niveaux. Pour ce qui est le risque d'affrontement entre les deux groupes des milices dans la zone, des plaidoyers seront faits pour permettre l'ouverture d'un couloir humanitaire s'il y a un éventuel affrontement. Le conflit intercommunautaire sera évité du fait des sensibilisations sur la cohésion sociale qui vont être organisées afin d'apaiser la tension et de supprimer la méfiance au sein de la communauté. Chaque phase de distribution sera assistée par la force internationale dans la zone. Au vu de l'état des routes d'accès dans certaines zones, les plannings d'acheminement des intrants et de distribution seront effectués avec une marge de temps pour permettre le respect de calendrier d'activité établi. La consommation de semence sera évitée car le PAM mettra à la disposition de COHEB des tonnes de vivres pour la protection de semence et la distribution générale dans le cadre de ce projet.</p>							
Activities							
Activity 1.1.1							
Distribution de kits maraichers à 2830 ménages							
Activity 1.1.2							
Distribution de rations alimentaires pour la protection des semences à 2830 ménages bénéficiaires du projet ;							
Activity 1.1.3							
Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages bénéficiaires des kits maraichers (préparation de parcelle, accompagnement technique via l'approche champ école paysan							
Activity 1.1.4							
Organiser l'atelier de formation pour 100 représentants des ménages dont 52 femmes et 48 hommes développant le maraichage ;							
Activity 1.1.5							
Organisation de séances d'éducation nutritionnelle et la cohésion sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Sécurité Alimentaire	Nb de ménages bénéficiant de semences maraichères de 4 spéculations de 10g et équipements maraichers					2,830
Means of Verification : Liste des ménages bénéficiaires, Fiche de décharge des bénéficiaires							
Indicator 1.1.10	Sécurité Alimentaire	Nb de planche préparée par ménage					4
Means of Verification : Rapport de suivi de production							
Indicator 1.1.11	Sécurité Alimentaire	% des participants qui maîtrisent les nouvelles techniques à la fin de la formation					90
Means of Verification : Résultat de l'enquête CAP pré et post formation							
Indicator 1.1.2	Sécurité Alimentaire	Nb de personnes bénéficiant de vivres pour la protection des semences					14,150
Means of Verification : Rapport mensuel de distribution alimentaire							
Indicator 1.1.3	Sécurité Alimentaire	Pourcentage de femmes, hommes, filles, garçons bénéficiant d'activités d'éducation nutritionnelle et qui pratiquent la consommation alimentaire équilibrée 80% des bénéficiaires;					80
Means of Verification : Rapport de prise en charge nutritionnelle (à fournir par ACF qui assure la prise en charge nutritionnelle dans la zone du projet), Rapport de taux d'évaluation de la consommation alimentaire équilibrée (SCA, score de diversité alimentaire, etc.) Enquête Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) avant et après les activités pour mesurer l'impact des activités d'éducation nutritionnelle sur les pratiques alimentaires des ménages							

Indicator 1.1.4	Sécurité Alimentaire	Pourcentage des ménages qui ont amélioré leur pouvoir d'achat						60
Means of Verification : Rapport de l'économie de ménage								
Indicator 1.1.5	Sécurité Alimentaire	Nombre des représentants des bénéficiaires dont 52 femmes chefs de ménages formés sur les nouvelles techniques culturale notamment la production maraichère						100
Means of Verification : Fiche de présence journalière Rapport de la formation								
Indicator 1.1.6	Sécurité Alimentaire	% de personnes ayant participé à la formation qui maîtrise les différents modules						90
Means of Verification : Rapport de texte de niveau avant et après la formation/Enquête CAP								
Indicator 1.1.7	Sécurité Alimentaire	Taux de malnutrition réduit suite à l'intervention						2
Means of Verification : Rapport d'admission et de prise en charge nutritionnelle par autre acteur								
Indicator 1.1.8	Sécurité Alimentaire	# de personnes en insécurité alimentaire sévère ayant accès de façon régulière à une quantité suffisante et adéquate de nourriture de qualité (ref SRP 1.1)	117	188	1,20 5	1,32 0		2,830
Means of Verification : Rapport mensuel de distribution alimentaire								
Indicator 1.1.9	Sécurité Alimentaire	Nombre de séance d'éducation nutritionnelle organisée						6
Means of Verification : Disponibilité de rapport de sensibilisation								
Outcome 2								
Soutenir la campagne agricole 2015								
Output 2.1								
Description								
<ul style="list-style-type: none"> • Les ménages disposent de semences vivrières (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame) et de trois houes et cultivent • Des parcelles d'au moins 0,50ha par ménage sont ouvertes • Les capacités techniques des ménages sont renforcées grâce à la promotion de l'approche champ école paysan développée • Les capacités des acteurs du secteur agricole et en particulier des femmes cheffes de ménages sont améliorées pour diversifier et intensifier la production agricole vivrière. 								
Assumptions & Risks								
<p>Quatre facteurs de risques sont à considérer dans le cadre de ce projet notamment : une éventuelle attaque des ex-seleka et les milices anti-balaka dans la zone provoquant la fuite des bénéficiaires vers la brousse, le conflit inter communautaire, et la consommation des semences comme stratégie de survie et l'exposition des ménages au pillage après les distributions.</p> <p>Stratégie de mitigation Afin de permettre une bonne mise œuvre des activités du projet des dispositions sont prises à tous les niveaux. Pour ce qui est le risque d'affrontement entre les deux groupes des milices dans la zone, des plaidoyers seront faits pour permettre l'ouverture d'un couloir humanitaire s'il y a un éventuel affrontement. Le conflit intercommunautaire sera évité du fait des sensibilisations sur la cohésion sociale qui vont être organisées afin d'apaiser la tension et de supprimer la méfiance au sein de la communauté. Chaque phase de distribution sera assistée par la force internationale dans la zone. Au vu de l'état des routes d'accès dans certaines zones, les plannings d'acheminement des intrants et de distribution seront effectués avec une marge de temps pour permettre le respect de calendrier d'activité établi. La consommation de semence sera évitée car le PAM mettra à la disposition de COHEB des tonnes de vivres pour la protection de semence et la distribution générale dans le cadre de ce projet.</p>								
Activités								
Activity 2.1.1								
Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes								
Activity 2.1.2								
Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages bénéficiaires des kits vivriers (préparation de parcelle, accompagnement technique via l'approche champ école paysan)								
Activity 2.1.3								
Organisation d'un atelier de formation pour 100 représentants des ménages dont 46 femmes et 54 hommes développant le vivrier (formation sur les nouvelles techniques culturales et la conservation de récoltes)								
Activity 2.1.4								
Organisation de séances sur l'éducation nutritionnelle et la cohésion sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages.								
Indicators								

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Sécurité Alimentaire	• Nombre de ménages ayant reçu 30kg de semences vivrières de 4 variétés et outils aratoires (cible :3000 ménages dont 43% de ménages dirigés par une femme);					2,830
Means of Verification : 1. Listes des ménages bénéficiaires par localité ; 2. Fiches de décharge des matériels et outils aratoires ; 3. Rapports de suivi des parcelles et des récoltes 4. Rapport d'évaluation de la sécurité alimentaire des ménages 5. Rapport de réalisation.							
Indicator 2.1.2	Sécurité Alimentaire	Superficie de parcelle préparées par ménage (cible : 0,50ha soit 1415ha emblavés)					1,415
Means of Verification : Rapport de suivi de parcelle emblavée							
Indicator 2.1.3	Sécurité Alimentaire	• % de ménages ayant un score de consommation alimentaire acceptable grâce à l'appui du projet					80
Means of Verification : Rapport d'évaluation de consommation de ménage							
Indicator 2.1.4	Sécurité Alimentaire	• % de ménages ayant augmenté leurs revenus					80
Means of Verification : Rapport sur le revenu de ménage							
Indicator 2.1.5	Sécurité Alimentaire	Nb de ménages ayant reçu des intrants et équipements agricoles/pêche/élevage					2,830
Means of Verification : Rapport et fiche de décharge par ménage							
Indicator 2.1.6	Sécurité Alimentaire	Nombre de personne dont 46 femmes ayant participé à la formation					100
Means of Verification : Fiche de présence journalier; Rapport de l'atelier de formation							
Indicator 2.1.7	Sécurité Alimentaire	% de message sur la nutrition et la cohésion sociale diffusé lors de séance champ école paysan					100
Means of Verification :							
Indicator 2.1.8	Sécurité Alimentaire	% des participants dont 46 femmes chefs de ménages qui maîtrisent les nouvelles techniques à la fin de la formation					90
Means of Verification : Résultat de l'enquête CAP pré et post formation							
Outcome 3							
Appuyer le développement de l'AGR notamment l'élevage du petit ruminant et volailles							
Output 3.1							
Description							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Les revenus des ménages sont diversifiés grâce aux activités d'élevage, le petit commerce et aux petits métiers développés ; 2. Les ménages éleveurs sont dotés des nouvelles espèces 3. Le cheptel du petit bétail et de la volaille sont vaccinés et reproduisent. 4. La reproduction des petits bétails et de la volaille est améliorée; 5. Le risque d'épidémie des petits ruminant et de la volaille est réduit grâce aux activités de suivi, traitement et de vaccination; 6. Les capacités des acteurs du secteur agropastoral et en particulier des femmes cheffes de ménages sont améliorées pour diversifier, intensifier la reproduction animale et le suivi zootechnique. 7. La surveillance du secteur élevage est renforcée 							
Assumptions & Risks							
<ol style="list-style-type: none"> 1. une épidémie généralisée du cheptel de petit ruminant et de la volaille, 2. Risque lié au vol et à la décapitulation des bêtes, Stratégie de mitigation 1. Afin d'éviter une épidémie généralisée du cheptel, une campagne de vaccination sera organisé pour risposter au précédente épidémie avant toute renouvellement du cheptel ; 2. Des séances de sensibilisation seront organisées pour encourager les éleveurs à garder les bétails dans la bergerie et le poulailler. 							
Activities							
Activity 3.1.1							
Distribution des petits ruminants (3 caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125 ménages dont 42% de femme éleveurs							
Activity 3.1.2							
Distribution des poulets de chair à 5 groupements avec une représentation de 36% de femmes éleveurs et construction de 5 poulaillers							
Activity 3.1.3							
Distribution d'aliment des ruminants et les volailles							

Activity 3.1.4							
Recensement, vaccination, traitement des petits bétails et volailles							
Activity 3.1.5							
Faire le suivi zootechnique de la reproduction;							
Activity 3.1.6							
Formation des représentants des ménages dont 47% des femmes y compris les femmes chefs de ménages, (animateurs) et auxiliaires vétérinaires sur les techniques de prophylaxie et du traitement des animaux;							
Activity 3.1.7							
Identification des besoins des jeunes en AGR							
Activity 3.1.8							
Organisation de l'atelier de formation sur les petits métiers							
Activity 3.1.9							
Distribution des kits AGR (cible 91 665 FCFA par personne ; toutefois ce montant peut varier selon le type d'AGR à développer)							
Activity 3.1.10							
Développement et suivi des petites activités économiques							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 3.1.1	Sécurité Alimentaire	% des petits bétails et volailles vaccinés dans toute la zone du projet					80
Means of Verification : Les rapports de réalisation de l'activité et de monitoring de suivi zootechnique sont disponibles							
Indicator 3.1.2	Sécurité Alimentaire	% des cas de maladie à caractère épidémique chez les petits bétails et volaille signalées et traitées.					100
Means of Verification : Rapport de collecte de donnée sur la prophylaxie animale est disponible							
Indicator 3.1.3	Sécurité Alimentaire	Nb des ménages doté par trois petits ruminants dont deux femelles et un mâle et trois volailles dont deux poules et un coq.					125
Means of Verification : Rapport de distribution, Existence du cheptel chez le ménage bénéficiaire							
Indicator 3.1.4	Sécurité Alimentaire	# de ménages ayant accès à des mécanismes communautaires de renforcement de leurs moyens d'existence (ref SRP 2.2)					150
Means of Verification : Rapport de distribution des caprins et volailles; Existence des poulaillers pour l'élevage de poule							
Indicator 3.1.5	Sécurité Alimentaire	Nb d'animaux vaccinés					3,500
Means of Verification : Fiche de décharge des bénéficiaires; Existence des factures							
Indicator 3.1.6	Sécurité Alimentaire	Nombre des représentants dont 47 femmes éleveurs formés sur les techniques de prophylaxie et de traitement des animaux					100
Means of Verification : Fiche de présence;							
Indicator 3.1.7	Sécurité Alimentaire	% des participants dont 46 femmes chefs de ménages qui maîtrisent les nouvelles techniques à la fin de la formation					90
Means of Verification : résultat de l'enquête CAP pré et post formation							
Additional Targets : • Nombre de ménages ayant reçu 10g de semences maraichers de 5 variétés et des outils aratoires (cible : 3000 ménages dont 43% de ménages dirigés par une femme); . Nombre de ménages ayant reçu 30kg de semences vivrières dont 15kg d'arachide, 5kg de riz, 5kg de maïs et 5kg de sésame (Cible 3000 ménages dont 48% de ménages dirigés par une femme); • Nombre de parcelles (planches) de légumineuses préparées par ménage (cible : 5 soit 15000 planches à préparer) . Superficie de parcelle emblavée par ménage (Cible 0,50ha) • % de variation de la production moyenne des ménages par rapport à la récolte de l'année précédente par produit (cible : 30%) • % de ménages ayant un score de consommation alimentaire acceptable grâce à l'aide reçue (cible : 80%) • % de ménages ayant augmenté leurs revenus (cible : 80%)							
M & R							
Monitoring & Reporting plan							

Le suivi/évaluation des activités s'effectuera de la manière suivante: Sur le plan opérationnel, un système de collecte de données sera mis en place au sein de l'équipe technique de COHEB qui permettra de collecter les données sur l'évolution du projet quotidiennement et par semaine. La compilation des données fera l'objet du rapport mensuel qui sera partagé avec le cluster, l'unité CHF et le comité de suivi du projet. Pour ce qui est de la coordination, des missions sur le terrain seront organisées pour la supervision des activités et s'effectueront selon une approche participative avec notamment le Cluster, l'unité CHF, les structures Gouvernementales (ACDA et ANDE), des représentants de la communauté dont les femmes et l'équipe technique de COHEB. A cet effet, chaque trimestre il y aura une mission et le rapport de chaque mission sera partagé à tous les partenaires impliqués dans le cadre de ce projet. Un comité composé de l'équipe technique de COHEB et de représentants des communautés bénéficiaires sera créé pour permettre les échanges sur la réalisation des activités du projet, la gestion des plaintes, l'impact, etc. A ceux-ci s'ajoutera le rapport intermédiaire qui sera produit à mi-parcours et partagé avec l'unité CHF et le cluster suivi du rapport final du projet. Sur le plan financier, il est prévu qu'un rapport financier sera produit à chaque trimestre.

Workplan													
Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Distribution de kits maraichers à 2830 ménages	2015				X								
	2016												
Activity 1.1.2: Distribution de rations alimentaires pour la protection des semences à 2830 ménages bénéficiaires du projet ;	2015			X	X	X	X	X	X				
	2016												
Activity 1.1.3: Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages bénéficiaires des kits maraichers (préparation de parcelle, accompagnement technique via l'approche champ école paysan	2015				X	X	X	X	X				
	2016												
Activity 1.1.4: Organiser l'atelier de formation pour 100 représentants des ménages dont 52 femmes et 48 hommes développant le maraichage ;	2015				X								
	2016												
Activity 1.1.5: Organisation de séances d'éducation nutritionnelle et la cohésion sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages	2015				X	X	X	X	X				
	2016												
Activity 2.1.1: Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes	2015				X	X		X					
	2016												
Activity 2.1.2: Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages bénéficiaires des kits vivriers (préparation de parcelle, accompagnement technique via l'approche champ école paysan)	2015									X	X		
	2016												
Activity 2.1.3: Organisation d'un atelier de formation pour 100 représentants des ménages dont 46 femmes et 54 hommes développant le vivrier (formation sur les nouvelles techniques culturales et la conservation de récoltes)	2015										X		
	2016												
Activity 2.1.4: Organisation de séances sur l'éducation nutritionnelle et la cohésion sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages.	2015				X	X	X	X	X	X	X	X	
	2016												
Activity 3.1.1: Distribution des petits ruminants (3 caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125 ménages dont 42% de femme éleveurs	2015						X	X	X	X	X	X	X
	2016	X											
Activity 3.1.2: Distribution des poulets de chair à 5 groupements avec une représentation de 36% de femmes éleveurs et construction de 5 poulaillers	2015						X	X					
	2016												
Activity 3.1.3: Distribution d'aliment des ruminants et les volailles	2015							X	X	X	X	X	X
	2016												
Activity 3.1.4: Recensement, vaccination, traitement des petits bétails et volailles	2015					X	X						
	2016												
Activity 3.1.5: Faire le suivi zootechnique de la reproduction;	2015							X	X	X	X	X	X
	2016	X											
Activity 3.1.6: Formation des représentants des ménages dont 47% des femmes y compris les femmes chefs de ménages, (animateurs) et auxiliaires vétérinaires sur les techniques de prophylaxie et du traitement des animaux;	2015				X	X							
	2016												

Activity 3.1.7: Identification des besoins des jeunes en AGR	2015					X	X						
	2016												
Activity 3.1.8: Organisation de l'atelier de formation sur les petits métiers	2015						X	X					
	2016												
Activity 3.1.9: Distribution des kits AGR (cible 91 665 FCFA par personne ; toutefois ce montant peut varier selon le type d'AGR à développer)	2015							X	X	X	X	X	X
	2016	X											

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Le projet conçu sur la base des évaluations effectuées, les résultats des actions en cours prévoit des mécanismes de redevabilité claire. A cet effet, quatre (4) points seront développés: établir une communication b-directionnelles

1. La transparence: Des informations seront fournir et accessibles en temps opportun aux bénéficiaires accessibles au sujet des procédures, la structures et les processus organisationnels les concernant afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées et faire des choix en connaissance de cause tout en promouvoir le dialogue entre l'organisation et les bénéficiaires en ce qui concerne la communication de l'information;
2. Gestion d'information et réclamation: Des rencontres seront organisées dans le but d'obtenir l'avis des bénéficiaires en vue d'améliorer les politiques et pratiques de mise en oeuvre tout en s'assurant que les mécanismes de retour d'informations et de réclamation sont intégrés, appropriés et suffisamment solides pour traiter les réclamations concernant des violations de droit (à savoir communiquer, recevoir, examiner, donner suite et tirer les enseignements qui s'imposent) et répondre à l'insatisfaction des parties prenantes;
3. La participation: Afin de permettre aux bénéficiaires de participer activement aux processus de prise de décisions de ne pas nuire, les directives et pratiques claires seront élaborer afin de les impliquer de manière appropriée et de s'assurer que les personnes les plus marginalisées et affectées sont représentées et exercent une influence notable;
4. Le suivi évaluation: Un plan de suivi évaluation sera élaborer pour suivre et évaluer les indicateurs, résultats établis dans le cadre du projet avec la participation bénéficiaires, tout en réinjectant en permanence les leçons apprises dans l'implémentation et en rendant compte des résultats de l'évolution du projet.

Implementation Plan

Ce programme sera exécuté par le COHEB.

A cet effet, les agents de l'ACDA dans la zone du projet, les ménages bénéficiaires seront les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet. Des contrats de collaboration seront signés avec les différentes parties dans le but de renforcer leur capacité et de faciliter leur retour en action. A ceux-ci s'ajouteront la dotation en kit administratif des services décentralisés de l'ACDA et ANDE.

Quatre (4) étapes de mise en œuvre:

Dans le domaine de la production agricole, l'approche champ école paysan (apprentissage direct sur le site de production) sera vulgarisé dans le but de renforcer leur capacité sur les nouvelles techniques culturales. A ceux-ci s'ajoutera les ateliers de formation qui seront organisés sur les différents thèmes à savoir: la conservation de récoltes et la commercialisation;

Dans le domaine de l'élevage, les activités de vaccination seront développées en première lieu suivi de la reconstitution du cheptel par la dotation des nouvelles espèces;

Les Activités Génératrices de revenus (AGR) se développeront après l'identification des activités promoteurs, la formation sur la gestion des revenus et la mis en disposition des bénéficiaires kits de production;

Pour ce qui concerne l'élevage, deux approches seront développée :

1. L'élevage de poule : Cette activité s'effectuera avec les groupements des éleveurs compte tenu des risques liés à ce secteur et la délicatité de l'activité. Les poules seront les poulets de chair et pondeuse. Afin d'éviter toute contamination et réduire le risque lié à l'élevage de poule, cette activité s'effectuera en quarantaine suivi de vaccination.
 2. L'élevage du caprin : seront distribués aux ménages bénéficiaires les caprins locaux dont un mâle + deux femelles par mén
- En interaction avec les autres activités, les sensibilisations sur la cohésion sociale et nutrition seront organisées.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
NRC, JUPEDDEC, ACF	Dans la Préfecture de Kemo, les ONGs NRC exécute un projet en sécurité alimentaire, Jupedec fait dans le cantine scolaire en distribuant les vivres aux élèves et l'ACF qui fait la prise en charge nutritionnelle. Des rencontres ont été organisé entre les différents acteurs cité ci-haut depuis la définition des besoins et l'identification des bénéficiaires afin d'éviter le chauvechement. Toutefois, il faut noter que les réunions de coordination mensuelle sont tenues pendant laquelle chaque acteur présente ce qu'il fait et les résultats de son action.

Triangle (Sous-préfecture de Grimari)	COHEB est le seul acteur à intervenir en 2014 dans le secteur de la sécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Grimari. Un transfert de responsabilité et une coordination s'est faite avec le PAM qui a assuré les distributions de vivres dans cette zone en début 2014. Il est important de noter que l'acheminement des fournitures à destination des populations de Ouaka, Haut-Kotto et la région N°6 passe par la zone d'intervention. Il a dès lors été important de coordonner les plannings de distribution avec l'ensemble des acteurs intervenant dans la zone afin de limiter les risques de tensions des populations au passage des transport de vivres où bien d'autres intrants d'assistance.
Environment Marker Of The Project	
Gender Marker Of The Project	
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality	
Justify Chosen Gender Marker Code	
<p>Ce projet a été conçu sur la base d'évaluation des besoins effectuée dans la zone du projet tout en tenant compte du genre notamment l'égalité de sexe, la protection de l'environnement, les personnes de troisième âge, enfants, handicapés et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Les possibilités suivantes de renforcement de l'aspect GENRE seront explorées lors de la mise en œuvre du projet (avec une adaptation aux activités du projet pour être totalement pertinentes): - L'implication des hommes, femmes, des filles et des garçons étant différente selon les étapes et types de production agricole, le projet veillera à stipuler comment le choix d'intrants et l'appui technique fourni prennent en compte la division des tâches et les vulnérabilités socioéconomiques de chacune et de chacun. En d'autres termes, le projet devra indiquer si l'aide fournie vise davantage à appuyer l'activité agricole/d'appui aux moyens d'existence des femmes et/ou des hommes d'âges différents. La promotion de chefs de file féminins parmi les producteurs agricoles devra être privilégiée. - Afin de s'assurer que femmes, filles, hommes et garçons bénéficient de manière équitable de l'aide apportée, le projet assurera également une participation égale dans les formations, les emplois journaliers, et une représentation égale au sein des comités créés ou appuyés (comités de gestion des activités, comités de distribution des vivres/intrants, ou autres). Pour les activités de distribution, le projet veillera par ailleurs à: - Consulter tous les bénéficiaires en nombre proportionnel (filles, femmes, hommes et garçons), y compris les personnes vulnérables, à tous les stades du projet, en particulier sur l'horaire, le lieu et les mécanismes de distribution afin de garantir un égal accès à l'assistance et afin de réduire les risques de violence et de conflits. - Établir des mécanismes de réception des plaintes pour les incidents de sécurité et d'abus. Les mécanismes de plaintes seront adaptés à la capacité des bénéficiaires (niveau d'alphabétisation) et permettront une certaine confidentialité au cas où la plainte est déposée contre une personne perçue comme influente</p>	
Protection Mainstreaming	
<p>Afin d'éviter la dépendance à l'aide, de protéger la dignité humaine et de garantir l'égalité de sexe, l'accès à l'assistance, de ne pas nuire et le partage d'information, des dispositions sont prises depuis l'identification de besoin, la définition de réponse et continueront pendant la mise en œuvre. Pour la distribution, le site sera localisé au centre de ville afin de limiter le trajet des bénéficiaires. Chaque phase de distribution sera clôturée par une évaluation post-distribution pour permettre une connaissance parfaite de l'organisation, les problèmes rencontrés. Des affiches seront affichées sur la gratuité de l'assistance et une boîte à suggestion pour la collecte des plaintes. sur les sites de distribution, une interdiction formelle sera donnée à toute personnes porteur d'arme où en tenue militaire de se rendre.</p> <p>L'ensemble de ces ménages, hommes, femmes et enfants identifiés comme vulnérables bénéficieront de l'appui du projet. En ce sens il y aura une égalité de l'accès à l'assistance pour les hommes, les femmes et les enfants. Les autres composantes du projet de sécurité alimentaire notamment la distribution des vivres développé par COHEB dispose d'une approche genre afin de répondre aux besoins spécifiques des individus et à ne pas renforcer d'inégalité entre hommes et femmes.</p> <p>Les possibilités suivantes de renforcement de l'aspect PROTECTION seront explorées lors de la mise en œuvre du projet (avec une adaptation aux activités du projet pour être totalement pertinentes):</p> <p>Pour assurer la prise en compte continue des principes clés de la protection, à savoir non-discrimination, accès à l'aide, sécurité et respect de la dignité des bénéficiaires, consultation et participation des communautés, les pistes suivantes seront considérées (en particulier pour les activités de distribution) :</p> <ul style="list-style-type: none"> -S'assurer que le lieu de distribution est logistiquement accessible à tous les groupes cibles ; -S'assurer que les femmes et les personnes vulnérables sont consultées sur le déroulement de la distribution en elle-même, notamment le lieu et l'horaire pour éviter des situations à risque pour les bénéficiaires ; assister les faibles personnes pour le transport des vivres/intrants chez eux, sans contrepartie ; -S'assurer qu'il y a assez d'information à la disposition des groupes ciblés quant au but du projet, sa méthodologie, le lieu où il se déroule, les horaires, etc. -Affichage clair de l'information sur la gratuité de l'assistance et sur l'assistance actuelle pour éviter de fausses attentes et des conflits sur les rations / vouchers / prix des intrants agricoles dans les foires, etc. ; -Etablissement d'un mécanisme de plaintes adapté à la capacité des bénéficiaires – fourniture adéquate de papier, stylos aux participants, appui de personnes non partiales à écrire pour les non- alphabétisées ; -Visibilité des partenaires ; -Non-accès de personnes armées sur les sites de distribution ; -Conformité des partenaires à un code de bonne conduite ; comportements respectant les bénéficiaires 	
Country Specific Information	
Safety and Security	

Les Préfectures de Kemo et Ouaka se trouvent dans la région N°4 au centre sud de la République Centrafricaine. A ce jour on note une présence des milices à savoir: Ex-coalition Seleka et Anti-balaka. Sur le plan sécuritaire, le contexte reste volatile dû aux exactions qui continuent sur la population civiles. Toutefois, la présence des forces internationales (SANGARIS et MINUSCA) avec leur système de patrouille est un atout garantissant la bonne mise en œuvre des activités du projet grâce à leur concours et appui indirect. Afin de limiter les risques liés à la sécurité, des dispositions seront prises avant chaque phase de distribution, et bien d'autres activités nécessitant un grand nombre de personne,

Les risques et hypothèses afférents au projet sont les suivants :

- 1) Les conditions sécuritaires (banditisme, présence des milices) permettent une accessibilité dans toute la zone d'intervention,
- 2) Les conditions logistiques en saison des pluies ne provoquent pas de retards importants sur les distributions de denrées, en particulier le bacs de Rafaï et de Dembia permettent le passage des transports,
- 3) Les distributions se déroulent dans des conditions sécuritaires favorables et ne provoquent pas de conflits au sein de la population.
- 4) Le prix des denrées connaît une stabilité sur les marchés locaux afin de ne pas réduire les moyens de subsistance des ménages dont la vente de produits agricoles assure un revenu,

Access

La zone ciblée dans le cadre de ce projet regorge d'énormes défis liés à l'accès. Dans un premier temps, il faut noter l'état des routes délabrées impraticable surtout pendant la saison pluvieuse. Les multiples barrages sur les axes isolés (axe Grimari-Kouango) érigés par les milices dans le but de racketter qui constitue les aléas liés à la mise en œuvre du projet.

A ceux-ci s'ajoute le mouvement de la population vers la brousse en guise de protection qui peut toutefois avoir des impacts sur le planning de travail.

Afin de faciliter l'accès à l'assistance, des plaidoyers seront adressés aux différents responsables des milices pour l'ouverture du couloir humanitaire, l'anticipation des programmes pour éviter le retard dans la livraison d'intrant.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Chef de Projet	D	1	3800	11	100%	41,800.00
	<i>Le chef de projet est expatrié. il coordonne la mise en œuvre et le suivi avec résidence (35% à Bangui et 65% sur le terrain)</i>						
1.2	Ingenieur agronome	D	2	800	10	100%	16,000.00
	<i>Staff nationaux ils sont Assistant au Chef de projet dont un vétérinaire zootechnique pour l'élevage et l'autre un ingénieur agronome. Eux tous sont basé sur le terrain</i>						
1.3	Animateurs	D	12	380	10	100%	45,600.00
	<i>Staffs nationaux dont 5 pour ménages développant le maraichage, 5 pour le vivrier et les 2 autres pour l'appui en élevage notamment les techniciens zootechnique. Il font encadrement technique et suivi des ménages dans les sites de production</i>						
1.4	Cheffe de Mission	S	1	4000	11	50%	22,000.00
	<i>Expatriée Coordination générale</i>						
1.5	Logisticien	D	1	2300	11	50%	12,650.00
	<i>Expatrié Responsable logistique basé à Bangui avec supervision permanente sur le terrain</i>						
1.6	Assistant logisticien	D	2	350	9	100%	6,300.00
	<i>Staff nationaux Chargé de la logistique au niveau des bureaux de base</i>						
1.7	Chef de base	D	1	2100	11	50%	11,550.00
	<i>Expatrié Chef de sous bureau basé à 100% sur le terrain</i>						
1.8	Gardien	D	6	200	11	100%	13,200.00
	<i>Assurer la sécurité du personnel et biens matériels du projet</i>						
1.9	Chauffeur	D	2	350	11	100%	7,700.00
	<i>Assurer le mouvement de l'équipe programme</i>						
1.10	Cuisinier(è)	D	2	150	11	100%	3,300.00
	<i>Assurer le ménage du bureau</i>						
1.11	Administrateur financier	S	1	1200	11	30%	3,960.00
	<i>Suivi budgétaire, ressource humaine et suivi des contrats</i>						
1.12	Comptable	S	1	600	11	30%	1,980.00
	<i>gestion comptable</i>						
1.13	Chargé de base de données	D	1	350	11	100%	3,850.00

	Staff national recruté pour la centralisation des données relatifs au projet							
	Section Total							189,890.00
Supplies, Commodities, Materials								
2.1	Poussepousse	D	200	160	1	100%	32,000.00	
	<i>Soutien au moyen de subsistance et à la résilience</i>							
2.2	Brouettes	D	200	99	1	100%	19,800.00	
	<i>Soutien au moyen de subsistance et à la résilience</i>							
2.3	Pulvérisateur	D	30	144	1	100%	4,320.00	
	<i>Soutien au moyen de subsistance et à la résilience</i>							
2.4	Sacs vide de 100kg	D	6000	2	1	100%	12,000.00	
	<i>Sac de conservation de récolte</i>							
2.5	Fongicides	D	80	111	1	100%	8,880.00	
	<i>Traitement des plantes</i>							
2.6	Insecticides	D	200	13	1	100%	2,600.00	
	<i>Traitement des plantes</i>							
2.7	Fertilisant	D	80	111	1	100%	8,880.00	
	<i>Traitement des plantes</i>							
2.8	Engrain	D	80	111	1	100%	8,880.00	
	<i>Traitement des plantes</i>							
2.9	Activités génératrices de revenus	D	5	6792.145	1	100%	33,960.73	
	<i>Soutien à la relance économique</i>							
2.10	Achat de petit bétail et volaille	D	1	10000	1	100%	10,000.00	
	<i>Soutien au moyen de subsistance notamment la reconstitution du cheptel</i>							
2.11	Achat des produits vaccinaux	D	1	12000	1	100%	12,000.00	
	<i>Achat des vaccins et matériels vaccinaux pour la vaccination des caprins, volaille et le suivi zootechnique</i>							
2.12	Formation des bénéficiaires sur les techniques culturales du maraichage	D	115	87	1	100%	10,005.00	
	<i>Perdiem participants et facilitateurs), transports, restauration, support, module et location salle</i>							
2.13	Formation des bénéficiaires sur la conservation et la transformation des récoltes	D	115	86	1	100%	9,890.00	
	<i>Perdiem participants et facilitateurs), transports, restauration, support, module et location salle</i>							
2.14	Formation des bénéficiaires sur la profilaxie animale et zootechnique	D	115	86	1	100%	9,890.00	
	<i>Perdiem participants et facilitateurs), transports, restauration, support, module et location salle</i>							
2.15	Alimentation des bétails	D	1	10000	1	100%	10,000.00	
	<i>Achat d'aliment pour la volaille et les petits ruminants.</i>							
2.16	Construction poulaillers	D	5	1052	1	100%	5,260.00	
	<i>Construction poulaillers pour suivi zootechnique</i>							
	Section Total							198,365.73
Equipment								
3.1	Achat moto CROSS DT	D	4	7778	1	100%	31,112.00	

	<i>Activités de suivi et encadrement technique des bénéficiaires sur le site</i>						
3.2	Achat véhicule avec radio	D	1	5940 0	1	100%	59,400.00
	<i>Au vu de la couverture des zone du projet, l'état des routes et la sécurité il est important d'acheter un véhicule 4X4 doté d'un radio pour permettre une meilleurs coordination du projet et acheminement des fournitures. Il aussi noter que le véhicule sera basé sur le terrain.</i>						
3.3	Ordinateur portable	D	4	1444	1	100%	5,776.00
	<i>Suivi du projet, traitement des données, rédaction des rapports etc...</i>						
3.4	Imprimante multifonction	D	1	889	1	100%	889.00
	<i>Impression des données</i>						
3.5	Groupe électrogène 5KWA	D	1	4000	1	100%	4,000.00
	<i>Source énergétique pour le bureau de base</i>						
3.6	Thuraya	D	1	2222	1	100%	2,222.00
	<i>Communication dans les zones non couverte par le réseau et la sécurité</i>						
	Section Total						103,399.00
Contractual Services							
4.1	Location camion pour transport matériels	D	2	6000	1	100%	12,000.00
	<i>Location camion pour transport matériels dans différents zone du projet</i>						
	Section Total						12,000.00
Travel							
5.1	Voyage personnel programme	D	8	100	2	100%	1,600.00
	<i>Coût de transport du personnel de mise en œuvre de projet</i>						
5.2	Participation aux différentes réunions	D	4	150	5	100%	3,000.00
	<i>Participation aux réunion décentralisées, séminaires et autres.</i>						
	Section Total						4,600.00
General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Loyer bureau bangui	S	1	700	11	50%	3,850.00
	<i>Contribution à la charge de loyer du bureau de coordination</i>						
7.2	Loyer bureau Sibut	D	1	200	11	100%	2,200.00
	<i>Charge de sous bureau terrain</i>						
7.3	Résidence Bangui	S	1	600	11	40%	2,640.00
	<i>Contribution à la charge de loyer du personnels expatriés</i>						
7.4	Communication Thuraya	D	1	9	154	100%	1,386.00
	<i>Achat de coupons de recharge de crédit pour Thuraya</i>						
7.5	Communication coordination	D	1	40	264	100%	10,560.00
	<i>Achat de coupons de recharge de crédit</i>						
7.6	Carburant et libruifiant pour fonctionnement (véhicule, motos, groupe électrogène)	D	1	65	264	100%	17,160.00
	<i>Achat de carburant et lubrifiant</i>						
7.7	Maintenance (véhicule, motos, groupe)	D	1	1481	10	100%	14,810.00
	<i>Entretien et achat des pièces d'échanges</i>						
7.8	Mission de Supervision et de suivi	D	3	400	4	100%	4,800.00
	<i>Supervision et suivi de réalisation du projet</i>						
7.9	Abonnement internet	D	1	444	11	50%	2,442.00

Contribution à la charge d'abonnement internet							
7.10	Visibilité du projet	D	1	3504	1	100%	3,504.00
Confection des plaques de visibilité et autres actions de visibilité							
7.11	Fonctionnement de sous bureau	D	1	400	11	90%	3,960.00
Achat des consommables et fournitures de bureau							
7.12	Consommables et fourniture de bureau	D	3	260	11	100%	8,580.00
Section Total							
							75,892.00
SubTotal			7303				584,146.73
Direct							549,716.73
Support							34,430.00
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7%
PSC Amount							40,890.27
Total Cost							625,037.00
Audit Cost					0%		0.00
Grand Total CHF Cost							625,037.00
Project Locations							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Kémo -> Sibut	25	1,910	3,396	778	991	7,075	Activity 2.1.1 : Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes Activity 3.1.1 : Distribution des petits ruminants (3 caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125 ménages dont 42% de femme éleveurs
Kémo -> Dékoa	23	1,757	3,124	716	912	6,509	Activity 1.1.1 : Distribution de kits maraichers à 2830 ménages Activity 2.1.1 : Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes Activity 3.1.1 : Distribution des petits ruminants (3 caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125 ménages dont 42% de femme éleveurs
Kémo -> Mala	10	764	1,358	311	397	2,830	Activity 2.1.1 : Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes

Ouaka -> Grimari	25	1,910	3,396	778	991	7,075	<p>Activity 1.1.1 : Distribution de kits maraichers à 2830 ménages</p> <p>Activity 2.1.1 : Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes</p> <p>Activity 3.1.1 : Distribution des petits ruminants (3 caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125 ménages dont 42% de femme éleveurs</p>
Ouaka -> Kouango	17	1,299	2,309	529	674	4,811	<p>Activity 1.1.1 : Distribution de kits maraichers à 2830 ménages</p> <p>Activity 2.1.1 : Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes</p>

Documents

Category Name	Document Description