

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Requesting Organization : | Danish Refugee Council | | | | |
| Allocation Type : | Allocation Standard 1 | | | | |
| Primary Cluster | Sub Cluster | Percentage | | | |
| Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | | | | 100 | |
| | | | | 100 | |
| Project Title : | Restauration de la coexistence pacifique inter communautaire et renforcement des capacités de résilience à Paoua et Batangafo | | | | |
| Allocation Type Category : | | | | | |
| OPS Details | | | | | |
| Project Code : | | Fund Project Code : | CAR-15/HCF10/SA1/ER/INGO/1166 | | |
| Cluster : | | Project Budget in US\$: | 560,733.50 | | |
| Planned project duration : | 12 months | Priority: | | | |
| Planned Start Date : | 01/03/2015 | Planned End Date : | 28/02/2016 | | |
| Actual Start Date: | 01/03/2015 | Actual End Date: | 28/02/2016 | | |
| Project Summary : | <p>L'action ici proposée envisage mettre en place trois initiatives de type « cohésion sociale/moyen d'existence » sur Paoua et Batangafo qui visent à consolider et capitaliser les acquis en place afin de renforcer la cohésion sociale et les</p> <p>1) A Paoua DRC envisage redynamiser 03 structures gérées par la communauté déjà installées et fonctionnelles avant la crise qui actuellement nécessitent d'un appui ciblé (renforcement des capacités techniques et organisationnelle du COGES, appui matériel, accompagnement et appui/conseil...) pour assurer leur fonctionnement et offrir des services des qualités en particulier à la jeunesse de Paoua: Il s'agit de la maison de jeunes, du Centre de formation professionnelle « APAP » et de la Radio « la Voix de la Pendé ».</p> <p>2) A Batangafo DRC envisage redynamiser 03 structures à base communautaire et fonctionnelles avant la crise, qui pourraient renforcer les capacités de résilience surtout des jeunes et offrir des opportunités pour faciliter le retour des PDIs. En effet DRC envisage appuyer en matériel, formation et appui/conseil la maison des jeunes de Batangafo, le Centre de formation professionnelle « Le Bercaïl » et la Plateforme Multifonctionnelle qui permettra la valorisation des produits agricole et l'accès à une source d'énergie dans la ville.</p> <p>Fort de son expérience du milieu dans les trois zones, DRC entend contribuer au retour de la confiance inter communautaire et instaurer une culture de dialogue au sein des populations à travers la consolidation et la pérennisation des comités de cohésion sociale mais aussi des structures communautaires qui pourraient offrir des services concrets pour faciliter l'emploi des jeunes, leurs activités socio-récréatives et culturelles et les AGR pour les femmes.</p> | | | | |
| Direct beneficiaries : | | | | | |
| | Men | Women | Boys | Girls | Total |
| | 4,400 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 16,900 |
| Other Beneficiaries : | | | | | |
| Beneficiary name | Men | Women | Boys | Girls | Total |
| Host Communities | 3,400 | 3,500 | 2,500 | 2,800 | 12,200 |
| Internally Displaced People | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,200 | 4,700 |
| Indirect Beneficiaries : | | | | | |
| La population active de Batangafo et de Paoua. | | | | | |
| Catchment Population: | | | | | |
| | | | | | |
| Link with allocation strategy : | | | | | |
| | | | | | |

Ce projet va répondre globalement aux objectifs 2, 3 et 4 du SRP. En particulier, si on regarde aux priorités de cette allocation telle que décrites dans le document de stratégie d'allocation, pour la zone de Paoua et Batangafo, cette action met un focus sur les jeunes déplacées et à risques qui souhaitent reprendre leurs activités professionnelles (via la réhabilitation et la mise en fonction des 2 Centres de Formation Professionnelle) et sur la création d'opportunité d'AGR pour les femmes (via la redynamisation de la plateforme de Batangafo). A Paoua le projet envisage aussi soutenir la relance de la Radio « La Voix de la Pendé », une Radio Communautaire que permettra de diminuer les rumeurs, renforcer l'accès à une information fiable et impartiale, promouvoir les initiatives positives de cohésion sociale. Le projet envisage donc un mix d'activités de moyen d'existence et cohésion sociale qui vont s'intégrer dans des zones où DRC est déjà présent depuis 2007 et où d'autres activités de food security, de protection sont déjà en cours. Il faut aussi noter que le projet va bénéficier en février/mars d'un cofinancement de l'Amb. De France à hauteur de 100.000 € pour appuyer le fonctionnement des 2 centres de formation de Paoua et Batangafo.

Sub-Grants to Implementing Partners :

| Partner Name | Partner Type | Budget in US\$ |
|--------------|--------------|----------------|
| | | |

Other funding secured for the same project (to date) :

| Other Funding Source | Other Funding Amount |
|----------------------|----------------------|
| Ambassade de France | 100,000 |
| | 100,000 |

Organization focal point :

| Name | Title | Email | Phone |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| | | | |
| Philippe Conraud | Directeur pays DRC en RCA | drccar@drc.dk | 23672724827 |
| CONRAUD | Chef de mission | drccar@drc.dk | 72724827 |

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis

Depuis plus d'une année, la République Centrafricaine traverse une crise militaro politique généralisée qui a touché la quasi totalité de son territoire. Des scènes de vandalisme et de violences sévères ont été perpétrées sur les populations civiles par les différents groupes armés. En décembre 2013, l'arrivée des éléments Antibalaka sur Bangui, capitale de la Centrafrique, a contribué à l'enlisement de cette situation déjà précaire et inquiétante. Ces vagues de violence ont créé une atmosphère sécuritaire critique qui est à l'origine d'importants mouvements de populations dans tout le pays. On estime à 425 000 Personnes Déplacées Internes (PDIs) dont 70 000 à Bangui (source: CMP) et plus de 400.000 réfugiés au Tchad et Cameroun notamment. Malgré ce nombre de déplacés toujours important, une dynamique de retour dans les quartiers affectés est toutefois en cours et la vie reprend peu à peu dans la plupart des arrondissements, même si cette dynamique ne reste qu'embryonnaire dans le 3ème arrondissement. Ces résultats d'enquête encouragent DRC à dupliquer ses activités cohésion sociale/moyen d'existence à Batangafo et Paoua. En effet, au niveau de Batangafo, on assiste actuellement à une situation sécuritaire très critique où 95% de la population est déplacée dans un site où on retrouve plus de 30.000 PDIs. Par le passé jusqu'à 2012 DRC a mené plusieurs actions de relèvement précoce qui ont permis de soutenir la formation professionnelle des jeunes via le fonctionnement du Centre de formation « le Bercaïl » (soutenu entre autre par l'UE et le CHF entre 2010 et 2012). Des formations pour les jeunes filles et garçons avaient été menées, avec la remise de kit d'insertion de post-formation. En même temps la plateforme multifonctionnelle de Batangafo, installée en 2010, permettait aux femmes de la ville de transformer leurs produits agricoles en s'appuyant sur des machines (décortiqueuses, moulin, presse etc,...). La Maison de jeunes (MDJ) de BTGF, à cause de la crise demeure actuellement non fonctionnelle. Concernant Paoua, bien que pas affectée par une dynamique de déplacement, la zone reste un contexte très fragile où anti-balaka, RJ, Seleka, peulhs s'affrontent assez fréquemment. Même sur Paoua DRC avait lancé des dynamiques importantes de relance socio-économique via la MDJ, le Centre de Formation Professionnelle APAP. En plus sur un fonds UNESCO la communauté avait installé une Radio la voix de la Pendé. Les besoins des plus de 220 artisans et des centaines de jeunes à risques en chômage sont criant (Cfr. Etude APAP DRC). Tous ces acquis à cause de la crise demeurent "congelés" et demandent un appui pour leur relance.

2. Needs assessment

Il existe actuellement, au niveau de Batangafo, une situation sécuritaire critique: 95% de la population est déplacée dans un site comptabilisant plus de 33000 personnes déplacées internes (chiffres d'après le dernier profilage réalisé par DRC en février 2015). A Paoua, la zone est également identifiée comme fragile du fait d'affrontements fréquents entre AB, RJ, Seleka et peulhs. Ce contexte d'intervention encourage DRC à dupliquer ses activités de cohésion sociale et de moyen d'existence à Batangafo et Paoua en faveur des populations ciblées par l'action

3. Description Of Beneficiaries

Sur Paoua les bénéficiaires seront : 5,000 jeunes qui auront accès à la maison des jeunes et ses activités sur l'année, 100 jeunes (filles et garçons) qui participeront aux cours de formation professionnelles, 10 groupes d'artisans, et de manière indirecte au moins 50% de la population active de Paoua qui pourra écouter les émissions de la radio de Paoua (estimé 7.000 personnes). Totale : 12,200 personnes dont 50% de femmes. Sur Batangafo, les bénéficiaires seront : 3,500 jeunes qui auront accès à la maison des jeunes, 100 jeunes (filles et garçons) qui participeront aux cours de formation professionnelles, 10 groupes d'artisans, et aux moins 1,000 femmes qui accéderont à la plateforme multifonctionnelle. Totale : 4.700 personnes dont 60% de femmes. Au total, le projet bénéficiera à 16 900 personnes. Concernant le choix des jeunes (200) qui seront bénéficiaires du volet de formation professionnelle ils seront d'abord identifiés via des multiples canaux : - Liste fournis par les chefs de quartiers - Appel à manifestation d'intérêt pour participer à ces formations Les critères seront élaborés en commun accord avec les communautés et ils porteront sur : - Critère de sexe et âge - Niveau d'Expérience au moment de la sélection (notamment pratique, même informelle) des jeunes dans le secteur choisi - Volonté / Motivation des jeunes - Critère de vulnérabilité (handicapés, filles mère, orphelin, jeunes sans emploi, etc...)

4. Grant Request Justification

A Paoua et Batangafo, le projet permettra 1) la redynamisation de 03 structures ayant un impact direct et immédiat sur les moyens de résilience de femmes et des jeunes : les 02 centres de formation professionnelle et la plateforme de BTGF et 2) la redynamisation des 03 structures qui vont contribuer de manière directe à la promotion de la cohésion sociale : 02 Maisons de jeunes (l'une à Paoua et l'autre à BTGF) et la Radio de Paoua. Sur Batangafo et Paoua les projets seront intégrés aux autres projets de cohésion sociale, protection et food security que DRC en en train de développer sur ces zones. En particulier le volet professionnel sur Paoua et Batangafo sera capitalisé via le projet qui en est en cours de validation par l'Ambassade de France (100.000 €) qui prévoit l'achat de machine de qualité et le recrutement d'agent formateurs. Le projet du Fond BEKOU sur la zone de Paoua permettra de soutenir d'autres ateliers d'artisans (au moins 03) et de les renforcer. Sur la zone de Batangafo le projet bénéficiera d'autres interventions qui seront développées dans le cadre du projet DFID en termes de cohésion sociale, protection et livelihood.

5. Complementarity

Ce projet sur Paoua permettra de compléter les initiatives développées par DRC en termes de "livelihood" (projet UE) et cohésion sociale (projet SDC) avec un accent particulier sur les besoins exprimés par les jeunes : disposer d'un lieu de formation et encadrement professionnelle et de bénéficier d'activités socio-récréatives, sportives et culturelles. Sur Batangafo le projet permettra de compléter les actions de relèvement rapide promu par DRC dans le cadre du projet DFID qui est en cours de finalisation et démarrera en avril.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Contribuer à la prévention et la gestion pacifique des conflits communautaires et au renforcement des capacités de resilience des jeunes et des femmes à Paoua et Batangafo.

Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

| Cluster objectives | Strategic Response Plan (SRP) objectives | Percentage of activities |
|---|---|--------------------------|
| 2015 Obj 2 : Contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par des activités de communication et de dialogue intercommunautaire favorisant la cohésion sociale | Objectif Stratégique SRP 3 : Augmenter l'accès aux services de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables | 65 |
| 2015 Obj 3 : Renforcer la résilience et le relèvement durable des communautés affectées par les crises | Objectif Stratégique SRP 4 : Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration | 35 |

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet via les appuis de type "cohésion sociale " : 1. Sur Paoua avec la redynamisation de la MDJ et la relance de la Radio La Voix de la Pendé 2. Sur Batangafo via la relance de la maison des jeunes envisage apaiser les tensions inter et intra communautaires et prévenir la violence qui pourrait être liée au retour des PDIs ou à d'autres disputes inter et intra communautaires. DRC envisage en même temps d'appuyer et soutenir les capacités de résilience des communautés ciblées via des appuis tels que : 1. Sur Paoua la redynamisation du Centre de formation professionnelle APAP 2. Sur Batangafo via l'appui au centre de formation professionnelle LE BERCAIL et la plateforme multifonctionnelle Ces appuis prennent en compte les besoins et les attitudes des jeunes en particulier s'appuient sur l'approche genre pour définir des activités ciblées et pertinentes en faveur des jeunes filles et jeunes garçons.

Outcome 1

Contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par des activités de communication et de mobilisation sociale des jeunes tout en favorisant la cohésion sociale.

Output 1.1

Description

Les Maisons des jeunes de Paoua et Batangafo sont redynamisées et fonctionnelles

Les Maisons des jeunes (MDJ) de Paoua et Batangafo sont redynamisées et fonctionnelles. Leurs comités de Gestion seront redynamisés et formés pour assurer une gestion efficace et transparente de la structure. DRC fournira un appui technique qui via des activités d'appui conseil, coaching et accompagnement permettra aux COGES de jouer pleinement leur rôle.

A Paoua un Directeur est déjà en place pour assurer la gestion au quotidien de la MDJ. A Batangafo un plaidoyer sera réalisé pour que le Ministère de la Jeunesse et Sport affecte un Directeur qui accompagnera le COGES dans la gestion de la MDJ.

Assumptions & Risks

Hypothèses:

- L'environnement sécuritaire permet aux ONG de mettre en œuvre les projets et aux communautés de participer aux activités du projet ;
- L'acheminement des matériaux de construction et des équipements est possible dans les zones cibles du projet
- Le route permet le passage des camions dans les zones cibles
- Les prix des principales matières premières et équipement nécessaires au projet n'augmentent pas de manière exponentielle
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes sont gérés et permettent la mise en place des activités
- Les PDIs de Batangafo amorcent un processus de retour volontaire dans la ville de Batangafo et les villages environnants ;

Risque :

- Des nouveaux affrontements entre groupes armés provoquent une dégradation de la situation sécuritaire sur les zones cibles, le déplacement des populations et l'inaccessibilité de la zone.
- Les conditions des routes ne permettent pas l'acheminement du matériel et des équipements nécessaires
- L'insécurité ne permet pas la circulation des camions sur les axes routière vers les zones cibles
- L'augmentation des prix des matières premières (carburant, bois, fer) implique une augmentation des coûts de ces dernières sur le budget proposé
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes empêchent la mise en place des activités
- L'insécurité empêche le déplacement des ONG / structures partenaires du projet

| |
|---|
| Activities |
| Activity 1.1.1 |
| Identification des besoins en matériel pour le batiment de la MDJ et en formation pour les COGES |
| Activity 1.1.2 |
| Organisation des travaux de rehabilitation et remise des équipements |
| Activity 1.1.3 |
| Redynamisation des COGES et organisation d'un plan de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des membres du COGES de Paoua et BTGF |
| Activity 1.1.4 |
| Organisation des activités socio-recreative et psychosociales au sein de la MDJ de Paoua et Batangafo |
| Activity 1.1.5 |
| Suivi / evaluation des activités menées au sein de la MDJ de Paoua et BTGF |

| Indicators | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-------|------|-------|-----------|
| Code | Cluster | Indicator | End cycle beneficiaries | | | | End cycle |
| | | | Men | Women | Boys | Girls | Target |
| Indicator 1.1.1 | Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés | Nb de MDJ fontionnelle à la fin du projet | | | | | 2 |
| Means of Verification : Photos, Mou | | | | | | | |
| Indicator 1.1.2 | Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés | - Nb de jeunes ayant adheré à la MDJ de BTGF et PAOUA | | | | | 1,500 |
| Means of Verification : Registre d'adhesion, carte de membres | | | | | | | |
| Indicator 1.1.3 | Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés | - Nb d'activités socio-récreative organisées par MDJ | | | | | 10 |
| Means of Verification : Rapport d'activités | | | | | | | |
| Indicator 1.1.4 | Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés | - % de jeunes se disant satisfaits des activités de la MDJ | | | | | 75 |
| Means of Verification : Enquete | | | | | | | |
| Indicator 1.1.5 | Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés | # d'organisations de la société civile ou ONGs nationales dont les capacités ont été renforcées (ref SRP 3.5) | | | | | 2 |
| Means of Verification : enquêtes, rapports d'activité | | | | | | | |

| |
|---|
| Output 1.2 |
| Description |
| La Radio "Voix de la Pendé" est redynamisée pour contribuer via ses emissions à la promotion de la cohesion sociale |
| Assumptions & Risks |
| <p>Hypothèses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'environnement sécuritaire permet aux ONG de mettre en œuvre les projets et aux communautés de participer aux activités du projet ; - L'acheminement des matériaux de construction et des équipements est possible dans les zones cibles du projet - Le route permet le passage des camions dans les zones cibles - Les prix des principales matières premières et équipement nécessaires au projet n'augmentent pas de manière exponentielle - Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes sont gérés et permettent la mise en place des activités - Les PDIs de Batangafo amorcent un processus de retour volontaire dans la ville de Batangafo et les villages environnants ; <p>Risque :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des nouveaux affrontements entre groupes armés provoquent une dégradation de la situation sécuritaire sur les zones cibles, le déplacement des populations et l'inaccessibilité de la zone. - Les conditions des routes ne permettent pas l'acheminement du matériel et des équipements nécessaires - L'insécurité ne permet pas la circulation des camions sur les axes routiere vers les zones cibles - L'augmentation des prix des matières premières (carburant, bois, fer) implique une augmentation des couts de ces dernières sur le budget proposé - Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes empêchent la mise en place des activités - L'insécurité empêche le déplacement des ONG / structures partenaires du projet |

| |
|--|
| Activities |
| Activity 1.2.1 |
| Une évaluation participative des capacités techniques et organisationnelles dans les domaines financiers, administratifs, logistiques, ressources humaines, prévention et consolidation de paix sera menée avec le comité de gestion et les personnels de la Voix de la Pendé. |
| Activity 1.2.2 |

Formations et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur les principes, techniques et mise en œuvre du journalisme par Internews

Activity 1.2.3

Formation et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur des questions transversales (gestion de la rumeur, protection, cohésion sociale, gestion de conflit, facilitation de dialogue, genre) par les experts de DRC et INTERNEWS

Activity 1.2.4

Avec l'appui de INTERNEWS, mise en œuvre du plan d'action établi par les personnels de la radio

Activity 1.2.5

Diffusion de messages de sensibilisation / création d'émissions thématiques en faveur de la protection des personnes, de la cohésion sociale avec l'appui des experts de DRC

Activity 1.2.6

Accompagnement et appui/conseil continu sur la durée du projet par les équipes de DRC/Paoua et INTERNEWS afin de capitaliser et pérenniser cette initiative. Une stratégie de pérennisation sera élaborée dans ce sens.

Indicators

| Code | Cluster | Indicator | End cycle beneficiaries | | | | End cycle |
|---|--|--|-------------------------|-------|------|-------|-----------|
| | | | Men | Women | Boys | Girls | Target |
| Indicator 1.2.1 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | % des journalistes formés rapportent qu'ils ont modifié leur approche, vision et réaction suite aux formations et ont diversifié leurs connaissances en matière de protection & cohésion sociale | | | | | 75 |
| Means of Verification : pré post test | | | | | | | |
| Indicator 1.2.2 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | % des personnes interrogées (populations de la zone cible et comité d'écoute) sont satisfaites de la qualité des émissions (véracité, neutralité et impartialité des informations) et les trouvent utile | | | | | 75 |
| Means of Verification : Enquete | | | | | | | |
| Indicator 1.2.3 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | % des personnes interrogées identifient la radio comme un vecteur de cohésion sociale et de réduction de la violence | | | | | 75 |
| Means of Verification : Enquete-Baseline/Endline | | | | | | | |
| Indicator 1.2.4 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | # d'hommes et de femmes ayant reçu une formation en gestion des conflits rapportant qu'ils abordent et gèrent leur conflits sans violence (trois mois après la formation) (ref SRP 2.4) | 5 | 5 | | | 10 |

Means of Verification : Enquêtes, rapports de formation, fiches de présence

Outcome 2

Renforcer la résilience et le relèvement durables des communautés affectées par la crise

Output 2.1

Description

Deux centres de formation professionnelle et une plateforme multifonctionnelle sont redynamisés à Paoua et Batangafo

Assumptions & Risks

Hypothèses:

- L'environnement sécuritaire permet aux ONG de mettre en œuvre les projets et aux communautés de participer aux activités du projet ;
- L'acheminement des matériaux de construction et des équipements est possible dans les zones cibles du projet
- Le route permet le passage des camions dans les zones cibles
- Les prix des principales matières premières et équipement nécessaires au projet n'augmentent pas de manière exponentielle
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes sont gérés et permettent la mise en place des activités
- Les PDI de Batangafo amorcent un processus de retour volontaire dans la ville de Batangafo et les villages environnants ;

Risque :

- Des nouveaux affrontements entre groupes armés provoquent une dégradation de la situation sécuritaire sur les zones cibles, le déplacement des populations et l'inaccessibilité de la zone.
- Les conditions des routes ne permettent pas l'acheminement du matériel et des équipements nécessaires
- L'insécurité ne permet pas la circulation des camions sur les axes routière vers les zones cibles
- L'augmentation des prix des matières premières (carburant, bois, fer) implique une augmentation des coûts de ces dernières sur le budget proposé
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes empêchent la mise en place des activités
- L'insécurité empêche le déplacement des ONG / structures partenaires du projet

Activities

Activity 2.1.1

Identification des besoins matériels pour rendre fonctionnels les Centres de formation et la PFMF

Activity 2.1.2

Organisation des travaux de rehabilitation et d'équipements des 3 structures ciblées

| Activity 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|-------|------|-------|-----------|---|---|---|----|----|----|
| Redynamisation des COGES en charge de la gestion de 02 Centres de Formation et de la PFMF et Organisation d'un plan de renforcement de capacités | | | | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Suivi des formations professionnelles organisées au sein des deux centres avec l'appui de formateurs de l'ONG AGIR qui met à la disposition des formateurs retraités en petit métiers (menuiserie, soudure, forge mécanique, couture etc...) | | | | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Suivi et accompagnement des participants aux formations professionnelles via des activités psychoéducatives | | | | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| Appui/conseil et evaluation des activités mises en place dans les Centres de formation professionnelles et dans la PFMF | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | | | | | | | | | | | | | |
| | | | End cycle beneficiaries | | | | End cycle | | | | | | |
| Code | Cluster | Indicator | Men | Women | Boys | Girls | Target | | | | | | |
| Indicator 2.1.1 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | Nb de jeunes formés et dotés d'un Kit d'insertion | | | | | 200 | | | | | | |
| Means of Verification : Cahier de presence Protocole d'accord Decharge des kits | | | | | | | | | | | | | |
| Indicator 2.1.2 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | Nb de personne ayant eu accès aux services de la PFMF de BTGF | | | | | 1,000 | | | | | | |
| Means of Verification : Registre de la PFMF | | | | | | | | | | | | | |
| Indicator 2.1.3 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | % des femmes / filles ayant accès à la PFMF | | | | | 80 | | | | | | |
| Means of Verification : Registre | | | | | | | | | | | | | |
| Indicator 2.1.4 | Moyens de subsistance et stabilisation des communautés | # de jeunes et femmes sans qualifications ayant acquis des savoir-faire techniques et des capacités de production (capital productif) (ref SRP 3.2) | | 50 | 100 | 50 | 200 | | | | | | |
| Means of Verification : rapports d'activités, enquêtes | | | | | | | | | | | | | |
| Additional Targets : | | | | | | | | | | | | | |
| M & R | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoring & Reporting plan | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Le suivi du projet sera assuré par le système de M&A&A&A&E interne à DRC qui relève directement du Chef des Programmes et du Responsable M&A&A&A&E. Sur le terrain le Chef de Projet assure : i) la mise en œuvre du plan d'action, ii) la coordination des activités sur le terrain, iii) l'élaboration des rapports d'activités selon l'échéance prévue, iv) la supervision de l'archivage des données et v) la mise en application du système de M&A&A&A&E de DRC. Un agent de saisi basé sur le terrain à Paoua et Batangafo s'assure de la récolte et collecte de données. Les données sont ensuite envoyées chaque mois à la coordination, basée à Bangui, pour une centralisation et une analyse conjointement avec le chef de programme et les équipes projets. Les équipes M&A&A&A&E de DRC utilisent une « boîte à outils » de monitoring des projets, composée de: i) le cadre logique de l'Action; ii) un tableau de bord et de suivi (élaboré sur la base du cadre logique) , iii) le calendrier de Reporting, iv) un Kit contenant tous les outils de collecte de données adaptés à chacune des activités (formation, suivi, remise de kits, construction, etc...), v) la base de données de performance des groupements, et vi) l'analyse des données collectées et le reporting. La présence d'une équipe « ad hoc » de M&A&A&A&E permettra aussi de mener des enquêtes spécifiques pour apprécier le niveau de satisfaction e bénéficiaires (mécanisme de rédevabilité vis-à-vis des communautés - HAP). Les données collectées permettront de connaître le nombre de jeunes ayant eu accès à la maison des jeunes et les nb et type d'activités développées dans ce deux structures. Un rapport trimestriel permettra aussi de faire le bilan des jeunes en formation et une étude finale appréciera leur niveau de satisfaction et d'appropriation de nouvelles connaissances.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Workplan | | | | | | | | | | | | | |
| Activitydescription | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Activity 1.1.1: Identification des besoins en matériel pour le bâtiment de la MDJ et en formation pour les COGES | 2015 | | | X | X | | | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.2: Organisation des travaux de rehabilitation et remise des équipements | 2015 | | | | X | X | X | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.3: Redynamisation des COGES et organisation d'un plan de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des membres du COGES de Paoua et BTGF | 2015 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |
| Activity 1.1.4: Organisation des activités socio-recreative et psychosociales au sein de la MDJ de Paoua et Batangafo | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activity 1.1.5: Suivi / evaluation des activités menées au sein de la MDJ de Paoua et BTGF | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |
| Activity 1.2.1: Une évaluation participative des capacités techniques et organisationnelles dans les domaines financiers, administratifs, logistiques, ressources humaines, prévention et consolidation de paix sera menée avec le comité de gestion et les personnels de la Voix de la Pendé. | 2015 | | | X | | | | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 1.2.2: Formations et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur les principes, techniques et mise en œuvre du journalisme par Internews | 2015 | | | | X | X | | | | X | X | | |
| | 2016 | | X | | | | | | | | | | |
| Activity 1.2.3: Formation et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur des questions transversales (gestion de la rumeur, protection, cohésion sociale, gestion de conflit, facilitation de dialogue, genre) par les experts de DRC et INTERNEWS | 2015 | | | | X | X | | | | X | X | | |
| | 2016 | | X | | | | | | | | | | |
| Activity 1.2.4: Avec l'appui de INTERNEWS , mise en œuvre du plan d'action établi par les personnels de la radio | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |
| Activity 1.2.5: Diffusion de messages de sensibilisation / création d'émissions thématiques en faveur de la protection des personnes, de la cohésion sociale avec l'appui des experts de DRC | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |
| Activity 1.2.6: Accompagnement et appui/conseil continu sur la durée du projet par les équipes de DRC/Paoua et INTERNEWS afin de capitaliser et perenniser cette initiative. Une stratégie de perennisation sera élaborée dans ce sens. | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.1: Identification des besoins matériels pour rendre fonctionnels les Centres de formation et la PFMF | 2015 | | | X | | | | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.2: Organisation des travaux de rehabilitation et d'équipements des 3 structures ciblées | 2015 | | | | X | X | X | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.3: Redynamisation des COGES en charge de la gestion de 02 Centres de Formation et de la PFMF et Organisation d'un plan de renforcement de capacités | 2015 | | | | X | X | | X | | X | | X | |
| | 2016 | | X | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.4: Suivi des formations professionnelles organisées au sein des deux centres avec l'appui de formateurs de l'ONG AGIR qui met à la disposition des formateurs retraités en petit métiers (menuiserie, soudure, forge mécanique, couture etc...) | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.5: Suivi et accompagnement des participants aux formations professionnelles via des activités psychoéducatives | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |
| Activity 2.1.6: Appui/conseil et evaluation des activités mises en place dans les Centres de formation professionnelles et dans la PFMF | 2015 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2016 | X | X | | | | | | | | | | |

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

DRC mènera régulièrement auprès des jeunes des enquêtes de satisfaction pour capturer leur appréciation par rapport aux activités mises en œuvre. Des focus groupes seront régulièrement menés pour collecter les nouveaux besoins des jeunes et valoriser leurs idées notamment en ce qui concerne le fonctionnement et les activités à mener au sein des Maisons des jeunes. En outre, DRC en tant que membre du HAP s'assure de l'intégration des bénéficiaires durant toute la mise en œuvre du projet. Des outils seront développés et implémentés (boite à lettre, focus groups regulier....) sur le terrain pour permettre aux bénéficiaires de partager les informations sur le projet, communiquer sur les activités et collecter leurs idées et avis pour les améliorer

Implementation Plan

l'ONG AGIR s'occupera de la mise à disposition de formateurs dans le domaine des petits métiers (menuiserie, soudure, culture etc) et qui animeront les formations dans les centres soutenus à travers ce projet. DRC fera également appel aux experts du Ministère de la Jeunesse et des Sports afin de renforcer les capacités des comités de gestion des Maisons des jeunes.
 Internews appuiera les processus de renforcement des capacités des comités de gestion de la radio "La voix du Pendé"

Sur la zone de Paoua DRC se coordonnera avec les autres ONG sur place (MSF, Mentor Initiative...), les UN (OCHA, PAM) et l'ACDA (Agence Centrafricaine de Développement de l'élevage) surtout dans le souci de promouvoir une mise en relation entre ONG/UN et atelier d'artisan pour la fabrication des meubles et la production d'outils agricoles.

DRC assurera la mise en oeuvre de toutes les activités du projet grâce à ses experts nationaux et internationaux. Un chef de base supervisera les équipes directement sur le terrain, un responsable cohésion sociale s'assurera de la mise en place de toutes les activités socio-récréatives envisagées dans le cadre du projet.
 La coordination à Bangui apport un support financier, administratif, logistique aux équipes et les coordinateurs protection et livelihoods apporteront leur expertise aux équipes.

DRC travaillera en collaboration avec les autorités nationales et locales.

Coordination with other Organizations in project area

| Name of the organization | Areas/activities of collaboration and rationale |
|---|---|
| Medecins sans Frontieres - Mentor Initiative- OCHA- PAM-UNHCR | Medical- Coordination- Distribution de vivres (Approvisionnement des vivres par le PAM dans le cadre des programmes food for training) - Protection |

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Le projet envisage des activités spécifiques pour les femmes (la plateforme Multifonctionnelle qui va reduire la penibilité du travail des femmes déplacés sur Batangafo) et la formation professionnelle pour les jeunes filles de Paoua et Batangafo. Via la redynamisation de la Plateforme Multifonctionnelle de Batangafo les femmes pourront bénéficier de machine pour transformer les produits agricoles et donc économiser du temps par rapport à la transformation traditionnelle de produits comme le maïs, le riz, le manioc, etc....Ce temps pourra être utilisé davantage par les femmes (formation, éducation des enfants, etc...). Le projet prévoit aussi de cibler des jeunes filles pour apprendre des petits métiers (couture, tricotage manuelle, saponification) qui permettront de contribuer à leur autonomisation.

Protection Mainstreaming

Les experts protection de DRC assureront la prise en compte de vulnérables et de leurs besoins dans la mise en œuvre des activités socio-récréatives et d'appui psychosocial
 DRC veillera au respect du principe DO NO HARM. Il sera important de se rassurer que les activités mises en place ne puissent pas nuire à d'autres couches des communautés ou créer des frustrations au sein des populations.

Country Specific Information

Safety and Security

A Paoua et Batangafo, les deux zones d'interventions ciblées par DRC, la situation reste sous tension du fait de la présence de groupes armés.
 Afin de réduire les risques, DRC prends des mesures de sécurité précises pour garantir la sécurité des équipes et la mise en œuvre des activités :

- Mise en place d'un plan de contingence, d'un plan d'évacuation et de mesures préventives
- Information et communication constante de DRC auprès des autorités et des groupes armés pour expliquer le mandat et les activités de DRC. Si la liberté d'action de DRC est restreinte dans une localité, la possibilité de changer de zone d'intervention sera discutée en interne et avec le bailleur.
- Equiper les équipes de DRC avec le matériel de communication nécessaire et adapté à la zone d'intervention afin d'être joignable constamment et tenir informée la coordination de la situation sécuritaire à Batangafo et sur les axes

Malgré les précautions prises, DRC a connu des incidents, dont des tentatives de braquage et de racket. Face à ces événements sécuritaires, DRC a pris des mesures immédiates pour garantir la sécurité des équipes : échanges d'informations rapides, maintien d'un dialogue avec les représentants des groupes armés, mise à jour du plan de contingence etc.

Access

L'accès sur la zone de Paoua est relativement sûr et stable.
 Sur la zone de Batangafo le renforcement des forces internationales et les efforts menés par les partenaires sur place devraient permettre un progressif retour d'une partie de la population déplacée, notamment dans la ville même de Batangafo.

BUDGET

| Code | Budget Line Description | D / S | Quantity | Unit cost | Duration Recurran ce | % charged to CHF | Total Cost |
|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|

Staff and Other Personnel Costs

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|-----|---|------|-----------|
| 1.1 | Chargé de réhabilitation | D | 2 | 900 | 9 | 100% | 16,200.00 |
|-----|--------------------------|---|---|-----|---|------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--|---|----|-----------|----|------|-------------------|
| | <i>Chargé des travaux de réhabilitations de la maison des jeunes et du centre de formation professionnelle</i> | | | | | | |
| 1.2 | Gestionnaire bases de données et S&E | D | 1 | 600 | 9 | 100% | 5,400.00 |
| | <i>Responsable de la collecte et saisie de données relatives aux activités</i> | | | | | | |
| 1.3 | Chef de base Paoua | S | 1 | 6500 | 3 | 100% | 19,500.00 |
| | <i>Responsable de la base de Paoua, des équipes, de la sécurité et de la supervision des activités dans la zone</i> | | | | | | |
| 1.4 | Chef de base Batangafo | S | 1 | 6500 | 3 | 100% | 19,500.00 |
| | <i>Responsable de la base de Batangafo, des équipes, de la sécurité et de la supervision des activités dans la zone</i> | | | | | | |
| 1.5 | Coordo Logistic | S | 1 | 6500 | 3 | 100% | 19,500.00 |
| | <i>Basé à Bangui, il coordonne le département logistique ; achat, mouvement, appro ; assets etc</i> | | | | | | |
| 1.6 | Animateurs Maisons des jeunes | D | 2 | 850 | 11 | 100% | 18,700.00 |
| | <i>Il facilite la mise en œuvre des activités dans la maison des jeunes de Paoua et Batangafo</i> | | | | | | |
| 1.7 | Expert Construction | D | 1 | 6500 | 6 | 100% | 39,000.00 |
| | <i>Expatrié en charge des travaux de construction (devis estimatifs, suivi des matériaux et de l'état d'avancement des réhab)</i> | | | | | | |
| 1.8 | Responsable Admin/Fin BTGF / Paoua | S | 2 | 750 | 6 | 100% | 9,000.00 |
| | <i>Responsable de la comptabilité, du suivi budgétaire, de la gestion des RH (un sur Paoua et un sur Batangafo)</i> | | | | | | |
| 1.9 | Chauffeurs | S | 2 | 450 | 9 | 100% | 8,100.00 |
| | <i>En charge du déplacement des équipes et des mouvements sur les zones d'intervention</i> | | | | | | |
| 1.10 | Responsable LOG BTGF/Paoua | S | 2 | 750 | 6 | 100% | 9,000.00 |
| | <i>Un responsable log pour chaque base, il travaille en collaboration avec la coordo de Bangui et le chef de base pour la supervision des achats, des mouvements des assets sur les bases</i> | | | | | | |
| 1.11 | staff psychosocial appui jeunes | D | 2 | 750 | 6 | 100% | 9,000.00 |
| | <i>2 responsables en charge de mener des activités communautaires de type psychosocial dans le cadre des activités promues dans les deux Maisons des jeunes</i> | | | | | | |
| 1.12 | Animateur Centre de formation professionnelle | D | 2 | 850 | 11 | 100% | 18,700.00 |
| | <i>2 responsables en charge de mener des activités de formation professionnelle et d'appui aux artisans dans les centres de formation de Paoua et Batangafo</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 191,600.00 |
| Supplies, Commodities, Materials | | | | | | | |
| 2.1 | Materieux construction / Equipements Centre de formation Professionnelle | D | 2 | 2500 0 | 1 | 100% | 50,000.00 |
| | <i>Materiel de construction (sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder aux réhabilitations des centres de formation professionnelle. Achats des équipements pour les formations en menuiserie, soudure et maçonnerie, mécanique</i> | | | | | | |
| 2.2 | Materieux construction /Equipements PFMF | D | 1 | 1000 0 | 1 | 100% | 10,000.00 |
| | <i>Materiel de construction (sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder aux réhabilitations de la plateforme multifonctionnelle de Batangafo. Achats des équipements pour la transformation des produits agricoles (moulins, presse à huile, décortiqueuse)</i> | | | | | | |
| 2.3 | Materieux construction/Equipemnt MDJ | D | 2 | 5000 | 1 | 100% | 10,000.00 |
| | <i>Materiel de construction (sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder aux réhabilitations des 2 maisons des jeunes de Batangafo et Paoua. Achats des équipements pour la conduite des activités socio-récréatives (videopro-générateur-ordinateur)</i> | | | | | | |
| 2.4 | Materieux construcion/equipement RADIO | D | 1 | 7500 | 1 | 100% | 7,500.00 |
| | <i>Matériel de construction (sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder à la réhabilitation de la radio de Paoua. Achats des équipements nécessaires selon les besoins exprimés par les comités de gestion</i> | | | | | | |
| 2.5 | Formation COGES | D | 6 | 1625 | 1 | 100% | 9,750.00 |
| | <i>Achats de fournitures de bureaux (blocs notes, style, crayons, etc), multiplication du matériel didactique</i> | | | | | | |
| 2.6 | Activités recreatives MDJ | D | 2 | 8000 | 1 | 100% | 16,000.00 |
| | <i>Achats des materiels nécessaires pour la conduite des activités socio-récréatives déterminées par les comités de gestion (ballons, table de ping pong, raquette, jeux de sociétés, livres)</i> | | | | | | |
| 2.7 | kit artisans | D | 20 | 500 | 1 | 100% | 10,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|---|------|-------------------|
| | <i>Achats des kits qui seront remis aux ateliers d'artisans déjà existants pour les appuyer dans la redynamisation de leurs activités économiques et pour favoriser l'intégration des jeunes apprenants La composition des kits sera décidé suite à des ateliers participatifs avec les artisans A titre indicatif, les kits seront répartis par secteur ; kit menuiserie (scie, marteau, bois, mètre, règle, raboteuse, équerre, lime etc) Kit soudure (poste à soudure, lunette de protection, baguette, clefs, tenaille, lime) Kit maçon (presse à brique, pelles, barre à mine, brouette, bache) Kit forgeron (enclume, marteau, pince etc)</i> | | | | | | |
| 2.8 | transport camion | D | 5 | 2500 | 1 | 100% | 12,500.00 |
| | <i>Coût de location des camions pour l'acheminement des kits, des équipements, des matériaux de construction nécessaires à la bonne exécution du projet</i> | | | | | | |
| 2.9 | carburant voitures et moto + bases | D | 12 | 450 | 1 | 100% | 5,400.00 |
| | <i>Carburant nécessaires au transport et pour le fonctionnement des véhicules et moyens de transport mise à disposition pour la bonne exécution des activités</i> | | | | | | |
| 2.10 | location voitures BTGF/PAOUA | D | 2 | 2000 | 6 | 100% | 24,000.00 |
| | <i>Coût de location des véhicules pour appuyer la mise en œuvre des activités</i> | | | | | | |
| 2.11 | Materiel pour formation professionnelle | D | 2 | 9000 | 1 | 100% | 18,000.00 |
| | <i>Ligne nécessaire à l'achat de matières premières : bois, fer pour l'exécution pratique des formations professionnelles</i> | | | | | | |
| 2.12 | Kit intégration jeunes | D | 200 | 300 | 1 | 100% | 60,000.00 |
| | <i>Il s'agit des kits qui seront donnés à l'issue de la période de formation dans les centres. Les kits seront composés d'outillage, équipement et matières premières qui seront établis d'un commun accord avec les jeunes suite à des ateliers participatifs</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 233,150.00 |
| Equipment | | | | | | | |
| 3.1 | Ordinateurs | D | 6 | 1000 | 1 | 100% | 6,000.00 |
| | <i>Équipements nécessaires aux staffs du projet pour le travail quotidien et l'exécution du projet</i> | | | | | | |
| 3.2 | Équipements de bureau | D | 6 | 350 | 1 | 100% | 2,100.00 |
| | <i>Achats de fournitures de bureaux, de petits mobiliers nécessaires aux activités du projet</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 8,100.00 |
| Contractual Services | | | | | | | |
| 4.1 | Expert formation Professionnelle | D | 2 | 2500 | 6 | 100% | 30,000.00 |
| | <i>DRC fera appel à des formateurs de petits métiers (menuiserie, mécanique, soudure) pour animer les sessions de formations dans les centres et pour soutenir les sessions de formations</i> | | | | | | |
| 4.2 | Expert INTENREWS | D | 1 | 3000 | 3 | 100% | 9,000.00 |
| | <i>DRC fera appel à l'expertise d'Internews pour renforcer les capacités de la maison de la radio de Paoua</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 39,000.00 |
| Travel | | | | | | | |
| 5.1 | Location de voiture | D | 2 | 1500 | 2 | 100% | 6,000.00 |
| | <i>Coût de location des véhicules pour le transport de la capitale aux zones d'intervention du projet</i> | | | | | | |
| 5.2 | Carburant | D | 2 | 450 | 2 | 100% | 1,800.00 |
| | <i>Carburant nécessaire aux véhicules utilisés pour le transport</i> | | | | | | |
| | Section Total | | | | | | 7,800.00 |
| General Operating and Other Direct Costs | | | | | | | |
| 7.1 | Location guest Bangui | D | 3 | 2000 | 4 | 100% | 24,000.00 |
| | <i>Coûts imputés à la location des guests pour l'accueil des équipes du terrain et le logement de l'équipe dédiée au projet mais basée en capitale</i> | | | | | | |
| 7.2 | Location bureau Paoua/BTGF | D | 2 | 800 | 6 | 100% | 9,600.00 |
| | <i>Coûts imputés à la location des bureaux pour les bases de Paoua et Batangafo</i> | | | | | | |
| 7.3 | telephone/internet /VSAT | D | 3 | 600 | 6 | 100% | 10,800.00 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----|-------------------|
| | <i>Coûts de communication nécessaire pour la mise en œuvre du projet et à assurer les échanges entre les équipes sur les bases, et avec la capitale. Equipement nécessaire pour la sécurité des équipes sur les zones d'intervention</i> | | |
| | Section Total | | 44,400.00 |
| SubTotal | 301 | | 524,050.00 |
| Direct | | | 439,450.00 |
| Support | | | 84,600.00 |
| PSC Cost | | | |
| PSC Cost Percent | | | 7% |
| PSC Amount | | | 36,683.50 |
| Total Cost | | | 560,733.50 |
| Audit Cost | | 0% | 0.00 |
| Grand Total CHF Cost | | | 560,733.50 |

Project Locations

| Location | Estimated percentage of budget for each location | Estimated number of beneficiaries for each location | | | | | Activity Name |
|---------------------|--|---|-------|-------|-------|--------|---|
| | | Men | Women | Boys | Girls | Total | |
| Ouham Péné -> Paoua | 60 | 6,705 | 6,705 | 4,685 | 4,685 | 22,780 | <p>Activity 1.1.1 : Identification des besoins en matériel pour le batiment de la MDJ et en formation pour les COGES</p> <p>Activity 1.1.2 : Organisation des travaux de rehabilitation et remise des équipements</p> <p>Activity 1.1.3 : Redynamisation des COGES et organisation d'un plan de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des membres du COGES de Paoua et BTGF</p> <p>Activity 1.1.4 : Organisation des activités socio-recreative et psychosociales au sein de la MDJ de Paoua et Batangafo</p> <p>Activity 1.1.5 : Suivi / evaluation des activités menées au sein de la MDJ de Paoua et BTGF</p> <p>Activity 1.2.1 : Une évaluation participative des capacités techniques et organisationnelles dans les domaines financiers, administratifs, logistiques, ressources humaines, prévention et consolidation de paix sera menée avec le comité de gestion et les personnels de la Voix de la Péné.</p> <p>Activity 1.2.2 : Formations et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur les principes, techniques et mise en œuvre du journalisme par Internews</p> <p>Activity 1.2.3 : Formation et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur des questions transversales (gestion de la rumeur, protection, cohésion sociale, gestion de conflit, facilitation de dialogue, genre) par les experts de DRC et INTERNEWS</p> <p>Activity 1.2.4 : Avec l'appui de INTERNEWS , mise en œuvre du plan d'action établi par les personnels de la radio</p> <p>Activity 1.2.5 : Diffusion de messages de sensibilisation / création d'émissions thématiques en faveur de la protection des personnes, de la cohésion sociale avec l'appui des experts de DRC</p> <p>Activity 1.2.6 : Accompagnement et appui/conseil continu sur la durée du projet par les équipes de DRC/Paoua et INTERNEWS afin de capitaliser et perpenniser cette initiative. Une stratégie de perpennisation sera élaborée dans ce sens.</p> <p>Activity 2.1.1 : Identification des besoins matériels pour rendre fontionnels les Centres de formation et la PFMF</p> <p>Activity 2.1.2 : Organisation des travaux de rehabilitation et d'équipements des 3 structures ciblées</p> <p>Activity 2.1.3 : Redynamisation des COGES en charge de la gestion de 02 Centres de Formation et de la PFMF et Organisation d'un plan de renfrocement de capacités</p> <p>Activity 2.1.4 : Suivi des formations professionnelles organisées au sein des deux centres avec l'appui de formateurs de l'ONG AGIR qui met à la disposition des formateurs retraités en petit metiers (menuiserie, soudure, forge mecanique, couture etc...)</p> <p>Activity 2.1.5 : Suivi et accompagnement des partipants aux formations professionnelles via des activités psychoéducatives</p> <p>Activity 2.1.6 : Appui/conseil et evaluation des activités mises en place dans les Centres de formation professionnelles et dans la PFMF</p> |

| | | | | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| Ouham | 40 | 3,295 | 3,595 | 2,440 | 2,540 | 11,870 | <p>Activity 1.1.1 : Identification des besoins en matériel pour le batiment de la MDJ et en formation pour les COGES</p> <p>Activity 1.1.2 : Organisation des travaux de rehabilitation et remise des équipements</p> <p>Activity 1.1.3 : Redynamisation des COGES et organisation d'un plan de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des membres du COGES de Paoua et BTGF</p> <p>Activity 1.1.4 : Organisation des activités socio-recreative et psychosociales au sein de la MDJ de Paoua et Batangafo</p> <p>Activity 1.1.5 : Suivi / evaluation des activités menées au sein de la MDJ de Paoua et BTGF</p> <p>Activity 2.1.1 : Identification des besoins matériels pour rendre fontionnels les Centres de formation et la PFMF</p> <p>Activity 2.1.2 : Organisation des travaux de rehabilitation et d'équipements des 3 structures ciblées</p> <p>Activity 2.1.3 : Redynamisation des COGES en charge de la gestion de 02 Centres de Formation et de la PFMF et Organisation d'un plan de renfrochement de capacités</p> <p>Activity 2.1.4 : Suivi des formations professionnelles organisées au sein des deux centres avec l'appui de formateurs de l'ONG AGIR qui met à la disposition des formateurs retraités en petit metiers (menuiserie, soudure, forge mecanique, couture etc...)</p> <p>Activity 2.1.5 : Suivi et accompagnement des partipants aux formations professionnelles via des activités psychoéducatives</p> <p>Activity 2.1.6 : Appui/conseil et evaluation des activités mises en place dans les Centres de formation professionnelles et dans la PFMF</p> |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------|---|

Documents

| Category Name | Document Description |
|------------------------------|----------------------|
| Budget Documents | Budget.xlsx |
| Project Supporting Documents | 2013.doc |