


**Fonds Fiduciaires Multi-Partenaires du « Scaling Up Nutrition » (SUN MPTF) pour la mobilisation de la Société Civile**

**RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>**

**PERIODE DE RAPPORTAGE: 1 MAI – 31 DECEMBRE 2014**

**PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET: 1 JUILLET – 31 DECEMBRE 2014**

<p><b>Titre du Programme et Référence du Projet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Titre du Programme: <b>Strengthening Civil Society's Role in Scaling Up Nutrition in Burundi</b></li> <li>Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>) <b>SUN 02/BDI/027</b></li> <li>Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:<sup>3</sup></li> </ul> <p># <b>00090070 SUN02/BDI/027 'Strengthen Civil Society'</b></p>	<p><b>Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques<sup>2</sup></b></p> <p>(<i>le cas échéant</i>) Pays/Localité <b>Burundi</b></p> <p>Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques <b>Strengthen Civil Society</b></p>
<p><b>Organisation(s) Participante(s)</b></p>  <p><b>World Food Programme</b></p> <p><b>United Nations World Food Programme Office of Burundi</b></p>	<p><b>Partenaires de mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>World Vision Burundi</b></li> </ul>
<p><b>Budget du Programme/Projet (US\$)</b></p> <p>Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet:</p> <p>Contribution du Fonds<sup>4</sup> <b>209,060 USD</b> <i>Par agence (le cas échéant)</i></p> <p>Contribution de(s) agence(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Par agence (le cas échéant)</i></li> </ul> <p>Contribution du Gouvernement</p>	<p><b>Durée du Programme (mois)</b></p> <p>Durée totale (<i>mois</i>) : <b>18 Mois</b></p> <p>Date de démarrage<sup>5</sup> <b>1 May 2014</b></p> <p>Date de clôture originale<sup>6</sup> : <b>30 Octobre 2015</b></p>

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

<sup>2</sup> *Résultats Stratégiques*, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;

<sup>3</sup> Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#)).

<sup>4</sup> La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

<sup>5</sup> La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

<sup>6</sup> Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

(le cas échéant)

Autres Contributions [donateur(s)] Contribution de **World Vision International : 18,790 USD**

(le cas échéant)

**TOTAL: 227,850 USD**

### Évaluation du Programme

Evaluation - à joindre le cas échéant

Oui  Non Date: *dd.mm.yyyy*

Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant

Oui  Non Date: *dd.mm.yyyy*

Date de clôture actuelle<sup>7</sup> : **30 Décembre 2015**

### Soumis par:

- Nom: **Marthe MBENGUE**
- Titre: **Program Development and Quality Assurance Director, World Vision Burundi**
- Organisation Participante (“Lead Agency”): **WFP**
- Adresse e-mail: **Marthe\_Mbengue@wvi.org**

### Liste des Abréviations

ACFM : Alliance Contre la Faim et la Malnutrition

BPS : Bureau Provincial de la Sante

DPAE : Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage

GTT : Groupe Techniques de Travail

OSC : Organisations de la Société Civile

OMS : Organisation Mondial de la Sante

PMSAN : Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

SUN: Scaling Up Nutrition

TDR: Termes de Reference

WVB: World Vision Burundi

---

<sup>7</sup> Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

## FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF

### RÉSUMÉ

Le Burundi demeure l'un des pays les plus touchés par la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique et dans le monde: 49% (2014) contre un taux de 58% en 2010 alors que le seuil critique de l'OMS est de 40%. Le Burundi a été choisi pour bénéficier des Fonds Fiduciaires Multipartenaires (SUN MPTF) pour la mise en œuvre et le renforcement des capacités d'un réseau d'organisations de la société civile capable afin qu'elles puissent jouer un rôle important dans la mise à échelle des interventions de nutrition. Le présent projet intitulé « Strengthening Civil Society's Role in Scaling Up Nutrition in Burundi » est mise en œuvre par World Vision International/Burundi en partenariat avec Concern Worldwide et Action Contre la Faim et la Malnutrition.

Le présent rapport couvre la période allant du 01 Mai 2014 au 30 Décembre 2014. Durant cette période, on peut citer comme principales réalisations du projet, la conduite d'un exercice de cartographie des intervenants dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire sur tout le territoire national et à la mise en place effective du Réseau de la société civile pour la promotion de la nutrition, appelé « Réseau de la Société Civile pour le Renforcement de la Nutrition », la validation de ses termes de référence et la mise en place de son comité exécutif élu pour 2 ans en assemblée constituante. Le réseau regroupe des organisations internationales, nationales, des associations, des groupements, des fédérations, des collectifs, des organisations individuelles et des confessions religieuses.

### I. Objectifs

L'objectif global du programme est d'améliorer l'état des lieux de la nutrition au Burundi en établissant un réseau de la société civile fort, coordonné et durable, capable de jouer un rôle important dans la mise à échelle des interventions essentielles en nutrition du gouvernement du Burundi.

Les résultats attendus du projet sont résumés en 4 grandes lignes :



- Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en œuvre des priorités nationales en matière de nutrition
- Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau national, à la sensibilisation du public et au consensus sur la sous nutrition et ses solutions.
- Renforcer la redevabilité au niveau du pays pour plus de progrès dans la lutte contre la malnutrition
- Améliorer le réseautage et les espaces d'apprentissage avec les organisations membres d'autres réseaux des pays SUN de la sous-région en particulier et du mouvement global SUN en général

### II. Résultats

#### i) Rapport descriptif des résultats:

- Durant la période de rapportage, les activités de mise en œuvre du projet se sont focalisées sur le processus de mise en place du réseau de la Société Civile, ce qui était l'une des objectifs principal du projet et un préalable pour la réalisation des autres objectifs.

## **Résultats (outcomes):**

- **Résultat attendu 1** : Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en œuvre des priorités nationales en matière de nutrition.
  - Réalisations : Le projet a pu réaliser la mise en place effective d'un réseau de la Société civile appelé : « Réseau de la Société Civile pour le renforcement de la Nutrition » avec des termes de référence validés par l'assemblée constituante et la mise en place d'un comité exécutif du réseau élu pour les 2 prochaines années.
  
- **Résultat attendu 2** : Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau national, à la sensibilisation du public et au consensus sur la sous nutrition et ses solutions.
  - Réalisations : Le projet a pu mieux engager les acteurs de la société civile, en coordination avec le Secrétariat SUN, dans les activités de plaidoyer et de sensibilisation dans le cadre de l'initiative SUN. On pourrait citer notamment l'organisation des journées de sensibilisation des parties prenantes sur le rôle de la société civile dans les actions de renforcement de la nutrition au Burundi avec une couverture médiatique conséquente, et la mobilisation des organisations de la société civile au niveau décentralisée (provinces, communes) sur leur rôle dans la lutte contre la malnutrition au Burundi, toujours en coordination étroite avec le Secrétariat SUN.
  
- **Résultat attendu 3** : Renforcer la redevabilité au niveau du pays pour plus de progrès dans la lutte contre la malnutrition
  - Réalisations : Le projet en coordination avec le secrétariat SUN a accompagné le processus de la mise en œuvre de l'initiative du gouvernement (actions phares du gouvernement) pour la mise en place d'un kitchen garden et d'un dispositif de lavage des mains avec savon dans chaque ménage du Burundi, initiative qui s'avère efficient (cout/bénéfice, accessibilité) et qui s'aligne avec les objectifs spécifiques du plan national multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
  
- **Résultat attendu 4** : Améliorer le réseautage et les espaces d'apprentissage avec les organisations membres d'autres réseaux des pays SUN de la sous-région en particulier et du mouvement global SUN en général
  - Réalisations : le projet a contribué au renforcement des liens du réseau national avec les autres acteurs du mouvement SUN en particulier en facilitant la participation du point focal SUN et d'un membre de la Société Civile au rassemblement du mouvement SUN et à la 2<sup>ème</sup> Conférence Internationale sur la Nutrition qui ont eu lieu à Rome au mois de Novembre 2014.
  
- **Produits (outputs):**
  - **Conduite d'un exercice de cartographie des intervenantes en nutrition et en sécurité alimentaire** : en coordination avec le Secrétariat SUN, une cartographie des intervenants dans les domaines de la nutrition et de la sécurité alimentaire a été conduite d'abord au niveau central et par la suite au niveau des 17 provinces que compte le pays. Une fiche informative avait été conçue à cet effet grâce à l'appui du secrétariat SUN et une équipe a sillonné le pays en menant des consultations avec les départements techniques du gouvernement au niveau provincial (DPAE, BPS) et en visitant les différents partenaires qui sont sur le terrain. A l'issue de cet exercice, 62 organisations ont été répertoriées. La principale leçon apprise lors de cet exercice est que dans leur grande majorité, les organisations identifiées sont

impliquées dans des interventions en rapport avec la sécurité alimentaire et que très peu d'organisations, à part les ONGs internationales, s'occupent plus spécifiquement de la nutrition.

- Organisation d'un atelier de sensibilisation des différents acteurs nationaux sur la mise en place du réseau de la Société Civile et sur le rôle spécifique de la société civile dans la lutte contre la malnutrition au Burundi. Cet atelier a réuni les différentes organisations de la Société Civile, les ministères clés du gouvernement, les parlementaires, les représentants des Agences des Nations Unies, Les représentants des bailleurs sous la coordination du secrétariat SUN. C'est à l'issue de cet atelier de sensibilisation qu'une feuille de route sur le processus de mise en place du réseau a été établie par les représentants des organisations de la société civile présentes.
- Organisation d'un atelier de validation des termes de référence du réseau ; après un processus consultatif avec l'ensemble des organisations de la société civile, un draft des termes de référence a été produit et a été proposé pour discussions et validation lors d'un atelier organise au mois d'Octobre 2014. Après la validation des termes de référence par 35 organisations représentant les principaux acteurs actifs (ONGs nationales et internationales, groupements associatifs, etc.) qui avaient répondu présents à cet atelier, il a été procédé à l'élection des membres du comité exécutif du réseau qui ont été élu pour 2 ans.
- Participation d'un représentant du réseau de la société civile dans le rassemblement annuel du mouvement SUN et dans la 2eme Conférence Internationale sur la Nutrition qui ont eu lieu à Rome au courant du mois de Novembre. Ceci a été une opportunité de se rendre compte de l'état d'avancement du mouvement au niveau global, une opportunité également d'échange d'expérience avec les représentants des autres réseaux présents à cet évènement. Cela a été également une occasion d'échanger avec la coordination du réseau de la société civile au niveau global de l'expérience et des défis particuliers au Burundi ainsi que des mécanismes d'appui et d'échange d'information à mettre en place.

## • Défis et leçons apprises

Il a été noté un certain retard dans la mise en œuvre des activités conformément au plan d'action initial de mise en œuvre des activités du projet. Ce retard a été du notamment à la conduite de l'exercice de cartographie des intervenants qui s'est avéré beaucoup plus complexe que prévue et qui a nécessité beaucoup plus de temps pour être sûr d'avoir été le plus inclusif possible.

L'autre raison pour le retard consenti dans la mise en œuvre des activités est dû au fait que certaines activités du projet impliquaient la participation des hautes autorités à un haut niveau et qu'il a fallu plus de flexibilité dans la coordination pour avoir la participation de tous les participants au niveau espéré. C'est ainsi par exemple que le lancement officiel des activités du réseau parraine par la 1<sup>ère</sup> dame et prévue au mois de Novembre a été finalement confirmé pour la dernière semaine du mois de janvier.

Malgré ce retard consenti dans la mise en œuvre des activités, le projet pourra facilement se rattraper dans la période suivante car les activités importantes et qui étaient indispensables pour la réussite du projet (notamment la mise en place effective du réseau) ont été déjà réalisées.

Une autre leçon apprise est que la coordination et la collaboration avec le Secrétariat SUN dans la mise en œuvre des activités a été un atout majeur dans la réussite des activités jusqu'à ce jour. Le Secrétariat SUN a été un partenaire clé et incontournable dans la mobilisation des différentes parties prenantes en faveur des activités du projet. Cette coordination et collaboration avec le secrétariat SUN restera le souci majeur du projet dans la mise en œuvre des autres activités prévue pour la prochaine période.

**ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:**

	<b>Indicateurs atteints</b>	<b>Source de vérification</b>	<b>Raisons d'éventuel(s) écart(s)</b>
<p><b>Résultat 1 :</b> Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en œuvre des priorités nationales en matière de nutrition</p> <p><b>Indicateur:</b>  <b>Indicateur de référence:</b>  <b>Indicateur cible:</b></p>			
<p><b>Produit 1.1_</b> Conduire une réunion de cadrage avec les parties prenantes autour du point focal</p> <p><b>Indicateur cible:</b> Une réunion est menée avec les différents acteurs pour réfléchir sur la portée du projet: objectifs et activités, d'explorer ce que sera la contribution de chaque membre et domaines de collaboration, de discuter les termes de référence de la CSA et accord sur la voie à suivre.</p>	<p>Une réunion de sensibilisation des différentes parties prenantes sur le rôle de la Société Civile dans la lutte contre la malnutrition et les objectifs du projet a été organisée avec la coordination du Secrétariat SUN</p>	<p>Le Compte Rendu de la réunion est disponible</p>	-
<p><b>Produit 1.2 :</b> Mise en place du Réseau de la Société Civile</p> <p><b>Indicateur 1.2.1</b> une cartographie des intervenants est disponible</p> <p><b>Indicateur 1.2.2:</b> Les documents constitutifs du réseau sont disponibles</p>	<p>Un exercice de cartographie des intervenants en nutrition et en sécurité alimentaire et a été conduite</p> <p>Les termes de référence du réseau ont été validés lors d'une assemblée constituante</p>	<p>Une cartographie des intervenants en nutrition et en sécurité alimentaire est disponible</p> <p>Les termes de référence validés du réseau et le compte rendu de l'assemblée constituante sont disponibles</p>	
<p><b>Produit 1.3 :</b> Mettre en place des mécanismes de communication et de coordination du réseau</p> <p><b>Indicateur 1.3.1 ;</b> un plan de communication et de coordination est mis en place</p>			

<p><b>Indicateur 1.3.2 :</b> Des réunions de coordinations ont eu lieu</p>	<p>Conformément aux termes de référence, une communication sous forme de courrier officiel et d'e-mails a été adoptée et est actuellement utilisée</p> <p>Des réunions de coordination ont été tenues pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre des activités</p>	<p>Les stratégies de communications sont bien relevées dans les Termes de référence disponibles, les communications par e-mails sont disponibles.</p> <p>Les comptes rendus des réunions de coordination sont disponibles</p>	
<p><b>Produit 1.4 :</b> Sensibiliser les organisations de la société civile priorisation des actions SUN dans leurs interventions</p> <p><b>Indicateur 1.4.1 :</b> Les organisations de la société civile sont sensibilisées sur les priorités du pays en matière de lutte contre la faim et la malnutrition.</p>	<p>Des journées de sensibilisation ont été organisées pour les organisations de la société civile dans les provinces cibles du pays</p>	<p>Les comptes rendus des ateliers sont disponibles</p>	<p>D'autres réunions sont prévues pour la prochaine période et n'ont pas encore pu être réalisées. Le projet s'est principalement focalisé sur les activités relatives à la mise en place du réseau</p>
<p><b>Résultat 2 :</b> Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau national, à la sensibilisation du public et au consensus sur la sous nutrition et ses solutions.</p>			
<p><b>Produit 2.1 :</b> Développer une stratégie de communication pour un engagement commun du réseau de la Société Civile et du mouvement SUN</p> <p>Indicateur de cible : Le réseau est représenté dans la Plateforme multisectorielle</p>	<p>La participation effective du réseau dans les activités de coordination organisées par le secrétariat SUN</p>	<p>Procès-verbaux des réunions de coordination du Secrétariat SUN</p>	
<p><b>Produit 2.2 :</b> Engager la 1<sup>ère</sup> dame pour être championne pour le SUN</p> <p><b>Indicateur 2.2.1 :</b> Le lancement officiel des activités du projet est parrainé par la 1<sup>ère</sup> dame du pays.</p> <p><b>Indicateur 2.2.2:</b> des messages clés avec l'effigie de la 1<sup>ère</sup> dame sont développés et disséminés</p>	<p>Le lancement officiel des activités du réseau de la société civile a été reporté à la dernière semaine du mois de Janvier</p> <p>Pas de messages clés déjà développés pour le moment</p>		<p>Le développement des messages clés a été retardé du fait du report du lancement officiel des activités du réseau par la 1<sup>ère</sup> dame</p>



<p><b>Produit 2.3 :</b> Mettre en place les comités de coalition de la société civile au niveau provincial</p> <p><b>Indicateur cible :</b> les structures des comités de coalition sont en place</p>	<p>La cartographie des intervenants locaux dans les provinces cibles a été achevée et les organisations identifiées ont été sensibilisées pour la mise en place des structures du réseau</p>		<p>Il a été remarqué que les organisations de la société civile ont besoin d'un appui technique pour développer les termes de référence des comités de coalition et cela sera une des priorités du projet pour le début de la prochaine période</p>
<p><b>Produit 2.4 :</b> renforcement des capacités des comités de coalitions</p> <p><b>Indicateur 1 :</b> au moins 30 membres des comités de coalitions sont formés chaque année</p>	<p>L'activité est planifiée pour la prochaine période.</p>		
<p><b>Produit 2.5</b> Organiser des réunions avec les ministères clés, les parlementaires et sénateurs et appuyer les événements et campagnes nationales de nutrition.</p> <p><b>Indicateur 2.5.1;</b> événement/campagne nationale appuyé</p> <p><b>Indicateur 2.5.2 :</b> Nombre de réunions organisées en présence des représentants des ministères clés et parlementaires</p>	<p>Appui du projet dans la mise en œuvre des actions phares du gouvernement : initiative : « un kitchen garden et un dispositif de lavage des mains au savon tippy tap dans chaque ménage »</p> <p>Les représentants des ministères clés et des parlementaires, souvent à un haut niveau (ministres) ont jusqu'à maintenant répondu à toutes journées de sensibilisation qui ont été organisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet (2 ateliers jusqu'à présent)</p>	<p>Rapports d'activités secrétariat SUN</p> <p>Rapport des ateliers de sensibilisation</p>	
<p><b>Résultat 3 :</b> Renforcer la redevabilité au niveau du pays pour plus de progrès dans la lutte contre la malnutrition</p>			
<p><b>Produit 3.1 :</b> appuyer le point focal pour s'assurer que le plan stratégique multisectoriel est achevé et budgétisé et qu'une partie du budget national est</p>	<p>Activité prévue pour la révision budgétaire et la préparation du prochain exercice budgétaire</p>		

<p>alloué aux interventions spécifiques et sensibles à la nutrition</p> <p><b>Indicateur clé</b> : Une proposition des interventions clés est soumise au gouvernement et au parlement</p>			
<p><b>Produit 3.2</b> : Mettre en place des mécanismes de traçabilité pour suivre les investissements en nutrition</p> <p><b>Indicateur 3.2.1</b> : La contribution des organisations de la Société civile dans le plan stratégique multisectoriel est définie</p> <p><b>Indicateur 3.2.2</b> : Le costing du plan stratégique multisectoriel est finalisé</p> <p><b>Indicateur 3.2.4</b> : Organisation des réunions annuelles d'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel</p>	<p>Activités non encore réalisées et planifiées dans la prochaine période</p>		
<p><b>Produit 3.3</b> : Conduire une étude sur l'efficacité des mécanismes de financement de la nutrition</p> <p>Indicateur clé : un rapport de l'étude est produit et partagé et les résultats présentés</p>	<p>Activité non encore réalisée</p>		
<p><b>Produit 3.4</b>: Engager le ministère de la sante publique et ses partenaires pour l'intégration de la nutrition dans le système de financement basé sur la performance et suivre le progrès dans la mise en œuvre et l'atteinte des résultats</p> <p>Indicateur clé : Les indicateurs de nutrition sont intégrés dans le PBF communautaire</p>	<p>Activité non encore réalisée</p>		
<p><b>Produit 3.5</b> : <b>Sensibiliser</b> les médias sur la problématique de la malnutrition et sur leurs rôles dans la promotion et le plaidoyer pour une meilleure alimentation</p> <p>Indicateur cible : Une synergie des médias est organisée</p>	<p>Activités non encore réalisées. Les 2 synergies des médias se feront dans la prochaine période</p>		<p>Celle prévue en 2014 n'a pas pu se réaliser car les activités se sont focalisées d'abord sur la</p>

chaque année en direct avec la participation 'experts et interaction du grand public			mise en place du réseau.
<b>Résultat 4</b> ; Améliorer le réseautage et les espaces d'apprentissage avec les organisations membres d'autres réseaux des pays SUN de la sous-région en particulier et du mouvement global SUN en général			
<b>Produit 4.1</b> ; Former les comités de coalitions sur le plaidoyer et l'engagement au niveau du SUN <b>Indicateur clé</b> ; 30 membres des comités de coalitions sont formés chaque année	Activité planifiée pour la prochaine période		
<b>Produit 4.2</b> : Documenter et partager avec les organisations de la société Civile les évidences sur les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition qui marchent  Indicateur 4.2.1 : Nombre de visite d'échange d'expérience sur terrain organisées  Indicateur 4.2.2 Meilleures pratiques documentées et disséminées	Activité non encore mise en œuvre et planifiée pour la prochaine période.		
<b>Produit 4.3</b> : Harmoniser, contextualiser et partager les outils et matériels pour les organisations de la société civile et le grand public  <b>Indicateur 4.3.1</b> : Une stratégie de communication et de mobilisation sociale et développée  <b>Indicateur 4.3.2</b> : Les outils sont développés et disséminés	Activité non encore réalisée et prévue dans la prochaine période		
<b>Produit 4.4</b> : Effectuer des missions d'échanges d'expérience avec les autres réseaux de la sous-région et du mouvement SUN globalement  <b>Indicateur 4.4.1</b> : 3 visites d'échange d'expérience sont conduits dans la sous-région	Un représentant du réseau de la société civile a participé au rassemblement annuel du mouvement Sun et a la 2eme Conférence Internationale sur la Nutrition qui ont eu lieu à Rome en Novembre 2014	Rapport de mission conjoint de la délégation pays	

<b>Indicateur 4.4.2</b> : Le réseau de la Société Civile participe dans les évènements SUN au niveau global			
<b>Produit 4.5</b> : faciliter des réunions de coordination du projet  <b>Indicateur clé</b> : 4 réunions de coordinations ont lieu chaque année	Plus de 4 réunions de coordination ont eu lieu pour la seule année 2014	PV des réunions de coordination	

### III. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)

Il n'y a pas eu d'évaluation ou étude réalisée dans la période de rapportage

### IV. Révisions programmatiques (le cas échéant)

Pas de modifications de stratégies, objectifs ou résultats intervenus pendant la période de rapportage

