



Fonds Fiduciaires Multi-Partenaires du « Scaling Up Nutrition » (SUN MPTF) pour la mobilisation de la Société Civile

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ - ANNEE 2014

PERIODE DE RAPPORTAGE : 1^{IER} MARS AU 31 DECEMBRE 2014

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET: 1^{IER} JUILLET AU 31 DECEMBRE 2014

HINA, Plateforme de la Société Civile SUN Madagascar	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques²
<ul style="list-style-type: none">Titre du Programme: « HINA, Plateforme de la Société Civile SUN à Madagascar »Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>) SUN02/MDG/023Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF #00089561 SUN02/MDG/023 'Civil Society'	<i>(le cas échéant)</i> Pays/Localité Antananarivo, Madagascar
	<i>Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats</i> Société Civile
Organisation(s) Participante(s)	Partenaires de mise en œuvre
 World Food Programme United Nation World Food Programme Office of Madagascar	Action Contre la Faim, Mission Madagascar
Budget du Programme/Projet (US\$)	Durée du Programme (mois)
Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet: 299 600 USD Contribution du Fonds ³ <ul style="list-style-type: none"><i>Par agence (le cas échéant)</i> Contribution de(s) agence(s) <ul style="list-style-type: none"><i>Par agence (le cas échéant)</i> Contribution du Gouvernement <i>(le cas échéant)</i>	Durée totale (<i>mois</i>) : 22 mois Date de démarrage ⁴ : 01 Mars 2014 Date de clôture originale ⁵ : 31 Décembre 2015

¹ Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² *Résultats Stratégiques*, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;

³ La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

⁴ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

⁵ Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

Autres Contributions

[donateur(s)]
(le cas échéant)

TOTAL: 299 600 USD

Évaluation du Programme

Evaluation - à joindre le cas échéant

Oui Non Date: *dd.mm.yyyy*

Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant

Oui Non Date: *dd.mm.yyyy*

Date de clôture actuelle⁶ : **31 Décembre 2015**

Soumis par:

- Nom: **Olivier BENQUET**
- Titre: **Directeur Pays, Action Contre la Faim**
- Organisation Participante (“Lead Agency”): **WFP**
- Adresse e-mail: cdm@mq.missions-acf.org

⁶ Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

Liste des acronymes

ACF : Action Contre la Faim

AGC : Assemblée Générale Constituante

ASERN : Association des organisations pour l'Education et la Récupération Nutritionnelle

AVDM : Association Villageoise pour le Développement de Marovatana

BIMTT : Birao Ifandraisan'ny Mpampiofana ny Tontonlon'ny Tantsaha (Bureau de liaison des Institutions de Formation Rurale)

CRS : Catholic Relief Services

JMAN : Journée Mondiale des Actions pour la Nutrition

JNN : Journée Nationale de la Nutrition

ONESF : Observatoire National de l'Environnement et du Secteur Forestier

ONN : Office National de la Nutrition

OSC : Organisation de la Société Civile

PFSCE : Plate-Forme de la Société Civile pour l'Enfance

PNAN : Plan National d'Action pour la Nutrition

PNN : Politique National de Nutrition

PNSE : Plan National de Suivi-Evaluation

PSI: Population Service International

SUN : Scaling Up Nutrition

VS : Voahary Salama

WA: WaterAid

YMCA : Young Men's Christian Association

RÉSUMÉ

Le projet a su relever un premier défi important et stratégique survenu au lendemain de sa conception et durant les premiers mois de sa mise en œuvre. En effet, dès 2013, les deux points focaux désignés par l'ONN, VS et ACF se sont rapprochés et ont mené l'initiative pour créer la plateforme de la société civile SUN. Le partenariat s'est élargi à la PFSC qui était intéressée par le soutien à cette initiative, et dont le mandat, centré sur l'enfance, était pertinent pour la PFSC SUN. Dans cette lancée, un atelier a été organisé par ces trois entités le 5 novembre 2013. Une quarantaine d'OSC y ont participé. Des préoccupations et propositions d'interventions ont été identifiées de manière participative, et le nom de HINA (« solidaire », en malgache) a été retenu pour la future plateforme des OSC mobilisées contre la sous-nutrition. Les informations recueillies lors de cet atelier ont permis d'affiner le document de projet pour le montage et l'opérationnalisation de la plateforme. Malheureusement les 2 partenaires PFSC et VS se sont retirés du projet avant la soumission de celui-ci: la PFSC pour des raisons de gouvernance interne et VS en raison de malentendus sur la gestion du projet et de la PFSC HINA. Quelques mois après, sous l'encouragement et la clarification des rôles des deux points focaux par l'ONN, ACF et VS se sont rapprochés pour discuter et lever le malentendu. Chose faite, il a été décidé de fonctionner par le biais de comité restreint⁷ composé de plusieurs OSC tant nationales qu'internationales et exerçant dans des domaines spécifique et sensible de la nutrition afin de renforcer la conduite future du projet. La plateforme est ainsi réamorçée par le biais d'un comité intérimaire officiellement mandaté jusqu'à des élections et donc une reconnaissance légale prévues début 2015. Entre-temps, dès cette période intermédiaire, diverses activités ont été planifiées et menées. Ainsi la dimension inclusive de la plateforme est garantie, et son opérationnalisation est en route.

I. Objectifs

L'intervention pose comme objectif général de créer une alliance forte de la société civile pour contribuer à la réduction de la sous-nutrition à Madagascar. A travers cela, l'intervention vise spécifiquement à coordonner et renforcer la société civile pour : (i) contribuer à une appropriation nationale de la problématique de la sous-nutrition et de la réponse multisectorielle ; (ii) obtenir une augmentation des financements alloués ; (iii) mieux valoriser les ressources et les compétences locales en faveur de la nutrition. Les résultats attendus sont : (1) une plateforme inclusive, opérationnelle au niveau national et amorçant un processus de décentralisation, renforce la capacité de la Société Civile à agir collectivement pour accélérer la réduction de la sous-nutrition ; (2) les leçons apprises et les meilleurs pratiques à Madagascar sont partagées pour renforcer l'impact des interventions des OSC et des autres acteurs sur la nutrition ; (3) la PFSC-SUN est engagée activement dans le dialogue multi-acteurs et dans la sensibilisation du grand public pour veiller à la priorisation de la nutrition au niveau national et régional ; (4) la PFSC-SUN contribue à l'amélioration de la redevabilité des acteurs par la participation à la mesure des progrès réalisés en terme d'impact et de financement mobilisés.

II. Résultats

- i) **Rapport descriptif des résultats:**
 - **Résultats (outcomes):**

Réalisations liées au 1^{er} résultat attendu : La plateforme est inclusive et en cours de formalisation. Elle a commencé le processus de renforcement de capacité de ses membres et a amorcé la décentralisation vers les régions.

Adoption de statuts, reconnaissance légale de la plateforme HINA:

Les statuts de HINA sont en phase de finalisation pour validation au moment de l'AGC planifiée le 03 février 2015. Ils ont été préparés par une commission « formalisation » issue du comité restreint et affiné par

⁷ Comité restreint composé de : ACF, VS, PFSC, WaterAid, BIMTT, ASERN, YMCA, AVDM, PSI, ONESF, CRS

le Coordonnateur National de HINA après sa prise de poste. Avant l'AGC, ils seront validés par les membres du comité restreint et diffusés auprès des OSC régionales ayant fait l'objet de sensibilisations de la part des membres du comité restreint.

Les statuts validés par l'assemblée générale, accompagnés d'autres documents administratifs, seront déposés auprès de la Région et devront passer dans plusieurs Ministères pour obtenir la reconnaissance légale de la Plateforme HINA.

Opérationnalisation de la Plateforme : recrutement du Coordonnateur National, premier responsable du secrétariat permanent:

Le Coordonnateur National a pris son poste le 10 novembre 2014. Il a fait preuve d'une rapide appropriation du projet MPTF, du mouvement SUN et de son contexte de mise en œuvre à Madagascar, ainsi que du rôle de la Société Civile en général, et de HINA, en particulier, dans le renforcement de la nutrition. Il n'a pas manqué de faire un retour aux points focaux de ses constats et recommandations après la phase d'immersion et d'observation du contexte.

Cartographie multisectorielle des membres :

La matrice, préparée par l'ONN, de la cartographie multisectorielle des acteurs de la nutrition à Madagascar a été partagée par ACF avec l'ensemble des membres de HINA. Malgré un délai de 2 mois pour remplir la matrice, seule 4 organisations ont retourné le document dument rempli. Plusieurs OSC ont mentionné qu'ils ne savaient pas comment le remplir, ou qu'ils ne se retrouvaient pas dans les domaines/activités listés dans la matrice.

Le constat est que le PNAN II, à partir duquel a été construite cette matrice, ne prévoit pas le même niveau de multisectorialité que l'approche préconisée par le mouvement SUN, dans laquelle s'inscrit la plate-forme de la Société Civile HINA. Les OSC qui interviennent au niveau de l'éducation, de l'environnement, et d'autres domaines sensibles pour la nutrition ne se retrouvent pas dans la matrice construite par l'ONN. L'équipe de pilotage a ainsi commencé à mener une réflexion sur l'optimisation de l'utilisation de cet outil.

Formations et ateliers réalisés auprès des membres :

Les formations et ateliers ont été réalisés soit pour les membres soit uniquement pour le comité restreint, selon le contexte et les objectifs.

Formation :

Ci-dessous le tableau récapitulatif des thématiques abordées et des participants :

Thèmes	Participants
Terminologie autour de la nutrition	Comité restreint, membres régions : Antsinanana et Haute Mahatsiatra
Le mouvement SUN	Comité restreint, membres régions : Antsinanana et Haute Mahatsiatra
La fenêtre d'opportunité des 1000 jours	Comité restreint, membres régions : Antsinanana et Haute Mahatsiatra
Stratégie de lutte contre la malnutrition	Comité restreint, membres région Haute Mahatsiatra
PNN et PNAN II	Comité restreint, membres régions : Antsinanana et Haute Mahatsiatra
Plaidoyer	Membres Antananarivo, membres régions : Antsinanana et Haute Mahatsiatra

Ateliers :

Trois ateliers ont été organisés pour Antananarivo : atelier de planification des activités jusqu'à l'AGC et atelier d'élaboration de stratégie de plaidoyer réalisés par le comité restreint. Un atelier d'identification des besoins a été réalisé avec tous les membres de HINA.

Les ateliers réalisés au niveau régional :

Au niveau des régions : un atelier de sensibilisation a été faite pour les trois régions sélectionnées.

Une première étape de sensibilisation régionale a été réalisée à l'occasion de la journée nationale de la nutrition, concélébrée avec la journée mondiale des actions pour la nutrition. Cette célébration s'est déroulée dans la région de Menabe et HINA a saisi cette occasion pour réunir les OSC régionales sur place et les sensibiliser au mouvement SUN ainsi qu'aux rôles de la société civile dans ce mouvement.

HINA a par ailleurs participé à une conférence débat organisé par l'ONN et qui portait sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la malnutrition, toujours dans le cadre de cette célébration.

Après cette première sensibilisation régionale, le comité restreint a sélectionné deux autres régions, à savoir : Haute Mahatsiatra et Antsinanana. Les démarches suivantes ont ainsi été entreprises pour optimiser les préparatifs:

- Repérage et listing des OSC régionales au travers : (1) de contact direct du coordonnateur régional de l'Office Régional de Nutrition (ORN) pour les deux régions concernées, (2) demande de contact d'OSC régional auprès des membres du comité restreint ayant une branche dans les régions ciblées. Ces mêmes démarches ont permis de déterminer une structure relais, servant d'interface entre le comité restreint et les OSC locales.
- Dispache des invitations en version physique : essentiellement confié aux structures relais identifiées.

Les membres du comité restreint se sont répartis sur les deux régions. Deux jours de travail ont été accordés à chaque région pour réaliser :

- Des visites de courtoisie pour se présenter aux différentes autorités locales concernées directement ou indirectement par le mouvement SUN et le rôle de la Société Civile : 1. Haute Mahatsiatra : coordonnateur régional de l'Office Régional de Nutrition, Chef de région, Direction Régionale de la Santé, Direction Régionale de l'Enseignement National, Direction Régionale du Ministère de la Population. 2. Antsinanana : Chef de Région, Direction Régionale de la Santé, Direction du Développement Régional, Direction Régionale du Développement Rural.
- Des partages avec les OSC régionales sur les thématiques autour de la nutrition citée dans la section précédente auxquelles s'ajoute : Le rôle de la Société civile dans le mouvement SUN et les perspectives

La journée de partage a été clôturée par le recueil des avis des participants sur le mouvement et la décentralisation de HINA dans leur région. Après avis favorable de tous, un vote à main levée a été réalisé pour identifier et valider le point focal régional qui servira d'interlocuteur principal entre le comité restreint, le Coordonnateur National et les OSC régionales.

Réalisations liées au 2^{ème} résultat attendu : Identification des études prioritaires et pertinentes en vue de partage des leçons apprises et meilleures pratiques à Madagascar.

D'une part, l'atelier de diagnostic des besoins réalisés avec les membres de HINA et d'autre part l'élaboration de la stratégie de plaidoyer entamé par le comité restreint ont permis de déterminer/confirmer les thématiques d'études prioritaires. Parallèlement à cela, l'équipe de pilotage du projet MPTF a procédé à l'établissement d'un répertoire des centres/instituts de recherche existants à Tana et à Madagascar afin d'identifier les ressources locales et nationales disponibles dans la conduite de ces études.

La prochaine étape portera sur l'élaboration des Termes de Références des études suivies de leur diffusion.

Réalisations liées au 3^{ème} résultat attendu : le changement de Coordinateur National au sein de l'Office Nationale de la Nutrition – point focal gouvernemental du mouvement SUN à Madagascar – a quelque peu ralenti l'élan pris par la plateforme multiacteurs.

Les points focaux de la Société Civile ont systématiquement assisté aux conférence-call réunissant les points focaux des autres plateformes d'acteurs.

Tant l'Office Nationale de la Nutrition que le Ministère de l'Agriculture avaient promis d'organiser deux tables rondes de tous les acteurs sur la nutrition et domaines affiliés dans un objectif (1) d'amélioration de la

coordination et la synergie des actions et (2) de mobiliser les fonds pour la nutrition afin de compléter les ressources nationales encore insuffisantes.

La première table ronde était prévue au mois de décembre 2014, mais n'a pas encore eu lieu.

Il s'est tenu au mois de novembre 2014 le Sommet Mondial du Mouvement SUN au siège du Programme Alimentaire Mondiale à Rome. Madagascar était représenté par une délégation de trois personnes : la Coordinatrice Nationale de l'Office Nationale de Nutrition, un représentant du Ministère de la Santé et un représentant de la Société Civile. Le point focal des ONG nationales de HINA qui avait été désigné pour représenter la Société Civile par l'ancien Coordinateur National de l'ONN, s'est vu retiré son invitation au dernier moment par la nouvelle Coordinatrice Nationale de l'ONN. Celle-ci a désigné une nouvelle personne qui n'a pas suivi l'évolution de HINA depuis la première assemblée générale en novembre 2013. Un des membres de l'équipe de pilotage du projet MPTF SUN au sein d'ACF a pu assister à la session plénière de ce Sommet Mondial.

Parallèlement au Sommet Mondiale du Mouvement SUN s'est aussi tenue à Rome la deuxième conférence sur la nutrition avec une session préparatoire de deux jours pour la société civile.

En matière d'action de communication grand public, la plateforme HINA a fait sa première parution au-devant de la scène lors de la célébration de la JNN et de la JMAN dans la région du Menabe en juin 2014. A cette occasion, HINA a tenu un stand ouvert au grand public et a présenté ses membres et ses actions. En amont de ces événements, HINA a participé à la formation des journalistes sur la nutrition. Une formation qui a été organisée conjointement avec l'ONN et WaterAid Madagascar. Pendant cette même période, la plateforme a accueilli la coordinatrice internationale du réseau de la société civile pour le mouvement SUN.

Enfin, en matière de plaidoyer, le CN de l'ONN, vers mars-avril 2014, avait proposé à HINA de tenir une journée nutrition auprès des parlementaires. Cela n'a pas encore pu se faire jusque-là du fait du changement du CN de l'ONN en octobre 2014. Lors de son déplacement à Menabe, certains membres ont pu représenter le comité restreint et la plateforme HINA dans une rencontre avec le Premier Ministre, également Ministre de la Santé. Ce dernier s'était engagé à donner du temps à HINA lors d'une réunion gouvernementale afin de sensibiliser le gouvernement sur la nutrition. Cette session n'a pas eu lieu et le Premier Ministre a changé. Il faudra donc reprendre une action de plaidoyer dans ce sens au plus vite.

Réalisations liées au 4^{ème} résultat attendu : elles interviendront une fois la plateforme structurée et les membres formés et informés sur le suivi évaluation du plan national nutrition (PNAN et PNSE) pour participer à la mesure des progrès réalisés.

- **Produits (outputs):** Cf. paragraphe ci-dessus.
- **Veillez décrire tous retards dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques:**

Le début de réalisation du projet a été retardé par le malentendu entre les deux points focaux désignés par l'ONN sur la gestion du projet MPTF. Cela a retardé la possibilité d'établir un partenariat réel et donc ralenti l'avancée des réalisations prévues dans le projet. ACF aurait dû intégrer dès le début de façon beaucoup plus active le partenaire VS dans la conception du projet et du budget.

C'est malentendus « politique » ont retardé la possibilité de formaliser la constitution de HINA et contraint à fonctionner en comité restreint pendant quelques mois afin de bien cerner le contexte et les objectifs de création de la plateforme, et de définir les modes de gouvernance de la plateforme qui va être mise en place. Cette décision n'a pas empêché les membres du comité restreint de se coordonner pour avancer dans la réalisation des activités du projet MPTF, appuyé par l'équipe de pilotage du projet.

L'activité de communication de la plateforme a également pris du retard, la plus grande partie des efforts étant concentrés sur les démarches de formalisation.

Un des autres défis à relever au niveau de la mise en œuvre des activités est de mobiliser les membres de la plateforme pour participer aux activités, en gardant le même représentant. Cela passe par une communication active et personnalisée auprès des membres de la part de l'équipe de gestion du projet. L'évolution du contexte politique conduisant aux changements de personnes à des postes clés représente un autre facteur de retard pour la mise en œuvre du projet. Ce contexte ralenti l'élan pris par la plateforme, et peut, comme cela a été le cas avec le changement de Coordonnateur National de l'ONN, nécessiter pour l'équipe un travail de plaidoyer pour justifier de l'intérêt de la constitution de la plateforme. Cette situation a un impact sur les délais de réalisation des activités et ne peut malheureusement pas être évité. La plateforme HINA ne peut se constituer sans une étroite collaboration avec le point focal gouvernemental du mouvement SUN à Madagascar

- **Évaluation qualitative:**

En tenant compte du contexte et malgré quelques retards constatés dans la réalisation des activités, le projet avance et prend ses repères. Le choix de fonctionner en comité restreint de la façon la plus inclusive possible est bien perçu par les membres de la plateforme tant au niveau de la capitale qu'au niveau des régions. La qualité du travail et l'engagement fourni par le comité restreint est renforcé par la diversité de ses membres.

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:

	Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de vérification
Résultat 1⁸ Une plateforme inclusive, opérationnelle au niveau national et amorçant un processus de décentralisation, renforce la capacité de la société civile à agir collectivement pour accélérer la réduction de la sous-nutrition			
Indicateur 1.1.1 Adoption du statut et reconnaissance légale de la plateforme	Statut validé par le comité restreint	La reprise de contact et discussion avec le point focal des organisations nationales a nécessité un temps ainsi que de la diplomatie pour éviter tout malentendu dans l'avenir du projet. Le choix de fonctionner en comité restreint de façon inclusive nécessite la consultation systématique de tous. Cette consultation pour un retour de chacun ou pour une prise de décision nécessite aussi du temps.	Statut validé par le comité restreint ⁹
Indicateur 1.1.2 Nombre et type de nouveaux adhérents	Pas encore de nouveaux adhérents jusqu'à la formalisation de la plateforme HINA	La plateforme n'ayant pas encore d'existence légale, il n'y a pas de nouveaux adhérents.	
Indicateur 1.1.3 Nombre de formations réalisées Indicateur cible: 6	3 formations réalisées	Parmi les 3 formations, 1 était à destination de tous les membres de la plateforme, et 2 réservées au comité restreint afin qu'il puisse s'approprier les thématiques et mieux sensibiliser les potentiels membres. Certains OSC des régions ont aussi bénéficié de formations.	Fiche de présence ¹⁰
Indicateur 1.1.4 Nombre moyen de	100% du comité restreint	A mesurer au fur et à mesure à partir	

⁸ Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés **tels qu'ils apparaissent sur le document du projet** de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.

⁹ Annexe 1

¹⁰ Annexe 2

participants (donc % par rapport aux membres inscrits) Indicateur cible: 80%		du moment où la plateforme sera formelle et les formations destinées à tous les membres.	
Indicateur 1.1.5 Nombre d'ateliers régionaux par province Indicateur cible: 4	3 ateliers	3 ateliers réalisés dans 3 régions choisies pour la décentralisation	Fiche de présence ¹¹
Indicateur 1.1.6 pourcentage de plateformes décentralisées opérationnelles Indicateur cible: 4	0%	Les ateliers régionaux ayant permis de repérer une structure relais n'ont été réalisées qu'en décembre. La discussion est en cours avec ces structures pour les rendre opérationnelle.	
Indicateur 1.1.7 Nombre d'outils de communication (bulletins d'information mensuels) diffusés aux destinataires Indicateur cible:	01	Film de sensibilisation sur la plateforme HINA réalisé.	
Indicateur 1.1.8 Pourcentage de réalisation du plan d'action de la plateforme Indicateur cible: 100%	80%	Evaluation portée sur le plan d'action élaborée par le comité restreint en juillet 2014 et allant jusqu'à l'assemblée générale constituante. Un nouveau plan d'action sera défini par le conseil d'administration après cela. Seule la partie sur la communication n'a pas encore pu avancer, faute de disponibilité des membres de la commission communication issu du comité restreint.	Plan d'action défini lors de l'atelier de planification de juillet 2014 ¹²
Résultat 2 : Les leçons apprises et les meilleurs pratiques à Madagascar sont partagées pour renforcer l'impact des interventions des OSC et autres acteurs de la sous-nutrition			

¹¹ Annexe 3

¹² Annexe 4

Indicateur 2.2.1 : Réalisation d'études permettant de mieux comprendre les causes de la sous-nutrition à Madagascar et de mieux valoriser les ressources locales dans la prévention de la sous-nutrition Indicateur cible: 3	0	Les thématiques des études n'ont été identifiées qu'en octobre, suite à l'atelier de diagnostic des besoins réalisés avec les membres. Suite à cela, l'équipe a procédé au listing des centres/instituts de recherches existantes et potentielles à Madagascar afin de repérer les ressources disponibles.	Fiche de présence ¹³
Indicateur 2.2.2 : Diffusion d'outils et de document vers les membres et vers le global SCO	0	En attente de la réalisation des études.	
Résultat 3: La PFSC-SUN est engagée activement dans le dialogue multi-acteurs et dans la sensibilisation du grand public pour veiller à la priorisation de la nutrition au niveau national et régional			
Indicateur 3.3.1 : Inclusion de la nutrition dans les plans sectoriels élaborés pendant la durée du projet Indicateur cible: Nombre de Ministères concernés	0	Contexte politique changeant de Madagascar, 2 changements de gouvernement depuis le début du projet.	
Indicateur 3.3.2 : Nombre de professionnels des médias participant aux ateliers d'informations/sensibilisation en capitale et en région Indicateur cible: Non défini	21		
Indicateur 3.3.3 : Nombre d'articles/émissions/reportages sur la nutrition/sous-nutrition Indicateur cible: non défini	11 articles/interviews	7 lors de la célébration de la journée nationale de la nutrition et journée mondiale des actions pour la nutrition, 1 lors de l'atelier de planification, 3 lors de l'atelier de sensibilisation régionale.	Scan des articles sortis ¹⁴
Indicateur 3.3.4 : Qualité (information	100%	Des articles ont été publiés dans la	

¹³ Annexe 5

¹⁴ Annexe 6

correcte) d'articles/émissions/reportage sur la nutrition / sous-nutrition Indicateur cible: 100%		presse	
Indicateur 3.3.5 : participation à des évènements et organisation d'évènements et d'action de communication grand public Indicateur cible: 6	2	Jusque-là, il s'agit plus de participation. La plateforme attendra sa formalisation pour organiser par elle-même des actions de communication grand public.	
Indicateur 3.3.6 : Pourcentage d'action de plaidoyer réalisé par rapport aux priorités identifiées Indicateur cible: nombre d'actions prévu dans le plan	2 (actions réalisées)	Le plan d'action plaidoyer n'est pas encore finalisé, mais la plateforme a déjà pu réaliser deux actions de plaidoyer, la 1ère en direction du Premier Ministre et la seconde en direction du Ministre de l'Agriculture et du développement rural.	
Résultat 4 : La PFSC-SUN contribue à l'amélioration de la redevabilité des acteurs par la participation à la mesure des progrès réalisés en termes d'impact et de financements mobilisés Indicateur: Indicateur de référence: Indicateur cible:			
Indicateur 4.4.1 : Intégration des OSC dans le PNAN II et dans le PNSE Indicateur cible: 100%	30%	Phase de sensibilisation des OSC sur l'existence du PNAN II ainsi que de sa structuration.	
Indicateur 4.4.2 : Réalisation de l'étude sur les progrès accomplis dans un axe du PNAN Indicateur cible: OUI	NON	Identifié prioritaire lors de l'atelier de diagnostic des besoins réalisé en octobre 2014. A lancer dans le courant du premier trimestre 2015.	
Indicateur 4.4.3 : Réalisation de l'étude sur le financement de la nutrition à Madagascar Indicateur cible: OUI	NON	Identifié prioritaire lors de l'atelier de diagnostic des besoins réalisé en octobre 2014. A lancer dans le courant du premier trimestre 2015.	

iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)

III. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)

Aucune évaluation n'a été réalisée sur le projet durant la période couverte par le présent rapport.

IV. Révisions programmatiques (le cas échéant)

Les deux partenaires prévus pour réaliser le projet conjointement avec ACF se sont retirés au dernier moment, l'un (PFSCCE) pour des problèmes de gouvernance interne, et le second (VS) suite à un malentendu sur la gestion du budget MPTF. Un gros travail a été réalisé de part et d'autre pour rétablir la confiance entre ACF et VS. Le partenariat est aujourd'hui de nouveau actif. Cependant, pour avancer prudemment et efficacement, les deux entités ont décidé de regrouper d'autres OSC afin de constituer un comité restreint de pilotage de la plateforme, composé d'une dizaine de membres, organisations tant nationales qu'internationales.

L'abandon d'un des 2 partenaires prévu dans le projet (PFSCCE) donne lieu à une demande d'amendement de la structure du budget, sans augmentation globale de celui-ci (en annexe).

V. Ressources (Optionnel)