



[PAYS : MADAGASCAR]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015

Numéro de projet et titre :	PBF/IRF-112: PBSO Surge to Mad		
	MPTF/O : 00094088 PBSO Surge Support to Madagascar for Preparation of the Peacebuilding Priority Plan		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	Programme des Nations Unies pour le Développement		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. UN Agencies 2. Ministry of Foreign Affairs 3. Ministry of Economy and Planning 4. Ministry of Interior and Decentralisation 5. Ministry of Justice 6. Ministry of Defence 7. Ministry of Population and Gender Affairs 		
Budget total approuvé² :	USD 507,180		
Fonds engagés³ :	USD 19,000 (engagements)	% des fonds engagés / budget total approuvé :	3,74 %
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	USD 30,000 (paiements réels, sans les engagements)	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	9,5 % (total des dépenses + fonds engagés)
Date d’approbation du projet :	11 février 2015	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	Six (6) mois
Date de démarrage du projet :	26 mars 2015		
Date de fin des opérations initialement prévue :	30 juin 2015		

¹Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

²Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. *Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :*

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. *Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :*

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. *Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :*

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) *(Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).*

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

Résultats du projet :	Renforcer les capacités du Gouvernement de Madagascar et de l'Equipe pays des Nations Unies à mener une analyse consultative et développer un Plan Prioritaire stratégique pour la consolidation de la paix.
Domaine de priorité du Fonds⁵	5.1 PBF gestion et administration

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p>Résultat 1</p> <p>Produit 1: Le personnel du Secrétariat Technique du PBF est en place et opérationnel.</p> <p>A la date de soumission de ce rapport, le Coordonnateur international en consolidation de la paix (consultant, femme) et le chargé des opérations (femme) ont été recrutés. Concomitamment, le bureau du PNUD Madagascar a également lancé la procédure de sélection pour ce poste à plus long terme. Le processus était en cours au moment de la rédaction de ce rapport, et le long listing a été effectué. Le PDA sera déployé à Madagascar le 24 juin. En ce qui concerne le chargé national pour la consolidation de la paix, l'appel à candidats se clôturait le 15 juin. Pour le chargé de Suivi et évaluation, après qu'un vice de procédure ait été noté, le processus a dû être relancé et la publication du poste est attendue pour le 30 juin au plus tard. Le bureau a été loué, et du matériel disponibilisé pour les deux staff déjà en place; la procédure d'achat lancée pour les trois autres staffs restants.</p> <p>Résultat 2</p> <p>Produit 2: Le PPP est développé à travers un processus consultatif.</p> <p>Une première mission a été menée par le coordonateur du secrétariat technique dans le Sud. Le PBSO a effectué une mission de soutien pour le PPP en mai. Deux ateliers consultatifs ont été organisés le 4 mai (avec la société civile) et du 6-8 mai avec des partenaires divers (UN, GoM, OSC, bailleurs). Des domaines prioritaires ont pu être identifiés. Le Comité de Pilotage (CdP) a été constitué et endossé par le GoM (communication en Conseil du Gouvernement). Sa première réunion s'est tenue le 15 juin: les TdR, les structures du CdP et les priorités possibles pour le PBF y ont été approuvés et validés. Les domaines prioritaires approuvés pour le squelette du Plan Prioritaire sont la bonne gouvernance, la réforme du Secteur de la sécurité et un appui holistique pour la stabilisation dans le Sud. Des réunions bilatérales ont été tenues avec divers partenaires pour faciliter la mobilisation des ressources.</p>
--	--

	<p>Résultat 3 N/A</p> <p>Résultat 4 N/A</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Pas de preuves directes. Néanmoins, de part la publicité accordée au lancement du PBF à Madagascar, le PNUD estime qu'un impact indirect peut y être dénoté.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquent un processus de paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Non.</p>
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Les délais rencontrés par le projet sont à dénoter surtout au niveau du recrutement du staff, et au développement du Plan Prioritaire. Pour le recrutement du staff: le coordonnateur est arrivé seulement fin du mois de mars. Bien que recruté sur un contrat de consultance, le mode de mise en œuvre NIM prévoit une coopération conjointe entre la partie nationale et le PNUD pour toute activité du projet. Néanmoins, le PNUD estime que ce modus operandi reste un investissement à long terme car il renforce les capacités nationales et promeut la pérennité. Concernant le PPP, pendant cette période, une motion de déchéance du Président de la République, déposée par l'Assemblée Nationale, a paralysé la scène politique. Vu l'importance de l'appropriation nationale pour le PPP à travers le Comité de Pilotage, le Bureau a dû postposer la première réunion du CdP qui devait entériner les domaines prioritaires identifiés pour possible financement par le PBF.</p>
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Produit 1 : Concernant le recrutement du staff, il reste à recruter les deux spécialistes nationaux. Aussi, vu que les domaines prioritaires ont été validés par le CdP, le Secrétariat Technique pourra maintenant lancer et faciliter les consultations et ateliers articulés autour des trois domaines prioritaires. Il est prévu que pour les deux prochains mois, trois ateliers au minimum soient organisés. Aussi, diverses réunions du Comité de Pilotage devraient se tenir (au moins un par mois), et ce jusqu'au développement du plan prioritaire. Produit 2 : les activités resteront orientées sur l'élaboration du Plan Prioritaire, dont la finalisation et soumission au PBSO restent l'objectif principal. Les consultations mentionnés pour le résultat 1, seront mis en œuvre avec le but de développer un plan prioritaire cohérent et fort. Aussi, avec le déploiement du PDA à Madagascar, des activités</p>

	seront menées dans le but de faciliter l'appropriation nationale et les questions politiques.
<i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i>	La durée: une demande de prolongation sans coûts additionnels est en train d'être soumise à PBSO New York. Un délai de six (6) mois additionnels est demandé au PBSO, i.e. fin du projet prévue pour le 31 décembre 2015.
<i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i>	Le pourcentage du budget cumulatif dépensé à ce jour est de 9,5% du budget total alloué. Tel que prévu, le budget sera suffisant pour atteindre les objectifs prévus dans le document de projet initial.
<i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.)</i>	Aucune information pertinente additionnelle à rapporter.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Les autorités nationales avec l'équipe pays des Nations Unies et les autres partenaires pertinents ont atteint, grâce à un processus de consultation et priorisation inclusif, un Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix qui reflète un engagement	Indicateur 1.1 Le PPP est endossé par tous les partenaires clés, y compris le Gouvernement, le UNCT, les acteurs bilatéraux clé et multilatéraux	Aucun PPP en place	Le PPP est endossé par toutes les parties	En cours	N/A	N/A
	Indicateur 1.2					
Produit 1.1 Le staff du	Indicateur 1.1.1 Nombre de staff	0 (zéro)	5	3	PDA: le candidat sélectionné n'ayant pas	

Secrétariat Technique (ST) est en place et est totalement opérationnel	du ST en place				finalement accepté le contrat, le PNUD a dû relancer l'appel à candidats. Le candiats selectionné prend son poste le 24 juin. Spécialistes nationaux: procédures lancées, en cours de recrutement.	
	Indicateur 1.1.2 Numéro de laptops et de véhicules en place	0 (zéro)	5 laptops et un véhicule	2 laptops prêtés par le bureau au ST et un véhicule disponibilisé; cinq laptop en cours d'achat	N/A	N/A
Produit 1.2 Un Plan Prioritaire pour la consolidation de la paix est développé à travers une analyse participative et consultative	Indicateur 1.2.1 Nombre de consultations /ateliers	0	5	2	L'organisation des trois ateliers restants dépendait de la validation par le Comité de Pilotage des domaines prioritaires. Cela a été fait le 15 juin, donc l'organisation des trois ateliers restants se fera dans les deux mois suivants.	
	Indicateur 1.2.2 Le comité de pilotage est établi et opérationnel	Aucun CdP est en place.	Un CdP est en place et tient sa première réunion	Indicateur atteint		
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1 Indicateur 1.2.3. Un draft PPP est développé et disponible	No PPP	Ebauche du PPP est complétée	En cours d'élaboration	Dépend de la tenue des trois derniers ateliers indiqués en point 2.1.	

	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					

	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					