

<b>Requesting Organization :</b>	CARITAS CENTRAFRIQUE				
<b>Allocation Type :</b>	Reserve 2015				
<b>Primary Cluster</b>	<b>Sub Cluster</b>	<b>Percentage</b>			
Coordination et Gestion de camps		100			
		<b>100</b>			
<b>Project Title :</b>	Projet de Gestion du site de l'Evêché de Kaga-Bandoro				
<b>Allocation Type Category :</b>					
<b>OPS Details</b>					
<b>Project Code :</b>		<b>Fund Project Code :</b>	CAR-15/HCF10/R/CCCM/NGO/1212		
<b>Cluster :</b>		<b>Project Budget in US\$ :</b>	99,750.00		
<b>Planned project duration :</b>	8 months	<b>Priority:</b>			
<b>Planned Start Date :</b>	01/07/2015	<b>Planned End Date :</b>	29/02/2016		
<b>Actual Start Date:</b>	01/07/2015	<b>Actual End Date:</b>	29/02/2016		
<b>Project Summary :</b>	<p>Avec la menace de différents groupes armés (SELEKA et Anti-Balaka) dans la ville et les environs de Kaga-Bandoro, depuis novembre 2013, un déplacement massif de la population est observé vers plusieurs sites de déplacés dans la ville et les villages environnants. Après les confrontations récentes entre les Anti-Balakas et les Ex-Sélékas dans la sous-préfecture de Mbrés, une nouvelle vague des déplacés est arrivée sur le site des déplacés de l'Evêché. La Caritas Kaga-Bandoro a organisé l'accueil et l'assistance sur ledit site. A travers une présence permanente sur le site et l'installation d'un comité de gestion, la Caritas a fait la liaison entre le site des déplacés et les acteurs humanitaires de la place. Etant donné que le site est créé spontanément et qu'il y ait la présence de plusieurs acteurs humanitaires, une coordination des activités par un gestionnaire est indispensable. Les déplacés sont impliqués dans plusieurs services communautaires sur le site et demandent d'être organisés. C'est pourquoi il est envisageable de mettre ce site sous la responsabilité de la Caritas Kaga-Bandoro avec l'appui de la Coordination du Cluster Abris / Non-vivres / CCCM et l'UNHCR de kaga-Bandoro d'assurer sa gestion, sa fermeture et d'accompagner les populations à trouver une solution durables (retour, réinstallation).</p>				
<b>Direct beneficiaries :</b>					
	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>
	2,684	5,374	1,343	4,031	13,432
<b>Other Beneficiaries :</b>					
<b>Beneficiary name</b>	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>
Internally Displaced People	2,684	5,374	1,343	4,031	13,432
<b>Indirect Beneficiaries :</b>					
67325 composés des personnes accompagnantes des déplacés, les familles habitants les quartiers périphériques de l'évêché.					
<b>Catchment Population:</b>					
Personnes déplacées internes					
<b>Link with allocation strategy :</b>					
Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du Cluster Abris / Non-vivres / CCCM en ce sens qu'il assure la protection aux personnes déplacées et contribuera à leur assurer une dignité humaine. Il est important que les personnes ayant fui leur village sous l'effet de la guerre puisse retrouver un certain niveau de vie et bénéficier d'un certain nombre de services sociaux de base. Donc une gestion saine du camp des déplacés permet l'atteinte des objectifs de cette allocation.					
<b>Sub-Grants to Implementing Partners :</b>					
	<b>Partner Name</b>	<b>Partner Type</b>	<b>Budget in US\$</b>		
	Caritas Kaga-Bandoro	(Non) National NGO	95,000		
			<b>95,000</b>		
<b>Other funding secured for the same project (to date) :</b>					

Other Funding Source		Other Funding Amount	
<b>Organization focal point :</b>			
Name	Title	Email	Phone
Abbé Elysée GUENDJANDE	Secrétaire Exécutif National	guedjande_elisee@yahoo.fr	+ 236 72 74 57 51
Abbé Gervais Rufin Hilaire SANZE	Secrétaire Exécutif Diocésain	sanze_gervais@yahoo.fr	75714072/ 72492649
<b>BACKGROUND</b>			
<b>1. Humanitarian context analysis</b>			
<p>Dans la zone de Kaga-Bandoro, il y a eu une forte présence des groupes armés. La vague des peulhs armés qui est arrivée récemment constitue une nouvelle menace pour la population. Les ex-Séléka sont présents dans la ville et sur les grands axes. Sur les axes Est (Grévaï) et Ouest (Botto) se trouvent les Anti-Balaka. Dans la périphérie de la ville se trouvent plusieurs campements des Peulhs armés à la recherche de pâturage. Les menaces de tous ces groupes armés ont provoqué un déplacement vers plusieurs sites de déplacés à kaga-Bandoro. Grâce à la présence de la MINUSCA, la situation ne s'est pas détériorée mais reste tendue ce qui ne favorise pas le retour de la population chez elle. En plus, il y a eu de nombreux cas d'incendies des maisons et des greniers empêchant aussi la population à regagner les villages environnants. Ainsi, la population chrétienne (femmes, des hommes et des enfants) fuyant les affrontements ont trouvé refuge dans les sites dont nous avons le site de l'évêché géré par la Caritas, le site de Nativité, le site de Dissingalet, de Oubi et e Bamou. Devant cette vague de population arrivant nuit et jour, la première assistance apportée ne s'est limitée qu'en vivres distribués par le PAM et la Caritas. Deuxièmement, le Croix-Rouge française a fourni l'eau aux déplacés. Troisièmement, les ONG Solidarité et ANEAN (ONG locale) ont distribués des NFI dont la quantité n'a pas suffit pour couvrir les besoins exprimés par les déplacés. Présentement, il faut d'abord sécuriser le camp pour ne pas connaître les mêmes évènements de Fatima à Bangui, ensuite, sensibiliser les déplacés sur leur implication dans la gestion du camp, l'assainissement du camp et autres débordement tels que le viol etc.</p>			
<b>2. Needs assessment</b>			
<p>Constitué de façon spontanée, le site de l'évêché de Kaga-Bandoro ne dispose pas de moyens nécessaires pour faire face à tous les besoins des déplacés habitant sur ce site. Ayant fui leurs maisons d'habitation à cause de l'insécurité dans leurs quartiers, les déplacés éprouvent un manque cruel d'abris. D'où ils sont obligés de construire des logis de fortune pour y habiter avec tous les risques subséquents. Ensuite, dépouillés de tout et n'habitent plus dans leur milieu social habituel, ces déplacés ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations quotidiennes en vue de subvenir à leurs besoins alimentaires donc manque de ressources financières. Ensuite, vient d'une part la question de santé inhérente à la condition humaine. Il faut chaque jour penser à faire face aux besoins sanitaires, surtout les conditions de vie ne sont pas toujours réunies. D'autre part, il se pose aussi la difficulté d'hygiène qui s'impose à cause de la forte concentration de personnes qui vivent sur le site. Par ailleurs, il faut relever aussi le besoin d'éducation de multiples enfants qui habitent sur le site avec leurs parents. Il n'est plus évident que ces derniers soient allés loin de leur lieu de refuge à cause des menaces des groupes autour du site. Enfin, la question de protection des personnes déplacées, surtout des plus vulnérables s'impose. Nous penserons évidemment aux réalisations d'activités communautaires au sein du site par les déplacés qui s'organiseront à cet effet. De ce fait, les besoins identifiés sont les suivants: Protection, sécurité, NFI, Drainage de canaux, santé (soins médicaux) et vivres.</p>			
<b>3. Description Of Beneficiaries</b>			
<p>Les beneficiaries sont les Personnes Déplacées Internes qui ont du fuir leur maison à cause du conflit. Il est particulièrement difficile d'obtenir le nombre exact des bénéficiaires car le site des déplacés s'est créé de manière spontanée et le rythme des entrées et sorties varie en fonction des conditions de sécurité sur les axes et dans les quartiers de la ville. Beaucoup de déplacés sont 'pendulaires', en ce sens où ils viennent sur le site pour dormir, chercher l'assistance et la protection, puis repartent en ville pendant la journée. Toutefois, on peut estimer un effectif allant au-delà de 13 435 personnes bénéficiaires directs. Les déplacés viennent des quartiers de la ville, des axes de Botto, Ouandago, Grevaï, de l'axe Mbrés ainsi que de la ville des Mbrés composés majoritairement des femmes et des enfants ayant perdus leur maris ou leur père.</p>			
<b>4. Grant Request Justification</b>			
<p>Tous les besoins énumérés ci-dessus s'avèrent nécessaires. En vue d'améliorer les conditions de vie des déplacés habitant le site, il est évident d'avoir en permanence des services de bases à disposition. Ce financement permettra à la Caritas Kaga-Bandoro de fournir régulièrement un minimum de ces services aux personnes en difficulté; et aussi coordonner des activités des autres acteurs (Sécurité et humanitaire).</p>			
<b>5. Complementarity</b>			
<p>En collaboration avec d'autres ONG et organismes humanitaires de la place, la Caritas Kaga-Bandoro entend œuvrer pour améliorer ensemble les conditions de vie des déplacés en leur fournissant un minimum de services les plus immédiats. Le projet va appuyer les activités des autres acteurs pour avoir une meilleure coordination avec le site Evêché et contribuera à réduire aussi les problèmes sécuritaires par la coordination et la communication dans le site.</p>			
<b>LOGICAL FRAMEWORK</b>			
<b>Overall project objective</b>			
<p>Contribuer à l'amélioration de la dignité et de bien-être de la population sur le site de l'Evêché de Kaga-Bandoro par la coordination des interventions humanitaires et la gestion du site jusqu'à son démantèlement et sa fermeture.</p>			

Coordination et Gestion de camps							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives			Percentage of activities		
2015 Obj 3 : Les sites offrent des conditions de vie dignes et sûres et un environnement protecteur aux déplacés qui y ont trouvé refuge		Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées, en leurs assurant la protection et en leur fournissant des biens et services sociaux de base			100		
<p><b>Contribution to Cluster/Sector Objectives :</b> "Ce rôle de gestionnaire consiste à veiller de manière constante des besoins des déplacés entre autres la circulation de l'information entre les acteurs et les déplacés et la coordination des réponses apportées aux besoins. Comme mécanisme de liaison entre les déplacés et les acteurs humanitaires, pour la Caritas Kaga-Bandoro, la mobilisation et l'implication des déplacés dans la gestion est primordiale, pour qu'eux-mêmes puissent prendre en main leur destinée. S'agissant de la fermeture du site, la Caritas poursuivra son activités en accompagnant le retour des populations dans leurs quartiers/villages d'origine et assurera la fermeture du site même. En tant que gestionnaire du site de l'Evêché, la Caritas Kaga Bandoro accompagne et soutient les populations déplacés en favorisant une coordination de tous les acteurs humanitaires présents sur le site. "</p>							
<b>Outcome 1</b>							
Les populations déplacées du site de l'Evêché vivent dignement. Elles sont impliquées dans la gestion du site et la coordination des interventions humanitaires jusqu'au démantèlement et la fermeture du site.							
<b>Output 1.1</b>							
<b>Description</b>							
Les déplacés sont identifiés, profilés et leurs besoins répertoriés.							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 1.1.1</b>							
Enregistrer et profiler les PDI dans le site.							
<b>Activity 1.1.2</b>							
Coordonner les activités des partenaires sur le site de l'Evêché.							
<b>Activity 1.1.3</b>							
Mobiliser et impliquer les déplacés dans la gestion du site.							
<b>Indicators</b>							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés vivant dans les sites qui sont profilés (ref SRP 1.1)	2,687	5,374	1,343	4,031	13,435
<b>Means of Verification :</b> Nombre de formulaires de profilation remplis.							
Indicator 1.1.2	Coordination et Gestion de camps	Nombre de déplacés qui sont enregistrés. □					13,435
<b>Means of Verification :</b> Rapports d'activité et constat du terrain.							
<b>Output 1.2</b>							
<b>Description</b>							
Une assistance adéquate est accordée aux déplacés							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Détournement des biens destinés aux déplacés; risque attaque du site par les bandes armées.							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 1.2.1</b>							
Sensibiliser les femmes et jeunes filles sur les bonnes pratiques d'hygiène							
<b>Activity 1.2.2</b>							
Distribuer des kits d'hygiène aux femmes et jeunes filles en âge de puberté.							
<b>Activity 1.2.3</b>							

Offrir aux déplacés des services sociaux de bases							
<b>Activity 1.2.4</b>							
Faire le monitoring de l'assistance et de la protection.							
<b>Activity 1.2.5</b>							
Evaluer les risques et faire le plaidoyer							
<b>Indicators</b>							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés vivant dans les sites qui ont accès aux services de base (ref SRP 1.2)	2,687	5,374	1,343	4,031	13,435
<b>Means of Verification</b> : Rapport de terrain du Chargé de Programme							
Indicator 1.2.2	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés qui bénéficient d'un monitoring régulier de l'assistance et de la protection dans les sites (ref SRP 1.3)	2,687	5,374	1,343	4,031	13,435
<b>Means of Verification</b> : Amélioration des conditions de vie des déplacés; rapport de terrain.							
Indicator 1.2.3	Coordination et Gestion de camps	Nombre de femmes et de jeunes filles en âge de puberté sensibilisées sur les bonnes pratiques d'hygiène.					7,389
<b>Means of Verification</b> : Images des personnes sensibilisées, compte rendu des réunions organisées							
Indicator 1.2.4	Coordination et Gestion de camps	Nombre de femmes et jeunes filles en âge de puberté ayant bénéficié des kits d'hygiène.					7,389
<b>Means of Verification</b> : Liste des bénéficiaires; Rapport de distribution							
<b>Output 1.3</b>							
<b>Description</b>							
Les personnes déplacées ont contribué à la gestion du site							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Incendies des abris construits en pailles.							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 1.3.1</b>							
Mettre en place les comités directeurs et comités sectoriels composés d'homme et de femmes.							
<b>Activity 1.3.2</b>							
Définir une stratégie de communication participative bénéfique aux déplacés du site.							
<b>Activity 1.3.3</b>							
Impliquer les déplacés dans les travaux de drainage des canaux d'écoulement sur le site.							
<b>Activity 1.3.4</b>							
Sensibiliser les déplacés à s'impliquer dans la gestion du site							
<b>Indicators</b>							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.3.1	Coordination et Gestion de camps	% de femmes représentés dans les comités directeurs et comités sectoriels mis en place dans les sites		16			16
<b>Means of Verification</b> : Composition des membres de chaque Comité;							
Indicator 1.3.2	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés qui bénéficient d'une stratégie de communication participative mise en place dans les sites (ref SRP 2.3)	2,687	5,374	0	0	8,061
<b>Means of Verification</b> :							
Indicator 1.3.3	Coordination et Gestion de camps	Nombre de personnes déplacées ayant pris part aux travaux de drainage des canaux d'évacuation d'eau de pluie.					300
<b>Means of Verification</b> : Liste des personnes; images des travaux réalisés							
<b>Outcome 2</b>							
L'accès aux solutions durables pour les personnes déplacées dans les sites est assuré à travers un partage d'information efficace et en coordination avec les autres acteurs humanitaires, de développement et les autorités locales, ainsi que le démantèlement et la fermeture du site.							
<b>Output 2.1</b>							
<b>Description</b>							

Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées internes notamment dans les zones de retour ou de réintégration.

**Assumptions & Risks**

Les menaces des groupes armés sont telles que la sécurité n'est pas suffisamment rétablie.

**Activités**

**Activity 2.1.1**

Etablir et coordiner une stratégie de sortie du site en lien avec les déplacés, les autorités, la MINUSCA et les clusters régionaux (les groupes de travail Abris / Non-vivres / CCCM, protection de l'enfance et GBV).

**Activity 2.1.2**

Informar d'une manière préalable les personnes déplacées à travers des réunions/sensibilisations sur les conditions de retour afin que leur décision soit et libre et volontaire.

**Activity 2.1.3**

Démanteler les infrastructures sanitaires (latrines) en concertation avec le propriétaire du site et nettoyer le site après le départ des PDI.

**Activity 2.1.4**

Renforcer les capacités de la Caritas Kaga-Bandoro en gestion de site

**Indicators**

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicador 2.1.1	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés interrogés au moins une fois sur leurs intentions de retour dans les sites (ref SRP 4.2)	2,687	5,374	1,343	4,031	13,435

**Means of Verification** : Formulaire replis et retournés

Indicador 2.1.2	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés vivant dans des sites où une stratégie de démantèlement et fermeture de site est développée et mise en œuvre au fur-et-à-mesure du départ des déplacés (ref SRP 4.3)	2,687	5,374	1,343	4,031	13,435
-----------------	----------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------

**Means of Verification** : Variation des effectifs en fonction des rapports mensuels

Indicador 2.1.3	Coordination et Gestion de camps	# de formations CCCM organisées pour les acteurs et partenaires du cluster CCCM (ref SRP 1.4)					2
-----------------	----------------------------------	---	--	--	--	--	---

**Means of Verification** : Rapports de formation élaborés et Fiches d'émargement

Indicador 2.1.4	Coordination et Gestion de camps	Les déplacés ont quitté le site et les huttes sont enlevées.					13,435
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Means of Verification** : Constat sur terrain et photos du site.

**Additional Targets :**

**M & R**

**Monitoring & Reporting plan**

Le plan de mise en œuvre se déroulera de la façon suivante : d'abord par une prise en charge du personnel du personnel impliquée dans la mise en œuvre du projet. Ensuite nous continuerons l'enregistrement de tous les déplacés résidents sur le site ainsi que leur profilage selon les informations requises sur le formulaire élaborer en collaboration avec le Cluster Abris / Non-vivres / CCCM et le Cluster Protection. D'un côté, nous effectuerons la réserve des produits de contingence wash en vue d'assurer une certaine hygiène de vie sur le site. D'un autre côté, nous ferons un monitoring des besoins du site. La gestion du projet assurera la communication entre tous les acteurs cles du projet au sein et en dehors du site. Enfin, une mobilisation des déplacés sera faite autour des actions communautaires en vue de rendre la vie un peu plus aisée sur le site. Une collaboration étroite avec le Cluster Abris / Non-vivres / CCCM national et celui de Kaga-Bandoro sera maintenue durant toute la phase de mise en œuvre. Le comité de gestion du site se chargera d'informer les chefs des blocs sur toutes les activités et les événements concernant leurs blocs respectifs. Les chefs de bloc rapportent au gestionnaire du site les informations reçues sur leur bloc, qui à son tour dresse un rapport au coordinateur du site. Ce dernier informe alors régulièrement (hebdomadairement ou mensuellement en fonction de l'importance des informations) le Secrétaire Exécutif diocésain qui se chargera de tout rapporter au Secrétaire Exécutif National. Les animateurs se chargeront surtout de jouer le rôle de porte-parole de la Caritas vers les déplacés sous la supervision du coordinateur du site. Ces différents rapports évoquerons notamment les différentes activités sur le site, les différents événements survenus de façon générale sur le site ainsi qu'une appréciation des changements survenus. Pour tout conclure, il s'agira de démanteler et de nettoyer le site après le départ des déplacés. La Caritas Centrafrique informera le bailleur de fonds à travers des rapports de suivi au début, à mi-parcours et à la fin du projet sur les aspects techniques et financiers du projet. Un rapport hebdomadaire ainsi qu'un planning des réunions avec les comités du site sera remis au Cluster Abris / Non-vivres / CCCM National et Kaga-Bandoro. S'agissant de collecte des données, une fiche de suivi des objectifs et des résultats seront élaborée par le Chargé de Programme pour assurer la collecte et le traitement des données jusqu'à la fin du projet.

**Workplan**

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Enregistrer et profiler les PDI dans le site.	2015					X	X	X					
	2016												
Activity 1.1.2: Coordonner les activités des partenaires sur le site de l'Evêché.	2015					X	X	X	X	X	X	X	X
	2016	X											

Activity 1.1.3: Mobiliser et impliquer les déplacés dans la gestion du site.	2015					X	X	X	X	X	X	X	X
	2016	X											
Activity 1.2.1: Sensibiliser les femmes et jeunes filles sur les bonnes pratiques d'hygiène	2015						X	X					
	2016												
Activity 1.2.2: Distribuer des kits d'hygiène aux femmes et jeunes filles en âge de puberté.	2015							X			X		
	2016												
Activity 1.2.3: Offrir aux déplacés des services sociaux de bases	2015					X	X	X	X	X	X	X	X
	2016	X											
Activity 1.2.4: Faire le monitoring de l'assistance et de la protection.	2015					X	X	X	X	X	X	X	X
	2016	X											
Activity 1.2.5: Evaluer les risques et faire le plaidoyer	2015					X	X	X	X	X	X	X	
	2016												
Activity 1.3.1: Mettre en place les comités directeurs et comités sectoriels composés d'homme et de femmes.	2015					X	X						
	2016												
Activity 1.3.2: Définir une stratégie de communication participative bénéfique aux déplacés du site.	2015					X	X	X	X	X	X	X	X
	2016	X											
Activity 1.3.3: Impliquer les déplacés dans les travaux de drainage des canaux d'écoulement sur le site.	2015					X	X				X		
	2016												
Activity 1.3.4: Sensibiliser les déplacés à s'impliquer dans la gestion du site	2015					X	X				X		
	2016												
Activity 2.1.1: Etablir et coordiner une stratégie de sortie du site en lien avec les déplacés, les autorités, la MINUSCA et les clusters régionaux(les groupes de travail Abris / Non-vivres / CCCM, protection de l'enfance et GBV).	2015									X	X	X	
	2016												
Activity 2.1.2: Informer d'une manière préalable les personnes déplacées à travers des réunions/sensibilisations sur les conditions de retour afin que leur décision soit et libre et volontaire.	2015									X	X	X	
	2016												
Activity 2.1.3: Démanteler les infrastructures sanitaires (latrines) en concertation avec le propriétaire du site et nettoyer le site après le départ des PDIs.	2015												
	2016	X											
Activity 2.1.4: Renforcer les capacités de la Caritas Kaga-Bandoro en gestion de site	2015					X	X						
	2016												

## OTHER INFO

### Accountability to Affected Populations

Etant donné l'affluence de personnes et les besoins inhérents à la vie humaine, il se posera un problème environnemental. La Caritas tâchera d'apprêter des poubelles pour les ordures, assurer l'hygiène et l'assainissement des fosses septiques et ne pas détruire la nature. Il va falloir amener à travers les actions communautaires à encourager les déplacés à organiser des activités communautaire en tenant compte de la capacité de différentes classes d'âge et de sexe. Les sensibilités et la tolérance religieuses seront aussi prises en compte pour éviter le scandale et favoriser l'intégration de tout un chacun.

### Implementation Plan

L'exécution du projet sera principalement axée sur le la coordination des actions des acteurs humanitaires par la Caritas. S'il y a par exemple un problème de santé, d'éducation, d'insalubrité, elle se verra obliger de faire recours au acteurs intervenants dans ces secteurs de voler au secours des déplacés.

### Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
Cluster Abris/ Non-vivres / CCCM, Cluster WASH	La Caritas s'évertuera à assurer aux déplacés un minimum de services pour l'hygiène et la propreté du site. Et assurera les petit travaux de drainage.

### Environment Marker Of The Project

N/S: Not specified

<b>Gender Marker Of The Project</b>							
2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality							
<b>Justify Chosen Gender Marker Code</b>							
Parmi les personnes déplacées, la plus part sont des femmes victimes des exactions des groupes armés. Certaines femmes sont devenues veuves parce que leurs époux ont été tués par les groupes armés. Aussi des enfants sont rendus Orphélins et vulnérables par les conflits armés. Ainsi, le projet tiendra beaucoup plus compte de l'équilibre homme-femme dans l'assistance apportée à tous les niveaux d'interventions. Dans la distribution des articles non vivres, ce sont les femmes qui seront beaucoup plus concernées car il y aura des ustensiles de cuisines, des pagnes de nattes des draps qui sont considérés au niveau local comme des articles pour femmes. Aussi, les kits d'hygiène pour femmes ne concerneront que les femmes. L'aspect genre sera aussi pris en compte dans les différents comités de gestion qui seront mis en place.							
<b>Protection Mainstreaming</b>							
Ce qui a poussé les populations à se réfugier dans le site, nous prendrons de respecter la règle "Ne pas nuire" en tenant compte de la dignité et de la sécurité des bénéficiaires dans l'assistance nous allons apporter. Nous veillerons à ce que l'assistance, l'identification des besoins soient faites dans l'impartialité et la non-discrimination. Un mécanisme d'alerte précoce sera développé afin de permettre aux déplacés de s'auto-protéger contre toutes formes de violence pouvant surgir soit à l'intérieur ou en dehors du site.							
<b>Country Specific Information</b>							
<b>Safety and Security</b>							
Avec le comité de la gestion du site, des mesures sécuritaires et disciplinaires ont été mises en place en vue d'éviter le désordre et protéger les vies humaines qui habitent sur le site. Régulièrement la Caritas sensibilise les déplacés sur des comportements qui nuisent à l'établissement de la paix au sein des populations. La présence régulière des éléments de la police Minusca autour du site rassure les déplacés et leur donne confiance car ils peuvent intervenir en cas d'urgence.							
<b>Access</b>							
Etant donné que le site se situe sur le même endroit où est installée la Caritas, il ne se pose aucun problème pour l'accès et le management du projet.							
<b>BUDGET</b>							
Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
<b>Staff and Other Personnel Costs</b>							
1.1	Secrétaire Exécutif Diocésain(SED)	D	1	2000	8	20%	3,200.00
	<i>Il est considéré comme le représentant du Secrétaire Exécutif National au niveau du Diocèse. Dans ce cadre, il est le Chef de projet. Il sera pris en charge à 20%</i>						
1.2	Responsable des programmes	D	1	1200	8	25%	2,400.00
	<i>Il est le Coordonnateur de tous les projets exécutés par la Caritas Diocésaine de Kaga-Bandoro et rend compte au SED</i>						
1.3	Chargé de Programme de gestion du site	D	1	400	8	100%	3,200.00
	<i>Il est en charge de mise en œuvre du projet sur le terrain. Il assure la planification, l'exécution et le suivi des activités du projet. Il élabore le rapport et rend compte au Responsable de programmes.</i>						
1.4	Assistant(e) Administratif(ve) et financier (ère)	D	1	340	8	100%	2,720.00
	<i>Il ou elle assure la gestion financière du projet, veille sur l'utilisation des fonds alloués au projet et élabore les contrats avec les salariés et les fournisseurs.</i>						
1.5	Site Manager	D	1	280	8	100%	2,240.00
	<i>Il ou elle est chargé de l'usage des ressources du projet.</i>						
1.6	Facilitateurs du sites	D	4	160	8	100%	5,120.00
	<i>Il ou elle veille sur les différents comités(groupes des femmes, de nettoyage, de la gestion de l'eau, etc.) mis en place dans le site.</i>						
1.7	Gardien	D	2	70	8	100%	1,120.00
	<i>Il ou elle veille à l'intégrité physique ou morale des personnes séjournant dans le site. IL intervient pour assurer la protection des différentes catégories des personnes(personnes âgées, personnes malades, enfants, etc.).</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>20,000.00</b>
<b>Supplies, Commodities, Materials</b>							
2.1	Fournitures de bureau	D	1	250	8	100%	2,000.00
	<i>Elles sont composées des consommables, papiers, stylos utilisés dans l'archivage, la ventilation des informations(rapport d'activités, note de services, etc.).</i>						
2.2	Visibilité	D	1	700	1	100%	700.00
	<i>Cela est composé de tout ce que rend visible les actions à mener (banderole, affichage, gilets, dossards, etc.).</i>						

2.3	Produits de contingence wash	D	1	1625	8	100%	13,000.00
	<i>Ils sont composés des détergents, des produits d'entretien des latrines et des articles non vivres (sceaux, gants, bidons, etc.)</i>						
2.4	Mobilisations de l'action communautaire	D	1	527.5	8	100%	4,220.00
	<b>Section Total</b>						<b>19,920.00</b>
<b>Equipment</b>							
3.1	Equipements des bureaux	D	1	3000	1	100%	3,000.00
	<i>Il s'agit des chaises, tables bureaux, bancs, location des salles de réunion ou de formation. Etant donné que les prix ne sont pas encore connus chez les fabricants, nous avons fixés un forfait</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>3,000.00</b>
<b>Contractual Services</b>							
4.1	Location véhicule	D	1	1410	8	100%	11,280.00
	<i>Le véhicule est destiné au déplacement du SED et du staff technique de mise en œuvre du projet.</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>11,280.00</b>
<b>Travel</b>							
5.1	Voyage à Bangui	D	2	30	20	100%	1,200.00
	<i>Des voyages seront effectués à Bangui pour les achats des produits de contingence wash et des fournitures de bureau. Deux personnes seront chargés d'effectuer ces voyages en Avion et leur frais de mission se chiffre à 15000/jour pour un séjour total de 20 jours durant la vie du projet.</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>1,200.00</b>
<b>General Operating and Other Direct Costs</b>							
7.1	Téléphones	D	10	30	8	100%	2,400.00
	<i>Il s'agit de crédit achetés pour les appels du staff de mise en œuvre du projet.</i>						
7.2	Internet	D	3	30	8	100%	720.00
	<i>Pour la transmission des rapports d'activités et autres informations aux bailleurs et partenaires, trois personnes seront connectées à l'internet via le domino Orange.</i>						
7.3	Formations des facilitateurs	D	1	1000	1	100%	1,000.00
	<i>Au démarrage du projet, les formations en gestion du camp sera organisée en faveur de toute l'équipe impliquée dans ce projet</i>						
7.4	Amenagement, Démantelement et entretien de site	D	1	1000 0	1	100%	10,000.00
	<i>Un travail d'assainissement sera fait dont les manutentionnaires seront choisis pour assurer ces tâches.</i>						
7.5	Entretien, Carburant et lubrifiant générateur	D	1	400	8	100%	3,200.00
	<i>Le générateur sera de l'évêché sera alloué pour l'énergie nécessaire aux activités.</i>						
7.6	Entretien, Carburant et lubrifiant pour les motos	D	2	80	8	100%	1,280.00
7.7	Entretien, Carburant et lubrifiant véhicule	D	1	500	8	100%	4,000.00
	<i>Un véhicule loué pour le projet doit être entretenu et approvisionné en carburant.</i>						
7.8	Travaux de drainage du site	D	2	500	2	100%	2,000.00
	<i>Afin de faciliter l'écoulement d'eau, des canaux seront drainés dans le site a cette fin.</i>						
7.9	Imprévus	D	1	7000	1	100%	7,000.00
	<i>IL y a un certain nombre d'activité qui n'ont pas été pris en compte lors de l'élaboration du projet. Celles-ci seront pris en compte dans cette ligne.</i>						
7.10	Enquête et enregistrement des déplacés sur leurs intentions de retours	D	1	8000	1	100%	8,000.00



	<i>Au dernier trimestre de mise en œuvre du projet, des enquêtes et sondages seront menés pour identifier les personnes prêtes à rentrer chez eux.</i>		
	<b>Section Total</b>		<b>39,600.00</b>
<b>SubTotal</b>		42	<b>95,000.00</b>
Direct			95,000.00
Support			
<b>PSC Cost</b>			
PSC Cost Percent			5%
PSC Amount			4,750.00
<b>Total Cost</b>			<b>99,750.00</b>
Audit Cost		0%	0.00
<b>Grand Total CHF Cost</b>			<b>99,750.00</b>

<b>Project Locations</b>							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro	100	2,687	5,374	1,343	4,031	13,435	Activity 1.1.1 : Enregistrer et profiler les PDI dans le site. Activity 1.1.2 : Coordonner les activités des partenaires sur le site de l'Evêché. Activity 1.1.3 : Mobiliser et impliquer les déplacés dans la gestion du site. Activity 2.1.1 : Etablir et coordonner une stratégie de sortie du site en lien avec les déplacés, les autorités, la MINUSCA et les clusters régionaux (les groupes de travail Abris / Non-vivres / CCCM, protection de l'enfance et GBV). Activity 2.1.2 : Informer d'une manière préalable les personnes déplacées à travers des réunions/sensibilisations sur les conditions de retour afin que leur décision soit libre et volontaire. Activity 2.1.3 : Démanteler les infrastructures sanitaires (latrines) en concertation avec le propriétaire du site et nettoyer le site après le départ des PDI. Activity 2.1.4 : Renforcer les capacités de la Caritas Kaga-Bandoro en gestion de site

<b>Documents</b>	
Category Name	Document Description