



[PAYS : République Démocratique du Congo]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015

Numéro de projet et titre :	PBF/COD/B-5		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO)		
Partenaires d'exécution (Gouvernement, agences de l'ONU, ONG etc.) :	Ministère de l'Intérieur et Sécurité Ministère de la Défense Nationale et Anciens Combattants		
Budget total approuvé² :	517.452 USD		
Fonds engagés³ :	483.476,45 USD	% des fonds engagés / budget total approuvé :	100%
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	483.476,45 USD	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	100%
Date d'approbation du projet :	06/06/2014	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	31/07/2015 (7 mois)
Date de démarrage du projet :	30/06/2014		
Date de fin des opérations initialement prévue :	31/12/2014		
Résultats du projet :	1. Le processus de paix est soutenu et la situation politico-sécuritaire aux niveaux national et régional s’améliore 2. La sécurité des civils (hommes et femmes) est accrue autour des CTAs et des zones de démobilisation		
Domaine de priorité du Fonds⁵	1.3 Désarmement, démobilisation et réintégration		

¹ Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

² Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³ Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

⁵ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p>Résultat 1 Suite au déblocage de 1,5 m USD par le Gouvernement, le PNDDR a pu démarrer dans les CTAs de Kamina et Kitona courant Mai 2015 avec un impact positif sur la situation politico sécuritaire. Au 31 décembre 2014, 4.134 ex combattants étaient présents dans ces CTAs contre 4.825 au 25 Juin 2015; soit une augmentation de 691. De plus, d'autres groupes armés tels que les FRPI (Forces de Résistance Patriotique de l'Iuri) sont entrés en négociations avec le Gouvernement pour intégrer le processus DDR. Par ailleurs, suite au lancement des commandes auprès des fournisseurs courant fin avril 2015, les médicaments et les vivres (64 tonnes de riz et haricots) ont été reçus par la MONUSCO et devraient être acheminés sur Kamina et Kitona dans la première semaine du mois de Juillet 2015. Cependant, les tentes ne seront livrées que fin Juillet 2015. Dans l'entretemps la MONUSCO a continué à puiser sur d'autres ressources internes pour soutenir les CTAs.</p> <p>Résultat 2 La sécurité des civils dans les zones environnantes des CTAs et dans les zones de démobilisation s'est améliorée. A ce jour aucune plainte n'a été enregistré au sein de la population. De plus, le transfert de 4.825 ex combattants ainsi la collecte de 1526 armes tout calibre confondu rendus par ces derniers contribuent sans nul doute à l'amélioration de la situation sécuritaire dans les zones de provenance des GAs. De plus, la population autour des CTAs estime que les ex-combattants ne représentent pas un risque majeur à leur sécurité car aucun incident sécuritaire du fait de leur présence n'a jusqu'ici été enregistré.</p> <p>Résultat 3</p> <p>Résultat 4</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Oui mais de manière indirecte puisque jusqu'ici la MONUSCO a soutenu de manière ponctuelle le pré-DDR III et le programme national de DDR en vivres, médicaments et matériels agricoles (outils et semences) à parir d'autres ressources financières issus de son budget 2014-2015.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquent un processus de paix ?</i></p>	<p>L'appui ponctuel cité ci-dessous couplé à une constante sollicitation à travers les forum de coordination que sont le Groupe de Travail sur le DDR, le DESS des représentants du Corps Diplomatique en RD Congo et la Banque Mondiale s'est traduite par une première contribution de \$1,5 m du Gouvernement au programme national de DDR.</p>

<i>(1000 lettres max.)</i>	Cette contribution ajoutée aux \$6 m de la MONUSCO ont permis le démarrage effectif du programme pour un premier groupe de 4.800 ex-combattants. La livraison des vivres, des médicaments et plus tard des tentes devraient avoir le même effet mais amplifié.
<i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i>	L'extrême lenteur dans l'exécution du projet qui consiste en un appui en matériels (200 tentes), médicaments et vivres pour les ex combattants cantonnés dans les CTAs de Kitona et Kamina s'explique par la complexité des règles administratives et financières (UMOA) du Département des Opérations de Maintien de la Paix, partenaire d'exécution du projet.
<i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i>	Les activités relèvent principalement de la livraison aux CTAs de Kamina et Kitona des vivres et des médicaments au plus tard mi-juillet 2015 ainsi celle des tentes qui devraient intervenir fin juillet 2015. Il s'y ajoute l'évaluation de l'impact du projet sur le programme national de DDR en particulier, et plus généralement sur le processus de paix et la situation politico-sécuritaire en RD Congo. Il s'y ajoute l'évaluation et le suivi qui est assurée par 2 équipes DDR de la MONUSCO déployées à Kamina et Kitona aux moyens de "Focus Group", "Satisfaction Survey" et de suivi du nombre de désertion et d'incidents sécuritaires liés à la présence des ex combattants.
<i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i>	
<i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i>	La totalité des fonds prévus pour le projet a été engagée soit 483.476,45 USD
<i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.)</i>	Bien que toutes les dépenses relatives au projet aient été engagées, les tentes ne seront pas livrées avant le 31 juillet 2015 date de clôture du projet

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Le processus de paix est soutenu et la situation politico sécuritaire aux niveaux national et régional s'améliore	Indicateur 1.1 Nombre d'ex combattants enregistrés et traités dans les centres de triage de Kamna et Kitona	3.500	5.000	4.825		
	Indicateur 1.2					
Produit 1.1 Confiance accrue des ex-combattants dans le processus DDR	Indicateur 1.1.1 Pourcentage d'ex combattants qui pensent que le PNDDR III leur permettra de retrouver une vie normale	Médiocre	Bonne	Assez Bonne		
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2 La libre	Indicateur 1.2.1 Quantité d'armes	2.500	0	1526		

circulation des armes légères et des petits calibres est réduite au Nord et Sud Kivu	rendus par les ex combattants et détruites					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2 La sécurité des civils (hommes et femmes) est accrue autour des Centres de Triages et dans les zones d démobilisation	Indicateur 2.1 Nombre d'incidents violents dans les communautés environnantes du fait des ex combattants	0	0	0		
	Indicateur 2.2 Perception de la sécurité par les populations des communautés environnantes des CTAs	Médiocre	Bonne	Bonne		
Produit 2.1 Amélioration de la perception du	Indicateur 2.1.1 Pourcentage de la population qui pense que leur	Assez bonne	Bonne	Bonne		

risque de sécurité par les communautés environnantes des CTAs	sécurité est bonne					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2 Risque réduit de désertion des ex-combattants	Indicateur 2.2.1 Nombre d'ex combattants ayant désertés les Centres de triage Kamina et Kitona	36	0	0		
	Indicateur 2.2.2 Degré de satisfaction des ex-combattants de leur prise en charge (hébergement, alimentation, soins médicaux et sécurité physique)	Assez bonne	Bonne	Assez Bonne		
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					

	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					