



[PAYS : BURUNDI]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015

Numéro de projet et titre :	PBF/BDI/A-12, numéro 00093148 "Renforcement de la réponse en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre au Burundi"		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	ONUFEMMES Burundi		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre (Ministère de Tutelle) Ministère de la Justice Ministère de la Sécurité Publique CNIDH Organisations de la société civile (à déterminer au cours de la mise en oeuvre)		
Budget total approuvé² :	500000 \$		
Fonds engagés³ :	256038\$	% des fonds engagés / budget total approuvé :	51 %
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	93230.69 \$	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	19 %
Date d’approbation du projet :	Novembre 2014	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	30 mois
Date de démarrage du projet :	31 décembre 2014		
Date de fin des opérations initialement prévue :	31 décembre 2016		
Résultats du projet :	Résultat 1: Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés.		

¹ Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

² Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³ Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

	Résultat 2: Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG pour une meilleure cohésion sociale.
Domaine de priorité du Fonds⁵	Etat de droit (Priorité 1.2)

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p>Résultat 1 Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés.</p> <p>Un plaidoyer pour adopter la loi spécifique contre les VSBG a été mené et a eu pour conséquence de fixer à l'ordre du jour l'analyse de cette loi lors de la session parlementaire du mois d'avril 2015. Les propositions fournies par les OSC avec l'appui d'ONUFEMMES ont été intégrées dans l'avant projet de loi.</p> <p>Cependant, en cette période pré-électorale, d'autres lois relatives aux élections ont été priorisées. Le projet va assurer que le nouveau parlement priorise l'adoption de cette loi dès la tenue des premières sessions parlementaires.</p> <p>Une visite de prospection a été organisée au Tribunal de Grande Instance et au Parquet de la République de Gitega. A l'issue de cette rencontre dans ces juridictions, des recommandations ont été formulées et feront l'objet d'un suivi chez les membres des chambres spécialisées.</p> <p>Résultat 2 Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG pour une meilleure cohésion sociale.</p> <p>En février 2015, une mission de prospection effectuée à Gitega dans le but de mieux comprendre interactions qui peuvent exister entre le Centre HUMURA et les structures du Ministère en charge du genre dans la gestion des réseaux communautaires de lutte contre les VSBG, a permis d'appuyer le Ministère en charge du Genre dans le développement d'un projet sur la mobilisation des réseaux communautaire de lutte contre les VSBG dont l'accord de financement a été signé au mois de juin 2015. Les activités au niveau communautaire seront menées dans le cadre de ce contrat qui vient d'être conclu. Il est prévu que ces</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>activités démarrent au cours du mois de juillet 2015.</p> <p>Résultat 3</p> <p>Résultat 4</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Non applicable en cette période de rapportage</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>En cette période de rapportage, les effets catalytiques ne sont pas encore visibles d'autant plus que les différents plans d'action ne sont pas encore mis en œuvre. Cela sera rapporté pour les six prochains mois.</p> <p>Cependant, il faut citer l'appréciation qu'ont les différents partenaires ministériels de ce projet, par rapport à la réponse aux différentes lacunes qu'ils enregistrent dans la réalisation de leurs différents mandats.</p> <p>Citons le seul cas de la police dont l'unité ayant en charge les VSBG se trouve uniquement à Bujumbura actuellement. Si ce projet permet la décentralisation de cette unité, cela sera une grande avancée.</p>
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Les progrès au niveau des résultats 1 et 2 ont été difficiles suite à la crise politique que connaît le Burundi depuis avril 2015. Les contrats signés n'ont pas été exécutés et la signature de contrat avec la Direction Générale de la Police a été mis en attente. Les chronogrammes initiaux sont en cours de révision:</p> <p>Il est prévu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'ajuster les chronogrammes avec différents partenaires suivant la période électorale tout en faisant attention à l'atteinte des objectifs initiaux. - d'ici la fin de l'année, de profiter de toute période de paix pour avancer avec les étapes de mise en œuvre des activités possibles.
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Résultat 1 :</p> <p>Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale.</p> <p>Plaidoyer pour l'adoption et la promulgation de la loi spécifique sur les VSBG et vulgarisation de la loi contre le trafic des êtres humains</p> <p>Organisation des sessions spéciales sur les cas des VSBG et accompagnement des victimes pour accès à d'autres services.</p> <p>Renforcement des plateformes des acteurs dans la lutte</p>

	<p>contre les VSBG</p> <p>Décentralisation de l'Unité de la lice en charge de la lutte contre les VSBG</p> <p>Miseen place d'un système de monitoring du traitement des cas des VSBG par la chaîne pénale</p> <p>Formation des membres de la CNIDH sur les techniques d'investigation sur les VSBG</p> <p>Résultat 2 :</p> <p>Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG pour une meilleure cohésion sociale.</p> <p>- Organiser des rencontres de sensibilisation et de réflexion sur les mécanismes de prévention des VBGs</p> <p>Sensibilisation des membres des structures locales influente</p>
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Les stratégies du projet ne seront pas modifiées. Quant à l'exécution du budget prévu en 2015, elle dépendra de l'état sécuritaire de la période post électorale car c'est à ce moment qu'il est prévu de rattraper toutes les retards en réalisant la plupart des activités de ce projet. Sinon une extension des délais sans les coûts additionnels sera demandée par la suite.</p>
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>93230.69 \$US ont été dépensés et 256038 \$US ont été engagés, soit 51 % des dépenses engagées par rapport au budget approuvé.</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?</i> (1500 lettres max.)</p>	<p>Aucune information particulière à ce stade</p>

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés par les institutions et la communauté.	Indicateur 1.1 Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés par les institutions et la communauté	A être déterminé au démarrage du projet par une collecte des données auprès des chambres spécialisées	Augmentation de 20% par an.	Cet inventaire sera conduit au début du 2ème semestre.	Dès la signature de l'accord de financement avec le Ministère de la Justice, le contexte politique n'a pas permis de faire un inventaire des cas pendant devant les tribunaux.	
	Indicateur 1.2 Nombre de mesures spécifiques prises et mises en application pour protéger les victimes de VSBG au niveau des tribunaux	Un projet de loi spécifique sur les VSBG est en cours d'analyse et porte beaucoup de propositions pour protéger les victimes.	4 mesures cibles appliquées au niveau national	Un plaidoyer pour adopter la loi spécifique contre les VSBG a été mené et a eu pour conséquence de fixer à l'ordre du jour l'analyse de cette loi lors de la session parlementaire du mois d'avril 2015.	Les événements politiques ont empêché la tenue de cette session par défaut de quorum requis par la session.	
Produit 1.1 Un cadre légal et des	Indicateur 1.1.1 Nombre de lois promulguées et	2	4 lois	Les propositions fournies par les OSC avec l'appui	Le dysfonctionnement du Parlement suite à la crise politique que traverse le	

mécanismes pour la protection des droits des victimes sont mis en place.	instruments ratifiés pour la protection des droits des femmes.			d'ONUFEMMES ont été intégrées dans l'avant projet de loi mis à l'ordre du jour	Burundi	
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2 Les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de la chaîne pénale sont renforcées.	Indicateur 1.2.1 Nombre de chambres et sections spécialisées sur les VSBG fonctionnelles.	0	40	Une visite de prospection a été organisée au TGI et au Parquet de la République de Gitega. A l'issue de cette rencontre avec les membres des chambres spécialisées dans ces juridictions, des recommandations ont été formulées et feront l'objet de suivi	Les préoccupations politiques liées à la crise politique actuelle de la plupart des responsables politiques et administratifs des services de l'Etat ne permettent pas d'avancer sur l'opérationnalisation de ces chambres	La cible de 40 n'est pas réaliste car le Burundi ne dispose que 21 chambres spécialisées
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'unités décentralisées de l'unité de police en charge de lutter contre les VSBG.	0	3	Une rencontre avec le commissaire en charge de la police judiciaire de Gitega a été organisée en mars 2015; des recommandations ont été formulées et feront l'objet de suivi	Les événements politiques du moment affectent le fonctionnement normal de la police. ONUFEMMES attend voir l'évolution du contexte pour continuer à travailler avec la Police.	
Produit 1.3 Les	Indicateur 1.3.1 Nombre de	0	10	Activité planifiée au cours du 2ème	-	-

mécanismes de contrôle interne et externe à la chaîne pénale sont renforcés.	missions d'inspection technique sur le traitement des cas de VSBG effectués dans les stations de police			semestre de 2015		
	Indicateur 1.3.2 Nombre de missions d'inspection sur le traitement des cas de VSBG effectués auprès de chambres spécialisées.	0	10	Les activités liées à ce produit sont planifiées au cours du 2ème semestre de 2015		
Résultat 2 Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG	Indicateur 2.1 Niveau d'augmentation de cas dénoncés par la communauté auprès des postes de police	29 cas de VSBG par mois dans un commissariat de police judiciaire	Augmentation de 20% par an.	Les activités liées à la réalisation de ce produit dépendent du processus de décentralisation de l'unité de police en charge du genre dans les provinces pilotes	Les événements politiques du moment affectent le fonctionnement normal de la police. ONUFEMMES attend voir l'évolution du contexte pour continuer à travailler avec la police	
	Indicateur 2.2 % de la population des zones cibles sensibilisée attestant avoir changé d'attitudes	0	70%	Activités liées à cet indicateur planifiées pour le 2ème semestre	-	-

	et de comportement					
Produit 2.1 Des mécanismes communautaires de prévention des VSBG sont renforcés/ outils	Indicateur 2.1.1 Nombre de réseaux communautaires de lutte contre les VSBG fonctionnels au niveau des collines	0	60	Un contrat de financement est en cours de finalisation avec le Ministère en charge du Genre	Les événements politiques survenus au Burundi depuis du mois d'avril n'ont pas permis un bon fonctionnement des services techniques du Ministère en charge du Genre	
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2 Les populations & particulièrement les hommes et les jeunes disposent des connaissances qui contribuent au changement de comportement.	Indicateur 2.2.1 Nombre de séances de sensibilisation organisées au niveau collinaire.	0	10 par trimestre	Activités liées à cet indicateur planifiées pour le 2ème semestre	-	-
	Indicateur 2.2.2 Nombre d'initiatives menées par les groupes d'hommes, de jeunes et les leaders religieux pour l'élimination des VSBG	0	15	Activités liées à cet indicateur planifiées pour le 2ème semestre	--	-

Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					

Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					