

Requesting Organization :	Association des Femmes pour la Promotion de l'Entreprenariat			
Allocation Type :	Allocation standard 2			
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage		
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés		100		
		100		
Project Title :	PROJET D'APPUI AU RELEVEMENT ET A L'AUTONOMISATION DES FEMMES AFFECTEES PAR LA CRISE DANS LA SOUS PREFECTURE DE YALOKE (PARAFAC)			
Allocation Type Category :				
OPS Details				
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-15/HCF10/9/ER/NGO/1258	
Cluster :		Project Budget in US\$:	140,169.30	
Planned project duration :	9 months	Priority:		
Planned Start Date :	01/11/2015	Planned End Date :	31/07/2016	
Actual Start Date:	01/11/2015	Actual End Date:	31/07/2016	
Project Summary :	<p>Les multiples crises politiques et militaires qu'a connu la République Centrafricaine ayant mis en conflit des communautés chrétiennes et musulmanes a entraîné une véritable catastrophe humanitaire avec comme conséquence, la rupture des liens sociocommunautaires, des milliers de morts, le déplacement des populations dans des camps de fortune ou dans la forêt, le pillages de habitations et vols des biens, la perte des moyens et des actifs productifs pour le commerce, l'impossibilité de vaquer aux activités agricoles et perte du cheptel des éleveurs privant ainsi les populations de leurs moyens de subsistance et les rendant plus vulnérables, les femmes ont payé le plus lourd tribut dans ces conflits. Elles ont servi d'arme de guerre, à travers des viols massifs dont elles ont été victime. Comme si cela ne suffisait pas, ce sont encore elles qui ont perdu de manière atroce, barbare et lâche; fils, filles, maris et parents. Cette situation a laissé des traumatismes graves préjudiciables à leur santé mentale. Malgré le retour progressif de la sécurité dans certaines zones de la capitale et certaines localités du pays la situations des ne s'est guère améliorée vu le poids des conséquences laissées par cette crise. Revenant sur les activités de subsistance menées par ces dernières. Signalons que les femmes sur qui reposent plus de 70% des charges du ménage surtout en milieu rural grâce aux activités génératrices de revenus de tout genre qu'elles mènent dans le seul ultime but d'assurer la survie de leurs familles n'est pas laissé pour compte, tout le capital productif, les fonds de commerce qui constituent l'essentiel des moyens de subsistance a disparu, laissant des milliers de familles dans une situation de précarité sans précédent avec des conséquences dramatiques.</p> <p>Face à ce fléau humanitaire d'urgence, l'AFPE s'est résolue d'apporter un début de solution à travers un projet intitulé : Projet d'Appui au Rélevement et à l'Autonomisation des Femmes Affectées par la Crise (PARAFAC) dont l'objectif global vise la reconstituer et à renforcer les moyens de subsistances des familles portés à plus de 70% par les femmes.</p> <p>Il s'agit d'un projet d'urgence, de relèvement immédiat et de stabilisation des communautés à travers la reprises des AGR de manière élaborée par les femmes affectées.</p> <p>Les objectifs immédiats du projet sont :</p> <p>La lutte contre la pauvreté et le renforcement de la résilience des familles via les femmes par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le renforcement des capacités des femmes en élaboration et gestion des AGR - La reprise et le renforcement des AGR - La mise en place d'un mécanisme d'épargne et de crédit amélioré pour les préparer à la Microfinance. En effet, l'argent d'épargne va permettre aux femmes bénéficiaires de prendre en charge leurs projets futurs prévus ou imprévus. L'argent épargné, grâce à l'organisation des bénéficiaires en Association Villageois d'Epargne et de Crédit (AVEC), va constituer un fonds de crédits pour le renforcement du capital productif de leurs membres et éventuellement les autres femmes qui vont intégrer les AVEC pour une amélioration de l'accès au crédit des femmes et des filles. <p>La promotion de la cohésion sociale du respect des droits humains et de la promotion du développement économique par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La formation et la sensibilisation sur la gestion des conflits et la cohésion sociale, les droits humains et la culture entrepreneuriale - La mise en place des comités en charges des question ci-haut <p>La protection des bénéficiaires victimes de VBG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le renforcement des capacités des services sociaux de l'Etat pour l'accompagnement psychosocial - l'accompagnement psychosocial des victimes de VBG <p>Cette intervention vient en appont au projet CHF/AFPE : Projet d'Appui d'Urgence à la Reconstitution du Petit Elevage Villageois (PAURPEV)</p>			
Direct beneficiaries :				
Men	Women	Boys	Girls	Total

3,746	4,054	3,777	4,083	15,660
-------	-------	-------	-------	--------

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Host Communities	3,701	4,009	3,715	4,025	15,450
Internally Displaced People	45	45	58	62	210
Other	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0

Indirect Beneficiaries :

les bénéficiaires indirectes sont rien d'autres que les populations de Yaloké en général

Catchment Population:

les population seront captivées par le projet grâce aux séances d'information et de sensibilisation à l'endroit des autorités locales, les bénéficiaires et la population lors de la journée de lancement du projet et lors de toutes les séances de formation et les réunions de travers.

Link with allocation strategy :

Le présent projet s'inscrit dans la stratégie du document d'allocation du CHF et les objectifs spécifiques du cluster en ce sens que la présente allocation s'appuie sur les objectifs du Plan de Réponse Stratégiques (SRP) 2015 plus précisément l'objectif 3 qui stipule qu'il faudra : Augmenter l'accès au service de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables ; comme souligné dans le document de stratégie d'allocation, le présent projet vise à appuyer la réponse aux 3 objectifs sectoriels du SRP 2015 : - fournir une assistance d'urgence et rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées par la crise - contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par des activités de communication et de dialogue intercommunautaire favorisant la cohésion sociale - renforcer la résilience et le relèvement durable des communautés affectées par la crise Le projet ciblera les populations vulnérables, les déplacés, les retournés et les populations hôtes Le projet mettra l'accent sur : - la promotion de l'entrepreneuriat féminin - la caisse de résilience - la cohésion sociale - la protection des victimes de VBG

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
YIKOUMA Yolande	Coordonnatrice	ong_afpe@yahoo.fr	+236 75 134554
GREMBOUI Edgard	Chargé de Programme	sallay79@yahoo.fr	+236 75 03 63 65

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis

les derniers événements sanglants qui ont pris de plein fouet la République Centrafricaine a plongé Bangui la capitale et un bon nombre des régions du pays dans une violence sans précédent et a créé une situation d'insécurité généralisée provoquant ainsi le déplacement massif des populations civiles dans les camps de fortune pour certains et dans des brousses pour d'autres. Paralyant ainsi, les activités socio économiques avec pour corollaire les vols, braquages et pillages des moyens de production des populations compris les cheptels, la destruction des infrastructures sociales de base, l'incendie des maisons d'habitation etc. Avec le retour progressif de la paix, certains DPIS font également un retour progressif dans leurs lieux habituels de résidence. D'autres sont contraints à y rester pour avoir tout perdu derrière eux (habitation, moyens de subsistance...) une frange de familles se retrouvent dans des familles hôtes et vivent dans une situation de précarité et de vulnérabilité d'un degré élevé. Des ménages se sont retrouvés en situation monoparentale pour avoir perdu l'un des deux parents. Des jeunes mineurs se sont retrouvés à la tête des ménages car les deux parents ont été emportés par la crise. Des communautés de peulhs ou musulmanes se sont retrouvées dans des enclaves pour certains, d'autres sont contraints à quitter la localité voire le pays. Cette vie hors des autres communautés les livre aux fléaux de tout genre. A cela s'ajoute des problèmes de nourriture qui manque cruellement car les moyens de subsistance ont été emportés par la crise. On note à cet effet une malnutrition dans la catégorie des enfants, personnes âgées et des femmes qui présentent un état physique pas normal traduisant un problème de sous alimentation. Des grands problèmes tels que, le faible crédit alloué par l'Etat centrafricain au secteur de la jeunesse, la déscolarisation galopante surtout celle des filles, le désœuvrement et le chômage ; l'insuffisance des structures socio-éducatives et d'insertion socioprofessionnelle et économique ; l'absence d'une plateforme de partenariat avec les structures de formation professionnelle et d'emploi des jeunes et le manque d'appuis techniques. Ces situations se sont aggravées avec les crises militaro-politiques qui ont secouées le pays. Ce sont presque 2 années scolaires complètes que les élèves n'ont pu suivre les cours. Entre 6 000 et 10 000 enfants ont été recrutés et sont utilisés dans les groupes armés (PURD). De nombreux cas de violences sexuelles et de violences basées sur le genre continuent d'être rapportés, des ménages se sont retrouvés dans des situations de précarité du fait que les femmes qui supportaient à plus de 70% les charges du ménage, ont perdu tous les fonds de commerce. Parmi les personnes déplacées, on note des cas de destruction massive le plus souvent par le fait d'hommes armés et des jeunes. Les jeunes vulnérables et à risque deviennent un réel problème de société. En effet, au-delà des attaques des groupes armés, on assiste également à une forte augmentation de la délinquance et de la criminalité (braquage, vol à main armée etc.) à Bangui et dans plusieurs autres villes du pays, y compris sur les travailleurs humanitaires. Les conflits ont eu des conséquences humanitaires sans précédent sur les populations de Bangui et ses environs et dans plusieurs régions du pays. En résumé, la dernière crise politico-militaire a contribué à l'aggravation de l'extrême pauvreté qui touchait déjà plus de 60 pour cent de la population qui est majoritairement femmes et jeunes. Il y a urgence de mettre en place un dispositif de riposte qui commence par la mise en place du fonds CHF qui est aujourd'hui une opportunité pour le pays en vue d'atténuer la tragédie humanitaire qu'a connu le pays et de favoriser les actions de développement à court, moyen et long terme,

2. Needs assessment

L'AFPE a réalisé une enquête d'évaluation socio économique à Yaloké en Avril 2013 en marge du Projet d'Appui d'Urgence à la Reconstitution du Petit Elevage Villageois (PAURPEV) financé sur le fonds CHF dont une copie est jointe à cette proposition. Cette enquête n'a pas visée directement la situation des entreprises ou micro entreprise à Yaloké, mais elle s'est appesanti sur l'évaluation de la situation économique des femmes suite à la crise qu'a connu le pays dont les femmes ont payé le plus lourd tribut. cette évaluation a permis de comprendre les difficultés auxquelles, les populations sont confrontées pendant et après la crise, et quels sont les besoins réels inhérents pour juguler la crise. Sur le plan économique, 71% des femmes enquêtées disposent d'une micro-entreprise informelle au moment de l'étude ; la plupart a démarré les activités grâce aux ressources personnelles. L'agriculture et l'élevage absorbent 77% des femmes actives occupées et 28% sont dans le commerce. Dans l'exercice de leur métier, ces actives occupées sont confrontées au problème d'accès au marché et, par ricochet, aux difficultés financières. Aussi, la mission d'évaluation conjointe FAO/PAM Réalisée à Yaloké fait état d'une pénurie en vivre avec un impact criard sur le revenu des ménages réduisant le panier de la ménagère tout en rendant les familles vulnérables. Le nombre de repas par ménage est passé de 3 à quasi un repas entraînant ainsi des problèmes de malnutrition, 90% des femmes exerçant les AGR ont perdu leurs fonds de commerces et les actifs productifs. Le secteur agricole, épine dorsale de l'économie, a connu une contraction de 46 pour cent en 2013. En 2014 les activités agricoles ont connu de sérieuses perturbations: les superficies emblavées ont des niveaux nettement inférieurs à ceux d'avant la crise, en raison de l'insécurité persistante et la rareté des intrants essentiels, tels que les semences et les outils cela à impacté tout le secteur de l'économie dont les AGR exercées massivement par les femmes qui sont des piliers des ménages. Les personnes déplacées et les populations enclavées ont payé le pour lourd tribut cas des peulhs de Yaloké qui sont d'abord des déplacés interne mais se retrouvent dans une enclave de fortune laissant derrière eux tous leurs biens et les moyens de subsistance aussi sont dans l'impossibilité de vaquer à leur activité de prédilection (activité pastorale) les femmes peulhs n'ont pas accès aux marchés pour des raisons de sécurité. Le projet PARAFAC vient à point nommé pour soulager les ménages via les femmes à travers : - un appui au renforcement des capacités en matière des AGR, (les AGR rentables dans la zone seront définies en commun accord avec les femmes bénéficiaires qui seront identifiées) - un appui psychosocial aux femmes victimes de VBG - une action de masse et d'envergure en matière de cohésion sociale sera menée afin de favoriser l'action intégrée des deux communautés et le vivre ensemble.

3. Description Of Beneficiaries

Le projet PARAFAC touchera directement 600 personnes dans 120 ménages dont les femmes sont issues (à raison de 5 personnes par ménage) pour la composante AGR : - les ménages de femmes issus des communautés hôtes c'est-à-dire des ménages ayant reçu dans leur famille des déplacés et s'exposent à des situations de précarité et vulnérabilité, - les ménages de femmes DPIs qui se sont installés loin de leur demeures habituelles abandonnant dans leur fuite tout leur actif productif ou les capitaux des AGR - les ménages de femmes identifiés dans des enclaves peulhs et musulmanes qui en raison de leur vie en dehors de la communauté habituelle sont fragilisés par leur situation d'enclavement qui les prive de ravitaillement dont les femmes ont une tradition de petit commerce, les appuyer, c'est leur redonner l'envie non seulement de vivre mais surtout de vivre ensemble; - les ménages de femmes autochtones qui n'ont pas bougé et des retournés qui ont subi les effets pervers de la crise et qui se retrouvent dépossédés entièrement de leur moyen de a - les ménages de femmes victimes de violences basées sur le genre La deuxième catégorie des bénéficiaires directs seront les: - 40 femmes leaders issues de l'Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA) et des organisations de promotion féminine, des membres des comités de médiation et de mobilisation pour la cohésion sociale et le staff de l'AFPE seront formés sur la gestion des conflits - 14.500 personnes issues des populations des localités du projet qui seront sensibilisées sur la cohésion sociale, le " vivre ensemble" et l'égalité des droits humains. les 14500 personnes ciblées représente environ 30% de la population de Yaloké - 500 personnes issues de la population seront sensibilisées sur la culture entrepreneuriale en vue d'une promotion de développement économique La troisième catégorie est composée de - 20 femmes victimes de VBG auront une prise en charge psychologique - 20 cadres issus de l'administration sociales des zones d'intervention du projet dont 10 de l'AFPE auront les capacités renforcées à la prise en charge psychosociale des cas de VBG Les bénéficiaires de la composante AGR seront sélectionnés sur la base des critères de vulnérabilité préétablie par l'AFPE. Les chefs secteurs affaires sociales, les Gestionnaires des enclaves peulhs et musulmans, les autorités locales et les leaders d'opinion les plus connus et plus écoutés des zones ciblées seront également impliqués dans le processus d'identification des bénéficiaires. le choix des bénéficiaires se feront sur la base des critères de vulnérabilités qui seront établis et qui serviront de base pour la sélection des bénéficiaires. Mais d'ores et déjà, nous avons des critères obligatoires et préalables à savoir : - les femmes peulhs des enclaves sont prioritaires - les veuves - les jeunes femmes responsable des ménages - les vieillards capable d'exercer des AGR. ces critères obligatoires seront compléter par d'autres qui seront jugés important. le ciblage des hommes et des femmes bénéficiaires sont fait sur la base du taux de répartition démographique des populations de la RCA qui de 52% pour les femmes contre 48% chez les hommes.

4. Grant Request Justification

Bien avant la crise, 62 % de la population de la République Centrafricaine, vivait en dessous du seuil de pauvreté, dans ce ratio, les femmes représentent près de 70%, comme si cela ne suffisait pas, les femmes ont eu la plus grande facture à régler lors de la dernière catastrophe qui s'est abattue sur le pays et dont les conséquences ont dépassées le niveau du ménage, de la famille pour s'attaquer à l'économie du pays, qui est complètement paralysée. La situation post-conflit dans laquelle se trouve les populations centrafricaines laisse entrevoir des défis énormes surtout dans les domaines de la stabilisation des communautés en passant par le noyau qui est la famille, tenue traditionnellement par les femmes en contexte centrafricain qui malheureusement se trouvent dans une situation de désolation et de précarité. Cette situation gravissime interpellent aussi bien les gouvernants, les organismes nationaux et internationaux que les partenaires au développement. Ces défis méritent donc que des actions urgentes soient prises en vue de garantir la stabilisation des communautés et de leurs moyens de subsistance. C'est dans ce contexte que l'ONG AFPE se propose d'appuyer les initiatives de lutte contre la pauvreté, et de relèvement immédiat en vue d'une relance rapide de l'économie. Eu égard aux difficultés que connaît l'Etat Centrafricain en cette période de crise, l'AFPE demande donc au CHF d'intervenir. Grâce à son expérience réussie dans ce domaine avec la mise en œuvre du projet CHF/ AFPE 1 dans Les sous préfectures de de Bossembélé et Yaloké, l'AFPE est capable aujourd'hui d'appuyer les ménages à travers les femmes, à les accompagner dans le processus de leur développement durable à travers ce projet. Le Projet d'Appui à la Relance et à l'Autonomisation des Femme's Affectées par la Crise (PARAFAC). C'est un projet qui présente plusieurs avantages: Au plan économique, il contribuera à l'augmentation de revenus des femmes, appauvris par les pillages de la dernière crise militaro-politique en RCA de manière directe ou indirecte. Le choix des sous prefectures de Bocaranga et de Kouï est dû au fait qu'il présente un tableau très sombre suite à cette crise comme en témoigne la stratégie d'allocation par leur positionnement comme zone prioritaire.

5. Complementarity

Le projet PARAFAC, est un projet qui vient compléter le projet PAURPEV(Projet d'Appui d'Urgence à la Reconstitution du Petit élevage Villageois financé sur fonds CHF à Bossembélé et Yaloké excluant le Yaloké centre. ce projet avait une composante cohésion sociale qui malheureusement n'a pas touché le centre Yaloké et donc l'enclave peuhl qui est aussi à Yaloké centre. Le PARAFAC permettra de combler le gap d'intervention en matière de cohésion sociale et appui au rétablissement des moyens de subsistance des ménages. les peuhls seront impliqués dans les comités de médiation et de mobilisation pour la cohésion inter communautaire. en sus, nous travaillerons en synergie avec l'ONG Mercy corps qui a un volet protection afin d'éviter des doublons, chevauchement et d'assurer une bonne répartition géographique de nos interventions.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

le projet PARAFAC vise à contribuer à la restauration des moyens de subsistance et à l'autonomisation des femmes affectées par la crise dans la sous préfectures de Yaloké

Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2015 Obj 2 : Contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par des activités de communication et de dialogue intercommunautaire favorisant la cohésion sociale	Objectif 3 SRP-2015 : Augmenter l'accès aux services de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables	30
2015 Obj 1 : Fournir une assistance d'urgence et rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées par la crise	Objectif 1 SRP-2015 : Améliorer immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées, en leurs assurant la protection et en leur fournissant des biens et services sociaux de base	50
2015 Obj 3 : Renforcer la résilience et le relèvement durable des communautés affectées par les crises	Objectif 4 SRP-2015 : Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration.	20

Contribution to Cluster/Sector Objectives : le projet prend en compte tous les objectifs du cluster à savoir : - fournir une assistance d'urgence et rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées par la crise en lien avec l'objectif stratégique 1 du SRP: améliorer immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées en leur fournissant les bien et services sociaux de base à travers des appuis multiformes pour l'exercice des AGR non agricole - contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par des activités de communication intercommunautaires favorisant la cohésion sociale en relation avec objectif 3 du SRP: augmenter l'accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables par la mise en place des comité de médiation et de mobilisation sur la cohésion sociale. - objectif 3 renforcer la résilience et le relèvement durable des communautés affectées par la crise en rapport avec objectif 4 du SRP: faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et de réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration en développant des caisses de résilience

Outcome 1

Les femmes de Yaloké sont appuyées pour la restauration de leurs moyens de subsistance, le renforcement de la résilience, la prévention des conflits et le respect des droits humains et la promotion du développement économique en vue de la consolidation de la paix

Output 1.1

Description

les femmes ont restaurés leur moyens de subsistance dans les sous préfectures de Yaloké

Assumptions & Risks

le risque demeure l'insécurité permanente
la non appropriation par les femmes
les stratégie de minimisation consistera à compter sur le travail de sécurisation du par qui se fait grâce aux forces internationale.
il y 'aura des action de sensibilisation des femmes pour meilleure compréhension du projet et de son appropriation par ces dernière

Activities

Activity 1.1.1

identification des 120 bénéficiaires du projet

Activity 1.1.2							
restitution des résultats d'identification							
Activity 1.1.3							
formation des 12 formatrices en élaboration et gestion des AGR							
Activity 1.1.4							
formation des 120 femmes à l'élaboration et gestion des AGR							
Activity 1.1.5							
formation des 12 monitrices en technique de suivi accompagnement des micros entrepreneurs							
Activity 1.1.6							
Appui aux 120 femmes pour l'exercice des AGR							
Activity 1.1.7							
réalisation de 12 séance de suivi-accompagnement des micros entrepreneurs par les monitrices							
Activity 1.1.8							
élaboration des guides et modules de formation en AGR							
Activity 1.1.9							
organisation de la journée de lancement du projet							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nb de personnes ayant accès à des activités génératrices de revenus ou à la recapitalisation de leur capital productif (ref SRP 1.2)	0	120			120
Means of Verification : rapport d'activité, décharge							
Indicator 1.1.2	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	nombre de personne retenus comme bénéficiaires du projet en AGR					120
Means of Verification : rapport d'enquête							
Indicator 1.1.3	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nombre formatrice formées en gestion et élaboration des AGR					12
Means of Verification : rapport d'activité, fiche de présence							
Indicator 1.1.4	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nombre de séances de suivi accompagnement des micros entrepreneurs					12
Means of Verification : rapport d'activité, fiches de descente							
Indicator 1.1.5	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	nombre de guides et modules élaborés et disponibles					8
Means of Verification : contrat de consultation, documents validé							
Indicator 1.1.6	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	nombre de personnes et autorités locales sensibilisées sur le projet					50
Means of Verification : tdr, rapport d'atelier de lancement							
Output 1.2							
Description							
les femmes se organisées en association villageoise d'épargne et de crédit et mettent en œuvre l'approche VSLA							
Assumptions & Risks							
la non maîtrise de l'approche VSLA la mauvaise constitution des association l'insécurité perceptible pour pallier ces risques, il va falloir : - dérouler correctement la formation des superviseurs - tenir compte des affinités et confiance mutuelle pour constituer les associations							
Activities							
Activity 1.2.1							
mise en place de 12 association villageoise d'épargne et de crédit							
Activity 1.2.2							
formation sur l'approche VSLA de 24 agents de terrains (animateurs volontaires)							
Activity 1.2.3							
dotation des 12 VSLA en kits de travail							
Activity 1.2.4							

accompagnement des 12 VSLA par les agents terrain pour la mise en œuvre de l'approche							
Activity 1.2.5							
accompagnement des 12 VSLA par les volontaires							
Indicators							
Code	Cluster	Indicador	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés	# d'amélioration de l'inclusion financière des femmes et des hommes (ref SRP 3.3)	0	120			120
Means of Verification : rapports d'activités							
Indicator 1.2.2	Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés	# d'organisations de la société civile ou ONGs nationales dont les capacités ont été renforcées (ref SRP 3.5)					12
Means of Verification : rapports de formation							
Indicator 1.2.3	Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés	nombre de VSLA constitués et opérationnelles					12
Means of Verification : procès verbaux de mise en place des VSLA, rapports d'activités							
Indicator 1.2.4	Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés	nombre de volontaire indemnisé pour l'accompagnement des VSLA					12
Means of Verification : état de perception, décharges							
Indicator 1.2.5	Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés	# d'amélioration de l'inclusion financière des femmes et des hommes (ref SRP 3.3)	0	120			120
Means of Verification : rapports d'activités des VSLA							
Output 1.3							
Description							
les populations sont mobilisées pour la cohésion sociale et le respect des droits humains et la promotion du développement économique							
Assumptions & Risks							
<ul style="list-style-type: none"> - insécurité - réticence des différentes communautés <p>nous comptons sur les forces internationale pour la sécurisation du pays mais quant a la réticence, nous allons faire usage de nos talons pour faire passer les messages de la cohésion sociale et du vivre ensemble</p>							
Activities							
Activity 1.3.1							
mise en place de 3 comités chargé de médiation pour la cohésion sociale, le respect des droits humains et la promotion du développement économique.							
Activity 1.3.2							
formation des 40 membres des comités de médiation et les staff de l'AFPE							
Activity 1.3.3							
appui des comités de médiation à la mobilisation de la population sur la cohésion sociale							
Activity 1.3.4							
organisation de 3 campagnes de sensibilisation de masse sur la cohésion sociale							
Activity 1.3.5							
Réalisation de 12 missions de suivi des activités dans la zone d'intervention du projet							
Activity 1.3.6							
organisation d'une évaluation finale du projet							
Indicators							
Code	Cluster	Indicador	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.3.1	Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés	# de comités de cohésion sociale créés et fonctionnel (ref SRP 2.1)					3
Means of Verification : procès verbaux de création des comités de médiation							
Indicator 1.3.2	Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés	# d'hommes et de femmes ayant reçu une formation en gestion des conflits rapportant qu'ils abordent et gèrent leur conflits sans violence (trois mois après la formation) (ref SRP 2.4)	20	20			40
Means of Verification :							

Indicator 1.3.3	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	nombre de comités de médiation et de promotion des droits humains accompagnés						3
Means of Verification : états de perception, les décharges								
Indicator 1.3.4	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nb des hommes et de femmes vivant dans les zones ciblées rapportant que les initiatives de dialogue et de médiation contribuent à améliorer la sécurité et la cohésion sociale dans leur zone (ref SRP 2.2)	6,960	7,540				14,500
Means of Verification : rapports d'activités								
Indicator 1.3.5	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nb d'enquête sur la cohésion sociale effectuée						1
Means of Verification : tdr, rapport d'enquête CAP sur la cohésion sociale								
Indicator 1.3.6	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nombre de personnes mobilisées en culture entrepreneuriale pour promotion du développement économique.						500
Means of Verification :								
Output 1.4								
Description								
les femmes bénéficiaires victimes de violences basée sur le genre sont référées au service social pour une prise en charge psychologique								
Assumptions & Risks								
hésitation des femmes à se faire connaître risque de stigmatisation des victimes								
pour contourner ce risque nous allons communiqué d'une manière à les motiver. les capacités du service social en charge de l'accompagnement psychologique								
Activities								
Activity 1.4.1								
formation des cadre du service social, du personnel de l'AFPE sur les VBG et l'accompagnement psychosocial des victimes de VBG								
Activity 1.4.2								
organisation de 90 séances de counselling aux 20 femmes victimes de VBG								
Indicators								
			End cycle beneficiaries				End cycle	
Code	Cluster	Indicator	Men	Women	Boys	Girls	Target	
Indicator 1.4.1	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nb de femmes et d'hommes isolées et très vulnérables disposant d'un filet de protection sociale (ref SRP 3.1)	0	20			20	
Means of Verification : les fiches de counselling, le rapport du service social								
Indicator 1.4.2	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Nombre de cadres du secteur social et personnel de l'AFPE formés en VBG et l'accompagnement psychosocial des victimes					20	
Means of Verification : tdr, rapports de formation								
Indicator 1.4.3	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	nombre de séance de counselling pour l'accompagnement psychologique organisé					90	
Means of Verification : fiches								
Additional Targets :								
M & R								
Monitoring & Reporting plan								

L'unité de suivi évaluation sera composée de : - chef de mission, chargé de l'approbation des rapports de suivi évaluation - coordonnateur du Projet qui est chargé de validation technique des rapports de suivi et d'évaluation - un responsable de suivi évaluation du projet qui est chargé de consolider les données et de produire les rapports périodiques Il aura aussi pour tâche de vérifier auprès des bénéficiaires leur appréciation par rapport aux prestations des animateurs en vue d'une orientation de technique d'approche ou d'intervention. C'est lui qui produit les fiches de suivi/évaluation, fiches d'enquêtes et autres outils nécessaires pour la collecte des données fiables sur le déroulement des activités - les animateurs chargés de suivi des activités de terrain auprès des bénéficiaires et de la coordination des comités de médiation, des monitrices pour l'accompagnement des micros entrepreneurs et des superviseurs volontaire des VSLA. Ils doivent produire un rapport mensuel au responsable de suivi évaluation. Ils collecteront les données sur la base de ces outils. Ils traiteront ensuite ces données et font le rapport de terrain pour soumettre au responsable de suivi sur la base des outils de reportage développés et validés par l'AFPE et ceux proposés par le partenaire technique reprenant tous les indicateurs prévus dans le cadre du projet et bien d'autres réclamés par d'autres partenaires dont le Ministère des affaires sociales. - 12 monitrices chargées de l'accompagnement des micros entrepreneurs et de supervision des VSLA qui sont tenus de produire des rapports de descente sur terrain aux animateurs Pour faire tourner ce dispositif, des réunions techniques mensuelles seront organisées chaque fin du mois à travers une mission de suivi et fera l'objet d'un rapport. Le Responsable de suivi présidera lui-même les réunions pour lui permettra d'établir le lien entre les résultats obtenus et les résultats attendus définis dans la fiche du projet. Cela permettra de voir si les femmes sont réellement touchées par le projet: - l'égalité, l'équité et les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes et entre les femmes par rapport à ce projet; - le control sur les ressources reçues grâce au projet, - les besoins pratique en genre - le degré de leur participation et leur appréciation sur les effets du projet... Des missions de suivi sont effectuées chaque mois pour s'assurer du bon déroulement du projet et pour récupérer les rapports mensuels de terrain. L'unité de suivi évaluation du projet procède à la compilation des données à l'aide d'une base de données informatisée. Un rapport trimestriel à mi parcours est produit par l'unité suivi évaluation et dispatché prioritairement au partenaire financier, les clusters concernés et les partenaires de mise en œuvre. Une étude d'impact est prévue à la fin du projet pour mesurer l'impact sur les bénéficiaires et les populations en générale et dont le rapport sera largement diffusé. Au fait, le neuvième mois d'exécution du projet sera consacré à une enquête auprès des bénéficiaires et une étude de marché en vue de mesurer les effets positifs du projet

Workplan													
Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: identification des 120 bénéficiaires du projet	2015									X			
	2016												
Activity 1.1.2: restitution des résultats d'identification	2015									X			
	2016												
Activity 1.1.3: formation des 12 formatrices en élaboration et gestion des AGR	2015										X		
	2016												
Activity 1.1.4: formation des 120 femmes à l'élaboration et gestion des AGR	2015										X	X	
	2016												
Activity 1.1.5: formation des 12 monitrices en technique de suivi accompagnement des micros entrepreneurs	2015											X	
	2016												
Activity 1.1.6: Appui aux 120 femmes pour l'exercice des AGR	2015												
	2016												
Activity 1.1.7: réalisation de 12 séance de suivi-accompagnement des micros entrepreneurs par les monitrices	2015									X	X	X	X
	2016	X	X	X	X	X							
Activity 1.1.8: élaboration des guides et modules de formation en AGR	2015									X			
	2016												
Activity 1.1.9: organisation de la journée de lancement du projet	2015									X			
	2016												
Activity 1.2.1: mise en place de 12 association villageoise d'épargne et de crédit	2015											X	
	2016												
Activity 1.2.2: formation sur l'approche VSLA de 24 agents de terrains (animateurs volontaires)	2015											X	
	2016												
Activity 1.2.3: dotation des 12 VSLA en kits de travail	2015												X
	2016												
Activity 1.2.4: accompagnement des 12 VSLA par les agents terrain pour la mise en œuvre de l'approche	2015												X
	2016	X	X	X	X	X							

le projet PARAFAC est projet qui cible à priori les femmes mais touche aussi les hommes à travers les ménages dont sont issus les femmes bénéficiaires aussi les communautés auxquelles ils appartiennent. Mais l'évaluation socio économique effectuée à Yaloké montre que les les femmes aussi bien que les hommes ont été très touché par la crise et ont porté un très lourd fardeau avec une répercussion directe sur les ménages ce projet prend en charge les femmes mais également les hommes issus des mêmes ménages. La réussite de ce projet doit nécessairement passer par une forte implication des hommes. Car de coutume, une femme centrafricaine ne peut entreprendre une activité sans l'aval de son mari et pire encore en milieu musulman où le contact de l'homme et de la femme est proscrit. Un travail de préparation des conjoints seront fait en amont pour les préparer à autoriser leurs femmes à rentrer dans le dispositif du projet. Dans le volet cohésion social, les hommes vont être impliqués dans les comités de médiation et des actions de mobilisation pour la cohésion inter communautaire.

Protection Mainstreaming

Le projet prendra en compte les aspects de la protection dans le processus de la mise en œuvre de l'ensemble des activités car c'est un projet qui vise les deux communautés (musulmans et chrétiens).
 Donc une séance de renforcement des capacités du staff terrain de l'AFPE sur la Protection et Genre sera faite avant leur descente sur le terrain via l'expertise des Affaires Sociales. Après l'identification des bénéficiaires, une enquête sera réalisée en vue d'analyser les risques de protection. L'AFPE se renseignera aussi sur les conditions et les mesures concernant les activités d'AGR. Des précautions nécessaires seront prises en rapport avec les données de l'analyse de risques pour " ne pas nuire" aux bénéficiaires du projet.
 L'AFPE informera et sensibilisera les bénéficiaires et les populations sur les précautions à prendre.
 Les comités de médiation et de gestion de conflits qui seront mis en place seront dotés des pouvoirs d'enregistrement des plaintes et leurs gestion pour garantir la protection des uns et des autres.

Country Specific Information

Safety and Security

La situation sécuritaire dans la sous préfecture de Yaloké, nous notons que la situation était intenable pendant la crise et au début de la crise.
 mais grâce aux interventions humanitaires d'urgence menées par certaines ONGs dont l'AFPE, l'intervention de la MISCA et Sangaris, l'établissement d'une compagnie Bangladeshire, la tension s'est baissé d'un cran. les activités socio économique ont timidement repris, mais seule la situation de précarité pèse sur la population. et méfiance visible entre les deux communautés est de moins en moins perceptible.

L'AFPE, pour la sécurisation de son Staff, retiendra la stratégie consistant :
 à utiliser des animateurs endogènes à la population en vue d'éradiquer les risques de menaces.
 à mettre l'action sur la cohésion sociale comme action précurseur en vue de préparer un terrain propice aux déroulement des activités.
 à impliquer fortement les autorités locales afin qu'ils puissent protéger notre staff
 à mettre un accent particulier sur les consignes de sécurités et les partages d'informations en matière de sécurité pour permettre à notre staff de se retirer en cas d'insécurité.

Enfin l'AFPE poursuit les démarches relative à son intégration dans l'arbre sécuritaires des nations unies

Access

l'accès aux zones du projet ne pose aucun problème pour l'AFPE, car elle connaît très bien le milieu pour y avoir opérée et continue de mettre en oeuvre des projets dans la zone et connaît toutes les méthodes d'approches et contexte socio culturel de la zone.
 A ce niveau, il ne se pose aucun problème. mais toute fois en cas d'incident imprévisible, des mesures seront prises pour saisir l'état major de la Minusca le plus proche
 en sus de cela, des démarches sont en cours pour inscrire l'AFPE dans l'arbre de sécurité.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1.1	indemnité chef de mission	S	1	1300	9	50%	5,850.00
	<i>pour sa participation en terme de management pendant les 9 mois du projet</i>						
1.2	coordonnateur du projet	D	1	900	9	100%	8,100.00
	<i>indemnité pour sa totale implication dans la coordination du projet pendant les 9 mois du projet</i>						
1.3	chargé de suivi évaluation	D	1	600	9	100%	5,400.00
	<i>Indemnité pour sa totale implication dans la coordination du projet en terme de suivi évaluation pendant les 9 mois du projet</i>						
1.4	controlleur de gestion	S	1	800	9	50%	3,600.00
	<i>personne à charge de l'audit interne et indemnisé partiellement sur le projet pendant les 9 mois du projet</i>						
1.5	responsable administratif et financier	S	1	1200	9	50%	5,400.00
	<i>personne qui s'occupe de la gestion administrative et financière et indemnisée partiellement sur le projet pendant les 9 mois</i>						
1.6	animateurs de terrain	D	2	400	9	100%	7,200.00
	<i>2 animatrice chargées de la supervision des activités terrain, des monitrices et du reporting payées pendant les 9 mois du projet</i>						
1.7	assistant à la logistique	D	1	600	9	50%	2,700.00

	<i>indemnisé partiellement pour son appui au projet pendant les 9 mois du projet</i>						
1.8	chauffeur	D	1	150	9	100%	1,350.00
	<i>indemnisé pour son appui à part entière pendant les 9 mois du projet</i>						
1.9	gardien de jour et nuit	D	2	80	9	100%	1,440.00
	<i>indemnisé pour son appui à part entière pendant les 9 mois du projet</i>						
	Section Total						41,040.00
Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Atelier de lancement du projet	D	1	1000	1	100%	1,000.00
	<i>forfait pour l'atelier de 50 pers (cocktail, logistique, remboursement transport participant)</i>						
2.2	enquête d'identification et évaluation des bénéficiaires	D	1	500	1	100%	500.00
	<i>forfait accordé à un consultant pour les frais d'élaboration questionnaire, transport enquêteur et frais de reporting</i>						
2.3	réunion de restitution des résultats d'identification	D	3	200	1	100%	600.00
	<i>3 réunions pour la zone du projet avec collation, et remboursement de transport pour les notables et personnalité venus des villages</i>						
2.4	élaboration des guides et modules de formation	D	8	400	1	100%	3,200.00
	<i>honoraire consultant pour l'élaboration de 4 guides du formateur et 4 modules de participant (culture entrepreneuriale, comptabilité simplifiée, marketing et éducation financière) en raison 400\$us par module/guide</i>						
2.5	formation des formatrices en élaboration et gestion des AGR	D	1	2500	1	100%	2,500.00
	<i>ce forfait prend en charge les fournitures, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais de facilitation</i>						
2.6	formation des femmes bénéficiaires en élaboration et gestion des AGR	D	6	1000	1	100%	6,000.00
	<i>ce forfait permet de réaliser 6 sessions de 20 personnes en finançant les fournitures, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais de facilitation</i>						
2.7	formations des monitrices en technique de suivi accompagnement des micro entrepreneurs	D	1	1500	1	100%	1,500.00
	<i>ce forfait prend en compte les fournitures, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais de facilitation et... pour une session de 12 personnes</i>						
2.8	dotation des femmes en kits d'AGR	D	120	80	1	100%	9,600.00
	<i>kit AGR répondant aux besoins des femmes sera financé jusqu'à 80\$ par bénéficiaires</i>						
2.9	suivi accompagnement des micros entrepreneurs	D	12	25	9	100%	2,700.00
	<i>cette ligne représente les frais de transport par mois de suivi par les monitrices est à l'endroit de tous les bénéficiaires. le coût par monitrice est 25\$ le mois et pendant 9 mois du projet</i>						
2.10	formation des 12 superviseurs et agents de terrains en VSLA (animateurs volontaires)	D	1	1500	1	100%	1,500.00
	<i>ce forfait prend en compte les fournitures et reprographie, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais de facilitation</i>						
2.11	dotation des VSLA en kits de fonctionnement	D	6	100	1	100%	600.00
	<i>le kit VSLA coûte 100\$us et comprend :caissette, livret, stylos, cachet, les supports de collecte des données</i>						
2.12	indemnité de transport des superviseur et agents de terrain volontaires de VSLA	D	12	50	9	100%	5,400.00
	<i>pour le suivi des réunions d'achat des parts et de crédit les agents de terrain ont 50\$ chacun par mois pendant 9 mois</i>						
2.13	frais des réunions de mise en place des comités de médiations et fournitures	D	3	150	1	100%	450.00
	<i>ce forfait prend en compte la collation, remboursement des frais de transport, badge et fournitures de bureau pour 3 comité</i>						
2.14	formations des 10 staffs AFPE et 40 membres des comités de médiation en gestion des conflits et ...	D	1	1500	1	100%	1,500.00
	<i>ce forfait prend en compte les fournitures et reprographie, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais de facilitation</i>						
2.15	Appui des comités pour l'organisation des réunions et sensibilisations	D	3	60	9	100%	1,620.00
	<i>les 3 comités de médiation ont un appui forfaitaire chacun de 60\$ pendant les 9 mois</i>						
2.16	Organisation des séances de sensibilisation de masse	D	3	2500	1	100%	7,500.00

	<i>ce forfait couvre l'organisation de 3 compagnes dans les grands villages en raison 2500\$ une compagne.</i>						
2.17	supports de cohésion sociale	D	1	5000	1	100%	5,000.00
	<i>300 tee-shirt 300 casquettes, 3 affiches panneaux 12m², 1000 affichettes simples</i>						
2.18	formation sur la prise en charge psychosociale des victimes de VBG	D	1	1500	1	100%	1,500.00
	<i>ce forfait prend en compte les fournitures et reprographie, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais de facilitation</i>						
2.19	Indemnisation du conseiller psychosocial du service social	D	90	5	2	100%	900.00
	<i>une séance de counselling coûte 5\$ X 90 counselling pendant 2 mois</i>						
2.20	Appui en fournitures au service social	D	1	100	3	100%	300.00
	<i>le services social en charge de la prise en charge des cas de VBG sont appuyés par un forfait de 100\$ le mois et pendant 3 mois</i>						
	Section Total						53,870.00
Equipment							
3.1	achat kit ordinateur portables	D	1	1200	1	100%	1,200.00
	<i>(laptop, disque dur externe, clé Internet et imprimante) pour le staff dédié à la coordination du projet</i>						
3.2	Achat vidéo projecteur pour les réunions et formations	D	1	1000	1	100%	1,000.00
	<i>pour l'animation des ateliers et réunions</i>						
	Section Total						2,200.00
Contractual Services							
4.1	frais d'honoraire pour l'évaluation finale du projet	D	1	3000	1	100%	3,000.00
	<i>honoraires et autres frais connexes</i>						
	Section Total						3,000.00
Travel							
5.1	Frais de mission pour les suivi	D	4	150	9	100%	5,400.00
	<i>30\$ par missionnaire par jour de mission</i>						
5.2	location véhicule	D	1	150	45	100%	6,750.00
	<i>5 jour par mission en raison de 150\$ le jour</i>						
5.3	carburant pour la mission et courses internes	D	200	2	9	100%	3,600.00
	<i>200 litre pour la mission ainsi que les courses internes</i>						
5.4	entretien véhicule	D	1	60	9	100%	540.00
	<i>60\$ par mission</i>						
5.5	Location motos	D	2	10	216	100%	4,320.00
	<i>pour les animateurs de terrain en raison 10\$ par jour pendant 24 jours ouvrés pendant 9 mois</i>						
5.6	carburant motos	D	2	10	216	100%	4,320.00
	<i>5 litre par jour pendant 216 jours ouvrés</i>						
5.7	frais d'entretien des motos	D	2	30	9	100%	540.00
	<i>30\$ par moto par mois</i>						
	Section Total						25,470.00
General Operating and Other Direct Costs							
7.1	fournitures de bureau	D	1	100	9	100%	900.00
	<i>forfait de 100\$ par mois pendant 9 mois pour fonctionnement du projet</i>						
7.2	communication	D	1	100	9	100%	900.00

	<i>forfait de 100\$ par mois pendant 9 mois pour téléphones, coupons de recharge, Internet</i>						
7.3	location des bureaux	D	1	80	9	100%	720.00
	<i>80\$ par mois pour location sous bureau de yaloké pendant 9 mois</i>						
7.4	visibilité du projet	D	1	1000	1	100%	1,000.00
	<i>panneaux, gilet, fanion, polo et casquette</i>						
7.5	kits de sécurité personnel	D	1	500	1	100%	500.00
	<i>chaussure de sécurité, botte, imperméable, blouse, tablier</i>						
7.6	frais bancaires	D	1	10	9	100%	90.00
	<i>aggio, frais de chequier et relévés bancaires</i>						
	Section Total						4,110.00
SubTotal			507				129,690.00
Direct							114,840.00
Support							14,850.00
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7%
PSC Amount							9,078.30
Total Cost							138,768.30
Audit Cost							1%, 1,401.00
Grand Total CHF Cost							140,169.30
Project Locations							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ombella M'Poko -> Yaloké	100	3,746	4,054	3,777	4,083	15,660	
Documents							
Category Name				Document Description			
Project Supporting Documents				Yaloké.doc			