

<b>Requesting Organization :</b>	Person in Need Relief Mission				
<b>Allocation Type :</b>	Allocation standard 2				
<b>Primary Cluster</b>	<b>Sub Cluster</b>	<b>Percentage</b>			
Sécurité Alimentaire		100			
		<b>100</b>			
<b>Project Title :</b>	Appui d'urgence à la production maraichère et renforcement de la cohésion sociale entre les éleveurs et agriculteurs dans la Sous-préfecture de Kouango Préfecture de Ouaka				
<b>Allocation Type Category :</b>					
<b>OPS Details</b>					
<b>Project Code :</b>		<b>Fund Project Code :</b>	CAR-15/HCF10/9/FSEC/NGO/1222		
<b>Cluster :</b>		<b>Project Budget in US\$ :</b>	46,729.16		
<b>Planned project duration :</b>	6 months	<b>Priority:</b>			
<b>Planned Start Date :</b>	15/10/2015	<b>Planned End Date :</b>	15/04/2016		
<b>Actual Start Date:</b>	15/10/2015	<b>Actual End Date:</b>	15/04/2016		
<b>Project Summary :</b>	<p>Le projet appui immédiat à la relance de la production agricole et renforcement de la cohésion entre les éleveurs et agriculteurs est le tout premier programme en sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture de Kouango depuis la crise de 2012. Ce programme a été conçu suite à deux évaluations multi-sectorielles réalisées dans la zone. Il a pour objectif de répondre aux besoins critiques identifiés et sollicités par la population vulnérable et les autorités communautaires dont la relance de la production agricole pilier de l'économie des ménages, besoin alimentaire urgent et le renforcement de la cohésion entre les éleveurs et agriculteurs. Il faut déjà noter que le programme a reçu un accord de financement de la FAO pour la fourniture d'intrant et outils aratoires dont les activités sont encours de réalisation. Un programme complémentaire est encours de négociation avec le PAM pour la distribution de vivres en protection de semence et une réponse immédiate à l'insécurité alimentaire sévère qui sévit dans la zone. Afin d'atteindre l'objectif général fixé, trois objectifs spécifiques ont été définis qui sont: I) Appuyer la relance de la production agricole, II) Assurer une alimentation immédiate et adéquate et une source de revenu des ménages en insécurité alimentaire aigüe par la production alimentaire à cycle court et III) renforcer la cohésion entre les éleveurs et l'agriculteur de la zone.</p>				
<b>Direct beneficiaries :</b>					
<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>	
552	600	576	672	2,400	
<b>Other Beneficiaries :</b>					
<b>Beneficiary name</b>	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>
Internally Displaced People	188	204	195	229	816
Host Communities	364	396	380	444	1,584
<b>Indirect Beneficiaries :</b>					
Les bénéficiaires indirects sont la population de la Sous-préfecture de Kouango. Le projet aura pour impact une amélioration d'accès à la nourriture					
<b>Catchment Population:</b>					
<b>Link with allocation strategy :</b>					
<p>Le projet répond d'une manière étroite avec les trois prioritaire de cette allocation que vise le cluster sécurité alimentaire. Dans le cadre de réponse à la communauté à risque, le projet prévoit développé un programme de production alimentaire d'urgence à cycle court qui permettra d'assurer dans un court délais un alimentation adéquate et en même temps généré des revenus à travers la vente d'une partie de leur récolte. Pour ce qui est du soutien à la communauté sédentaire à risque, un programme de consolidation des activités de relance de l'économie basé sur la production agricole pilier de l'économie des ménages sera appuyé dans le but de renforcer la résilience des ménages producteurs. A cet effet, un programme supplémentaire notamment la distribution de vivres avec le PAM dont les discussions sont en cours de finalisation. Ce programme servira en même temps la protection de semence et la réponse immédiate au besoin alimentaire aigüe que vive la population de la zone. Enfin, un programme spécial sur le renforcement de la cohésion sociale et au rapprochement inter communautaire entre les éleveurs et l'agriculteur est prévu dans le cadre de cette proposition afin de limiter tout éventuel soulèvement entre les deux communautés déjà visible au vu de la présence massif des éleveurs avec leur troupeaux dans la zone et en particulier dans la ville de Kouango.</p>					

**Sub-Grants to Implementing Partners :**

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

**Other funding secured for the same project (to date) :**

Other Funding Source	Other Funding Amount
FAO	233,670
	<b>233,670</b>

**Organization focal point :**

Name	Title	Email	Phone
YONGO Thierry Ezéchiel	Chef de Mission	thierryzechielyongo@yahoo.fr	(+236) 72 57 45 21

**BACKGROUND****1. Humanitarian context analysis**

Après la chute de la ville de Bambari en décembre 2012, une faction de la coalition Séléka a progressé vers Kouango afin d'y établir une garnison, en plus de celle établie à Lihoto dans le but de faire face à d'éventuels mouvements en provenance de Grimari. En janvier 2013 la ville de Kouango a été investie par la coalition Séléka en progression vers la capitale qui tombera à son tour deux mois plus tard. Depuis, c'est la descente aux enfers pour les populations de cette entité administrative difficilement accessible mais regorgeant d'importantes ressources naturelles et ayant une économie diversifiée. La situation s'est empirée au lendemain de l'insurrection des anti-Balaka en décembre 2013. Ce tronçon est devenu le théâtre de fréquents et violents affrontements entre les ex-Séléka et les miliciens anti-Balaka. Outre les paisibles citoyens qui ont fait les frais de ces escarmouches, les éleveurs peuhls ont également enregistré d'énormes pertes dans leurs cheptels. Ces dégâts a été à l'origine de la création de la milice peuhl (Mbororo) qui avait fait allégeance au général Darassa, l'ancien numéro deux du tristement célèbre général Babaladé dont les troupes avaient longtemps sévi dans cette même région. La position des miliciens peuhls n'a jamais été stable car ils s'opposaient aux anti-Balaka tantôt aux ex-Séléka. Ils se sont également illustrés par les incendies de plusieurs habitations voir les villages. Les cas des villages Lihoto, Pénde, Goffo, Wazangba, Ngbada, Kolo-Mbalango et tant d'autres localités situés sur l'axe Grimari-Lihoto l'année dernière sont de belles illustrations encore fraîches dans les mémoires. Ils se sont du coup fait affirmer comme étant une troisième force avec qui il faut composer pour restaurer la paix dans la Ouaka. Avec le temps l'équilibre des forces s'est stabilisé sur terrain, notamment avec l'apparition d'une zone tampon appelés tapis rouge. Cette zone s'étend du village Goussiema (axe Grimari) à Lihoto. De même, l'intervalle entre PK 50 (approximation) axe Bambari et le village Lihoto est également une zone neutre où aucune force n'a pu s'imposer. Ainsi, la zone ex-Séléka avec leurs coreligionnaires peuhls s'étend de Lihoto à Kouango tandis que les anti-Balaka règnent de Goussiema à Grimari d'une part et d'autre part de PK50 (axe Bambari) à Bambari où ils ont établi un état-major sur la rive droite de la rivière Ouaka. Conséquences de la crise Suite aux multiples affrontements entre les miliciens et les exactions font sur la population, on dénombre près de 10 000 personnes déplacées internes dans la Sous-préfecture de Kouango (cf résultat de recensement PNRM), plusieurs milliers qui ont traversé le fleuve pour se réfugiés en RCD. Les services administratifs restent absents et l'autorité de l'Etat est inexistant ce qui affectent l'accès des populations aux services de base. Le dysfonctionnement des registres d'Etat-civil, la fermeture de la plupart des écoles (67%) par manque d'enseignant, la démotivation des parents ou par manque d'une mesure d'accompagnement, la fermeture des formations sanitaires où encore manque total de médicaments générique dans les structures ouvertes. L'état nutritionnel continu à grimper, la population se retrouve dans l'insécurité alimentaire sévère généralisée, manque de source de revenu suivie de baisse du pouvoir d'achat alors quelques produits de première nécessité qu'on trouve sur le marché ont un prix exorbitant. A ceux-ci s'ajoute, un nombre important des éleveurs peuhls avec leurs troupeaux dans la ville de Kouango qui ne peuvent aller loin de ville pour le pâturage de peur d'être agressé par les miliciens anti-balaka. Cette présence avec les troupeaux autour de la ville constitue une menace pour les agriculteurs par le risque de voir leur champ envieux par les bovins.

**2. Needs assessment**

Les résultats des évaluations de besoins effectuées dans la Sous-préfecture de Kouango, montrent que tous les secteurs ont été sévèrement affecté par la crise. Le secteur de la sécurité alimentaire pilier de l'économie des ménages de la zone continu à être dégradé compte tenu des facteurs aggravants que sont: 1. Manque d'intrant et outils agricole ; 2. La rupture de la production caféière ; 3. Manque de circuit de vente des produits caféiers ; 4. Manque de pratique de la pêche l'une des principales sources de revenu de la zone ; 5. La perte de capitaux économiques et l'absence d'une activité génératrice de revenu ; 6. La désorganisation du secteur d'élevage et le vol massif des bétails ; 7. La peur inspirée par les éleveurs peuhls. Ces derniers maîtrisant bien le terroir et bénéficiant de la sympathie de leurs coreligionnaires séléka, n'hésitent pas d'agresser les chrétiens dont les champs sont impunément envahis par les troupeaux en passages 8. Manque d'un système d'encadrement et l'absence de l'ACDA et ANDE deux (2) structure en charge de suivi de l'encadrement des producteurs. IL faut déjà noter que la Sous-préfecture de Kouango regroupe quatre (4) composantes de la sécurité alimentaire (agriculture, l'élevage, la pêche et la production du café) qui sont les piliers de l'économie de la zone. Ses composantes sévèrement touchées par la crise, continues à dégrader compte par manque d'un programme de relance. La plupart des ménages interviewés ont déclarés que la crise est venue empirer leur situation déjà fragile bien avant la crise. Les ménages ont souligné la perte de leur moyen de subsistance (semence, outils aratoires, filet de pêche, le d'écimage du cheptel etc...) 100% des chefs de ménages ont témoigné que leur régime alimentaire a changé par la réduction du nombre de trois repas à un (1) par jour depuis la crise. 74% déclarent la baisse de leur pouvoir d'achat, difficile accès aux produits de premier nécessité, de répondre aux besoins de santé et à la charge scolaire des enfants. Comme stratégie de survie, les ménages développent l'entraide, le troc, la consommation des aliments non consommé avant la crise, la réduction du nombre de repas où encore privilégiés les enfants au repas. Besoins de réponses Afin de permettre une relance de l'économie et en particulier le secteur de la sécurité alimentaire, l'équipe de l'évaluation avec les autorités municipales et les représentants des ménages ont identifié les besoins suivants. Général 1. Organiser la distribution générale des vivres ; 2. Formation appropriée dans différent secteur ; 3. Sensibiliser sur la cohésion (éleveur et agriculteur) ; 4. Appuyer le retour de l'agent d'ACDA. Agriculture 1. Doter les ménages en intrant agricole de bonne qualité et outils aratoires ; 2. Redynamiser les groupements paysans et en particulier les producteur du café ; 3. Développer le maraichage pour un accès rapide à une alimentation et en même temps comme activité génératrice de revenu ; 4. Faciliter l'accès à la terre de culture pour les personnes déplacées ; 5. Mettre sur pied un système d'encadrement technique, et appuyer le développement des petites activités qui génèrent le revenu. Secteur d'élevage 1. Sécuriser et renouveler le cheptel du petit bétail, gros bétails et volaille par la vaccination et la dotation des nouvelles espèces ; 2. Rendre opérationnel la pharmacie vétérinaire et doter en produits vaccinaux ; 3. Faire le plaidoyer pour l'ouverture du corridor transhumance ; 4. Appuyer le retour de l'agent de l'ANDE dans le but de suivi zootechnique. Pêche 1. Distribuer les filets et crochets pour une relance de la filière pêche ; 2. Mettre en réseau les pêcheurs et les vendeurs en groupement. Le secteur café 1. Relancer la production caféière et la commercialisation par la réhabilitation des plantations, des aires de séchage et la réorganisation du circuit commercial.

### **3. Description Of Beneficiaries**

Les bénéficiaires de cette action sont la population de la Sous-préfecture de Kouango et les bénéficiaires directs sont les 2400 (400 ménages) personnes (IDP, retournés, population hôte) résident dans la ville de Kouango, Lihoto, Bianga et les localités se trouvant sur les axes dans le triangle en situation d'insécurité alimentaire sévère. Parmi elle, on trouve 840 enfants, 1008 femmes et les autres groupes notamment les PVVIH. Ils ont été identifié sur la base des critères d'éligibilité au projet selon le type d'activité à développer : Pour les 400 ménages développant le maraichage, sont retenus les ménages avec un faible score de consommation alimentaire, manque de revenu et baisse du pouvoir d'achat ayant un accès facile à la terre de culture.

### **4. Grant Request Justification**

Contenu des conséquences de la crise qui ont affecté tous les secteurs de la vie humaine et en particulier celui de la sécurité alimentaire pilier de l'économie des ménages de la zone, manque de capacité des producteurs à relance leur activité agricole par manque d'intrant agricole, le manque de réserve alimentaire, la diminution et/ou l'absence de source de revenu qui à entraîné la baisse du pouvoir d'achat des ménages, le dysfonctionnement du secteur élevage depuis le début de la crise en 2012, le vol et décapitulation, le risque visible de tension entre les éleveurs et l'agriculteur du fait de la présence massive des éleveurs peuhls dans les environs de Kouango qui laisse craindre la résurgence et/ou l'exacerbation des tensions inter-communautaires du fait de la destruction des champs des populations agricultrices par le bétail de ceux-ci et le besoin accru de vulgariser les techniques culturales, il est impératif d'appuyer le secteur de la sécurité alimentaire afin d'éviter une explosion du taux d'insécurité alimentaire en 2015 et une crise nutritionnelle prolongée dans la zone. A cet effet, la distribution d'intrant (semences et outils aratoires) déjà amorcé dans le cadre du programme de la campagne agricole 2015 permettra une relance de la production agricole. La production alimentaire d'urgence va permettre une réponse immédiate et adéquate au besoin urgent de l'alimentation avec un impact sur la nutrition que subit la zone du projet et même temps servira une activité génératrice de revenu par la vente d'une partie de récolte et le soutien au renforcement de la cohésion sociale entre les deux groupes (éleveurs et agriculteurs). Il faut déjà noter que le PNRM développe un projet en sécurité alimentaire dans la zone pour 1500 ménages, programme financé par la FAO et un programme pour le second cycle de semi pour 2000 ménages est en cours de préparation. Un accompagnement dans la distribution de vivres avec le soutien du PAM sera développé dans le cadre de cette proposition. Ce financement (FAO) a permis d'éviter une dégradation catastrophique de la sécurité alimentaire grâce à la mise en disposition en temps de bonne qualité de semence au profit des quelques ménages affectés par les conséquences de la crise.

### **5. Complementarity**

Le projet " Appui d'urgence à la production maraichère et renforcement de la cohésion sociale entre les éleveurs et agriculteurs" est un programme qui vient en annexe au projet de relance de la production agricole financé par la FAO pour 4500 ménages dont les activités sont en cours. Ce projet couvre toutes les trois communes de Sous-préfectures de Kouango ayant pour objectif la relance de la production agricole. Il sera poursuivi par un projet à impact rapide notamment la distribution des vivres soutenu par le PAM, visant la réduction de la vulnérabilité liée à l'alimentation des populations en saison des pluies par la fourniture de ration alimentaire. Toutefois, il faut noter que le PNRM est l'unique acteur dans la zone intervenant dans la sécurité alimentaire. Le financement CHF permettra d'assurer la réalisation d'activité de la production maraichère dont les semences et l'outil aratoires seront fourni par la FAO et l'activité de la cohésion sociale. Afin de mesurer l'impact du projet au sein des communautés bénéficiaires, un plan de suivi sera établie avec d'autres partenaires intervenant dans la zone notamment la nutrition, la protection (cohabitation harmonieuse etc...). Pour ce est de l'activité mobilisant un grand nombre de personnes notamment la distribution de semences, outils et vivres, un calendrier sera partager au préalable aux différents partenaires dans la zone déterminant la date, le lieu et l'heure afin d'éviter le chevauchement de chronogramme et la perturbation d'un programme à un autre.

## **LOGICAL FRAMEWORK**

### **Overall project objective**

Assuré l'alimentation immédiate des familles déplacées et population hôte les les plus vulnérables, leur revenus par la vente de surplus de récoltes et renforcé la cohésion entre les éleveurs et agriculteurs dans la Sous-préfecture de Kouango.

Sécurité Alimentaire							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives			Percentage of activities		
2015 Obj 1 : Fournir une aide vitale adéquate aux populations en situation d'urgence en assurant l'accès à la nourriture		Objectif 1 SRP-2015 : Améliorer immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées, en leurs assurant la protection et en leur fournissant des biens et services sociaux de base			40		
2015 Obj 2 : Rétablir les moyens de subsistance des ménages en situation d'urgence et de crise en assurant l'accès aux actifs productifs et aux marchés; augmenter leur résilience en renforçant les structures sociales et économiques		Objectif 4 SRP-2015 : Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration.			60		
<b>Contribution to Cluster/Sector Objectives :</b> Le projet conçu, a pour objectif d'assurer l'alimentation immédiate des familles déplacées et population hôte les les plus vulnérables, renforcer leur revenus par la vente de surplus de récoltes. A ceux-ci s'ajoute le renforcement de la cohésion sociale entre les éleveurs et agriculteurs, facteurs à risque déjà souligné dans les rapport sur la zone.							
<b>Outcome 1</b>							
Assurer une alimentation immédiate et adéquate des ménages en insécurité alimentaire aigüe							
<b>Output 1.1</b>							
<b>Description</b>							
Les ménages disposent de semences (maraichères), petits outillages et cultivent							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Consommation de semence comme stratégie de survie. Distribution de vivres et sensibilisation des ménages bénéficiaires sur les conséquence qui peuvent arriver en cas de consommation de semence.							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 1.1.1</b>							
Identifications des bénéficiaires sur la base de critères de vulnérabilité							
<b>Activity 1.1.2</b>							
Distribution de semence et outils aratoires							
<b>Indicators</b>							
			End cycle beneficiaries				End cycle
Code	Cluster	Indicator	Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Sécurité Alimentaire	Nb de ménages ayant reçu des intrants et équipements agricoles/pêche/élevage					400
<b>Means of Verification :</b> Rapport de l'économie de ménage							
<b>Output 1.2</b>							
<b>Description</b>							
L'alimentation des ménages est assurée grâce à la production de cycle court							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Envahissement du parcelle par les troupeaux en quette du pâturage							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 1.2.1</b>							
Préparation des parcelles de culture maraichère et l'encadrement technique des bénéficiaires							
<b>Activity 1.2.2</b>							
Suivi quotidien des ménages dans la production							
<b>Indicators</b>							
			End cycle beneficiaries				End cycle
Code	Cluster	Indicator	Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Sécurité Alimentaire	Nombre de planche préparée par ménage (Cible : 4)					4
<b>Means of Verification :</b> Rapport de suivi quotidien des parcelles							
Indicator 1.2.2	Sécurité Alimentaire	# de personnes en insécurité alimentaire sévère ayant accès de façon régulière à une quantité suffisante et adéquate de nourriture de qualité (ref SRP 1.1)	48	52	0	0	100
<b>Means of Verification :</b> Consommation et vente de semence et petit outillage comme stratégie de survi							
Indicator 1.2.3	Sécurité Alimentaire	% de ménages ayant un score de consommation alimentaire pauvre ou limite (<38,5)					0

<b>Means of Verification</b> : Rapport de consommation des ménages							
<b>Output 1.3</b>							
<b>Description</b>							
Les revenus des ménages sont améliorés grâce à la vente du surplus des récoltes pour satisfaire les besoins des premières nécessités							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Risque d'épidémie sur les plantes							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 1.3.1</b>							
Appui aux bénéficiaires dans la commercialisation et gestion des récoltes							
<b>Indicators</b>							
			<b>End cycle beneficiaries</b>				<b>End cycle</b>
<b>Code</b>	<b>Cluster</b>	<b>Indicator</b>	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Target</b>
Indicator 1.3.1	Sécurité Alimentaire	Pourcentage des ménages qui ont amélioré leur pouvoir d'achat (cibles :60%)					70
<b>Means of Verification</b> : Rapport de l'économie des ménages							
Indicator 1.3.2	Sécurité Alimentaire	Nb de ménages ayant une activité économique agricole comme principale source de revenu (ref SRP 2.1)					400
<b>Means of Verification</b> : Consommation totale des récoltes par manque d'autre solution alternative							
Indicator 1.3.3	Sécurité Alimentaire	% de ménages ciblés dont l'indice des stratégies de survie est stabilisé ou réduit					70
<b>Means of Verification</b> : Rapport de suivi des ménages							
<b>Output 1.4</b>							
<b>Description</b>							
Les nouvelles techniques culturales sont maîtrisées grâce au développement de l'approche champ école paysan ;							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
L'insécurité bouleverse la tenue de l'atelier de formation et la bonne marche des champs écoles paysans							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 1.4.1</b>							
Mise en place des parcelles pour le champs écoles paysans, l'encadrement et suivi technique des bénéficiaires							
<b>Indicators</b>							
			<b>End cycle beneficiaries</b>				<b>End cycle</b>
<b>Code</b>	<b>Cluster</b>	<b>Indicator</b>	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Target</b>
Indicator 1.4.1	Sécurité Alimentaire	% de ménages ayant amélioré leurs techniques culturales grâce aux développements du CEP					90
<b>Means of Verification</b> : Rapport de suivi régulier de CEP							
Indicator 1.4.2	Sécurité Alimentaire	# de ménages ayant accès à des mécanismes communautaires de renforcement de leurs moyens d'existence (ref SRP 2.2)					400
<b>Means of Verification</b> : Liste des bénéficiaires ayant participé au démonstration des champs écoles paysan.							
<b>Outcome 2</b>							
Renforcer la cohésion entre les éleveurs et agriculteurs dans la zone de Kouango							
<b>Output 2.1</b>							
<b>Description</b>							
La cohabitation harmonieuse entre les éleveurs et agriculteurs est renforcée grâce au renforcement des relations de complémentarité dans les besoins des deux parties.							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Refus de se rencontrer entre les deux communautés et méfiance persistante							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 2.1.1</b>							
Création de la plate forme de cohésion sociale et cadre de dialogue permanent							
<b>Activity 2.1.2</b>							
Mise en place des clubs d'écoutes pour arbitrages des différents entre 2 parties							
<b>Activity 2.1.3</b>							
Mise au point d'un système d'équivalence entre produits d'élevages (viande, produits laitiers, cuirs, etc ) et produits végétaux : céréales, légumes, tubercules et farines, etc)							

<b>Activity 2.1.4</b>							
Promotion d'échange (trocs) entre les éleveurs et les agriculteurs et organisation des marchés périodiques (hebdomadaire) entre éleveurs et cultivateurs.							
<b>Activity 2.1.5</b>							
Valorisation des fumiers dans la production maraichère							
<b>Activity 2.1.6</b>							
Approvisionnement des animaux (petits et gros bétails) en déchets de transformation des récoltes.							
<b>Activity 2.1.7</b>							
Mise au point des résolutions concrètes facilitant l'accès sans heurt aux ressources naturelles du terroir et surtout la garantie des intérêts des deux parties.							
<b>Activity 2.1.8</b>							
Campagne d'explication et de vulgarisation des mesures arrêtées en vue de garantir les intérêts de deux parties et pérenniser la cohésion sociale.							
<b>Activity 2.1.9</b>							
Mise au point des mesures concrètes de dédommagements, des corrections en cas d'abus flagrant et des résolutions pacifiques des différends.							
<b>Indicators</b>							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Sécurité Alimentaire	Nb d'initiatives en faveur de la cohésion sociale intégrées dans les programmes de réponse en sécurité alimentaire (ref SRP 3.1)					6
<b>Means of Verification</b> : Rapport des réalisations des activités liées à la cohésion sociale réalisée; existence de plate forme cohésion sociale et opérationnelle							
Indicator 2.1.2	Sécurité Alimentaire	Nombre d'activités culturelles sur la cohésion sociale développée					3
<b>Means of Verification</b> : Rapport de réalisation des activités culturelles							
<b>Output 2.2</b>							
<b>Description</b>							
L'accès aux espaces du terroir permettant la poursuite sans heurt des activités pastorales et exploitations agricoles est organisé.							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Acceptation et respect des principes établis.							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 2.2.1</b>							
Etablissement des plans de rotation et des jachères au niveau du terroir suivi de zonage des terrains prévoyant une ligne de démarcation entre zones de cultures et pâturages et couloirs pour les déplacements quotidiens des cheptels.							
<b>Activity 2.2.2</b>							
Recherches des solutions alternatives et novatrices permettant d'une part de ne pas retreindre la zone de pâturage et d'autre part sécuriser les champs portant des cultures jusqu'à la récolte.							
<b>Activity 2.2.3</b>							
Elaboration d'un accord sur le système d'exploitation des savanes (rotation et mise en jachères) où les cultivateurs sèment sur des terrains plus fertiles et où les terrains exploités sont enrichis par la bouse à travers les parcs organisés des troupeaux dans les parcs							
<b>Activity 2.2.4</b>							
Explication et vulgarisation des résolutions issues des accords entre les deux parties, le situer en 2015							
<b>Indicators</b>							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.2.1	Sécurité Alimentaire	Nb d'initiatives en faveur de la cohésion sociale intégrées dans les programmes de réponse en sécurité alimentaire (ref SRP 3.1)					2
<b>Means of Verification</b> : Existence des zones réparties entre les deux secteurs							
Indicator 2.2.2	Sécurité Alimentaire	Nombre de plan de rotation mise en place et acceptés par la communauté					2
<b>Means of Verification</b> : Existence d'accord entre éleveurs et cultivateurs (par exemple plan de rotation et durée de jachères) et existence des zones tampons minimisant le risque de dégâts par les troupeaux en divagations.							
<b>Additional Targets</b> :							
<b>M &amp; R</b>							
<b>Monitoring &amp; Reporting plan</b>							

Le suivi/évaluation des activités s'effectuera d'une manière participative. Sur le plan opérationnel, un système de collecte de données sera mis en place au sein de l'équipe technique de PNRM qui permettra de collecter les données sur l'évolution du projet quotidiennement et par semaine. La compilation des données fera l'objet du rapport mensuel qui sera partagé avec le cluster, l'unité CHF et le comité local de suivi du projet. Pour ce qui est de la coordination, des missions de terrain seront organisées pour la supervision des activités et s'effectueront selon une approche participative avec notamment le Cluster, l'unité CHF, les structures Gouvernementales (ACDA), des représentants de la communauté dont les femmes et l'équipe technique de PNRM. A cet effet, chaque trimestre il y aura une mission et le rapport de chaque mission sera partagé à tous les partenaires impliqués dans le cadre du projet. Un comité composé de l'équipe technique de PNRM et de représentants des communautés bénéficiaires sera créé pour permettre les échanges sur la réalisation des activités du projet, la gestion des plaintes, l'impact, etc. A ceux-ci s'ajoutera le rapport intermédiaire qui sera produit à mi-parcours et partagé avec l'unité CHF et le cluster suivi du rapport final du projet. Sur le plan financier, il est prévu qu'un rapport financier sera produit à chaque trimestre. Les données collectées seront basées sur la consommation (diversité, qualité et quantité) des ménages, les revenus, les pratiques agricoles, la conservation et la commercialisation. Il faut aussi noter qu'avant le début du projet, une évaluation pré-projet sera organisée dans le but de connaître l'état actuel de la sécurité alimentaire et de faire la comparaison après l'exécution du projet.

Workplan													
Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Identifications des bénéficiaires sur la base de critères de vulnérabilité	2015									X			
	2016												
Activity 1.1.2: Distribution de semence et outils aratoires	2015										X		
	2016												
Activity 1.2.1: Préparation des parcelles de culture maraichère et l'encadrement technique des bénéficiaires	2015										X	X	
	2016												
Activity 1.2.2: Suivi quotidien des ménages dans la production	2015										X	X	X
	2016	X	X	X									
Activity 1.3.1: Appui aux bénéficiaires dans la commercialisation et gestion des récoltes	2015												X
	2016	X	X	X									
Activity 1.4.1: Mise en place des parcelles pour le champs écoles paysans, l'encadrement et suivi technique des bénéficiaires	2015										X	X	X
	2016	X											
Activity 2.1.1: Création de la plate forme de cohésion sociale et cadre de dialogue permanent	2015										X	X	
	2016												
Activity 2.1.2: Mise en place des clubs d'écoutes pour arbitrages des différents entre 2 parties	2015										X	X	X
	2016	X	X	X									
Activity 2.1.3: Mise au point d'un système d'équivalence entre produits d'élevages (viande, produits laitiers, cuirs, etc ) et produits végétaux : céréales, légumes, tubercules et farines, etc)	2015										X	X	X
	2016	X	X	X									
Activity 2.1.4: Promotion d'échange (trocs) entre les éleveurs et les agriculteurs et organisation des marchés périodiques (hebdomadaire) entre éleveurs et cultivateurs.	2015											X	X
	2016	X											
Activity 2.1.5: Valorisation des fumiers dans la production maraichère	2015										X	X	X
	2016	X	X	X									
Activity 2.1.6: Approvisionnement des animaux (petits et gros bétails) en déchets de transformation des récoltes.	2015												
	2016	X	X	X									
Activity 2.1.7: Mise au point des résolutions concrètes facilitant l'accès sans heurt aux ressources naturelles du terroir et surtout la garantie des intérêts des deux parties.	2015												X
	2016	X	X										
Activity 2.1.8: Campagne d'explication et de vulgarisation des mesures arrêtées en vue de garantir les intérêts de deux parties et pérenniser la cohésion sociale.	2015												X
	2016	X	X	X									
Activity 2.1.9: Mise au point des mesures concrètes de dédommagements, des corrections en cas d'abus flagrant et des résolutions pacifiques des différends.	2015												X
	2016	X											



Activity 2.2.1: Etablissement des plans de rotation et des jachères au niveau du terroir suivi de zonage des terrains prévoyant une ligne de démarcation entre zones de cultures et pâturages et couloirs pour les déplacements quotidiens des cheptels.	2015																		
	2016	X	X	X															
Activity 2.2.2: Recherches des solutions alternatives et novatrices permettant d'une part de ne pas retreindre la zone de pâturage et d'autre part sécuriser les champs portant des cultures jusqu'à la récolte.	2015																		
	2016	X	X	X															
Activity 2.2.3: Elaboration d'un accord sur le système d'exploitation des savanes (rotation et mise en jachères) où les cultivateurs sèment sur des terrains plus fertiles et où les terrains exploités sont enrichis par la bouse à travers les parcsages organisés des troupeaux dans les parcs	2015																		X
	2016	X	X	X															

## OTHER INFO

### Accountability to Affected Populations

Le projet prévoit des mécanismes de redevabilité claire. A cet effet, quatre (4) points seront développés pour établir une communication b-directionnelles

1. La transparence: Des informations seront fournies et centralisée afin de permettre un accès en temps opportun aux bénéficiaires au sujet des procédures, la structures et les processus organisationnels les concernant afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées et faire des choix en connaissance de cause tout en promouvoir le dialogue entre l'organisation et les bénéficiaires en ce qui concerne la communication de l'information;
2. Gestion d'information et réclamation: Des rencontres seront organisées mensuellement avec les différents groupes des bénéficiaires selon leur sexes dans le but d'obtenir l'avis des bénéficiaires en vue d'améliorer les politiques et pratiques de mise en œuvre tout en s'assurant que les mécanismes de retour d'informations et de réclamation sont intégrés, appropriés et suffisamment solides pour traiter les réclamations concernant des violations de droit (à savoir communiquer, recevoir, examiner, donner suite et tirer les enseignements qui s'imposent) et répondre à l'insatisfaction des parties prenantes. Afin de limiter l'exposition des porteurs de plainte, des boîtes à suggestions seront posés au sein du bureau pour permettre de collecter les réclamations, suggestion des bénéficiaires.
3. La participation: Afin de permettre aux bénéficiaires de participer activement aux processus de mise en œuvre du projet, de prise de décisions et de ne pas nuire, les directives et pratiques claires seront élaborer afin de les impliquer de manière appropriée et de s'assurer que les personnes les plus marginalisées et affectées sont représentées et exercent une influence notable;
4. Le suivi évaluation: Un plan de suivi évaluation sera élaboré pour suivre et évaluer les indicateurs, résultats établis dans le cadre du projet avec la participation des bénéficiaires, tout en réinjectant en permanence les leçons apprises dans l'implémentation et en rendant compte des résultats de l'évolution du projet.

### Implementation Plan

Le projet sera exécuté par le PNRM.

A cet effet, l'agent de l'ACDA dans la zone du projet, les ménages bénéficiaires seront les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet. Des accords de collaboration seront signés avec les différentes parties dans le but de renforcer leur capacité et de faciliter leur retour en action. A cet effet deux types d'accord sera développés: Accord de réception d'intrant et outils aratoires. Cet accord un le bon de décharge justifiant que le ménage a reçu d'intrant et est soumis à un suivi de l'équipe technique de PNRM et le dernier est celui qui définit la modalité de participation de l'agent de l'ACDA dans la mise en œuvre du projet.

Pour ce qui est de l'exécution du projet, deux (2) étapes de mise en œuvre sont établis:

Dans le domaine de la production maraichère, la FAO va procéder à la mise à disposition de PNRM les kits maraichers depuis l'entrepôt de FAO et le PNRM prendra la charge de transport vers les sites de distribution et l'organisation de distribution. A cet effet:

1. L'équipe technique (le chef de projet supporté par le CHF et les moniteurs agricoles terrain FAO) assurera l'encadrement technique des ménages producteurs. Au niveau administratif, le chef de projet et un ingénieur agronome assureront le suivi, le reporting tout ceux-ci sous la supervision de chef de Mission;

2. L'ACDA, agent de l'Etat jouera le rôle de relais entre l'équipe PNRM, les bénéficiaires dans le suivi et l'encadrement;

3. Les bénéficiaires et les autorités locales sont les bénéficiaires et en même temps participants dans la mise en œuvre.

Pour ce qui est de l'activité liée à la cohésion sociale, une équipe composée des mobilisateurs communautaire de la cohésion sociale, un spécialiste en gestion de conflit communautaire lié à l'accès au ressource naturelle seront recrutés à cet effet. Afin de garantir une appropriation des capacités techniques culturale, l'approche champ école paysan (apprentissage direct sur le site de production) sera vulgarisé dans le but de renforcer leur capacité sur les nouvelles techniques culturales.

Pour ce qui est de l'activité de cohésion entre les éleveurs et agriculteurs, différentes activités seront misent en place que sont:

Création de la plate forme de cohésion sociale et cadre de dialogue permanent;

Mise en place des clubs d'écoutes pour arbitrages des différents entre 2 parties;

Mise au point d'un système d'équivalence entre produits d'élevages (viande, produits laitiers, cuirs, etc ) et produits végétaux : céréales, légumes, tubercules et farines, etc);

Valorisation de fumier dans la production maraichère;

Promotion d'échange (trocs) entre les éleveurs et les agriculteurs et organisation des marchés périodiques (hebdomadaire) entre éleveurs et cultivateurs;

Zonage des terrains prévoyant une ligne de démarcation entre zones de cultures et pâturages et couloirs pour les déplacements quotidiens des cheptels;

Distribution des déchets de récoltes aux animaux.

### Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
COHEB	Suivi du statut nutritionnel dans les UNT et UNTA

### Environment Marker Of The Project



B+: Medium environmental impact with mitigation(sector guidance)

### **Gender Marker Of The Project**

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

### **Justify Chosen Gender Marker Code**

Ce projet a été conçu suite aux deux évaluations multi-sectorielles effectuée dans la zone du projet tout en tenant compte du genre notamment l'égalité de sexe, la protection de l'environnement, les personnes de troisième âge, enfants, handicapés et le personne vivant avec le VIH/SIDA. Les possibilités suivantes de renforcement de l'aspect GENRE seront explorées lors de la mise en œuvre du projet. L'implication des hommes, femmes, des filles et des garçons étant différente selon les étapes et types de production agricole, le projet veillera à stipuler comment le choix d'intrants et l'appui technique fourni prennent en compte la division des tâches et les vulnérabilités socioéconomiques de chacune et de chacun. En d'autres termes, le projet devra indiquer si l'aide fournie vise davantage à appuyer l'activité agricole/d'appui aux moyens d'existence des femmes et/ou des hommes d'âges différents. La promotion de chefs de file féminins parmi les producteurs agricoles devra être privilégiée. Afin de s'assurer que femmes, filles, hommes et garçons bénéficient de manière équitable de l'aide apportée, le projet assurera également une participation égale dans les formations, les emplois journaliers, et une représentation égale au sein des comités créés ou appuyés (comités de gestion des activités, comités de distribution des vivres/intrants, ou autres). Pour les activités de distribution, le projet veillera par ailleurs à : - Consulter tous les bénéficiaires en nombre proportionnel (filles, femmes, hommes et garçons), y compris les personnes vulnérables, à tous les stades du projet, en particulier sur l'horaire, le lieu et les mécanismes de distribution afin de garantir un égal accès à l'assistance et afin de réduire les risques de violence et de conflits. Établir des mécanismes de réception des plaintes pour les incidents de sécurité et d'abus. Les mécanismes de plaintes seront adaptés à la capacité des bénéficiaires (niveau d'alphabétisation) et permettront une certaine confidentialité au cas où la plainte est déposée contre une personne perçue comme influente

### **Protection Mainstreaming**

Afin d'éviter la dépendance à l'aide, de protéger la dignité humaine et de garantir l'égalité de sexe, l'accès à l'assistance, de ne pas nuire et le partage d'information, des disposition sont prises depuis l'identification de besoin, la définition de réponse et continueront pendant la mise en œuvre. Pour la distribution, le site sera localisé au centre des villes afin de limiter le trajet des bénéficiaires. Chaque phase de distribution sera clôturée par une évaluation post-distribution pour permettre une connaissance parfaite de l'organisation, les problèmes rencontrés. Des affiches seront affichés sur la gratuité de l'assistance et une boîte à suggestion pour la collecte des plaintes. Sur les sites de distribution, une interdiction formelle sera donné à toute personnes porteur d'arme où en tenue militaire de se rendre. L'ensemble de ces ménages, hommes, femmes et enfants identifiés comme vulnérables bénéficieront de l'appui du projet. En ce sens il y aura une égalité de l'accès à l'assistance pour les hommes, les femmes et les enfants. Les autres composantes du projet de sécurité alimentaire notamment la distribution des vivres développé par PNRM dispose d'une approche genre afin de répondre aux besoins spécifiques des individus et à ne pas renforcer l'inégalité entre hommes et femmes. Les possibilités suivantes de renforcement de l'aspect PROTECTION seront explorées lors de la mise en œuvre du projet (avec une adaptation aux activités du projet pour être totalement pertinentes):  
Pour assurer la prise en compte continue des principes clés de la protection, à savoir non-discrimination, accès à l'aide, sécurité et respect de la dignité des bénéficiaires, consultation et participation des communautés, les pistes suivante seront considérées (en particulier pour les activités de distribution) :  
-S'assurer que le lieu de distribution est logistiquement accessible à tous les groupes cibles ;  
-S'assurer que les femmes et les personnes vulnérables sont consultées sur le déroulement de la distribution en elle-même, notamment le lieu et l'horaire pour éviter des situations à risque pour les bénéficiaires ; assister les faibles personnes pour le transport des vivres/intrants chez eux, sans contrepartie ;  
-S'assurer qu'il y a assez d'information à la disposition des groupes ciblés quant au but du projet, sa méthodologie, le lieu où il se déroule, les horaires, etc.  
-Affichage clair de l'information sur la gratuité de l'assistance et sur l'assistance actuelle pour éviter de fausses attentes et des conflits sur la quantité, le spéculation de semences etc. ;  
-Etablissement d'un mécanisme de plaintes adapté à la capacité des bénéficiaires – fourniture adéquate de papier, stylos aux participants, appui de personnes non partiales à écrire pour les non- alphabétisées ;  
-Visibilité des partenaires ;  
-Conformité des partenaires à un code de bonne conduite ; comportements respectant les bénéficiaires.

### **Country Specific Information**

#### **Safety and Security**

##### **Safety and Security**

La Sous-préfecture de Kouango se trouve la Préfecture de la Ouaka dans la région N°4 au centre sud de la République Centrafricaine. A ce jour on note une présence des milices à savoir: Ex-coalition Seleka et Anti-balaka. Sur le plan sécuritaire, le contexte reste volatile dû aux actes sporadique qui continues malgré la présence de la force MINUSCA et la méfiance entre les deux parties. Toutefois, la présence des forces internationales (MINUSCA) avec leur système de patrouille est un atout garantissant la bonne mise en œuvre des activités du projet grâce à leur concours et appui indirect. Afin de limiter les risques liés à la sécurité, des dispositions seront prises avant chaque phase de distribution, et bien d'autres activités nécessitant un grand nombre de personne,  
Les risques et hypothèses afférents au projet sont les suivants :

1) Les conditions sécuritaires (banditisme, présence des milices) permettent une accessibilité dans toute la zone d'intervention

#### **Access**

La zone ciblée dans le cadre de ce projet regorge d'énorme défis liés à l'accès. Dans un premier temps, il noter l'état des routes délabrés impraticable surtout pendant la saison pluvieuse. Les barrages ponctuels sur les axes isolés (axe Grimari-Kouango) érigé par les milices dans le but de racketter constitue les aléas liés à la mise en œuvre du projet.  
A ceux-ci s'ajoute le mouvement de la population vers la brousse en guise de protection qui peut toutefois avoir des impacts sur le planning de travail.  
Afin de faciliter l'accès à l'assistance, des plaidoyers seront adressés aux différents responsables des milices pour l'ouverture du couloir humanitaire, l'anticipation des programmes pour éviter le retard dans la livraison d'intrant.

BUDGET							
Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
<b>Staff and Other Personnel Costs</b>							
1.1	Chef de projet	D	1	2000	6	100%	12,000.00
	<i>Basé à Kouango à 70% et 30% à Bangui assure la coordination général des activités, la qualité et suivi des objectifs du projet. Le projet a reçu un accord de principe de FAO pour la fourniture d'intrants, outils aratoires et une partie de la charge du personnel programme. A cet effet, le CHF support la charge du chef de projet puisque celui-ci n'a pas été pris en compte par le partenaire FAO. Toutefois, les lignes (2.2) suivi et encadrement des bénéficiaires et (2.3) activité de cohésion sociale tiennent compte des personnes impliquées dans la réalisation de cette activité.</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>12,000.00</b>
<b>Supplies, Commodities, Materials</b>							
2.1	Consommable et fournitures du bureau	D	2	89.94	5	100%	899.40
	<i>Achat des consommables et fournitures pour le fonctionnement du bureau</i>						
2.2	Réhabilitation et équipement d'un locale pour les rencontre dans le cadre de la cohésion sociale	D	1	1800	1	100%	1,800.00
	<i>Achat de pots de peintures, table bureau, banc, fourniture et réfection de l'intérieur,</i>						
2.3	Confection de boîte à image et banderoles	D	10	100	1	100%	1,000.00
	<i>Confection de boîte à image et banderoles</i>						
2.4	Organisation de sensibilisation sur la cohésion sociale	D	2	250	1	100%	500.00
	<i>Location de sonorisation, prime des crieurs et confection des tee-shirts</i>						
2.5	Prime pour sketch sur la cohésion sociale	D	3	50	1	100%	150.00
	<i>Prime pour les groupes de sketch sur la cohésion sociale</i>						
2.6	Charge des mobilisation de cohésion sociale	D	5	102	5	100%	2,550.00
	<i>Motivation mensuelle des mobilisateurs communautaires sur la cohésion sociale</i>						
2.7	Achat de petits matériels pour la demonstration et encadrement technique des bénéficiaires	D	10	225	1	100%	2,250.00
	<i>Achat des décamètres, tableaux, cordon, gants, marqueurs, cache-nez pour la démonstration sur le sites de champ école paysan.</i>						
2.8	Charge des chef de file de chaque site de champ école paysan	D	10	35	5	100%	1,750.00
	<b>Section Total</b>						<b>10,899.40</b>
<b>Equipment</b>							
3.1	Achat moto	D	2	3000	1	100%	6,000.00
	<i>L'accord avec la FAO ne pouvant pas acheté les équipements, il est important d'acquérir les motos pour permettre le déplacement des moniteurs sur les différents sites de production pour le suivi et encadrement technique des bénéficiaires. Compte tenu de la zone couverte par le projet et afin de faciliter le suivi de l'exécution du projet, de permettre un mouvement rapide du personnel sur le terrain en cas d'incident de sécurité, l'achat des motos supplémentaires est nécessaire pour l'atteinte des résultats escomptés et le suivi.</i>						
3.2	Location d'un véhicule 4X4 avec chauffeur	D	35	140	1	100%	4,900.00
	<i>Location véhicule pour 3 missions dont une mission de supervision et deux missions de suivi</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>10,900.00</b>
<b>General Operating and Other Direct Costs</b>							
7.1	Loyer bureau Kouango	D	1	200	6	100%	1,200.00
	<i>Charge du bureau de coordination terrain car le PNRM pas d'autres ressources en ce temps pour supporter une partie des coûts.</i>						
7.2	Communication téléphonique pour la coordination du projet	D	1	20	120	100%	2,400.00
	<i>Achat de coupons de recharge de crédit thuraya</i>						
7.3	Carburant, lubrifiant pour véhicule, moto et groupe électrogène	D	16	2	120	100%	3,840.00

	<i>Achat de carburant, lubrifiant pour alimenter le véhicule, 3 motos et groupe électrogène</i>						
7.4	Mission de supervision et de suivi des activités du projet	D	2	250	2	100%	1,000.00
	<i>Mission de supervision et suivi de réalisation des activités du projet</i>						
7.5	Visibilité du projet	D	1	1000	1	100%	1,000.00
	<i>Confection des plaques de visibilité et autres activités de visibilité du projet</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>9,440.00</b>
<b>SubTotal</b>			102				<b>43,239.40</b>
Direct							43,239.40
Support							
<b>PSC Cost</b>							
PSC Cost Percent							7%
PSC Amount							3,026.76
<b>Total Cost</b>							<b>46,266.16</b>
Audit Cost							1% 463.00
<b>Grand Total CHF Cost</b>							<b>46,729.16</b>
<b>Project Locations</b>							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ouaka -> Kouango	100						
<b>Documents</b>							
Category Name				Document Description			