

<b>Requesting Organization :</b>	Première Urgence - Aide Médicale Internationale		
<b>Allocation Type :</b>	Allocation standard 2		
<b>Primary Cluster</b>	<b>Sub Cluster</b>	<b>Percentage</b>	
Eau, Assainissement et Hygiène		100	
		<b>100</b>	
<b>Project Title :</b>	Amélioration des conditions d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement en faveur des déplacés et autochtones du quartier Djambala et alentours de Berberati		
<b>Allocation Type Category :</b>			
<b>OPS Details</b>			
<b>Project Code :</b>		<b>Fund Project Code :</b>	CAR-15/HCF10/9/WaSH/INGO/1322
<b>Cluster :</b>		<b>Project Budget in US\$ :</b>	93,458.00
<b>Planned project duration :</b>	5 months	<b>Priority:</b>	
<b>Planned Start Date :</b>	01/11/2015	<b>Planned End Date :</b>	01/03/2016
<b>Actual Start Date:</b>	01/11/2015	<b>Actual End Date:</b>	01/03/2016
<b>Project Summary :</b>	<p>Le projet proposé se veut répondre à des besoins d'urgence dans les quartiers Djambala et alentours de la ville de Berberati, dans la Mambéré-Kadeï. Cette région de la Centrafrique, à l'instar de la grande majorité du pays, a connu de nombreux déplacements de population dus aux passages fréquents de groupes armés dans la zone. En décembre 2014, des éléments Anti-Balaka pillent la région et commettent des exactions notamment sur la population musulmane. De nombreux ménages sont donc venus se réfugier sur le site de l'évêché à Berberati, dans d'autres localités de la région et même au Cameroun. Cependant, avec le retour au calme et motivés par les autorités locales, des mouvements de retour ont été observés depuis quelques semaines. Dans la semaine du 27 juillet 2015, la MINUSCA qui sécurisait le site de l'Evêché de Berberati depuis décembre 2014, s'en est retirée. De nombreux ménages musulmans restant sur le site se sont déplacés ou sont retournés vers le quartier de Djambala 1 (certains étant originaires de ces quartiers, d'autres non) et une partie des quartiers adjacents (Poto-Poto, Lomi 2, Baba-Nani, Arabe), au sein d'un périmètre de sécurité surveillée par la MINUSCA, la police et la gendarmerie locales.</p> <p>Aujourd'hui, la population déplacée/retournée compte 253 personnes dans les quartiers (Source : Rapport RRM MEX Poto Poto PU-AMI, 4 août 2015).</p> <p>Les ménages déplacés sont actuellement accueillis dans des maisons abandonnées ne disposant plus de services sanitaires de base. Une étude WaSH, réalisée dans la zone, fait apparaître une difficulté d'accès et des besoins importants en eau, ainsi que des besoins en hygiène et assainissement importants. Dans les quartiers étudiés, sont présents 8 forages (dont 2 qui fonctionnent mais qui ne sont pas protégés) et 3 sources aménagées localement, ces dernières n'étant pas utilisées car produisant de l'eau de mauvaise qualité. Par conséquent, les ménages sont contraints à de longs temps d'attente (environ 2 heures) afin de profiter de l'eau des forages. Enfin, les latrines, douches ainsi que le système de gestion des déchets sont presque inexistantes.</p> <p>Au vu de cette évaluation et des besoins soulevés, les activités proposées par le présent projet sont :</p> <p><b>EAU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaménagement de 3 sources, uniquement aménagées au niveau local, et donc, de mauvaise qualité. L'aménagement des sources couvrira les besoins en eau de la zone tout en respectant les standards SPHERE (15 l/pp/j). Cela permettra, de plus, de diminuer les temps d'attente aux forages.</li> <li>- Réhabilitation de surface de 2 forages et le changement des pièces pour la pompe de 1 forage.</li> <li>- Protection et entretien de 5 forages afin d'assurer la durabilité des ouvrages.</li> <li>- Création de 3 Comités de Gestion des points d'eau afin d'assurer un bon et durable entretien des différents points d'eau.</li> </ul> <p><b>ASSAINISSEMENT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promotion à la construction de latrines familiales (365 latrines) pour diminuer la diffusion des maladies hydriques et distribution de 22 kits pour le creusage à rotation parmi les ménages.</li> </ul> <p><b>HYGIENE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enquête CAP initiale et finale ; recensement de la population initiale et intermédiaire pour la distribution des articles hygiène selon les besoins et le niveau de vulnérabilité.</li> <li>- Mise en place de campagnes de sensibilisation à l'hygiène, en mettant l'accent sur la nécessité d'entretenir les latrines et ouvrages</li> <li>- Redynamisation et/ou formation du Comité d'hygiène afin d'assurer la promotion et le suivi de la construction des latrines familiales</li> <li>- Distribution d'articles hygiène pour 253 personnes et 22 kits entretien de latrines familiales</li> </ul> <p>Les activités seront accompagnées d'un système de suivi et d'évaluation constante dans le but de réadapter la réponse aux besoins des bénéficiaires.</p>		

**Direct beneficiaries :**

Men	Women	Boys	Girls	Total
1,825	1,825	1,825	1,825	7,300

**Other Beneficiaries :**

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	134	69	25	25	253

**Indirect Beneficiaries :****Catchment Population:**

Selon le recensement réalisé par la mairie de Berberati fin 2014, la population totale des quartiers ciblés par le projet est de 10 281 personnes, sachant que le quartier de Djambala 1 est le seul quartier touché dans sa totalité par le projet, soit 1 962 personnes. Les autres quartiers sont touchés seulement en partie. Le nombre d'habitants par quartier est déterminé comme suit : - Lomie 2 : 1 589 personnes - Poto Poto : 2 416 personnes - Baba Nani : 3 627 personnes - Arabe : 687 personnes - Djambala 1 : 1 962 personnes A l'heure actuelle, un nouveau recensement est en train d'être réalisé par la mairie de Berberati.

**Link with allocation strategy :**

Le projet proposé répond à des besoins critiques de déplacés ayant quitté leur habitat d'origine pour fuir les groupes armés commettant des exactions dans la région. Il s'agit donc, en réponse aux priorités du Cluster WASH, d'assurer l'accès aux services WASH dans les quartiers d'accueil des déplacés ou réfugiés, qui reviennent, depuis quelques semaines maintenant de plus en plus nombreux dans les quartiers de Berberati. En raison de l'absence d'acteur WASH dans la zone, PU-AMI, de par sa connaissance approfondie de la région, se propose à travers le présent projet d'améliorer l'accès à l'eau, de permettre l'assainissement de la zone ainsi que la promotion de bonnes pratiques d'hygiène auprès des communautés bénéficiaires du projet. Cette stratégie permettrait d'assurer un accès aux services de base pour les déplacés ou retournés de la zone pendant une durée de 5 mois. Les activités présentées ci-dessus permettront une amélioration des services WASH de la zone mais aussi une maintenance des ouvrages notamment pour développer la capacité de résilience des communautés. L'organisation de la population bénéficiaire en Comités pour assurer une gestion des ouvrages est notamment prévue.

**Sub-Grants to Implementing Partners :**

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

**Other funding secured for the same project (to date) :**

Other Funding Source	Other Funding Amount

**Organization focal point :**

Name	Title	Email	Phone
Samuel Baudry	Chef de mission	caf.cdm@pu-ami.org	+ 236 72 68 33 37
Ewelina Gasiorowska	Responsable géographique	egasiorowska@pu-ami.org	+ 336 42 08 24 69

**BACKGROUND****1. Humanitarian context analysis**

Depuis mars 2013, la RCA a été déstabilisée par des violentes oppositions entre ex-Seleka et Anti-Balaka. Les exactions sur les civils ont entraîné des mouvements de population dans tout le pays. Début 2014, avec l'arrivée des Anti-Balaka dans la région de la Mambéré-Kadéï, des milliers de ménages ont fui leur habitat d'origine. Aujourd'hui cependant, l'accalmie dans la région a permis de nombreux mouvements de retour dans la région, et notamment sur Berberati au sein du quartier dit « MINUSCA ». Le site de l'Evêché, situé à environ 4km du centre de Berberati, accueillait des déplacés, principalement musulmans, originaires de Berberati et toute la région depuis les chocs de 2014. En février 2015, profitant du vide créé par le départ de la Seleka, des éléments Anti-Balaka ont organisé à Berberati le pillage de magasins, maisons et troupeaux de bétails, ciblant systématiquement les membres de la communauté musulmane. Les 3ème, 4ème et 5ème arrondissements, accueillant une concentration importante de musulmans, ont été particulièrement touchés. Au total, 18 personnes sont tuées. Plus de 1500 personnes se réfugient alors sur le site de l'évêché de Berberati, protégé par la MINUSCA, et des convois armés escortent la plupart des musulmans au Cameroun. Le retour au calme et l'estompement du sentiment d'insécurité ont permis d'amener progressivement un retour des populations déplacées, encouragé par les autorités. Dans la semaine du 27 juillet, celles-ci ont annoncé le retrait le vendredi 31 des troupes de la MINUSCA qui sécurisaient depuis décembre 2014 le site de l'Evêché. Cette annonce a précipité le départ des ménages musulmans restant sur le site vers le quartier de Djambala 1 et une partie des quartiers adjacents (Poto-Poto, Lomi 2, Baba-Nani, Arabe), au sein d'un périmètre de sécurité surveillé par la MINUSCA, la police et la gendarmerie. Bien que les arrondissements concernés (Djambala et alentours) constituent originellement le cœur de la communauté musulmane de Berberati (les musulmans représentent environ 25% de la population totale de la ville), une part significative des musulmans s'y trouvant actuellement relocalisés est originaire d'autres quartiers de la ville, d'autres localités de la Mambéré-Kadéï et Sangha-Mbaéré ou rapatriés du Cameroun. Depuis la relocalisation dans les quartiers, le Comité des retournés constate par ailleurs l'arrivée de nouveaux ménages venus d'autres localités ou du Cameroun. Le retour/relocalisation s'est déroulé dans un calme relatif et sans incident entre les retournés et les populations locales des quartiers (Djambala, Poto-Poto, Baba-Nani). Pas d'hostilité entre chrétiens et musulmans, on observe même des gestes de solidarité de la part de certains ménages du quartier (partage des maisons, des ressources). La récupération des maisons occupées se fait par la négociation (libération de la maison ou partage entre population locale et retournés). Néanmoins, le retour de la communauté musulmane constitue un changement important pour la population locale, et une pression sur les ressources (accès à l'eau, hygiène et assainissement, éducation). Il existe un risque de détérioration de ces relations qui pourrait notamment être favorisée par des conflits liés à la récupération des maisons ou à l'accès à l'eau. En revanche, il existe des tensions réelles avec les habitants des quartiers alentours: plusieurs cas d'agressions verbales et physiques (légères) rapportés, survenus hors du périmètre de sécurité surveillé par la MINUSCA ou sur le site du marché (mal sécurisé). Ces tensions créent un sentiment d'insécurité au sein des ménages retournés, qui évitent de sortir du périmètre et redoutent de se rendre au marché. Pour le Comité des retournés, ces tensions sont dues à la peur que les retournés ne veuillent récupérer leur activité commerciale et donc constituent une menace pour ceux ayant profité de leur fuite pour occuper leur place.

## **2. Needs assessment**

Selon les données collectées pendant la mission exploratoire du 4 août 2015 par l'équipe RRM de PU-AMI, la population déplacée compte 253 personnes dans les quartiers ciblés, dont 50 enfants moins de 5 ans et la majorité est composée par homme et garçons seuls qui attendent l'arrivée des femmes et enfants lorsque la situation sécuritaire va se régulariser. (Source : Rapport RRM MEX Poto Poto PU AMI, 4 août 2015). La situation peut changer rapidement et les besoins peuvent augmenter. Le risque le plus probable reste quand même l'accroissement des ménages déplacés et l'augmentation des besoins ; au contraire c'est probable la diminution des ménages déplacés à cause de l'insécurité des quartiers. Les besoins en WaSH du site (relevés lors de l'évaluation exploratoire en août 2015) sont importants et impliquent la totalité des habitants des quartiers ciblés (déplacés et communautés d'accueil) : - Eau : La zone étudiée compte la présence de 8 forages (dont 2 fonctionnels) et 3 sources aménagées localement mais non utilisées car de mauvaise qualité. La communauté et les déplacés sont alors contraints à de longs temps d'attente afin de puiser l'eau aux forages. Ces derniers, étant mal entretenus, offrent un faible débit. - Assainissement : L'évaluation a montré un manque d'infrastructures permettant l'assainissement de la zone : les maisons qui accueillent les déplacés sont en effet privées de services sanitaires de base. Le nombre de latrines existantes est insuffisant et de nombreux ménages partagent leurs latrines avec les ménages voisins et/ou des ménages retournés, dépassant ainsi la norme sphère de 20 personnes/latrine. Les latrines sont en grande majorité non hygiéniques, et des cas de défécation à l'air libre ont également été rapportés. Selon le rapport Post Intervention Monitoring de juin 2015 réalisé suite à l'intervention WaSH et NFI sur le site de l'Evêché en mai 2015, 100% des déplacés du site de l'Evêché utiliseraient les bacs à ordures/poubelles pour évacuer leurs ordures. Suite au déplacement vers les quartiers Djambala et alentours, ils logent dans des endroits non hygiéniques : les déchets, restants sur le terrain deviennent favorables à la propagation de maladies ; il manque fortement d'un système efficace d'évacuation des ordures. - Hygiène : 97% des personnes interrogées sur le site de l'Evêché utilisaient du savon ou cendre pour le lavage des mains après la sensibilisation effectuée par PU-AMI en mai 2015. Les communautés des quartiers hôtes manquent de connaissance des normes hygiéniques. Les ouvrages se dégradent très rapidement car aucun entretien n'est réalisé, ce qui impacte largement la situation sanitaire des quartiers. Actuellement, aucun acteur WASH n'est présent dans les quartiers de Berberati, et si cette situation perdure, le risque est que les besoins sanitaires des quartiers Djambala et alentours deviennent bien plus alarmants.

## **3. Description Of Beneficiaries**

La population déplacée ayant quitté le site de l'Evêché pour se rendre dans les quartiers Djambala et alentours est principalement musulmane, et compte aujourd'hui 253 personnes (Source : Rapport RRM MEX – PU AMI, 04 août 2015). La mission exploratoire a relevé un nombre de 50 enfants de moins de 5ans et la présence massive d'hommes. Le nombre de ménages évalué à 103, pour 253 personnes, s'explique par la présence de ménages de petite taille composés notamment d'hommes ou garçons seuls. Un recensement est en cours d'exécution pour définir la composition exacte des ménages et la typologie des bénéficiaires. Les activités seront précédées par un recensement général des bénéficiaires déplacés et communautés d'accueil. Un deuxième recensement intermédiaire sera effectué avant la distribution des articles d'hygiène pour établir le niveau des besoins et de la vulnérabilité des ménages des quartiers.

## **4. Grant Request Justification**

PU-AMI est intervenue, depuis août 2014, dans le cadre de son projet RRM, sur le site de l'Evêché, où logeaient les déplacés jusqu'à fin juillet 2015. Sa connaissance de la zone et des quartiers de Berberati ainsi que de ses besoins en WASH est approfondie. De plus, la relation que l'organisation a avec les bénéficiaires ainsi que les autorités locales est basée sur une certaine confiance qui permet l'échange et la coopération pour une aide appropriée et efficace. PU-AMI, en tant qu'unique acteur WASH dans la zone, est donc la plus à même de répondre aux besoins des quartiers ciblés, notamment par sa proximité, puisque l'organisation possède une base à Berberati. Son expertise dans le secteur d'intervention WASH est reconnue de par ses nombreuses interventions notamment dans le cadre de son projet RRM. PU-AMI garantit la durabilité des interventions WaSH dans les quartiers avec la mise en place d'un système de monitoring et évaluation. Toutes les activités seront suivies et constamment monitorées, le fonctionnement des Comités sera amélioré selon les besoins et les problématiques de chacun. Enfin, une évaluation finale sera effectuée par PU-AMI pour vérifier les aspects qualitatifs du projet (bon fonctionnement des Comités de gestion des points d'eau et des latrines, ainsi que le niveau de connaissance des pratiques d'hygiène).

## **5. Complementarity**

PU-AMI travaille dans la zone de Berberati notamment via le projet RRM. Dans le cadre de ce projet, PU-AMI est intervenu deux fois sur le site de l'évêché de Berberati, avec des activités WASH, de manière très ponctuelle. L'appui au retour des déplacés et leur installation dans les quartiers va permettre de poursuivre l'appui à cette population vulnérable. De manière générale, PU-AMI intervient dans des activités WASH en faveur de déplacés et retournés dans toute les 2 préfectures de Mambéré-Kadéi et Sangha Mbaéré. A Bangui, PU-AMI intervient depuis 2014 sur le site de Mpoko dans le CCCM. De la même manière, l'appui au retour est une activité stratégique mise en place grâce notamment à 2 projets reconstruction et AGR. PU-AMI poursuit ainsi son positionnement en tant qu'acteur intervenant sur les sites et également sur les problématiques de retour.

## LOGICAL FRAMEWORK

### Overall project objective

Améliorer les conditions d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement en faveur des déplacés et autochtones des quartiers Djambala et alentours à Berberati

### Eau, Assainissement et Hygiène

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2015 Obj 3 : Les communautés vulnérables, retournées et déplacées longue durée ont les moyens de maintenir et d'accéder aux services WASH	Objectif 4 SRP-2015 : Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration.	50
2015 Obj 2 : Assurer l'accès aux services WASH aux hommes et aux femmes affectées par la crise et/ou en situation de déplacement prolongée de manière adéquate	Objectif 3 SRP-2015 : Augmenter l'accès aux services de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables	50

**Contribution to Cluster/Sector Objectives :** Objectif 2 : La population des quartiers de Berberati regroupe des familles et individus en situation de déplacement causée par la crise qui sévit en Centrafrique depuis plusieurs mois maintenant. Les Anti-Balaka ayant commis des exactions, notamment envers la population musulmane de la région, ont forcé des milliers de ménages à fuir leur habitat d'origine. Aujourd'hui, certains ménages rentrent, d'autres se relocalisent en attendant de rejoindre leur habitat d'origine. Le quartier "MINUSCA" de Berberati est, depuis quelques semaines, une de ces zones de retour/relocalisation de ces déplacés. Les besoins de base y sont très importants. Objectif 3 : Alors qu'aucun acteur WASH n'est présent dans les quartiers de Berberati, le présent projet a pour objectif de maintenir un accès à des services de qualité en WASH, notamment à travers la promotion de la construction de latrines familiales. L'entretien des latrines et points d'eau par des Comités, l'amélioration des ouvrages (forages, sources) existants, la formation et sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques en terme d'hygiène permettront d'atteindre cet objectif.

### Outcome 1

L'accès à l'eau potable pour les populations déplacées et hôtes des quartiers Djambala et alentours est assuré

### Output 1.1

#### Description

Le système de répartition de l'eau dans les quartiers est amélioré

#### Assumptions & Risks

#### Activities

##### Activity 1.1.1

Réaménagement de 3 sources

##### Activity 1.1.2

Réhabilitation de surface de 2 forages et changement pièces pompes de 1 forage

##### Activity 1.1.3

Protection et entretien de 5 forages

##### Activity 1.1.4

Création de 3 Comités de gestion des points d'eau

#### Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicador 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	Pourcentage des populations ciblées ont accès à l'eau potable en quantité (15L/ Jour / personne) et en qualité (Normes OMS : 0 coliformes fécaux et taux de chlore résiduel entre 0.2mg/L et 0.6mg/L)					100

**Means of Verification :** Rapport d'activité  
Rapport sur les résultats des analyses de l'eau au robinet et dans les récipients de stockage

Indicador 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	Pourcentage des points d'eau sont fonctionnels (le dispositif entier)					100
-----------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	-----

**Means of Verification :** Rapport d'activité

Indicador 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de personnes bénéficiant d'un accès durable à un approvisionnement en eau potable					4,000
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Means of Verification :** Rapport d'activité

Indicator 1.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	Nb d'infrastructures WASH dont l'emplacement et la conception ont été validé par les femmes et les hommes consultés au préalable (ref SRP 3.2)						3
<b>Means of Verification</b> : Rapport d'activité								
Indicator 1.1.5	Eau, Assainissement et Hygiène	% des points d'eau entretenus ou qui sont dépourvus de flaques d'eau stagnante						100
<b>Means of Verification</b> : Rapport d'activités								
<b>Outcome 2</b>								
L'accès à un environnement sain pour les populations déplacées et hôtes des quartiers Djambala et alentours est assuré								
<b>Output 2.1</b>								
<b>Description</b>								
Les infrastructures sanitaires des quartiers sont construites								
<b>Assumptions &amp; Risks</b>								
<b>Activities</b>								
<b>Activity 2.1.1</b>								
Promotion à la construction de 365 latrines familiales dans les ménages hôtes								
<b>Activity 2.1.2</b>								
Distribution de 22 kits pour le creusage à rotation parmi les ménages								
<b>Indicators</b>								
			<b>End cycle beneficiaries</b>				<b>End cycle</b>	
<b>Code</b>	<b>Cluster</b>	<b>Indicator</b>	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Target</b>	
Indicator 2.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de personnes bénéficiant d'un accès durable à des latrines hygiénique et adaptées au genre	1,825	1,825	1,825	1,825	7,300	
<b>Means of Verification</b> : Rapports d'activités et de suivi/Enquête CAP								
Indicator 2.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de comités de gestion d'infrastructures WASH fonctionnels dans les zones de retour et déplacement long en famille d'accueil ou en site (y compris relais communautaire) (ref SRP 3.1)					22	
<b>Means of Verification</b> : Liste de présence formation, Rapport d'activités								
Indicator 2.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	Dotation de 22 kits d'entretien aux Comités de gestion des infrastructures WaSH					22	
<b>Means of Verification</b> : Rapport d'activités								
<b>Outcome 3</b>								
Les conditions et pratiques d'hygiène des déplacés et communauté hôte s'améliorent								
<b>Output 3.1</b>								
<b>Description</b>								
La population est sensibilisée et formée aux bonnes pratiques d'hygiène								
<b>Assumptions &amp; Risks</b>								
<b>Activities</b>								
<b>Activity 3.1.1</b>								
Mise en place de campagnes de sensibilisation à l'hygiène								
<b>Activity 3.1.2</b>								
Redynamisation et/ou formation de Comités d'hygiène								
<b>Activity 3.1.3</b>								
Distribution d'articles d'hygiène pour 253 personnes déplacées ou vulnérables								
<b>Activity 3.1.4</b>								
Enquêtes CAP initiale, intermédiaire et finale								
<b>Indicators</b>								
			<b>End cycle beneficiaries</b>				<b>End cycle</b>	
<b>Code</b>	<b>Cluster</b>	<b>Indicator</b>	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Target</b>	
Indicator 3.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de personnes ayant reçu des articles d'hygiène					253	
<b>Means of Verification</b> : Rapport d'activité								

Indicator 3.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de membres de la communauté formés sur la promotion de l'hygiène	1,825	1,825	1,825	1,825	5	5	7,300					
<b>Means of Verification</b> : Enquêtes CAP														
Indicator 3.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	% des habitants des quartiers (retournés et autochtones) qui utilisent les latrines pour faire leurs besoins (avec un ratio de 20 ou 25 personnes par latrine fonctionnelle)							80					
<b>Means of Verification</b> : Enquêtes CAP														
Indicator 3.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	% des habitants du quartier ciblés qui se lavent les mains à au moins 3 des 6 moments clés							80					
<b>Means of Verification</b> : Enquêtes CAP														
<b>Additional Targets</b> :														
<b>M &amp; R</b>														
<b>Monitoring &amp; Reporting plan</b>														
<p>PU-AMI garantit la durabilité des interventions WaSH dans les quartiers avec la mise en place d'un système de monitoring et évaluation. Toutes les activités seront suivies et constamment monitorées, le fonctionnement des Comités sera amélioré selon les besoins et les problématiques de chacun. Enfin, une évaluation finale sera effectuée par PU-AMI pour vérifier les aspects qualitatifs du projet (bon fonctionnement des Comités de gestion des points d'eau et des latrines, ainsi que le niveau de connaissance des pratiques d'hygiène). Les différents outils utilisés seront les enquêtes périodiques de fréquentation des points d'eau, les fiches de suivi de la propreté des latrines publiques et de suivi de la construction des latrines familiales. Les deux personnes en charge de ce suivi seront les deux Promoteurs d'Hygiène, responsables de la mise en place du projet (monitoring, reporting, etc.). Enfin, un recensement périodique sera effectué afin de suivre les changements démographiques de la population ciblée par le projet.</p>														
<b>Workplan</b>														
	<b>Activitydescription</b>	<b>Year</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	Activity 1.1.1: Réaménagement de 3 sources	2015										X	X	X
		2016												
	Activity 1.1.2: Réhabilitation de surface de 2 forages et changement pièces pompes de 1 forage	2015										X	X	X
		2016												
	Activity 1.1.3: Protection et entretien de 5 forages	2015										X	X	
		2016												
	Activity 1.1.4: Création de 3 Comités de gestion des points d'eau	2015										X	X	X
		2016												
	Activity 2.1.1: Promotion à la construction de 365 latrines familiales dans les ménages hôtes	2015										X	X	X
		2016	X	X										
	Activity 2.1.2: Distribution de 22 kits pour le creusage à rotation parmi les ménages	2015										X		
		2016												
	Activity 3.1.1: Mise en place de campagnes de sensibilisation à l'hygiène	2015										X	X	
		2016	X	X										
	Activity 3.1.2: Redynamisation et/ou formation de Comités d'hygiène	2015										X	X	X
		2016	X	X										
	Activity 3.1.3: Distribution d'articles d'hygiène pour 253 personnes déplacées ou vulnérables	2015											X	X
		2016	X	X										
	Activity 3.1.4: Enquêtes CAP initiale, intermédiaire et finale	2015										X		X
		2016		X										
<b>OTHER INFO</b>														
<b>Accountability to Affected Populations</b>														

La durabilité implique une appropriation des ouvrages (latrines et douches familiales, sources et forages) par les bénéficiaires. Ce qui facilitera leur entretien et donc leur propreté.

Pour y arriver, la participation des bénéficiaires à toutes les phases de la construction de l'identification à la réalisation permettra ainsi une meilleure appropriation par l'ensemble de la communauté, à savoir :

- Pour la durabilité des points d'eau, les bénéficiaires seront particulièrement sollicités lors des interventions, notamment pour les travaux préparatoires à l'aménagement des sources. Lors du démarrage des activités WaSH, la mise en place du chantier se fera après consultation de la population et avec son appui. Suite à ces travaux communautaires, des aides maçons seront recrutés parmi les participants. Ces personnes seront généralement intégrées au Comité de gestion du point d'eau par la suite, afin de garantir une meilleure maintenance de l'ouvrage dont ils auront désormais une connaissance technique.
- Il en sera de même pour les latrines familiales étant donné qu'une sensibilisation à l'auto prise en charge sera faite en amont. Alors, le ménage qui souhaite construire sa latrine pourra bénéficier d'un appui technique et matériel de PU-AMI, et l'entretien et la maintenance de cet ouvrage sera alors soutenue, en parallèle de nos activités de sensibilisation à l'hygiène, par une donation d'un kit d'hygiène (Balai, seau, savon).

### **Implementation Plan**

La durabilité du projet réside dans l'implication constante de la communauté. Tout au long du projet, les représentants communautaires prendront part aux activités, et surtout les décisions qui y sont inhérentes. Ils constitueront des relais importants notamment lors des deux recensements qui seront effectués durant le projet : au début du projet avant le commencement des activités WASH, et une seconde fois, avant la distribution des kits hygiène afin de déterminer les ménages déplacés ou vulnérables devant bénéficier de cette distribution. Ils seront, de plus, des relais importants, avec les Comités, lors des séances de sensibilisation.

Parmi les autorités locales, les points focaux seront tout au long du projet les deux Chefs de groupe du 3e et 5e arrondissements, les Chefs de quartier, les relais communautaires recyclés par la Croix-Rouge ainsi que les représentants des associations féminines, des retournés (musulmans), de la jeunesse.

Malheureusement, le bureau de l'ANEA n'est pas opérationnel dans la Mambéré-Kadeï, mais ce service technique reste indispensable dans l'apport technique pour la mise en œuvre des orientations et directives nationales en la matière (WASH) de façon à atteindre les normes du standard sphère, pour la promotion de l'appropriation des activités par les bénéficiaires, et enfin, ils peuvent assurer, sur le long terme, la reprise des activités WASH, l'ANEA censé recevoir un appui de l'Unicef.

Cet accompagnement participe en partie à la volonté de mettre en place une stratégie de sortie du projet. Celle-ci concernerait :

- L'appropriation des projets par les bénéficiaires et par notamment la construction des latrines familiales et l'aménagement des points d'eau
- La création et la formation des Comités d'hygiène et de Gestion des points d'eau,
- Et enfin, comme dit plus haut, la reprise des activités par l'ANEA et le Service d'hygiène et assainissement de la Mairie de Berberati.

### **Coordination with other Organizations in project area**

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale

### **Environment Marker Of The Project**

### **Gender Marker Of The Project**

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

### **Justify Chosen Gender Marker Code**

2a : Toutes les activités mises en place à travers ce projet prennent en considération l'équité des genres. L'aménagement des 3 sources, la réhabilitation et amélioration des forages, la construction des latrines familiales, seront précédés à chaque fois de focus group, équitablement composés de femmes et d'hommes pour la validation des activités. Les focus group mettront en évidence les exigences de toutes les couches de la population ciblée. La constitution des Comités de Gestion des Points d'eau et des Comités pour la maintenance des latrines et douches d'urgence seront composés d'une partie de femmes. La distribution d'articles hygiène aux 253 personnes déplacées sera précédée d'un recensement ; et lors de celui-ci, les femmes seront considérées, autant que possible, comme cheffe de ménage et bénéficiaire principale.

### **Protection Mainstreaming**

Un Comité de réception des plaintes/réclamations des bénéficiaires sera créé et formé afin de constituer le relais entre la population bénéficiaire et l'équipe PU-AMI et ainsi de permettre la remontée des plaintes des bénéficiaires jusque PU-AMI.

Les réclamations rapportées seront examinées avec le Comité, et l'équipe PU-AMI y répondra en collaboration avec les autorités locales. Les communautés et autorités locales seront informées de manière permanente sur les différentes étapes du projet pour assurer toute transparence.

Des séances de sensibilisation seront réalisées afin d'expliquer le déroulement du projet, les droits des bénéficiaires dont notamment la gratuité de l'aide, et les critères de vulnérabilité pris en compte dans la sélection des bénéficiaires de la distribution des kits hygiène.

Enfin, les activités seront mis en place que si les conditions requises sont là, c'est-à-dire une coordination totale avec d'autres potentiels partenaires intervenant dans la zone ainsi que des conditions optimales en termes de sécurité afin d'éviter tout risque de prédation sur les bénéficiaires.

### **Country Specific Information**

### **Safety and Security**

### **Access**

BUDGET							
Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
<b>Staff and Other Personnel Costs</b>							
1.1	Responsable de Base (Berberati expatrié)	s	1	4098.6	5	100%	20,493.00
	<i>En charge de la coordination de la base de Berberati, de la gestion des projets et des relations avec les autorités locales.</i>						
1.2	Administrateurs (Berberati - National)	s	2	460	5	20%	920.00
	<i>2 personnes, basées à Berberati, seront en charge de la gestion financière, RH et administrative du projet</i>						
1.3	Logisticiens (Berberati - National)	s	2	460	5	20%	920.00
	<i>2 personnes, basées à Berberati, seront en charge de la logistique du projet</i>						
1.4	Gardiens (Berberati - National)	s	2	240.39	5	20%	480.78
	<i>6 personnes seront en charge de la surveillance et la sécurité des bases et bureaux de Berberati</i>						
1.5	Cuisiniers & personnel d'entretien (Berberati - National)	s	2	253.05	5	20%	506.10
	<i>3 personnes seront en charge de l'entretien des bases et bureaux de Berberati</i>						
1.6	Chauffeurs (Berberati - National)	s	1	338.57	5	20%	338.57
	<i>4 chauffeurs seront alloués aux véhicules de la base de Berberati</i>						
1.7	Magasinier - (Berberati - National)	s	2	338.57	5	20%	677.14
	<i>2 magasiniers seront en charge de la gestion des stocks programmes et fonctionnement à Berberati</i>						
1.8	Assistant RT Wash (Berberati National)	D	1	525.95	5	100%	2,629.75
	<i>1 personne, basée à Berberati, assistera le responsable technique dans la gestion technique du projet et la gestion des équipes WASH</i>						
1.9	Superviseur Promoteur d'Hygiène (Berberati National)	D	2	402.5	5	100%	4,025.00
	<i>2 personnes seront en charges de la mise oeuvre du projet: monitoring, sensibilisation, reporting...</i>						
1.10	Chauffeur Programme (Berberati National)	D	1	338.1	5	100%	1,690.50
	<i>1 personne sera alloué au véhicule projet</i>						
1.11	Salaires journaliers - Bangui Berberati)	s	30	5.75	5	100%	862.50
	<i>Personnel journalier pour l'entretien des bases</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>33,543.34</b>
<b>Supplies, Commodities, Materials</b>							
2.1	Protection de 5 forages	D	5	118	1	100%	590.00
	<i>Cette ligne correspond aux coûts d'achat des matériels pour l'aménagement d'une haie / clôture de protection et de l'aménagement d'un dispositif gestion ou canalisation des eaux usées de chaque forage : - Achat des matériaux de construction : fers à béton, fil à ligaturer, stick, treillis, ciment, gravier, moellon, etc. - Main d'œuvre pour la construction de l'ouvrage</i>						
2.2	Etude diagnostic réhabilitation forage	D	1	1617	1	100%	1,617.00
	<i>Cette ligne correspond au coût de réalisation d'une évaluation technique des forages à réhabiliter par un expert externe.</i>						
2.3	Réhabilitation dalle forages	D	2	2272	1	100%	4,544.00
	<i>Cette ligne correspond aux déferents coûts d'aménagement des dalles ou les plateformes de 2 forages identifiés, à savoir : - Achat des matériaux de construction : ciments, fers à béton, fil à ligaturer, graviers, moellons, sables, etc. - Main d'œuvre pour la construction de l'ouvrage</i>						
2.4	Changement pièces	D	1	2710	1	100%	2,710.00
	<i>Cette ligne correspond aux coûts de : - Achat des pièces de rechange de pompe des forages - Main d'œuvre pour la réparation/ remplacement des pièces en panne ou usées</i>						
2.5	Réaménagement 3 sources	D	3	1861	1	100%	5,583.00



	<i>Cette ligne financera l'aménagement de 3 sources simples ou avec réservoirs, à savoir : - Matériaux nécessaires à la construction (ciment, hydrofuge, fer à béton, tuyau galvanisé gravier, moellon, sable, bois de coffrage, clou, etc. - Main d'œuvre pour la construction de l'ouvrage</i>						
2.6	Outils construction sources	D	1	2905	1	100%	2,905.00
	<i>Cette ligne finance les matériels ou outils pour la construction des sources, à savoir : - Motopompe, - scie, - marteaux, - décamètre, - équerre, etc. - essence pour motopompe</i>						
2.7	Kit entretien sources	D	3	63	1	100%	189.00
	<i>Cette ligne finance l'achat des matériels d'entretien latrine et douche à remettre aux comités d'hygiène/sensibilisation. Le kit est composé des éléments suivants : - Pelle - Pioche - Râteau - Balai brosse avec manche, - Coupe-coupe / machette</i>						
2.8	Outils construction latrines et douches	D	1	1300	1	100%	1,300.00
	<i>Cette ligne finance la construction de 365 latrines familiales et douches. Ce coût comprend: - Barres à mine nécessaires au creusage de fosse/trou - Pelles et bêches - Machettes - Pioches - Marteau, scies, etc.</i>						
2.9	Kits construction latrines familiales	D	22	63	1	100%	1,386.00
	<i>Matériels pour confection des douches familiales. L'idée ici était d'adapter ces constructions en fonction des matériaux disponibles sur place et des habitudes locales. On va remettre un kit standard au ménage, entre autres : - Stick ou bois - Clous - Chaume ou paille</i>						
2.10	Kits d'assainissement et d'entretien latrine	D	22	66	1	100%	1,452.00
	<i>Cette ligne finance l'achat des matériels d'entretien latrine à remettre aux ménages ou comités d'hygiène. Le kit est composé des éléments suivants : - Pelle - Pioche - Balais-brosses - Seaux de 20 litres - Chaux - 10 savons de 250 grammes</i>						
2.11	Enquete CAP initiale et finale et recensement initiale pour la distribution des kits hygiène	D	1	30	1	100%	30.00
	<i>Cette ligne finance les coûts de réalisation des enquêtes CAP</i>						
2.12	Mobilisateurs construction latrines familiales	D	22	220	1	100%	4,840.00
	<i>Cette ligne correspond à la prise en charge des équipes Promotion à l'Hygiène &amp; Sensibilisation journaliers, à savoir : - Prime de motivation pour les mobilisateurs communautaires - Dotation des petits équipements de sensibilisation - Multiplication des fiches de rapport journalier</i>						
2.13	Sensibilisation pour promotion à l'hygiène (messages radio, formation)	D	1	323	1	100%	323.00
	<i>Cette ligne finance des outils de sensibilisation: - Support de sensibilisation (Affiches, boîte à images, dépliants, brochures, etc.) - Matériel pour la sensibilisation - Fabrication de banderoles avec message de sensibilisation</i>						
2.14	Kit Hygiène	D	253	2	1	100%	506.00
	Savon + Savon de lessive						
	<b>Section Total</b>						<b>27,975.00</b>
<b>Contractual Services</b>							
4.1	Location VHL Coordination	s	1	2300	5	20%	2,300.00
	<i>Contribution aux frais de location d'un véhicule en coordination à Bangui</i>						
4.2	Location VHL Projet	D	1	3155.6	5	100%	15,778.00
	<i>Frais de location d'un véhicule dédié à la mise en œuvre du projet basé à Berberati</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>18,078.00</b>
<b>Travel</b>							
5.1	Vols UNHAS	D	2	103.5	5	100%	1,035.00
	<i>Frais de déplacement par avion des staffs programmes entre Bangui et Berberati</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>1,035.00</b>
<b>General Operating and Other Direct Costs</b>							
7.1	Petit équipement personnel national	D	1	805	1	100%	805.00
	<i>Montant forfaitaire basé sur les consommations réelles pour le petit matériel de notre personnel (impermeables, bottes, fournitures diverses...)</i>						
7.2	Assurance staff national 1	D	31	5.75	1	100%	178.25
	<i>Assurance pour les staff nationaux couvrant les risques tels que: invalidité, décès...</i>						
7.3	Loyer - Berberati	D	1	870.1	5	20%	870.10
	<i>Loyer des bases de PUAMI à Berberati (1 base-vie pour le personnel national délocalisé et 1 bureau/base vie expatriés).</i>						

7.4	Téléphone mobile - Berberati	D	18	23	1	100%	414.00
<i>Montant évalué en fonction de nos dépenses mensuelles pour le support et les équipes projet de Berberati</i>							
7.5	Crédit telsat - Berberati	D	1	920	1	100%	920.00
<i>Contribution aux frais de communication par téléphone satellite, pour assurer la gestion sécuritaire sur la zone</i>							
7.6	Frais bancaires	s	1	115	5	20%	115.00
<i>Fonctionnement des comptes bancaires</i>							
7.7	Carburant VHL Coordination	s	1	245.4 4	5	20%	245.44
<i>Contribution au frais de carburant du véhicule de coordination</i>							
7.8	RC VHL Projet	D	1	345	5	100%	1,725.00
<i>Coût de fonctionnement du véhicule projet carburant et petites réparation</i>							
7.9	Visibilité	D	1	575	1	100%	575.00
<i>Montant destiné à l'impression et l'achat de matériel de visibilité (T-shirts, autocollants, drapeaux...)</i>							
<b>Section Total</b>							<b>5,847.79</b>
<b>SubTotal</b>			444				<b>86,479.13</b>
Direct							58,620.60
Support							27,858.53
<b>PSC Cost</b>							
PSC Cost Percent							7%
PSC Amount							6,053.54
<b>Total Cost</b>							<b>92,532.67</b>
Audit Cost							1% 925.33
<b>Grand Total CHF Cost</b>							<b>93,458.00</b>

#### Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Mambéré Kadéï -> Berbérati	100	1,825	1,825	1,825	1,825	7,300	Activity 1.1.1 : Réaménagement de 3 sources Activity 1.1.2 : Réhabilitation de surface de 2 forages et changement pièces pompes de 1 forage Activity 1.1.3 : Protection et entretien de 5 forages Activity 1.1.4 : Création de 3 Comités de gestion des points d'eau Activity 2.1.1 : Promotion à la construction de 365 latrines familiales dans les ménages hôtes Activity 2.1.2 : Distribution de 22 kits pour le creusage à rotation parmi les ménages Activity 3.1.1 : Mise en place de campagnes de sensibilisation à l'hygiène Activity 3.1.2 : Redynamisation et/ou formation de Comités d'hygiène Activity 3.1.3 : Distribution d'articles d'hygiène pour 253 personnes déplacées ou vulnérables Activity 3.1.4 : Enquêtes CAP initiale, intermédiaire et finale

#### Documents

Category Name	Document Description