




FORMULAIRE 4.4



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

PAYS: BURUNDI
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2015

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: « Promotion du rôle de la femme dans la consolidation de la paix »

Numéro du Programme (*le cas échéant*)

Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires):¹ BDI/A-11, numéro 00093147

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: ONUFEMMES

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:
Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique (Ministère de Tutelle)
Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre
Ministère de la Sécurité Publique
Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)
Organisations de la société civile à identifier pendant la mise en œuvre (Association des Guides du Burundi, CAFOB, Dushirehamwe, Fontaine Isoko, SPPDF)

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par l'entité participante de l'ONU)
700 000\$

Contribution gouvernementale
(*le cas échéant*)

Autres contributions
(donateurs) (*le cas échéant*)

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 25 mois

Date de démarrage²
(*jour/mois/année*) 17 Décembre 2014

Date de fin prévue à l'origine³ 31 Décembre 2016
(*jour/mois/année*)

Date de fin actuelle⁴
(*jour/mois/année*) 31 Décembre 2016

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

150 000\$ ONUFEMMES

TOTAL:

850 000\$

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours

Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Évaluation finale – *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Rapport soumis par

Nom: Jérémie Delage

Titre: Représentant d'ONUFEMMES Burundi

Organisation participante (principale):

ONUFEMMES

Courriel: jeremie.delage@unwomen.org

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le dialogue national est renforcé pour une meilleure cohésion sociale.
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les acteurs politiques et de la société civile, incluant les jeunes et les femmes rapportent l’existence de mécanismes et de procédures inclusifs permettant un partenariat et un dialogue politique au niveau national

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour: conforme au plan

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à l’action d’un réseau d’acteurs à tous les niveaux partant de l’action de femmes médiatrices reconnues par leurs communautés.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan et avec contribution importante à

Indicateur 1: Cohésion sociale accrue	Niveau de référence: Existence d’acteurs actifs dans le domaine de la prévention des conflits qui ne sont pas coordonnés. Cible: Un réseau de femmes fonctionnel, pérenne engagé dans la prévention et la résolution des conflits communautaires. État d’avancement: Fonctionnement d’un réseau de 516 femmes médiatrices et 18 points focaux qui agissent en partenariats pour prévenir et résoudre les conflits avec succès
Indicateur 2:	Niveau de référence: Cible: État d’avancement:
Indicateur 3:	Niveau de référence: Cible: État d’avancement:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

1.1.: Le réseau de femmes fonctionne pleinement depuis janvier 2015 avec 516 médiatrices et 18 points focaux provinciaux. Les médiatrices ont développé des partenariats forts avec les autres acteurs impliqués dans la prévention et la résolution des conflits: les élus et l'administration locale, FNF, CDFC, CEJP, organisations de la société civile, etc. et elles agissent ainsi en partenariat dans plus de 80% des cas.

3329 conflits ont été traités entre janvier et septembre 2015 et de nombreuses actions de sensibilisation à la paix, à élire et se faire élire et sur d'autres préoccupations communautaires ont été menées.

Des dialogues au niveau provincial sur les préoccupations des communautés ont été organisés dans 18 provinces avec l'ensemble des acteurs clés : Gouverneur, partis politiques, forces de sécurité, société civile, confessions religieuses, médias, etc. et ont pu aboutir sur la formulation de recommandations pour la résolution des problèmes soulevés.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? • L'initiative des médiatrices est un apport significatif à la résolution des conflits : les cas traités sont résolus avec succès dans 63% des cas moyenne (à noter qu'il existe un écart significatif entre avant la crise et pendant : environ 80% de réussite en mars qui tombe à 53% en mai).

- Elles renforcent la résolution de conflits en ayant une réelle plus-value par rapport aux autres acteurs de la résolution de conflits. Elles sont au plus proche des communautés et des ménages et offrent aux femmes et aux plus démunis un mécanisme de résolution de conflit accessible et de confiance.
- Les conflits communautaires sont réduits à long terme par la voie de plusieurs mécanismes tels que la dissuasion de commettre des violences, apprentissage de nouvelles façons de dialoguer, diffusion de connaissances sur les droits des femmes et les moyens de les protéger, etc.
- L'initiative décharge structures judiciaires et administratives en diminuant le nombre de cas leur arrivant. Leur travail contribue ainsi au renforcement de la cohésion sociale puisqu'un conflit réglé par une institution judiciaire crée, quoiqu'il arrive, une cassure irrémédiable entre membres de la communauté contrairement à la résolution à l'amiable que les médiatrices facilitent.
- Les médiatrices parviennent à initier un dialogue au niveau local surtout grâce à leurs partenariats.
- Un réseau local des OSC se met petit à petit en place au sein duquel les médiatrices jouent un rôle actif. Ce réseau d'acteurs mène des actions en synergie sur ces sujets ce qui renforce l'efficacité de la résolution de conflits et de la prise en compte des préoccupations des communautés.
- Les médiatrices contribuent à la lutte contre les VBG notamment en organisant les femmes en réseau pour faire face au phénomène généralisé. A leur échelle, les femmes dénoncent avec davantage de confiance les auteurs de violences.

Les droits de la femme sont également davantage connus et défendus dans leur entourage grâce à l'action des médiatrices.

- Les médiatrices renforcent le leadership féminin en inspirant d'autres femmes à participer dans la résolution des conflits mais également dans la vie politique. Leur travail permet également un impact positif sur l'évolution des mentalités des hommes : en résolvant les conflits en toute neutralité au sein de la communauté, l'exemple des femmes médiatrices force le respect des hommes et démontre que les femmes sont capables d'accomplir des tâches publiques autant que les hommes.
- Elles s'imposent comme des acteurs de la résolution des conflits à part entière et sont de plus en plus sollicitées par les membres de la communauté et les élus et l'administration locale pour les résoudre ce qui démontre leur légitimité dans la communauté et la reconnaissance de leurs capacités.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Aucun retard de mise en œuvre n'a été observé.

Des défis importants ont été observés dû à la complexité de la situation politique et sécuritaire. Les médiatrices ont cependant su s'adapter et mener des initiatives pour tenter d'apaiser les tensions tout en ne se mettant pas en danger. La stratégie d'inclusivité a été choisie pour toujours assurer la légitimité des médiatrices.

Description du résultat 2: Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

<p>Indicateur 1: Niveau de participation des femmes accru dans les institutions et postes de responsabilité.</p> <p>Indicateur 2:</p> <p>Indicateur 3:</p>	<p>Niveau de référence: 32% à l'Assemblée Nationale, 46% au Sénat, 32% des membres des conseils communaux et 17% des membres des conseils collinaires, 17% de femmes représentées dans les postes de décision dans les secteurs de la sécurité, de la gouvernance et du développement économique et social est de 17%.</p> <p>Cible: 35% pour les postes politiques, Au moins 30% pour les postes techniques.</p> <p>État d'avancement: 36% à l'Assemblée Nationale, 39% au Sénat, 32% au niveau communal, collinaire (donnée pas encore disponible)</p> <p>Niveau de référence: Cible: État d'avancement:</p>
--	--

	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
--	--

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

2.1: Une évaluation de la mise en œuvre des engagements de 13 partis ayant obtenu le plus de voix aux élections de 2010 et 2 partis dirigés par des femmes a été conduite. A partir de ça, un draft de stratégie de plaidoyer a été élaboré.

Une stratégie pour la promotion des droits des femmes a été élaborée et validée. Un pool de 25 membres d'organisations de la société civile chargé de mener le plaidoyer a été formé sur les outils et stratégies à utiliser la mise en œuvre.

2.2: Une activité d'éducation civique et électorale a été organisée dans 45 communes de 5 provinces du pays (Bujumbura Rural, Gitega, Kayanza, Ngozi et Ruyigi) en partenariat avec une organisation de la société civile recourant à des outils didactiques diversifiés tel que les spots de mobilisation diffusés au niveau des radio communautaires, les sketches, les émissions radiophoniques, des dépliants, des townhall, des échanges d'expériences pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des femmes candidates.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

La campagne d'éducation civique a permis de sensibiliser un grand nombre de femmes et d'hommes à leurs droits et devoirs civiques et notamment sensibiliser des femmes à se porter candidates et à aller voter. Des listes des femmes candidates et élues ont été rendues disponibles. 2860 femmes se sont portées candidates parmi lesquelles 1101 femmes ont été élues au conseil collinaire soit 38.4%. Une évaluation plus poussée par rapport à l'impact de ce projet est en cours.

Les autres produits en sont au début de leur mise en œuvre et n'ont produit que des résultats intermédiaires. L'élaboration des stratégies pose cependant les bases pour un plaidoyer qui permettra de renforcer les droits des femmes et leur participation en tant que citoyennes actives pour la paix et le développement du pays.

L'évaluation a révélé que seulement moins de 20 % des engagements ont été réalisés avant le début de la mise en œuvre de la Stratégie. La stratégie de plaidoyer pour la mise en œuvre des engagements des partis politiques met ainsi notamment en avant : (i) L'encadrement des partis politiques ; (ii) La sensibilisation des femmes élues; (iii) La coordination des interventions des partis politiques et de la société civile ; (iv) L'éducation civique et populaire, (v) Le dialogue permanent entre la CENI et les partis politiques, (vi) Le financement des partis politiques afin de mettre en place au moins 5 des neuf engagements pris par les partis politiques afin d'améliorer la prise en compte du genre au sein des partis politiques.

La stratégie pour la promotion des droits des femmes est articulée essentiellement sur la révision des lois discriminatoires met notamment en avant : (i) l'amélioration des synergies et de la complémentarité des acteurs engagés dans la promotion des droits des femmes ; (ii) la mise en œuvre du plaidoyer en faveur d'un cadre légal qui favorise la promotion des droits des femmes. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration de la participation des femmes.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Un retard de démarrage a été connu pour les activités relatives à l'élaboration des stratégies de plaidoyer autant celle pour le suivi des engagements des partis politiques que celle pour la promotion des droits des femmes. Ces difficultés s'expliquent par la situation sécuritaire qui a prévalu à Bujumbura alors que les préparatifs de mise en œuvre venaient juste d'être achevés.

Des efforts pour rattraper le temps perdu ont été engagés en concertation permanente avec les partenaires de mise en œuvre en particulier pour le suivi des engagements des partis politiques. Des descentes régulières sur terrain ont été organisées pour effectuer un suivi serré de la mise en œuvre des activités et pour rattraper le retard pris. Le calendrier des activités a été adapté et certaines activités prévues pour 2015 sont planifiées pour 2016. Par exemple, la mise en œuvre de la stratégie de mise en œuvre des engagements des partis politiques se focalisera essentiellement sur 5 des 9 engagements pris par les partis politiques et sera mise en œuvre en 2016. Cependant, les résultats attendus de ces produits seront atteints d'ici la fin du projet puisque les résultats intermédiaires ont déjà été atteints.

Description du résultat 3: Le dialogue entre les acteurs politiques et leurs électrices est renforcé afin que les politiques soient plus inclusives des besoins de femmes, que des mécanismes de redevabilité soient établis et pour la consolidation de la paix.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

<p>Indicateur 1: Rapprochement entre élus et communauté</p> <p>Indicateur 2:</p> <p>Indicateur 3:</p>	<p>Niveau de référence: Faibles liens entre les élus et leurs électrices Cible: Un dialogue régulier existe entre élus et électrices à tous les niveaux État d'avancement: Un dialogue sur les questions de paix et de participation des femmes existe entre femmes de 15 partis politiques dans 5 provinces (Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Bujumbura Rural et Bujumbura Mairie)</p> <p>Niveau de référence: Cible: État d'avancement:</p> <p>Niveau de référence: Cible: État d'avancement:</p>
---	--

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

3.1: L'activité de mise en œuvre de cadres de dialogue entre femmes des partis politiques en vue de favoriser le rapprochement des partis politiques a été initiée en juillet. Cette activité a concerné les femmes de 15 partis politiques dans 5 provinces de Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Bujumbura Rural et Bujumbura Mairie. La première rencontre a permis d'échanger sur la situation actuelle et les défis et s'est concrétisée par l'adoption des plans d'action provinciaux ainsi que la mise en place des comités de suivi provinciaux.

Une deuxième rencontre a été organisée afin de faire le point sur la mise en œuvre des différents plans d'action respectifs.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Les plans d'action élaborés incluent des mesures telles que la contribution au changement culturel local favorable à une participation paritaire des femmes, la contribution à la résolution des conflits internes et externes aux partis dont les femmes sont originaires, dans le voisinage et au service, la sensibilisation des hommes et des femmes au rôle de la femme dans la paix et la sécurité, la promotion du dialogue au niveau national, le renforcement des capacités sur les textes de loi encourageant la femme à la participation politique, la sensibilisation des filles et femmes au sein des partis politiques à leur participation et à la paix. Cinq comités de suivi de ces recommandations ont été mis en place.

Lors de la deuxième rencontre, les progrès observés ont été différents d'une province à l'autre en fonction du dynamisme du comité provincial de suivi. Les difficultés rencontrées ont concerné essentiellement la sécurité pour ce qui concerne la province de Bujumbura Mairie, l'inactivité des membres de certains partis politiques, le manque d'outils de sensibilisation, l'absence de promotion du cadre de dialogue, un bénévolat pesant pour les membres et les responsables du comité et bureau.

Ces rencontres ont permis aux femmes des partis politiques de dialoguer autour des questions liées à la participation des femmes et à la paix entre leurs partis et au niveau de leur communauté. Ces rencontres ont notamment servi à démontrer que l'insécurité vécue étant un défi peut aussi être une opportunité pour démontrer le rôle de la femme dans la promotion et le maintien de la paix. Ce fut une opportunité de mettre à contribution le partage d'expériences des femmes des partis politiques ayant contribué à la paix. Les comités de suivi mis en place s'attellent à mettre en œuvre les actions relatives à la consolidation de la paix et l'amélioration de la participation politique des femmes au sein des partis politiques ciblés par le projet.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

L'activité a connu certains retards de démarrage du fait de la situation sécuritaire. Le retard accumulé sera cependant rattrapé d'ici à la fin de l'année pour que l'activité 3.1.2 soit finalisée.

L'activité 3.1.1. qui devait initialement commencer après les élections de 2015 avec les nouveaux élus à finalement été repoussée à l'année prochaine du fait de la situation tendue et afin de laisser davantage de temps aux élus pour s'installer dans leurs fonctions.

Description du résultat 4:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

Indicateur 1:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 2:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 3:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement	Une partie du rapport a été élaborée à partir d'une évaluation interne ayant été réalisée pour mesurer les résultats et impacts de l'initiative du Réseau de Femmes Actrices de Paix et de
--	--

<p>du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p>	<p>Dialogue. Cette évaluation repose sur 191 entretiens conduits dans 9 provinces ciblant les partenaires (élus, société civile, religieux, services de sécurité et judiciaire, etc.), les médiatrices et les points focaux. Le nombre de cas traités par les médiatrices et le taux de leur succès se base sur l'analyse des données apportées par les médiatrices et les points focaux. Le reste des informations provient des rapports d'activité des organisations partenaires de mise en œuvre qui sont régulièrement produits.</p>
<p><u>Financement des déficits budgétaires</u>: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix est crucial. Les expériences et leçons apprises ont démontré leur habileté, à entre autre, initier des dialogues, mobiliser et diffuser des messages de paix. Or, il existait au Burundi peu ou pas de projets promouvant directement le rôle des femmes dans ce domaine. Le projet est ainsi le seul qui promeut à différent niveau le rôle des femmes dans la consolidation de la paix : dans sa participation directe à la prévention et résolution de conflits, sa participation politique, la protection de ses droits et le soutien aux dialogues qu'elles peuvent initier. La dimension nationale du projet lui donne également un caractère particulièrement unique.</p>
<p><u>Effets catalytiques</u>: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le projet a obtenu de nombreux succès et résultats en matière de consolidation de la paix. L'activité des médiatrices a notamment attiré l'attention sur leur efficacité et leur capacité d'adaptation en fonction de l'évolution du contexte pour prévenir et trouver des solutions aux conflits survenant. Le rôle des médiatrices dans la prévention des conflits, l'initiation de dialogues et le rapprochement des communautés reste essentiel dans la période post-électorale. Il est ainsi espéré que l'activité des médiatrices génère des engagements de fonds pour le continuer pour une durée supplémentaire de 12 mois en 2016.</p>
<p><u>Gestion de risques/innovation</u>: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Les dialogues menés au niveau provincial ont été une innovation dans le contexte burundais actuel. Ils furent une des premières initiatives de ce genre et ils ont permis de donner une opportunité aux différentes parties de s'exprimer et apaiser les tensions. Le projet est également innovant dans sa démarche d'inclusivité et de rapprochement de tous les acteurs de la communauté. Dans les provinces où l'activité a particulièrement bien fonctionné notamment grâce à l'expérience et aux relations particulièrement bien ancrées des médiatrices avec l'administration et les différents acteurs de la communauté, les femmes sont parvenues à réunir autour d'elles et coordonner les actions pour trouver des solutions aux problèmes identifiés. Le résultat a été de désamorcer des situations potentiellement dangereuses et de développer une habitude de dialogue et de coopération. Réunir les femmes des partis politiques est également une porte d'entrée pour le rapprochement entre les partis politiques.</p>
<p><u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes</u>: La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le</p>	<p>L'ensemble du projet vise à prendre en compte le problème de la parité des sexes. Le projet vise à corriger les déséquilibres existants et promouvoir la participation et les droits des femmes à tous les niveaux. Les stratégies de plaidoyer visent ainsi</p>

<p>problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>l'augmentation de leur participation dans les partis politiques, dans les postes électifs et non électifs ainsi que l'amélioration de la protection de leurs droits. La campagne d'éducation civique visait également à renforcer les capacités des femmes pour qu'elles participent davantage et sensibiliser les hommes à l'importance et aux bienfaits de leur participation. En agissant au niveau communautaire, les femmes médiatrices permettent également l'évolution des mentalités autant chez les hommes que chez les femmes pour l'élévation du statut des femmes. Elles démontrent en effet des capacités des femmes et donne des exemples positifs et stimulateurs.</p>
--	--

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le **Cadre de résultats du projet** (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Effets 1 : Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action de femmes	Indicateur 1.1 Cohésion sociale accrue	Existence d'acteurs actifs dans le domaine de la prévention des conflits qui ne sont pas coordonnés.	Un réseau de femmes fonctionnel, pérenne engagé dans la prévention et la résolution des conflits communautaires.	Fonctionnement d'un réseau de 516 femmes médiatrices et 18 points focaux qui agissent en partenariats pour prévenir et résoudre les conflits avec succès		
	Indicateur 1.2					

médiat						
Produit 1.1 Un réseau de femmes médiatrices est mise en place au niveau communautaire pour renforcer le dialogue national et la consolidation de la paix	Indicateur 1.1.1 Nombre d'initiatives en faveur de la paix initiées par les médiatrices	Beaucoup de conflits dans les communautés et existence d'acteurs impliqués dans leur résolution mais l'impact de leur action n'a pas été évalué.	Au moins une initiative en faveur de la paix par médiatrice par mois.	3329 conflits traités entre janvier et septembre 2015, 18 dialogues provinciaux organisés et de nombreuses activités de sensibilisation réalisées.	Une moyenne de 370 conflits traités par mois ont été recensés mais de nombreuses activités de sensibilisation ont également été réalisées. Les médiatrices résolvent également les conflits en groupe.	
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2 Les femmes leaders dans les communautés	Indicateur 2.1 Niveau de participation des femmes accru dans les	32% à l'Assemblée Nationale, 46% au Sénat, 32% des membres des	35% pour les postes politiques Au moins 30% pour les postes techniques.	36% à l'Assemblée Nationale, 39% au Sénat, 32% niveau communal	Le contexte sécuritaire tendu a pu avoir un effet négatif sur le niveau de représentation des femmes lors des élections de 2015	

<p>s et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques. - Niveau de participation des femmes accru dans les institutions et postes de resp</p>	<p>institutions et postes de responsabilité.</p>	<p>conseils communaux et 17% des membres des conseils collinaires, 17% de femmes représentées dans les postes de décision dans les secteurs de la sécurité, de la gouvernance et du dével</p>			<p>(régression par rapport aux élections de 2010)</p>	
	<p>Indicateur 2.2</p>					
<p>Produit 2.1 L'espace politique est élargi pour une participation accrue des femmes à</p>	<p>Indicateur 2.1.1 Existence du document de stratégie de plaidoyer</p>	<p>Quota d'au moins 30% prévu par la Constitution pour la participation de la femme au Parlement, au Gouvernement et dans les Conseils</p>	<p>Des membres du Parlement, au moins 3 ministères, et des membres de l'administration publique sont sensibilisés par la campagne de</p>	<p>Existence des stratégies de plaidoyer</p>	<p>La campagne de plaidoyer sera mise en oeuvre à partir de 2016</p>	

travers la mise en œuvre d'une stratégie de plaidoyer auprès du Parlement, du Gouvernement, de l'administration locale et des partis politiques.		communaux. Rien n'est prévu pour les autres niveaux.	plaidoyer pour les droits des femmes			
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'initiatives favorisant la participation des femmes prises par les acteurs institutionnels et politiques ciblés (plan d'action, loi, règlement intérieur, etc.)	Existence d'engagement des partis politiques pour améliorer la participation de la femme	Au moins 50% des neuf catégories d'engagements pris par les partis politiques sont mis en œuvre	20% des engagements sont mis en œuvre	La stratégie de plaidoyer sera mise en œuvre en 2016.	
Produit 2.2 Les femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour faire entendre leur	Indicateur 2.2.1 Nombre d'événements mis en œuvre dans le cadre de la campagne d'éducation	Les femmes des communautés connaissent mal leurs droits et devoirs politiques.	Femmes, hommes et jeunes dans 5 provinces assistant aux activités sont sensibilisés sur les droits et devoirs politiques des femmes L'ensemble de la population écoutant les radios partenaires à l'heure de diffusion	Activités diverses réalisées dans 45 communes de 5 provinces du pays (Bujumbura Rural, Gitega, Kayanza, Ngozi et Ruyigi) sensibilisant ses habitants. Diffusion de spots publicitaires sensibilisant ensemble de la population		

voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et inclusif.			des sports est sensibilisée	écoutant les radios part		
	Indicateur 2.2.2 Nombre de femmes élues dont les capacités sont renforcées notamment en leadership	Les élues de 2015 n'ont pas bénéficié de renforcement de capacités.	Pourcentage de femmes nouvellement élues en 2015 dont les capacités sont renforcées: 80% au niveau		Activité planifiée pour 2016.	
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3 Le dialogue entre les acteurs politiques et leurs élues est renforcé afin que les politiques soient plus inclusives des besoins de femmes, que des mécanismes de	Indicateur 3.1 Rapprochement entre élus et communauté	Faibles liens entre les élus et leurs élues	Un dialogue régulier existe entre élus et élues à tous les niveaux	Un dialogue sur les questions de paix et de participation des femmes existe entre femmes de 15	Les activités ont connu certains retards de démarrage du fait de la situation sécuritaire.	
	Indicateur 3.2			partis politiques et dans 5 provinces (Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Bujumbura Rural et Mairie)		

redevabilité soient établis et pour la consolidation de la paix.						
Produit 3.1 Des espaces de dialogue animés par les femmes permettent une redevabilité accrue des élus et le rapprochement entre partis politiques.	Indicateur 3.1.1 Nombre de forums provinciaux de discussions organisés pour les femmes leaders politiques et communautaires	Pas d'existence d'espaces de dialogue formels	11 espaces de dialogue animés	5 espaces de dialogues mis en oeuvre entre femmes des partis politiques	La mise en place cadres de dialogues entre élus et société civile est repoussée à l'année prochaine	
	Indicateur 3.1.2 Taux de réalisation des engagements pris par les élus participant dans les cadres de dialogue.	Pas d'existence d'espaces de dialogue formels	Au moins 50% des engagements pris par les élus dans les espaces de dialogue mis en oeuvre		Le retard accumulé du fait de la situation sécuritaire ne permet pas encore de déterminer cela.	
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					

Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)	Un des principaux enseignements tirés est la nécessité d'avoir une démarche inclusive de tous les acteurs. Cette démarche permet d'acquérir une légitimité et d'atteindre des résultats reconnus par tous. Ce n'est qu'en impliquant l'ensemble des acteurs qu'il est possible de parvenir à une solution viable, durable et produisant des effets bénéfiques pour la consolidation de la paix à long terme.
Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)	Il est primordial de s'appuyer sur des acteurs/organisations légitimes lorsque l'on souhaite transmettre un message. Pour qu'un plaidoyer soit réussi, il convient de le faire passer par les acteurs qui sont le plus susceptibles d'avoir une influence pour l'obtention du résultat souhaité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la question des femmes, se cantonner à mobiliser les femmes ne fait que limiter les succès qui peuvent être obtenus. Il faut avant tout également mobiliser les hommes qui sont ceux qui ont un réel pouvoir sur l'augmentation de la participation des femmes.
Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)	Afin que des rencontres ou initiatives obtiennent des résultats effectifs et sur le long terme, il est essentiel de faire le suivi des engagements pris. Des plans d'actions ou feuilles de route clairs et acceptés de tous doivent être élaborés puis leur mise en œuvre suivie de près par les acteurs habilités et étant assez influents pour garantir la mise en œuvre. Sans cela, les engagements pris peuvent ne pas se concrétiser en résultats concrets.
Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)	En ce qui concerne l'activité des médiatrices, les critères de choix en fonction de l'expérience déjà accumulée et de la maîtrise du terrain ont été essentiels dans sa réussite. Les médiatrices ont su utiliser leur expérience et leurs relations passées pour nouer des partenariats forts et agir en collaboration. Leur connaissance de la communauté leur a également permis de cerner au mieux les problèmes rencontrés, d'être écoutées et d'y apporter une solution.
Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)	

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le réseau des femmes médiatrices a connu de nombreux succès. Quelques exemples peuvent être donnés pour chaque grand type de conflits réglés.

Pour les conflits familiaux, les médiatrices ont été appelées par les victimes ou le voisinage, à régler des conflits liés aux violences domestiques dont les violences économiques, les mauvais traitements, les violences physiques, etc. Les médiatrices sont amenées à faire la médiation directe entre les membres du ménage, leur porter conseil ou les diriger vers les structures appropriées. Elles mènent également en synergie avec des acteurs de l'administration et de la société civile des campagnes contre des phénomènes nocifs tels que le concubinage.

Pour les conflits sociaux, les médiatrices sont intervenues en partenariat avec les autorités locales et policières pour dénouer des conflits entre voisinage, destruction de propriété ou encore vols. Ensemble, ils ont également assuré la médiation entre des agents publics tels que des policiers et des particuliers suite à l'incompréhension entre les deux parties sur le comportement des particuliers et la réaction de la police.

Pour les conflits liés au contexte électoral, l'administration locale et les médiatrices ont obtenu des résultats importants dans la lutte contre les rumeurs dévastatrices en diffusant l'information correcte et en appelant les membres des communautés à leur raison. Une sensibilisation des personnes qui souhaitaient fuir le pays a également été organisée afin de les convaincre de prendre leur décision en se basant sur un choix rationnel. De nombreuses organisations de sensibilisation à la paix et de diffusion d'informations ont été organisées afin de tranquilliser la population et maintenir le calme. Les médiatrices ont régulièrement fait la médiation directe de conflits électoraux et apporté à l'attention des autorités locales des menaces à la paix, des problèmes survenant entre membres de partis politiques ou encore des arrestations de personnes sans raisons apparentes, afin que ces dernières puissent prendre les mesures adéquates pour arbitrer la situation et rétablir l'ordre.

Pour les conflits fonciers, les médiatrices ont agi notamment dans des conflits en rapport avec la succession. Elles ont plaidé auprès de l'administration en faveur des femmes divorcées ou chassées par leurs époux afin qu'elles aient accès à la terre au même titre que leurs frères sur la propriété familiale ainsi que pour des orphelins expropriés.

Quant aux cas de VBG, les médiatrices de concert avec les femmes élues et celles des organisations des droits de la femme ont accompagné les victimes auprès de la police pour plaider leur cas et les soutenir moralement, voire matériellement. Elles ont apporté les premiers secours aux victimes des actes de viol en les aidant à accéder à des structures de santé. Elles ont dénoncé les auteurs auprès des autorités en cas d'intimidation des victimes par leurs bourreaux.

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: en décalage

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Certaines activités ont été repoussées à 2016 étant donné le contexte sécuritaire.

Veillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

Numéro du produit	Titre du produit	Agence ONU récipiendaire	Budget approuvé	Budget dépensé	Commentaires sur l'état de dépense
Résultat 1: Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action de femmes médiatrices reconnues par leurs communautés.					
Produit 1.1	Un réseau de femmes médiatrices est mise en place au niveau communautaire pour renforcer le dialogue national et la consolidation de la paix	ONUFEMMES	312,500		
Produit 1.2					
Produit 1.3					
Résultat 2: Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques.					
Produit 2.1	L'espace politique est élargi pour une participation accrue des femmes à travers la mise en œuvre d'une stratégie de plaidoyer auprès du Parlement, du Gouvernement, de l'administration locale et des partis politiques.		57,500		
Produit 2.2	Les femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour		128,000		

	faire entendre leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et inclusif				
Produit 2.3					
Résultat 3: Le dialogue entre les acteurs politiques et leurs électrices est renforcé afin que les politiques soient plus inclusives des besoins de femmes, que des mécanismes de redevabilité soient établis et pour la consolidation de la paix.					
Produit 3.1	Des espaces de dialogue animés par les femmes permettent une redevabilité accrue des élus et le rapprochement entre partis politiques.		79,000		
Produit 3.2					
Produit 3.3					
Résultat 4:					
Produit 4.1	Management, M&E & opérations		77,205.61		
Produit 4.2					
Produit 4.3					
Totale:					

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le projet a pu bénéficier d'une très bonne collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, l'administration locale et des organisations de la Société Civile partenaires. Leur appui a été décisif dans l'atteinte des résultats obtenus. Cette collaboration sera encore davantage approfondie durant les prochains mois de mise en œuvre du projet et au-delà.

L'appui du PBF est requis pour obtenir des fonds supplémentaires et prolonger la mise en œuvre de l'initiative des femmes médiatrices pour une année supplémentaire afin de consolider ses acquis.