




FORMULAIRE 4.4



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

PAYS: BURUNDI
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2015

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: «Renforcement de la réponse en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre au Burundi

Numéro du Programme (*le cas échéant*)

Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires):¹ PBF/BDI/A-12,numéro 00093148

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: ONUFEMMES

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre (Ministère de Tutelle)
Ministère de la Justice
Ministère de la Sécurité Publique (la Police Nationale)
CNIDH
Association des Femmes Juristes

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par l'entité participante de l'ONU)
500 000\$US

Contribution gouvernementale
(*le cas échéant*)

Autres contributions
(donateurs) (*le cas échéant*)

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 25 mois

Date de démarrage²
(*jour/mois/année*) 17 Décembre 2014

Date de fin prévue à l'origine³ 17 Décembre 2016
(*jour/mois/année*)

Date de fin actuelle⁴
(*jour/mois/année*) 17 Décembre 2016

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

TOTAL:

500 000\$US

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours

Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Évaluation finale – *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Rapport soumis par

Nom: Jérémie Delage

Titre: Représentant d'ONUFEMMES Burundi

Organisation participante (principale):

ONUFEMMES

Courriel: jeremie.delage@unwomen.org

PARTIE 1 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l'état d'avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les droits Humains sont respectés et les victimes ont plus de recours à la justice au niveau national

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Hausse du taux des cas traités et clôturés par la CNIDH et les instances habilitées

Tant pour les projets IRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l'ensemble des objectifs atteints jusqu'à ce jour: en decalage

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l'état d'avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d'énumérer jusqu'à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: Résultat 1: Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

Indicateur 1: Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés par les institutions et la communauté	Niveau de référence: Nombre de dossiers relatifs aux VSBG clôturés par an :390 dossiers . Cible: Augmentation de 100% par an. État d'avancement:650 dossiers pendants dans les cours et tribunaux ont été identifiés et seront traités prioritairement avant décembre 2015
Indicateur 2: Nombres de mesures spécifiques prises et mises en application pour protéger les victimes de VSBG au niveau des tribunaux	Niveau de référence: Un projet de loi spécifique sur les VSBG est en cours d'analyse et porte beaucoup de propositions pour protéger les victimes. Cible: 4 mesures cibles appliquées au niveau national État d'avancement:Un plaidoyer pour adopter la loi spécifique contre les VSBG continue. Même si elle n'a pas été adoptée en avril 2015, elle est placée en 1er sur l'ordre des nouvelles lois à étudier par l'Assemblée Nationale grâce au plaidoyer mené par
Indicateur 3:	

	<p>ONUFEMMES en collaboration avec les OSC. ONUFEMMES, par son travail de plaidoyer continue, garde l'attention sur les mesures que doivent contenir cette loi, qui permettront de lutter effectivement contre les VSBG.</p> <p>Niveau de référence: Cible: État d'avancement:</p>
--	--

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

* Un cadre légal et des mécanismes pour la protection des droits des victimes sont mis en place.

ONUFEMMES en partenariat avec les autres agences des Nations Unies et les OSC poursuivent le plaidoyer pour l'adoption d'une loi spécifique VSBG contenant des mesures qui effectivement, vont permettre de lutter contre ce fléau. Quant au plaidoyer pour l'adoption de la loi protégeant les témoins et les victimes, le processus de plaidoyer sera lancé prochainement.

*Les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de la chaîne pénale sont renforcées.

*Les mécanismes de contrôle interne et externe à la chaîne pénale sont renforcés. 25 OPJ ont été renforcés sur les outils essentiels leur permettant de réaliser leurs activités de lutte contre les VSBG dont le guide de l'OPJ et les indicateurs de performance dans la lutte contre les VSBG.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Les cas des VSBG relevés par trimestre, équivalent à 6.283 et sont pour la plupart des violences socio-économiques et Psychologiques (42%). Au niveau de la justice, il ya eu collecte de 670 dossiers relatifs au VSBG pendants devant les tribunaux de Grande Instance et les Parquets des provinces de Gitega, Kirundo et Rutana. Environ 55% sont pendants devant les 3 Tribunaux de Grande Instance et 15% devant les Parquets.

Dans ces Tribunaux et Parquets, ces dossiers VSBG sont désormais classés dans des fardes d'une couleur distinctes pour permettre leur identification rapide.

Des sessions spéciales sont en cours d'organisation pour accélérer le jugement de ces cas.

Dans chaque tribunal, un greffier en charge des questions des VSBG est désigné, ce qui va faciliter le travail

25 officiers de la Police Judiciaire de la zone d'action du projet, connaissent leur cahier de charge par rapport à la lutte contre les VSBG ainsi que les indicateurs de performance d'un OPJ dans la lutte contre les VSBG.

La décentralisation du service en charge des VSBG est déjà réalisé à 70% •

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La mise en oeuvre du projet a été retardée par la crise politique et sécuritaire qu'a connue le Burundi depuis avril 2015. cela a fait que la mise en œuvre du plan d'action initiale du projet soit réajustée. En effet, il n'a pas été possible de mettre en œuvre dans les délais, les contrats de partenariat avec le Ministère de la Justice, le Ministère du Genre et la Police Nationale du Burundi.

En plus, le remaniement ministériel intervenu en Août 15 ainsi que la nomination de nouveaux administrateurs, ont eu des effets retardateurs sur l'avancement du projet.

Les actions correctrices sont que : les chronogrammes initiaux sont déjà ajustés avec différents partenaires. Pour la Police, toutes les activités se dérouleront comme prévu initialement tandis que pour le Ministère du Genre seules deux activités seront reportées sur l'année 2016 . Pour le Ministère de la Justice, les activités qui étaient prévues pour la période juillet - décembre 15 seront réalisées au début de l'année 2016 sans causer préjudice aux activités initialement prévues en année 2016.

Description du résultat 2: Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

<p>Indicateur 1: Niveau d'augmentation de cas dénoncés par la communauté auprès des postes de police</p> <p>Indicateur 2: % de la population des zones cibles sensibilisée attestant avoir changé d'attitudes et de comportement</p> <p>Indicateur 3:</p>	<p>Niveau de référence: 29 cas de VSBG par mois dans un commissariat de police judiciaire Cible: Augmentation de 20% par an. État d'avancement: Comme les activités d'opérationnalisation de l'unité de police en charge du genre sont encours de finalisation, cet indicateur pourra être réalisé par la suite.</p> <p>Niveau de référence: 0 Cible: 70% État d'avancement: Les sensibilisations des populations sont en cours de réalisations après la signature du contrat de partenariat avec le Ministère du Genre en Juillet 2015. Toutes les cibles ne sont pas encore touchées mais la sensibilisation va continuer.</p> <p>Niveau de référence: Cible:</p>
---	---

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

*Des mécanismes communautaires de prévention des VSBG sont renforcés/ outillés
Les membres des réseaux communautaires des 3 provinces ont été renforcés sur les mécanismes à mettre en œuvre pour une lutte efficace. Ils ont commencé à sensibiliser les communautés sur leur responsabilité dans la lutte contre les VSBG

*Les populations & particulièrement les hommes et les jeunes disposent des connaissances qui contribuent au changement de comportement.
Vu que le projet a démarré tardivement, le focus sur la réalisation de ce produit sera fait durant la période restante d'exécution du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Le cahier de charge des comités mixtes de sécurité considèrent actuellement les questions des VSBG comme une cause d'insécurité dans la communauté et sont traitées avec priorité

Les mécanismes pour une meilleure prévention des VSBG au niveau des communes sont identifiés et en train d'être mis en œuvre dans les 3 provinces pilotes du projet
Les réseaux communautaires de lutte contre les VSBG existants sont entrain d'être renforcés pour une meilleure prévention et un victimes

Les potentiels auteurs des VSBG ont été particulièrement touchés et ont été sensibilisés et responsabilisés sur leur rôle dans la lutte contre les VSBG

Les administratifs des trois provinces ont émis des engagements particuliers à chaque province sur les actions à entreprendre dans l'éradication des VSBG. Des outils de communication relatives à la lutte contre les VSBG sont encours de production et vont être distribués aux acteurs de la communauté surtout les religieux et les leaders communautaires.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Même s'il ya a eu démarrage tardif de ce projet suite aux conditions politico-sécuritaire, les réseaux communautaires de lutte contre les VSBG sont déjà à l'oeuvre pour les sensibilisations des membres de la communauté sur ce fléau. Ce retard a fait que des activités d'engagement des jeunes, des hommes et des religieux ne se réalisent pas comme prévu mais soient reportés pour l'année 2016.

Un autre fait a été la nomination de nouveaux administrateurs à la tête des communes de la zone d'action du projet.

C'est avec ceux qui ont été limogé que le projet avait défini des engagements montrant comment chaque commune va contribuer à lutter contre les VSBG. Ces administratifs n'ont pas eu le temps de mettre en oeuvre ces plans d'action .

Ensemble avec les partenaires, le projet a défini les stratégies pour rattraper le retard encouru. Les activités reportées en année 2016 seront réalisées sans porter préjudice sur le plan initiale de 2016. Les résultats que le projet devrait atteindre après deux ans de mise en oeuvre seront réalisés.

Description du résultat 3:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

Indicateur 1:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 2:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 3:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

Indicateur 1:	Niveau de référence: Cible:
---------------	--------------------------------

Indicateur 2:	État d'avancement: Niveau de référence: Cible: État d'avancement:
Indicateur 3:	Niveau de référence: Cible: État d'avancement:

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

<p><u>Données factuelles:</u> Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p>	<p>Au cours de cette année de rapportage, 670 dossiers relatifs au VSBG pendants devant les tribunaux de Grande Instance et les Parquets dans les provinces de Gitega, Kirundo et Rutana ont été collectés. Environ 55% sont pendants devant les 3 Tribunaux de Grande Instance et 15% devant les Parquets. Dans ces Tribunaux et Parquets, ces dossiers VSBG sont désormais classés dans des fardes d'une couleur distinctes pour permettre leur identification rapide. Des sessions spéciales sont en cours d'être organisées pour accélérer le jugement de ces dossiers Dans chaque tribunal, un greffier en charge des questions des VSBG est désigné, ce qui va faciliter le travail 25 officiers de la Police Judiciaire de la zone d'action du projet, connaissent leur cahier de charge par rapport à la lutte contre les VSBG ainsi que les indicateurs de performance d'un OPJ dans la lutte contre les VSBG.</p>
--	---

	La décentralisation du service en charge des VSBG est déjà réalisé à 70%
<u>Financement des déficits budgétaires:</u> Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)	Avant la mise en oeuvre de ce projet, les institutions gouvernementales n'étaient pas aussi ciblées pour leur engagement effectif dans la lutte contre les VSBG. La définition des mécanismes de contrôle interne des acteurs de la chaîne pénale, va permettre de rendre plus redevable ces acteurs. Ainsi avec la réponse appropriée aux questions des VSBG, les ménages pourront vivre paisiblement et s'occuper d'autres priorités relatives au développement. Si ce projet pouvait couvrir tout le territoire national, il aurait un impact élargie.
<u>Effets catalytiques:</u> Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)	Il est surtout attendu que les institutions surtout les acteurs de la chaîne pénale, s'engagent effectivement dans la lutte contre l'impunité qui sévit autour des VSBG. Un modèle similaire avait été proposé à l'Union européenne pour financement et pour une couverture nationale, qui reste indispensable pour plus d'efficacité. La décentralisation de l'unité de police ayant en charge les VSBG vers les trois provinces zone d'action du projet, est une réplification de bonnes leçons du travail réalisé par la même unité implantée à Bujumbura.
<u>Gestion de risques/innovation:</u> Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)	Le projet a soutenu le renforcement des réseaux communautaires de lutte contre les VSBG pour agir spécifiquement pendant la période d'insécurité où les VSBG ont augmenté. Ces réseaux devrait poursuivre les sensibilisations dans les communautés et garantir que les victimes accèdent à tous les services don't ils avaient besoin, surtout qu'ils accèdent à la justice.
<u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes:</u> La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum)	La note d'évaluation sur la parité entre les sexes est 3 et reste valable Il n'y a pas eu d'évaluation sur la parité entre les sexes mais la production d'un rapport semestriel. Quant à la prise en compte de la parité entre les sexes, ce projet contribue au résultat suivant: « Les droits humains sont respectés et les victimes ont plus recours à la justice au niveau national ». Les femmes étant les plus victimes de l'injustice sociale, ce projet contribue à améliorer leur dignité. Dans les groupes de femmes, les victimes des violences sexuelles et basées sur le Genre constituent un autre groupe plus vulnérable où les droits sont plus bafoués surtout l'accès à la justice. L'amélioration du traitement des cas de VSBG que ce projet a pris comme priorité, contribue à améliorer le statut de la femme et à lutter contre l'impunité que la femme a subi depuis longtemps.

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le **Cadre de résultats du projet** (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés par les institutions et la communauté.	Indicateur 1.1 Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés par les institutions et la communauté	Dossiers clôturés par an :390 dossiers	Augmentation de 20% par an.	670 dossiers pendants dans les cours et tribunaux ont été identifiés et seront traités prioritairement		
	Indicateur 1.2 Nombres de mesures spécifiques prises et mises en application pour protéger les victimes de VSBG au niveau des tribunaux	Un projet de loi spécifique sur les VSBG est en cours d'analyse et porte beaucoup de propositions pour protéger les victimes.	4 mesures cibles appliquées au niveau national	Un plaidoyer pour adopter la loi spécifique contre les VSBG continue. Même si elle n'a pas été adoptée en avril 2015, elle est placée en 1er sur l'ordre des nouvelles lois à étudier par l'Assemblée Nationale.	Les membres de l'Assemblée Nationale actuelle ont été élus en Août 2015. Actuellement, les parlementaires s'imprègnent du contenu de cette loi qui est placée en tête de la liste des lois à étudier .	

Produit 1.1 Un cadre légal et des mécanismes pour la protection des droits des victimes sont mis en place.	Indicateur 1.1.1 Nombre de lois promulguées et instruments ratifiés pour la protection des droits des femmes.	2	4 lois	ONUFEMMES en partenariat avec les autres agences des Nations Unies et les Organisations de la Société civile vont plaider l'adoption de la loi protégeant les victimes et les témoins	Vu le temps pris pour le démarrage du projet; le travail de plaidoyer portera des résultats sur deux lois.	2 lois : la loi spécifique portant prévention, protection et répression des VSBG et la loi pour la protection des victimes et des témoins.
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2 Un cadre légal et des mécanismes pour la protection des droits des victimes sont mis en place.	Indicateur 1.2.1 Nombre de chambres et sections spécialisées sur les VSBG fonctionnelles.	0	3	Des sessions spéciales dans les tribunaux et parquest de Gitega, Rutana et Kirundo sont en cours d'être organisées.		
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'unités décentralisées de l'unité de police en charge de lutter contre les VSBG.	0	3	Le processus de décentralisation de l'Unité de Police en charge des questions de VSBG a déjà commencé et se terminera avec le mois de Novembre 15. Il restera à accompagner ces nouvelles structures pour leur	L'unité en charge de lutte contre les VSBG a aussi été affecté par la crise politico-sécuritaire mais elle est actuellement à l'oeuvre pour réaliser le plan d'action conclu avec ONUFEMMES.	

				opérationnalisation.		
Produit 1.3 Les mécanismes de contrôle interne et externe à la chaîne pénale sont renforcés.	Indicateur 1.3.1 Nombre de missions d'inspection technique sur le traitement des cas de VSBG effectués dans les stations de police	0	10	Une mission d'inspection de la Police est déjà réalisée. La plupart des missions seront organisées en l'année 2016 vu que le projet a démarré plus tard que prévu		
	Indicateur 1.3.2 Nombre de missions d'inspection sur le traitement des cas de VSBG effectués auprès de chambres spécialisées.	0	10	Le Ministère de la Justice a déjà effectué deux missions d'inspection tandis que les autres missions seront conduites en année 2016.		
Résultat 2 Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir et à protéger les droits des victimes des	Indicateur 2.1 Niveau d'augmentation de cas dénoncés par la communauté auprès des postes de police	29 cas de VSBG par mois dans un commissariat de police judiciaire	Augmentation de 20% par an.	Comme les activités d'opérationnalisation de l'unité de police en charge du genre sont encours de finalisation, cet indicateur pourra être réalisé par la suite.	C'est après l'opérationnalisation effective de l'Unité de Police en charge des questions de VSBG.	
	Indicateur 2.2 % de la	0	70%	Les sensibilisations des populations sont		

VSBG pour une meilleure cohésion sociale.	population des zones cibles sensibilisée attestant avoir changé d'attitudes et de comportement			encours de réalisations après la signature du contrat de partenariat avec le Ministère du Genre en Juillet 2015		
Produit 2.1 Des mécanismes communautaires de prévention des VSBG sont renforcés/ outillés	Indicateur 2.1.1 Nombre de réseaux communautaires de lutte contre les VSBG fonctionnels au niveau des collines	0	60	La signature du contrat avec le Ministère du genre a été réalisée en Juillet 2015.	L'action d'opérationnalisation des réseaux communautaires de lutte contre les VSBG a déjà commencé et va se poursuivre même en année 2016.	
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2 Les populations & particulièrement les hommes et les jeunes disposent des connaissances qui	Indicateur 2.2.1 Nombre de séances de sensibilisation organisées au niveau collinaire.	0	10 par trimestre	Les membres des réseaux communautaires de lutte contre les VSBG sont en train de sensibiliser les communautés sur la lutte contre les VSBG et ils vont poursuivre ce travail.		
	Indicateur 2.2.2	0	15	Activités liées à cet	La signature du contrat	

contribuant au changement de comportement.	Nombre d'initiatives menées par les groupes d'hommes, de jeunes et les leaders religieux pour l'élimination des VSBG			indicateur ne sont pas encore réalisées et sont reportées pour 2016	avec le Ministère du Genre a eu lieu en Juillet 2015 d'où ce report.	
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					

Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)	La création et l'opérationnalisation des chambres et sections spécialisées de lutte contre les VSBG respectivement au niveau des Tribunaux de Grande Instance et des Parquets de la République tout comme au niveau des Cours d'Appel et des Parquets Généraux près les Cours d'Appel de la zone d'action de ce projet nécessitent des mesures d'accompagnement qui consistent à formaliser le classement séparé des dossiers relatif aux VSBG et à affecter à ces chambres et sections spécialisées un greffier suffisamment bien formé sur les questions de VSBG pour augmenter la célérité dans le traitement des dossiers VSBG.
Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)	Pour que la réponse communautaire sur la question des VSBG soit efficace, il faut impliquer les leaders administratifs à la base au même titre que les autres acteurs incontournables. En effet, les multiples cas de règlement à l'amiable entre les auteurs et les victimes se font sous l'arbitrage des chefs collinaires ou d'autres leaders administratifs. Leur sensibilisation et responsabilisation sur l'impunité qui sévit autour de la question des VSBG permettrait d'améliorer la réponse communautaire à cette question.
Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)	L'autre enseignement tiré de la mise en oeuvre de ce projet est que les Institutions étatiques ne manquent pas de volonté pour contribuer dans l'éradication des VSBG mais plutôt n'ont pas été suffisamment impliquées dans ce travail depuis longtemps. En effet, les quelques mois de mise en oeuvre de ce projet, viennent de montrer cette bonne volonté. Il suffit de s'assurer qu'ils comprennent leur rôle et de leur octroyer tout le nécessaire pour la réalisation de ce travail; leur signifier clairement leur rôle. Si jamais ces institutions comprennent leur rôle que la grande question reste l'accès à la justice d'où le travail avec les acteurs de la chaîne pénale est à renforcer et à étendre sur tout le territoire nationale.
Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)	
Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)	

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Comme les signatures des contrats de partenariat et les transferts de fonds ont été effectués vers le mois d'août-Septembre 15, les aspects réussis de ce projet seront rapportés dans le prochain rapport. La considération des cas VSBG dans l'agenda des comités mixtes de sécurité sera documentée ainsi que la leçon relative à la décentralisation des unités de police en charge des VSBG.

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: en décalage

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Quelques légères modifications seront opérées suite à la situation sécuritaire qui a prévalu depuis le mois d'avril et qui a fait que les contrats de partenariat soient signés avec retard. Pour le Ministère du Genre seules deux activités seront reportées sur l'année 2016. Pour le Ministère de la Justice, les activités qui étaient prévues pour la période juillet - décembre 15 seront réalisées au début de l'année 2016.

Veillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

Numéro du produit	Titre du produit	Agence ONU récipiendaire	Budget approuvé	Budget dépensé	Commentaires sur l'état de dépense
Résultat 1: Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés par les institutions et la communauté.					
Produit 1.1	106.78				
Produit 1.2	98.56				
Produit 1.3					
Résultat 2: Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG pour une meilleure cohésion sociale.					
Produit 2.1	128.06				
Produit 2.2					
Produit 2.3					
Résultat 3:					
Produit 3.1					

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

Produit 3.2					
Produit 3.3					
Résultat 4:					
Produit 4.1					
Produit 4.2					
Produit 4.3					
Totale:					

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Dès le 1er contact avec les institutions étatiques partenaires de ce projet, elles ont manifesté une ferme volonté de travailler en partenariat avec ONUFEMMES, surtout que l'axe lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, se trouve dans les plans stratégiques des Ministères identifiées. Le Ministère du Genre qui assure le lead dans la mise en oeuvre de ce projet et qui coordonne toute intervention relative à la lutte contre les VSBG, apprécie beaucoup de telles initiatives multi - institutionnelle car elles permettent d'avoir une réponse intégrée.

Quant à la Police Nationale du Burundi, elle avait déjà travaillé en partenariat avec ONUFEMMES sur la réponse que la PNB est appelé à apporté sur les questions des VSBG. Ce projet est un renforcement des acquis de ce 1er projet qui n'avait mis en place qu'un seul bureau spécialisé dans le traitement des questions de VSBG, celui-ci venant compléter ces acquis en décentralisant l'unité en charge des questions VSBG vers trois autres provinces. Dans le futur proche, il est attendu que, dans les provinces Rutana, Kirundo et Gitega, en plus de la province Bujumbura; les questions de VSBG soient traités dans les délais avec un respect strict des standards.

Autre fait c'est que le Ministère du Genre, qui assure la présidence du comité de pilotage conjoint prévoit d'organiser le lancement officiel du projet. Cela sera une occasion d'informer le public sur les objectifs du projet, sa stratégie, le niveau de mise en oeuvre des activités et ainsi apprécier les résultats déjà atteints. Les défis rencontrés seront également partagés mais aussi la prise en compte des points de vu des participants sera faite.