

PROGRAMA ONU-REDD



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Al servicio
de las personas
y las naciones



PNUMA



REPÚBLICA ARGENTINA

-----DRAFT REPORT-----

Programas Nacionales Informe anual

ARGENTINA

Programa ONU-REDD

Enero a diciembre 2015

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.

1. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2015, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.

El informe incluye las siguientes secciones:

- 1) Identificación del Programa Nacional;
- 2) Informe sobre el avance;
- 3)
Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;
- 4) Matriz de resultados;
- 5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;
- 6) Entrega financiera;
- 7) Gestión adaptativa; y
- 8) Apoyo específico.

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.

Cronología del informe anual:

<i>Plantilla del informe anual enviada a equipos de país:</i>	<i>20 de enero de 2016</i>
<i>Presentación del primer borrador del informe anual:</i>	<i>26 de febrero de 2016</i>
<i>Fecha límite de envío de la revisión de la Secretaría al país:</i>	<i>4 de marzo de 2016</i>
<i>Presentación del informe anual final:</i>	<i>11 de marzo de 2016</i>
<i>Presentación del informe anual final firmado:</i>	<i>25 de marzo de 2016</i>

2. Identificación del Programa Nacional

Título del Programas Nacional	Programa Nacional ONU-REDD Argentina
Socio(s) de Implementación ¹	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS)
Organizaciones participantes	

Cronología de proyecto			
Duración del Programa	30 meses	Fecha de cierre original ²	31 de Diciembre 2017
Fecha de firma del DPN	Abril 2015	Extensión sin costo adicional	
Fecha de la primera transferencia de fondos ³	Octubre 2015	Fecha de cierre actual	31 de Diciembre 2017

Resumen financiero (dólares estadounidenses) ⁴			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁵	Cantidad transferida ⁶	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2015 ⁷
FAO	1.768.000	1.768.000	20.781
PNUD	1.223.000	1.223.000	254.528
PNUMA	600.000	600.000	19.260
Costos indirectos de apoyo (7 %)	251.370	251.370	20.620
Total	3.842.370	3.842.370	315.189

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas ⁸			Firma electrónica de la contraparte gubernamental
FAO	PNUD	PNUMA	
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			
[Fecha]	[Fecha]	[Fecha]	[Fecha]
[Nombre]	[Nombre]	[Nombre]	[Nombre]

1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.

3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF <http://mptf.undp.org>

4 La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>).

5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN.

6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.

7 La suma de compromisos y desembolsos

8 Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.

3. Informe sobre el avance

3.1 Logros

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar]

1. Preparación de la Estrategia Nacional REDD+

Se avanzó en el desarrollo de insumos técnicos específicos para identificar y analizar acciones prioritarias a ser implementadas en el país, así como también para el diseño del marco de implementación de la estrategia. Se cuenta con informes de avance de los siguientes estudios: i) costos de oportunidad relacionados con la implementación de REDD+ en la Argentina; ii) aspectos legales e institucionales para opciones de estructura financiera para REDD+ en Argentina; iii) elementos para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina; iv) involucramiento del sector privado en la conservación de bosques y REDD+.

Asimismo, se iniciaron las consultorías relativas al desarrollo de escenarios de deforestación y uso de la tierra futuros, y se desarrolló una hoja de ruta para la integración del enfoque de género en la EN REDD y Programa Nacional en su conjunto. Por otro lado, se logró contar con un Plan preliminar de participación e involucramiento de actores, que incluye una propuesta para el armado de un Curso de Especialización en Bosques, Cambio Climático y Experiencias REDD+ en Latinoamérica, a fin de fortalecer las capacidades de actores relevantes para la construcción de la Estrategia Nacional, y una programación tentativa de instancias de participación, talleres de discusión y la construcción de espacios de diálogo y concertación. En conjunto, se definió la hoja de ruta general para el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional.

Igualmente, se elaboró un Plan preliminar de comunicación y estrategia de visibilidad con el objetivo de planificar y plantear líneas de acción estratégicas para posicionar el programa en el país. Se planificó la gestión de contenidos y posibles soportes con el fin de garantizar la divulgación y facilitar el proceso de participación conjunto que realizan las diferentes áreas del programa. Por último, se desarrolló el proyecto del website "REDD+ Argentina" para la difusión de información del Programa ONUREDD en Argentina, los avances de las actividades del FCPF/Banco Mundial y para el involucramiento de actores relevantes.

2. Construcción de niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de referencia forestal

Se relevaron los antecedentes y datos disponibles para la construcción del nivel de referencia y se estableció un grupo técnico con los diferentes sectores relevantes para la construcción del nivel de referencia, incluyendo la unidad de cambio climático, la UMSEF en el MAyDS y otras instituciones nacionales.

Se capacitó a 23 expertos, (13 mujeres y 10 hombres), sobre los requisitos técnicos y pasos a seguir para la presentación del NREF ante la CMNUCC, y a través del trabajo conjunto se elaboró una primera hoja de ruta para la elaboración del nivel de referencia nacional y de su correspondiente sub-nacional.

La UOP avanzó, como ejercicio metodológico, en la construcción del nivel de referencia a nivel provincial con la Provincia de Misiones. Se revisaron datos, opciones y se prepararon datos preliminares de un nivel de referencia para la provincia.

3. Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques

Puesta en marcha de la plataforma de divulgación SIG-WEB del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de la República Argentina, además se realizó taller sobre metodología aplicadas al país para

el monitoreo de la degradación. También se trabajó en la identificación de los pasos a cumplir para el apoyo al monitoreo forestal en el país.

4. Desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS)

Se estableció una hoja de ruta para la conformación de un grupo de trabajo sobre salvaguardas, conformado por actores claves, especializados en derecho ambiental, conservación y biodiversidad, derecho de pueblos originarios, promoción de transparencia política y anticorrupción, ciencias forestales y fortalecimiento de sistemas de gobernanza y participación.

Por otra parte, se acordó realizar dos estudios de base: estudio de vacíos legales y estudio de vacíos institucionales de Argentina para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+. El primero tiene como objetivo el desarrollo de propuestas para la clarificación de las salvaguardas en el contexto nacional y la identificación y análisis de los vacíos legales de Argentina y de aquellas jurisdicciones de las eco-regiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas. El segundo, tiene como objetivo la identificación de las entidades/instituciones y sus funciones (mandatos, proceso y procedimientos) relacionadas con el marco legal existente (políticas, leyes, reglamentos, otros) a nivel nacional y en las jurisdicciones provinciales que conforman las eco regiones priorizadas por el PN ONU-REDD y las capacidades existentes para aplicar/implementar las políticas, leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos relevantes para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+; identificar vacíos y debilidades y formular recomendaciones para abordar los vacíos y debilidades previamente identificados que permitan al país y las provincias priorizadas subsanar/fortalecer su capacidad para implementar políticas, leyes, reglamentos, otros.

El enfoque de trabajo es plantear una articulación entre los encargados de ambos estudios, tanto para la elaboración de productos como de la realización de talleres con actores relevantes.

3.2 Retos y soluciones

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Éstas pueden ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito del que otros países podrían beneficiarse.

En 2015 hubo demoras para la contratación de las entidades encargadas de realizar los estudios de vacíos legales y de vacíos institucionales para el abordaje y respeto de salvaguardas de REDD+ en Argentina. Sin embargo, la elaboración de los términos de referencia de ambas consultorías ya está finalizada y lista para retomar los procesos de contratación en el corriente año.

Por otro lado, a partir del mes de Octubre de 2015, Argentina comenzó a transitar un proceso electoral que concluyó en un cambio de gobierno, el cual comenzó su gestión el 10 de Diciembre. Esto impactó en el avance del programa atento al clima de gran incertidumbre política previo al 10 de diciembre y posterior a esta fecha. El programa se encontró sujeto a la transición de cambios de autoridades, redefinición de objetivos, nuevos organigramas y variaciones en los procesos administrativos y de gestión.

Para sobrellevar estos desafíos y teniendo en cuenta que la UOP está conformada por un número acotado de técnicos, el personal de la Unidad se fortaleció en el trabajo en equipo y salió de los ámbitos específicos de las contrataciones individuales cuando fue necesario para solventar las tareas del Programa. Para esto la Unidad se apoyó en la comunicación constante a nivel técnico con los consultores externos y el equipo de las agencias de la ONU lo que permitió llevar adelante los retos técnicos propios de un inicio de Programa.

4. Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

4.1 Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida en la evaluación general del avance.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), mediante decreto 13/2015 con fecha 10/12/2015 se convierte en Ministerio (ahora MAyDS). Como contraparte nacional, trabajó en la consolidación de la estructura de gestión apropiada para coordinar la ejecución de REDD+ más allá del PN ONU-REDD. En este sentido, la UOP estuvo liderando también los procesos relativos al armado del documento ER-PIN para presentar al Fondo de Carbono –FCPF- del Banco Mundial y la hoja de ruta del plan de trabajo para articular con el programa ONU REDD. Adicionalmente, se dio seguimiento al proceso administrativo y político para la firma de suscripción del Acuerdo de Donación (*Grant Agreement*), para comenzar a ejecutar el proyecto del Fondo de Preparación (*Readiness Fund*).

Por otra parte, no sólo se terminó de conformar la Unidad Operativa de Proyecto (UOP) con la incorporación del enlace técnico de FAO, sino que también se sumaron al equipo de trabajo dos (2) técnicas del Ministerio para apoyar las actividades del Programa. Asimismo, se avanzó en reforzar los vínculos con otras áreas dentro del Ministerio (i.e. Dirección de Bosques- UMSEF, y Dirección de Cambio Climático), y con otros Ministerios (i.e. Ministerio de Agroindustria, y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). Por otro lado, también se reforzó la articulación institucional con los gobiernos provinciales de las ecorregiones priorizadas por el Programa. Se estructuró un modelo de trabajo a partir del trabajo conjunto con la provincia de Misiones, para fortalecer las capacidades provinciales para la elaboración de estrategias provinciales REDD+ y la implementación futura de REDD+ en las distintas ecorregiones del país.

Se resalta la necesidad de impulsar el avance de los productos que tienen implementación inter-agencial en forma particular, considerando un especial mención a lo que refiere al pilar del Sistema de Información de Salvaguardas, dada su importancia estratégica para las actividades REDD+.

4.2 Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 palabras)

Comentario enviado por representantes de Pueblos Originarios del “Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano y ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano)”

Desde el lanzamiento del Programa Nacional en julio 2015, hubo avances considerables en la contratación de consultores para la producción de estudios técnicos; un soporte esencial para la promoción de discusiones informadas hacia la construcción de la ENREDD. La Unidad Operativa de Proyecto (UOP) se contactó con varios de nuestros representantes para mantenernos al día del progreso y los resultados, así también como para acordar ciertos lineamientos estratégicos.

Consideramos que esto es clave para poder contribuir al diseño de una política forestal más robusta que responda no sólo a las necesidades de las comunidades que habitan en los bosques, sino también a las condiciones reales (económicas, políticas y ambientales) que se presentan en cada uno de los territorios.

Encontramos atractiva la propuesta de constituir grupos de trabajo temáticos ya que de esta forma se podrán generar espacios de participación específicos que aborden cada uno de los temas de manera más focalizada y así contribuir a que se den discusiones más profundas.

Para 2016 esperamos contar con mayores instancias de participación a nivel nacional para poder debatir sobre estos insumos técnicos, dar nuestra retroalimentación correspondiente y nutrirnos de las experiencias comparadas de las distintas ecorregiones para avanzar en un enfoque común de gobernanza forestal.

Representantes del Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano y ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano) celebran el trabajo que se realizó en esta primera etapa en cuanto a la extensión del mapeo de las comunidades que habitan en las provincias del Chaco y Formosa. Solicitan al Programa Nacional REDD+ la realización de un taller de capacitación sobre bosques y cambio climático en el que se presenten los lineamientos generales de cómo se desarrollará el proceso de formulación de la ENREDD en Argentina, se defina el rol y el nivel de participación de los Pueblos Originarios, y en dónde también se comience a discutir la posibilidad de elaborar un proyecto REDD+ que involucre a las comunidades de la región. Se resalta en todo momento, la importancia de promover una participación transparente, plena y efectiva y un canal abierto de diálogo entre el Estado Nacional y los Pueblos Originarios para garantizar el respeto de los derechos indígenas. Se propone además, elaborar una hoja de ruta de trabajo en conjunto con otros representantes de Pueblos Originarios a nivel nacional, para avanzar en la elaboración de un protocolo de consulta específico para REDD+.

5. Matriz de resultados

NOTA ACLARATORIA: El POA de Argentina fue aprobado en junio 2015, considerando un periodo de ejecución de junio 2015 a junio 2016, por lo tanto las metas sobre las que se reporta en este informe son las metas a diciembre de 2015. Se espera en el primer trimestre de 2016 actualizar el POA para una vigencia de enero a diciembre de 2016.

Efecto 1: El país cuenta con uno o más espacios para facilitar la participación de los actores relevantes durante la preparación de la EN REDD+.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Se perfeccionó el enfoque dado a la estructura del Comité Asesor de REDD+ (CAR) ya que se estimó que ésta era una estructura demasiado rígida, jerárquica y compleja para ponerse en funcionamiento con las dinámicas propias que requiere el Programa Nacional y que además podría atender contra su sustentabilidad luego del Programa. Por lo tanto, se trabajó en la propuesta de establecer una suerte de nómina o panel de expertos que reflejen los distintos sectores de la sociedad civil. Se trata de un espacio plural especializado para analizar y retroalimentar el proceso REDD+ que tendrá el objetivo específico de colaborar en la coherencia técnica y social del proyecto y extender recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del mismo, revisar informes de las consultorías técnicas, y analizar y ofrecer sugerencias para contribuir a la resolución de problemas, entre otros.</p> <p>Estará formado por representantes de instituciones científicas y técnicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil (OSC), representantes de PO, representantes de comunidades campesinas y criollas, y el sector privado. Su rol será asistir y asesorar a la UOP en asuntos técnicos, legales, sociales y ambientales durante la implementación del Programa y canalizar los puntos de vista de las partes interesadas en el programa de una manera transparente. El CAR ayudará a sistematizar los resultados de los procesos de consulta y preparará informes técnicos a pedido de la UOP según sea necesario. Asimismo, podrá realizar seguimiento a los avances del programa y proporcionar insumos y buenas prácticas para nutrir el proceso.</p> <p>Colaborará en la identificación de sinergias entre diferentes procesos REDD+ en el país (p.ej. mapeo de actores clave; desarrollo de la estrategia nacional REDD+; análisis de los beneficios múltiples de REDD+; diseño del sistema nacional de monitoreo de bosques) que coadyuve a la construcción de la ENREDD.</p> <p>Dentro del CAR, la UOP podrá conformar espacios para seguimiento, validación y/o generación de insumos específicos y prácticos para REDD+. Estos espacios tomarán la forma de grupos de trabajo y serán finitos, podrán estar conformados por delegados sectoriales, miembros del CAR que tengan afinidad a la temática por desarrollar (participación, consulta, salvaguardas, ENREDD+, NREF, SNMB, entre otros).</p> <p>Se reunirán a pedido de la UOP, ya sea de forma presencial o virtual, y podrán tomar distintas formas según sea necesario. Por ejemplo, podrá constituirse en un panel de expertos para consultar y validar Términos de Referencia (TdRs), o para brindar asesoramiento y guía en el trabajo de los consultores contratados por el Programa Nacional.</p>			

En su conformación se garantizará la participación regional y distribuida de sus miembros, asegurando una representación sectorial y federal en la que se prioricen las provincias que conforman las ecorregiones destacadas por el Programa. Estos grupos podrán transmitir al CAR sugerencias y posiciones de los sectores que representan y temáticas trabajadas.

Producto 1.1 Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicación e involucramiento de las partes interesadas relevantes diseñado 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Participación e Involucramiento de Actores relevantes que incluya el desarrollo de un programa de comunicación, gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades finalizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Primer borrador del plan de comunicación e involucramiento de las partes interesadas finalizado.
<ul style="list-style-type: none"> Número y tipo de actores relevantes involucrados en el espacio de participación. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> Al menos un espacio de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creado. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité Asesor de REDD+ en conformación. Grupo de trabajo NREF conformado

Se presentó un primer borrador del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA) en diciembre 2015. Éste fue coordinado por la especialista en involucramiento y participación de actores de la UOP con el apoyo del equipo técnico regional de ONU-REDD. Se articularon las consultorías externas relativas al mapeo de actores con enfoque en pueblos originarios y comunidades de campesinos y criollos que dependen de los bosques, y la de mapeo e involucramiento del sector privado. Asimismo, se cruzaron estos resultados con los de la consultoría de marco metodológico para un enfoque de género en REDD+ Argentina y con los estudios realizados por los técnicos del equipo de participación de la UOP en materia de mapeo de programas, proyectos y áreas dentro del MAyDS y otros ministerios. Por último, se actualizó la nómina de actores relevantes por sector para cada una de las ecorregiones priorizadas y provincias que las componen.

Asimismo, se presentó un primer borrador del Plan Nacional de Comunicación y estrategia de visibilidad con el objetivo de planificar y plantear líneas de acción estratégicas para posicionar el programa en el país. Se planificó la gestión de contenidos y posibles soportes con el fin de garantizar la divulgación y facilitar el proceso de participación conjunto que realizan las diferentes áreas del programa. Se crearon logotipos identificadores del programa Argentina y se elaboró el co-branding con el MAyDS para dar visibilidad a contenidos, estudios y avances del programa y reforzar la identidad. Por último, se elaboró el proyecto del website "REDD Argentina". Se espera lograr el desarrollo del sitio para el primer semestre del año 2016. El sitio será el canal central de divulgación donde se sistematizarán los principales avances del programa, se informará y dará a conocer las noticias más importantes en la materia. El sitio tendrá un sector específico que podrá ser utilizado como mecanismo de retroalimentación con los actores interesados.

En relación al CAR se conformó el grupo de trabajo para NREF que estará articulado con el armado de la Estrategia Nacional a fin de que la construcción del NREF responda a las actividades prioritarias reconocidas en la Estrategia. En el primer encuentro participaron 23 personas. Por otra parte, se acordó una hoja de ruta para la puesta en marcha de un Grupo de Trabajo de Salvaguardas que incluye un mapeo inicial de actores relevantes especializados en dicha materia.

Por último, se trabajó con técnicos de PNUD y de la ex SAyDS en materia de género y ambiente, con la finalidad de nivelar capacidades y garantizar la transversalización del enfoque de género en la formulación de políticas ambientales.

Producto 1.2 Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios definido.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de consulta para REDD+ acordado 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe un protocolo general de consulta y participación general 	<ul style="list-style-type: none"> • Primer borrador del protocolo de consulta para REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo con Pueblos Originarios de utilizar como modelo de base protocolos de consultas existentes a nivel nacional y regional, como insumos. • Borrador protocolo elaborado en discusión.
<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo implementado en un sitio piloto para retroalimentación y validación 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe un protocolo específico para REDD+ 	N/A	N/A

Se realizaron reuniones con Pueblos Originarios (PO) para comprender mejor su posición ante el proceso REDD. Además de ello se iniciaron diálogos para la generación de talleres en el 2016 y lograr con ello la participación de estos grupos. Se acordó con representantes de PO que se comenzará la discusión y procesos de acuerdo para conformación de un protocolo de consulta para REDD+ a partir de la revisión de protocolos vigentes a nivel nacional (por ejemplo, el elaborado por la organización ENOTPO) y regional (por ejemplo, el "Protocolo para un proceso de consulta y consentimiento con los Pueblos Indígenas del Paraguay", construido en el marco del Programa Nacional Conjunto REDD+ Paraguay). En este sentido, se trabajó en la edición en conjunto con PO para la publicación "Derecho de los pueblos originarios". Se imprimieron 5000 ejemplares que fueron difundidos en todo el territorio con el fin de iniciar el camino hacia la elaboración del protocolo de consulta de REDD+ con las comunidades.

Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos básicos necesarios para el desarrollo de la EN REDD+, adicionales a los proporcionados por el SNMB, NER y SIS.

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
Se realizó una revisión bibliográfica extensa sobre causas de la deforestación y degradación en las ecorregiones priorizadas y se comenzó el trabajo para la construcción de una propuesta metodológica para su estudio junto con potenciales socios para cubrir vacíos de información.			

Producto 2.1: Actores relevantes cuentan con información sobre las causas de deforestación y degradación.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Causas de deforestación identificadas y caracterizadas para cada eco-región priorizada 	<ul style="list-style-type: none"> Existe información general sobre causas de deforestación a escala nacional y específica en algunas provincias, pero no sistematizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Borrador de estudio de causas directas e indirectas de la deforestación por ecoregión priorizada (incluyendo particularidades dentro de la ecoregión) 	<ul style="list-style-type: none"> Bibliografía sobre causas de deforestación y degradación forestal revisada. Información secundaria existente sobre causas de deforestación y degradación forestal relevada. Vacíos de información relevados Inicio de la construcción metodológica para la realización de estudios ecoregionales de causas de la deforestación y degradación ambiental Potenciales socios para cubrir vacíos de información ecoregionales sobre causas de la deforestación y degradación identificados.
Se inició la construcción de una propuesta metodológica sobre causas de deforestación y degradación por ecoregión para avanzar en un abordaje más profundo a escala ecoregional. Ese estudio hace parte de los productos de la consultoría de un Especialista en causas de la deforestación y degradación, que además debe identificar potenciales socios técnicos para elaborar estudios para cubrir vacíos de información a nivel de ecoregión y elaborar borradores de acuerdo según los formatos de FAO y/o PNUMA para los estudios de profundización de los impulsores de la deforestación y la degradación forestal a nivel de ecoregión.			

Producto 2.2 Actores relevantes cuentan con información sobre costos de oportunidad por eco-región priorizada.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Costos de oportunidad calculados para cada eco-región priorizada 	<ul style="list-style-type: none"> Sin información de base 	<ul style="list-style-type: none"> El Programa cuenta con un acuerdo firmado y plan de trabajo elaborado para analizar los costos de oportunidad por ecorregión priorizada 	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo suscrito con entidades socias para analizar costos de oportunidad por ecorregion priorizada. Plan de trabajo elaborado, presentado y aprobado.
<p>Se suscribió un Acuerdo de cooperación entre PNUMA y el Consorcio conformado por Fundación Torcuato Di Tella y la Asociación Argentina de consorcios Regionales de experimentación agrícola (AACREA) el 8 de octubre de 2015, para el análisis de costos de oportunidad relacionados con la implementación de REDD+ en el marco de la EN, incluyendo actividades económicas en sitios deforestados y en deforestación en Argentina; identificación y descripción cualitativa de las actividades productivas que generan deforestación y degradación de bosques a nivel nacional; estimación de flujos de recursos esperados para el programa REDD+ y capacitaciones a funcionarios del MAyDS.</p> <p>Se obtuvieron algunas trayectorias de deforestación como base para el posterior análisis de costos de oportunidad de REDD+.</p>			

Producto 2.3 Actores relevantes cuentan con una herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Modelo de cambio de uso del suelo realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> No hay escenarios realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un acuerdo firmado y plan de trabajo elaborado para analizar los cambios de uso del suelo por ecorregion priorizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo suscrito con entidades socias para analizar costos de oportunidad por ecorregion priorizada. Plan de trabajo elaborado, presentado y aprobado. 23 expertos informados sobre aspectos preliminares para el estudio de escenarios espaciales futuros.

			<ul style="list-style-type: none"> información de base sobre causas de la deforestación y degradación forestal recolectada. Período de referencia por eco-región para estudio de escenarios espaciales futuros evaluado.
<p>Se suscribió un Acuerdo de cooperación entre PNUMA y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 25 de noviembre, para el estudio de escenarios espaciales futuros en el marco del Programa ONU REDD. Este estudio contempla definición del conjunto de datos espaciales y periodos de tiempo a considerar en el análisis del pasado y la elaboración de escenarios futuros; desarrollo de un modelo inercial de cambio de uso de suelo y deforestación a futuro para las ecorregiones priorizadas; modelado de posibles escenarios futuros de cambio de uso del suelo para las ecorregiones priorizadas; identificación de áreas prioritarias para REDD+ basado en la posibilidad de deforestación más información sobre beneficios ambientales y costos de oportunidad relacionados con el cambio de uso del suelo y capacitaciones a funcionarios del MAyDS. Se tuvo un primer acercamiento con expertos para la recolección de información base sobre causas de deforestación y degradación forestal y se discutió sobre el período de referencia a tomar para un posterior estudio de escenarios espaciales futuros.</p>			

Producto 2.4 Actores relevantes cuentan con información sobre beneficios múltiples de REDD+.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Beneficios múltiples priorizados e identificados para cada eco-región priorizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Existe un trabajo preliminar con UNEP-WCMC- Cambridge. 	N/A	N/A
N/A			

Producto 2.5 Actores relevantes cuentan con información referente a la factibilidad de inversión nacional para la EN REDD+, opciones para generar demanda por unidades de reducción de emisiones de REDD+ y captación de fondos.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Número de intercambios relacionados con factibilidad de inversión para REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	N/A	N/A
N/A			

Efecto 3: El país cuenta con la EN REDD+ elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos específicos para áreas prioritarias.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
Se realizó una hoja de ruta de articulación de estudios y validación con actores relevantes de gobierno, de la sociedad civil e instituciones científico-académicas. Se planificaron las actividades para la validación de productos y grupos de trabajo para discutir en profundidad los ejes centrales del Programa. Se prevén instancias intersectoriales de discusión de políticas y medidas en Talleres Nacionales. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de estructura financiera para la implementación de REDD+ en Argentina en consonancia con la legislación nacional.			

Producto 3.1 Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la EN REDD+.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Número de opciones estratégicas para la implementación de REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> Ley de Bosques. No se cuenta con opciones estratégicas para REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso para la identificación de opciones estratégicas para la implementación de REDD+ iniciada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fase exploratoria para la construcción de la ENREDD en base a entrevistas a expertos y relevamiento de información disponible iniciada. Primer borrador de hoja de ruta de planificación para el desarrollo de la EN presentado.
<ul style="list-style-type: none"> Un borrador consensuado de EN REDD+, incluyendo su marco de implementación. 	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con una EN REDD+. 	N/A	N/A
Se realizó una hoja de ruta de articulación de estudios y validación con actores relevantes de gobierno, de la sociedad civil e instituciones científico-académicas. Se planificaron las actividades para la validación de productos y grupos de trabajo para discutir en profundidad los ejes centrales de la Estrategia Nacional. Se prevén instancias intersectoriales de discusión de políticas y medidas en Talleres Nacionales. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de estructura financiera para la implementación de REDD+ en Argentina en consonancia con la legislación nacional.			

Producto 3.2 Actores relevantes cuentan con el diseño de arquitectura financiera y mecanismo de distribución de beneficios validados.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Existe un diseño de arquitectura financiera y un mecanismo de distribución de beneficios para la implementación de REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo utilizado por Ley de Bosques (como referencia). 	<ul style="list-style-type: none"> Listado de opciones de diseño del mecanismo financiero para REDD+ en Argentina identificado 	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismos financieros internacionales y nacionales, públicos y privados revisados, comparados y analizados. Primer análisis de posible portafolio de acciones a ser financiadas desarrollado. Marco legal e institucional para implementación de opciones de estructuras financieras analizado.
<p>Se han realizado dos consultorías, una referente al estudio de opciones de estructura financiera para REDD+ en Argentina y otra referente a la revisión del marco legal e institucional para implementar estructura financiera de REDD+ en Argentina. Ambas consultorías trabajaron de manera articulada. Los productos obtenidos fueron: Informe de análisis de mecanismos financieros internacionales, públicos y privados; informe de análisis de mecanismos financieros nacionales, públicos y privados. Realización de análisis comparativo; informe con el portafolio indicativo de acciones a ser financiadas; informe de identificación del marco legal e institucional aplicable para la implementación de esquemas de pagos por resultados de REDD+ en Argentina y análisis de las implicaciones y elementos legales de mecanismos financieros internacionales, públicos y privados, a tener en cuenta para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina; informe de: identificación de alternativas de administración de distintas opciones de estructuras financieras reglas contractuales y financieras, tipos de responsabilidad, diagramas institucionales, etc. e identificación del marco legal e institucional aplicable para la implementación de sistemas de distribución de beneficios provenientes de la implementación de REDD+ en Argentina; informe de análisis y propuesta de tipos contractuales y sistemas de responsabilidad aplicables para acuerdos con posibles beneficiarios y revisión de procesos, procedimientos, negociaciones, otros idóneos para arribar a acuerdos formales de distribución de beneficios provenientes de la implementación de REDD+.</p>			

Producto 3.3 Actores relevantes cuentan con propuestas de normativa y arreglos institucionales para la implementación de REDD+.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Al menos una propuesta de normativa diseñada y un arreglo institucional propuesto. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 (se trata de instrumentos específicos para implementar REDD+). 	N/A	N/A

N/A

Producto 3.4 Actores relevantes cuentan con una plataforma de diseminación web del SNMB ajustada para incorporar un registro / base de datos de acciones REDD+.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
<ul style="list-style-type: none"> Existe la plataforma de diseminación web del SNMB con posibilidad de incorporar registro / base de datos de acciones REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> La plataforma de diseminación web del SNMB está en construcción a través de un apoyo específico de ONU-REDD, pero aún falta seguir con el desarrollo y al momento no hay arreglos para poder incluir acciones REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> Primeras pruebas de uso de plataforma como registro. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanzamiento oficial de la plataforma de diseminación SIG WEB del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB). Análisis preliminar de los cambios y arreglos para el registro de actividades REDD+ y carga de datos.
<ul style="list-style-type: none"> Por lo menos una capa con información mínima relativa a actividades REDD+ y planes de manejo cargada 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	N/A	N/A
<p>Se cuenta con una plataforma de diseminación web del SNMB como una combinación entre la finalización del apoyo específico ONU-REDD (anterior al PN) y el comienzo del Programa, habiéndose realizado diferentes talleres de capacitación y formación a administradores y desarrolladores dentro del apoyo específico a la UMSEF. Adicionalmente se realizó el lanzamiento oficial de dicha plataforma, a la que se puede acceder desde el siguiente link: snmb.ambiente.gov.ar; a la fecha se está trabajando en pro de carga de datos y actividades REDD+ en dicha plataforma.</p>			

Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción del nivel de referencia y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input checked="" type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
Actores relevantes de distintos sectores en el país fueron capacitados sobre los requisitos técnicos, pasos a seguir y procedimiento relacionado con la presentación y			

Producto 4.1 Protocolos metodológicos para la elaboración del nivel de referencia nacional, con enfoque eco-regional, elaborados de forma conjunta con las autoridades competentes y técnicos nacionales.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Protocolos elaborados. 	<ul style="list-style-type: none"> • No hay protocolos para la construcción de nivel de referencia en Argentina, ni capacidades específicas instaladas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Borrador de Protocolo elaborado para finales de 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • 23 expertos de distintos sectores capacitados sobre los requisitos técnicos y pasos a seguir para la presentación del NREF ante la CMNUCC. • Antecedentes y datos disponibles para la construcción del nivel de referencia relevados. • Grupo de trabajo técnico, con las diferentes áreas relevantes para el tema, para la construcción del nivel de referencia establecido. • Hoja de ruta para construcción del nivel de referencia nacional elaborada. • Nivel de referencia a nivel provincial - Provincia de Misiones, construido a modo de ejercicio metodológico en la UOP.

Se logró realizar capacitación a 23 expertos de distintos sectores acerca de los requisitos y procedimientos técnicos para la presentación ante la CMNUCC del Nivel de Referencia del país, de los cuales 13 son mujeres; adicionalmente en el taller de capacitación se aclararon conceptos técnicos para su implementación, se revisaron los elementos disponibles y se realizó la preparación de la matriz para la construcción del NREF en Argentina. Se establecieron los primeros pasos metodológicos para la construcción de nivel de referencia y la hoja de ruta para la elaboración del mismo.

Producto 4.2 Niveles de referencia nacional construido.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Niveles de referencia construidos para las eco-regiones priorizadas (identificadas en el protocolo) y un nivel de referencia nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Argentina no ha empezado a construir niveles de referencia. 	<ul style="list-style-type: none"> 1er informe borrador en base a datos históricos 	<ul style="list-style-type: none"> A modo de ejercicio metodológico, la UOP avanzó en la construcción del nivel de referencia a nivel provincial con la Provincia de Misiones.
<ul style="list-style-type: none"> Capacidades técnicas disponibles en el MAyDS. 		N/A	
La UOP avanzó en la construcción del nivel de referencia a nivel provincial con la Provincia de Misiones, a modo de ejercicio metodológico.			

Efecto 5: El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para REDD+ y para una articulación con el control forestal.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input checked="" type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
Se realizó el lanzamiento de la plataforma del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB). Se avanzó con el dialogo para la planificación de las actividades necesarias para responder a las necesidades actuales del Ministerio en cuanto a Monitoreo, inventario forestal y fortalecimiento de capacidades.			

Producto 5.1 Argentina cuenta con un diseño de SNMB y con una propuesta de los correspondientes arreglos institucionales, que cumpla con los requisitos REDD+ y que apoye un mejor control forestal.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Número de técnicos capacitados acerca de los pilares del SNMB para su contribución a la EN REDD+ y sobre las relativas interrelaciones técnicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Existe una dirección de bosques, una unidad de manejo del sistema de evaluación forestal (UMSEF), una unidad de Cambio Climático y una unidad de sistemas. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe con recomendaciones para mejora del SNMB según las orientaciones metodológicas de la CMNUCC 	<ul style="list-style-type: none"> Se iniciaron diálogos con las unidades técnicas pertinentes para la elaboración del borrador de informe.
<ul style="list-style-type: none"> Insumos proporcionados para la preparación del documento de 			N/A

estructura de SNMB y revisiones.			
Se iniciaron diálogos con las unidades técnicas del MAYDS, con el fin de elaborar borrador de las actividades necesarias para fortalecimiento en cuanto a Monitoreo e inventario forestal.			

Producto 5.2 Acceso público a la información relativa al SNMB (plataforma de disseminación web) mejorado y articulación con estrategias y programas relevantes en el país.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Numero de técnicos capacitados en el desarrollo / mantenimiento de la plataforma (o sus componentes). 	<ul style="list-style-type: none"> Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) y ley de acceso a información pública ambiental (25.831). Plataforma web del SNMF. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanzamiento de la versión beta de la plataforma sig web 	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma de divulgación SIG-WEB del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de la República Argentina lanzada oficialmente y puesta en marcha.
<ul style="list-style-type: none"> Número de técnicos capacitados en la administración de la plataforma. 		N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> Numero de accesos de usuarios externos. 		N/A	N/A
Se logró fortalecer capacidades hacia el desarrollo de la plataforma de disseminación web del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, se puso en marcha y se lanzó oficialmente dicha plataforma. Este producto se está alcanzando como puente entre la finalización del apoyo específico ONU-REDD (anterior al Programa) y el inicio del Programa.			

Producto 5.3 Sistema satelital de la tierra - y relativas capacidades técnicas - fortalecidas según los requisitos de la CMNUCC y protocolo para el subsistema de degradación preparado.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Numero de técnicos con capacidades fortalecidas en sistema satelital para el monitoreo de la deforestación. 	<ul style="list-style-type: none"> Al momento Argentina no cuenta con un protocolo de monitoreo de degradación forestal, pero cuenta con un sistema de monitoreo de 	<ul style="list-style-type: none"> Metodología de monitoreo de bosques nativo actualmente en uso evaluada y opciones de mejora metodológica preparadas 	<ul style="list-style-type: none"> 38 técnicos capacitados sobre Monitoreo de Procesos de Degradación en el Bosque Nativo utilizando Técnicas de Teledetección

	deforestación establecido en base a imágenes Landsat, con resolución 1:250000.		a través de un primer taller desarrollado como parte de la finalización del apoyo específico FAO y enlace con las actividades del PN.
<ul style="list-style-type: none"> Numero de técnicos con capacidades fortalecidas en sistema satelital para el monitoreo de la degradación. 		N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> Insumos proporcionados para la inclusión de orientaciones metodológicas de la CMNUCC para el monitoreo de bosques incorporados en los protocolos metodológicos. 		N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> Protocolo de monitoreo de la degradación creado. 		N/A	N/A
<p>Se llevó a cabo un Taller de Monitoreo de Procesos de Degradación en el Bosque Nativo utilizando Técnicas de Teledetección, este contó con la presencia de distintos expositores internacionales y nacionales con experiencia en el tema y la participación de profesionales de las diferentes regiones forestales del país. Este taller se realizó en el marco de un apoyo específico al programa ONU-REDD para la implementación de actividades tendientes al fortalecimiento de la estrategia REDD+ en el país. El taller consistió en intercambiar conocimientos acerca de metodologías existentes y en uso para el monitoreo de procesos de degradación en ecosistemas forestales basadas en técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica (SIG), e identificar posibles metodologías efectivas para el monitoreo de estos procesos en los bosques nativos de Argentina. En dicho taller participaron 38 profesionales entre los cuales 18 de ellos fueron mujeres y en su mayoría jóvenes.</p>			

Producto 5.4 El MAyDS contará con un diseño metodológico del INF revisado, ajustado a las necesidades de REDD+ y piloteado.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
<ul style="list-style-type: none"> Nivel de conocimiento de técnicos sobre el INF y sus relaciones con el SNMB. 	<ul style="list-style-type: none"> Primer INF y metodología borrador del segundo INF 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño metodológico actual revisado para poder implementar un piloto con consideraciones REDD+ incorporadas 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para Segundo inventario nacional forestal en borrador.
<ul style="list-style-type: none"> Insumos proporcionados para el ajuste de diseño metodológico del INF. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	N/A	N/A
<p>Actualmente el país se encuentra en fase de diseño para la metodología que se va a implementar en el Segundo inventario nacional forestal. Se inició plan piloto para la subregión del semiárido de Parque Chaqueño. Actualmente en el proyecto Bosque y Comunidad se cuenta con algunas parcelas remedibles/permanentes.</p>			

Producto 5.5 Capacidades técnicas de la SAyDS y otros organismos relevantes fortalecidas para desarrollar el reporte de I-GEI en el sector AFOLU o LULUCF (por sus siglas en Inglés) y para la integración y coherencia entre el I-GEI, SNMB y niveles de referencia.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> I-GEI tiene como base factores de emisión generados para los ecosistemas nacionales (no datos globales) / Precisión de los datos a ser utilizados por el I-GEI mejorados 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de la 1era y 2da Comunicación Nacional a la CMCCNU (con datos globales) Actualización de la 3ra Comunicación Nacional en proceso 	N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> Capacidad técnica mejorada. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones de coordinación entre responsables del sistema satelital, INF, niveles de referencia I-GEI 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	N/A	N/A
N/A			

Efecto 6: El país cuenta con insumos para desarrollar un Sistema de información sobre salvaguardas (SIS).

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input checked="" type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	--	---	--

Se acordó comenzar a trabajar el componente de salvaguardas con dos estudios de base: estudio de vacíos legales y estudio de vacíos institucionales de Argentina para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+.

En cuanto al primero, se estableció como objetivo el desarrollo de propuestas para la clarificación de las salvaguardas de Cancún en el contexto nacional y la identificación y análisis de los vacíos legales de Argentina y de aquellas jurisdicciones de las eco-regiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas. Para ello se contempla lograr los siguientes productos: indagar potenciales riesgos y beneficios de REDD+ conforme legislación forestal vigente a nivel nacional; clarificación de las salvaguardas de REDD+ en el contexto nacional; revisión del marco legal existente en el país relativo a las Salvaguardas de REDD+; recomendaciones que permitan al país y las provincias de las eco-regiones priorizadas contar con el respaldo de un marco legal necesario para respetar y abordar las salvaguardas de REDD+.

Para la elaboración de este estudio, se identificó un potencial socio con habilidad y experiencia en la materia, con el cual se tuvieron diálogos preliminares.

En cuanto al segundo estudio, se estableció como objetivo la identificación y análisis de los vacíos institucionales de Argentina en el nivel nacional y de aquellas ecorregiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas de Cancún. Como alcances del mismo, se estipuló: la identificación de las entidades/instituciones y sus funciones (mandatos, proceso y procedimientos) relacionadas con el marco legal existente (políticas, leyes, reglamentos, otros) a nivel nacional y en las jurisdicciones provinciales que conforman las eco regiones priorizadas por el PN ONU-REDD y las capacidades existentes para aplicar/implementar las políticas, leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos relevantes para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+. Identificar instituciones no estatales, las normas de la industria y las políticas de responsabilidad social corporativa, e incluso las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como las diversas fuentes de información por derecho propio, que puedan estar relacionadas con el abordaje y respeto de las salvaguardas REDD+. Identificar vacíos y debilidades del marco institucional en relación al abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+. Formular recomendaciones para abordar los vacíos y debilidades previamente identificados que permitan al país y las provincias priorizadas subsanar/fortalecer su capacidad para implementar políticas, leyes, reglamentos, otros.

Para la realización de este estudio se consideró necesario realizarse con una universidad nacional.

El enfoque de trabajo es plantear una articulación entre los consultores de ambos estudios, tanto para la elaboración de productos como de la realización de talleres con actores relevantes.

Producto 6.1 Análisis de vacíos y desafíos del marco legal en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Vacíos y desafíos legales identificados. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Entidad encargada del análisis de vacíos y desafíos legales identificada. Alcance del análisis de vacíos y desafíos legales en Argentina en relación al abordaje de las salvaguardas definido.
<p>Para el análisis de vacíos y desafíos legales se estableció como objetivo el desarrollo de propuestas para la clarificación de las salvaguardas de Cancún en el contexto nacional y la identificación y análisis de los vacíos legales de Argentina y de aquellas jurisdicciones de las eco-regiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas. Para ello se contempla lograr los siguientes productos: indagar potenciales riesgos y beneficios de REDD+ conforme legislación forestal vigente a nivel nacional; clarificación de las salvaguardas de REDD+ en el contexto nacional; revisión del marco legal</p>			

existente en el país relativo a las Salvaguardas de REDD+; recomendaciones que permitan al país y las provincias de las eco- regiones priorizadas contar con el respaldo de un marco legal necesario para respetar y abordar las salvaguardas de REDD+.

Producto 6.2 Análisis de vacíos y desafíos del marco institucional en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Vacíos y desafíos institucionales identificados. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Alcance del análisis de vacíos y desafíos institucionales en Argentina en relación al abordaje de las salvaguardas definido.

Para el análisis de vacíos y desafíos institucionales se estableció como objetivo la identificación y análisis de los vacíos institucionales de Argentina en el nivel nacional y de aquellas ecorregiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas de Cancún. Como alcances del mismo, se estipuló: la identificación de las entidades/instituciones y sus funciones (mandatos, proceso y procedimientos) relacionadas con el marco legal existente (políticas, leyes, reglamentos, otros) a nivel nacional y en las jurisdicciones provinciales que conforman las eco regiones priorizadas por el PN ONU-REDD y las capacidades existentes para aplicar/implementar las políticas, leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos relevantes para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+. Identificar instituciones no estatales, las normas de la industria y las políticas de responsabilidad social corporativa, e incluso las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como las diversas fuentes de información por derecho propio, que puedan estar relacionadas con el abordaje y respeto de las salvaguardas REDD+. Identificar vacíos y debilidades del marco institucional en relación al abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+. Formular recomendaciones para abordar los vacíos y debilidades previamente identificados que permitan al país y las provincias priorizadas subsanar/fortalecer su capacidad para implementar políticas, leyes, reglamentos, otros.

Producto 6.3 Información recabada sobre los principales riesgos ambientales y sociales de REDD+ por eco-región priorizada sistematizada.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Riesgos ambientales y sociales identificados por eco-región. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe talleres regionales de Salvaguardas Ambientales y Sociales. 	N/A	N/A

N/A

Producto 6.4 Propuesta de sistema de información sobre salvaguardas presentada, con enlaces al SNMB identificados.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
--------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • SIS propuesto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de trabajo diseñado que trabajara hacia el desarrollo del SIS y el resumen de información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de ruta para la conformación de Grupo de Trabajo sobre Salvaguardas realizada, con mapeo preliminar de potenciales actores relevantes especializados en la materia.
<p>Se propuso una hoja de ruta para la conformación de Grupo de Trabajo sobre Salvaguardas, con mapeo preliminar de potenciales actores relevantes especializados en la materia. Se establecieron los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer un espacio de dialogo interdisciplinario para la discusión de salvaguardas REDD+ en Argentina y los diferentes requisitos de salvaguardas de procesos REDD+ en el país. • Identificar sinergias entre diferentes procesos REDD+ en el país (p.ej. mapeo de actores clave; desarrollo de la estrategia nacional REDD+; análisis de los beneficios múltiples de REDD+; diseño del sistema nacional de monitoreo de bosques). • Ayudar a desarrollar un enfoque sobre salvaguardas a nivel de país, que define el alcance y los objetivos del trabajo sobre salvaguardas en Argentina. • Aportar visiones y experiencias, etc. que contribuyan a la clarificación de las salvaguardas en el contexto nacional, sus desafíos y potencialidades. • Exponer potenciales riesgos y beneficios de políticas y medidas REDD+ en el país y las eco-regiones priorizadas por el PN ONU-REDD, y proponer estrategias para trabajar estos aspectos; identificar elementos relevantes del marco legal provincial y nacional (y los vacíos) para ayudar con el abordaje y respeto de las salvaguardas REDD+. • Contribuir a la definición de los objetivos y funciones del sistema de información sobre salvaguardas (SIS). • Realizar aportes para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas del Banco Mundial durante el proceso de preparación e implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). <p>En cuanto a su conformación se propuso una composición de representantes de ONGs, comunidades originarias y/o entidades científicas-académicas, antecedentes en materia de derecho, ciencias ambientales, ingeniería forestal, ciencias políticas o sociología, y derechos comunitarios. Además miembros de equipos ONU-REDD y FCPF.</p> <p>Las distintas formaciones y experiencias vinculadas a salvaguardas, podría significar un espacio de discusión interdisciplinaria bien nutrido.</p>			

6. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención, es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de información de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de referencia de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sólo complete las secciones que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su país.

6.1 Estrategia nacional o planes de acción

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (EN/PA) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Con apoyo de ONU-REDD se avanzó en el desarrollo de insumos técnicos específicos para identificar y analizar acciones prioritarias a ser implementadas en el país, así como también para el diseño del marco de implementación de la estrategia de la Estrategia Nacional o Plan de Acción REDD+. Por el momento no hay otros programas de apoyo a la preparación para REDD+ que estén brindando apoyo al país sobre este tema específico. Sin embargo, se está visualizando el apoyo para otras áreas de preparación/implementación de REDD+ a través de otras iniciativas como el Fondo de Carbono FCPF, Fondo Verde del Clima, Iniciativa 20x20, UICN, CI, entre otros.

Indicador	✓	Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con una Estrategia Nacional o plan de acción (EN/PA) para lograr la REDD+?:		Aún no se ha iniciado.	Se comenzó la fase exploratoria para la construcción de la ENREDD en base a entrevistas a expertos y relevamiento de información disponible.
	✓	En fase de diseño	
		Redactada, en proceso de deliberación	
		Aprobada	
		Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa web de REDD+ de la CMNUCC	
		Implementación en sus primeras fases	
		Implementación completa de la EN o el PA	

Grado de avance de las estrategias nacionales y/o planes de acción de REDD+.		La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de prioridad entre las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, así como las barreras para las actividades propias del "plus" (+) con base en análisis concienzudos. ⁹	N/A
		La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas coherentes y coordinados para REDD+ que sean proporcionales a las causas y barreras, se basen en resultados y sean factibles.	N/A
		La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias nacionales.	N/A
		La EN o el PA define los arreglos institucionales para la implementación de REDD+, incluyendo medidas de gobernanza, vigilancia participativa y coordinación intersectorial.	N/A
Grado al que la EN o el PA incorpora los principios de inclusión social e igualdad de género.		La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso de múltiples interesados, de consulta y diálogo participativos, que toma en cuenta el género.	N/A
		Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran acciones que consideran el género.	N/A
		Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.	N/A
Grado de anclaje de la EN o el PA en la política		Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la acción de REDD+.	N/A

⁹ Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas forestales de carbono.

de desarrollo nacional y el tejido institucional.		El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel político alto más allá de la agencia o el ministerio que guió el proceso de preparación para REDD+.	N/A
		Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la política para el desarrollo sostenible.	N/A
		Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los sectores forestales y ambientales están comprometidas con la implementación de las políticas y medidas de REDD+.	N/A
		Los arreglos financieros para comenzar a implementar la EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en resultados) están diseñados.	N/A

6.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Con apoyo de ONU-REDD se realizó una hoja de ruta para la conformación de Grupo de Trabajo sobre Salvaguardas, con mapeo preliminar de potenciales actores relevantes especializados en la materia. También se trabajó sobre compilados legislativos de normativa sobre cuestiones de pueblos indígenas en todo el país, y vacíos legales e institucionales para la implementación de salvaguardas. Por el momento no hay otros programas de apoyo a la preparación para REDD+ que estén brindado apoyo al país sobre este tema.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS) que brinde información sobre cómo las salvaguardas de Cancún se están abordando y respetando por medio de acciones de implementación de REDD+?	✓	No	Actualmente se está diseñando un plan de trabajo detallado para la construcción del SIS y conducción de las evaluaciones ambientales y sociales necesarias para implementar REDD+.
		Objetivos de SIS determinados	
		Las necesidades y la estructura de la información sobre salvaguardas están determinadas.	
		Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado.	
		El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
		El SIS está en operación, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
	El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, basado en el sistema de información de salvaguardas, se ha presentado ante la CMNUCC.		

Grado de avance del diseño de un enfoque para abordar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+		Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas para REDD+ consideradas por los países.	El enfoque país para abordar y respetar las salvaguardas aún tiene que diseñarse.
		Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) así como otras medidas para abordar los beneficios y riesgos identificados.	El análisis de vacíos legales en Argentina para el abordaje de las salvaguardas contribuirá con la identificación de los instrumentos existentes en el marco legal actual y los vacíos que puedan existir hacia el cumplimiento de este criterio.
		Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.	El análisis de vacíos institucionales en Argentina para el abordaje de las salvaguardas contribuirá con la identificación de las instituciones relevantes y los vacíos que puedan existir, en cuanto a los arreglos institucionales hacia el cumplimiento de este criterio.
		Brinda información de manera transparente sobre cómo las salvaguardas se respetan y abordan.	N/A

6.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal (NREF/NRE) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Se ha acordado trabajar en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y otros actores relevantes en la elaboración del NREF para el país y se está pendiente de suscripción el convenio marco de implementación. Se capacitó a 23 expertos en especificaciones y procedimientos técnicos para la presentación del NREF antes la CMNUCC. Por el momento solamente el Programa ONU-REDD apoya el trabajo actual de Argentina sobre NREF/NRF.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un NREF/NRE?		Aún no se ha iniciado.	<p>Se realizó Taller de capacitación acerca de especificaciones técnicas del NREF para presentación ante la CMNUCC.</p> <p>Se inició la fase de construcción del NREF y se elaboró una hoja de ruta en consonancia con el BUR.</p>
	✓	Fase de desarrollo de capacidad	
	✓	Fase preliminar de construcción	
		Fase avanzada ¹⁰ de construcción	
		Presentación redactada	
		Presentación ante la CMNUCC	
Consistencia de las presentaciones de NREF/NRE		La presentación es transparente, completa, coherente y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la reconstrucción de los NREF/NRE presentados.	N/A – aún no se presentó el NREF
		Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ (alcance) así como la justificación de omitir reservas y/o actividades significativas.	N/A
		Justifica cuando la presentación no sea consistente con otras versiones del inventario de GEI.	N/A
		Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las circunstancias nacionales.	N/A

¹⁰ Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).

		Defina el área geográfica cubierta por los NREF/NRE (escala).	N/A
--	--	---	-----

6.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Argentina cuenta con una plataforma de diseminación del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB), un sistema de Monitoreo Satelital que funciona desde 1998, un inventario forestal actualizado al 2005 y se presentó ante la CMNUCC el Inventario de GEIs a finales del año 2015 reportando datos del año 2013. Actualmente se está en fase de diseño del segundo inventario forestal de la Argentina. Se trabaja en el apoyo a la Dirección de cambio climático para presentar en el 2016 los inventarios de emisiones de GEIs correspondiente al año 2014, conforme a las decisiones de la CMNUCC y las directrices del IPCC para elaboración de inventarios nacionales y los reportes bienales de actualización (BUR). En cuanto a desarrollar un SNMB con características relevantes para REDD+, por el momento el país solamente ha recibido apoyo del Programa ONU-REDD.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un SNMF?		No	<p>Se lanzó oficialmente la plataforma de diseminación WEB-SIG del SNMB del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que gestiona la Dirección de Bosques a través de los técnicos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF).</p> <p>Se han iniciado conversaciones para la realización de un segundo Inventario Forestal Nacional (INF) con la Dirección de Bosques.</p> <p>A través de la Dirección de Cambio Climático se ha actualizado al año 2013 el inventario de gas de efecto invernadero (GEI) que se presentó en diciembre de 2015 a la CMNUCC y se está trabajando en la coordinación. El Sistema de Monitoreo de Bosques ha fortalecido su capacidad, especialmente para reportar anualmente la cobertura forestal del país.</p>
		Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF	
		Fase preliminar de construcción	
	✓	Fase avanzada ¹¹ de construcción	
		SNMF que genera información preliminar para monitoreo y MRV	
		SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero)	
Grado de avance del SNMF en los países que reciben apoyo de ONU-	✓	El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de la tierra (SSMT)	El SNMF incluye una plataforma consolidada de monitoreo en base a imágenes Landsat y clasificación manual.
	✓	El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)	Se cuenta con un primer inventario forestal y se han iniciado

¹¹ Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).

REDD			conversaciones para la realización de un segundo Inventario Forestal Nacional (INF) con la Dirección de Bosques.
	✓	El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI)	A través de la Dirección de Cambio Climático se ha actualizado al año 2013 el inventario de gases de efecto invernadero (GEIs) que se presentó en diciembre de 2015 a la CMNUCC, como parte de la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas. También se adelantó el trabajo sobre los reportes bianuales (BUR). Actualmente, en proceso de consolidación de un sistema integrado y consistente de reporte.
		El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así como las remociones por sumideros, reservas forestales de carbono; y los cambios derivados de la implementación de actividades de REDD+;	Los datos de sistema satelital e INF se usan para la preparación de I-GEI, sin embargo más trabajo se tendrá que dar en el futuro para la mejora de esta componente.
		El SNMF es coherente con la orientación y las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).	Se están empezando a dar progresos hacia esta componente
	✓	El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.	El SNMF monitorea tierras forestales y otras tierras forestales, de acuerdo a la definición FAO. El ministerio de agricultura tiene la delimitación de área implantada.

7. Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2015 y el gasto planificado y programado para el año 2016. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan anual de trabajo (PTA) para 2016, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 2016 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.

Efecto del Programa	Organización de la ONU	Gasto anual en 2015 (al 31 de diciembre de 2015)	Gasto previsto para 2016 ¹²¹³	Gasto final en 2016
Efecto 1: El país cuenta con uno o más espacios para facilitar la participación de los actores relevantes durante la preparación de la EN REDD+.	FAO	0	10.000	
	PNUD	248.205	220.000	
	PNUMA	0	0	
Subtotal				
Efecto 2: El país cuenta con los insumos técnicos necesarios para el desarrollo de la EN REDD+, adicionales a los proporcionados por el SNMB, NER y SIS.	FAO	0	40.000	
	PNUD	0	20.000	
	PNUMA	19.260	250.000	
Subtotal				
Efecto 3: El país cuenta con la EN REDD+ elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos específicos para áreas prioritarias.	FAO	0	30.000	
	PNUD	6.321	25.000	
	PNUMA	0	0	
Subtotal				
Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción de su nivel de referencia y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo.	FAO	14.539	210.000	
	PNUD	0		
	PNUMA	0	0	
Subtotal				
Efecto 5: El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para REDD+ y para una articulación con el control forestal.	FAO	6.242	482.000	
	PNUD	0		
	PNUMA	0	0	
Subtotal				
Efecto 6: El país cuenta con insumos para desarrollar un	FAO	0	10.000	
	PNUD	0	25.000	

¹² Como se indica en el plan de trabajo anual para 2016.

¹³ Los números presentados para el año 2016 son orientativos, ya que el POA aprobado con periodo junio 2015 a junio de 2016, actualmente no hay un POA aprobado para todo el 2016

Sistema de información sobre salvaguardas (SIS)	PNUMA	0	10.000	
Subtotal				
Costos indirectos de apoyo (7 % SGG)	FAO			
	PNUD			
	PNUMA			
Costos indirectos de apoyo (total)				
	FAO (total):	20.781	572.000	
	PNUD (total):	254.528	290.000	
	PNUMA (total):	19.260	260.000	
	Total GLOBAL:	294.569	1.162.000	

8. Gestión adaptativa

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional (CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas se propusieron para contrarrestarlos.

8.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]
<p>Se produjeron algunos retrasos/obstáculos por los cambios institucionales observados hacia final del año 2015 debido a las elecciones y la asunción de nuevas autoridades. A partir del mes de Octubre de 2015, Argentina comenzó a transitar un proceso electoral que concluyó en un cambio de gobierno, el cual comenzó su gestión el 10 de Diciembre. Esto impactó en el avance del programa atento al clima de gran incertidumbre política previo al 10 de diciembre y posterior a esta fecha. El programa se encontró sujeto a la transición de cambios de autoridades, redefinición de objetivos, nuevos organigramas y variaciones en los procesos administrativos y de gestión.</p> <p>Además, vale resaltar que la UOP está conformada por un número acotado de técnicos, que tuvo que salir de los ámbitos específicos de las contrataciones individuales para sortear dificultades de manejo administrativo y de gestión necesarios para para el funcionamiento del Programa, incluyendo la gestión del proceso de firma del acuerdo de donación del Banco Mundial para implementar los fondos del FCPF.</p>
¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]
<input type="checkbox"/> Sí; <input checked="" type="checkbox"/> No
¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? [150 palabras]
¿Cómo se están abordando? [150 palabras]
<p>La Unidad Operativa del Programa (UOP) realizó una evaluación de su funcionamiento durante los primeros 8 meses de gestión, y se propusieron ajustes para fortalecer los procesos administrativos y de gestión. Asimismo, en base a la experiencia se redefinieron los términos de referencia las posiciones del UOP, conformándose áreas sustanciales y definiendo de forma específica responsabilidades y procesos de gestión. La UOP se encuentra elaborando un Manual Operativo del Programa que ayude a simplificar y mejorar la gestión del Programa Nacional y asimismo, la implementación de los fondos provenientes del FCPF, de una manera consistente y coordinada.</p>

8.2 Oportunidades y asociación

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]
<p>Se han identificado potenciales fuentes y socios para la implementación de la Estrategia REDD+ y también para la fase de acciones basadas en resultados. En este sentido se trabajó en colaboración con otras iniciativas vinculadas a REDD+ a nivel internacional y nacional (Fondo de Carbono FCPF, Fondo Verde del Clima, Iniciativa 20x20, UICN, CI) para fortalecer la retroalimentación entre la</p>

implementación del programa nacional y las distintas fases de implementación de REDD+. Asimismo, se destacan que se ha fortalecido el intercambio con las distintas provincias del país, de las cuales surgieron nuevas oportunidades de proyectos y actividades en el terreno, en retroalimentación con el programa nacional.

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]

Se espera que el financiamiento para REDD+ sea articulado entre las distintas iniciativas y distintas fases, se enfoque en la articulación de las actividades programadas en el Programa Nacional en colaboración con otros socios nacionales e internacionales, que ayuden y fortalezcan la implementación. En particular, con el FCPF y el proyectos del Banco Mundial del sector forestal.

9. Apoyo específico

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país.

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]

Durante el 2015 finalizó un apoyo específico con FAO mediante el cual se construyó una plataforma de disseminación web de información para el Programa Nacional, que incluye información sobre mapas forestales, temas sociales y ambientales, salvaguardas y un registro para las actividades de REDD+ y los planes de manejo y conservación financiados por fondos públicos. Ésta se utilizará como herramienta de transparencia e información pública de acuerdo a la legislación y para la retroalimentación con diferentes actores. Asimismo, se realizó un taller sobre metodologías para estimar degradación de los bosques, en el cual se presentaron diversas propuestas para el país. Hacia fines de año se presentó formalmente y publico la plataforma de disseminación web del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.