



UNTrust Fund to End Violence against Women

Result and Activity Report (Cycle 15)

Contents

Project Information.....	2
I: Project Goal.....	3
Project Goal Overall Progress.....	3
Project Goal Indicators.....	4
Number of beneficiaries reached at the project goal level	4
II: Outcomes.....	7
Outcome 1.....	7
Outcome indicators.....	7
Number of beneficiaries reached at the Outcome	8
Outcome 2.....	9
Outcome indicators.....	10
Number of beneficiaries reached at the Outcome	10
Outcome 3.....	12
Outcome indicators.....	13
Number of beneficiaries reached at the Outcome	13
Outcome 4.....	14
Outcome indicators.....	15
Number of beneficiaries reached at the Outcome	15
III: Outputs and Project Activities	18
Outputs under Outcome 1	18
Project Activitiesunder the Output	18

Outputs under Outcome 2	22
Project Activities under the Output	22
Outputs under Outcome 3	26
Project Activities under the Output	26
Outputs under Outcome 4	28
Project Activities under the Output	29
IV: M&E and Audit Activities	37

Project Information

Name of Organization	Uruguay UNCT
Implementing Partner(s)	
Project Title	Uruguay Unites to End Violence against Women, Girls and Adolescents
Countries of Implementation	Uruguay
Project start date (dd/mm/yyyy)	01/01/2012
Project end date (dd/mm/yyyy)	30/06/2015 (original project end date 31/12/2014)
Total Grant Approved (USD)	\$999,999.00

Type of Report	NCE period Mid-Term Progress Report	NCE period Final Report
Coverage of Report (dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy)	01/01/2015 – 31/03/2015	01/01/2015 – 31/06/2015
Deadline for Submission of Report	15/04/2015	31/07/2015

I: Project Goal

Project Goal Overall Progress

Please describe the progress made to achieve the project goal during the reporting period (Maximum 250 words). If the project has not yet achieved any results at the goal level, please describe the progress made thus far, including any unexpected results and/or ongoing processes that are contributing to changing the lives of the intended beneficiaries at the goal level.

Project Goal	El CNCLVD y SIPIAV fortalecen sus capacidades institucionales, optimizando sus articulaciones y su expresión territorial, para mejorar el abordaje integral de VBGG.
Reporting period: January – March 2015	OverallProgress: Los avances del proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, en el primer trimestre de 2015, estuvieron enmarcados en un escenario de transición de nuevas autoridades nacionales. En el año 2014 Uruguay desarrolló un nuevo periodo electoral de gobierno, que finalizó en noviembre del mismo año. Las autoridades electas asumen sus funciones el 1º de marzo de 2015, dando inicio a la nueva administración. En este contexto, los jerarcas y representantes institucionales -salientes y entrantes- involucrados en la ejecución del proyecto, abordan el traspaso de responsabilidades y asuntos de agenda. En dicho trimestre, la nueva Dirección del Instituto Nacional del INMUJERES, como presidenta del CNCLVD, mantuvo diversas instancias de trabajo, con la Coordinación de SIPIAV , la Coordinación del proyecto y los diferentes asociados en la implementación, a fin de: a) dar continuidad al proceso iniciado para el logro del objetivo general con sus respectivos resultados, b) dar cumplimiento a los compromisos del periodo de extensión del proyecto y c) incorporar los aportes e impactos del mismo para el nuevo período de gobierno.
Reporting period: April - June 2015	<p>Overall Progress:</p> <p>El proyecto en el segundo trimestre del año estuvo abocado a desarrollar las siguientes actividades en el marco de los Resultados previstos:</p> <p>Resultado I) Consultoría para la elaboración de un “Documento Preliminar para la construcción del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y Violencia Basada en el Género y Generaciones (VD y VBGG)”, a partir de los acuerdos institucionales alcanzados entre el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD) y el Sistema de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (SIPIAV).</p> <p>Resultado II) Realización del Seminario internacional de “Debate sobre Marcos Normativos en materia de Violencia Basada en Género y Generaciones” (4 y 5 de junio) que tuvo como objetivo socializar los logros y dificultades que enfrentan las mujeres que sufren VBG, avanzar en la construcción de acuerdos para la transversalización de las perspectivas de género y generaciones en la normativa nacional así como contribuir a instalar el tema en la agenda pública.</p> <p>Resultado IV) Seminario “Género, Generaciones y el rol de los medios de comunicación” (16 de marzo) que tuvo como objetivo discutir e intercambiar con expertos internacionales sobre los desafíos de la protección y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en la cobertura mediática de la agenda pública nacional.</p>

	<p>Resultado IV) Realización del Desayuno de Trabajo sobre “Trata de Personas. Desafíos en el Sistema de Justicia” (28 de mayo) que tuvo como objetivo profundizar el diálogo y potenciar la articulación entre los actores del Sistema de Justicia, sobre dos temas de importancia: la víctima de trata en el proceso de acceso a la Justicia y las situaciones de Trata Interna. Identificación y abordaje en las dependencias del interior del país.</p> <p>Consultoría “Evaluación Final del proyecto: Uruguay Unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes” Enero 2012 – Junio 2015</p>

Project Goal Indicators

Please provide the actual data against each goal indicator (mandatory field for annual reports and final report only) (maximum 50 words per cell)

	Actual data on each indicator
Project Goal Indicators	End of NCE period (Reporting period: 1 st January 2015 – 30 th June 2015)
Indicator 1: Existencia de II Plan Nacional de Lucha contra la VD basada en GG y de planes sectoriales armonizados con el nacional.	Fruto de los acuerdos conceptuales y políticos para un nuevo Plan, fueron definidos los nuevos pasos para elaborar sus lineamientos. Una asistencia técnica internacional, apoyará esta etapa cuya convocatoria y selección culminó con la contratación de un equipo en marzo de 2015, dando así inicio al plan de trabajo junto con el grupo de trabajo interinstitucional conformado para su seguimiento.
Indicator 2: Nº de mujeres niñas y adolescentes que acceden al sistema de atención, protección y acceso a la justicia.	700 ¹

Number of beneficiaries reached at the project goal level

How many beneficiaries experienced any changes in their lives during the reporting period (i.e. since the last progress report)?

- Has your project reached the targeted beneficiary groups during the reporting period? If yes, please, please provide the actual number reached for each beneficiary group.

¹La ausencia de un registro único de las situaciones de violencia que sufren mujeres, niñas y adolescentes, no permite aportar este dato en forma precisa en los plazos de elaboración del presente informe. Cada institución realiza un registro de acuerdo a necesidades propias de información (Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Sociedad Civil, Intendencias, etc.), pero la compilación, sistematización y procesamiento del conjunto de datos, no se encuentra disponible a la fecha del informe. Por tanto, se propone para este reporte, definir un Nº mínimo estimado, considerando los registros de años previos para el mismo período.

- To avoid double counting from previous reports, please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).
- If your project has reached other beneficiaries during the reporting period, please add additional beneficiaries groups and report on the number.

	Actual number of beneficiaries reached at the project goal level	
Targeted beneficiary groups at the project goal level	Reporting period: January – March 2015	Reporting period: April - June 2015
Beneficiary Group 1: Women and girls in general	120 ²	
Beneficiary Group 2: Women/girls survivors of violence	700 ³	

Changes in the lives of beneficiaries at the Project Goal Level

What were the main changes in the beneficiaries' lives during the reporting period in relation to the specific forms and manifestations of violence addressed? (Maximum 250 words per beneficiary group).

Targeted beneficiary groups at the project goal level	Reporting Period	Current situation of beneficiary groups
Beneficiary Group 1: Women and girls in general	Reporting period: January – March 2015	Todos los Departamentos del país cuentan con CDLVD y CRL, los cuales mantienen a la fecha regularidad en su funcionamiento. Si bien, la articulación entre ambos espacios en el territorio aún requiere del estímulo de las instancias nacionales, se ha mantenido la apertura en la articulación y la estrategia colaborativa de ambos espacios. Los productos del proyecto han aportado insumos nuevos para el análisis de la problemática de la VBG y la planificación de políticas locales. Asimismo, se ha mejorado el flujo de información y circulación de contenidos entre los espacios centrales y territoriales. Es de destacar que este proceso de fortalecimiento, ha permitido ampliar las agendas de trabajo en territorio, aportando dinamismo y nuevos contenidos en la programación y planificación de acciones locales; asimismo se proyectan además, elaborar estrategias que permitan mejorar el acceso y conexión con zonas alejadas de los centros urbanos del territorio (puede encontrarse mayor desarrollo sobre este punto en el informe FF-MPT 2014).
	Reporting period:	

²Este dato refiere al número de participantes del Seminario “Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación” que se menciona más adelante (Resultado 4) en el presente informe.

³Ver nota 1

	April - June 2015	
Beneficiary Group 2: Women/girls survivors of violence	Reporting period: January – March 2015	Durante el trimestre las instituciones realizaron la difusión de los spot publicitarios de la Campaña de lucha contra la VBGG realizada en el mes de diciembre de 2014: http://www.importaquelosepas.com.uy/vbgg/ ⁴
	Reporting period: April - June 2015	Se continuó difundiendo la Campaña de lucha contra la VBGG

⁴El IMPO es quien ha llevado adelante la campaña estatal "Importa que lo sepas" que incluye diversas normativas jurídicas relacionadas de la violencia doméstica, violencia sexual, igualdad de género entre muchas otras. Para referencia véase: <http://www.importaquelosepas.com.uy/>

II: Outcomes

Outcome 1

Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.

- If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)

Outcome 1	El CNCLVD y SIPIAV fortalecen sus capacidades institucionales, optimizando sus articulaciones y su expresión territorial, para mejorar el abordaje integral de VBGG.
Reporting period: January – March 2015	OverallProgress: Durante el trimestre el grupo de trabajo interinstitucional responsable del seguimiento y monitoreo del Resultado, desarrolló su agenda de actividades, cuyo eje principal estuvo centrado en avanzar en el proceso de elaboración del próximo Plan de VBGG. La programación previó la continuidad del proceso de fortalecimiento y participación del territorio, programando actividades con los dispositivos territoriales, instancias de consulta, grupos focales y entrevistas a actores claves.
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress: En el mes de junio se llevó a cabo el Seminario internacional “Debate sobre Marcos Normativos en materia de Violencia Basada en Género y Generaciones” que tuvo como objetivo socializar los logros y dificultades que enfrentan las mujeres que sufren VBG, avanzar en la construcción de acuerdos para la transversalización de las perspectivas de género y generaciones en la normativa nacional así como contribuir a instalar el tema en la agenda pública. El seminario contó con la participación de más de 300 personas provenientes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo y sociedad civil. Profesionales especializadas en la temática elaboraron un documento de Relatoría de los intercambios sucedidos en el Seminario, insumos fundamentales para la elaboración de la propuesta de proyecto de ley sobre la temática que el Ejecutivo elevará al Parlamento. En la actualidad Inmujeres, en calidad de Presidenta del CNCLVD está elaborando, con el aporte de expertas, un proyecto de Ley en VBG.

Outcome indicators

Please provide the actual data against each outcome indicator (**mandatory field for annual reports and final report only**) (maximum 50 words per cell)

	Actual data on each indicator
Indicators for Outcome 1	End of NCE period (Reporting period: Jan – June 2015)
Indicator 1: Nº y tipo de productos resultantes de acuerdos interinstitucionales que aporten a la Estrategia Nacional en VBGG.	Considerando el contexto de transición señalado y las actividades realizadas por el grupo de trabajo interinstitucional, en el periodo que corresponde al trimestre de este reporte no se realizaron nuevos acuerdos interinstitucionales.
Indicator 2: Existencia de dispositivos territoriales que funcionan en forma continua e integrada.	Producto del proceso de fortalecimiento iniciado con el proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, los dispositivos territoriales han mantenido

	su funcionamiento. Luego del receso habitual durante el mes de enero, las CDLVD y CRL, retoman la programación de las agendas de trabajo.
--	---

Number of beneficiaries reached at the Outcome

1. **Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels):** How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or actions during the reporting period?
2. Please provide the number for each beneficiary group.
3. To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).

Actual number of beneficiaries reached at the outcome level	Reporting period: January – March 2015		Reporting period: April – June 2015
Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Institutional level	Individual level	Institutional level
Beneficiary Group 1: Women and girls in general	211 ⁵		
Beneficiary Group 2: Women/girls survivors of violence	211		

Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level

Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries' behaviors and/or actions during the reporting period? (Maximum 250 words per group).

Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Reporting Period	Current situation of beneficiary groups
Beneficiary Group 1: Women and girls in general	Reporting period: Jan – Mar 2015	Mujeres, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, cuentan con dispositivos territoriales con mayor integración y articulación para la implementación de las políticas y acciones a nivel local.
	Reporting period: April – June 2015	
	Reporting period: Jan – Mar 2015	Mujeres, niñas y adolescentes en situación de VBBG cuentan con servicios especializados que brindan respuestas con mayor integralidad y coordinación con otras instituciones implicadas en el abordaje.

⁵Este dato refiere a servicios de atención de las siguientes instituciones: 33 Unidades Especializadas de Violencia Doméstica (Ministerio del Interior), 16 Servicios de Atención a la Violencia Basada en Género (Ministerio de Desarrollo social), 103 Equipos de Referencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, 11 Comunas Mujer para la atención de la Violencia Basada en Género (Intendencia Municipal), 30 organizaciones de la Sociedad Civil para el abordaje de la Violencia Basada en Género, nucleadas en la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, 18 Comités de Recepción Local (Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay).

Beneficiary Group 2:Women/girls survivors of violence		
	Reporting period: April – June 2015	

Outcome 2

Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.

- If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)

Outcome 2	La población de Uruguay cuenta con un proyecto de reforma del marco jurídico sobre VBG, integral e integrado validado por actores claves, con mayoría parlamentaria.
Reporting period: Jan – Mar 2015	<p>OverallProgress: Dando continuidad al proceso iniciado a partir de las Mesas de Trabajo temáticas en torno al marco jurídico sobre VBG, el CNCLVD y SIPIAV reforzaron en el pasado año, sus esfuerzos para incidir en los debates referidos a las reformas de los códigos Penal (vigente desde 1934) y Procesal Penal.</p> <p>El CNCLVD en su competencia como asesor del Poder Ejecutivo junto con SIPIAV hizo explícito su posicionamiento ante la inminencia de una aprobación que no había logrado integrar las recomendaciones internacionales en material de violencia dirigida hacia mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo luego de un intenso debate, presentó una propuesta de textos sustitutivos que contemplan aspectos esenciales en las situaciones de violencia basada en género y generaciones. A saber: inclusión de medidas de protección frente a delitos sexuales para mujeres, tipificación de los delitos sexuales, exposición en audiencias públicas, ausencia de la tipificación del delito de feminicidio, entre otros aspectos.</p> <p>Este recorrido junto con el posicionamiento de la Institución de derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, logra activar procesos de discusión respecto al nuevo Código Penal, que culmina con una nueva propuesta de revisión por parte del parlamento uruguayo y postergar su aprobación para 2015.</p> <p>Considerando este contexto, el CNCLVD y SIPIAV se abocó en el trimestre enero-marzo de 2015, a organizar una nueva instancia que profundice la discusión y aporte insumos claves, a través de un nuevo Seminario Internacional que se llevó a cabo en junio del corriente año. Para la concreción de esta propuesta, se conformó un nuevo grupo de trabajo interinstitucional. Por más información ver reporte Informe de Evaluación Final</p>
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:

Outcome indicators

Please provide the actual data against each outcome indicator (**mandatory field for annual reports and final report only**) (maximum 50 words per cell)

	Actual data on each indicator
Indicators for Outcome 2	End of NCE period (Reporting period: Jan – June 2015)
Indicator 1: Proyecto de reforma del marco jurídico nacional en materia de VBG	Documento de recomendaciones y textos sustitutivos para el Código Penal y Código Procesal Penal realizados en el año 2014 ⁶ .
Indicator 2: % parlamentarios/as que apoyan la propuesta de reforma del marco jurídico nacional en materia de VBG.	El Resultado 2 del proyecto tiene actividades programadas para concluir a mediados de 2015. Durante el proceso de revisión de reforma de los Códigos mencionados, se mantuvo un dialogo con diferentes parlamentarios/as, siendo la Bancada Bicameral Femenina (con una representatividad del 15%), la principal interlocutora en el período de implementación del proyecto.
Indicator 3: Conclusiones y recomendaciones de las mesas de trabajo con participación de los actores claves.	Documento elaborado en 2014 con las conclusiones y recomendaciones que integran el debate de las mesas de trabajo.

Number of beneficiaries reached at the Outcome

- Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels):** How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or actions during the reporting period?
- Please provide the number for each beneficiary group.
- To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).

Actual number of beneficiaries reached at the outcome level	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Institutional level	Individual level	Institutional level
Beneficiary Group 1: General public/community at large		3.286.314 ⁷	

Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level

⁶El informe 2014 MPTF desarrolla con mayor amplitud este punto.

⁷En concordancia con lo señalado en la matriz RRF del proyecto, el impacto de las reformas de los Códigos y la normativa en su conjunto en VBG afecta a toda la población del país.

Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries' behaviors and/or actions during the reporting period?
(Maximum 250 words per group).

Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Reporting Period	Current situation of beneficiary groups
Beneficiary Group 1: General public/community at large	Reporting period: Jan – Mar 2015	El proceso realizado permitió profundizar el análisis de la normativa en VBGG (incluida la violencia y delitos sexuales), considerando los estándares internacionales y compromisos asumidos por el país, generando un posicionamiento argumentado de los espacios interinstitucionales del CNCLVD y SIPIAV, para incidir en las definiciones parlamentarias del marco normativo en VBGG en general, y especialmente en algunos artículos del Código Penal y Código Procesal Penal.
	Reporting period: April – June 2015	

Outcome 3

Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.

- If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)

Outcome 3	La población de Uruguay cuenta con información cuantitativa oportuna, confiable y consensuada en VBG.
Reporting period: January – March 2015	<p>OverallProgress: La realización de la primera Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones desarrollada en el marco del proyecto, permitió en el marco del 25 de noviembre de 2014 -en oportunidad de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la violencia hacia la Mujer-, presentar su informe de primeros resultados.</p> <p>Esta encuesta, que ha contado con el respaldo del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay (INE) como rector oficial de las mismas), permitió atender observaciones realizadas en el año 2008 al país, por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer realizadas (Observaciones 22 y 23 de dicho Comité).</p> <p>Este producto marca un hito en la historia de Uruguay, dado que permite establecer por primera vez, una línea de base a nivel nacional, sobre la magnitud del fenómeno de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes y sus características. Asimismo, constituye un insumo fundamental para la producción de indicadores que permitan el seguimiento y evolución de esta problemática y fundamentalmente, conocer su magnitud, características, consecuencias, de modo de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y generaciones en nuestro país.</p> <p>Durante el trimestre enero-marzo 2015, las instituciones participantes del CNCLVD y SIPIAV dieron continuidad a la difusión de los resultados de la Encuesta presentados en noviembre de 2014.</p>
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:

Outcome indicators

Please provide the actual data against each outcome indicator (**mandatory field for annual reports and final report only**) (maximum 50 words per cell)

	Actual data on each indicator
Indicators for Outcome 3	End of NCE period (Reporting period: Jan – June 2015)
Indicator 1: Número de informes y documentos difundidos por CNCLVD y SIPIAV con Información cuantitativa sobre VBG	En el marco de este trimestre no se realizaron nuevos informes.

Indicador 2: Número de informes y documentos difundidos por los sectores que integran el CNCLVD y SIPIAV que incluyen acciones emprendidas basadas en Información cuantitativa.	Difusión del Informe de primeros resultados y folletería por parte de los sectores que integran el CNCLVD y SIPIAV.
Indicador 3: Relación que establezca la semejanzas y diferencias entre los diferentes sistemas y fuentes de información empleadas por las instituciones y el CNCLVD y SIPIAV.	En el marco de este trimestre no se realizaron nuevos análisis.

Number of beneficiaries reached at the Outcome

- Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels):** How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or actions during the reporting period?
- Please provide the number for each beneficiary group.
- To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).

Actual number of beneficiaries reached at the outcome level	Reporting period: January – March 2015		Reporting period: April – June 2015
Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Institutional level	Individual level	Institutional level
Beneficiary Group 1: General public/community at large	13 ⁸		

Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level

Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries' behaviors and/or actions during the reporting period? (Maximum 250 words per group).

Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Reporting Period	Current situation of beneficiary groups
Beneficiary Group 1: General	Reporting period: Jan – Mar 2015	Uruguay cuenta con información cuantitativa, confiable y consensuada sobre la problemática de la VBGG.

⁸Este dato refiere a las instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV con políticas y programas de abordaje a la VBGG para la población del país, en especial a mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia: Ministerio de Desarrollo Social (INMUJERES), Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Administración Nacional de Educación Pública, Administración de Servicios del Estado, Congreso de Intendentes, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Red Uruguay contra la violencia Doméstica y Sexual, ONG Infancia y Adolescencia, Poder Judicial, Banco de Previsión Social, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se agrega a efectos de la Encuesta: Instituto Nacional de Estadística del Uruguay.

public/community at large	Reporting period: April – June 2015	En segundo trimestre del año, las Comisiones departamentales elaboraron un calendario de actividades para realizar en el marco del 25 de Nov. en el cual se presentará en cada uno de los 19 departamentos del país los resultados de la primera Encuesta de VBGG.
---------------------------	--	---

Outcome 4

Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.

- If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)

Outcome 4	Los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la prevención de la VBGG mediante el desarrollo de estrategias de comunicación y formación de operadores, que avancen en la incorporación de perspectiva de DDHH, género y generaciones en el tratamiento de la información y en la atención de mujeres NNA.
Reporting period: January – March 2015	Overall Progress: Durante el trimestre enero-marzo, las instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV, dieron continuidad al proceso de comunicación iniciado con la Campaña contra la VBGG desarrollada a fines del año 2014. En este marco, se reforzó la línea estratégica de formación y difusión para la integración de los enfoques de género y generaciones en el abordaje de la información y la comunicación, tanto a nivel de las instituciones como fuentes informativas, como de los medios masivos.
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress: Se desarrolló el Seminario “Género, Generaciones y el rol de los medios de comunicación” (16 de marzo) que tuvo como objetivo discutir e intercambiar con expertos internacionales sobre los desafíos de la protección y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en la cobertura mediática de la agenda pública nacional. En dicho Seminario se distribuyó la publicación “Violencia basada en género y generaciones desde una mirada de la comunicación” y la “Guía: Violencias puertas adentro. Pautas para una cobertura periodística con enfoque de género y generaciones”. La jornada de trabajo incluyó además el lanzamiento de la Campaña de Prevención en violencia Basada en Género y Generaciones a cargo del Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD) y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) del Uruguay.

Outcome indicators

Please provide the actual data against each outcome indicator (**mandatory field for annual reports and final report only**) (maximum 50 words per cell)

	Actual data on each indicator
Indicators for Outcome 1	End of NCE period

(Reporting period: Jan – June 2015)	
Indicador 1: % de acciones desarrolladas como parte de una estrategia de comunicación sobre VBGG	Ver reporte Informe de Evaluación Final
Indicador 2: Nº de acciones desarrolladas en el marco de la estrategia formación que den continuidad al proceso de formación realizado anteriormente, con articulación intersectorial y territorial.	Ver reporte Informe de Evaluación Final
Indicador 3: Perspectiva desde la que se plantea la información sobre VBGG en los medios de comunicación y en los informes de servicios de atención	Ver reporte Informe de Evaluación Final

Number of beneficiaries reached at the Outcome

7. **Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels):** How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or actions during the reporting period?
8. Please provide the number for each beneficiary group.
9. To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).

Actual number of beneficiaries reached at the outcome level	Reporting period: January – March 2015		Reporting period: April – June 2015
Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Institutional level	Individual level	Institutional level
Beneficiary Group 1: Women and girls in general	48 ⁹	120 ¹⁰	

Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level

Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries' behaviors and/or actions during the reporting period? (Maximum 250 words per group).

⁹Número de instituciones participantes del Seminario "Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación" desarrollado en Montevideo el día 16 de marzo de 2015.

¹⁰Número de participantes del Seminario "Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación" antes mencionado.

Targeted beneficiary groups (Outcome level)	Reporting Period	Current situation of beneficiary groups
Beneficiary Group 1: Women and girls in general	Reporting period: Jan – Mar 2015	<p>En Uruguay se han desarrollado con anterioridad al Proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, varias campañas de sensibilización sobre violencia, pero éstas no han formado parte de una estrategia de formación ni comunicación sistemática, que propenda al avance en la forma de tratamiento de la información. Este proyecto ha permitido fortalecer los siguientes ejes¹¹:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profundización del conocimiento acerca tratamiento de la información en VBGG desde la perspectiva de la comunicación. A través de diversos estudios se lograron aportes para establecer una línea de base sobre la perspectiva de los medios de comunicación en el tratamiento de la VBGG (Actividades enmarcadas en el Producto 4.1). 2. Diseño de una estrategia de comunicación en VBGG, que orientó las bases para el diseño de una campaña de sensibilización, difusión e información a nivel Nacional y territorial (Actividades enmarcadas en el Producto 4.1 y 4.3) 3. Programación e implementación de una estrategia de formación junto con la elaboración de herramientas específicas para el abordaje de la VBGG, dirigidas a periodistas, comunicadores/as y fuentes informativas (Actividades enmarcadas en el Producto 4.2 y 4.3). 4. Visibiliza la problemática de la Trata de personas con fines de explotación sexual, a través de estrategias de formación y comunicación, de modo de incidir en su priorización en las agendas de las instituciones integrantes del sistema de justicia. <p>El conjunto de acciones enmarcadas en este Resultado, deja un antecedente novedoso en el campo de la comunicación, que en el trimestre enero-marzo tienen continuidad a través de nuevas actividades formativas y de difusión de materiales de orientación y referencia.</p>
	Reporting period: April – June 2015	

¹¹El informe 2014 MPTF desarrolla con mayor amplitud este punto.

II: Outputs and Project Activities

Outputs under Outcome 1

- **Overall progress:** Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words per output)
- **Current status of output indicator:** Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50 words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in the previous report(s).

Project Activities under the Output

- **Activity Update:** Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation, the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 1.1	II Plan Nacional de Lucha contra la VD basada en GG validado por CNCLVD y SIPIAV, difundido y fortalecido presupuestalmente.
Reporting period: Jan – Mar 2015	Overall Progress: Ampliando lo ya señalado, respecto al aporte de una asistencia técnica para el asesoramiento conceptual y metodológico en el diseño del próximo Plan de Violencia Doméstica y VBG: finalizada la convocatoria en 2014, se procedió en el trimestre a la selección y contratación de un equipo para esta finalidad. Se propone que el mismo retome los consensos interinstitucionales, articule y ordene los hallazgos emanados de la evaluación del primer plan, estudios previos y aportes del proyecto, y propicie el intercambio a diferentes niveles para el armado de las líneas prioritarias del Plan ¹² . Al igual que en otras oportunidades, para el seguimiento y monitoreo de este producto, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional.
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress: Se realizó y dio seguimiento a la Consultoría para la elaboración de un “Documento Preliminar para la construcción del

¹²La contratación del equipo se realizó el día 6 de marzo de 2015.

	<p>Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y Violencia Basada en el Género y Generaciones (VD y VBGG)”, a partir de los acuerdos institucionales alcanzados entre el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD) y el Sistema de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (SIPIAV). Entre las Conclusiones y Recomendaciones la Consultora destaca que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se han verificado no sólo la existencia de políticas públicas en esta materia sino también continuidad en su aplicación durante los últimos 9 años;• El país ha demostrado tener ante las recomendaciones de organismos internacionales competentes en la materia, capacidad de respuesta a través de la implementación de soluciones eficaces a las mismas (ej. sanción de leyes de prohibición del castigo físico y psicológico a NNA por parte de sus padres, tutores o guardadores; creación de mecanismos específicos para la protección de NNA frente al maltrato, como el SIPIAV, etc.);• Las instituciones uruguayas también han demostrado capacidad de escucha y respuesta a los reclamos e inquietudes de la sociedad, especialmente con respecto a los femicidios (ej. legislación de resarcimiento a hijos víctimas de femicidios; política de tobilleras para controlar a los agresores de alto riesgo, como medida para prevenir los femicidios; sanción de la Acordada 7755 y del Plan Nacional de Acción en casos de violencia de género, del Poder Judicial, etc.);• La vocación del Estado uruguayo por el trabajo en común con las organizaciones de la sociedad civil que se evidencia en la gran participación que tienen las mismas en el CNCLVD y el SIPIAV, y el alto respeto y estima de estos organismos a las opiniones de las ONGs;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • El significativo nivel de idoneidad que da a la mayoría de las funcionarias encargadas de implementar las políticas de violencia de género el provenir del movimiento de mujeres y feminista, • El reconocimiento internacional que los esfuerzos, políticas y proyectos de Uruguay en materia de respuesta a la VD y VBG realiza se vio reflejado en el otorgamiento por parte de ONU Mujeres de los fondos necesarios para llevar adelante el proyecto “Uruguay Unido para poner Fin a la Violencia Basada en el Género y Generaciones”. 		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Qualitative Information	Quantitative Information	Qualitative Information
Output Indicator 1: Decreto de aprobación del Poder Ejecutivo	Ver reporte Informe de Evaluación Final		Ver reporte Informe de Evaluación Final
Output Indicator 2: Porcentaje de autoridades y operadores del sistema de atención, protección y justicia que conocen el Plan	Ver reporte Informe de Evaluación Final		Ver reporte Informe de Evaluación Final
Output Indicator 3: Variación en el Presupuesto, Nacional y sectorial, asignado a la instrumentación del Plan, expresado en porcentaje. En relación al promedio 2011 – 2012.	Ver reporte Informe de Evaluación Final		Ver reporte Informe de Evaluación Final
Activity Update			
Activity 1: Reuniones con autoridades y decisores de políticas para validar el segundo plan nacional.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final		

Reporting period: April – June 2015	A los efectos de brindar insumos para la consultoría sobre el Plan se realizaron 23 entrevistas a Autoridades de los distintos organismos involucrados en el Consejo y SIPIAV a partir de un cuestionario elaborado por las consultoras. Se hicieron 4 grupos focales con las Comisiones departamentales, comités de recepción local y sociedad civil. Participaron un total de 53 personas en dichos grupos. Este trabajo se realizó entre el 16 de marzo y el 05 de abril de 2015.
Activity 2: Reuniones con Gerencias y Direcciones de las áreas de planificación y presupuesto para generar el compromiso de los recursos.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final
Reporting period: April – June 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final
Activity 3: Difusión amplia del segundo plan en todo el territorio nacional.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final
Reporting period: April – June 2015	Se avanzó y culminó la consultoría para la elaboración de un “Documento Preliminar para la construcción del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y Violencia Basada en el Género y Generaciones (VD y VBG)”
Activity 4: Apoyo al proceso de planificación para la rendición de cuentas, para la obtención de los recursos del presupuesto nacional para la implementación del II plan.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 5: Apoyo a la elaboración de los planes operativos sectoriales. (incluido en el 1.2)	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final

Reporting period: April – June 2015	Las acciones del proyecto formaron parte de los panes sectoriales
--	---

Output 1.2	Instalada y fortalecida la articulación entre las representaciones territoriales del CNCLVD y SIPIAV
Reporting period: Jan – Mar 2015	Overall Progress: Actividad finalizada; todos los Departamentos del país cuentan con CDLVD y CRL, quienes mantienen a la fecha regularidad en su funcionamiento.
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:

Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: Nº de Planes Operativos anuales departamentales elaborados entre Comisiones Departamentales LCVD y Comités locales del SIPIAV		Ver reporte Informe de Evaluación Final	No se lograron la elaboración de planes conjuntos entre las Comisiones departamentales y los Comités Locales. Las razones fueron especialmente recogidas en la Evaluación externa final
Output Indicator 2: Contenido de los planes que evidencie articulación.		Ver reporte Informe de Evaluación Final	

Activity Update	
Activity 1: Contratación de dos asistencias técnicas nacionales y 4 asistencias técnicas regionales para el fortalecimiento del CNCLVD y SIPIAV y sus representaciones territoriales.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.
Reporting period: April – June 2015	

Activity 2: Reuniones de seguimiento entre las Comisiones Departamentales, Comité de SIPIAV, las asistencias técnicas nacionales y regionales y referentes territoriales.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 3: Actividades Nacionales conjuntas entre CNCLVD y SIPIAV	
Reporting period: Jan – Mar 2015	No fueron previstas actividades conjuntas para el trimestre.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 4: Elaboración de planes operativos departamentales	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final
Reporting period: April – June 2015	No se logró la elaboración de planes operativos departamental Las razones fueron especialmente recogidas en la Evaluación externa final
Activity 5: Presentación de planes operativos departamentales	
Reporting period: Jan – Mar 2015	No fueron previstas actividades conjuntas para el trimestre.
Reporting period: April – June 2015	idem

Outputs under Outcome 2

- Overall progress:** Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words per output)

- **Current status of output indicator:** Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50 words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in the previous report(s).

Project Activities under the Output

- **Activity Update:** Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation, the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 2.1	Realizado el Informe del estudio comparado de marcos normativos de países con mayor desarrollo en legislación en género y derechos con definición de vacíos legales y recomendaciones.		
Reporting period: Jan – Mar 2015	Overall Progress: Informe finalizado y presentado en 2014 ¹³ .		
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: Número de países de la región cuyas experiencias se incluyen en el estudio comparativo.	13 (2013)	El punto de partida del estudio estuvo centrado en los estándares internacionales en materia de violencia basada en género y la perspectiva generacional. Sobre esta base, se exploraron buenas prácticas vinculadas a temáticas específicas (salud, educación, acceso a la justicia, etc.), más que en la globalidad de la normativa de los países seleccionados. No obstante, se realizó un análisis en profundidad de leyes de violencia basada en género (que a la vez modificaban códigos penales y procesal penal) y violencia hacia NNA en los códigos de niñez y adolescencia de países de América Latina.	

¹³El informe 2014 MPTF desarrolla con amplitud este punto

Output Indicator 2: Número de países extra-región cuyas experiencias se incluyen en el estudio comparativo.	11 (2013)		
Output Indicator 3: Conclusiones y recomendaciones del estudio.		Actividad finalizada en 2014: Las conclusiones y recomendaciones emanadas del análisis documental sobre las experiencias internacionales y la situación nacional, incorporaron la consulta de los actores claves y ha permitido identificar y describir las fortalezas y debilidades del marco normativo nacional ¹⁴ .	
Activity Update			
Activity 1: Consultoría para el estudio comparado y diseño metodológico de las bases normativas del anteproyecto			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 2: Mesas de trabajo sectoriales, intersectoriales y con actores clave de los diferentes organismos con competencia en VBG: CNCLVD y SIPIAV y legisladores/as; para presentación de los resultados del informe y evaluación de los posibles ajustes a la normativa vigente			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 3: Reuniones con diferentes actores del Poder Judicial			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.		
Reporting period: April – June 2015			

¹⁴www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/18258/6/innova.front/consejo_nacional_consultivo_de_lucha_contra_la_violencia_domestica

Activity 4: Seminario Nacional para presentación pública del Informe y debate con actores claves.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada en 2014 que será retomada con la programación de un nuevo seminario que tuvo lugar a mediados de 2015.
Reporting period: April – June 2015	Realización del Seminario Marcos Normativos antes mencionado
Activity 5: Reuniones con Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Bancada Bicameral Femenina, Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento y otros parlamentarios, para adaptar las recomendaciones al Anteproyecto de Reforma para su posterior curso.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	Ver reporte Informe de Evaluación Final

Output 2.2	Ruta de actuación en casos de violencia y delitos sexuales institucionalizada		
Reporting period: Jan – Mar 2015	OverallProgress: Producto realizado y finalizado en 2014 ¹⁵ .		
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: Mar – April 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: Nº de documentos sectoriales e intersectoriales que establecen orientaciones para la actuación en casos de violencia y delitos sexuales.	1 (2014)	Elaboración de un documento base consensuado interinstitucionalmente. El material recopila los principales elementos sobre la problemática, sus antecedentes en los organismos integrantes del CNCLVD y SIPIAV y expone diferentes argumentos para su debate en futuras Mesas de Diálogo con autoridades y actores clave con poder de decisión de las diferentes	

¹⁵El informe 2014 MPTF desarrolla con amplitud este punto.

		entidades involucradas en el tema, para la construcción de una estrategia de abordaje interinstitucional de la violencia sexual.	
Output Indicator 2: Nº de documentos intersectoriales que establecen orientaciones para la actuación en violencia y delitos sexuales.		Ver reporte Informe de Evaluación Final	
Output Indicator 3: Tipo de documentos sectoriales e intersectoriales que establecen orientaciones para la actuación en violencia y delitos sexuales.		Ver reporte Informe de Evaluación Final	
Activity Update			
Activity 1: Asistencia técnica para el apoyo a las instituciones y espacios interinstitucionales para la elaboración de una propuesta de actuación en violencia y delitos sexuales.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 2: Realizar talleres y mesas de trabajo con técnicas/os de todas las instituciones con competencias para relevar propuestas y presentar los avances del estudio de revisión			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 3: Realizar y publicar un informe del estudio y sistematización del debate en los talleres y mesas de trabajo.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.		
Reporting period: April – June 2015			

Activity 4: Presentación del informe a las autoridades con competencia para la definición de acuerdos y normativas.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	

Outputs under Outcome 3

- **Overall progress:** Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words per output)
- **Current status of output indicator:** Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50 words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in the previous report(s).

Project Activities under the Output

- **Activity Update:** Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation, the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 3.1	Encuesta de prevalencia de VBG, acordada entre los sectores del CNCLVD y SIPIAV, realizada y resultados difundidos
Reporting period: Jan – Mar 2015	OverallProgress: La primera Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones inició su proceso de preparación a fines del año 2012. Su proceso de implementación, sistematización, procesamiento y análisis, logra documentarse en un informe sobre primeros resultados. Esta información es presentada públicamente en el marco del 25 de noviembre de 2014, en oportunidad de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la violencia hacia la Mujer. A lo largo del trimestre, las instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV, dieron continuidad a su difusión en el marco de

	las actividades del trimestre (8 de marzo, Día Internacional de la Mujer) ¹⁶ .		
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: % de instituciones y sectores que integran el CNCLVD y el SIPIAV que acuerdan el formulario empleado para la realización de la encuesta..	100%	Los representantes participantes de los espacios interinstitucionales del CNCLVD y SIPIAC, acordaron el formulario empleado para la realización de la Encuesta. No obstante, finalizada la misma, se observaron aprendizajes a ser incorporados en futuras mediciones.	
Output Indicator 2: Nº de informes y documentos referidos a la información producida por la realización de la encuesta.	1	Informe de primeros resultados	
Output Indicator 3: % de departamentos en los que se realizan actividades y materiales de presentación difusión de la información producida por la encuesta.	100%	En el marco de las actividades conmemorativas del mes de noviembre de 2014, se realizaron actividades de sensibilización e información basadas en los datos aportados por la Encuesta. En estas instancias se dio difusión a los materiales y folletería elaborada.	
Activity Update			
Activity 1: Diseño, elaboración de la Encuesta			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.		

¹⁶ El informe 2014 MPTF desarrolla con mayor amplitud este punto. Asimismo se pueden encontrar referencias en el siguiente link: <http://www.republica.com.uy/mujer-contra-la-violencia/505202/>

Reporting period: April – June 2015	
Activity 2: Capacitación y entrenamiento de Encuestadoras	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 3: Realización del trabajo de campo	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 4: Procesamiento y análisis de la encuesta.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 5: Publicación y difusión de los resultados de la encuesta.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	

Outputs under Outcome 4

- **Overall progress:** Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words per output)
- **Current status of output indicator:** Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50 words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in the previous report(s).

Project Activities under the Output

- **Activity Update:** Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation, the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 4.1	CNCLVD y SIPIAV diseñan y desarrollan una estrategia comunicacional a nivel nacional.		
Reporting period: Jan – Mar 2015	Overall Progress: Diseñada y desarrollada una estrategia comunicacional a nivel nacional, las instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV, dieron continuidad en el trimestre Enero-Marzo de 2015 a través de sus actividades y medios digitales, a la difusión de los contenidos de la campaña de lucha contra la VBGG realizada a fines de 2014.		
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: Número de instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV que acuerdan una estrategia de comunicación en VBGG y un plan de implementación.	13 (2014)	Todos los representantes institucionales integrantes del CNCLVD y SIPIAV, acordaron en 2014 la estrategia de comunicación en VBGG y su plan respectivo. Este acuerdo se hace extensivo a 2015.	
Output Indicator 2: Número de departamentos que ejecutan acciones de las planteadas en la estrategia por año.	19 (2013 y 2014)	Todos los Departamentos del país (19), ejecutaron en 2014 acciones planteadas en la estrategia de comunicación. Se prevé que a finales de 2015, se alcance el mismo resultado.	
Output Indicator 3: Número de acciones de las planteadas en la estrategia que se implementan en cada departamento por año.		Ver reporte Informe de Evaluación Final.	

Activity Update	
Activity 1: Estudio cuantitativo de análisis del tratamiento de la VBGG en los medios de comunicación uruguayos.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 2: Estudio cualitativo de medios de comunicación y fuentes informativas en el tratamiento de la VBGG	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 3: Diseño de estrategia y plan de comunicación para la prevención y erradicación de la VBGG para CNCLCVD y SIPIAV	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 4: Estrategias comunicacionales a nivel departamental desarrolladas.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	

Output 4.2	Herramienta para el adecuado abordaje de la VBGG para medios de comunicación elaborada y comunicadores/as sensibilizados
Reporting period: Jan – Mar 2015	OverallProgress: El conjunto de actividades que conformó este producto ha resultado clave para abordar aspectos de la noticia y la comunicación en violencia basada en género y generaciones. La estrategia y herramientas abordadas en este producto han procurado fortalecer aspectos de

	<p>una comunicación basada en un marco de derechos humanos, atendiendo la especificidad de las diferentes expresiones de la violencia, que afecta la calidad de vida de miles de personas en Uruguay, especialmente niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas LGTB¹⁷.</p> <p>En el marco del trimestre se programó y realizó el Seminario “Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación” dirigido a periodistas, comunicadores, técnicos con el fin de intercambiar junto con expertos internacionales, los desafíos de la protección y promoción de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes en la cobertura mediática de la agenda pública nacional en materia de violencia.</p>		
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: % de comunicadores/as de los que cursaron actividades de formación, que incorporan la perspectiva de DDHH género y generaciones al tratar información sobre VBGG y en general.		Se enviaron 120 cuestionarios virtuales hacia quienes participaron de los cursos de formación realizados en el 2012, recibándose únicamente 14 respuestas. Durante el transcurso de dos semanas se hizo un seguimiento a los cuestionarios virtuales enviados sin mayor éxito de respuesta. En relación a los Grupos Focales planificados con periodistas, la convocatoria realizada no tuvo respuesta. Para suplir la falta de esta información, se tomaron en cuenta las evaluaciones	

¹⁷El informe 2014 MPTF desarrolla con amplitud este punto.

		desarrolladas por los periodistas al finalizar cada uno de los cursos. Estas evaluaciones permitieron dar cuenta de la valoración que los/as periodistas hicieron sobre el contenido, teórico y periodístico, la metodología y de los espacios dedicados a cada tema.	
Output Indicator 2: Nº de documentos sobre buenas prácticas de comunicación sobre VBGG publicados anualmente.	Se elaboraron 2600 Guías para el tratamiento de la VBGG en ellos medios		
Activity Update			
Activity 1: Talleres de sensibilización y trabajo sobre VBGG con comunicadoras/es.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada en 2012 y 2013.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 2: Concurso de Becas periodísticas para el tratamiento de la VBGG, una beca por cada medio: televisión, radio, prensa escrita, medios del interior del país, medios comunitarios, internet.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 3: Seminario internacional sobre comunicación niñez adolescencia y genero. Promoción y protección de Derechos en la Agenda Publica. El rol de los medios. Desafíos éticos y profesionales.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Además del Seminario Internacional realizado en 2012, se programó una nueva instancia formativa para 2015. “Genero, generaciones y el rol de los medios de comunicación” fue el nombre del seminario desarrollado el día 16 de marzo de 2015. En el		

mismo se contó con la participación de 120 personas representantes de diversas instituciones estatales, sociedad civil y medios de comunicación. Contó además, con la participación especial de Regina Festa, destacada periodista brasilera quien ha participado en la redacción del capítulo de comunicación de la Plataforma de Beijing y ha sido coordinadora de comunicación para América Latina de la Conferencia de la Mujer (1995), es además profesora de periodismo y televisión de destacadas universidades del mundo, entre otras actividades.

En la actividad se analizaron los insuficientes avances en temas vinculados al género, las generaciones y los medios de comunicación. Las exposiciones buscaron aportar a la reflexión de la violencia en este marco, desde la mirada del Estado, las políticas, los gestores, pero también desde el mercado de los medios en la era de las TIC, incluidos tanto los profesionales de los medios como las jerarquías.

En el marco de este seminario, se realizó la presentación de dos innovadoras herramientas nacionales para periodistas: el documento “Violencia basada en género y generaciones desde una mirada de la comunicación” y la “Guía: Violencias puertas adentro. Pautas para una cobertura periodística con enfoque de género y generaciones”. A través de estos materiales, se busca avanzar hacia nuevos abordajes de la noticia y la comunicación.

La jornada, que incluyó los spots de lanzamiento de la Campaña de Prevención en violencia Basada en Género y Generaciones a cargo del

	CNCLVD y SIPIAV, contó con una amplia cobertura de medios ¹⁸ .
Reporting period: April – June 2015	No se realizaron nuevas actividades
Activity 4: Elaboración de una guía de buenas practicas, que recopile insumos de las otras actividades y de revisión de experiencias nacionales e internacionales y que proponga pautas para el tratamiento de la VBGG desde un enfoque de DDHH.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	
Activity 5: Difusión de la guía y los documentos generados en las actividades anteriores.	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada en 2014 y continuada en marzo de 2015.
Reporting period: April – June 2015	Se continuaron distribuyendo los documentos en los diferentes organismos.

¹⁸Se puede ampliar este tema en los siguientes links:

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/genero_generaciones_y_el_rol_de_los_medios_de_comunicacion/#.VSmllehOG-6Y

<http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=16080>

<http://diariouruguay.uy/estilo-de-vida/unesco-invito-a-diario-uruguay-al-seminario-genero-generaciones-y-el-rol-de-los-medios-de-comunicacion>

<https://www.enp.edu.uy/item/469-seminario-genero-generaciones-y-el-rol-de-los-medios-de-comunicacion>

<http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/codicen/direccion-de-derechos-humanos/1149-la-calidad-de-la-democracia-se-mide-por-la-posicion-de-desigualdad-entre-hombres-y-mujeres>

<http://ladiaria.com.uy/tags/violencia-de-genero/>

<http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/40940/6/innova.front/lunes-16-de-marzo-8:00-hrs-sala-de-prensa-edificio-mercosur>

http://www.adasu.org/noticia.php?id_prod=433&id_cat=9¬icia=G%C3%A9nero,%20generaciones,%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n

http://www.ivoox.com/regina-festa-seminario-genero-generaciones-el-audios-mp3_rf_4264959_1.html

<http://pulsoslp.com.mx/2015/03/16/daran-guia-a-periodistas-uruguayos-para-el-trato-de-genero-en-medios/>

Output 4.3	Estrategia comunicacional del CNCLVD y SIPIAV y Campaña del Secretario General apropiadas a nivel territorial.		
Reporting period: Jan – Mar 2015	<p>Overall Progress: Las actividades vinculadas a este producto fueron desarrolladas a lo largo de todo el período de implementación del proyecto y apuntaron a asegurar canales de comunicación para la circulación y reapropiación de los mensajes entre los diferentes públicos involucrados en la problemática de la violencia, tanto internos del entramado interinstitucional como los externos, tanto del territorio como de la sociedad en su conjunto. Se procuró como meta, sensibilizar, comprometer y divulgar información vinculada a la problemática de la VBG, dirigida a diferentes actores de la sociedad, de modo de sumar esfuerzos para visibilizar esta situación como un asunto de “todos y todas.</p> <p>En el trimestre enero-marzo de 2015 no se realizaron actividades vinculadas a este producto.</p>		
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: Números de departamentos que participan en la elaboración de la Estrategia comunicacional de CNCLVD y SIPAV.	19 (2013 y 2014)	En los años 2013 y 2014 todos los Departamentos del país participaron de la estrategia comunicacional conjunta. En 2015 se dio continuidad a esta estrategia.	Ver reporte Informe de Evaluación Final
Output Indicator 2:		Idem, item anterior.	

Números de departamentos que realizan actividades adaptadas y realizadas en el marco de la Estrategia comunicacional de CNCLVD y SIPAV y la campaña del Secretario General.			
Output Indicator 3: Números de actividades adaptadas y realizadas a nivel de cada departamento, por año, en el marco de la Estrategia comunicacional de CNCLVD y SIPAV y la campaña del Secretario General.	Nº Talleres donde se capacitaron 120 periodistas Concurso de investigación periodística Folletos Spots Guía de pautas para una cobertura periodística con enfoque de género y generaciones	Seminario para Periodistas realizado el 16 de marzo de 2015	
Activity Update			
Activity 1: Actividades de sensibilización y comunicación a nivel local definidas por las Comisiones Departamentales de VBGy Comité de SIPIAV como parte de la Estrategia comunicacional del CNCLVD y SIPIAV y de la campaña ACTIVATE Uruguay.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividades realizadas en 2012, 2013 y 2014. No se programaron nuevas actividades para el trimestre enero-marzo.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 2: Elaborar materiales comunicacionales en relación actividades realizadas por el CNCLVD y SIPIAV y a los resultados del proyecto.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividades finalizadas. No se programaron nuevas actividades para el trimestre enero-marzo.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 3: Difusión de los mensajes y materiales generados por la Estrategia comunicacional del CNCLVD y SIPIAV y la Campaña Activate Uruguay en todas los departamentos del país.			

Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividades finalizadas. No se programaron nuevas actividades para el trimestre enero-marzo.
Reporting period: April – June 2015	

Output 4.4	Estrategia de formación de formadores y operadores y prevención en VBGG implementada		
Reporting period: Jan – Mar 2015	OverallProgress:En el marco del proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, se realizaron en 2013 y 2014 instancias de sensibilización y formación con el fin de aportar a la visibilización y abordaje de la problemática de la Trata de personas con fines de explotación sexual. Fueron programadas para el 2015 realizar nuevas acciones que permitan dar continuidad al proceso de incidencia para la priorización de esta problemática en las agendas institucionales de los organismos que integran el sistema de justicia. En el trimestre enero-marzo, se conformó un grupo de trabajo para la programación de dichas acciones que fueron desarrolladas en el trimestre abril-junio. Ver reporte Informe de Evaluación Final		
Reporting period: April – June 2015	Overall Progress:		
Output Indicator Update	Reporting period: Jan – Mar 2015		Reporting period: April – June 2015
	Quantitative Information	Qualitative Information	Quantitative Information
Output Indicator 1: Numero de instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV que acuerdan una	13	Todos los representantes institucionales del CNCLVD y SIPIAV, acordaron estrategias de formación e implementación en VBGG en el marco del proyecto.	Todos los representantes institucionales del CNCLVD y SIPIAV, acordaron estrategias de formación e implementación en VBGG en el marco del proyecto.

estrategia de formación en VBG y un plan de implementación.			
Output Indicator 2: Perspectiva desde la que se diseña la estrategia de formación en cuanto a antecedentes del proceso de formación, marco conceptual y modelo de atención.		Ver reporte Informe de Evaluación Final	
Output Indicator 3: Numero de instancias de formación desarrolladas en el marco de la estrategia en cada departamento.		Ver reporte Informe de Evaluación Final	
Activity Update			
Activity 1: Sistematización de las instancias de formación sobre VBG realizadas a nivel territorial.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 2: Sistematización del relevamiento de las experiencias de abordaje del problema de trata de personas a nivel territorial.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada y finalizada en 2013.		
Reporting period: April – June 2015			
Activity 3: Formación de formadores para operadores/as locales de salud, el sistema judicial, INAU y otros organismos que trabajan con VBG, que incluya un componente específico de atención a personas en situación de trata.			
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividades realizadas en 2013 y 2014. Ver reporte Informe de Evaluación Final para actividades realizadas en 2015		
Reporting period: April – June 2015			

Activity 4: Elaboración de materiales para la prevención de trata	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	

Activity 5: Difusión de materiales sobre la prevención de trata	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Actividad realizada en 2014.
Reporting period: April – June 2015	

IV: M&E and Audit Activities

M&E and Audit Activity Update: Briefly explain the current status of each M&E and/or audit activity. If relevant, please explain the delays in activity implementation, the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

M&E and Audit Activity Update	
M&E Activity 1: Recopilación de datos de referencia	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Revisión y organización de datos, registros, actas y documentos de los 4 Resultados del proyecto. El informe 2014 MPTF presentado en este trimestre, sistematizó la información consultada.
Reporting period: April – June 2015	
M&E Activity 2: Recolección, análisis y notificación de datos	
Reporting period: Jan – Mar 2015	El equipo del monitoreo y seguimiento del proyecto, realizó la recolección y organización de información y datos que fue presentado en el Comité de Gestión celebrado en el trimestre Enero-Marzo de 2015.
Reporting period: April – June 2015	
M&E Activity 3: Misiones de seguimiento técnico por Resultado	
Reporting period: Jan – Mar 2015	En el trimestre se conformaron grupos de trabajo interinstitucionales para el seguimiento técnico de los Productos vinculados a las siguientes actividades: Plan de VBG (Resultado 1), programación del segundo seminario sobre revisión normativa a realizarse en junio de 2015 (Resultado 2), programación del Seminario sobre “Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación” realizado en marzo de 2015 (Resultado 4) y actividad de formación e incidencia institucional en la problemática de trata con fines de explotación sexual a realizarse en junio de 2015 (Resultado 4).
Reporting period: April – June 2015	
M&E Activity 4: Asistencia técnica al seguimiento con Asociados Nacionales y representantes del SNU - Comité de Gestión	

Reporting period: Jan – Mar 2015	El marzo de 2015 se desarrolló el encuentro periódico de representantes de los Asociados Nacionales y del SNU para dar seguimiento y asistencia técnica a la ejecución del proyecto.
Reporting period: April – June 2015	
M&E Activity 5: Instancias de Evaluación	
Reporting period: Jan – Mar 2015	El grupo de trabajo para la evaluación del proyecto, dio continuidad al seguimiento de la convocatoria y selección de un equipo evaluador externo para el proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”.
Reporting period: April – June 2015	
Audit Activity 1: Conduct a final project audit	
Reporting period: Jan – Mar 2015	Sin actividad en el trimestre.
Reporting period: April – June 2015	