

Requesting Organization :	United Nations Population Fund				
Allocation Type :	Allocation Standard 1				
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage			
Santé		20.00			
Protection	Protection de l'enfance	80.00			
		100			
Project Title :	Prévention des violences sexuelles, y compris l'exploitation et l'abus sexuels (EAS) en République Centrafricaine et renforcement du dispositif pour la prise en charge holistiques des survivants dans les Sous-préfectures de Bossangoa, Batangafo, Kabo dans l'Ouham et les Sous-préfectures de Bambari et Kouango, dans la Ouaka				
Allocation Type Category :					
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-16/HCF10/10/HLT-PROT/UN/1455		
Cluster :		Project Budget in US\$:	399,893.24		
Planned project duration :	12 months	Priority:			
Planned Start Date :	01/06/2016	Planned End Date :	31/05/2017		
Actual Start Date:	01/06/2016	Actual End Date:	31/05/2017		
Project Summary :	<p>Ce projet vise à assurer la prise en charge médicale et psychosociale des survivantes de viols dans deux zones parmi les plus touchées par les violences sexuelles en RCA (Ouaka et l'Ouham). Le projet contribue au renforcement des capacités des acteurs VBG dans la gestion des cas et la prévention à impact rapide des VBG au niveau communautaire avec des approches pour faire face aux pesanteurs socioculturels. Le projet s'inscrit dans le cadre de la réponse existante en matière de lutte contre les VBG organisée par les membres du sous-cluster VBG et du rôle de lead de l'UNFPA dans le domaine. de façon spécifique, il s'agira de : (i) Renforcer le dispositif inter-organisationnel pour la prise en charge médicale et psychosociale des survivants de violences sexuelles par le renforcement de capacité des acteurs des Groupes de Travail VBG et les ONG partenaires de UNFPA sur la gestion des cas de VBG, la vulgarisation des Procédures Opérationnelles Standards sur les VBG, la disponibilité des kits post-viol dans l'Ouham et la Ouaka, (ii) Étendre les réseaux communautaires à de nouvelles zones pour intensifier la sensibilisation et renforcer le mécanisme d'alerte précoce sur les violences sexuelles, les enlèvements pour le mariage précoce et les Mutilations Génitales Féminines. Le projet va également appuyer le "Joint prévention team sur les EAS" en collaboration avec la MINUSCA dans le cadre de la stratégie de protection des civils en s'appuyant sur les réseaux des acteurs VBG et les expériences du CERF/VBG 2015 et 2016 en cours de mise en œuvre dans ces diverses localités (iii) Renforcer l'engagement des acteurs clés sur la prévention et la sensibilisation sur les violences sexuelles. Il s'agit des parties au conflit et les forces de sécurité et de défense nationales, les professionnels des média, les leaders communautaires et religieux dans l'Ouham, et la Ouaka (iv) Appuyer l'opérationnalisation du réseau contre l'abus et l'exploitation sexuelle commise par les forces, le staff civil de la mission de maintien de la paix et les acteurs humanitaires par l'organisation d'une campagne nationale et la formation de la communauté humanitaire sur l'EAS. (v) Assurer le coaching sur l'utilisation du Système de Gestion de l'Information sur les VBG (GBVIMS) dans les zones du projet</p>				
Direct beneficiaries :					
Men	Women	Boys	Girls	Total	
28,514	21,649	17,231	16,477	83,871	
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	11,060	9,337	4,908	5,357	30,662
Host Communities	17,374	12,252	12,263	11,080	52,969
Refugees	80	60	60	40	240
Indirect Beneficiaries :					
Catchment Population:					
Déplacées, réfugiés et communautés d'accueil des zones affectées par le conflit, les acteurs du sous-cluster VBG, les survivants des VBG, les prestataires de services VBG					

Link with allocation strategy :

Le projet répond aux besoins urgents critiques et immédiats des personnes exposées aux violences sexuelles y compris l'exploitation et l'abus sexuels dans les parties non couvertes et beaucoup plus fragiles dans la zone d'intervention de l'UNFPA. Le projet contient une partie sur la prise en charge qui permettra de gérer les cas éventuels détectés et surtout les pics de violences pour sauver des vies. Il privilégie le renforcement de capacité des partenaires nationaux et la prévention des VBG. Par ailleurs, il contribue à l'atteinte du deuxième objectif stratégique du HRP 2016 et il alimente les indicateurs de la stratégie du Cluster Protection sur les cas de violences sexuelles ayant reçu une prise en charge et le nombre de réseaux communautaires d'alerte fonctionnels. Le lien direct avec l'allocation se situe dans : (i) les zones d'intervention: Bambari, Batangafo, Kabo, Kouango et Bossangoa. L'implication du sous-cluster VBG dans les activités permettra une plus grande couverture (Bambari, Bossangoa) (ii) les priorités établies par le Cluster Protection pour cette allocation et ses activités prioritaires associées (mécanisme d'alerte et réponse rapide au niveau communautaire sur les violences sexuelles et les mariages précoces et forcés; le mécanisme de protection et de dialogue communautaire sur les VBG en engageant les différentes associations des femmes et des jeunes, les leaders communautaires et religieux, les hommes, les porteurs d'arme; disponibilité de médicaments pour la prise en charge clinique des viols, le renforcement de la prise en charge psychosociale et du mécanisme de référencement pour la prise en charge holistique. (iii) transversalité de la protection et redevabilité renforcée vers les populations affectées en matière de prévention de l'abus et l'exploitation sexuels commis par les personnels des Nations Unies et ses partenaires (mécanisme de plainte au niveau communautaire, campagne nationale de sensibilisation, formation). Sur la base du respect des fondamentaux principes humanitaires que sont l'humanité, l'impartialité, l'indépendance et surtout la neutralité dans un contexte de crise, ce projet vise à assurer la prise en charge médicale et psychosociale des survivantes de viols dans plusieurs Sous-préfectures de deux zones parmi les plus touchées par les violences sexuelles en RCA (Ouaka et l'Ouham). En plus de contribuer au renforcement des capacités des acteurs VBG dans la gestion des cas et la prévention à impact rapide des VBG au niveau communautaire, le projet vise la protection des victimes avec des approches appropriées pour faire face aux pesanteurs socioculturelles. Ces approches à travers des interventions ciblées, impartiales, équitables et transparentes vont contribuer à la restauration de la dignité des bénéficiaires du projet et à faire respecter les droits des populations affectées. Le projet s'inscrit dans le cadre de la réponse existante en matière de lutte contre les VBG organisée par les membres du sous-cluster VBG et du rôle de lead de l'UNFPA dans le domaine. De façon spécifique, il s'agira de : (i) Renforcer le dispositif inter-organisationnel pour la prise en charge médicale et psychosociale des survivants de violences sexuelles par le renforcement de capacité des acteurs des Groupes de Travail VBG et les ONG partenaires de UNFPA sur la gestion des cas de VBG, la vulgarisation des Procédures Opérationnelles Standards sur les VBG au niveau de tout l'espace humanitaire, la disponibilité des kits post-viol dans l'Ouham et la Ouaka, (ii) Étendre les réseaux communautaires à de nouvelles zones qui ont besoins de sécurité et de protection pour intensifier la sensibilisation et renforcer le mécanisme d'alerte précoce sur les violences sexuelles, les enlèvements pour le mariage précoce et les Mutilations Génitales Féminines en faveur des femmes et des filles. Le projet va également appuyer le "Joint prévention team sur les EAS" en collaboration avec la MINUSCA dans le cadre de la strat

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$
VITALITE Plus	(Non) National NGO	33,000.00
Coalition des femmes pour la Paix	(Non) National NGO	25,000.00
Emergencia	International NGO	35,000.00
		93,000.00

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount
UNFPA	30,000.00
FOND CANADIEN	15,671.00
FOND DANOIS	40,000.00
	85,671.00

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Marc Vandenberghe	Représentant	vandenberghe@unfpa.org	+2372300562/70551523
Alain Akpadji	Représentant Adjoint	akpadji@unfpa.org	+23672300525

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

La situation des violences basées sur le genre (VBG) en République Centrafricaine (RCA) est une situation marquée par une prévalence élevée des violences domestiques, violences sexuelles et les mariages d'enfants. Une crise politico-militaire déstabilise la RCA depuis 2012 qui a engendré des conséquences humanitaires. Malgré une amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin de l'année 2015 et la tenue des élections relativement apaisée ayant conduit à l'élection d'un nouveau Président, la situation humanitaire continue à être précaire. Elle est ainsi marquée par des piques des violences sporadiques dans les zones fragiles du pays où les opérations humanitaires se déroulent. Les violences pendant la campagne électorale n'ont pas manqué dans le nord du pays (surtout dans la Vakaga, Ouham et Nana-Gribizi) et elles ont ciblé particulièrement les femmes candidates, leurs supporteurs ou simplement les femmes électrices. L'accès aux services sociaux de bases des populations affectées par les conflits dans des zones n'est pas facile et ceci constitue l'un des défis principaux de la réponse courante. Aussi, la capacité de mitigation des conséquences et la prévention des risques par les acteurs est encore limitée. Ces défis sont particulièrement importants dans le cadre de la réponse aux violences basées sur le genre. En dépit de l'absence des études comparatives et du fait que seulement les cas rapportés, confirmés et pris en charge peuvent être comptabilisés, les acteurs de la lutte contre les VBG ont dénoncé une recrudescence des cas et surtout des violences sexuelles. Selon les données disponibles et collectées par le Système de Gestion de l'Information sur les VBG (GBVIMS) entre janvier et octobre 2015 dans 45 sous-préfectures du pays (données collectées par 08 organisations), les cas rapportés et pris en charge sont estimés à 60 008. 49% des ces incidents sont des violences sexuelles, souvent commises par des porteurs d'arme. L'analyse de cette incidence selon les mois montre une correspondance entre les piques des VBG, y compris des violences sexuelles, et les périodes d'intensification des tensions intercommunautaires et des combats. Par ailleurs, les zones où les plus grands nombres de cas ont été dénoncés sont les zones où la situation humanitaire est la plus volatile et celles d'accueil des déplacés et des réfugiés. Les zones où le plus grand nombre de cas ont été assistés sont : l'Ouham, l'Ombella M'Poko, la Ouaka et l'Ouham Pende. A noter aussi que dans le seul mois de janvier 2016 ce sont au moins 19 cas d'abus et exploitation sexuels qui sont rapportés commis par les forces de maintien de la paix onusienne, selon la task force sur la prévention contre l'abus et l'exploitation sexuelle commis par le personnel de l'ONU et ses partenaires (PEAS) de l'Equipe humanitaire pays.

2. Needs assessment

Les besoins de ce projet ont été identifiés par le Sous cluster VBG à travers son évaluation de la capacité des acteurs de fin 2015 qui a montré les besoins complémentaires à apporter dans le mécanisme de référencement et à la qualité des services offerts. Egalement, les échanges en début 2016 avec les communautés dans les zones du projet CERF GBV dans la Ouaka avec l'ONG Vitalité Plus et IRC dans la Nana Gribizi ont contribué à l'identification des besoins du présent projet.

Les gaps à couvrir porteront sur l'amélioration de la situation de protection des populations affectées en ciblant la prévention des risques des VBG, la détection des menaces et des incidents de même que la prise en charge l'accès à la prise en charge en toute sécurité et dignité.

Les documents de référence sont :

1. La stratégie du sous-cluster VBG 2016-2018
2. Les outils actualisés du SCGBV de janvier 2016
3. L'évaluation de capacité des acteurs conduite par le SCVBG en fin 2015 HRP 2016

Sur la population totale de 522 508 habitants des zones ciblées, le projet vise environ 20% de cette population soit 103 071 personnes dont 2 000 femmes et filles survivantes de VBG et/ou vulnérables qui vont bénéficier d'une Prise en charge médicale et Psychosociale. Pour les cas de violences sexuelles, 250 victimes seront prise en charge selon les POS

L'analyse des besoins se base essentiellement sur les outils du sous-cluster VBG actualisés en janvier 2016, et les analyses des besoins des GT VBG de Bambari, Kaga-Bandoro et Bossangoa, ainsi que les rapports du GBVIMS. Ainsi en matière de prise en charge, la disponibilité des produits de santé de la reproduction pour la prise en charge des violences montre des gaps, et selon la cartographie du sous-cluster VBG, les Procédures opérationnelles standards de lutte contre les VBG (POS-VBG) et les mécanismes de référencement ne sont pas disponibles ou ne sont pas fonctionnels partout et la prise en charge psychosociale demeure de qualité médiocre.

Les acteurs de la lutte contre les VBG ont investis sur le renforcement de capacité dans le domaine médical et psychosocial mais l'évaluation de capacité des acteurs conduite par le sous-cluster VBG en fin 2015 a montré de nombreuses failles dans le mécanisme de référencement et dans la qualité du service offert. Ce projet prend aussi en compte le renforcement des capacités pour la prise en charge psychosociale des acteurs VBG de la RCA en complémentarité avec d'autres activités de l'UNFPA. En matière de prévention, le mécanisme d'alerte a été testé seulement en fin 2015 et son fonctionnement varie d'une localité à l'autre, soit parce qu'il n'est pas encore connu par les communautés, soit parce que le lien avec la MINUSCA n'est pas encore solide. Aussi les acquis de l'engagement des hommes et des garçons dans la réduction des violences et surtout l'engagement des hommes en arme dans la Ouaka, l'Ouham et la Nana-Gribizi ont montré un besoin de continuation de cette activité à haute impact, surtout que l'engagement des leaders hommes est encore extrêmement faible. Dans le cadre de la prévention d'EAS les besoins sont nombreux, en effet le plan d'action du réseau pays de la task force PEAS de la RCA ne dispose pas encore de financements pour des activités essentielles telles que la campagne d'information, la mise en œuvre des mécanismes communautaires de prévention et plainte communautaires.

3. Description Of Beneficiaries

Le projet cible directement les populations affectées par le conflit et surtout celles qui sont déplacées et les communautés d'accueil des préfectures du Ouham (Batangafo, Kabo et Bossangoa), Ouaka (Kouango, et Bambari) et avec des activités visant à sauver des vies. La Population totale des localités ciblées par le Projet est de 522508 habitant et le projet cible environ 20% de cette population soit 103071 personnes dont 2000 femmes et filles survivantes de VBG et/ou vulnérables qui vont bénéficier d'une Prise en charge médicale et Psychosociale. Pour les cas de violences sexuelles, 250 victimes seront prise en charge selon les POS. Le Projet cible également les populations des zones de couverture du sous-cluster VBG à travers les acteurs car ce projet a une composante de renforcement de capacité des acteurs de la prise en charge et de mises en place des mécanismes de protection au niveau communautaire exploitable par la totalité des acteurs VBG. Les femmes et les filles, mais aussi les garçons et les hommes s'il en aura, ainsi que survivants des violences sexuelles, y compris d'exploitation et abus sexuel, et de mariage précoce et forcé sont la cible primaire de ce projet et seront assistés selon leurs besoins spécifiques avec la prise en charge médicale, psychosociale, la réinsertion sociale et le référencement vers la prise en charge juridico-judiciaire si disponible. Les prestataires des services de prise en charge psychosociale du réseau du sous-cluster VBG sont l'autre cible primaire car il seront bénéficiaires du renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge des survivants. Le projet veut mobiliser les différentes parties prenantes : (i) les filles et les garçons seront touchés avec des activités de mobilisation communautaire sur les droits sexuels et reproductifs, l'égalité des sexes, les principes directeurs et les conséquences des VBG et ils seront impliqués dans le référencement et la détection des cas (ii) les femmes et les filles seront surtout mobilisées pour la détection des survivantes, leur protection et la prise en charge communautaire avec l'appui des conseillères ITA OUALI (iii) les hommes seront touchés en tant que maris, leaders, hommes en arme et forces de défense pour renforcer la répression, la dénonciation, la protection et pour les engager sur l'égalité et les actions concrètes pour la réduction des VBG (iv) les médias seront mobilisés pour briser le tabou de la thématique et lutter contre la discrimination et le rejet communautaire dans les zones cibles du projet. A l'intérieur des sous-préfectures ci-dessus ciblées les différentes communes et villages suivants vont bénéficier des interventions du projet à travers les antennes de l'UNFPA et les Partenaires de mise en œuvre: 1- Sous préfecture de Bambari (NGAKOBO, NDASSIMA, MALOUM, GBOKOLOBO, N'DJOBISSI). 2- Sous préfecture de Kouango (GOUSSEMA, BANGAO, BIANGA, BOMBALA, BOYKOTA). Pour l'OUHAM; 3- Sous préfecture de Kabo (Kabo centre, Sarazala). 4-Sous préfecture de Batangafo (Batangafo centre, Kambakota, Moissala, Ouodo, Saragba). 5. Sous préfecture de Bossangoa: (Bossangoa centre, Bowanssouma, Bossankpa, Ouam Bac, Zere)

4. Grant Request Justification

Les activités du projet visent la sensibilisation, la mobilisation communautaire, le renforcement de capacité et la prise en charge psychosociale et médicale des victimes. Ces fonds viendront assurer la continuité des activités de prévention et de réponse aux VBG financés par les derniers CERF et dont les besoins restent encore à couvrir dans les zones du projet. Ces fonds CHF vont favoriser l'accès des survivants aux services de prise en charge psychosociale et médicale (72H). Le renforcement des capacités va contribuer aussi à améliorer la qualité des services de prise en charge en faveur des bénéficiaires du projet.

La mise en place des systèmes d'alertes précoces avec l'implication des communautés renforcera la protection des victimes et prévenir les nouveaux cas. Le financement de ce projet représente une opportunité pour la poursuite des activités des ONG à court de financement dans les zones ciblées. Ce projet permet d'aborder de nouvelles thématiques telles que le mariage précoce, les MGF et les EAS qui ont un impact négatif sur la santé et qui constituent une violation des droits humains. Les activités de sensibilisations visées dans le cadre de ce projet permettront aux filles, jeunes garçons, hommes et femmes parmi les bénéficiaires connaîtront mieux les VBG et leurs conséquences et s'impliqueront davantage dans les actions de prévention.

En 2015, l'UNFPA a appuyé conjointement avec ses partenaires de mise en œuvre la prise en charge médicale et psycho-sociale de 794 survivants des VBG, la préservation de la dignité de 2.210 femmes et filles à risques des violences par la remise de divers kits de dignité, la disponibilité de 68 kits post-viol pour la prise en charge clinique de 3.400 survivants des viols.

Le dispositif de renforcement des capacités pour une réponse efficace va permettre d'avoir une masse critique composée d'une centaine d'acteurs en matière de prise en charge médicale et psychosociale des VBG, ainsi que la collecte et la gestion des informations sur les survivants. La justification de ce projet se fonde donc sur la nécessité de s'assurer le renforcement de ce dispositif et poursuivre le travail d'appui aux victimes conduit par UNFPA et ses partenaires.

5. Complementarity

Tout en capitalisant sur les résultats de la lutte contre les VBG obtenus en 2014 et 2015, le projet se fonde sur le draft de la stratégie du sous-cluster VBG (2016-2018) et les objectifs de son plan d'action pour 2016 et sur le plan de travail de la Task Force PEAS qui a été adopté en janvier 2016.

Afin de promouvoir l'appropriation nationale, les interventions en matière de VBG sont souvent faites en collaboration avec le Ministère en charge des affaires sociales, de la promotion du genre et de l'action humanitaire, le Ministère de la santé et de la population, le Ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique et les ONG nationales

Le présent projet vient en complément à trois projets en cours financés respectivement par CERF qui prend fin en avril 2016, le MPTF pour la réduction de la vulnérabilité des jeunes et le renforcement de la cohésion sociale, et le projet du gouvernement canadien pour appuyer le GBVIMS. En plus, UNFPA en collaboration avec ONUFEMME va initier la formulation d'une stratégie nationale de lutte contre les VBGs, et les interventions du présent projet vont contribuer à la formulation d'une approche durable de lutte contre les VBGs conformément aux objectifs de la stratégie nationale.

Les partenaires d'exécution ciblés dans ce projet comme Vitalité Plus, Emmergencia, Médecins Sans Frontière sont déjà en partenariat avec UNFPA pour assurer la complémentarité dans la mise en œuvre. L'UNFPA travaille en collaboration avec la MINUSCA en matière de protection des civils des violences sexuelles liées au conflit et d'EAS qui dispose déjà d'un Plan d'action que le projet va appuyer à mettre en œuvre. C'est dire que la synergie des actions en cours bénéficiera des approches et des outils existants (exemple le POS-VBG), ainsi que les leçons apprises de leur mise en œuvre.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

L'objectif général du projet est de répondre aux violences sexuelles, y compris l'exploitation et les abus sexuels en République Centrafricaine. Les objectifs spécifiques sont : (i) prévenir les violences sexuelles, y compris l'exploitation et les abus sexuels en République Centrafricaine (ii) renforcer le dispositif de prise en charge holistiques des survivants dans la Ouaka, et l'Ouham (iii) assurer la disponibilité des données sur les violences basées sur le genre à travers le GBVIMS et la coordination de la réponse par le sous-cluster VBG

Santé

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2016 Objectif 2 : Renforcer l'accès aux services de sante de base des populations affectées par la crise et/ou en situation de déplacement prolongé, y compris les populations d'accueil	Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les populations affectées ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité.	100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet se fonde sur le draft de la stratégie du sous-cluster VBG (2016-2018) et les objectifs de son plan d'action pour 2016, le HRP-VBG et la stratégie sectorielle VBG pour le CHF. Ces documents sont intégrés dans la stratégie globale du cluster protection. Le présent projet contribue principalement à deux objectifs du cluster protection et prend aussi en compte en partie le troisième objectif. Le projet vise à améliorer la situation de protection des populations affectées en ciblant la prévention des risques des VBG, la détection des menaces et des incidents, la prise en charge des victimes déclarées et contribue ainsi d'une part à améliorer la situation de protection des populations affectées par le conflit mais aussi à assurer leur accès à la prise en charge en toute sécurité et dignité.

Outcome 1

Le dispositif de prise en charge médicale des VBG est renforcé au sein des FOSA avec une implication des organisations communautaires (ITAOUALI)

Output 1.1

Description

Les capacités des FOSA sont renforcées dans la prise en charge holistique des cas des VBG (volet médical) : Le système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et le mécanisme de plainte conjoint pour l'EAS sont fonctionnels et utilisés par les communautés cibles du projet pour détecter les risques et dénoncer les incidents

Assumptions & Risks

Assumptions

Les communautés adhèrent comprennent les conséquences des MGF, EAS et VBG et adhèrent aux systèmes d'alertes

Risks

Le poids des pesanteurs socio culturelles peut affaiblir le fonctionnement du système d'alerte.

Mitigations

La sensibilisation et la formation des leaders communautaires sur les conséquences de VBG et EAS. Le renforcement de la collaboration avec la MINUSCA et les acteurs humanitaires.

Activities

Activity 1.1.1

Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST (sous financement propre de UNFPA)

Activity 1.1.2

Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge Holistique des VBG

Activity 1.1.3

Former les Partenaires sur les Outils et instruments de mise en oeuvre et de suivi évaluation déjà développés par le Bureau de l'UNFPA

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Santé	Nombres de FOSA où les services de prise en charge médicale, sont disponibles pour les survivants de VBG					10

Means of Verification : Rapport de suivi trimestriel

Indicator 1.1.2	Santé	# d'agents de santé formés (données désagrégées par sexe) dans les zones affectées par une crise humanitaire	10	10			20
-----------------	-------	--	----	----	--	--	----

Means of Verification : Rapport de formation des agents de santé

Additional Targets :

Protection

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2016 Objectif 1 : La protection des populations affectées par le conflit est renforcée par la réduction des facteurs aggravants, au travers de l'appui aux mécanismes communautaires permettant l'exercice du droit à la liberté de mouvement et à l'intégrité physique et morale	Objectif 1 SRP - 2016 : Promotion du respect des droits fondamentaux : La protection des populations affectées et à risque du fait du conflit est renforcée dans le cadre d'une approche basée sur le droit et le renforcement des mécanismes de prévention et résolution des conflits.	25
2016 Objectif 2 : Les populations affectées par le conflit ont un accès effectif en sûreté et en dignité, à des mécanismes de prévention et de réponse aux risques de protection les plus critiques y compris les violences basées sur le genre et les violations des droits de l'enfant.	Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les populations affectées ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité.	75

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet se fonde sur le projet de stratégie du sous-cluster VBG (2016-2018) et les objectifs de son plan d'action pour 2016, le HRP-VBG et la stratégie sectorielle VBG pour le CHF. Ces documents sont intégrés dans les documents globaux du cluster protection. Ainsi ce projet contribue à deux objectifs du cluster protection de façon substantielle. Mais il contribue aussi au troisième objectif un peu plus marginalement. Le projet vise à améliorer la situation de protection des population affectées en ciblant la prévention des risques des VBG, la détection des menaces et des incidents, la prise en charge des victimes déclarés, ainsi il contribue d'une part à améliorer la situation de protection des populations affectées par le conflit mais aussi à assurer leur accès en sûreté et en dignité à la prise en charge dont les victimes ont besoins.

Outcome 1

Les mécanismes de protection des populations les plus exposées aux violences sexuelles, aux mariages forcés et à l'exploitation et abus sexuels sont renforcés par un système d'alerte précoce, un réseaux de ponts focaux, un mécanisme de plainte, des campagnes de communication et la mobilisation communautaire dans la réduction des violences basées sur le genre

Output 1.1

Description

Le système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et le mécanisme de plainte conjoint pour l'EAS sont fonctionnels et utilisés par les communautés cibles du projets pour détecter les risques et dénoncer les incidents

Assumptions & Risks

Assumptions
Les communautés adhèrent comprennent les conséquences des MGF, EAS et VBG et adhèrent aux systèmes d'alertes

Risks
Le poids des pesanteurs socio culturelles peut affaiblir le fonctionnement du système d'alerte.

Mitigations
La sensibilisation et la formation des leaders communautaires sur les conséquences de VBG et EAS. La sensibilisation sera un exercice continue basée sur les mécanismes locaux. Le renforcement de la collaboration avec la MINUSCA et les acteurs humanitaires.

Activities

Activity 1.1.1

Pilotage d'un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa

Activity 1.1.2

Renforcement de la fonctionnalité du système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango

Activity 1.1.3

Formations des membres du sous-cluster VBG et des relais communautaires à la surveillance des risques des violences sexuelles, mariage précoce, MGF et EAS afin de rendre fonctionnel les deux mécanismes à Bambari, Kouango, Bossangoa, Batangafo et Kabo

Activity 1.1.4

Mise en place d'un réseau des points focaux sur le EAS à Bambari, et Bossangoa

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection	Nombres des localités cibles où le mécanisme de plainte conjoint sur les EAS est piloté					2
Means of Verification : les rapports mensuels et trimestriels							
Indicator 1.1.2	Protection	# de sous-préfectures où des services de prise en charge médicale, psychosociale et juridico-judiciaire de qualité sont disponibles pour les survivants de VBG					5
Means of Verification : Rapports trimestriels, données de GBVIMS? Rapports de suivi du plan d'action du sous-cluster VBG							
Indicator 1.1.3	Protection	Nombres des personnes des organisations membres du sous-cluster VBG et des relais communautaires formés au système d'alerte VBG et sur le EAS					160
Means of Verification : Rapport d'activités des formations de UNFPA et des ONG, Rapport Trimestriels							
Indicator 1.1.4	Protection	Nombres des localités cibles où le réseau EAS est pilotés					2

Means of Verification : Rapport Semestriel du Groupe de travail EAS

Output 1.2

Description

Les populations sont informées sur les VBG, leurs conséquences, les mécanismes de dénonciation disponibles et les possibilités offertes par la prise en charge et les risques d'exposition aux violences sont réduits

Assumptions & Risks

Assumptions

Les populations sont conscientes des conséquences négatives des VBG et connaissent les mécanismes de plainte et sont informées sur la disponibilité des services.

Risks

L'insécurité dans certaines zones du projet pourrait empêcher ou retarder les activités de sensibilisation. La non disponibilité de certains services de prise en charge pourrait limiter la réponse.

Mitigation

Le plaidoyer en faveur de la présence des forces internationales ou nationales seront un avantage pour permettre l'organisation des activités de sensibilisation des populations. La négociation avec les groupes armés des zones du projet pour l'accès et leur formation sur la prévention des VBG.

Activities

Activity 1.2.1

Sensibilisation des parties prenantes (leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bando et Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négociation déjà en cours. Le projet envisage la prise en compte des groupes armés dans l'approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d'être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenir à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l'humanité

Activity 1.2.2

Sensibilisation de masse à la radio et dans les communautés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG

Activity 1.2.3

Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences

Activity 1.2.4

Assurer la formation des Partenaire sur les utils de suivi évaluation déjà développés par l'UNFPA

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Protection	Nombre de leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse sensibilisé sur les POS VBG (concepts clés, prise en charge, mécanisme d'alerte et plaintes)					125,000

Means of Verification : Rapports d'activités des sous partenaires

Indicator 1.2.2	Protection	Nombre de campagnes radio communautaire menées sur l'EAS, les violences sexuelles, les mariages précoce et forcés les mécanisme d'alerte, de dénonciation et de plainte et la prise en charge des VBG conduites					6
-----------------	------------	---	--	--	--	--	---

Means of Verification : les rapports d'activités des ONGs et les antennes de UNFPA

Indicator 1.2.3	Protection	# de personnes survivantes de violences sexuelles enregistrées et ayant reçu une prise en charge médicale et psychosociale intégrée (données désagrégées par sexe et par âge)	0	800	0	1,200	2,000
-----------------	------------	---	---	-----	---	-------	-------

Means of Verification : Rapport de distribution des kits et rapport des ONGs

Outcome 2

Le dispositif de prise en charge holistique des survivants des VBG de la RCA est renforcé

Output 2.1

Description

Les survivants des VBG de la Ouaka (Bambari, Kouango), et de l'Ouham (Bossangoa, Bataganfo, Kabo) ont accès à une prise en charge médicale et psychosociale de qualité, elle sont réinsérés socialement et référés pour la prise en charge juridico-judiciaire.

Assumptions & Risks

Assumptions

Les populations sont conscientes des conséquences négatives des VBG et connaissent l'Assumptions

Les FOSA et les centres d'écoutes disposent de capacités requises pour la prise en charge médicale et psychosociale. Les mécanismes de réinsertion sociale et de référencement pour la prise en charge juridiques sont mis en place et fonctionnels.

Risks

La non connaissance de la disponibilité des services de prise en charge psychosociale, médicale et juridique par les victimes dans les zones du projet. La faible adhésion des communautés aux mécanismes de réinsertion et de référencement. La faible qualité des services de prise en charge disponible limitant leur fréquentation.

Mitigation

UNFPA appui le renforcement des capacités des prestataires de service pour une prise holistique de qualité. L'intensification de la sensibilisation des populations de la communauté sur les conséquences des VBG.

Activities

Activity 2.1.1

Equiperment des formations sanitaires en kits post-viol

Activity 2.1.2

Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Protection	Nombres de kits 3 mise à disposition par l'UNFPA					5

Means of Verification : Rapport de distribution

Indicator 2.1.2	Protection	# de personnes survivantes de violences sexuelles enregistrées et ayant reçu une prise en charge médicale et psychosociale intégrée (données désagrégées par sexe et par âge)	30	1,200	20	750	2,000
-----------------	------------	---	----	-------	----	-----	-------

Means of Verification : Rapport GBVIMS, Rapport des centre de santé; 250 Survivantes bénéficieront ed la prise en charge médicale

Indicator 2.1.3	Protection	# de sous-préfectures où des services de prise en charge médicale, psychosociale et juridico-judiciaire de qualité sont disponibles pour les survivants de VBG						5
Means of Verification : Rapport Groupe de Travail du Sous Cluster GBV								
Output 2.2								
Description								
<p>Les capacités des prestataires des services des organisations membres du sous-cluster VBG sont renforcées dans la gestion des cas holistiques et des cas des VBG (volet psychosociale) : Les partenaires des ONG partenaires de mise en œuvre de ce projet sont membres du sous cluster VBG. Ils ont besoins de renforcement de capacités sur le circuits de référencement et les procédures qui sont des exercices continus d'apprentissage que le projet va permettre à UNFPA de renforcer. Et à ce titre, elles bénéficieront des activités prévues dans l'output 2.2 ce qui va profiter aux bénéficiaires d'avoir une prise en charge de qualité et dans le délais et davantage renforcer la synergie au niveau des diverses réponses. Cette synergie va permettre aux bénéficiaires qui seront référés vers les services non couvert par le projet de recevoir une prise en charge holistique de la part des acteurs du sous cluster VBG.</p>								
Assumptions & Risks								
<p>Assumptions Le partage des informations et d'expériences au niveau du sous cluster VBG est renforcé. Les prestataires de la prise en charge holistique, notamment sur la prise en charge psychosociale sont bien formés et les services disponibles</p> <p>Risks La faible capacité des organisations nationales membres du sous clusters et des prestataires de service entrave une meilleure gestion des cas de GBV.</p> <p>Mitigation Réhabiliter ou équiper convenablement les services d'écoute sur la prise en charge psychosociale. Renforcer les capacités des organisations membres du sous cluster.</p>								
Activities								
Activity 2.2.1								
Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)								
Indicators								
			End cycle beneficiaries				End cycle	
Code	Cluster	Indicador	Men	Women	Boys	Girls	Target	
Indicator 2.2.1	Protection	Nombre des travailleurs sociaux formés dans la prise en charge holistiques des cas de VBG					60	
Means of Verification : Rapport de formation								
Indicator 2.2.2	Protection	# de sous-préfectures où des services de prise en charge médicale, psychosociale et juridico-judiciaire de qualité sont disponibles pour les survivants de VBG					5	
Means of Verification : Rapport des Groupes de Travail du Sous Cluster								
Outcome 3								
La coordination de la réponse VBG par le sous-cluster VBG au niveau central et décentralisé est assurée à travers l'efficacité de la réponse apportée par les acteurs du GBVIMS, ainsi que l'opérationnalisation du mécanisme d'assistance aux victimes d'EAS et les POS VBG et les standards IASC								
Output 3.1								
Description								
Les données sur les incidents des VBG sont collectées et analysées à travers le GBVIMS pour une prise en charge efficace de la réponse								
Assumptions & Risks								

<p>Risks La non maîtrise de l'outils du GBVIMS par les utilisateurs.</p> <p>Mitigation Former les utilisateurs du GBVIMS sur l'outil et leur apporter un appui technique si besoin. Elargir le nombre des utilisateurs qui disposent de capacités pour améliorer la couverture des données. Assurer le suivi régulier des utilisateurs du GVBIMS.</p> <p>Output 3.2</p> <p>Description Les acteurs du sous-cluster VBG contribuent au fonctionnement et utilisent les mécanismes d'assistance aux victimes d'EAS, et ils appliquent les Procédures Opérationnelles Standards VBG et les directives IASC sur les VBG</p> <p>Assumptions Les acteurs du sous cluster VBG ont une maîtrise des directives du IASC et des Procédures Opérationnelles Standards sur les GBV. Les mécanismes d'assistance aux cas EAS sont compris et utilisés par les acteurs.</p> <p>Risks Le recours aux systèmes coutumiers pour régler les cas de VBG au niveau e la communauté en lieu et place des mécanismes formels mis en place pour assister les victimes des VBG et EAS.</p> <p>Mitigation Des campagnes de vulgarisation des POS et des Directives du IASC sont organisées à l'endroit des communautés et des acteurs par le Sous cluster VBG et ses partenaires dans les zones du projet. L'implication des leaders communautaires dans la gestion des mécanismes d'assistance aux mécanismes de gestion des cas de VBG.</p>							
Activities							
Activity 3.1.1							
Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement, mission de supervision)							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 3.1.1	Protection	Nombres d'organisations membres du GBVIMS ayant bénéficié au moins d'une session de coaching d'une durée d'une semaine par l'UNFPA					15
Means of Verification : Rapport trimestriels GBVIMS							
Indicator 3.1.2	Protection	% des rapports mensuels produits et utilisés par les groupes de travail VBG (nationale, Ouham, Ouaka et Nana-Gebrizi)					75
Means of Verification : Rapports du Sous Cluster, et Evaluation GBVIMS							
Indicator 3.1.3	Protection	# de personnes survivantes de violences sexuelles enregistrées et ayant reçu une prise en charge médicale et psychosociale intégrée (données désagrégées par sexe et par âge)	30	1,200	20	750	2,000
Means of Verification : Rapport GBVIMS							
Output 3.2							
Description							
Les acteurs du sous-cluster VBG contribuent au fonctionnement et utilisent les mécanismes d'assistance aux victimes d'EAS, et ils appliquent les Procédures Opérationnelles Standards VBG et les directives IASC sur les VBG							
Assumptions & Risks							
<p>Les acteurs du sous cluster VBG ont une maîtrise des directives du IASC et des Assumptions</p> <p>Les acteurs du sous cluster VBG ont une maîtrise des directives du IASC et des Procédures Opérationnelles Standards sur les GBV. Les mécanismes d'assistance aux cas EAS sont compris et utilisés par les acteurs.</p> <p>Risks Le recours aux systèmes coutumiers pour régler les cas de VBG au niveau e la communauté en lieu et place des mécanismes formels mis en place pour assister les victimes des VBG et EAS.</p> <p>Mitigation Des campagnes de vulgarisation des POS et des Directives du IASC sont organisées à l'endroit des communautés et des acteurs par le Sous cluster VBG et ses partenaires dans les zones du projet. L'implication des leaders communautaires dans la gestion des mécanismes d'assistance aux mécanismes de gestion des cas de VBG.</p>							
Activities							
Activity 3.2.1							
Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS							
Activity 3.2.2							
Session des présentations des POS VBG ela RCA et directives IASC aux membres des réseaux EAS et des GT VBG décentralisés							
Activity 3.2.3							
Organiser les mission de suivi et évaluation, ainsi que les collectes de données trimestrielles sur les indicateurs du projet							
Activity 3.2.4							
Organiser une évaluation finale des activité du Projet de façon intégrée aux revues et évaluation des Projets et Programme de UNFPA							
Indicators							

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 3.2.1	Protection	Nombre des mécanismes de Référencement VBG fonctionnels et disponibles					10
Means of Verification : Rapport de révision à Mi Parcours du Plan du Sous Cluster							
Indicator 3.2.2	Protection	Nombre des sessions de sensibilisation des membres du sous-cluster VBG sur les POS-VBG et les directives IASC					6
Means of Verification : Rapports de réunion du Sous Cluster							
Indicator 3.2.3	Protection	# de réseaux et mécanismes communautaires en place et actifs					15
Means of Verification : Rapport trimestriel UNFPA, Rapport des ONG et GBVIMS							
Additional Targets :							

M & R

Monitoring & Reporting plan

1) Les indicateurs et sources de vérification du projet sont essentiellement les outils principaux du sous-cluster VBG et des leurs acteurs. En effet le projet utilisera les 3W, le GBVIMS et les analyses de progrès de la mise en œuvre du plan d'action du sous-cluster VBG. 2) En plus des rapports d'activités des partenaires et de l'UNFPA sont produits tous les 3 mois avec les outils de référence qui permettent la collecte et l'utilisation d'informations de manière opportune et rentable. 3) Le GBVIMS sera l'outil principal en raison du fait qu'il est utilisé par la majorité des acteurs VBG de la RCA (12 sur 19) et qui collecte par mois seulement les incidents rapportés et pris en charge avec des standards de qualité. Les données seront collectées et suivies par le Chargé du Suivi et évaluation de l'UNFPA consacrera 20% de son temps au suivi du projet ainsi que le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'utilisation des outils et le reporting. Quand au Gestionnaire de l'information VBG qui est financé déjà par le projet canadien il supervise la collecte et la consolidation des données en liaison avec points focaux de GBVIMS dans les 2 localités du projet. Ces deux personnes sont supervisées par le représentant adjoint de l'UNFPA et la coordinatrice VBG qui supervise les coordonnateurs VBG de Bossangoa et Bambari pour le suivi décentralisé. Les missions de suivi et supervision seront conduites chaque deux mois sous la responsabilité de la Chargée de Programme Genre qui consacre 40% de son temps de travail sur ce projet en tant que point focal principal du projet chargé de renforcement des capacités des organisations de femmes ainsi que l'éducation sexuelle complète des filles et la lutte contre les MGF.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST (sous financement propre de UNFPA)	2016						X			X			X
	2017												
Activity 1.1.1: Pilotage d'un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa	2016						X	X	X	X	X	X	X
	2017	X	X	X									
Activity 1.1.2: Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge Holistique des VBG	2016									X			
	2017												
Activity 1.1.2: Renforcement de la fonctionnalité du système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango	2016							X			X		
	2017	X											
Activity 1.1.3: Formations des membres du sous-cluster VBG et des relais communautaires à la surveillance des risques des violences sexuelles, mariage précoce, MGF et EAS afin de rendre fonctionnel les deux mécanismes à Bambari, Kouango, Bossangoa, Batangafo et Kabo	2016							X			X		
	2017	X											
Activity 1.1.4: Mise en place d'un réseau des points focaux sur le EAS à Bambari, et Bossangoa	2016												
	2017												
Activity 1.2.1: Sensibilisation des parties prenantes (leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négociation déjà en cours. Le projet envisage la prise en compte des groupes armés dans l'approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d'être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenir à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l'humanité	2016						X		X		X		X
	2017		X										
Activity 1.2.2: Sensibilisation de masse à la radio et dans les communautés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG	2016						X	X	X	X	X	X	X
	2017	X	X	X									

Activity 1.2.3: Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences	2016							X			X	X
	2017											
Activity 2.1.1: Equipement des formations sanitaires en kits post-viol	2016							X			X	X
	2017											
Activity 2.1.2: Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux	2016							X	X	X	X	X
	2017	X	X	X								
Activity 2.2.1: Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)	2016									X	X	X
	2017											
Activity 3.1.1: Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement, mission de supervision)	2016							X			X	
	2017	X										
Activity 3.2.1: Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS	2016							X	X			
	2017											
Activity 3.2.2: Session des présentations des POS VBG elà RCA et directives IASC aux membres des réseaux EAS et des GT VBG décentralisés	2016							X	X		X	X
	2017											

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Le projet mettra en œuvre toutes les activités en concertation avec les populations cibles, afin d'assurer une transparence envers les bénéficiaires dans planification la mise en œuvre et le suivi. Les différentes étapes du projet seront expliquées aux communautés et leur leaders surtout à travers les organisations féminines coordonnées par la Coalition des femmes pour la Paix qui va exécuter certaines activités du projet. Egalement les communauté seront informées sur le rôle des humanitaires, leur code de conduite et les modalités de plaintes. Ce projet a une composante EAS très importante. Il vise à mettre en place les réseaux EAS au niveau décentralisé dans 2 localités de la RCA (Bambari, Bossangoa), tester les mécanismes de plaintes communautaires conjointes dans les zones de mise en œuvre par les ONG partenaires (CFPRCA, Vitalité Plus, MSF eEspagne, MSF Hollande et Emergencia), et conduire une campagne d'information nationale. Au cours des missions de supervisions et de suivi évaluation, le spécialiste du suivi évaluation et la chargée de programme Genre de UNFPA vont s'entretenir avec les bénéficiaires pour recueillir leur feedback pour améliorer le dispositif de mise en œuvre. Enfin les prestataires des services médicaux et sociaux qui sont également les bénéficiaires du projet sont régulièrement consultés et leur attentes sont intégrées par l'intermédiaire du Ministère des affaires sociales qui participe aux activités du sous Cluster VBG.

Implementation Plan

L'UNFPA exécutera directement les activités liées à la mise en oeuvre des réseaux EAS locaux à Bambari, et Bossangoa, l'approvisionnement, le coordination et le renforcement de capacités pour le GBVIMS et la formation des prestataires des services. L'UNFPA va s'appuyer sur les membres du sous-cluster VBG pour la gestion de cas. Les sous-partenaires mettront en œuvre les composants du projet sur (i) la prise en charge psychosociale des victimes avec Vitalité Plus à Kouango et Bambari, en continuité avec le projet CERF en cours actuellement et Emergencia assurera également la Prise en charge Pshycosocial à Bossangoa ou les activités ont été réduites depuis au moins 6 mois du retrait de COOPI (ii) les activités de prévention communautaire seront mis en œuvre principalement par la Coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en RCA à Batangafo, et Bossangoa. (iii) En ce qui concerne la prise en charge médicale, UNFPA va poursuivre sont partenariat avec les acteurs déjà présents dans ces zones en les dotants des Kit Post Viols. Il s'agit surtout de :MSF Hollande, MSF Espagne, ainsi que Save the Children qui accompagnent les FOSA dans ces 5 localités. UNFPA fournira à ces structures les KIT IST dans le cadre de son programme normal pour garantir la complémentarité. 6- La stratégie de sortie : UNFPA va engagement sur son financement propre et avec l'appui de ONUFEMME la formulation d'une stratégie nationale de lutte contre les VBG. Par ailleurs, le renforcement des capacités des formations sanitaires FOSA est en cours ainsi que la formation des agents sociaux qui prendront progressivement la relève des ONGs

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
MINUSCA	En matière de (i) EAS dans le cadre du mécnaisme d'assistance aux victimes à travers les membres du sous-cluser VBG et des "joint prevention team" où le role de la MINUSCA est l'appui technique pour déterminer les risques (ii) protection des civils et violences sexuelles liées au conflit, y compris l'interaction entre le GBVIMS et le MARA
MSF, DRC, CICR, Save the Children, Intersos	Ces organisations offrent les activités de Prise en Charge médicale et psychosociale complémentaires dans des différentes zones des sous-préfectures ciblées. Vitalité Plus, IRC, Emergencia et la CFPRCA référeront aux acterus médicaux (CICR et MSF) à Kouango, Bambari et Bossangoa et appuyeront les centres d'écoute de Bossangoa
Les membres du sous-cluster VBG	Les 19 organisations qui participent au SC VBG seront mobilisées pour le PEAS, le reforncemet de capacité sur la gestion des cas, la diffusion des POS et l'utilisation du mécanisme d'alerte communuataire du sous-cluster VBG
Ministère de la santé	Les Formations sanitaires et les Préfectures sanitaires assurent le leadership national et l'appropriation des activités du Projet

Le Ministère des affaires sociales	Les services sociaux de l'Etat sont impliqués dans les activités de prise en charge Pshycho sociale. Les transferts des acquis du projet seront effectués en direction de ce Ministère qui veut développer la stratégie nationale de lutte contre les VBG pour assurer la durabilité du projet
------------------------------------	--

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Les interventions ciblées dans le projet contribuent à promouvoir l'égalité genre d'abord en matière de prévention des violences basées sur le genre et surtout la prise en charge holistique qui permet aux survivantes de retrouver leur dignités. Le projet promeut l'approche genre, pour ce faire il adresse différemment les besoins des hommes, des femmes des filles et des garçons tout en proposant des solutions adaptées selon le sexe et l'age. Egalement les principes de la protection transversale y sont intégrés, tout en ayant un accent sur le principe de ne pas nuire et contribuer à la redevabilité vers les bénéficiaires avec un accent sur l'EAS. La prévention du VIH est aussi intégrée dans ce projet par le volet de prise en charge clinique du viol et la prévention des VBG au sein des hommes qui est abordé par des sensibilisations sur les conséquences des VBG, leur prise en charge, la planification familiale et la promotion de l'utilisation des préservatifs. UNFPA assure la présidence du Groupe Thématique Genre et Développement et l'institution travaille avec ONUFEMME et le Gouvernement pour promouvoir l'autonomisation des femmes et leur participation dans des Instance de décisions Politique. Le projet va renforcer la collaboration avec les acteurs du Groupe Thématique surtout pour assurer la Prise en Charge Juridique des survivantes à travers la mise en place d'un dispositif inter ministériels.

Protection Mainstreaming

Ce projet est un projet de protection. Ainsi, les modalités de mise en œuvre font référence obligatoire aux principes de la transversalité de la protection dans leur globalité. De plus, deux éléments de cette transversalité sont mis en avant dans ce projet : il s'agit de la question de la rédevabilité envers les bénéficiaires et du principe de ne pas nuire. Le projet prend en compte une forte composante sur la rédevabilité envers les populations bénéficiaires à travers son volet EAS qui est un principe important de la protection en terme de transversalité. Aussi, l'approche centrée sur les survivants qui caractérise ce projet et qui est appliquée aux activités de prise en charge comme de prévention assure la prise en compte du principe de ne pas nuire qui est le pilier de la transversalité de la protection.

Country Specific Information

Safety and Security

Les zones de mise en œuvre du projet par les sous-partenaires et l'UNFPA sont des zones fragiles sujet à de nombreuses crises sécuritaires, les incendies dans les camps des déplacés de l'Ouham, et la Ouaka sont aussi fréquentes pendant la saison sèche. Les ONGs partenaires ont leur dispositions sécuritaires qui varient d'une à l'autre. Des mesures de mitigation des risques seront prises en lien avec UNDSS et les forces de la MINUSCA déployées dans les zones du projet, car la MINUSCA en tant que force d'interposition a été dernièrement renforcée en RCA pour améliorer la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs avec la bonne tenue des élections présidentielles en RCA, le processus de DDR est en cours et l'Etat centrafricain s'emploie à redéployer les Forces Armées sur toute l'étendue de la RCA

Access

L'accès humanitaire est actuellement bon dans les zones cibles de ce projet et l'utilisation des ONG nationales comme partenaires principaux assure plus de proximité avec les populations et un accès qui peut souvent continuer en cas de crise sécuritaire. Cependant pour limiter les risques le plan de contingence de l'UNFPA sera appliqué selon besoin, en cas de suspension des activités le CHF sera informé et les dispositions pour redémarrer dans l'immédiat seront prises.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurran ce	% charged to CHF	Total Cost
1.1	Chargée de Programme VBG (National Officer C)	D	1	5,908 .00	10	40.00	23,632.00
	<i>Le chargé de Programme appui la coordination GBV la gestion du projet et le suivi. Elle appui le travail du SC/VBG et la mobilisation des femmes au niveau communautaire. 40% de sont temps sera consacré à la mise en œuvre et au suivi de ce Projet.</i>						
1.2	Coordonaterus VBG (Ouaka, Ouham)	D	2	3,000 .00	11	80.00	52,800.00
	<i>Les 2 coordonnateurs GBV travaillent dans les antennes de l'UNFPA et la mise en œuvre du Projet ainsi que le renforcement des capacités des acteurs nationaux (Bambari, et Bossangoa). Il s'agit des Postes d'experts Nationaux. Les coordonnateurs facilitent le travail du Groupe de Travail des SC/VBG et le développement des actions sur EAS. 80% de leur temps sera consacré à la mise en œuvre et au suivi de ce Projet.</i>						
1.3	Chargé de suivi évaluation (National Officer B)	D	1	5,000 .00	6	20.00	6,000.00
	<i>Le chargé de suivi évaluation de l'UNFPA sera le premier responsable en matière de suivi régulier des activités du projets, à travers l'utilisation des outils de reporting que UNFPA utilise avec ses partenaires. Il va contribuer au renforcement des capacités des acteurs en matière de suivi évaluation et il contribue à 20% de son temps au bon fonctionnement de GBVIMS</i>						
	Section Total						82,432.00

Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Reproductive health kit type 3 (for post-rape care)	D	5	593.00	1	100.00	2,965.00
<p><i>Les 5 kits post-viol sont prévus pour la prise en charge médicale des cas de viol. Ce type de kit vise à la prise en charge des victimes de viol dans les 72H idéalement et rentre bien dans le cadre de la prise en charge holistique des cas de violences sexuelles du présent projet</i></p>							
2.2	Dignity kit (1 sceau, 1 Pagne de 6 yards, 1 peigne, 1 de savon toilette, 1 savon de linge, 1 paire de sandalette, 01 serviette GM, 1 serviette PM, 01 flacon lait corporelle)	D	2060	40.00	1	100.00	82,400.00
<p><i>Le Kit de dignité vise à assister les populations vulnérables qui en situation humanitaire ont tout perdu et besoin du strict minimum pour se vêtir ou assurer un peu de propriété corporelle et hygiénique surtout pour les femmes et filles. Ce kit fait partie du paquet de réponse de l'UNFPA entre autres à l'endroit des femmes enceintes, allaitantes et survivantes de VBG ou EAS. Le projet a prévu assister 2 000 bénéficiaires sur les 38 216 femmes et filles cibles du projet.</i></p> <p><i>Le Kit de dignité vise à assister les populations vulnérables qui en situation humanitaire ont tout perdu et besoin du strict minimum pour se vêtir ou assurer un peu de propriété corporelle et hygiénique surtout pour les femmes et filles. Ce kit fait partie du paquet de réponse de l'UNFPA entre autres à l'endroit des femmes enceintes, allaitantes et survivantes de VBG ou EAS. Le projet a prévu assister 2 000 bénéficiaires sur les 38 216 femmes et filles cibles du projet.</i></p>							
2.3	Posters, dépliants, et autres matériels des communication campagnes PEAS et viol	D	100	75.00	1	100.00	7,500.00
<p><i>Les 100 posters et autres matériels de communication sont prévus pour la diffusion de messages appropriés à travers des affiches dans les endroits stratégiques des zones du projet en vue de contribuer significativement à l'information et la sensibilisation des communautés sur les méfaits du viol et des EAS</i></p>							
2.4	Transport kits (36,5%)	D	1	25,000.00	1	100.00	25,000.00
<p><i>Le transport couvre l'envoi des kits depuis le siège de l'UNFPA par voie aérienne, de leur transport à l'arrivée à Bangui au warehouse et par la suite du transport soit par vol UNHAS ou par la route dans les zones de couverture du projet</i></p>							
2.5	Reproductive health kit type 9 (Suture des déchirures (vagin et col) et examen de contrôle vaginal)	D	5	593.00	1	100.00	2,965.00
<p><i>Les 5 Kits de suture serviront à couvrir les interventions des survivantes de viol qui ont de graves séquelles suite à la violence sexuelle. La suture des déchirures ne pourra se faire qu'avec ce type de kit dans le cadre de la prise en charge médicale des victimes.</i></p>							
2.6	Reproduction de dépliants pour les campagnes PEAS et violences sexuelles	d	100	25.00	1	100.00	2,500.00
<p><i>Le contenu du message des 100 dépliants vont appuyer les campagnes sur les EAS et les violences sexuelles dans les zones du projet en direction des populations.</i></p>							
2.7	Communication à travers les radios de proximité et presse écrites sur les VS et EAS	D	10	1,120.00	1	100.00	11,200.00
<p><i>Dans le cadre de la prévention et l'appui au référencement des cas de violences sexuelles et EAS vers les services de prise en charge, ces émissions radio et la presse écrite seront mise à contribution. Il s'agira d'organiser au moins 5 participations à des émissions de radio dont les tranches porteront sur la problématique des VBG et EAS par UNFPA et aussi des partenaires de mise en œuvre. 3 Organes de presse vont recevoir une séance d'orientation sur les différentes thématiques du projet avant la publication d'articles au début et à la fin du projet.</i></p>							
2.8	Campagne régionale de sensibilisation sur les EAS et les violences sexuelles	D	5	6,000.00	1	100.00	30,000.00
<p><i>5 campagnes régionales, soit au moins une dans chacune des 5 Sous- préfectures du projet seront des activités de prévention à travers des échanges avec les populations sur les violences sexuelles et les EAS pendant la période de mise en œuvre du projet.</i></p>							
2.9	Achat et location de matériels de sensibilisation (hauts parleurs, salles à louer)	D	1	4,000.00	1	100.00	4,000.00
<p><i>Pendant la durée du projet, il faudra prévoir du matériel de sensibilisation tel que les hauts parleurs et parfois des salles à louer ou de sonorisation lors des campagnes de sensibilisation. Il s'agit ici d'un forfait indiqué dont la différence sera supportée par l'UNFPA à titre de contribution à ce projet.</i></p>							
2.10	Formation GBVIMS (Kit participants , transport ,pause déjeuner ,perdiem jour) pour 21 personnes pour 2 jours de formation	D	42	70.00	1	100.00	2,940.00
<p><i>Pendant une journée, 42 participants ayant déjà une notion sur l'outil du GBVIMS seront formés afin de pouvoir obtenir des informations fiables sur les services offerts aux victimes sur la durée du projet. Ces participants recevront des kits de participants, des forfaits de transport, une pause- café et déjeuner et la formation se tiendra dans une salle louée pour l'activité.</i></p>							
2.11	formation VBG/EAS(Kit participants , transport ,pause déjeuner ,perdiem jour)Kit participants , transport ,pause déjeuner ,perdiem jour)pour 50 personnes 2 jours	D	100	70.00	1	100.00	7,000.00
<p><i>100 participants pendant 2 jours recevront une formation sur les VBG et les EAS. Pour cette activité, nous prévoyons, la location de salles, les kits de participants, la pause- café et déjeuner, le transport.</i></p>							
Section Total							178,470.00
Travel							
5.1	Missions de suivi et évaluation et d'appui à la mise en œuvre du projet:	D	4	430.00	6	100.00	10,320.00

	<i>Coût des billets d'avion (\$300 X 2 personnes X 4 missions X 2 préfectures (Ouham+Ouaka) Billets avion des 8 missions = \$4800; DSA des 4 missions pour 2 personnes pendant 5 nuitées dans 2 Préfectures 4 missions X 2 pers X 5 nuitées X \$70 = TOTAL X 2 Préfectures = \$5 600</i>						
5.2	Mission d'appui International en renforcement de capacité de la prise en charge psychosociale de l'UNFPA-WCARO	D	1	12,00 0.00	1	100.00	12,000.00
	<i>Billet d'avion et DSA pour un consultant international pendant 7 jrs</i>						
	Section Total						22,320.00
Transfers and Grants to Counterparts							
6.1	Vitalité Plus: Formation des relais communautaires sur sensibilisation VBG/EAS et vulgarisation des POS (pause déjeuner pause-café+Transport)	D	30	423.0 0	1	100.00	12,690.00
	<i>Le partenaire forme 30 relais communautaires pour assurer la sensibilisation sur les EAS et VBG La seconde activité consiste à renforcer la prise en charge médicale avec une sage-femme pour appuyer l'hôpital de Bambari en plus de l'approvisionnement en kits post-viol par UNFPA</i>						
6.2	Vitalité Plus: Prise en charge médicale par les sages-femmes (\$1500x1x12)	D	12	1,500 .00	1	100.00	18,000.00
	<i>Faire les examens médicaux sur les conséquences des VBG</i>						
6.3	Vitalité Plus: Running cost : \$2310	D	1	2,310 .00	1	100.00	2,310.00
	<i>Frais de fonctionnement du partenaire de mise en oeuvre</i>						
6.4	Emergencia: Formation des relais communautaires sur sensibilisation VBG/EAS et vulgarisation des POS	D	20	423.0 0	1	100.00	8,460.00
	<i>L'ONG va former 20 relais communautaires pour assurer la sensibilisation sur les VBG/EAS et le référencement Le second axe de ce partenaire va contribuer à la prise en charge psychosociale qui va nécessiter le recrutement de 6 Agents psychosociaux soit 2 par sous-préfectures.</i>						
6.5	Emergencia: Prise en charge psychosociale par le personnel et superviseur (6 agents psycho sociaux, soit 2 par sous - préfecture et un superviseur) \$600x 3x12mois)	D	36	600.0 0	1	100.00	21,600.00
	<i>Ecoute, référencement et suivi des VVBG</i>						
6.6	Coalition des Femme pour la Paix Ouaka et Ouam: Formation des leaders communautaires sur les MGF/VBG/EAS	D	10	2,325 .00	1	100.00	23,250.00
	<i>Compte tenu de l'implication des femmes dans la lutte contre les VBG (violences sexuelles et MGF) et les EAS, elles auront pour responsabilité de contribuer à la sensibilisation avec un focus sur les leaders communautaires.</i>						
6.7	Coalition des Femme pour la Paix Ouaka et Ouam: Running cost : \$1 750	D	1	1,750 .00	1	100.00	1,750.00
	<i>Frais de fonctionnement du partenaire de mise en oeuvre</i>						
6.8	Emergencia running cost 2450\$	D	1	2,450 .00	1	100.00	2,450.00
	<i>Frais de fonctionnement du partenaire de mise en oeuvre</i>						
	Section Total						90,510.00
SubTotal				2,549.00			373,732.00
Direct							373,732.00
Support							
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7%
PSC Amount							26,161.24
Total Cost							399,893.24
Grand Total CHF Cost							399,893.24
Project Locations							

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location	Activity Name
----------	--	---	---------------

		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ouham -> Bossangoa	23	8,007	5,000	2,000	2,700	17,707	<p>Activity 1.1.1 : Pilotage d'un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa</p> <p>Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST (sous financement propre de UNFPA)</p> <p>Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge Holistique des VBG</p> <p>Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité du système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango</p> <p>Activity 1.1.3 : Formations des membres du sous-cluster VBG et des relais communautaires à la surveillance des risques des violences sexuelles, mariage précoce, MGF et EAS afin de rendre fonctionnel les deux mécanismes à Bambari, Kouango, Bossangoa, Batangafo et Kabo</p> <p>Activity 1.1.4 : Mise en place d'un réseau des points focaux sur le EAS à Bambari, et Bossangoa</p> <p>Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties prenantes (leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négociation déjà en cours. Le projet envisage la prise en compte des groupes armés dans l'approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d'être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenir à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l'humanité</p> <p>Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la radio et dans les communautés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG</p> <p>Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences</p> <p>Activity 2.1.1 : Equipement des formations sanitaires en kits post-viol</p> <p>Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux</p> <p>Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)</p> <p>Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement, mission de supervision)</p> <p>Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS</p> <p>Activity 3.2.2 : Session des présentations des POS VBG et RCA et directives IASC aux membres des réseaux EAS et des GT VBG décentralisés</p>

Ouham -> Batangafo	24	2,800	2,145	2,105	1,817	8,867	<p>Activity 1.1.1 : Pilotage d'un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa</p> <p>Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST (sous financement propre de UNFPA)</p> <p>Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge Holistique des VBG</p> <p>Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité du système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango</p> <p>Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties prenantes (leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négociation déjà en cours. Le projet envisage la prise en compte des groupes armés dans l'approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d'être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenir à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l'humanité</p> <p>Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la radio et dans les communautés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG</p> <p>Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences</p> <p>Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux</p> <p>Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)</p> <p>Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement, mission de supervision)</p> <p>Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS</p>
--------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------	--

Ouham -> Kabo	18	2,600	4,300	1,000	2,700	10,600	<p>Activity 1.1.1 : Pilotage d'un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa</p> <p>Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties prenantes (leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négociation déjà en cours. Le projet envisage la prise en compte des groupes armés dans l'approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d'être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenir à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l'humanité</p> <p>Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la radio et dans les communautés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG</p> <p>Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences</p> <p>Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux</p> <p>Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)</p> <p>Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS</p> <p>Activity 3.2.2 : Session des présentations des POS VBG et RCA et directives IASC aux membres des réseaux EAS et des GT VBG décentralisés</p>
---------------	----	-------	-------	-------	-------	--------	---

Ouaka -> Bambari	25	8,007	6,127	6,013	5,190	25,337	<p>Activity 1.1.1 : Pilotage d'un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa</p> <p>Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST (sous financement propre de UNFPA)</p> <p>Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge Holistique des VBG</p> <p>Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité du système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango</p> <p>Activity 1.1.3 : Formations des membres du sous-cluster VBG et des relais communautaires à la surveillance des risques des violences sexuelles, mariage précoce, MGF et EAS afin de rendre fonctionnel les deux mécanismes à Bambari, Kouango, Bossangoa, Batangafo et Kabo</p> <p>Activity 1.1.4 : Mise en place d'un réseau des points focaux sur le EAS à Bambari, et Bossangoa</p> <p>Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties prenantes (leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négociation déjà en cours. Le projet envisage la prise en compte des groupes armés dans l'approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d'être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenir à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l'humanité</p> <p>Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la radio et dans les communautés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG</p> <p>Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences</p> <p>Activity 2.1.1 : Equipement des formations sanitaires en kits post-viol</p> <p>Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux</p> <p>Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)</p> <p>Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement, mission de supervision)</p> <p>Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS</p> <p>Activity 3.2.2 : Session des présentations des POS VBG et RCA et directives IASC aux membres des réseaux EAS et des GT VBG décentralisés</p>
------------------	----	-------	-------	-------	-------	--------	---

Ouaka -> Kouango	10	7,100	4,077	6,113	4,070	21,360	<p>Activity 1.1.1 : Pilotage d'un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa</p> <p>Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST (sous financement propre de UNFPA)</p> <p>Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge Holistique des VBG</p> <p>Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité du système d'alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango</p> <p>Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties prenantes (leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négociation déjà en cours. Le projet envisage la prise en compte des groupes armés dans l'approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d'être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenir à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l'humanité</p> <p>Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la radio et dans les communautés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG</p> <p>Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences</p> <p>Activity 2.1.1 : Equipement des formations sanitaires en kits post-viol</p> <p>Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux</p> <p>Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)</p> <p>Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement, mission de supervision)</p> <p>Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS</p> <p>Activity 3.2.2 : Session des présentations des POS VBG ela RCA et directives IASC aux membres des réseaux EAS et des GT VBG décentralisés</p>
------------------	----	-------	-------	-------	-------	--------	--

Documents

Category Name

Document Description