



[PAYS : RDC]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016

Numéro de projet et titre :	PBF/IRF-97 Projet intégré de stabilisation du Nord Kalehe		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	PNUD/UNHABITAT/IOM		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	Gouvernement: STAREC, PNC, Administration publique, Justice, services fonciers, services des routes, Division Provinciale des Mines, Division de l’intérieur, Ministère provincial du Plan MONUSCO: CAS, JCS, UNPOL, SSU ONG Nationales: APC, ACODEPA, ADMR, AVUDS, IDHE Entreprises privées de construction: ENTRECOZA, GRAET, EBTP, SLASCO/SALAMA SHOP		
Site :	MINOVA-NUMBI-ZIRALO dans le Nord du Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu, RDC		
Budget total approuvé² :	3.623.986 \$ (PNUD : 1.238.204\$+UNHABITAT :1.067.681\$+OIM:1.318.100\$)		
Fonds engagés³ :	UNHABITAT: \$ 240.981 PNUD: \$ 96.870 OIM:\$ 0	% des fonds engagés / budget total approuvé :	UNHABITAT: 23% PNUD: 8 % OIM: 0%
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	UNHABITAT: \$ 676.715 PNUD: \$ 911.535 OIM:1.318.100\$	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	UNHABITAT:63% PNUD: 74% OIM:100%
Date d’approbation du projet :	2 octobre 2014	Délai possible de la date de	18 mois

¹Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

²Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).

Date de démarrage du projet :	Décembre 2014	fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	
Date de fin des opérations initialement prévue :	30 juin 2016		
Résultats du projet :	<p>Résultat 1: Les populations et les représentants de l'Etat Congolais s'engagent dans un processus de dialogue inclusif pour répondre aux causes de conflits, consolider la paix et créer les bases pour des institutions transparentes, inclusives et effectives</p> <p>Résultat 2: La présence et la qualité de services fournis par les représentants de l'administration contribuent à renforcer l'autorité de l'Etat et accroître la confiance des populations dans leurs institutions</p> <p>Résultat 3: Sur la base de ses propres recommandations, la population entreprend des activités de reprise socioéconomique à petite échelle, construit la cohésion sociale malgré les chocs extérieurs, renforce la résilience au plan communautaire, ouvrant un espace pour le développement à plus long terme.</p>		
Domaine de priorité du Fonds⁵	<p>-Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends</p> <p>-Révitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de paix</p> <p>-(Re)- établissement des services administratifs essentiels</p>		

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>R1: Les différentes ethnies de Numbi ziralo et minova ont une vision commune de la paix et ont formulé des propositions concrètes pour la réaliser. Grâce aux cadres de dialogue et de médiation mis en place, 39 jeunes ont quitté les groupes armés et remis 15 armes.</p> <p>R2: la réhabilitation de 62 km de route a contribué à la consolidation de l'autorité de l'Etat par le déploiement progressif de la police et de l'armée. 3 bâtiments pour la PNC et l'administration ont été construits. 45 agents de l'administration ont été renforcés entre autres dans la connaissance de leurs rôles et responsabilités et 30 policiers sont en recyclage avant d'y être déployés.</p> <p>R3: La population de la zone consolide la cohésion sociale à travers la constitution des mutuelles de solidarité et le renforcement des activités génératrices des revenus. 1600 ménages vulnérables, 300 creuseurs clandestins et 100 femmes qui étaient actives dans les carrés miniers ont reçu des kits de réinsertion.</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Les membres de deux principales communautés Hutu et Tembo ont intériorisé la culture du dialogue. Ils ne soutiennent plus leurs groupes armés. Au contraire, ils les sensibilisent à la remise volontaire des armes. Ils travaillent tous ensemble dans le cadre de dialogue et de médiation et sur différents chantiers de construction. les échanges économiques entre les différents villages et les</p>

	<p>membres des différentes communautés ont repris. Les femmes sont intégrées dans les structures locales de prise des décisions. la cohésion sociale inter et intra-communautaire s'améliore visiblement.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant/débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Des effets catalytiques ont été constatés durant la période considérée dans la mesure où un financement du Gouvernement Néerlandais a été annoncé dans la Zone. Des ONG Internationales ont fait des études de base et nous espérons qu'elles pourront capitaliser les résultats du projet IRF. Suite à l'amélioration de la sécurité et la réhabilitation de la route, L'ONG Médecins Sans Frontières a ouvert une base d'appui dans le domaine médical à Tushungutu. De son côté CICR y intervient dans le domaine du WASH. pour la première fois de son histoire, Tushungutu a bénéficié de la visite du Gouverneur de Province en Mars dernier grâce à l'appui logistique de la Monusco. Sa seule présence et entretien avec les habitants du milieu fut un élément de reconfort. Les autorités provinciales ont été sensibles aux doléances des populations sur les taxes illégales. Sur 6 barrières qui existaient au début du projet cinq ont été supprimées. il n'en reste qu'une seule.</p>
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Durant les mois de Janvier et février 2016. les groupes armés s'étaient affrontés et occupé momentanément la zone de Tushungutu. les partenaires de mise en oeuvre ainsi que les entreprises de construction s'étaient retirés pour leur propre sécurité, ce qui justifie les faibles progrès au courant de ce semestre. Les FARDC y ont été déployés en mars dernier par le Gouvernement et en Avril 2016, un dialogue social impliquant les leaders des toutes les communautés du territoire de Kalehe où qu'ils se trouvent ainsi que les autorités provinciales avait permis d'analyser les causes de cette persistance et de dégager des actions à mener. A cette occasion, un nouvel acte d'engagement en faveur de la paix avait été signé par tous les participants. Néanmoins, nous osons croire que le déploiement des éléments de la police actuellement en recyclage pourra renforcer l'autorité de l'Etat.</p>
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Pour le restant de l'année il reste les activités suivantes:</p> <p>Resultat 2: PNUD (i) Déploiement des éléments de la PNC après leur formation, (ii) organisation de 3 cadres de concertation, (iii) Réception et équipement des bâtiments de la PNC.</p> <p>OIM (i) Poursuite des travaux de construction de 2 ponts avec culées en béton armé et platelage en bois à l'entrée de Numbi et sur la rivière Nyabarongo (Bugabo) (ii) Rechargement et compactage de la chaussée entre Kalungu et Numbi (iii) Constructions des neuf ouvrages de franchissement</p>

	<p>(PSR) entre Numbi et Lumbishi</p> <p>(iv) Dotation en matériels topographiques et formation sur leur utilisation en faveur de la brigade foncière de Minova/circonscription foncière de Kalehe/UNHABITAT</p> <p>Résultat 3: OIM</p> <p>(i) Poursuite des travaux de finissage du point de vente des minerais: peinture, système de collecte des eaux de pluies, pavage de la cour intérieure , élévation de 2 guerites, etc.</p>
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Les stratégies du projet ne vont plus changer sauf la durée. Pour achever les activités résiduelles dans les trois piliers, une extension sans coût de deux mois est requise.</p>
<p><i>Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>L'acceptation par les groupes armés et tous les acteurs locaux du processus de rétablissement de l'autorité de l'état dans leur milieu est un bon enseignement. En effet, lors de l'occupation de la localité de Tushunguti en février 2016, le bâtiment de la PNC en construction avait été épargné des actes de vandalisme et les matériaux ont été protégés.</p>
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>A la date de ce rapport, le pourcentage des engagements financiers à l'égard des partenaires pour les 3 agences membres du consortium sont de l'ordre de 10 % du budget total approuvé. Quant aux paiements réels effectués suivant les engagements, ils sont évalués à 87 % du budget total.</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Tous les habitants de la zone quelle que soient leur ethnité et catégorie ont adhéré aux objectifs du projet IRF. Faute d'une stratégie de DDR , les jeunes qui rendent les armes suite aux sensibilisations en cours n'ont pas d'activités économiques alternatives ni possibilité d'intégrer l'armée ou la police. Le risque de retourner dans les groupes armés demeure. Ce projet étant pilote et de courte durée dans un contexte des conflits enracinés dans les communautés depuis plus de deux décennies, les résultats actuels nécessitent d'être consolidés par un nouveau projet d'une durée plus significative. Enfin, nous signalons que ce canevas qui est non modifiable ne contient pas tous les indicateurs de performance de produits du résultat 3 de ce projet, ce qui nous oblige à les renseigner dans une feuille en annexe.</p>

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Une vision collective à long terme et des solutions concrètes pour la Paix sont formulées sur l'axe Minova-Numbi-Ziralo en tenant compte de la perspective des hommes et des femmes et une culture de dialogue et profondément	Indicateur 1.1 % de la population déclarant être impliqués dans le dialogue avec d'autres membres de la communauté, y inclus d'autres ethnies pour trouver des solutions à l'insecurité et à l'instabilité au niveau communautaire (desagregé par genre, âge et groupe so	29% d'hommes et 19% de femmes recourent aux services des CDM	58% d'hommes et 38% de femmes	Donnée à collecter ou confirmer lors de l'évaluation finale du projet en cours de préparation		
	Indicateur 1.2					

t ancrée dans ces communautés						
Produit 1.1 1 cartographie des conflits et des plans locaux de consolidation de la Paix dans les sites de Minova, Numbi et Ziralo sont disponibles et mis en oeuvre	Indicateur 1.1.1 Nombre de cartographie	0	1	1, soit 100%		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de plans locaux elaborés et mis en oeuvre par les autorités locales et les communautés	0	3	3, soit 100%		
Produit 1.2 5 cadres de dialogue et de médiation CDM composés de 100 hommes et femmes prennent en charge les	Indicateur 1.2.1 Nombre de cadres de dialogue mis en place et opérationnels	2	5	5, soit 100%	2 CDM existaient déjà dont 1 à Minova et 1 à Numbi. ils ont été redynamisés. 3 Nouveaux ont été mis en place, notamment à Lumbishi, Tushunguti et Chambombo	
	Indicateur 1.2.2 Nombre de membres des	20	100	56 membres de CDM dont 17 femmes formés en techniques de	12 personnes ont été formées par CDM. ce qui fait une cible de 60 pour les	60

conflits et conduisent des dialogues sociaux a Minova,Numbi,Tushunguti,Lumbishi et C	CDM formés			médiation, sensibilisation, plaidoyer, communication sociale, culture de dialogue, principes fondamentaux des droits fonciers et le droit de succession.	5 et non 100 .	
Produit 1.3 Ateliers de formation sur la R1325 et de la R1612 organisés	Indicateur 1.3.1 Nombre d'ateliers organisés	0	5	2, soit 40%		
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2 L'Etat a la capacité de fournir plus de services pertinents par une présence accrue sur l'axe Minoa-Numbi-Ziralo	Indicateur 2.1 Pourcentage de la population dans les zones prioritaires (desagregé par sexe) indiquant qu'ils ont accès aux services administratifs essentiels au niveau local et du territoire (desagrege par genre)	35%	60%	Donnée à collecter ou confirmer lors de l'évaluation finale du projet en cours de préparation		

	Indicateur 2.2 Pourcentage de la population dans les zones prioritaires indiquant qu'ils ont accès à la Police au cas de nécessité	52%	60%	Donnée à collecter ou confirmer lors de l'évaluation finale du projet en cours de préparation		
Produit 2.1 L'axe routier Kalungu-Numbi-Lumbishi-Tushunguti est réhabilité et les talus de la route sont protégés par la végétalisation et contribue à la stabilisation de la zone du projet	Indicateur 2.1.1 Nombre de km de route réhabilités	10 km	62 km	68 Km de route réhabilités, soit 110%	Le relief montagneux, l'abondance des pluies et les glissements de terrain fréquents nous ont obligés de retravailler plus d'une fois certaines sections de la route. Le dynamitage (pas prévu) des roches dures a été effectué.	68 Km
	Indicateur 2.1.2 Nombre de ponts, de ponceaux réhabilités ou construits	0	16	Un total de 55 ouvrages de franchissement ont été construits, dont 1 grand pont en béton armé à Numbi et 54 Passages sous route en buses métalliques avec des supports en maçonnerie.	L'abondance des cours d'eau et le volume des eaux de ruissellement dans la zone du projet nous a obligé à dépasser l'indicateur de base du projet pour rendre la route praticable et la protéger contre une destruction certaine.	55 ouvrages de franchissement
Produit 2.2 3 bâtiments	Indicateur 2.2.1 Nombre de commissariats et	0	3	3, soit 100%	Suppression de postes d'encadrement administratif par un arrêté	3

administratifs abritant la PNC et des services administratifs de Buzi et Ziralo construits et fonctionnels	bâtiments administratifs fonctionnels				du Ministre National de l'intérieur. Construction de bâtiments plus grands et conformes au plan standard de la PNC	
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3 Au moins 30 agents de la PNC sont déployés dans la zone d'intervention	Indicateur 2.3.1 Nombre d'agents déployés et opérationnels	7	30	Ils sont en cours de formation/ recyclage avant d'être déployés le mois prochain		
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3 D'autres débouchés économiques sont créés pour les groupes susceptibles d'être mobilisés et leurs communautés	Indicateur 3.1 Pourcentage de ménages avec un membre appartenant à un groupe à risque (jeune, ex-combattant, IDPs etc.) indiquant une amélioration dans ses conditions de vie (désagregés par genre, ménage femmes/hommes	21%	50%	Donnée à collecter ou confirmer lors de l'évaluation finale en cours de préparation.		

	chef de ménage)					
	Indicateur 3.2 Degré de satisfaction avec nouvelles AGR des membres nouvellement employés des groupes à risques, femmes chef de ménages et victimes des violences sexuelles/basées sur le genre(désagregé par genre et âge)	0%	35%	Donnée à collecter ou confirmer lors de l'évaluation finale en cours de préparation.		
Produit 3.1 Les secteurs économiques non agricoles porteurs sont identifiés dans la zone du projet	Indicateur 3.1.1 Etude sur les secteurs non agricoles porteurs dans la zone	0	Une enquête existe	Une enquête existe		
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2 1600 membres des communautés dont 50%	Indicateur 3.2.1 Nombre de personnes impliquées dans les conflits	0	1600	1600, soit 100%	La cible initiale a été réduite pour servir des kits plus consistant suite à la modicité du budget	1600

de femmes vulnérables y compris des survivantes des VSBG et les jeunes desœuvres sont installés dans des activités économiques porteuses (menuiserie, maçonnerie, briqueterie, boulangerie, cuisine améliorée, fromagerie)	installées (Hommes/Femmes)					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3 Les personnes installées ont accès aux mécanismes locaux d'épargne et de crédits (MUSO)	Indicateur 3.3.1 Pourcentage de la population installée ayant accès au crédit à travers les MUSO (désagrégé par sexe)	0%	30%	Donnée à collecter lors de l'évaluation finale en cours de préparation.		
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					

	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					