



[PAYS : NIGER]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016

Numéro de projet et titre :	PBF/00098290 : PBF/NER/D-2: Mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans huit communes des régions d'Agadez, Tahoua, Tillabéri et Zinder;		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	UNFPA/PNUD		
Partenaires d'exécution (Gouvernement, agences de l'ONU, ONG etc.) :	Ministère de la Jeunesse et des Sports Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant Haute Autorité à la Consolidation de la Paix Association des Chefs Traditionnels du Niger ONG Songes ONG Lafia Matassa CONGAFEN AFJN		
Site :	Région de Tahoua (Tilia, Tassara, Tchintabaraden) Région de Zinder (Olléléwa) Région de Tillabéri (Inates, Abala) Région d'Agadez (Danet, Aderbissinat).		
Budget total approuvé² :	1 500 000 USD		
Fonds engagés³ :	859 426 USD	% des fonds engagés / budget total approuvé :	57%
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	16.514 USD	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	1,92%
Date d'approbation du projet :	15/01/2016		24 mois

¹ Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

² Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³ Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l'économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d'emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d'existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).

Date de démarrage du projet :	Janvier 2016	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	
Date de fin des opérations initialement prévue :	31 décembre 2017		
Résultats du projet :	<p>1. Les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans organisés en associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs... ont accès à des plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de la paix.</p> <p>2. Les organisations de femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans sont habilités pour exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et obtenir des solutions négociées à leurs préoccupations liées à la consolidation de la paix.</p> <p>3. Les décideurs politiques et autorités locales reconnaissent la contribution des jeunes et des femmes au développement pacifique du Niger et adoptent des mécanismes consultatifs favorisant la consolidation de la paix incluant les jeunes et les femmes.</p>		
Domaine de priorité du Fonds⁵	1.2		

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Avancements notables:</p> <p>Résultat 1:</p> <p>- En vue du démarrage effectif des activités du projet une mission de prise de contact, d'échange et de partage des documents des projets avec les principaux acteurs (les maires, les élus locaux, les leaders traditionnels, les autorités administratives, les femmes et les jeunes) été réalisée dans les 8 communes de mise en œuvre. Cette mission conjointe UNFPA/PNUD et Ministère de l'intérieur s'est déroulée entre le 04 et le 25 Avril 2016 dans les 08 communes concernées par les deux projet.</p> <p>Résultat 2:</p> <p>Au cours de la mission, des activités potentielles ont été identifiées pour les femmes et les jeunes.</p> <p>-la réhabilitation du terrain de football,</p> <p>-les renforcements de capacités à la vie associatives,</p> <p>-les sensibilisations avec les jeunes sur la culture de la paix Jardinage, pépinières, commerces, artisanat</p> <p>Les activités avec les femmes :</p> <p>-L'embouche,</p> <p>L'embouche, l'élevage, l'artisanat,</p> <p>-Boutique coopérative</p> <p>Ces activités seront revues</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	

<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formation/sensibilisation en cascade des jeunes et des femmes sur la résolution 1325 et connexes - vulgarisation des Résolutions des Nations Unies sur les femmes et la paix - Formation des jeunes (filles et garçons) à la création de programmes radio . - Plaidoyer auprès des partis politiques pour l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décisions au niveau des conseils et autres organes -Appuyer les jeunes et des femmes à s'organiser en réseaux -Evaluer les besoins en renforcement des capacités des organisations/associations des jeunes et de femmes -Développer une stratégie nationale de participation des jeunes filles et garçons aux instances de prise de décision -Appuyer la participation des jeunes à l'élaboration des PDC - Equiper/aménager de 8 espaces sûrs pour le dialogue intergénérationnel -Elaborer et mettre en oeuvre un programme de tutorat. Discussions internes sur la démarche de tutorat ont lieu à l'interne.
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Sur les 57% engagés, 1,92% ont été réellement dépensés. Sur le montant global 859.426 engagé, 65% soit 564.034 sont inscrits dans un plan annuel avec le Ministère de la Jeunesse. Les engagements financiers sont en cours et les fonds seront transférés au Ministère en tant partenaire de mise en oeuvre des activités convenues d'un commun accord</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de</i></p>	<p>.</p>

*Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1000 lettres max.)*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Produit 1: Les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans organisés en associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs... ont accès à des plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de la paix	Indicateur 1.1 Indicateur de résultat Existence d'une stratégie nationale élaborée avec l'implication des organisations des femmes et jeunes, validée et vulgarisée au sein des communautés d'appartenance des femmes et jeunes	Niveau de référence :0	Cible:1	Les contacts avec le Ministère de la Jeunesse sont pris pour le lancement de cette étude au cours du mois de juin 2016		
	Indicateur 1.2 Indicateur de résultat Existence d'au moins une plateforme consacrée aux organisations des	Niveau de référence :0	Cible:1	L'identification des organisations des femmes et des jeunes n'est pas encore finie		

	femmes et jeunes âgés de 15-24 ans pour se faire entendre.					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1 Indicateur de résultat Nombre d'espaces sûrs pour les femmes et jeunes fonctionnels	Niveau de référence :0	Cible:8	8 espaces sûrs seront mis en place cette année. L'identification et l'évaluation des besoins commenceront en juillet 2016		
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2 Les organisations des femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans sont habilitées	Indicateur 2.1 Indicateur de résultat Nombre de réseaux/Organisations de femmes et de jeunes de 15-24 ans mis en	Niveau de référence :0	Cible:8	La mise en place des réseaux est programmé pour octobre 2016		

pour exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et obtenir des solutions négociées à leurs préoccupations liées à la consolidation de la paix	place et outillés pour exprimer leurs priorités de façon constructives					
	Indicateur 2.2 Indicateur de résultat Existence d'au moins un accord négocié conclu entre les organisations des femmes et jeunes de 15-24 ans et les autorités compétentes	Niveau de référence :0	Cible: 1			
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1 Indicateur de résultat Nombre de sessions de dialogues inter générationnels tenues par les organisations/réseaux des femmes et jeunes de 15-24 ans	Niveau de référence :0	Cible:64			
	Indicateur 2.1.2	Niveau de référence :0	Cible:100	En cours de réalisation		

	Indicateur de résultat Nombre de femmes et jeunes âgés de 15-24 ans bénéficiaires de formation aux métiers ou de financement d'AGR qui exercent un métier					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3 Produit 3. Les décideurs politiques et autorités locales reconnaissent la contribution des jeunes et des femmes	Indicateur 3.1 Nombre de FDS formés sur les différents instruments juridiques	Niveau de référence :0	Cible: 600			
	Indicateur 3.2 Nombre de FDS formés sur les différents	Niveau de référence :0	Cible: 600			

au développement pacifique du Niger et adoptent des mécanismes consultatifs favorisant la consolidation de la paix incluant les jeunes et	instruments juridiques					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1 Nombre de réseaux communautaires incluant les femmes et les jeunes	Niveau de référence :0	Cible:8			
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					

Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					