



[PAYS : NIGER]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016

Numéro de projet et titre :	PBF/00098292:PBF/NER/B1 «Renforcement de l’engagement communautaire pour la gestion alerte des risques de déstabilisation sociales et sécuritaires – REGARDS»		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	PNUD - UNHCR		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	HACP, AHAROG, WANEP, HED TAMAT, Direction Générale de l’Etat Civil et des Réfugiés ; Ministère de l’Intérieur		
Budget total approuvé² :	3.000.000 USD		
Fonds engagés³ :	1 884 826,26 USD	% des fonds engagés / budget total approuvé :	63 %
Dépenses ⁴ (information préliminaire) :	729 992 USD	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	24,33%
Date d’approbation du projet :	05 01 2016	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	24 mois
Date de démarrage du projet :	Février 2016		
Date de fin des opérations initialement prévue :	Décembre 2017		
Résultats du projet :	1: la confiance entre les populations et les FDS est renforcée à travers diverses formations, projets communautaires et campagnes de sensibilisation de masse qui améliorent les connaissances et les capacités techniques des communautés et des techniciens de la sécurité. 2 : des mécanismes fonctionnels de gestion de la fracture sociale et des menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels		

¹Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

²Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p>Résultat 1 Deux (02) lettres d'accord d'une durée de 12 mois portant sur la mise en oeuvre d'activités stratégiques ont été signées entre le PNUD et la Haute Autorité à Consolidation de la Paix pour les communes d'Inates, Abala et Bankilaré dans la région de Tillabéry et l'ONG AHAROG pour les communes de Tillia, Tassa et Tchintabaraden pour la région de Tahoua pour la mise en oeuvre des activités . La première tranche des ressources financières pour la réalisation des activités soit 70% des budgets sur le budget du projet planifié pour 2016, ont été mises à la disposition de l'ONG AHAROG et ceux de la HACP sont en cours. Le PNUD a validé la note de cadrage proposée par l'ONG HED-TAMAT et le processus de partenariat en vue de la mise à disposition des ressources financières (la première tranche qui équivaut à 70% du budget) selon les procédures du PNUD est en cours.</p> <p>Résultat 2 Les notes de cadrages des (04) organisations HACP, HED-TAMAT, WANEP et AHAROG porteront également sur les mise en oeuvre des activités stratégiques pour la réalisation du produit 2 également sur une période de douze (12) mois dans les communes de Inates, Abala, Bankilaré, Tillia, Tassara, Tchintabaraden, Gougaram et Aderbissanat.</p> <p>Résultat 3</p> <p>Résultat 4</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	

<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Les principales activités vont porter sur la réalisation des activités dans les lettres d'accord avec les partenaires de mise en oeuvre, à savoir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. réalisation des diagnostics des menaces sécuritaires et sociales et des mécanismes de réponses communautaires en lien avec la sécurité communautaire dans les communes du projet 2. suivi de la mise en oeuvre des activités programmées dans les lettres d'accord 3. finalisation de la note de cadrage et mise en oeuvre des activités de production et diffusion de messages, émissions de consolidation de la paix avec l'ORTN. 4. Identification de la procédure de collaboration avec le Génie militaire pour la mise en oeuvre des travaux d'intérêt généraux de type infrastructures. 5. appui à la mise en oeuvre des activités selon "l'approche police de proximité" par le Ministère de l'Intérieur. 6. Suivi de la mise en oeuvre des activités par les volontaires nationaux. 7. Conception/réalisation des activités menées par la DREC-R
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>A la date du rapport, le taux de dépense du budget global est de 13,29% (729 992 USD) sur 24,33% (398 669 USD) engagement en cours.</p> <p>L'utilisation de ce budget global 3 000 000 USD se fera sur les années 2016 - 2017. Ainsi, un plan de travail annuel 2016 a été réalisé et le budget prévu pour la réalisation des activités s'élève à 1 884 824,26 USD soit 37%.</p> <p>La finalisation des accords avec les partenaires, la réalisation des acquisitions inscrites dans les plans d'achat et la modalité de paiement directe de certaines activités par le PNUD permettra de booster significativement ce taux.</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.)</i></p>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1	Indicateur 1.1					
	Indicateur 1.2					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1					
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					

Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					

	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					