



[PAYS : NIGER]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016

Numéro de projet et titre :	PBF/00098291 _PBF/NER/A-2: Appui à la Gestion préventive des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	FAO-UNHCR		
Partenaires d'exécution (Gouvernement, agences de l'ONU, ONG etc.) :	FAO-UNHCR, ONG ADKOUL, Services techniques de l'Etat (Elevage, Hydraulique, Agriculture, Développement communautaire), Secrétariat Permanent du Code Rural (SPCR)		
Site :	Bankilaré, Inates et Abala (Tillabéri) ; Tillia et Tassara, (Tahoua) Danet et Gougaram (Agadez)		
Budget total approuvé² :	1500000 USD		
Fonds engagés³ :	663 400 USD	% des fonds engagés / budget total approuvé :	44%
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	74800 USD	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	5%
Date d'approbation du projet :	15/01/2016	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	30 mois
Date de démarrage du projet :	01/02/2016		
Date de fin des opérations initialement prévue :	31/07/2018		
Résultats du projet :	Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents		

¹Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

²Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l'économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d'emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d'existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Le résultat par rapport auquel des actions concrètes ont été menées concernent la mis en place des dispositifs et mécanismes de corrdination du projet. Dans ce cadre,après l'atelier national de lancement des activités du projet, les activités ont démarré sur le terrain avec l'organisation dans toutes les communes de mission de sensibilisations et de giagnostic pour la mobilisation sociale et susciter l'intérêt des populations. Un atelier régional de lancement des activités et d'appropriation des activités du projets a été orgnaisée à tahouaet connu la participation des autorités régionales, communales, les chefferies traditionnelles et la socité civile.</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Préparation et tenue des ateliers de planification dans chaque commune - réalisation des APD (avant projet détaillé) pour 03 forages à réaliser : Telemces, Tezalit, Tarissadet - recrutement et installation des VNU - Création/redynamisation de 5 comités de consolidation de la paix (brigade anti feu, comités de délimitation des aires et de couloirs de passage,) avec le secrétariat permanent du code rural (SPCR) - Réhabilitation des réseaux de distribution d'eau existants sur les forages de Tillia et Tassara ; Formation des réseaux de plombiers pour la maintenance des forages et réseau électrique pour faciter la distribution et éviter les concentrations au niveauu des forgaes - Travaux communautaires de balisage et de protection des couloirs de passage et aires de parcours à</p>

	Tamachi et Tikezefane
<i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i>	
<i>Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée? (1000 lettres max.)</i>	
<i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i>	44% du budget total du projet (soit 663400 USD) ont été planifiés pour la mise en oeuvre des activités au titre de la première année. A ce jour, 11 % de ce montant a fait l'objet de dépenses/engagements notamment pour la contractualisation avec les partenaires de mise en oeuvre, le lancement des activités du projet et la mise en place des équipements.
<i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1000 lettres max.)</i>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Les communautés cibles ont accès à des mécanismes de prévention et de résolution de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents	Indicateur 1.1 Taux de réduction de conflit dans les villages à risque		à déterminer à partir de l'étude de référence			
	Indicateur 1.2 Proportion des villages dans lesquels aucun conflit lié à l'accès et à l'utilisation des ressources n'a été enregistré pendant la période de mise en oeuvre du projet		à déterminer à partir de l'étude de référence			
Produit 1.1 Le mix "eau - pâturage" est renforcé, minimisant les risques	Indicateur 1.1.1 superficie (ha) des pâturages restaurés et servis par une offre en eau	0	2500	Détermination consensuelle avec la communauté des zones, l'approche à utiliser et estimation des coûts		

liés à l'existence d'une seule ressource	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2 Les ressources naturelles fourragères sont protégées et leur disponibilité accrue	Indicateur 1.2.1 Densité de réseau de pare-feu (km)	0	500	Discussion avec les communes et communautés pour identifier les acteurs et la planification de la mise en place des comités		
	Indicateur 1.2.2 Quantité de pâturage produite ou protégée (T)	0	10000	Acquisition prévue des semences fourragères pour les semis directs des parcours		
Produit 1.3 L'offre en eau pour l'alimentation humaine est augmentée, allégeant ainsi la pénibilité des travaux des femmes	Indicateur 1.3.1 Nombre de puits/forages dotés en moyens d'exhaure à énergie électrique	0	6	3 APD en cours de finalisation 02 et en cours d'élaboration pour définir les caractéristiques techniques des ouvrages à mettre en place		
	Indicateur 1.3.2 Dianstance moyenne d'accès aux points d'eau Nombre de femmes dotées de moyen de	0	1000	identification participative des besoins des femmes en rapport avec la corvée d'eau réalisée et lancement processus d'acquisition des		

	transport d'eau			équipements		
Résultat 2 Produit 1.4 : des aires snt déterminées de façon consensuelle, minimisant les risques de téléscopage et d'affronteme nt en zone de transition	Indicateur 2.1 Nombre de comités communautaires participatifs et inclusifs de délimitation consensuelle des aires	0	15	Partenaire de mise en oeuvre identifié et activité à mettre e place par l'approche communautaire des les mois à venir		
	Indicateur 2.2 Nombre d'enclaves pastorales délimitées de manière consensuelle	0	20	Une fois les comités, ils se chargeront de l'activité		
Produit 2.1 Produit 1.5 : la coordination aux différents niveaux d'interventio n de gestion des conflits est rendue plus efficace	Indicateur 2.1.1 fréquence des concertations aux différents niveaux	0	au moins 20 sur 30	Organisation de 03 réunions de coordination, 01 atelier de lancement des activités du projets à Tahoua, 7 rencontres de sensibilisation diagnostic dans les communes d'intervention		
	Indicateur 2.1.2					

Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					

Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					