



FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

PAYS: BURUNDI-2016

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: « Promotion du rôle de la femme dans la consolidation de la paix »

Numéro du Programme (*le cas échéant*) N/A

Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires):¹ PBF/BDI/A-11, numéro 00093147

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: ONUFEMMES

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:

- Ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique
- Ministère de la solidarité nationale, Droits de la Personne Humaine et du Genre
- Ecole Nationale de l'Administration
- Le Parlement
- Organisations de la société civile identifiées pendant la mise en œuvre (BLTP, Ligue ITEKA , APFB, Dushirehamwe, AGB)
- Les Radios IJWI RY UМУKENYEZI et ISANGANIRO

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par l'entité participante de l'ONU)
USD 1200000

Contribution gouvernementale
(*le cas échéant*)

Autres contributions
(donateurs) (*le cas échéant*)
150 000 USD

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 28MOIS

Date de démarrage²
(*jour/mois/année*) 16/12/2014

Date de fin prévue à l'origine³ 31/12/2016
(*jour/mois/année*)

Date de fin actuelle⁴
(*jour/mois/année*) 30/04/2017

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

TOTAL:

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours

Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Évaluation finale – *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Rapport soumis par

Nom: Izeduwa Derex-Briggs

Titre: Directeur Régional
d'ONUFFEMMES/Région Sud et Est
Organisation participante (principale):

ONUFEMMES

Courriel: izeduwa.derex-briggs@unwomen.org

PARTIE 1 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l'état d'avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le dialogue national est renforcé pour une meilleure cohésion sociale

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. -Les acteurs politiques et de la société civile, incluant les jeunes et les femmes participent au dialogue national à travers des mécanismes et des procédures inclusifs permettant un partenariat et un dialogue politique au niveau national
-Une feuille de route du dialogue politique adoptée et mise en œuvre

Tant pour les projets IRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l'ensemble des objectifs atteints jusqu'à ce jour: conforme au plan

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l'état d'avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d'énumérer jusqu'à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action de femmes médiatrices reconnues par leurs communautés.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le réseau de femmes médiatrices a poursuivi les activités commencées depuis 2015: 516 médiatrices et 18 points focaux provinciaux. Il est fiable et reconnu par les partenaires et la communauté.

- Les capacités de 645 jeunes filles ont été renforcées en prévention et résolution de conflits dans toutes les provinces grâce à un échange d'expérience avec 147 médiatrices du Réseau de Femmes Actrices de Paix et de Dialogue.

- 10 initiatives pour la paix menées par les jeunes filles sont en cours de mise en place pour mobiliser les jeunes pour la paix.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Le Réseau est pérenne au-delà de 2015. Ce qui a contribué au renforcement de la cohésion sociale. En effet, elles sont devenues incontournables dans la communauté en ce qui est de la prévention des conflits et de la création d'un environnement pour la paix et la cohésion sociale, elles participent aux réunions hebdomadaires stratégiques de sécurité au niveau de la commune, elles sont consultées par diverses instances administratives, judiciaires, policières, etc, en vue d'apporter leur expérience à la résolution des conflits.

Grâce à l'expérience acquise, le Réseau est devenu catalyseur de plusieurs initiatives de paix dont l'implication des jeunes filles dans la résolution des conflits, la poursuite du dialogue comme stratégie de prévention et de résolution des conflits ainsi que de positionnement de la femme dans la communauté, contribuant ainsi à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

La théorie du changement reste valable pour ce résultat car les conflits nouveaux surviennent ici et là.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le résultat avance correctement dans les délais

Description du résultat 2: Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 2 stratégies de plaidoyer pour la mise en oeuvre des engagements des partis politiques et pour la révision des lois discriminatoires ont été élaborées et mises en oeuvre.
- Les femmes des partis politiques ont analysé les statuts et relevé toutes les dispositions discriminatoires et les ont soumis auprès des décideurs.
- Un agenda national des femmes issu des consultations provinciales et nationales en cours
- Formation d'un pool de femmes (à l'intérieures et extérieur) pour influencer les processus de paix en cours ainsi que la mise en place d'un pool de femmes négociatrices et d'une équipe de 5 femmes appuyant le Conseiller spécial du SG de l'ONU dans le processus de paix burundais.
- 344 femmes élues locales et 15 formatrices du parlement ont été formées en genre et leadership transformatif ainsi que 18 plans d'actions élaborés pour mettre en oeuvre les engagements pris.
- Campagne médiatique d'information publique sur les initiatives de paix en cours

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

- Pour influencer les politiques (niveau local et national), le projet a organisé des consultations provinciales et nationales pour élaborer un agenda commun des femmes, inclusif et représentatif. L'agenda a été élaboré grâce à l'initiative de mise à contribution des 2 plus grands collectifs d'organisations féminines aux obédiences politiques divergentes: FNF et Plate Forme des Femmes pour la Paix et la Sécurité
- Avec l'élaboration des agendas provinciaux qui préparent l'agenda national, les consultations ont regroupé 516 représentantes des femmes leaders dans les institutions locales et les organisations de la société civile.

Une équipe de 5 femmes appuyant le Conseiller spécial du SG de l'ONU dans le processus de paix burundais est en voie de mise en place pour aider à la prise en compte des questions de femmes. Elle a été précédée par le processus des consultations des femmes pour l'élaboration d'un agenda commun de femmes qui constitue une base pour les revendications des femmes.

Le travail de plaidoyer pour la participation et la promotion des droits favorables à la femme continue à travers la mise en oeuvre des stratégies élaborées par les OSC et les femmes élues.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en oeuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

L'équipe du Conseiller Spécial du SG des Nations Unies en cours de mise en place car elle devait être précédée par les consultations sur l'Agenda national des femmes qui est en cours. Au moment du rapportage, elle n'est pas encore mise en place; mais elle le sera en décembre 2016.

Description du résultat 3: Le dialogue entre les responsables politiques et leurs électrices est renforcé afin que les politiques soient plus inclusives des besoins de femmes, que des mécanismes de redevabilité soient établis et pour la consolidation de la paix.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en oeuvre du projet.

- Une plateforme de dialogue entre les femmes élues et les citoyennes a été mise en place dans 5 provinces et des plans d'action ont été élaborés et en cours de mise en oeuvre.
- 5 plans d'action provinciaux relatifs au rôle de la femme dans la contribution à la paix et à la sécurité communautaire entre les femmes des différents partis politiques ont été élaborés, mis en oeuvre et évalués.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

- Les produits de ce résultat ont permis que le dialogue entre parties prenantes et les politiques soient inclusives des besoins de femmes et que les élues soient plus redevables qu'avant et contribuent à la consolidation de la paix
- Les espaces de dialogues formels créés à différents niveaux ont été l'opportunité pour les femmes élues de planifier en fonction des besoins de la femme, de plaider pour des politiques et des décisions sensibles au genre au cours de leurs mandat et surtout de se rapprocher mutuellement pour une plus grande redevabilité envers les citoyens et les citoyennes. Elles leur ont en outre permis de participer au même pied d'égalité que les hommes dans les différents conseils, de défendre la cause des femmes au sein desdits conseils.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

N/A

Description du résultat 4:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| | |
|--|---|
| <p><u>Données factuelles:</u> Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p> | <p>- Le réseau des médiatrices continue de fonctionner en bâtissant sur les acquis accumulés en 2015 dont les partenariats qu'elles ont développés et leur place dans la communauté. Il constitue une porte d'entrée pour d'autres initiatives notamment l'initiative des jeunes filles.</p> <p>-Le réseau des 534 femmes a étendu l'initiative de dialogue au niveau des communes et collines. Il contribue à la mobilisation de jeunes filles à la paix et les médiatrices collaborent avec les élues, les notables Bashingantahe, etc.</p> <p>- Deux stratégies d'amélioration de la vie de la femme au niveau des lois et de sa prise de décision dans les partis politiques ont été mises en oeuvre. Des amendements ont été faites au code du travail sur les conditions de la femme et 4 partis politiques : MSD, UPRONA, FRODEBU, FNL ont proposé des amendements en faveur de la femme.</p> <p>-18 plans d'actions provinciaux pour les femmes, la paix et la sécurité sont en cours de mise en oeuvre dans le pays.</p> |
| <p><u>Financement des déficits budgétaires:</u> Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p> | <p>Le budget rajouté pour la période de 2016 a permis déjà de rassembler les femmes de différentes tendances politiques pour la recherche d'un agenda commun. Il va être possible de renforcer les capacités des femmes dans les négociations. Cet exercice en cours permettra aux femmes burundaises d'avoir un regard commun sur les défis de la femme dans un contexte de tension mais aussi de défendre les mêmes intérêts une fois engagées dans les négociations.</p> |
| <p><u>Effets catalytiques:</u> Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p> | <p>Les activités du résultat 1 achevées en 2015 (les actions du réseau des femmes médiatrices) ont été renforcées par des fonds supplémentaires PBF. L'appréciation de cette initiative a pu attirer des fonds de GAI pour renforcer et étendre ses acquis.</p> <p>L'initiative de rencontres autour des préoccupations des communautés au niveau provincial et dans les quartiers de Bujumbura a été continuée. Une campagne de sensibilisation à la paix à travers des radios communautaires et un appui à la mobilisation des jeunes filles pour la paix, la participation des femmes au processus de paix ont été financés. Les relations de partenariat entre le Réseau des femmes médiatrices de paix et l'administration publique ont été renforcées. Il est aujourd'hui facile d'engager différentes autres actions des femmes ou même d'autres leaders grâce au Réseau. Les élues locales connaissent et collaborent avec le Réseau.</p> <p>En bâtissant sur les partenariats qu'elles ont développés et leur place dans la communauté, les médiatrices continuent de prévenir et résoudre les conflits. Elles ont notamment formé des réseaux d'acteurs impliqués dans la prévention et résolution des conflits et étendu l'initiative de dialogue au niveau des communes et collines en partenariat étroit avec l'administration locale.</p> |
| <p><u>Gestion de risques/innovation:</u> Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation</p> | <p>Pour l'année 2016, l'appui des femmes dans les négociations a été un thème sensible. Le pays étant en phase de consultations nationales, entreprendre des échanges entre les femmes de camps</p> |

| | |
|--|---|
| <p>de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)</p> | <p>divergeants pour un même agenda a été risquant. Les fonds engagés ont permis d'assembler ensemble les femmes Forum national des femmes (proche du gouvernement) et la Plateforme des Femmes (proche de l'opposition). En guise de stratégie, ONUFEMMES a eu recours à un partenaire stratégique qu'est ACCORD. Grâce à cela, les deux parties ont pu organiser ensemble les consultations des femmes pour avoir un Agenda national des femmes. L'initiative vise également de réunir les femmes en exil et celles de l'intérieur pour parler des questions de femmes.</p> <p>L'agenda national est un outil fort de plaidoyer servant de base pour l'intégration des préoccupations des femmes aux processus de paix interburundais et dans les différentes politiques nationales.</p> |
| <p><u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes</u>: La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum)</p> | <p>La note de parité a été respectée. Cependant, ONUFEMMES a travaillé sur un projet destiné quasi -exclusivement au groupe cible de femmes. En fonction des besoins, des activités à mener et du contexte, des hommes ont été aussi invités à participer. La parité a été donc tenue en considération quand cela s'avérait utile pour l'atteinte d'un quelconque résultat.</p> |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le **Cadre de résultats du projet** (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

| | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d'avancement de l'indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
|---|---|--|--|---|--|--|
| Résultat 1 Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action de femmes médiatrices | Indicateur 1.1 Cohésion sociale accrue Reprise de dialogue | Existence d'acteurs actifs dans le domaine de la prévention des conflits qui ne sont pas coordonnés. | Un réseau de femmes fonctionnel, pérenne engagé dans la prévention et la résolution des conflits communautaires. | Activités terminées en 2015 avec un réseau de 534 femmes médiatrices toujours actives | - | - |
| | Indicateur 1.2 Nombre de conflits communautaires traités par les médiatrices | N'apas été évalué | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|
| reconnues par leurs communautés. | | | | | | |
| Produit 1.1 Un réseau de femmes médiatrices est mise en place au niveau communautaire pour renforcer le dialogue national et la consolidation de la paix | Indicateur 1.1.1 Nombre d'initiatives en faveur de la paix initiées par les médiatrices | Beaucoup de conflits dans les communautés et existence d'acteurs impliqués dans leur résolution mais l'impact de leur action n'a pas été évalué. | Au moins une initiative en faveur de la paix par médiatrice par mois. | Activités terminées en 2015, les initiatives sont toujours en cours | | |
| | Indicateur 1.1.2 | | | | | |
| Produit 1.2 Des rencontres autour des préoccupations des communautés sont facilitées par les femmes, | Indicateur 1.2.1 Nombre d'initiatives résultant des dialogues et des actions de jeunes qui amènent un changement pour la paix et la cohésion sociale | 0 | Au moins 5 initiatives | Activités débutées avec le 2ème semestre 2016 et toujours en cours jusqu'au 31 Décembre 2016 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| au niveau provincial et en Mairie de Bujumbura et font progresser la paix et la cohésion sociale. | Indicateur 1.2.2 | | | | | |
| Produit 1.3 Les parties prenantes aux négociations bénéficient des conclusions des rencontres organisées par les femmes à tous les niveaux et de l'appui de ces dernières pour orienter le processus politique vers | Indicateur 1.3.1 Recommandations/propositions faites par les femmes prises en compte dans l'agenda, les discussions et les résultats des négociations prises | Faible prise en compte des préoccupations des femmes | Les préoccupations formulées par les femmes sont prises en compte dans le processus de négociations | Activités débutées avec le 2ème semestre 2016 et toujours en cours jusqu'au 31 Décembre 2016 | | |
| | Indicateur 1.3.2 Niveau de participation des femmes leaders à la table des négociations | 10 femmes | Au moins 30% | Activité qui sera faite avec le début du mois de janvier 2017 jusqu'au 30 Avril 2017 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| une paix durable. | | | | | | |
| Résultat 2 Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques. | Indicateur 2.1 Niveau de participation des femmes accru dans les institutions et postes de responsabilité. | 32% à l'Assemblée Nationale, 46% au Sénat, 32% des membres des conseils communaux et 17% des membres des conseils collinaires, 17% de femmes représentées dans les postes de décision dans les secteurs de la sécurité, de la gouvernance | -35% pour les postes politiques -Au moins 30% pour les postes techniques. - 36% à l'Assemblée Nationale, 39% au Sénat, 32% niveau communal. | Les activités sont terminées et le suivi pour le prélèvement des résultats en cours | Le contexte sécuritaire tendu a eu un effet négatif sur le niveau de représentation des femmes lors des élections de 2015 (régression qualitative par rapport aux élections de 2010). Aussi le processus de plaidoyer a été plus long que planifié | |
| | Indicateur 2.2 | | | | | |
| Produit 2.1 L'espace politique est élargi pour une participation accrue des femmes à | Indicateur 2.1.1 Existence du document de stratégie de plaidoyer | Quota d'au moins 30% prévu par la Constitution pour la participation de la femme au Parlement, au Gouvernement et dans les Conseils | Des membres du Parlement, au moins 3 ministères, et des membres de l'administration publique sont sensibilisés par la campagne de | Activité terminée: la stratégie est disponible. 25% des 50% des recommandations ont été réalisés: engagement 1 et engagement 8 sur la | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| travers la mise en œuvre d'une stratégie de plaidoyer auprès du Parlement, du | | communaux. Rien n'est prévu pour les autres niveaux. | plaidoyer pour les droits des femmes | sensibilisation des femmes à briguer des postes électifs et non électifs. 30% des engagements restants (engagement 2,4 et 6) sont en cours de mise en œuvre | | |
| Gouvernement, de l'administration locale et des partis politiques. | Indicateur 2.1.2 Nombre d'initiatives favorisant la participation des femmes prises par les acteurs institutionnels et politiques ciblés (plan d'action, loi, règlement intérieur, etc.) | Existence d'engagement des partis politiques pour améliorer la participation de la femme. | Au moins 50% des neuf catégories d'engagements pris par les partis politiques sont mis en œuvre. | Le projet n'est plus en cours de mise en œuvre. Des notes de plaidoyer ont été élaborées en faveur de l'amendement des codes de la nationalité et des personnes et de la famille ainsi que l'adoption du protocole additionnel à la CEDEF. ces notes ont servi dans la sensibilisation des Ministères clés. | le contexte politique du pays a interdit le partenaire de toute activité sur le territoire après une partie du projet. | |
| Produit 2.2 Les femmes dans les communautés et les | Indicateur 2.2.1 Nombre d'événements mis en œuvre dans le cadre de la campagne | Les femmes des communautés connaissent mal leurs droits et devoirs politiques. | Femmes, hommes et jeunes dans 5 provinces assistant aux activités sont sensibilisés sur les droits et devoirs | Activité terminée en 2015 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour faire entendre leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et inclusif. | d'éducation civique | | politiques des femmes L'ensemble de la population écoutant les radios partenaires à l'heure de diffusion des sports est sensibilisée | | | |
| | Indicateur 2.2.2 Nombre de femmes élues dont les capacités sont renforcées notamment en leadership | Les élues de 2015 n'ont pas bénéficié de renforcement de capacités. | 80% au niveau national, 20% au niveau communal, 15% au niveau collinaire | L'activité est terminée. Modules élaborés, formation des formateurs effectués Formation des élues terminées des plans d'action d'influence des politiques en genre élaborées et en cours de mise en oeuvre | | |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 2.3.2 | | | | | |
| Résultat 3 Les femmes leaders dans les communautés | Indicateur 3.1 Rapprochement entre élus et communauté | Faibles liens entre les élus et leurs électrices | Un dialogue régulier existe entre élus et électrices à tous les niveaux | Activité terminée 5 espaces de dialogue et des plans d'actions élaborés entre femmes des partis politiques | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| s et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques. | Indicateur 3.2 | | | | | |
| Produit 3.1 Les femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour faire entendre leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique | Indicateur 3.1.1 Nombre de forums provinciaux de discussions organisés pour les femmes leaders politiques et communautaires | Nombre de forums provinciaux de discussions organisés pour les femmes leaders politiques et communautaires | 11 espaces de dialogue animés | Activité terminée:5 espaces de dialogue entre femmes des partis politiques. Les plans d'actions en cours de mise en oeuvre et de suivi pour le trackage des résultats | | |
| | Indicateur 3.1.2 Taux de réalisation des engagements pris par les élus participant dans les cadres de dialogue. | Pas d'existence d'espaces de dialogue formels | Au moins 50% des engagements pris par les élus dans les espaces de dialogue sont réalisés | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| , serein et inclusif. | | | | | | |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.2.2 | | | | | |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.3.2 | | | | | |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.2 | | | | | |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.1.2 | | | | | |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.2.2 | | | | | |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.3.2 | | | | | |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| | |
|---|---|
| <p>Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)</p> | <p>Le Réseau des femmes médiatrices est devenu une porte d'entrée pour d'autres initiatives de projet ou d'activités à mettre en oeuvre dans les communautés (sur les collines): le réseau sert de maillon incontournable dans la mise en oeuvre de nouveaux projets, on recourt au Réseau pour entreprendre des initiatives car les médiatrices sont devenues des mobilisatrices communautaires pour la paix, la cohésion sociale, voire le dévelop. A titre d'exemple, les consultations provinciales des femmes pour l'élaboration de l'agenda national des femmes passe par les Points focaux provinciaux du Réseau pour aider à rassembler les femmes des deux principaux collectifs: Forum National des Femmes (FNF) et la Plateforme des femmes Paix et Sécurité; les dialogues initiées par le Réseau des médiatrices au niveau de la colline, de la commune et de la province servent de canaux incontournables pour toutes les femmes des associations en vue de faire passer leurs idées et propositions, etc.</p> |
| <p>Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)</p> | <p>Les 516 médiatrices et les 18 Points focaux provinciaux ont eu un effet multiplicateur de femmes dans la mobilisation d'autres femmes pour la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. De 534, elles sont entrain de se multiplier si bien que le Réseau compte aujourd'hui environ 15.000 membres à travers les Noyaux de Base collinaires (NBC), communaux et provinciaux. Plus de 2900 Noyaux de Base Collinaires à raison de 3 à 10 membres par colline). Ce qui montre que l'initiative du Réseau va se pérenniser s'il pouvait avoir encore un soutien de deux à trois ans supplémentaires. Au bout de 5 ans il faudrait que le Réseau puisse compter au moins 100.000 femmes impliquées dans la résolution des conflits mais aussi engagés dans leur prévention par des initiatives relatives à la promotion des droits des femmes et leur participation et au relèvement économique des femmes dans les communautés .</p> |
| <p>Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)</p> | <p>Les femmes sont capables de relever des défis qui les bloquent dans les communautés: les défis liés à leurs droits, à leur considération sociale, à la participation aux affaires publiques, à la consolidation de la paix, au relèvement économique. Le nombre de conflits (politiques, familiaux, sociaux, fonciers et de VBG) que les médiatrices ont réglé elles-mêmes ou en réseau sur leur propre initiative (plus de 10.000 en deux ans) ainsi que les dialogues initiés au niveau province, commune et colline (environ plus de 5.000 dialogues en 8 mois, montrent qu'elles réussissent mieux que les hommes dans le pays. Il leur faut davantage un soutien pour qu'elles avancent encore plus. Le soutien devrait s'orienter aujourd'hui dans le sens d'un appui à leur relèvement économique en appuyant leurs</p> |

| | |
|--|--|
| | initiatives génératrices de revenus pour plus de leur autonomie afin que les principes prêchés soient soutenus concrètement. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La majorité des partis politiques objet du projet sont devenus bien sensibles et prêts à améliorer la prise en compte du genre en leur sein en passant même par le biais de la révision de leurs textes constitutifs. Cependant si le projet y relatif doit être clôturé, il reste important de continuer à assurer le suivi de cet élan créé. |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) | Les actions de renforcement des capacités réalisées en faveur des élues à tous les niveaux ont démontré un engouement des élues locales (communales et collinaires) à collaborer étroitement avec les parlementaires députées et sénatrices sur des questions intéressant la vie quotidienne des femmes. Les femmes élues locales ont beaucoup apprécié le fait d'être formées en leadership transformatif et gestion des projets respectueux de l'égalité de genre par leurs soeurs parlementaires. |

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le Réseau des femmes médiatrices a bien réussi si bien qu'il peut être considéré aujourd'hui comme noyau fondamental de mobilisation des femmes pour la paix, leurs droits, leur participation et le développement. Un aspect est à faire ressortir: le réseautage des femmes leaders autour du Réseau des médiatrices est un succès au point que de 516 médiatrices et 18 points focaux provinciaux au départ, avec l'appui du PBF, on est passé à plus de 15.000 femmes rassemblées dans des Noyaux de Base Collinaires (3 à plus de 10 membres par NBC) qui participent à l'organisation des dialogues sur les principales préoccupations communautaires affectant les femmes et les filles. L'initiative des dialogues a commencé au fort moment de la crise issue des élections de 2015. Elle s'est poursuivie en 2016 et a pris des dimensions importantes. C'est dans ce cadre que depuis mars 2016, avec l'appui de GAI, environ plus de 850 débats publics sont organisés mensuellement sur des thèmes variés qui constituent des problèmes de la communauté sur les collines et qui sont sources de nombreux conflits dans les communautés. Les femmes leaders réunies dans ces NBC organisent ces débats grâce à leur initiative et sollicitent la collaboration de l'administration pour les réussir. Ces rencontres débouchent sur des résolutions, des recommandations et des engagements formulés ensemble par les habitants de la communauté et l'administration locale. Au niveau communal et provincial, le Réseau fait la même chose et de plus en plus, les femmes assument la responsabilité des réponses à leurs défis et à ceux de la communauté.

C'est une approche qui mérite un soutien pour arriver à sa pérennisation définitive.

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: en décalage

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Le projet ayant été révisé pour étendre ses activités en 2017, et compte tenu du contexte politique qui n'a pas permis le démarrage de certaines activités dans les délais prévus, une partie du budget de la 2eme tranche de financement n'est pas encore dépensée. Le terrain est préparé pour pouvoir exécuter tout le budget alloué aux différentes activités à condition que l'environnement de mise en oeuvre reste au moins ce qu'il est aujourd'hui ou s'améliore.

Veillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l'état de dépense |
|---|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| Résultat 1: Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action de femmes médiatrices reconnues par leurs communautés. | | | | | |
| Produit 1.1 | Un réseau de femmes médiatrices est mise en place au niveau communautaire pour renforcer le dialogue national et la consolidation de la paix | ONUFEMMES | 368210USD | 368210USD | |
| Produit 1.2 | Des rencontres autour des préoccupations des communautés sont facilitées par les femmes, au niveau provincial et en Mairie de Bujumbura et font progresser la paix et la cohésion sociale. | ONUFEMMES | 245000USD | 232196 USD | |
| Produit 1.3 | Les parties prenantes aux | ONUFEMMES | 222290 USD | 0 | |

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

| | | | | | |
|--|---|-----------|------------|-----------|--|
| | négociations bénéficiant des conclusions des rencontres organisées par les femmes à tous les niveaux et de l'appui de ces dernières pour orienter le processus politique vers une paix durable. | | | | |
| Résultat 2: Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques. | | | | | |
| Produit 2.1 | L'espace politique est élargi pour une participation accrue des femmes à travers la mise en œuvre d'une stratégie de plaidoyer auprès du Parlement, du Gouvernement, de l'administration locale et des partis politiques. | ONUFEMMES | 82500 USD | 82500 USD | |
| Produit 2.2 | Les femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour faire entendre leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et | ONUFEMMES | 178000 USD | 178000USD | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | inclusif. | | | | |
| Produit 2.3 | | | | | |
| Résultat 3: Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques. | | | | | |
| Produit 3.1 | Les femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour faire entendre leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et inclusif. | ONUFEMMES | 104000USD | 104000USD | |
| Produit 3.2 | | | | | |
| Produit 3.3 | | | | | |
| Résultat 4: | | | | | |
| Produit 4.1 | | | | | |
| Produit 4.2 | | | | | |
| Produit 4.3 | | | | | |
| Totale: | | | | 964 906 | |

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Pour la mise en oeuvre du projet, ONUFEMMES a privilégié les organisations de la société civile avec qui elle avait un partenariat: BLTP, Ligue ITEKA, DUSHIREHAMWE, AGB, et Fontaine ISOKO. Cependant avec la crise politico-sécuritaire, des OSC ont été ciblées par le gouvernement et contraintes à ne plus exercer. Leurs comptes bancaires ont été saisis comme c'est le cas pour Fontaine ISOKO. Pour y faire face, ONUFEMMES a continué avec des organisations reconnues par le gouvernement en privilégiant le paiement direct des frais pour éviter des cas de nouvelles saisies de compte.

Aussi certaines organisations ont vu leur droit d'exercer maintenu mais leurs comptes saisis et leurs leaders contraints à l'exil. C'est le cas de la Ligue Iteka. Avec cette ligue, le projet a connu un retard suite à ce contexte hostile. Pour la Ligue, ONUFEMMES a continué à collaborer avec elle pour des questions d'éthique jusqu'en octobre 2016 quand elle a été contrainte de fermer. L'impact a été immédiate car ses sollicitations avec les ministères clés dans le plaidoyer pour la mise en oeuvre de la stratégie sur les lois favorables à la femme n'ont reçu aucune suite favorable. Pour la continuité du projet, ONUFEMMES envisage de contracter avec un nouveau partenaire qui assurera les résultats escomptés. Il serait souhaitable d'appuyer le Réseau des médiatrices en l'aidant à se renforcer par des initiatives soutenues de relèvement économique. Les Noyaux de Base Collinaires (plus de 2900 NBC bien structurées et organisant des dialogues communautaires) peuvent servir de tremplin à des initiatives communautaires de relèvement économique; renforçant ainsi les capacités des femmes dans la dynamique de résolution des conflits et de cohésion sociale initiée par le Réseau.