



# Consolidation de la paix

UN PBF - Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix

## FORMULAIRE 4.2 : RAPPORT ANNUUEL du Comité Conjoint de Pilotage

But: Examen stratégique de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan des priorités PBF (PP)

Rapport annuel du QUEL PAYS : Niger

Année du rapport : 2016

Date de démarrage du Plan (lettre d'approbation du PBSO): 08/15

Date prévue de fin du Plan (originelle): 08/18

Date actuelle de fin du Plan : 08/18

Date du rapport: Dec 16

Approuvé par les Co-présidents du Comité Conjoint de Pilotage (noms/ position) :

Fodé NDIAYE Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies  
Colonel Major Mahamadou Abou TARKA Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix

Signature des Coprésidents: \_\_\_\_\_

Date: 28/11/2016



29 NOV. 2016

NB : Veuillez prendre note des restrictions de nombre de lettres dans les rubriques de réponses.

## PARTIE 1 - PROGRES FINANCIERS

### 1.1 État d'avancement des allocations budgétaires du Plan des Priorités (PP) et des dépenses

Date de cette estimation financière :

Résultats du PP	Fonds du PBF approuvés (par résultat du PP)	Fonds du PP alloués par MPTF aux agences individuelles de l'ONU (par résultat du PP)	Fonds dépensés/ exécutés par des agences individuelles de l'ONU (par résultat du PP) <sup>1</sup>
Résultat 1...1.1 l'insertion socio-économique des jeunes(masculins et féminins) à risque de manipulation et d'engagement dans la violence est renforcée et les risques de radicalisation des jeunes ciblés sont diminués. 1.2 l'implication et la représentation des jeunes à risque dans le processus de prise de décision au niveau communautaire,local et national afin de fournir aux jeunes des mécanismes démocratiques de	USD 4,000,000	UNFPA: 953,3700 USD PNUD : 1,546,630 USD OIM: 875,000 USD UNICEF: 625,000 USD	UNFPA: 367 674 PNUD:547 748 OIM:121 162 UNICEF:88 900
Résultat 2...2.1 Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et de résolution de conflits liés aux ressources naturelles qui sont reconnus inclusifs et transparents et un contrôle accru sur la répartition des dépenses publiques liés aux industries extractives 2.2 :Les acteurs politiques opèrent	USD 2,000,000	FAO: 900,000 USD UNHCR: 600,000 USD PNUD: 500,000 USD	FAO: 112 236 UNHCR: 80 222 PNUD:73 212

<sup>1</sup> Ceux sont des informations préliminaires sur l'état de dépenses.

dans un cadre de dialogue constructif et inclusif autour du processus électoral et la population notamment les femmes, participant de façon informée et paisible aux élections	USD 3,000,000	PNUD: 2,800,000 USD UNHCR: 2,00,000 USD	PNUD: 509 189 UNHCR: 97 64
Résultat 3... 3.1 Confiance et la coopération entre les différentes FDS (Nigériennes et étrangères) et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer une stabilité et sécurité dans les zones frontalières			
3.2 Les communautés dans les zones frontalières ont leur capacités renforcées et contribuent à leur propre sécurité			
Résultat 4...			
Résultat 5...			
Résultat 6...			

## 1.2 Observations sur l'état d'affectation de fonds et de dépenses

Veuillez indiquer si les taux d'allocation de fonds et de dépenses du PP sont satisfaisants. S'ils ne le sont pas, veuillez indiquer les raisons et les mesures rectificatives. Le taux d'allocation des fonds est satisfaisant, les taux de décaissements des différentes agences bénéficiaires sont faibles en comparaison des dépenses programmées dans les plans de travail annuel. Les dépenses par rapport aux montants alloués par résultats sont: Résultat 1: 1.125 484 dépensés sur 4.000.000 alloués aux projets. Résultat2: 265 670 sur 2.000.000 Résultat 3: 518 953 dépensés sur un total de 3.000.000.

La raison du décalage des dépenses est liée au démarrage tardif des projets et aux négociations longues avec les partenaires d'exécution qui sont identifiés. A ce moment de la rédaction du rapport les projets sont mis en œuvre depuis seulement 8 mois. Les mesures correctives envisagées sont un suivi rapproché mensuel du taux de décaissement par projet dès l'année prochaine. Une réunion du comité de pilotage sera organisée avec les chefs d'agences et les points focaux des projets pour l'approbation des plans de travail 2017.

## PARTIE 2 – PROGRES AVEC DES RESULTATS

**2.1 Evaluation de l'état d'avancement vis-à-vis les mécanismes de gouvernance et de suivi du soutien PBF (y compris le Comité Conjoint de Pilotage et le Secrétariat PBF) et avec la mise en place du soutien PBF dans le pays**  
(1000 lettres max.)

Le comité de Pilotage Conjoint des projets PBF au Niger fonctionne très bien. Il donne des orientations stratégiques aux différents agences récipiendaires pour une mise en œuvre efficiente des projets. Le secrétariat PBF appuie le comité de pilotage dans la préparation des réunions du comité de pilotage. Il est le bras séculier du comité de pilotage dont il assure le suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations auprès des différentes agences. Le secrétariat technique appuie également les agences récipiendaires.

**2.2 Evaluation de l'état d'avancement et des résultats du Plan des Priorités (PP)**

Résultats du PP	Indicateur de résultat	Niveau de référence de l'indicateur (R), Objectifs (O), progrès (P)	Evaluation d'état de progrès total : indice 1, 2 ou 3 <sup>2</sup>	Résultats clés	Raisons pour des progrès insatisfaisants et mesures rectificatives
Situation de consolidation de la paix dans le pays et la vision générale du PP				Quelle est la situation de consolidation de la paix dans le pays ? Quels ont été les développements majeurs depuis l'année précédente ? Est-ce que le PP est bien positionné pour adresser les acteurs critiques de conflit actuels ? Quel est le progrès global du PP dans le pays ? La théorie de changement du PP est-elle efficace et si oui, comment ? S'il n'existait ni PP ni soutien du PBF, en quoi la situation actuelle différerait-elle ? Quelle est la preuve (« evidence ») de cette évaluation ? Y avait-il des résultats imprévus (bons ou mauvais) ? (2000 lettres max.)	Si des progrès suffisants ne sont pas réalisés, quelles sont les raisons clés, les problèmes et les défis ? Ces problèmes étaient-ils anticipés dans la matrice de risque ? Comment ces problèmes seront-ils confrontés et quelles seront les mesures rectificatives ? (1500 lettres max.)

<sup>2</sup> Donner un résultat (« score ») pour l'état d'avancement du PP ainsi que les progrès sous chaque résultat comme suit : (1) « off-track », retards relativement importants; (2) « on-track », sur la bonne voie, les produits progressent comme prévu; (3) « on-track », sur la bonne voie, et avec contribution importante à la consolidation de la paix ».

		<p>La situation de consolidation de la paix au Niger est stable en ce moment. Le pays fait face à des attaques sporadiques menées par les Djihadistes de Boko Haram au Nord Est à Diffa à l'Ouest aux attaques sporadiques de AQMI et du Mujao.</p> <p>Les développements majeurs depuis l'année dernière sont le démarrage effectif des projets dans les zones ciblées par les projets du plan prioritaire. Ils sont mis en œuvre et nous observons une adhésion des populations bénéficiaires et un engouement des autorités locales de travailler pour leur bonne exécution. Le plan prioritaire est bien positionné pour contribuer au règlement des conflits internes au pays. La mise en œuvre des projets du plan prioritaire permet d'endiguer l'enrôlement des jeunes par les groupes djihadistes de faire face aux conflits sur la gestion des ressources naturelles et d'impliquer les communautés dans la sécurité des zones frontalières visées par les projets du plan prioritaire.</p> <p>La théorie du changement est efficace; elle est en droite ligne des préoccupations du pays en ce moment. La mise en œuvre de tous les projets en cours permettra de conduire nos populations bénéficiaires vers le changement escompté. La vision globale du plan prioritaire est de prévenir les conflits et de promouvoir une paix durable à travers une citoyenneté et une jeunesse masculine et féminine plus impliquée qui respecte et jouit des droits humains y compris des opportunités socio-économiques; prévient et transforme les</p>	
--	--	--	--

		<p>conflits de manière pacifique, contribue à la création d'un environnement propice à un développement durable.</p> <p>Si les projets du plan prioritaire et le plan prioritaire n'existaient pas on observerait une recrudescence des conflits dans les zones visées et l'enracinement d'une culture d'enrôlement des jeunes par les groupes terroristes. Les projets du plan prioritaire donnent aux jeunes de l'espoir grâce aux formations professionnelles.</p>	
<p>Résultat 1 du PP ... (250 lettres max.) 1.1 l'insertion socio-économique des jeunes(masculins et féminins) à risque de manipulation et d'engagement dans la violence est renforcée et les risques de radicalisation des jeunes ciblés sont diminués. 1.2 l'implication et la représentation</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>Indicateur 1 : Nombre d'incidents violents commis par les jeunes dans les zones ciblées</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>R : A déterminer par l'étude sur l'établissement de la situation de référence en cours. O : 80% P : En cours</p> <p>R : A déterminer par l'étude en cours O : 60% P : En cours</p>	<p>2</p>
		<p>Quels sont les résultats qui ont été accomplis dans ce domaine, en plus des produits de projets individuels ? Comment contribuent-ils à la consolidation de la paix et aux déclenchements de conflits spécifiques identifiés sous ces résultats ? Quelles en sont les preuves ? Y avait-il des résultats imprévus (bons ou mauvais) ?</p> <p>(1500 lettres max.)</p> <p>Au niveau Outcomes il est prématuré à 8 mois de la mise en œuvre des projets de parler des résultats. Néanmoins nous notons une évolution assez satisfaisante au niveau des produits des projets qui tendent vers une atteinte des outcomes à l'avenir. Nous notons avec satisfaction le début des formations professionnelles des jeunes dans leurs communautés dans les communes et aussi une construction d'espaces sûrs qui permettent aux jeunes dans les communes de disposer d'espaces d'expressions. Les interventions des projets dans les communes ciblées ont créé des espoirs d'une vie meilleure et des attentes chez les</p>	
		<p>Si des progrès suffisants ne sont pas réalisés, quelles sont les raisons clés, les problèmes et les défis ? Ces problèmes étaient-ils anticipés dans la matrice de risque ? Comment ces problèmes seront-ils confrontés et quelles seront les mesures rectificatives ?</p> <p>(1000 lettres max.)</p>	

	Indicateur 3 : Taux de jeunes vulnérables dans les zones ciblées formés ayant reçu des formations et/ou ayant accès aux opportunités d'auto emplois	R : à déterminer études en cours O : 80% P : En cours		jeunes analphabètes ou semi-analphabètes des zones reculées qui pour la plupart ont eu accès pour la première fois à des formations et à une occupation constructive. Les travaux de réhabilitation des centres de formation aux métiers ont démarré dans les communes de Tassara, Tchintabaraden, Darnet, Aderbissanat, Zinder II et Oléléwa. La formation en pédagogie et gestion des ateliers de 47 formateurs CFM (10 femmes) ainsi que la dotation des CFM en matériel pédagogique ont permis le démarrage des formations pour 85 jeunes par commune dans des filières telles que menuiserie bois, élevage, agriculture, électricité solaire/bâtiment, batik, cosmétique, couture, art culinaire, auxiliaire vétérinaire, mécanique. Les activités de formation ont déjà permis à plus de 500 apprenants sur une cible de 780 (environ 30% jeunes filles) d'acquérir des compétences techniques.	
Liste des projets contribuant au Résultat 1 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)	1-AUTONOMISATION DES JEUNES POUR LA PAIX AU NIGER 25/01/2016  2-Mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans huit communes des régions d'Agadez, Tahoua, Tillabéry et Zinder 25/01/2016		2	(1500 lettres max.) A ce stade de la première année les résultats Outcomes ne sont pas encore atteints. Les élections municipales sont reportées le projet y afférent sera certainement clôturé et les fonds redistribués. En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles on note un timide démarrage des activités. Néanmoins on retiendra que les	(1000 lettres max.)
Résultat 2 du PP ... (250 lettres max.) 2.1 Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et de	(250 lettres max par rubrique)  Indicateur 1 : % de conflits liés aux ressources	(250 lettres max par rubrique)  R : A déterminer par l'étude sur la situation de référence			

<p>résolution de conflits liés aux ressources naturelles qui sont reconnus inclusifs et transparents et un contrôle accru sur la répartition des dépenses publiques liés aux industri</p>	<p>naturelles dans les zones ciblées qui sont résolus de manière paisible à travers des mécanismes formels et informels de résolution des conflits</p>	<p>O : 75% P : En cours de réalisation</p>	<p>ONG Adkouli, Masnat, AREN sont sélectionnées pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur la résolution pacifique des conflits fonciers. Une étude APD pour la construction des stations de forages solaires à Ekinawane, Tezait est terminée elle a été faite par la direction régionale de l'hydraulique de Tahoua. L'étude sur la réalisation de la station de forage de Telemces est terminée, démarrage imminent de l'étude APD pour les stations de NTamat et Tarrisadet. Un Contrat d'exécution a été signé avec les partenaires pour la distribution de fourrages par DDP pour choix des zones de mise en place parfaite sur une longueur de 70 kms. Deux bornes fontaines sont en cours de réalisation (Ekinawane et Telemces), travaux d'aménagement mare d'Aboyok attribués à AREN pour exécution. Signature d'un protocole d'accord qui permettra la restauration de 120 hectares de pâturage (Tassara 40, Tilla 40, Abala 20 et Inatès 20 et 20 kms de couloir de passage à Abala rendant le pâturage disponible pour les .</p>	
<p>Liste des projets contribuant au</p>	<p>Indicateur 3 : mécanismes de résolution des conflits autour de ressources naturelles.</p>	<p>R : à déterminer O : 75% P : En cours</p>		
<p>1-Appui à la Gestion préventive des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger</p>				



<p>Résultat 2 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)</p>	<p>25/01/16</p> <p>2-Promotion du dialogue et de la participation des jeunes et des femmes pour des élections apaisées, transparentes et crédibles 15/0116</p>			
<p>Résultat 3 du PP ... (250 lettres max.) 3.1 Confiance et la coopération entre les différentes FDS (Nigériennes et étrangères )et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer une stabilité et sécurité dans les zones frontalières 3.2. Les communautés dans les zones frontal</p>	<p>(250 lettres max par rubrique) Indicateur 1 : Niveau de la confiance de la population dans les zones ciblées dans la volonté et la capacité des FDS de les protéger</p>	<p>(250 lettres max par rubrique) R : à déterminer par l'étude de l'établissement de la situation de référence en cours. O : 80% P : En cours</p>	<p>2</p>	<p>(1500 lettres max.) En ce moment le projet vient de commencer ces activités il y a de cela 7 mois nous espérons avoir des résultats. Outcomes à la fin du projet. Nous notons une réalisation des activités des différents produits dans les rapports du projet notamment En termes de renforcement des capacités des FDS et communautés pour atteindre une meilleure gestion des risques sécuritaires la HACP a réalisé 2 formations à Abala &amp; Bankilare sur enjeux sécuritaires et Droits Humains (140p), une tribune citoyenne à Abala et Bankilare (500p), participatives à Abala et Bankilare (120p) et 2 évaluations AHAROG a réalisé 3 tribunes citoyennes à Tillia (844p), Tassara (703p) et Tchintabaraden (865p) et 3 diagnostics sur menaces sécuritaires et cohésion sociale. HCR et DGECMR ont réalisé 4 formations sur les droits des réfugiés à l'endroit de 120 FDS stationnés aux postes frontaliers. En plus des échanges réguliers des bureaux de terrain avec les FDS stationnés aux sites des réfugiés, 2 missions d'évaluations étaient réalisées après les attaques armées sur des FDS dans 2 sites des réfugiés. Le taux d'avancement sur les indicateurs est: 260 p formées sur 2000; 4 tribunes citoyennes réalisées sur 16; 5 évaluations participatives sur 16. Le progrès vers les indicateurs se présente donc comme suit : 6 comités de veille/peix mise en place sur 8 prévus, 6 formations des comités de</p>
<p>Indicateur 2 : pourcentage des décisions prises par les instances de surveillance civile des forces de sécurité qui sont adressées par les forces de sécurité</p>	<p>Indicateur 3 :</p>	<p>(1000 lettres max.)</p>		

	le degré de perception des membres de communautés dans les zones visées sur leur option d'implication dans la gestion des questions de sécurité	R : étude en cours O : 75% P : En cours		veille en SAP sur les 16 formations prévus.		
<p>Liste des projets contribuant au Résultat 3 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)</p>	<p>Renforcement de l'Engagement communautaire pour la Gestion Alerté des Risques de Déstabilisation Sociales et Sécuritaires -- REGARDS 25/01/16</p>					
<p>Résultat 4 du PP ... (250 lettres max.)</p>		<p>(250 lettres max par rubrique)</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p>		<p>(1500 lettres max.)</p>	<p>(1000 lettres max.)</p>
<p>Liste des projets contribuant au</p>		<p>Indicateur 1 :</p>	<p>R : O : P :</p>			
	<p>Indicateur 2 :</p>	<p>O : R : P :</p>				
	<p>Indicateur 3 :</p>	<p>O : R : P :</p>				

<p>Résultat 4 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)</p>					
<p>Résultat 5 du PP ... (250 lettres max.)</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>Indicateur 1 : Indicateur 2 : Indicateur 3 :</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>R : O : P : R : O : P :</p>		<p>(1500 lettres max.)</p>	<p>(1000 lettres max.)</p>
<p>Liste des projets contribuant au Résultat 5 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)</p>					
<p>Résultat 6 du PP ... (250 lettres max.)</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>Indicateur 1 : Indicateur 2 :</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>R : O : P : R :</p>		<p>(1500 lettres max.)</p>	<p>(1000 lettres max.)</p>

Liste des projets contribuant au Résultat 6 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)	Indicateur 3 :	O :			
		P :	R :	O :	P :

### 2.3 Evaluation de la cohérence, du risque, des effets catalytiques, du rapport qualité-prix du Plan des Priorités et d'autres questions transversales

<p><b>Cohérence/coordination :</b> Le Plan des Priorités a-t-il contribué à une meilleure cohérence et coordination du soutien de l'ONU et/ou des partenaires au développement dans la consolidation de la paix ? Comment ? (1000 lettres max.)</p>	<p>Le plan des priorités contribue à une meilleure coordination de la consolidation de la paix en orientant toutes les interventions des différentes agences des Nations Unies vers les mêmes cibles stratégiques et géographiques du plan prioritaire et en encourageant les projets communs. Les nouveaux partenaires au développement viennent s'intégrer dans le plan prioritaire qui est le document de référence du Niger. Ils ont ainsi très rapidement une cartographie des interventions en cours et peuvent ainsi apporter une valeur ajoutée selon leur domaine de compétence.</p>
<p><b>Rapport qualité-prix :</b> Le Plan des Priorités a-t-il fourni « value for money », c'est-à-dire, le niveau de résultats, est-il proportionné au niveau d'investissement ? Quelle en est la preuve ? (1000 lettres max.)</p>	
<p><b>Effets catalytiques :</b> Le Plan des Priorités, a-t-il abouti en certains effets catalytiques, soit en</p>	<p>Le plan des priorités a un effet catalytique sur la consolidation de la paix au Niger. Il a déjà attiré des engagements des ONG internationales comme PeaceNexus qui est en ce moment aux côtés</p>

<p>attirant des engagements de fonds additionnels ou soit en créant des conditions immédiates pour débloquer/accélérer les processus de paix? Comment ? (1000 lettres max.)</p>	<p>de la HACP. Le Royaume du Danemark est en ce moment en négociations avec la HACP pour un projet d'appui au renforcement de la stabilité au Niger d'un montant de 5.000.000 Euros pour la période 2017-2021. Ce projet se propose de porter à l'échelle certaines activités en cours dans le cadre de l'allocation PRF.</p>
<p><u>Gestion de risque/innovation</u> : Le Plan des Priorités, a-t-il apporté son soutien à des activités nouvelles ou risquées en vue d'obtenir des résultats dans la consolidation de la paix? Quelles étaient-elles et quels étaient les résultats ? (1000 lettres max.)</p>	<p>Le plan des priorités innove en ce moment avec une enquête de base auprès des populations bénéficiaires dans le cadre de la situation de référence du plan c'est pour la première fois qu'en matière de consolidation de la paix une telle enquête est conduite. Dans le cadre du suivi une étude est en cours pour la mise en place d'un suivi communautaire et un suivi indépendant qui permettra aux communautés de donner leur feedback sur les activités des projets. Les communautés seront de plus en plus au centre de la consolidation de la paix et cela constitue en soi une innovation.</p>
<p><u>La sensibilité au genre</u> : Comment le Plan des Priorités prend-il en compte des considérations de genre et la promotion de la parité des sexes / autonomisation des femmes ? Quelle est l'estimation de la proportion des fonds du PP alloués directement sur la parité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ? D'autres mesures sont-elles prises pour renforcer la dimension de genre du PP? (1000 lettres max.)</p>	<p>Le genre est pris en compte dans toutes les activités des projets du plan prioritaire. Dans toutes les activités des projets la parité des sexes doit être respectée en effet toutes les données des activités des projets sont désagrégées par sexe. Pour l'instant dans les projets du plan prioritaire aucune activité spécifique n'est dédiée à l'autonomisation des femmes.</p>
<p><u>Synergie PBF/PBC</u> : Pour les pays sur l'agenda du PBC, comment le Plan des Priorités a-t-il promu la synergie entre le soutien de PBF et l'engagement du PBC ? Le PP a-t-il apporté son soutien au PBC afin de réaliser ses engagements dans le pays ? (1000 lettres max.)</p>	

Autres commentaires :	
(1000 lettres max.)	

### PARTIE 3 – ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE DU SUCCÈS

#### 3.1 ENSEIGNEMENTS TIRÉS

*Veuillez citer au moins trois enseignements/leçons tirés de la mise en œuvre du Plan des Priorités. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes appuyés par le Plan des Priorités ou sur la gestion et les processus du Plan des Priorités.*

Enseignement 1 (1000 lettres max.)	La réunion de coordination périodique instituée par le secrétariat sous l'impulsion du comité de pilotage a permis aux agences de faire un travail synergique sur le terrain. Cette réunion permet aux agences de partager les difficultés rencontrées les succès et les leçons apprises dans la mise en œuvre des projets dans les communes.
Enseignement 2 (1000 lettres max.)	L'implication des communautés dans la gestion des projets de consolidation de la paix constitue un atout immense gage de la réussite.
Enseignement 3 (1000 lettres max.)	
Enseignement 4 (1000 lettres max.)	
Enseignement 5 (1000 lettres max.)	

#### 3.2 EXEMPLE DU SUCCÈS

*Citer un exemple concret du succès tiré de la mise en œuvre du Plan des Priorités qui puisse être publiée sur le site Web de PBO et dans son Bulletin mensuel. Veuillez inclure des facteurs clés, des chiffres ainsi que des citations de personnes sur le terrain. (3,000 lettres max.)*