

<b>Programme Title:</b>	Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)
<b>Country:</b>	El Salvador

## I. Joint Programme Information

### Joint Programme Information

**Programme title:**

Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)

**Sectorial area of intervention and policy objectives**

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

**UN Lead Agency:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

**UN Participating Organizations:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

World Health Organization (WHO)

**Local Partners:**

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).

Secretaría Técnica de la Presidencia (STPP).

Asamblea Legislativa (AL).

Ministerio de Salud (MINSAL).

Ministerio de Educación (MINED).

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

Gobernación del Departamento de Chalatenango.

Gobiernos Municipales de Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.

Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN).

### Report submitted by

**Name:**

Juan José Castillo Melara

**Title:**

Coordinador Interagencial PC-SANNHOS

**Organization:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

**Contact information:**

Boulevard del Hipódromo, No.110

Zona Rosa, Colonia San Benito.

Tel. (503) 2223-4787 Cel: (503) 7265-2736

Juan.CastilloMelara@fao.org

**Reporting Period Ending:**

Tuesday, December 1, 2015

## II. Contact Information

---

### Resident Coordinator

**Name:**

Christian Salazar

**E-mail:**

christian.salazar@one.un.org

### UNCT contact person for implementation

**Name:**

Alan Gonzalez

**Agency:**

FAO

**Title:**

Representante

**E-mail:**

alan.gonzalez@fao.org

**Phone:**

(503) 2223-4787

**Address:**

Boulevard del Hipódromo # 110

Zona Rosa, Colonia San Benito

San Salvador, El Salvador

### Alternative UNCT contact person for implementation

**Name:**

Carlos Garzón

**Agency:**

OPS/OMS

**Title:**

Representante

**E-mail:**

garzonc@paho.org

**Phone:**

(503) 2511-9501

**Address:**

73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón,

Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador

### Technical team contacts

Joint programme coordinator

**Name:**

Juan José Castillo Melara.

**Agency:**

FAO

**Title:**

Coordinador Interagencial

**Email:**

Juan.CastilloMelara@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard del Hipódromo # 110  
Zona Rosa, Colonia San Benito  
San Salvador, El Salvador

JP communications and advocacy focal point

**Name:**

Trinidad Granados

**Agency:**

UNICEF

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

**Email:**

trinygra@yahoo.com

**Phone:**

2252-8800

**Address:**

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio  
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

JP private sector focal point

**Name:**

Beatriz Campos de Benítez

**Agency:**

FAO

**Title:**

Asistente Administrativa

**Email:**

Beatriz.DeBenitez@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard del Hipódromo No. 110, Zona Rosa, Colonia San  
Benito, San Salvador, El Salvador.

JP monitoring and evaluation focal point

**Name:**

Luis Enrique Hernández Rodas

**Agency:**

FAO

**Title:**

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

**Email:**

Luisenrique.hernandez@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard del Hipódromo # 110  
Zona Rosa, Colonia San Benito  
San Salvador, El Salvador

JP knowledge management focal point

**Name:**

Trinidad Granados

**Agency:**

UNICEF

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

**Email:**

trinygra@yahoo.com

**Phone:**

2252-8800

**Address:**

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio  
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

## Agency contact points

### Contact 1

**Name:**

Cristóbal Escobar

**Agency:**

FAO

**Title:**

Coordinador Componente SANNHOS-FAO

**Email:**

jose.escobar@fao.org

**Phone:**

2223-4787

**Address:**

Boulevard del Hipódromo No. 110, Zona Rosa, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

### Contact 3

**Name:**

Trinidad Granados

**Agency:**

UNICEF.

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

**Email:**

trinygra@yahoo.com

**Phone:**

2252-8800

**Address:**

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio Interlial 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

### Contact 5

### Contact 2

**Name:**

Gibsa Picado

**Agency:**

WFP

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-WFP

**Email:**

gibsa.picado@wfp.org

**Phone:**

2507-1700

**Address:**

Boulevard del Hipódromo no.738 Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

### Contact 4

**Name:**

Heidi Melgar

**Agency:**

PAHO/WHO

**Title:**

Coordinadora Componente SANNHOS-PAHO/WHO

**Email:**

melgarhei@paho.org

**Phone:**

2511-9500

**Address:**

73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón, Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador.

## III. Financial information

---

**Detailed Financial Report:**

 [151214\\_Joint\\_Programme\\_Work\\_Plan\\_and\\_Budget\\_Reporting.xlsx](#)

## SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	737,603.00	421,619.00	127,340.00	127,340.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	237,340.00	106,340.00	37,899.00	37,899.00
World Food Programme (WFP)	320,768.00	128,307.00	32,644.00	32,644.00
World Health Organization (WHO)	204,289.00	81,716.00	21,519.00	21,519.00

<b>Total</b>	1,500,000.00	737,982.00	219,402.00	219,402.00
--------------	--------------	------------	------------	------------

## Matching Funds

<b>Total</b>				
--------------	--	--	--	--

## IV. Beneficiaries

### Total number of direct beneficiaries to date:

161

### Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	0	0	0	Se ha iniciado el proceso de identificación de familias.
Entrepreneurs	0	0	0	Se ha iniciado el proceso de identificación de los microemprendimientos familiares
Civil servants/government	105	69	36	- 4 personas del CENTA recibieron fortalecimiento de capacidades técnicas - operativas (Femenino: 0/ Masculino: 4). - 61 personas/ docentes de diez centros escolares recibieron fortalecimiento sobre huertos como herramienta pedagógica (Femenino: 34/ Masculino: 27). - 43 personal de salud (MINSAL), recibieron fortalecimiento sobre SAN (salud, nutrición, alimentación saludable, lactancia materna, primera infancia, otros)/ (Femenino: 37/ Masculino: 6).
Indigenous	0	0	0	

Children	0	0	0	
Youth	11	6	5	
Municipalidades	45	17	28	- 53 personas de las municipalidades recibieron fortalecimiento de capacidades técnicas - operativas (Femenino: 21/ Masculino: 32).
<b>Total</b>	161	92	69	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs	0.00	
Cooperatives	0.00	
Government/municipal organizations	161.00	
Private sector	0.00	
Community-based organizations		
NGOs		
<b>Total</b>	161	

#### Indirect Beneficiaries - Breakdown

<b>Beneficiary type - individual</b>	<b>Total</b>	<b>Female</b>	<b>Male</b>	<b>Comments</b>
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
<b>Total</b>				

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
<b>Total</b>		

**Any other information regarding JP beneficiaries\*:**

El PC-SANNHOS ha dado inicio a la promoción y aceptación de todas las acciones con las autoridades locales y nacionales, se prevé para el primer trimestre del 2016 tener seleccionadas las 600 familias como participantes directos.

## V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Outcome 1: Contribuir a que la población salvadoreña especialmente la niñez, las mujeres embarazadas y lactantes se beneficien en la implementación e institucionalización de un sistema de SAN a nivel nacional y local.</p>	<p>Aun no medido</p>		
<p>Output 1.1: Gobernanza y marco normativo en SAN fortalecido y articulado intersectorialmente a nivel nacional y local.</p>	<p>Con la Asamblea Legislativa (Frente Parlamentario Contra el Hambre-FPCH) se han fortalecido los conocimientos de diputadas y diputados, sobre los temas de SAN y DAA, y alimentación escolar. Asimismo, se ha brindado asistencia técnica, para la elaboración del anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar (documento preliminar). Se han iniciado las gestiones correspondientes en la elaboración de los Reglamentos de "Fortificación de Alimentos" con las instituciones MINSAL y ORSATEC; así mismo con algunas organizaciones privadas encargadas en la fortificación de los alimentos. Se han capacitado a 50 personas de la Región central del MINSAL sobre el Reglamento y Ley de Lactancia Materna; asimismo se ha capacitado a 25 consejeras/os que laboran en centros de salud en el tema de lactancia materna y en la normativa vigente de Lactancia Materna. Se definió con el CONASAN el estado de funcionalidad del Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo, Evaluación y Alerta Temprana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), en el marco de sus acciones y recursos específicos para su fortalecimiento.</p>	<p>Esta pendiente por la Asamblea Legislativa la aprobación de las Leyes de: Alimentación Escolar y Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En tal sentido se ha iniciado el proceso de sensibilización de las y los diputados, y sus asesores, sobre la importancia de la aprobación de ambas iniciativas.</p> <p>El MINSAL, como ente rector de los reglamentos técnicos y jurídicos en la fortificación de los alimentos, en un principio no había considerado incluir en la "Planificación Anual Operativa 2016", el estudio del análisis de la fortificación de los alimentos en los municipios de intervención, en tal sentido se gestionó la incorporación a estos territorios. Los procesos de capacitación al personal del MINSAL a nivel local debe seguir lineamientos y procesos de planificación, en tal sentido, las coordinaciones para capacitar al personal se realizaron directamente desde el Nivel Central del MINSAL, siendo al inicio un procedimiento pausado en su respuesta y autorización.</p> <p>El proceso que se llevó fue largo y continuo en la definición de consenso y equilibrio de las solicitudes de acompañamiento técnico y financiero para el SISAN, sujeto a su alcance técnico y marco presupuestario del PC, se logró establecer un acuerdo condicionado en su implementación en forma conjunta.</p>	<p>Continuar con la sensibilización y fortalecimiento de las capacidades técnicas y de abogacía con la Asamblea Legislativa (FPCH). Acompañar los procesos de abogacía y asistencia técnica, para la elaboración de instrumentos legales en favor de la SAN y DAA (ordenanza, política). Elaboración de protocolo para el análisis de alimentos fortificados, Reuniones con MINSAL y MINED para la coordinación del análisis de los alimentos e Incorporación del protocolo y el plan de intervención territorial en la Planificación Anual Operativa 2016 del MINSAL. Coordinación permanente con las Contrapartes (MINSAL), para la ejecución de las actividades definidas en el Plan de trabajo. Establecer un comité para la definición de los temas de investigación a realizarse bajo el PC, coordinado por el Instituto Nacional de la Salud y MINSAL.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.2: Intervención intersectorial SAN con enfoque de derecho y género aplicándose con las poblaciones vulnerables seleccionadas</p>	<p>Identificación con los gobiernos locales de tres microcuencas y elaboración de un listado preliminar de 600 familias para la intervención conjunta con las contrapartes (COMUSAN, MAG/CENTA y MINSAL). Promoción de las acciones en las comunidades liderada por las alcaldías. Identificación de grupos de mujeres y jóvenes que participarán en los micro-emprendimientos. Selección de diez centros escolares, mediante criterios y lineamientos del MINED, y capacitación a docentes, sobre el tema de huertos (herramienta pedagógica). Implementación del Plan de capacitación alimentario, nutricional en crecimiento y desarrollo dirigido a las autoridades del MINSAL y otras instituciones privadas, e inicio del plan de capacitación de Inocuidad de Alimentos (Cinco claves de la OMS), a nivel institucional.</p> <p>Definición de materiales educativos sobre agua y saneamiento a utilizar en el proceso de capacitación a familias participantes del PC.</p> <p>Levantamiento de información de indicadores en SAN a nivel local, en coordinación con el CONASAN y los COMUSAN de Arcatao y Nueva Trinidad. Revisión y actualización con las contrapartes nacionales (STPP y MINSAL), sobre materiales y metodología educativa (SAN, DAA, alimentación saludable) a utilizar a nivel local, con la población meta.</p>	<p>Procesos lentos para la firma de convenio con CENTA-MAG a través del cual se asignarán los técnicos para la atención de las familias meta. Retraso en la oficialización de materiales educativos por parte del MINSAL. Ocasionalmente con ello el retraso de la implementación de acciones hacia la población meta. En tal sentido se abordarían estos impases de la mejor manera con las direcciones/autoridades correspondientes. Poca o nula disponibilidad de información de algunos indicadores a nivel local, muestran la necesidad de fortalecimiento técnico y gestión de recursos de las instituciones de gobierno cuya presencia en territorio es limitada. El cambio de enfoque de trabajo unisectorial a multisectorial en los procesos de coordinación, planificación y ejecución, genera algún nivel de resistencia en los actores locales, ya que rompe con los esquemas tradicionales. En tal sentido se establecerá una mesa de diálogo la cual permitirá abordar objetivos comunes e interés y unificar los esfuerzos conjuntos.</p>	<p>Organización y capacitación de las familias con la metodología de demostradora e irradiada y fortalecimiento de comités de microcuenca. Levantamiento de registros familiares y de la calidad ambiental y socioeconómica de la cuenca. Evaluación de la vulnerabilidad biofísica y socioeconómica de las familias, para elaborar estrategia de adaptación al cambio climático y reducción de riesgo. Selección de familias para incentivos en la época de verano y proceso de capacitación en SAN. Alianzas estratégicas en el territorio con diversos actores locales. Coordinación y programación (MINSAL/SIBASI Chalatenango), sobre talleres de réplicas en intervención intersectorial de SAN con enfoque de derecho y género en los municipios de intervención. Coordinación con las municipalidades y MINSAL, para la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades en la inocuidad de alimentos a nivel local. Coordinación con autoridades del MINSAL, para la oficialización y reproducción de materiales en SAN. Levantamiento de información/ diagnóstico de indicadores locales. Consolidación del Plan Operativo 2016 del COMUSAN de Las Vueltas, como instrumento de planificación y establecimiento de Unidad Municipal de SAN. Posteriormente se establecerán los planes de los COMUSAN de Arcatao y Nueva Trinidad. Implementación de cronograma de talleres educativos a nivel de los COMUSAN y las familias participantes.</p> <p>Consolidación de información de indicadores locales por parte de los COMUSAN en los municipios de Nueva Trinidad y Arcatao.</p>



Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 1.3: Sistema de monitoreo y evaluación de la SAN disponible a nivel municipal (SIMSAN).	El CONASAN cuenta con el diseño de la plataforma informática del SIMSAN, aspecto que ha facilitado la definición del proceso de implementación a nivel local; priorizando los municipios con un mayor avance en el levantamiento de información de indicadores en SAN a nivel del territorio.		Socialización del proceso de implementación del SIMSAN con los COMUSAN en los municipios de intervención.
Output 1.4: Estrategia de comunicación y divulgación implementada	Estrategia de comunicación elaborada entre las agencias del SNU participantes en el Programa Conjunto, la Oficina del Coordinador Residente, AECID y CONASAN, se encuentra en proceso de finalización y validación.	La definición y aprobación del Plan estratégico de comunicación fue tardío.	Implementación de la estrategia de comunicación.
Output 1.5: Población en general fortalecida en SAN a través de la gestión del conocimiento.	Se encuentra en proceso la definición de un comité, para la elaboración de la estrategia de gestión del conocimiento.	La definición y aprobación de Plan de Trabajo conjunto fue un proceso largo.	Elaborar e implementar la estrategia de gestión del conocimiento.

## Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

### 1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Se trabaja estrechamente con las municipalidades, mediante sus unidades de género, para promocionar la participación plena de las mujeres en las actividades del PC, con ello los microemprendimientos productivos seleccionados localmente se han planteado como acciones afirmativas para las mujeres jóvenes y adultas. Considerando su protagonismo, y promoviendo la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en acciones productivas y reproductivas, destacando a mujeres en espacios organizativos, sobre la base de sus derechos y capacidad en toma de decisiones, resaltando su liderazgo individual y colectivo. Fortalecimiento de capacidades de las mujeres, para toma de decisiones y contribución al desarrollo en los espacios de gobernanza local (COMUSAN) y departamental (CODESAN).

La promoción del empoderamiento y la igualdad de género en las mujeres, cada vez es más notorio el rol de la mujer en la sociedad; dentro del PC, más del 80% del personal capacitado son mujeres, entre educadoras de salud, enfermeras, promotoras de salud y nutricionista, que han sido formadas para la sostenibilidad del Programa del Protocolo de Capacitaciones de Comunidades Solidarias Rurales, empoderándose en temas de derecho a la alimentación y equidad de género. Participación de hombres en procesos de capacitación realizados con el personal de salud de los diferentes niveles de atención del MINSAL.

### 2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Con el fin de dar sostenibilidad social al Programa Conjunto se ha tenido un enfoque de intervención participativa, que da protagonismo a los liderazgos de las contrapartes nacionales y locales en la planificación, ejecución y toma de decisiones en todas las etapas del programa.

Se está trabajando para fortalecer las capacidades técnicas de las contrapartes locales en la medida que se avanza en el proceso de intervención, garantizando el desarrollo y apropiación de los procesos y estrategias implementadas.

Dentro del PC la sostenibilidad se estaría logrando a través del empoderamiento de las instituciones del gobierno/ contrapartes y la sociedad civil; asimismo el trabajo articulado del CONASAN como ente rector de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante la creación/ institucionalización del CODESAN, y de los COMUSAN, así como la territorialización de la Política de SAN del país.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

A la fecha se han tenido acercamientos con Universidades locales, planteando el desarrollo de actividades conjuntas en los territorios, especialmente con las y los alumnos egresados que, con base en su experticia, realizan su trabajo social en instituciones gubernamentales relacionadas con los tema de salud/ nutrición y agricultura.

El enfoque de intersectorialidad en SAN ha sido trasversal para su implementación y transformación de la misma.

## Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:**

Yes

**Please describe communication activities developed as part of the JP. :**

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración la estrategia de comunicación.

**Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:**

El comité de comunicaciones del PC SANNHOS (formado por las áreas de comunicación de las Agencias del SNU, OCR, AECID y CONASAN) ha trabajado en la formulación de la estrategia de comunicación y abogacía a través de talleres y apoyó para incrementar el conocimiento del Programa Conjunto y la visibilidad durante su lanzamiento público a través de materiales impresos, promocionales y comunicados de prensa. La estrategia de comunicación tiene establecida las siguientes líneas de trabajo: comunicación interna, comunicación para el desarrollo, incidencia y comunicación institucional todas con un enfoque de derechos humanos y que pone al centro de la acción comunicativa a las personas.

A la fecha se registran los siguientes resultados: 1. Lanzamiento del Programa SANNHOS en el Municipio de Arcatao, Chalatenango, con la participación de más de 600 personas entre niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres adultos, autoridades nacionales, locales, internacionales, cooperación y población en general, 2. Comunicado de Prensa de la actividad de inauguración/Lanzamiento del PC, difundido en diversos medios nacionales y 3. Diseminación del PC y objetivos, a través de las redes sociales de las Agencias participantes y el CONASAN.

**JP twitter handle:**

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

### One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las agencias han consensuado el uso de un sistema de monitoreo y evaluación unificado el cual brindara reportes de avances físicos y financieros enmarcado dentro del enfoque de gestión por resultados.

Actions	Description
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Formulación y diseño de la estrategia de intervención en las familias participantes del programa con el apoyo/acompañamiento del equipo técnico interagencial. Análisis conjuntos de las herramientas y metodologías a implementar en el marco del PC, fortaleciendo la gestión de conocimientos y habilidades técnicas del personal. Se espera desarrollar el análisis de los estudios alrededor del tema de cambio climático y su relación con la SAN, incluyendo estudios de vulnerabilidad y elaboración de estrategia de capacitación y adaptación. El comité de comunicación interagencial, ha iniciado la elaboración de la estrategia de comunicación la cual sus líneas estratégicas, darán lugar en el ámbito nacional y local, en pro del derecho a la alimentación adecuada.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Preparación y ejecución conjunta del Evento de lanzamiento del PC en el territorio de intervención; asimismo la participación de diversos procesos en las plataformas de dialogo y acción, creadas para la implementación de la Política y el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria (COMUSAN y CODESAN). La gestión y presentación del accionar como un solo bloque de trabajo conjunto interagencial del PC, es expuesta hacia las autoridades nacionales, departamentales y gobiernos locales. Como un equipo de trabajo conjunto, y no como agencias en forma individual. Los procesos de capacitación/fortalecimiento de capacidades en los diferentes niveles, son coordinados conjuntamente con las instituciones contrapartes para su desarrollo/ejecución.
Other, please specify:	En forma conjunta se tiene una guía para el proceso de intervención en los territorios, la herramienta elaborada muestra el proceso participativo para la implementación del PC. Las herramientas de trabajo para planificación, seguimiento y evaluación se han unificado para uso de las diferentes agencias del SNU participantes del PC.

### **What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :**

En el ámbito nacional y territorial con las contrapartes principales, se ha coordinado y consensado los diversos procesos en la toma de decisiones estratégicas en el marco del PC, a través del Comité Técnico Nacional, CONASAN, CODESAN y COMUSAN, espacios que contribuye en la implementación del accionar y facilitan los procesos de vinculación nacional a lo local, fortaleciendo su rol de liderazgo y corresponsabilidad.

El establecimiento del Comité Directivo Nacional, formado por la STPP; MRREE/ Cancillería, OCR/ SNU y AECID, es la autoridad en las decisiones y lineamientos estratégicos en el ámbito político.

Reuniones de trabajo periódicas con el equipo técnico interagencial del PC, para la coordinación/ ejecución de acciones, formulación de estrategias de intervención y de propuestas técnicas, asimismo reuniones habituales de información/retroalimentación con los Puntos focales de cada agencia para consensar las acciones a desarrollar por el PC.

Formación de la Comisión de Comunicaciones para la definición de la estrategia de comunicación y abogacía del PC, formada (integrada) por las áreas de comunicación de las agencias del SNU, OCR, AECID y CONASAN, considerando este enfoque como un derecho humano que implica el recibir y difundir información precisa.

### **National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments**

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies

and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Procurement Service Provision	Actualmente, la apertura con las autoridades locales y su participación es muy buena, en términos de financiamiento de algunos procesos/eventos, presencia de los alcaldes/ alcaldesa y sus delegados con un marcado liderazgo y poder de convocatoria. A nivel de las representaciones de los Ministerios del Gobierno Central, existe una apertura en el acompañamiento de los procesos, considerando estas autoridades como los rectores en la sostenibilidad del desarrollo local. Las líneas directas de ejecución parten desde las normativas institucionales desde el nivel central hasta el nivel local-comunitario, siendo su ejecución directa.
Private Sector			No se han realizado coordinaciones a la fecha.
Civil Society	Fully involved	Policy-decision making	El liderazgo y el rol protagónico, a través de las instancias de participación ciudadana en el territorio, mediante los COMUSAN y el CODESAN. El abordaje del derecho de la alimentación adecuada en la participación de los círculos de aprendizaje comunitarios.
Academia	Slightly involved	Service Provision	Acercamiento y coordinaciones con autoridades de la academia (universidades locales), en el marco del trabajo conjunto en los temas relacionados a la investigación, salud y nutrición, comunicaciones, desarrollo local, entre otros.

\* Implementation of activities and the delivery of outputs

**Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:**

Por parte del MAG-CENTA, se espera la asignación de tiempo completo del personal técnico, para la ejecución de actividades en los municipios involucrados. Asimismo, la oficina del CENTA en territorio ha facilitado parte de sus instalaciones, mobiliario y equipo al personal técnico interagencial del PC. Todo lo anterior con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos asignados a esa institución y que serán reflejados como fondos de contrapartida.

Gestiones con el Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE), del MINED para la asignación presupuestaria para el programa de compras locales, como parte del modelo propuesto de Escuelas Sostenibles a implementarse en el territorio, el cual su rendición de cuentas será hacia la población beneficiada y actores involucrados del proceso.

Con el Ministerio de Salud se ha tenido un trabajo satisfactorio a nivel regional y local, asimismo el CONASAN y MINSAL, son ejecutores directos de las actividades definidas en el plan, por lo tanto el nivel de participación y compromiso de las dos instituciones es alto, ya que también forma parte de los planes anuales institucionales, con ello se ha tenido una labor satisfactoria a nivel regional y local.

En el caso del sector privado representado por las Universidades están dispuestas a brindar toda la colaboración en las actividades de su competencia que se desarrollaran en el PC.

**Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :**

La gestión del Coordinado Residente, en la formulación de propuesta del PC entre las agencias y gobierno, rindió su fruto en la aprobación PC-SANNHOS.

La sinergia entre las agencias liderada por el CR y la agencia líder, ha sido un factor determinante para aunar esfuerzos y tomar decisiones en la implementación del PC, marcando un liderazgo compartido y corresponsabilidad interagencial.

El proceso iniciado por CONASAN en elaboración de planes estratégicos municipales en SAN en dos municipios y ejecución del programa de acción en una de las municipalidades, ha propiciado el avance en coordinaciones, identificación de liderazgos, canales de comunicación eficientes y de empoderamiento para trabajar de manera conjunta la temática SAN, promovida por estructuras locales (COMUSAN) y departamental (CODESAN).

Se han vinculado los resultados y líneas programáticas del PC con los 6 programas propuestos por el COMUSAN de Las Vueltas en su Plan SAN “El Buen Vivir”: 1.Educando para crecer, 2. Somos productivos, 3. Vivo sano, seguro y sin sed, 4.Muévete y camina por tu vida, 5. Alimentarnos es primero y 6. Juntos podemos.

Las municipalidades han demostrado apertura en ejecución de las actividades programadas en el contexto del PC, ya que el acompañamiento de este proceso desarrollado por CONASAN fortalece las capacidades locales y enriquece aportes a la elaboración de los planes estratégicos.

La participación de las contrapartes de Gobierno es activa, con alto nivel de compromiso y liderazgo en el proceso de ejecución del plan de trabajo, así como el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento del mismo.

## VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Target: 1.4, 1.5, 1.5.b. Incorporación de nuevas tecnologías agrícolas, permitirá producción de alimentos, acceso a activos productivos y mejoramiento de ingresos familiares. Priorización de las familias vulnerables para la implementación del programa a nivel municipal. Sensibilización de Ley de SSAN dirigida a tomadores de decisiones en las instancias de la Asamblea Legislativa entre estas estructuras se encuentran: Comisión Agropecuaria y Frente Parlamentario Contra el Hambre. Asistencia técnica en la elaboración del anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar. Abogacía en favor de la SAN y DAA con enfoque de derecho y género, con asistencia especializada para la elaboración de instrumentos normativas en dicha temática.

SDG #	JP Contribution
Goal 2	<p>Target: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.c.</p> <p>Atención a familias en condiciones de pobreza, con una o más de las siguientes características: mujeres jefas de hogar, jóvenes, embarazadas, lactantes y niñas/niños menores de cinco años, con especial énfasis en casos identificados de desnutrición; para la implementación de iniciativas productivas, bajo enfoque de agricultura sostenible a nivel familiar, emprendimientos locales. A su vez la planificación de los mecanismos de entrega de incentivos, capacitaciones técnicas, fortalecimiento del tejido social a través de la estrategia de familias demostradoras e irradiadas y de los grupos de mujeres y jóvenes existentes en los municipios.</p> <p>Fomento y promoción de la sostenibilidad ambiental a partir de la selección participativa e inclusiva de microcuencas hidrográficas, consideradas esenciales para el territorio debido a la población que depende de ellas.</p> <p>Impulso al desarrollo de germoplasma local, a través del establecimiento de parcelas de hortalizas y granos básicos.</p> <p>Promoción, protección y apoyo de la práctica de la lactancia materna exclusiva y extendida hasta los dos años de edad, acompañado de una introducción adecuada de alimentos complementarios.</p> <p>Apoyar el proceso de elaboración e implementación de lineamientos técnicos para la atención integral de niñas y niños de 5 a 9 años de edad.</p>
Goal 3	<p>Target: 3d</p> <p>Dentro del PC está el Plan estratégico: 2014-2019: En pro de la Salud: Desarrollo sostenible y equidad. Que tiene por objetivo facilitar el dialogo intersectorial y prepara a la región de las Américas para la puesta en marcha de los procesos de ODS. Una de las metas es la Estrategia y Plan de Acción regional, sobre la Nutrición en la Salud y el desarrollo; asimismo la estrategia y plan de acción para la reducción de la desnutrición crónica y el Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez.</p> <p>Un Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo, Evaluación y Alerta Temprana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), generando información actualizada sobre la situación de indicadores de la SAN, para la toma de decisiones a nivel nacional.</p>
Goal 5	<p>Target: 5.5</p> <p>Empoderamiento e integración de la equidad de género en los procesos de selección de las familias en las microcuencas y los microemprendimientos comunitarios, a través de las instancias de participación ciudadana (COMUSAN), de organización político-administrativa (Concejos municipales y Unidades de Género) y social (asociaciones de mujeres).</p>
Goal 12	<p>Target: 12.8</p> <p>Planificación de acciones de trabajo SAN a nivel territorial definidas bajo el enfoque de microcuenca, el cual implico un cambio sustancial en la visión de la intervención de parte de los tomadores de decisiones a nivel local. La gestión técnico política realizada por el PC basada en evidencia y en el marco político-normativo nacional e internacional, han sensibilizado a las y los actores locales, para la transición del enfoque, promoviendo así la sostenibilidad social y ambiental.</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de las contrapartes nacionales (MAG-CENTA) y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asamblea Legislativa (Frente Parlamentario contra el Hambre), en consonancia a la sostenibilidad social.</p> <p>Implementación de plan de fortalecimiento de capacidades a las familias de las comunidades, para el desarrollo de una agricultura sostenible con enfoque agroecológico.</p>
Goal 13	<p>Target: 13.1, 13.2, 3.3</p> <p>Proceso de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de contrapartes nacionales MAG-CENTA, MARN y Asamblea Legislativa (FPCH).</p> <p>Definición de acciones de adaptación al cambio climático, realizando estudios de amenazas y vulnerabilidad de las microcuencas a intervenir y elaboración de estrategias de adaptación con la participación de la familias y actores locales (COMUSAN/CODESAN), para la toma de decisiones a nivel del hogar y a nivel de gestión en la implementación de programas, proyectos y/o planes.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 17	Target: 17.17 Creación y puesta en marcha de Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN), como espacios de dialogo y acción, a fin de coordinar esfuerzos interinstitucionales, que conlleven a la implementación de acciones conjuntas a favor de la seguridad alimentaria y nutricional para las poblaciones más vulnerables.

## VII. Additional Information

### Additional Comments:

Las gestiones y construcción conjunta de las tareas/acciones específicas y concretas en el ámbito nacional y local del Plan de Trabajo, entre las Contrapartes y las agencias del PC SANNHOS, estuvieron sujetas a las agendas, requerimientos y ritmos de trabajo de cada una de las contrapartes y a las cuales el Programa está supeditado en su implementación y avances del mismo. Reconociendo que todos los procesos del PC fueron consultados y consensuados favorablemente sin generar pasos imprevistos al mismo.

La ejecución presupuestaria refleja un avance del 30% con respecto a lo aprobado para el año 2015, dado que aún no se inician las actividades directamente con las familias participantes donde se reflejará la mayor inversión presupuestaria.

Proyecciones de ejecución para el 2016:

- Incorporación de las 600 familias al PC.
- Conformación y fortalecimiento de los COMUSAN.
- Fortalecimiento del SIVAN e implementación de los SIMSAN.
- Estrategia de comunicación en marcha.
- Estrategia de gestión del conocimiento implementada.

La planificación territorial y selección de familias, con enfoque de intervención por cantones y caseríos, cambió a un enfoque de microcuenca hidrográfica como unidad de planificación y enfatiza las familias que realizan actividades en este ámbito, representando un reto del PC. La visión de cambio con las municipalidades fue mostrar la importancia estratégica del enfoque de microcuenca, para enfrentar el cambio climático, degradación ambiental y manejo del agua en una forma integral y estratégica

### Attachments

#### Performance Monitoring Framework \*:

 [151214\\_Performance Monitoring Framework.docx](#)

#### NSC and/or PMC Minutes \*:

 [Ayudas Memorias de Reuniones CDN y CTN.pdf](#)

#### Other publications:

 [Brochure.PCSANNHOS.pdf](#)

#### Press releases:

 [Comunicado de Prensa Lanzamiento PCSANNHO.pdf](#)

**Additional documentation:**

 [RESULTADOS-PC SANNHOS.pdf](#)

 [PC SANNHOS. Noviem.pdf](#)

---