

---

<b>Programme Title:</b>	Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos.
<b>Country:</b>	Guatemala

## I. Joint Programme Information

---

### Joint Programme Information

**Programme title:**

Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos.

**Sectorial area of intervention and policy objectives**

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

**UN Lead Agency:**

World Health Organization (WHO)

**UN Participating Organizations:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

**Local Partners:**

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)

Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)

Ministerio de Educación (MINEDUC)

Gobiernos locales de las municipalidades de: Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo, Tajumulco y Tacaná.

### Report submitted by

**Name:**

Oscar Barreneche

**Title:**

Representante de país

**Organization:**

Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS

**Contact information:**

Oficinas: Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas, Torre Norte, cuarto nivel  
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala  
Tel: 502-2329-4200 Fax. +502-2329-4299  
E-mail: pwrgut@paho.org

**Reporting Period Ending:**

Sunday, May 1, 2016

## II. Contact Information

---

### Resident Coordinator

**Name:**

Valerie Julliand, Resident Coordinator

**E-mail:**

valerie.julliand@one.un.org

### UNCT contact person for implementation

**Name:**

Oscar Barreneche

**Agency:**

WHO

**Title:**

Resident Representative

**E-mail:**

barreneosc@paho.org

**Phone:**

(502) 23294200

**Address:**

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,  
Torre Norte, cuarto nivel  
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala

### Alternative UNCT contact person for implementation

**Name:**

Christian Skoog

**Agency:**

UNICEF

**Title:**

Resident Representative

**E-mail:**

cskoog@unicef.org

**Phone:**

(502) 23276315

**Address:**

13 Calle 8-44, Z. 10 Edif. Edyma Plaza 2do. Nivel  
Guatemala City, Guatemala

### Technical team contacts

Joint programme coordinator

**Name:**

Jorge Albizurez

**Agency:**

World Health Organization

**Title:**

Joint Programme Coordinator

**Email:**

albizurjor@paho.org

**Phone:**

(502) 23294200

**Address:**

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,  
Torre Norte, cuarto nivel  
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala

JP communications and advocacy focal point

JP monitoring and evaluation focal point

**Name:**

Flor de María Hernández

**Agency:**

World Health Organization

**Title:**

Joint monitoring focal point

**Email:**

hernandflo@paho.org

**Phone:**

(502) 23294200

**Address:**

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,  
Torre Norte, cuarto nivel  
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

## Agency contact points

Contact 1

**Name:**

Sergio Penagos

**Agency:**

World Health Organization

**Title:**

Program Officer

**Email:**

penagoss@paho.org

**Phone:**

(502) 23294200

**Address:**

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,  
Torre Norte, cuarto nivel  
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala

Contact 2

### III. Financial information

#### Detailed Financial Report:

 [Ejecución financiera PC SAN\\_AÑO 1\\_FINAL\\_09.08.16.xlsx](#)

#### SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	390,015.00	195,008.00	195,008.00	157,390.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	299,600.00	149,800.00	140,757.00	128,319.00
World Food Programme (WFP)	250,380.00	125,190.00	125,190.00	125,190.00
World Health Organization (WHO)	559,717.00	279,858.00	226,681.00	222,425.00
<b>Total</b>	1,499,712.00	749,856.00	687,636.00	633,324.00

#### Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
World Health Organization (WHO)	280,000.00	120,000.00	111,550.00	111,550.00
Food and Agriculture Organization (FAO)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	24,201.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
World Food Programme (WFP)	45,000.00	45,000.00	12,561.00	12,561.00
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)	1,500,000.00	1,025,576.00	1,025,576.00	1,025,576.00
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)	336,000.00	82,720.00	82,720.00	82,390.00
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)	117,000.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00
<b>Total</b>	2,368,000.00	1,402,736.00	1,361,847.00	1,345,718.00

## IV. Beneficiaries

### Total number of direct beneficiaries to date:

4027

### Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	2,063	1,701	362	El sexo está dado en función de los listados de participantes, que representan a cada familia.
Entrepreneurs	870	708	162	Estas personas están incluidas dentro de las 2,063 familias, por ende, no se suman en el total.
Civil servants/government				
Indigenous	993	819	174	Estas personas están incluidas dentro de las 2,063 familias, por ende, no se suman en el total.
Children	300	140	160	Las Subcomisiones de comunicación han atendido 43 sesiones educativas, con socios directos con estas desagregaciones.
Youth	55	30	25	Las Subcomisiones de comunicación han atendido 43 sesiones educativas, con socios directos con estas desagregaciones.
Madres lactantes y gestantes	255	255	0	Las Subcomisiones de comunicación han atendido 43 sesiones educativas, con socios directos con estas desagregaciones.

Padres y madres de familia	1,198	1,127	71	*Las Subcomisiones de comunicación han atendido 43 sesiones educativas, con socios directos con estas desagregaciones. *Dentro del grupo de padres y madres de familia atendidos por el PC, se sumó el grupo de las Madres Consejeras, elegidas en asambleas comunitarias (608) y que han sido atendidas por el PC.
Líderes comunitarios	156	75	81	Asesoramiento a líderes comunitarios en conformación de COCOSAN o fortalecer COCOSAN conformadas.
<b>Total</b>	<b>4,027</b>	<b>3,328</b>	<b>699</b>	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs	8.00	Se han identificado 8 grupos con potencial productivo con los que se está trabajando.
Cooperatives		
Government/municipal organizations	32.00	En los 4 municipios, se trabaja con: las delegaciones del MSPAS, MAGA, MIDES, SESAN, los gobiernos municipales y los representantes de las OMM, OMAS, UTAM, OFM y UDEM de los municipios participantes.
Private sector	3.00	Se ha trabajado con la empresa Alcosa) para fortalecer encadenamientos productivos y con el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP) para la capacitación de las organizaciones locales. Además de establecer alianzas estratégicas con AGREQUIMA para la capacitación en BPA y BPM.
Community-based organizations	40	Se trabaja con 40 COCODE.
NGOs	6	Se coordina el trabajo con 6 ONG que tienen acciones en algunos municipios del PC: Helvetas, ECCO, MUNIK´AT, FECCEG, SEGAMIL y CARITAS.
COMUSAN	4	Se trabaja con las 4 COMUSAN de los municipios priorizados: Subcomisiones de comunicación y líderes comunitarios.
<b>Total</b>	<b>93</b>	

## Indirect Beneficiaries – Breakdown

<b>Beneficiary type - individual</b>	<b>Total</b>	<b>Female</b>	<b>Male</b>	<b>Comments</b>
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				

Embarazos esperados	5,887		Información proporcionada por Epidemiología de la DAS de San Marcos, población 2015. El PC tiene como objetivo beneficiar a 10,000 niños/as menores de 2 años, a través de la mejora de las condiciones de salud, vía el fortalecimiento a los servicios de salud del MSPAS en los 4 municipios.
Niños < 1 año	5,017		Información proporcionada por Epidemiología de la DAS de San Marcos, población 2015. El PC tiene como objetivo beneficiar a 10,000 niños/as menores de 2 años, a través de la mejora de las condiciones de salud, vía el fortalecimiento a los servicios de salud del MSPAS en los 4 municipios.
Niños de 1 - 4 años	19,155		Información proporcionada por Epidemiología de la DAS de San Marcos, población 2015. El PC tiene como objetivo beneficiar a 10,000 niños/as menores de 2 años, a través de la mejora de las condiciones de salud, vía el fortalecimiento a los servicios de salud del MSPAS en los 4 municipios.
Mujeres en edad fértil (MEF)	44,023	44,023.00	Información proporcionada por Epidemiología de la DAS de San Marcos, población 2015. El PC tiene como objetivo beneficiar a 50,000 MEF, a través de la mejora de las condiciones de salud, vía el fortalecimiento a los servicios de salud del MSPAS en los 4 municipios.
Población general	168,224		Información proporcionada por Epidemiología de la DAS de San Marcos, población 2015. El PC tiene como objetivo beneficiar a 164,689 personas en general, a través de la mejora de las condiciones de salud, vía el fortalecimiento a los servicios de salud del MSPAS en los 4 municipios.
<b>Total</b>	<b>242,306</b>	<b>44,023.00</b>	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	12.00	Enfermeros y Promotores de Salud. Distritos y servicios de salud. Servicios de extensión agrícola. CTA, MINEDUC. CONALFA. Oficina Municipal de la Juventud, Niñez y Adolescencia.
Private sector		
Community-based organizations		

NGOs	3	Se ha coordinado con CRS, CARITAS y SEGAMIL, quienes están desarrollando acciones en SAN.
Community-based organizations	4	Pastoral de la Primera Infancia, Pastoral Social, Pastoral de la Tierra, Hermana Tierra.
<b>Total</b>	19	

### Any other information regarding JP beneficiaries\*:

Tomando como referencia la información de la línea de base del PC, levantada en el año 2015, los porcentajes de la población indígena, son los siguientes: Esquipulas Palo Gordo 11.9% (Mam), 81.0% (no indígena), 2.4% (otro), 4.8% (no responde); San Lorenzo 48.9% (Mam), 44.7% (no indígena), 6.4% (no responde); Tacaná 43.4% (Mam), 46.1% (no indígena), 2.6% (otro), 7.9% (no responde); y Tajumulco 73.4% (Mam), 20.3% (no indígena), 6.3% (no responde). La representación de la jefatura del hogar en los 4 municipios del PC, en un 56% está a cargo de hombres y 33% de mujeres, 11% no respondieron.

# Talleres # Capacitados # Mujeres capacitadas #Hombres capacitados

Taller de planificación con la CODESAN 1 9 5 4

Taller de Recolección para información línea de base 1 45 20 25

Actualización sistema SIVIAGUA, para técnicos en agua y saneamiento 3 29 6 23

Taller Metodología planificación en agua y saneamiento MSPAS y OMAS 1 18 0 18

Taller de elaboración de planes de agua y saneamiento que incluyan estrategias comunitarias con enfoque de género, interculturalidad y derecho a la salud 2 16 6 10

Talleres sobre señales de peligro en el embarazo y puerperio, vigilancia comunitaria en desnutrición, derechos humanos, género e interculturalidad 4 182 140 42

Taller de Conformación del 1er. Consejo departamental del primer nivel de atención por redes de servicio 1 80 35 45

Eventos de capacitación dirigidos a promotores y promotoras comunitarias. 15 74 42 32

Eventos de capacitación o de reflexión con la participación de técnicos de las agencias municipales de extensión rural -MAGA 12 24 8 16

Eventos de coordinación y análisis de situación de CODEP con personal de la jefatura departamental del MAGA 2 9 0 9

Eventos de réplica desarrollado por promotores y promotoras comunitarias dirigido a familias 40 1,350 1,348 2

Sesiones de diplomado: Comunicación para el desarrollo 3 114 66 48

Taller de aplicación del programa informático de vigilancia del agua y de aplicación de cloración al agua a MSPAS 1 14 6 8

Sesiones Educativas: Seguridad alimentaria, lavado de manos, higiene personal, desnutrición y elaboración de alimentos. 43 1,194 932 262

Eventos dirigidos a promotores sobre planificación de CADER 4 80 52 28

Asambleas comunitarias para la conformación de COCOSAN 4 156 75 81

Talleres de socialización y validación de Dx SAN 4 331 142 189

Talleres sobre herramientas de CpD, para abordar temas de SAN, con docentes: El dado de la higiene, la olla nutricional, la ruleta de la higiene. 1 10 9 1

Talleres de Producción de videos: Preproducción, producción y post producción 3 58 31 27

Talleres de propuesta de herramientas de CpD (andragogía): Ruleta de la higiene, laberinto de la vida, caja nutricional 3 46 28 18

Talleres de capacitación en monitoreo comunitario 1 15 15 0

Talleres de elaboración de herramientas en temas de la Ventana de los 1000 días y Aflatoxinas 3 63 31 32

Reunión para integración de medios 1 24 11 13



Eventos dirigidos a promotores sobre planificación de CADER 4 90 61 29

Giras de intercambio de experiencias con directivos de organizaciones y promotores comunitarios. 6 120 49 71

Gira de intercambio de experiencias con participación de extensionistas del MAGA 1 21 4 17

Actividad coordinada en la COMUSAN para conmemoración días: mundial de la alimentación, no violencia contra la mujer y del agua. 1 190 141 49

Evento sobre control de roya de café dirigido a productores de la parte baja de Tajumulco. 1 110 23 87

Eventos de socialización de estrategia de aflatoxinas 12 126 71 55

Capacitaciones sobre parámetros de calidad de grano, uso de caja azul y selección de mazorcas, a promotoras 5 46 0 0

Capacitaciones sobre parámetros de calidad de grano, uso de caja azul y selección de mazorcas, a nivel comunitario 1,472 0 0

Eventos de capacitación sobre buenas prácticas agrícolas, a grupos empresariales 4 208 52 156

Capacitación en buenas prácticas en producción, almacenamiento y consumo de maíz para reducir la presencia de micotoxinas, a población y funcionarios. 668 488 180

Capacitación en buenas prácticas en producción, almacenamiento y consumo de maíz para reducir la presencia de micotoxinas, a mujeres jefas de hogar 145 145 0

Capacitación en buenas prácticas en producción, almacenamiento y consumo de maíz para reducir la presencia de micotoxinas, a indígenas 325 237 88

Capacitación en SAN y en la Ley de Consejos de Desarrollo a integrantes del CODEDE, COMUDE, COCODE, COMUSAN, y autoridades y personal técnico y administrativo municipal. 386 0 0

Sesiones formativas a MC en: Sus funciones, metodología de grupos de apoyo, guía educativa para MC, la realidad de mi comunidad y desnutrición (en general, son las mismas personas que han asistido, sumando todas las sesiones se obtiene este total) 196 1,408 1,408 0

TOTAL 367 Talleres; 8,836 Capacitados; 5,562 Mujeres capacitadas; 1,574 Hombres capacitados

## V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
1.1 Los miembros mujeres y hombres de los COMUDES, COMUSANES y COCODES, y líderes locales sectoriales, conocen la problemática SAN local y los problemas asociados con nutrición, y mejoran su capacidad para priorizar, planificar y promover acciones en SAN.	Se coordinó con SEGEPLAN departamental, SESAN del nivel central y departamental, y CODESAN, programar los procesos de inducción, capacitación para fortalecer las capacidades de planificación con enfoque de gestión por resultados, incorporando la variable SAN. Se ha incidido en la planificación operativa anual de la CODESAN para alinear los procesos del PC SAN a los planes y programas de SESAN. Se logró inducir en SAN y en la Ley de Consejos de Desarrollo a integrantes del CODEDE, COMUDE, COCODE y COMUSAN, y Autoridades, personal técnico y administrativo municipal.	La implementación de los COMUDE se realizó en febrero del año 2016.	En el segundo año se tiene previsto capacitar sobre la normativa SAN a los integrantes del COMUDE y COMUSAN de Tacaná y a los 34 COCODE que hacen falta. Se realizará un taller a personal de la DMP y OMM de los 4 municipios, sobre la guía metodológica para la alineación de los PDM al PND K'atun, para revisión del PDM e incorporar la variable SAN.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>1.2 Los miembros de los COMUDES, COMUSANES y COCODES y líderes locales sectoriales conocen los derechos fundamentales relacionados con agua y saneamiento, alimentación, salud, equidad de género y participación comunitaria.</p>	<p>En el mes de abril del presente año, se efectuó en la cabecera departamental de San Marcos, un taller dirigido a personal del área de salud, inspectores de saneamiento ambiental y encargadas de las OMM de los 4 municipios, con la finalidad de brindar asistencia técnica en la elaboración de planes municipales de agua y saneamiento que incluyan el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, los temas abordados fueron: derecho humano a la salud, agua, alimentación, participación, igualdad y no discriminación, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, estrategias para la inclusión del enfoque de género en los planes municipales de agua y saneamiento.</p> <p>En cuanto a la implementación de acciones de auditoría social, durante el desarrollo de los 4 talleres (uno por cada municipio) relacionados a signos de peligro durante el embarazo y puerperio, desnutrición y derechos humanos y enfoque de género, se desarrolló el tema de mecanismos de auditoría social, relativos a la exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos, especialmente a la salud, alimentación, agua, participación, igualdad y no discriminación, integridad y no violencia, proporcionándoles materiales impresos en relación a los mecanismos comunitarios, municipales y nacionales, tanto legales como administrativos, a los cuales pueden acudir para la exigibilidad de sus derechos.</p>		<p>En los próximos meses se efectuará un taller de seguimiento a las estrategias de inclusión del enfoque de género dentro de las actividades del gobierno municipal, específicamente en la elaboración de planes de agua y saneamiento.</p> <p>Por ser un tema transversal, el tema de auditoría social, en el desarrollo de los talleres relativos a derechos humanos, género e interculturalidad, se continuará informando acerca de los mecanismos comunitarios, municipales y nacionales, tanto legales como administrativos, a los cuales pueden acudir los sujetos de derecho, para la exigibilidad de sus derechos ante los portadores de obligaciones.</p>
<p>1.3 Los miembros de COMUDES, COMUSANES y COCODES favorecen la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones de su desarrollo y seguridad alimentaria y nutricional.</p>	<p>En los talleres de elaboración de planes de agua y saneamiento, así como en los talleres de señales de peligro en el embarazo y puerperio, desnutrición y derechos humanos, se ha promovido la participación de mujeres a nivel comunitario y municipal, a través del fortalecimiento de las OMM, quienes han participado activamente en el desarrollo de ambos talleres.</p>		<p>En el marco del PC, ONU Mujeres ha establecido el diálogo y mantiene la relación de coordinación con SEPREM a nivel central y especialmente con la delegación en San Marcos para fortalecer a las cuatro OMM.</p> <p>Se continuará con las actividades de coordinación con las OMM, con la finalidad de fortalecer el rol que deben desempeñar dentro del gobierno municipal, lo cual tiene incidencia en las acciones que éstas realizan a nivel comunitario. Además, se han coordinado acciones con la DAS para desarrollar talleres de prevención de violencia, los cuales se implementarán en los próximos meses.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>1.4 Los municipios priorizados desarrollan y adoptan la estrategia de municipios saludables: Se apoyará la elaboración del plan municipal de salud, que privilegia la SAN y los problemas asociados con nutrición como herramienta para la planificación local.</p>	<p>Actualmente los municipios de Tacaná y Tajumulco cuentan con planes municipales de salud, elaborados con la cooperación de OPS/OMS, estos se fortalecerán y actualizarán a partir de la experiencia de elaborar planes para los municipios de San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo y sus escuelas.</p>	<p>Ante el proceso electoral a nivel nacional del año 2015, el trabajo de coordinación con autoridades municipales se acordó se realizara el trabajo de planes municipales de salud hasta el año 2016, abarcando la aplicación de la estrategia de escuelas saludables.</p>	<p>En el mes de junio 2016 se contratará a una consultora para la elaboración de planes municipales de salud y el fortalecimiento de los planes ya existentes, abarcando la estrategia de escuelas saludables. Este trabajo considera la consulta y socialización a nivel de dos comunidades seleccionadas y sus respectivas escuelas públicas en los municipios de San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo, además de hacer un mapeo de cooperantes como complemento a los planes elaborados.</p>
<p>1.5 Los municipios priorizados fortalecen la coordinación para la gestión del tema de agua y saneamiento.</p>	<p>Para el tema de agua y saneamiento se lleva un proceso de coordinación entre Distritos de Salud, a través de 6 inspectores de saneamiento y con las Municipalidades, a través de 4 técnicos responsables; todos se han comprometido a impulsar Mesas de coordinación municipal, actualmente solamente el municipio de Tacaná cuenta con una mesa de coordinación. Con la participación de los técnicos arriba mencionados se han construido los borradores de planes municipales de agua y saneamiento. Dichos planes también se han socializado con las 4 responsables de las OMM, para fortalecer el enfoque de género. Se espera que en términos de dos meses se pueda contar con los planes definitivos y los perfiles de proyectos para las comunidades que no cuentan con servicios en los cuatro municipios.</p>	<p>Inicialmente, en el año 2015, ante el proceso electoral a nivel nacional y por disposiciones institucionales de cancelación de eventos, no se logró atender el tema de la integración de las mesas de coordinación por el asunto de las delegaciones oficiales de responsables, por lo que se estableció realizarse hasta el año 2016. Ahora hay un compromiso desde el nivel técnico de integrarlas, por lo que se hará la propuesta a los señores Alcaldes. La elaboración de los planes municipales ha requerido que las municipalidades faciliten información y diagnósticos de situación de agua y saneamiento, complicándose inicialmente en dos municipios, año 2015, por no estar la información sistematizada en su totalidad; por lo que, con apoyo de los Distritos de Salud se integró información manualmente, recibiendo la información en su totalidad en el 2016.</p>	<p>Durante los meses de mayo y junio 2016, las municipalidades y los distritos de salud revisarán los borradores de planes municipales; se espera tener un taller en el mes de julio 2016, con el grupo de técnicos para terminar los planes municipales y los perfiles de proyectos por cada comunidad que no cuenta con servicios. En una sesión posterior, que podría ser en el mes de septiembre, se haría la socialización de los perfiles de proyectos, en un evento con actores locales.</p>
<p>1.6 Los actores municipales (Alcaldes, COMUDE y COMUSAN) aumentan la capacidad de captación de recursos público privados y de implementación de las acciones SAN planificadas de forma participativa y contenidas en los Planes de Desarrollo Municipal.</p>	<p>En coordinación con SEGEPLAN se está elaborando una guía de formulación de proyectos SAN, en base a normativa vigente sobre formulación y evaluación de proyectos, en el marco del sistema nacional de inversión pública.</p>		<p>Terminar la elaboración de la guía, revisión por parte de SEGEPLAN y validación en la CODESAN.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>2.1 Las redes locales de servicios de salud, para la atención integral y oportuna del grupo materno infantil en el marco de la ventana de los 1000 días, se fortalecen.</p>	<p>Los distritos municipales de salud seleccionados se han organizado bajo la estrategia de redes integradas de servicios de salud, con el objetivo de mejorar su coordinación y facilitar la continuidad asistencial en los tres niveles de atención, este proceso cuenta con la participación de los encargados del primer nivel de atención y hospitales.</p> <p>Se ha realizado el proceso de implementación de la estrategia del primer nivel de atención, enfocado a la atención del grupo materno infantil, con acciones de prevención y promoción a nivel familiar y comunitario.</p> <p>Se realizó la georreferenciación de los servicios y comunidades asignadas a los territorios definidos. Se ha realizado la identificación de las brechas de equipo médico quirúrgico.</p> <p>Se fortalecieron las capacidades de atención de los distritos de salud, con la contratación de auxiliares de enfermería para brindar la atención de la ventana de los mil días. Se apoyan las coberturas de atención de los programas de nutrición aumentaron en relación al año 2014 (suplementación con micronutrientes, entre otros).</p> <p>Se ha apoyado con la reproducción de materiales de registro de información gerencial, materiales educativos, materiales de promoción, normas, guías y lineamientos.</p> <p>Se ha brindado cooperación técnica en el fortalecimiento del Sistema de Información de Nutrición Sistematizado, actualmente el MSPAS ha definido la actualización de la versión del SIGSA WEB, dentro de ella se actualizaron los formatos de registro informático de nutrición (cuaderno 5ª) y las salidas de información de los indicadores de nutrición para el análisis oportuno del nivel local.</p>	<p>Cambios de autoridades ministeriales relacionados con cambios de gobierno central y local, por proceso electoral, impactan en la continuidad de los procesos acordados con autoridades anteriores.</p> <p>Finalización del Programa de Extensión de cobertura, lo que conlleva a una reducción significativa de recurso humano que brinda la atención de la ventana de los mil días, la reorganización del primero y segundo nivel de atención del MSPAS, ha llevado tiempo consolidarlo (estrategia de redes integradas).</p> <p>En las validaciones de la versión 5 del SIGSA WEB se han identificado necesidades de mejoras en función del desarrollo de las aplicaciones, por lo que se espera que la misma esté lista para implementarse a nivel de servicios de salud a finales del 2016.</p>	<p>Consolidación de la estrategia RISS en los distritos de salud intervenidos mediante la elaboración y seguimiento de los planes de gestión de RISS.</p> <p>Mejorar los procesos de referencia y contrarreferencia identificados que facilite la continuidad asistencial de los pacientes.</p> <p>Realizar la adquisición del equipo médico quirúrgico para mejorar la capacidad resolutiva de los centros asistenciales.</p> <p>Apoyar la implementación de la versión 5 del SIGSA WEB iniciando con la dirección de Área de Salud de San Marcos, de acuerdo al plan de las autoridades del SIGSA del nivel central del MSPAS.</p>
<p>2.2 Desarrollar e implementar un programa de capacitación en servicio que identifique las necesidades de capacitación y proponga mecanismos innovadores para la actualización continua y motivación del personal de salud.</p>	<p>A través de la línea de base fase institucional, se determinaron las necesidades de capacitación en los distritos de salud y un aproximado de la cantidad de personal que requiere las capacitaciones.</p> <p>Se realizó un proceso de capacitación al personal en el tema priorizado por la DAS y Hospital, que incluyó el tema de implementación de la guía de atención de dengue a nivel de los diferentes niveles de atención.</p> <p>Se han fortalecido los procesos de capacitación local, de acuerdo a su plan anual de capacitaciones.</p>	<p>La dificultad ha sido la rotación del recurso humano en los servicios de salud, la reducción de personal por falta de presupuesto.</p>	<p>Diseñar un programa de capacitación continua en los municipios seleccionados en coordinación con el DECAP.</p> <p>Implementar el programa de capacitación continua en los municipios seleccionados en coordinación con el DECAP.</p> <p>Contribuir en la medida de las posibilidades financieras con la contratación de personal de nutrición para el apoyo y seguimiento de los programas de la ventana de los mil días, para fortalecer la capacitación continua en los distritos de salud.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>2.3 Personal del sistema de salud con competencias para gestionar y planificar la atención con enfoque en Gestión Basada en Resultados (GBR).</p>	<p>Aunque se realizó el proceso de negociación con contrapartes a nivel central y DAS para abordar el tema, no se concretaron actividades relacionadas con el mismo.</p>	<p>Falta de interés de autoridades ministeriales en dar seguimiento a nivel local del tema.</p>	<p>Revisión y aprobación de manuales de procedimiento para Gestión Basada en Resultados del personal del departamento de finanzas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del nivel central y de la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud -DGSIAS-. Mejorar las competencias de los gerentes de los servicios en la elaboración de la planificación operativa anual en base a la GBR.</p>
<p>2.4 Desarrollo de una estrategia para mejorar la calidad y cobertura en las redes locales de servicios con énfasis en la población materno-infantil, incluyendo la vigilancia de la calidad de agua.</p>	<p>Se desarrolló un taller de asesoría técnica para el uso del sistema de información agua y saneamiento SIVIAGUA con personal de los distritos de salud. Mediante la realización de talleres coordinados desde el nivel central del MSPAS, con 6 técnicos inspectores de los Distritos de salud y 4 técnicos responsables de las municipalidades, se capacitó en procedimientos administrativos sancionatorios de acuerdo a la regulación vigente y en la aplicación informática en línea del programa nacional de vigilancia de la calidad del agua, SIGSA-SIVIAGUA, abarcando, instrumentos, el registro de datos y la aplicación del cloro como desinfectante del agua en sistemas de abastecimiento municipales. Se proporcionó material, reactivos y medios de cultivo para la elaboración de análisis del agua de pH, cloro residual y bacterias coliformes, que realizan los inspectores de saneamiento. Con relación a la mejora en la cobertura de los servicios, no se concretaron acciones con la DAS para la implementación de las acciones, se realizó el proceso de coordinación y negociación para la aplicación de las herramientas de mejora de la calidad en los servicios.</p>	<p>La principal limitación de las acciones de vigilancia del agua de consumo humano es el acceso a recursos materiales y equipo, motivando que en el marco del proyecto se facilitaran insumos de análisis del agua en apoyo al programa nacional de vigilancia, PROVIAGUA; directamente los técnicos inspectores de saneamiento de los distritos de salud manifestaron la dificultad en el acceso a equipo de cómputo e internet para registrar la información de calidad de agua y de los sistemas de abastecimiento, por esta razón y en el marco de los talleres que se hicieron en conjunto con las municipalidades se acordó que los inspectores pueden utilizar eventualmente el equipo de cómputo y servicio de internet de las municipalidades. Falta de contrapartes a nivel central que apoye la estrategia de calidad en los servicios.</p>	<p>Durante los talleres que se realicen en el JP Output 1.5, del mes de julio 2016, para los planes y perfiles de proyectos municipales en agua y saneamiento se dará seguimiento al registro de información de calidad del agua en los sistemas de abastecimiento y en la asistencia que se brinda a las municipalidades en el marco de la vigilancia de la calidad del agua. Elaboración de diagnóstico de condiciones esenciales de servicios de salud en los CAP intervenidos. Elaboración de planes de mejora y estrategia de intervención. Monitoreo y seguimiento de las actividades.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>2.5 Establecimiento de redes de consejería comunitarias para mejoramiento de las prácticas de alimentación materno-infantil (“madres consejeras”).</p>	<p>Coordinación y socialización de la estrategia de educación comunitaria con los líderes comunitarios y con el acompañamiento en algunas comunidades de personal de los DMS en 2 de los 4 Municipios priorizados por el PC.</p> <p>Selección de MC a través de asambleas comunitarias de acuerdo a las metas establecidas por comunidad. Base de datos de las MC elaborado antes del levantado de información. Registro de las señoras inscritas en los grupos de apoyo en cada comunidad.</p> <p>Avance del 70% de la formación de los grupos de apoyo en las 40 comunidades. La organización de los grupos de apoyo se realizó en base al listado de familias beneficiadas por el PC y en coordinación con los líderes comunitarios.</p> <p>En enero iniciaron las sesiones formativas a MC, se han abordado los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uso Guía educativa de MC, funciones de las madres consejeras.</li> <li>2. La Realidad de mi comunidad.</li> <li>3. Desnutrición.</li> </ol>	<p>En Tajumulco las señoras son renuentes a participar voluntariamente, sin tener algún incentivo económico a cambio. Por esta razón, se ha dificultado contar con el 100% de participantes en las sesiones formativas. Ha sido necesario realizar visitas domiciliarias para concientizar e informar a las señoras de la importancia que tiene el trabajo voluntario y el que se preparen como madres consejeras.</p> <p>En San Lorenzo se ha tenido un poco de dificultad por el cambio de gobierno municipal. Ha habido poco involucramiento de las autoridades locales de algunas comunidades y esto perjudica la participación comunitaria, asimismo, se ha tenido poco apoyo del MSPAS en el acompañamiento en las comunidades.</p>	<p>Coordinación constante con el MSPAS a través de los DMS para lograr involucramiento y empoderamiento del MSPAS en la estrategia.</p> <p>Coordinación constante con los líderes comunitarios para el seguimiento a los grupos de apoyo.</p> <p>Sesiones formativas una al mes en cada comunidad en temas de salud, nutrición y cuidado infantil con los diferentes grupos de MC.</p> <p>Acompañamiento en grupos de apoyo de madre a madre a cargo de las MC y acompañamiento por las Formadoras de Madres Consejeras, FMCs.</p> <p>Formación técnica constante de las FMC quienes son las que facilitan los temas mensualmente al grupo de MC en la formación de las mismas.</p> <p>Acompañamiento a las MC en sus diferentes funciones durante las visitas domiciliarias y consejería individual.</p> <p>Actualización mensual del monitoreo comunitario.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>3.1 Fortalecimiento de capacidades de la agencia municipal de extensión rural.</p>	<p>Identificación de algunas limitantes y debilidades en la implementación del PAFFEC, con el objeto analizarlas para su abordaje y fortalecer las acciones de intervención del MAGA en los municipios del PC.  Carta de acuerdo firmada con la organización civil MUNIK'AT para realizar la identificación de necesidades técnicas y metodológicas de los nuevos equipos técnicos de las agencias de extensión sobre planificación GBR, con énfasis en género, para incorporarlas al plan de formación y capacitación dirigido a equipos de extensión por el MAGA.  Formación y fortalecimiento de capacidades de técnicos de las agencias municipales de extensión, de los cuales 17 son técnicos del MAGA a nivel departamental y municipal, y fueron capacitados sobre: elaboración de líneas de base, GBR, comunicación para el desarrollo, Excel y manejo de bases de datos.  Se socializaron las acciones a desarrollar en el marco del PC a las nuevas autoridades electas en los cuatro municipios, en los cuales únicamente uno de los cuatro alcaldes fue reelecto.</p>	<p>La coyuntura política en el país en 2015 (proceso electoral), limitó la participación de: Los equipos municipales de extensión de los cuatro municipios, lo cual condicionó el desarrollo de actividades a nivel comunitario y familiar. Con la participación de los líderes y lideresas en cada una de las comunidades y municipios, se tuvo el riesgo de que las acciones del PC se asociaran a un partido político, para contrarrestar esta errónea perspectiva, se desarrolló un proceso de sensibilización y traslado de información a los actores claves sobre el objetivo y financiamiento de las acciones que se desarrollan en el marco del PC.  El proceso de formación desarrollado en el año 2015 con equipos municipales de extensión se pierde producto del cambio del personal por el MAGA.  La falta de extensionistas del MAGA en los cuatro municipios a partir del años 2016 (ya que ha sido irregular), ha limitado el desarrollo de actividades planificadas, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de las metas y el producto en el plazo establecido.</p>	<p>Se coordinará con la jefatura departamental del MAGA un evento de reflexión sobre el PAFFEC, como proceso de inducción de nuevos equipos de extensión del MAGA.  Se apoyará el proceso de inducción y capacitación de los nuevos equipos de extensión del MAGA en los municipios priorizados, acciones orientadas a fortalecer el desempeño de las agencias de extensión a nivel municipal para implementar las acciones del PAFFEC.  Con el liderazgo del MAGA, se implementará el plan de formación y capacitación dirigido a equipos municipales de extensión, para fortalecer las competencias técnicas, metodológicas y estratégicas del personal recientemente incorporado al MAGA.  Se continuará facilitando el apoyo en logística, de tal manera que los equipos de extensión puedan realizar su función en acompañamiento a los promotores comunitarios en la implementación de prácticas en el sistema milpa y patiohogar en el marco del PAFFEC, para mejorar la disponibilidad y diversidad de la dieta, así como la generación de ingresos de las familias participantes del programa.  MUNIK'AT, elaborará guía técnica para transversalizar el enfoque de género en procesos de planificación con enfoque de GBR y operativización en extensión rural, así como la capacitación a extensionistas en esta temática.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>3.2 Apoyo a la coordinación interinstitucional a nivel municipal y departamental.</p>	<p>Se han identificado acciones a corto plazo para la reactivación del CODEP, se espera que la jefatura departamental convoque a las reuniones. Se cuenta con una ruta para la implementación de las acciones a corto y mediano plazo y apoyo técnico, metodológico y estratégico para el año 2016 para el fortalecimiento del CODEP y la intervención territorial del MAGA en el departamento. Evento de análisis con las cuatro agencias municipales de extensión del MAGA sobre el proceso metodológico de elaboración del Plan Agrícola Municipal y los avances en su implementación. El plan agrícola municipal aún no es el instrumento articulador de las intervenciones agropecuarias en los 4 municipios.</p>	<p>Debido a los cambios del personal del MAGA, la jefatura departamental aún no ha realizado las convocatorias correspondientes. A la fecha no se han recibido lineamientos del Ministerio del nivel central para la reactivación del CODEP, por ende, no se ha podido avanzar en este proceso, comprometiendo el desarrollo de actividades y el logro de metas. La presencia de técnicos de los distintos programas que desarrolla el Ministerio en el departamento ha sido limitada, por lo tanto, no se han podido realizar las reuniones en el departamento. Debido a la falta de extensionistas en los municipios las acciones preparatorias para la elaboración del plan agrícola municipal aún no han iniciado.</p>	<p>Con el liderazgo de la jefatura departamental del MAGA se elaborará e implementará en conjunto el plan para el fortalecimiento del CODEP. Se brindará apoyo técnico a la jefatura departamental del MAGA en la preparación y desarrollo de reuniones mensuales del CODEP. Se elaborará, revisará y/o actualizará el plan estratégico del CODEP para el período 2016-2020. Continuar facilitando apoyo técnico y metodológico a equipos municipales de extensión para fortalecer la articulación y coordinación a nivel municipal para la elaboración de planes agrícolas municipales.</p>



Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>3.3 Implementación del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC).</p>	<p>Se seleccionaron las comunidades y familias según los criterios definidos en conjunto con las contrapartes a nivel local. Las 40 comunidades que se atienden están distribuidas de la de la siguiente manera: 13 en Tacana, 12 en Tajumulco, 8 en San Lorenzo y 7 en Esquipulas Palo Gordo.</p> <p>1350 familias seleccionadas según criterios establecidos, distribuidas en las 40 comunidades en los cuatro municipios.</p> <p>Autoridades municipales de los cuatro municipios y comunitarias de las 40 comunidades, conocen el PC (objetivos, resultados, metodologías, estrategias), dan su aval para iniciar la intervención en los territorios y validan listados de familias. Desarrollo de 4 eventos. Caracterización de los sistemas productivos familiares, actividad que complementa la información de la línea de base del PC-SAN. Se identificaron 5 sistemas de producción: 1 tacana, 2 Tajumulco, 1 Esquipulas Palo Gordo y 1 San Lorenzo.</p> <p>Carta de Acuerdo firmada con organización civil (FECCEG), para el fortalecimiento organizativo, productivo y comercial de productores a pequeña escala de parte bajo de Tajumulco.</p> <p>Grupos de productores de hombres mujeres y/o mixtos implementan sus planes de negocios y de fortalecimiento empresarial.</p> <p>Alianza estratégica con AGREQUIMA para la capacitación y establecimiento de buenas prácticas agrícolas en producción de hortalizas y café.</p> <p>40 planes de CADER desarrollados de manera participativa a nivel comunitarios.</p>	<p>Los listados iniciales de las familias fueron presentados por las agencias de extensión del MAGA, los cuales tenían muy pocas familias con niños menores de 2 años o mujeres embarazadas, por lo que, se elaboró una segunda versión de los listados que incluyera familias con niños menores de 2 años o mujeres embarazadas</p> <p>Identificación de familias, particularmente en el municipio de San Lorenzo, que no estuvieran participando en un proyecto o programa con objetivos similares a los del PC, para evitar duplicidad de beneficios para las familias.</p>	<p>Implementar plan de capacitación a promotoras comunitarias en coordinación con equipos de extensión del MAGA.</p> <p>Desarrollar encuentros de promotores comunitarios para el intercambio de experiencias a través de la metodología de campesino a campesino.</p> <p>Brindar acompañamiento a promotoras comunitarias en proceso de réplica de grupos organizados de familias y fortalecimiento de CADER.</p> <p>Brindar asistencia técnica a promotoras comunitarias y familias en procesos de implementación de práctica para la producción de alimentos para el autoconsumo, mejora de hogar y mejora de ingresos.</p> <p>Se implementarán los planes de fortalecimiento de CADER (40), elaborados de manera participativa.</p> <p>Continuará el proceso de implementación de planes de negocios y de fortalecimiento de los grupos u organizaciones de mujeres, hombres o mixtos que desarrollan actividades generadoras de ingresos.</p> <p>Garantizar el logro de productos definidos en la carta de acuerdo con Fecceg.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>3.4 Reducción de la presencia de micotoxinas en el maíz para consumo en los municipios del proyecto.</p>	<p>Coordinación con responsable territorial del PMA para definir la metodología de recolección de muestras de maíz y desarrollar diagnósticos de presencia de micotoxinas a través de la caja azul. Pruebas de diagnóstico realizadas para detectar presencia de aflatoxinas en maíz a nivel familiar, con el apoyo de un estudiante de agronomía que realiza su práctica profesional supervisada de la FAUSAC asignado al proyecto. Contratación de consultor responsable de la elaboración del Perfil y/o evaluación de riesgos para determinar el daño a la salud humana por maíz contaminado con aflatoxinas como contribución de la FAO al producto en el marco del proyecto TCP/GUA/3501. Taller inocuidad alimentaria basado en el riesgo en el marco del proyecto TCP/GUA/3501 “Asistencia técnica al MAGA para la elaboración de un perfil y/o evaluación de riesgo para determinar el daño a la salud humana por maíz contaminado con aflatoxinas”. Evento de seguimiento y análisis de la estrategia de inocuidad de alimentos basada en riesgo con participación de técnicos del MAGA, MSPAS, Cooperación e iniciativa privada, participaron 16 personas (4 mujeres y 12 hombres). Estrategia elaborada para la reducción de niveles de aflatoxinas en maíz para consumo familiar elaborada y en proceso de implementación. Se han llevado a cabo dos evaluaciones de maíz en los cuatro municipios. También se ha estado capacitando y sensibilizando tanto a nivel comunitario, a nivel municipal a todas las instituciones de gobierno involucradas en la estrategia de reducción y también a las municipalidades.</p>	<p>La falta de personal en el MAGA a nivel local ha hecho difícil la recolección de información, toma de muestras de maíz y seguimiento de los temas impartidos a nivel de campo. Además del incremento en el costo de los reactivos para llevar a cabo las pruebas de aflatoxinas.</p>	<p>Coordinar con jefatura departamental del MAGA y técnica de PMA la capacitación a equipos municipales de extensión del MAGA y promotoras comunitarias sobre almacenamiento de granos básicos y efectos del consumo de maíz contaminado con micotoxinas para la salud humana. Acompañar a promotores comunitarios y familias participantes del programa en el proceso de implementación de prácticas de cosecha y postcosecha de granos básicos para la reducción de aflatoxinas en granos básicos. Capacidad de la dirección de inocuidad y desarrollada para elaborar análisis de riesgos. Conocimiento de marcos regulatorios y perfil de riesgo de actores locales de San Marcos. Se continuará con el análisis de muestras de maíz tanto para aflatoxinas y fumosinas. También se continuará la sensibilización y capacitación sobre el tema de aflatoxinas y fumonisinas, a nivel comunitario, autoridades locales e instituciones involucradas, a través del seguimiento a la implementación de la estrategia para reducir estas micotoxinas. Dar seguimiento a los productos del proyecto TCP/GUA/3501 “Asistencia técnica al MAGA para la elaboración de un perfil y/o evaluación de riesgo para determinar el daño a la salud humana por maíz contaminado con aflatoxinas”, como contrapartida al R4, los cuales son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perfil y/o evaluación de riesgo sobre el consumo de productos de maíz en la población que determine la probabilidad de daños a la salud debido a la contaminación por hongos, especialmente por presencia de aflatoxinas.</li> <li>2. Capacidad de la dirección de inocuidad y desarrollada para elaborar análisis de riesgos.</li> <li>3. Conocimiento de marcos regulatorios y perfil de riesgo de actores locales.</li> <li>4. Implementar estrategia para la reducción de aflatoxinas.</li> </ol>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>4.1 Las subcomisiones de comunicación en las COMUSAN organizan, coordinan e implementan acciones para fortalecer las capacidades de las familias, de hombres y mujeres en la toma de decisiones a favor de las acciones de la Ventana de los 1000 días y SAN.</p>	<p>Actualmente se cuenta con COMUSAN y Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN conformadas en los 4 municipios. Las Subcomisiones realizaron el Monitoreo Comunitario en comunidades priorizadas por el Programa Conjunto. Se culminó con la realización de Dx SAN en los 4 municipios, Se socializaron y validaron los Dx SAN con instituciones, organizaciones y líderes comunitarios de los 4 municipios. Se logró la integración de medios locales a la Subcomisión en 3 municipios. Las reuniones de COMUSAN cuentan con un espacio establecido en sus reuniones mensuales para la presentación de avances y próximas actividades del Plan de Comunicación.</p>	<p>Aún hace falta la incorporación y sensibilización de algunas instituciones que no participan en la Subcomisión.</p>	<p>Se espera motivar y sensibilizar a otras instituciones en la importancia de participar de la COMUSAN y Subcomisión. Se continuará apoyando a las subcomisiones.</p>
<p>4.2 Las subcomisiones de comunicación elaboran e implementan los planes municipales de comunicación en los temas de la Ventana de los 1000 días y Seguridad Alimentaria y Nutricional.</p>	<p>De acuerdo a resultados de la Auditoría de Información y Comunicación se fortalecieron los planes de comunicación iniciales, con los resultados del Dx SAN se fortalecerán e incorporarán acciones al plan en mayo. Se realizaron talleres para elaboración de herramientas de CpD en 3 municipios, se ha iniciado su construcción y próximamente se llevará a cabo la validación de las mismas.</p>	<p>La implementación del Plan se ha visto afectada por recorte de personal de salud, se rotan para cubrir las comunidades, realizar vacunación y otros. Se realizó un censo poblacional que abarcó la mayoría de su tiempo. No cuentan con actividades educativas comunitarias en proceso ni recurso para llevarlas a cabo. Con el cambio de Gobierno hubo cambio de personal en las Oficinas Municipales, se han ido incorporando y conociendo los procesos. El personal de CONALFA son educadores y técnicos a la vez, no cuentan con personal dedicado al trabajo operativo ni con recursos para realizarlo. MAGA, aún no cuenta con personal contratado. La Subcomisión aún no cuenta con recursos económicos para apoyar la realización de las actividades.</p>	<p>Se espera que al contar con los recursos económicos de las Subcomisiones se pueda asegurar la implementación del Plan. Se espera fortalecer la implementación de los Planes de Comunicación con el apoyo y coordinación con las COCOSAN. Se espera que MAGA contrate próximamente equipos de extensión rural y se incorporen a la Subcomisión de Comunicación. Se espera que en el proceso de fortalecimiento al Plan, las instituciones asuman la implementación de las acciones.</p>
<p>4.3 Las familias con niñas y niños menores de dos años y mujeres en edad fértil, embarazadas o en período de lactancia mejoran sus conocimientos, actitudes y prácticas en relación a alimentación y nutrición.</p>	<p>Se han realizado sesiones educativas con metodología y herramientas de CpD por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN en los temas de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguridad Alimentaria y Nutricional</li> <li>2. Desnutrición</li> <li>3. Causas y efectos de la Desnutrición</li> <li>4. Lavado de Manos</li> <li>5. Olla Nutricional</li> <li>6. Higiene Personal</li> <li>7. Atención Prenatal</li> <li>8. Alimentación Complementaria.</li> </ol>	<p>La falta de recursos humanos y financieros ha limitado la implementación de acciones comunitarias.</p>	<p>Se espera en junio contar con recursos para una mejor implementación de los planes. Se espera que la caja de herramientas de CpD en SAN sea de apoyo para la realización de actividades educativas en la comunidad. Se buscarán las mejores estrategias para contar con la participación de las familias en las sesiones educativas comunitarias.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
4.4 Sistema de monitoreo sobre conocimientos y prácticas de las acciones de la Ventana de los 1000 días y Seguridad Alimentaria y Nutricional se implementa, con la participación comunitaria en los 4 municipios.	Al final del 2015 se realizaron entrevistas del CMS. El monitoreo comunitario en los 4 municipios del PC se realizó en octubre 2015 como línea base de las Subcomisiones de Comunicación. Así también se realizaron entrevistas de Auditoria de Información y Comunicación, contando con cuatro informes.	La socialización a final de año por parte de SESAN de la nueva estrategia de Gobernanza y sus instrumentos retrasó el proceso de incorporación al Plan, paralelamente se han realizado diversas acciones del Plan original y se realizó un proceso de Dx SAN para luego fortalecer el plan existente.	En mayo se espera contar con un Plan integral fortalecido para su implementación. Se reevaluarán el recurso humano que esté capacitado y disponible para realizar el monitoreo de conocimientos y prácticas en alimentación y nutrición, tanto en el nivel institucional como en el nivel comunitario.

## Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

### 1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

En el marco del fortalecimiento y apropiación de las contrapartes principales a nivel local y municipal, se integró al personal de las instituciones públicas y personal de las municipalidades en el levantamiento de la línea de base del PC, se ha buscado la construcción de capacidades de los COMUDE, CODEDE, COMUSAN, alcaldes, consejo municipal, técnicos municipales de las OMM, OMAS, UTAM, OFM y UDEM, e institucionales MSPAS, MAGA, MIDES y SESAN en el tema de SAN. Persiguiendo el empoderamiento y posicionamiento, de las estructuras institucionales de coordinación, se definió y está en proceso de implementación, una estrategia de fortalecimiento de las COMUSAN, que se implementará en coordinación con la SESAN.

Se coordinó la integración de las acciones en el POA de la CODESAN y las COMUSAN, se realizó el Dx en SAN, en conjunto con la SESAN, socializado y validado a nivel institucional y comunitario. En conjunto con SEGEPLAN se elaboró la guía para la presentación de perfiles de proyectos. Se ha iniciado el proceso de capacitación a personas funcionarias de las municipalidades en el uso de la caja azul para el monitoreo de calidad de granos, finalizado el proceso de capacitación se hará la donación de una caja azul en cada municipalidad. Las Subcomisiones de CpD, cuentan con junta directiva para dar sostenibilidad y se hacen cargo de llevar a cabo las acciones del Plan, desde los Gestores se están apoyando los procesos de conformación de los COCOSAN, los cuales darán sostenibilidad a nivel comunitario. Asimismo, a través de la CpD, se fortalece a las sub-comisiones de comunicación y las COCOSAN, para que realicen el monitoreo comunitario.

### 2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

ONU Mujeres participó en el taller interagencial de planificación operativa del año 1 y año 2, para asegurar la inclusión del enfoque de género y empoderamiento de las mujeres en las diversas actividades y tareas programadas.

Los principales avances: 15 capacitaciones para 74 promotores agrícolas (56.8% mujeres y 43.2% hombres). Las promotoras a su vez han realizado 40 réplicas a familias participantes del PC, de las cuales 1,350 son mujeres y 2 hombres.

Se identificaron 27 grupos que desarrollan actividades generadoras de ingresos de los cuales se seleccionaron 8 con potencial productivo para su fortalecimiento organizativo, productivo, administrativo y financiero. De estos, 4 grupos son exclusivos de mujeres y 4 mixtos para un total de 702 mujeres y 162 hombres. El proceso de trabajo que involucra a mujeres permitirá identificar las potencialidades y las

barreras que les enfrentan, a fin de fortalecer sus capacidades.

La promoción de las actividades de empoderamiento de las mujeres se ha hecho a través de incentivar la participación en las capacitaciones, la invitación para la participación de las madres consejeras en temas agrícolas y viceversa y la sensibilización en la importancia de la participación de las mujeres en todas las actividades.

En el Diplomado “Comunicación para el desarrollo en SAN” participaron 110 personas (60% mujeres). Este Diplomado fortaleció capacidades para el diálogo y la reflexión de la INSAN, a través de propuestas para la gestión local.

En las actividades desarrolladas por el Resultado No. 4, participa el doble de mujeres que hombres. En las reuniones comunitarias se reflexiona con los grupos sobre la importancia de promover la equidad de género en las familias y comunidades así como sobre los derechos de las mujeres.

El involucramiento de las OMM permite promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en los gobiernos municipales, con el objetivo de que las organizaciones de mujeres y sus representantes puedan participar activamente en los diferentes ámbitos y espacios de desarrollo que conciernen al gobierno municipal y así puedan cumplir de mejor manera su papel. Específicamente, se efectuaron talleres sobre elaboración de planes de agua y saneamiento, de señales de peligro en el embarazo y puerperio, vigilancia comunitaria en desnutrición, género, derechos humanos e interculturalidad.

### 3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Se realizó acuerdo con instancia orientada a la capacitación técnica (INTECAP), para facilitar talleres de capacitación en los paquetes de computación Excel avanzado y manejo de base de datos, con el fin de fortalecer a los técnicos y técnicas de las agencias municipales de extensión rural del MAGA.

El PC impulsó actividades de proyectos generadores de ingresos en grupos comunitarios, se contactó a la empresa ALCOSA y facilitaron talleres de asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas de manufactura en el embalaje de la col de Bruselas en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, proceso que genera un valor agregado en la comercialización de este producto.

Alianza estrategia con AGREQUIMA para la capacitación y acompañamiento a productores de hortalizas en la implementación de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura.

Establecimiento de cartas de acuerdo con 2 organización especializadas para el fortalecimiento del recurso humano del MAGA y productores de café de la parte bajo de Tajumulco.

Existen ONG como HELVETAS y SEGAMIL que están desarrollando actividades de agua y saneamiento y SAN respectivamente, por lo que se coordinaron las actividades para trabajar con diferentes grupos meta y poder atender mayor cantidad de población.

Se ha fortalecido la coordinación con CARITAS, SEGAMIL y CRS, para realizar acciones en total coordinación y poder brindar una mejor intervención con las instituciones y municipalidades que trabajan en SAN y no saturar, mejorando los beneficios de los participantes de los programas.

Se coordina con empresas privadas de Canales de Cable y de Radio, espacios para difundir diversos temas relacionados con la Seguridad Alimentaria Nutricional, vinculados con el PC, alcanzándose este logro a través de la capacitación y sensibilización a personas que participan en la COMUSAN, y se transmite los Spots Radiales realizados por la Subcomisión.

## Communication and Advocacy

---

**Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:**

Yes

**Please describe communication activities developed as part of the JP. :**

Se socializó el programa e informó sobre los resultados esperados con contrapartes nacionales y locales. Durante el proceso de selección de familias y comunidades para realizar las actividades directas del PC, se dedicó un tiempo específico para informar sobre el PC a los integrantes de los comités locales. En los eventos relevantes del PC, se brinda información del mismo a los medios de comunicación tanto de televisión y radio a nivel departamental.

Se sostuvo reunión con la Responsable de Salud y la Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral, de la sede central de AECID para presentarles el PC y ponerlas al tanto de los avances alcanzados, en septiembre del 2015.

Se elaboraron y remitieron las plantillas de power point y documentos Word, para estandarizar la presentación de documentación del PC, persiguiendo posicionar la imagen del fondo, se están realizando las gestiones para presentar propuesta de plan de comunicación y alimentación de sitio web.

Las actividades de presentación de resultados de Dx SAN, han sido cubiertas por los canales de cable local, así también se brindó una entrevista a Radio Celajes en Tacaná. Se participó en un foro organizado por la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la sede San Marcos, compartiendo el tema sobre Comunicación para el desarrollo y las experiencias en CpD-SAN.

A través de un programa realizado con la CODESAN en la cabecera departamental y el Programa que se realiza en el canal de cable de Esquipulas Palo Gordo, se espera incidir en la importancia del tema y continuar realizando abogacía en los medios.

Se participó en la transmisión del programa Hablando con mi Pueblo, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, se contó con la presencia de personal de la jefatura departamental del MAGA, existe disposición de las autoridades del Ministerio de Agricultura en participar en acciones de esta naturaleza y fortalecer las prácticas para la mejora de la SAN.

**Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:**

En el mes de julio se desarrolló un taller con la participación de 80 personas integrantes de las contrapartes gubernamentales (Ministerios y alcaldías de los 4 municipios) para presentar el PC y dar inicio a las actividades de coordinación. En este taller las personas participantes validaron las comunidades seleccionadas para el programa y los criterios de selección de las familias, con el fin de promover el empoderamiento del Programa Conjunto en las Organizaciones Gubernamentales.

Se desarrolló un diplomado de comunicación para el desarrollo en los 4 municipios, con la participación de diversas instituciones y organizaciones municipales, como CONALFA, Pastoral de la Tierra, MIDES, CAP, Formadoras de Madres Consejeras, Gestores de Gobernanza, Casa de la Cultura, MAGA, Oficina Municipal de la Juventud, Oficina Municipal de la Mujer, SESAN, MSPAS, Pastoral de la Primera Infancia, Caritas, Facilitadores Comunitarios, así como líderes comunitarios. Desde ya los participantes se han integrado a las Subcomisiones de Comunicación para el desarrollo, las cuales han asumido responsabilidad y compromiso para dar respuesta a la problemática de INSAN en el municipio, de forma prioritaria en la Ventana de los 1,000. Días.

El 15 de octubre iniciaron actividades a nivel comunitario generando procesos de empoderamiento con los grupos participantes.

A través de la metodología y herramientas de CpD se espera generar mayores conocimientos y apropiación del tema SAN, que permita una mejor toma de decisiones. Los miembros de la Subcomisión a través del fortalecimiento de capacidades y la puesta en práctica están mejorando sus competencias para generar conocimientos y facilitar la apropiación de la problemática.

**JP twitter handle:**

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

## One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
<p>Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>Se han desarrollado acuerdos de contribución inter agencial para involucrar a PNUD en los productos 1.1 y 1.6 del resultado 1 que le corresponde a OPS/OMS y ONU Mujeres para implementar la actividad 1.3 del resultado 1 y el apoyo transversal del PC en la temática de género y empoderamiento de las mujeres. Para la Línea Base se requirió el proceso de cooperación interagencial de recursos humano, financiero e insumos; por lo tanto, las agencias pusieron a disposición vehículos, insumos (fotocopias, carpetas, tablas, lápices, etc) así como el pago de viáticos y gasolina al personal voluntario.</p> <p>Entre PMA y FAO, se coordina el desarrollo de eventos a nivel municipal y comunitario complementando los costos financieros y apoyo técnico, especialmente en el tema de aflatoxinas y madres consejeras. Además se coordinan las actividades de implementación en campo y la entrega de algunos insumos.</p> <p>Para atender entrevistas en programas de televisión por cable o radio, sobre temas específicos de cada resultado, se cuenta con la participación interagencial, para abordar los temas, según les corresponda.</p> <p>Se ha coordinado con FAO para elaborar herramientas educativas para las guarderías móviles que se implementarán. Se apoyó con una propuesta de juegos para diferentes edades.</p>
<p>Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>La línea de base a nivel familiar del PC es un producto inter agencial con el involucramiento de las Organizaciones Gubernamentales contrapartes, en la validación de los instrumentos y recolección de información en campo. Este estudio permite conocer la situación actual de los indicadores de resultados y de producto y permite afinar las estrategias para la consecución de las metas del Programa.</p> <p>Se elaboró de forma conjunta entre PMA y FAO, la estrategia para la reducción y prevención de aflatoxinas y fumonisinas en maíz, desarrollada de manera participativa y con retroalimentación de las demás agencias. Se han compartido los resúmenes de Dx SAN y se compartirán en el corto plazo los Diagnósticos SAN finales elaborados por SESAN con los insumos entregados por Gestores.</p>

Actions	Description
<p>Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>En conjunto se realizó la socialización del PC dirigido a contrapartes de gobierno, municipalidades y sociedad civil organizada, con el cambio de autoridades municipales e institucionales, se realizó nuevamente la presentación a los Consejos municipales y alcaldes, para que conozcan el PC, toda la base legal de la SAN. Se realizaron talleres con los equipos técnicos municipales, con el objetivo de conocer los avances y las actividades programadas dentro del PC, y se promovieron las reuniones y coordinaciones de los equipos de las oficinas municipales (OMM, OMAS, DMP, UTAM, y las entidades de gobierno (MAGA, MSPAS, MINEDUC).</p> <p>Se realizó el proceso de selección de comunidades y familias del PC, la línea de base, la elaboración del POA Año 1 y 2. Esta última actividad promovió la identificación de tareas y actividades para realizar de manera coordinada entre dos o más agencias.</p> <p>Se han realizado reuniones de coordinación inter agencial para el inicio de actividades operativas en conjunto.</p> <p>Se realizó un taller conjunto para dar a conocer y comprender la estrategia de comunicación para el desarrollo. Adicionalmente, se facilitó una reunión con personal de SESAN Central para socializar los avances de los gestores y conocer la Estrategia de Gobernanza.</p> <p>En las comunidades los Gestores han iniciado coordinaciones con formadoras y madres consejeras, a quienes se ha formado en la metodología del Cambio más Significativo.</p> <p>En conjunto con UNICEF se está trabajando en el desarrollo de herramientas de comunicación para el desarrollo, incluido el tema de micotoxinas.</p>
<p>Other, please specify:</p>	<p>En el marco del UNDAF 2015 - 2019 el UNCT ha establecido grupos temáticos interagenciales (GTI) para cada uno de los cinco efectos del UNDAF y además otros grupos complementarios como el de M&amp;E y la Red de Puntos Focales de Género. Una de las cinco áreas de trabajo corresponde a Desarrollo Social en la que se coordinan acciones interagenciales relacionadas con el tema SAN. En este espacio se acordó que deben participar todos los coordinadores de los programas encargados de monitoreo y evaluación para coordinar esfuerzos, evitar la duplicidad de acciones y lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros.</p> <p>Se acordó realizar reuniones mensuales municipales con los equipos técnicos que apoya el PC para socializar avances y coordinar acciones.</p>

**What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :**

Se realizan reuniones periódicas de coordinación de los miembros de la UCOP de las agencias del PC, en donde se programan actividades en conjunto, para aprovechar mejor los recursos y no saturar a los participantes con diferentes reuniones y talleres.

El Comité técnico interagencial - CTI- está integrado por representantes de las Agencias participantes y ha permitido mantener el monitoreo del PC y brindar apoyo a la UCOP para el desarrollo de las acciones en terreno.

Se desarrolló el mecanismo de agenda única elaborada en conjunto con las contrapartes, para identificar las actividades y tareas comunes y evitar la duplicación de reuniones con las mismas poblaciones en campo, así como optimizar los recursos.

Se realizan reuniones con los equipos técnicos municipales, para mantener una constante coordinación entre los actores municipales.

A nivel de resultado se realizan reuniones periódicas con la contraparte para revisar avances y limitantes en la ejecución del POA, esto ha permitido involucrar a la contraparte en acciones de seguimiento y monitoreo de productos y resultados.



## National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fairly involved Fully involved	Policy-decision making Service Provision Other <b>Please specify:</b> Acompañamiento de las acciones en terreno, análisis conjunto de situación, elaboración de planes operativos conjuntos.	<p>La CODESAN ha integrado y asumido en su POA 2016, las líneas de acción del PC SAN y la estrategia para desarrollarlo a nivel departamental y municipal.</p> <p>Los Equipos Departamentales de Comunicación para el desarrollo están integrados por entidades gubernamentales tales como MSPAS, MINEDUC y SESAN, quienes dan seguimiento y fortalecen las Subcomisiones de comunicación para el desarrollo a nivel municipal.</p> <p>Una vez al mes se fortalecen las capacidades de la Delegación de SESAN de San Marcos; construyendo y validando materiales para la COCOSAN.</p> <p>Involucramiento del MAGA a nivel local, durante el 2015 y primeros meses del 2016, en el apoyo a convocatorias, seguimiento de los temas impartidos con las personas promotoras.</p> <p>Además en el caso de Tajumulco la UTAM, ha asumido la asistencia técnica, logística y seguimiento en las comunidades asistidas por el PC.</p> <p>El involucramiento ha sido menor desde el nivel central en las contrapartes nacionales.</p>
Private Sector	Slightly involved	Service Provision Other <b>Please specify:</b> Coordinación en terreno	<p>Se firmó una carta acuerdo con la Fundación de la Caficultura (FUNCAFE) para la contratación de 7 enfermeras que apoyarán el producto 2.1 concerniente a la estrategia de la ventana de los mil días. Esta actividad es una gestión de fortalecimiento al PC a través de fondos de contrapartida de OPS/OMS.</p> <p>Se logró una coordinación con FUNDESA y FUNCAFE para hacer monitoreo y evaluación del maíz en el municipio de Tajumulco.</p> <p>Los medios de comunicación que son parte de la Subcomisión están involucrados en el proceso y están brindando espacio de programación como parte de su servicio social. Se están coordinando capacitaciones vinculadas con el tema agrícola, para el personal técnico de MAGA con la empresa proveedora de las bolsas grain pro, FUNCAFE y Alianza por la nutrición.</p>

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Civil Society	Fairly involved	Policy-decision making Service Provision Other <b>Please specify:</b> Acompañamiento a las acciones en terreno	Se coordinó con los COCODE y alcaldes auxiliares, para contar con su apoyo en el levantamiento de información de la línea de base a nivel comunitario. Las subcomisiones de comunicación para el desarrollo en SAN están integradas por representantes de la Sociedad civil de los 4 municipios, y han participado en el diplomado de comunicación para el desarrollo y desarrollo de planes municipales en pro de la SAN. Participación de personas promotoras voluntarias de los CADER (MAGA) y madres consejeras, a estas personas se les está capacitando con el compromiso que repliquen en sus comunidades los temas impartidos.
Academia	Fairly involved	Service Provision	Se firmó una carta acuerdo con la Universidad de San Carlos de Guatemala, para contar con la participación de estudiantes de ejercicio profesional supervisado EPS de la carrera de agronomía. Los estudiantes, brindan asesoría técnica y capacitación a promotores agrícolas comunitarios y agricultores participantes. Se tienen 4 practicantes universitarias apoyando la estrategia de gobernanza en SAN, en acuerdo con la SESAN y UNICEF.

\* Implementation of activities and the delivery of outputs

**Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:**

El país pasó por una crisis política en el 2015, llegando hasta la renuncia del Presidente y Vicepresidenta de la República, por lo que se finalizó el año con un Presidente interino, este contexto detuvo la implementación de varias actividades. En el mes de enero del 2016, asume la presidencia el nuevo Presidente de la República, en su administración, se ha mantenido el tema de desnutrición como prioridad, sin embargo, están terminando de definir las estrategias de intervención.

Se ha promovido el involucramiento de los sectores de gobierno, privado y sociedad civil, a través de las siguientes acciones:

El gobierno central a través de las instituciones rectoras y gobiernos municipales en el departamento de San Marcos y la sociedad civil a través de varias ONG, los que se han involucrado desde la revisión y validación del PRODOC en el mes de abril 2015; en julio participaron en la presentación oficial del PC y validación de las 40 comunidades del programa.

La sociedad civil a través de COCODE e instituciones gubernamentales y no gubernamentales se han involucrado en el proceso de línea de base.

Se ha contado con apoyo de las contrapartes gubernamentales para las actividades del Programa Conjunto, y su disposición para apoyar los procesos, esto se ha podido evidenciar en las reuniones con las diferentes entidades MSPAS, MAGA, SESAN, MINEDUC, con los Concejos Municipales y en el apoyo para el levantamiento de la línea basal del PC.

Se realizaron y continúan realizando las coordinaciones para la participación de representantes de medios de comunicación locales en las Subcomisiones de Comunicación.

El involucramiento de Salud y Educación en el nivel departamental es aún débil. El involucramiento de Salud es mayor en el nivel municipal, a pesar de limitaciones de personal y recursos. En este nivel

Educación participa pero no en forma constante. CONALFA sí se involucra activamente. El cambio de gobierno afectó la disponibilidad de recursos humanos en las diferentes instituciones, tanto gubernamentales como en ONG. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones las ONG (como SEGAMIL/CARITAS) sí participan en la Subcomisión y las coordinaciones han sido efectivas. Las municipalidades envían a un representante a la Subcomisión.

**Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :**

A nivel macro, se ha mantenido informado de los avances del PC al CDN. Se realizó la reunión semestral con el CDN el 29 de octubre y 21 de junio, para revisar los informes financieros y programáticos del primer semestre y año del programa, el plan de trabajo para el primer semestre y segundo año y el informe de la línea de base. Obteniendo retroalimentación de todos los participantes y la posterior aprobación de los documentos para envío al Secretariado del Fondo. El CGP, bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, se reunió para preparar los documentos que se presentaron al CDN y se presentarán al Secretariado del Fondo.

En el proceso electoral desarrollado en el año 2015, se eligieron nuevas autoridades nacionales y 3 nuevos alcaldes (se reeligió un alcalde en los 4 municipios participantes del PC). Por lo tanto, el 14 de enero tomaron posesión las nuevas autoridades gubernamentales desde el nivel central, municipal y comunitario, y se espera el cambio de delegados departamentales y técnicos de las instituciones gubernamentales. Esto ha implicado realizar nuevas coordinaciones, presentación del PC a los nuevos funcionarios y funcionarias públicas, para lograr integrarlos en los diferentes niveles de las estructuras de gobernanza del PC.

A través de la coordinación con SEGEPLAN y PNUD se han tenido espacios de fortalecimiento a la gobernanza con los COMUDE. Los procesos con líderes comunitarios que conformarán los COCOSAN aún está en una etapa inicial, pero se tiene contemplado fortalecer el conocimiento de la ley de SAN y Consejos de Desarrollo, así como el Sistema SAN para facilitar su incidencia, conocer sus funciones e ir creando procesos para superar las divisiones político partidistas, ya que en las comunidades este aspecto es un obstáculo para el desarrollo. Se espera que el involucramiento de las comunidades a través de los líderes comunitarios facilite el involucramiento en los procesos para ir generando gobernanza para el abordaje de la problemática y aprendizaje para la gestión.

Se ha logrado una buena coordinación horizontal en el contexto de la CODESAN y se cuenta con personal a nivel municipal quienes implementarán las acciones con la población meta del nivel comunitario, sin embargo, con el cambio de autoridades, se observa un debilitamiento de las COMUSAN, persiguiendo su fortalecimiento, de definió y está en proceso de implementación, una estrategia que incluye la siguiente ruta crítica: 1) Coordinar con la SESAN el fortalecimiento de las COMUSAN. 2) Acompañar a SESAN en visita a los Alcaldes para sensibilizar sobre el rol de liderar la COMUSAN. 3) Identificar necesidades y perseguir su fortalecimiento a través de los actores de COMUSAN. 4) Elaborar plan de fortalecimiento de la COMUSAN. 5) Definir estrategia y/o metodología de implementación del Plan. 6) Realizar presentación del PC a Gobernador y sensibilizarlo sobre su rol e incidencia dentro de las COMUSAN, especialmente en el proceso de convocatoria con las autoridades municipales. 7) Implementar y dar seguimiento a planes de fortalecimiento de la COMUSAN.

## **VI. Joint Programme contribution to the SDGs**

---

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Se contribuirá a través del fortalecimiento empresarial y la asesoría técnica a grupos de familias que comercializarán productos para mejorar sus ingresos económicos. Hasta el momento se cuenta con planes de negocios y planes de desarrollo empresarial los cuales se están implementando por grupos de mujeres, hombres y grupos mixtos con actividades generadoras de ingresos. Se están fortaleciendo los emprendimientos de 8 organizaciones de productores integrados por 870 familias.
Goal 2	<p>Se ha contribuido a través de los procesos de coordinación para el fortalecimiento de la gobernanza en el tema SAN a nivel de COCODE, COMUDE y municipalidades.</p> <p>Se han iniciado procesos de fortalecimiento de la organización comunitaria y acciones de formación y capacitación a promotorias comunitarias, en su mayoría mujeres, para mejorar sus capacidades de asistencia técnica y acompañamiento a las familias en procesos de producción, consumo y comercialización de productos agropecuarios, así como tecnologías para el almacenamiento de granos básicos reduciendo los niveles de pérdida y contaminación de alimentos (granos básicos), por malas prácticas de almacenamiento.</p> <p>Se ha logrado la organización comunitaria para desarrollar la estrategia de comunicación para el desarrollo que permite empoderar a las personas en actividades de seguridad alimentaria nutricional, a partir de conocimientos, actitudes y prácticas nutricionales.</p> <p>A través de las subcomisiones se promueve la participación, que pretende facilitar que las personas asuman acciones para mejorar su propio desarrollo.</p>
Goal 3	<p>Se realizó un diagnóstico de la calidad en los servicios de salud en la estrategia de la ventana de los mil días, con el fin de determinar las acciones de fortalecimiento de gestión de insumos y mejoras en la calidad.</p> <p>Se está promoviendo la participación de actores locales en realizar un monitoreo comunitario propio, así como se involucraron en la Auditoría de Información y Comunicación que brinda los insumos para las planificaciones municipales.</p> <p>La realización y socialización del Dx SAN ha permitido el involucramiento de los actores locales en el proceso de análisis de su propia situación y planificación.</p> <p>Se han iniciado sesiones educativas comunitarias e incidencia a través de medios para contribuir a que las personas mejor informadas y empoderadas, tomen mejores decisiones para sus vidas.</p> <p>Se ha realizado un diagnóstico y se está monitoreando sobre la calidad de maíz que las personas participantes del PC están consumiendo, esto con el objetivo de poder reducir el consumo de alimentos contaminados con micotoxinas y poder contribuir a la disminución de la desnutrición crónica en los municipios intervenidos.</p>
Goal 5	<p>Género es un eje transversal en el PC, por lo que se asegura el enfoque en el desarrollo de todas las actividades, así como se asegura la participación de las mujeres. Hasta el momento las mujeres son mayoría en los procesos de asesoría técnica agropecuaria y subcomisiones de comunicación para el desarrollo y se iniciaron las gestiones para empoderar los COCODE en la inclusión de las mujeres en la toma de decisión.</p> <p>En las actividades implementadas en los talleres sobre elaboración de planes de agua y saneamiento, talleres sobre señales de peligro en el embarazo y puerperio, vigilancia comunitaria en desnutrición, género, derechos humanos e interculturalidad, se convocó y se logró la participación activa de las Oficinas Municipales de la Mujer, de las madres consejeras y comadronas; además, se promovió la inclusión de herramientas que promuevan la participación de mujeres a nivel comunitario, para el fortalecimiento de las acciones implementadas por las OMM y como consecuencia de ello, de las acciones del gobierno municipal, lo cual mejora las condiciones fundamentales para la transversalización del enfoque de género.</p> <p>Se ha iniciado el proceso de elaboración de una guía técnica para la transversalización del enfoque de género en procesos de planificación con enfoque de gestión basada por resultados y su operativización en extensión rural, la misma se proporcionará a los técnicos de las agencias de extensión del MAGA y de las Oficinas Municipales de la Mujer.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 6	Se inició un proceso de capacitación y asistencia técnica a las oficinas de Agua de las municipalidades y técnicos de agua y saneamiento de los distritos de salud, para mejorar el uso del sistema de agua el cual monitorea los reportes relacionados con los sistemas de agua en cada municipio. También se iniciaron las gestiones para dotarles de insumos de monitoreo de agua en los 4 municipios, así como, se inició el proceso de planificación municipal y gestión de proyectos en agua y saneamiento.

## VII. Additional Information

### Attachments









#### Programme baseline study \*:

 [Línea de Base SDG-F VF0.pdf](#)








#### Performance Monitoring Framework \*:

 [Performance Monitoring Framework SDG-F.docx](#)

#### Publications and reports generated by the JP \*:

-  [Resumen general PC SDG-F Año 1 \(4\).pdf](#)
-  [Principales resultados del PC\\_ 21 de junio 2016 \(4\).pdf](#)
-  [Presentación Dx SAN San Lorenzo - PC San Marcos.pdf](#)
-  [Esquipulas Palo Gordo - SM.pdf](#)
-  [Mapa Tacaná SDG F.pdf](#)
-  [Mapa Tajumulco SDG F.pdf](#)
-  [DIPLOMADO\\_COMUNICACION\(2015\).docx](#)
-  [ESTRATEGIA\\_AFLATOXINAS\\_20160411.doc](#)

#### Other publications:

-  [Fotografías Informe año 1 SDG-F V1.pdf](#)
-  [SIGLAS Y ACRÓNIMOS.docx](#)
-  [Mapa Esquipulas Palo Gordo SDG F.pdf](#)
-  [Mapa San Lorenzo SDG F.pdf](#)
-  [Mapa Tacaná SDG F.pdf](#)
-  [Mapa Tajumulco SDG F.pdf](#)
-  [Historias de Vida EEC Madres Consejeras.pdf](#)

#### Press releases:

-  [Minuta PC SAN firmada CDN.pdf](#)
-  [Planificación segundo desembolso PC SAN\\_10.08.16\\_envio.xlsx](#)

#### Additional documentation:

-  [Fund Transfer Request Form to Multi-Partner Trust Fund Office, UNDP.pdf](#)

#### File sharing service :

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/90649694/FAMILIAS\\_DE\\_ESQUIPULAS\\_PALO\\_GORDO\\_GENERAN\\_INGRESOS\\_DEDICANDOSE\\_AL\\_CULTIVO\\_DE\\_COL\\_DE\\_BRUSELAS\(bajaryoutube.com\).mp4](https://dl.dropboxusercontent.com/u/90649694/FAMILIAS_DE_ESQUIPULAS_PALO_GORDO_GENERAN_INGRESOS_DEDICANDOSE_AL_CULTIVO_DE_COL_DE_BRUSELAS(bajaryoutube.com).mp4)

---