

Programme Title:	Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias
Country:	Ecuador

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

- Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)
 - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
 - Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS- MAGAP)
 - Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS)
 - Ministerio de Salud Pública (MSP)
 - Ministerio de Educación (MINEDUC)
 - Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES)
 - Gobierno Provincial Descentralizado de la Provincia de Imbabura (GAD)
 - Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GAD)
 - Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GAD)
 - Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP)
 - Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS)
 - Organizaciones y Asociaciones locales de productores/as
- Empresas/Industrias identificadas en las cadenas de dos rubros alimentarios seleccionados

Report submitted by

Name:

Jenny Flores

Title:

Coordinadora Programa Conjunto

Contact information:

Olimpia Gudiño y Guallupe, Sector El Ejido de Ibarra
Oficina de la Dirección Provincial del MAGAP Imbabura
Teléfono: 593 6 2632754

Reporting Period Ending:

Sunday, May 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Diego Zorrilla

E-mail:

diego.zorrilla@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Pablo Galarza

Agency:

Oficina del Coordinador Residente

Title:

Monitoreo y Evaluación

E-mail:

pablo.galarza@undp.org

Phone:

59322460330

Address:

Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Pedro Pablo Peña

Agency:

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura FAO

Title:

Representante

E-mail:

pedro.pena@fao.org

Phone:

59322905923

Address:

Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, Mezzanine

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Jenny Flores

Title:

Coordinadora

JP monitoring and evaluation focal point

Email:

jenny.flores@fao.org

Phone:

59362632754

Address:

Olimpia Gudiño y Guallupe, Oficina de la Dirección Provincial de MAGAP Imbabura.

JP communications and advocacy focal point

Name:

Michelle Goyes

Title:

Asistente de Comunicación

JP knowledge management focal point

Email:

michelle.goyes@fao.org

Phone:

59362632754

Address:

Olimpia Gudiño y Guallupe, Oficina de la Dirección Provincial de MAGAP Imbabura.

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:
Jorge Samaniego

Agency:
FAO

Title:
Oficial de Programa

Email:
jorge.samaniego@fao.org

Phone:
59322905923

Address:
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, Mezzanine

Contact 3

Name:
Katherine Silva

Agency:
UNICEF

Title:
Oficial de Salud y Nutrición

Email:
mksilva@unicef.org

Phone:
59322460330

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Contact 5

Contact 2

Name:
Carmen Galarza

Agency:
PMA

Title:
Oficial de Programa

Email:
carmen.galarza@wfp.org

Phone:
5932240330

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Contact 4

Name:
Adrián Díaz

Agency:
OPS

Title:
Asesor en Salud Familiar, Género y Curso de Vida

Email:
adiaz@paho.org

Phone:
59322460330

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Joint Programme Work Plan and Budget Reporting Template Consolidado Enero-Diciembre 2015.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	717,542.00	423,700.00	16,032.23	265,137.18
United Nations Children's Fund (UNICEF)	300,456.00	180,000.00	103,000.00	77,000.00
World Food Programme (WFP)	443,836.00	248,548.00	180,295.00	41,648.80
World Health Organization (WHO)	37,450.00	37,450.00	9,200.00	28,284.38

Total	1,499,284.00	889,698.00	308,527.23	412,070.36
--------------	--------------	------------	------------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
FAO			50,260.00	50,297.00
WFP			70,465.73	70,465.73
UNICEF				137,062.57
WHO				

Total			120,725.73	257,825.30
--------------	--	--	------------	------------

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

890

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	75	31	44	Pequeños productores diversifican su producción con el cultivo de chocho como aporte a la nutrición familiar.
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				

Madres gestantes y niños menores de un año	348	348		Familias con mujeres embarazadas que mejoran sus prácticas de consumo. Es necesario indicar que el proceso de focalización de las familias se llevó a cabo en el mes de diciembre, y al momento nos encontramos cruzando la información con las familias que disponen de huertos.
Familias con niños menores de cinco años	409			Familias con niños menores de 5 años que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo.
Pequeñas-os productores de quinua que fortalecen sus procesos de poscosecha y aportan a la nutrición familiar	24	5	19	
Pequeñas-os productores que se vinculan a procesos de fortalecimiento organizativo	34	11	23	Corresponden a los productores de las asociaciones participantes del Programa Conjunto.
Total	890	395	86	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments		
SMEs				
Cooperatives				
Government/municipal organizations	3.00	Instituciones públicas fortalecidas: MAGAP, MIES, Prefectura de Imbabura.		
Private sector				
Community-based organizations	16	Asociaciones de pequeños productores fortalecidas socio-organizativamente, identificadas.		
NGOs				
Total	19			

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government	88	52.00	36.00	Servidores públicos con capacidades fortalecidas de MAGAP, MIES, Prefectura de Imbabura.
Indigenous				
Children				
Youth				
Total	88	52.00	36.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
----------------------------------	-------	----------

SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total		

Any other information regarding JP beneficiaries*:

Familias con niños menores de 5 años que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo. 409 familias con niños menores de cinco años, que diversifican su producción y consumo de alimentos sanos y nutritivos, a través de la implementación de parcelas agro-diversas y Unidades Productivas Integrales (esto depende del área disponible para producción). Para hacer la identificación de las familias, se realizó la depuración de la base de datos del Ministerio de Salud Pública y Registro Social en las parroquias a ser intervenidas por el Programa, en la que se pudo visualizar la existencia de 532 niños en estado de desnutrición. Actualmente se reportan 409 parcelas agro-diversas implementadas.

Familias con mujeres embarazadas que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo. 348 familias con mujeres embarazadas han sido identificadas para diversificar el consumo de alimentos sanos y nutritivos a través de la asistencia alimentaria; este proceso se complementará con la implementación de parcelas agro-diversas y Unidades Productivas Integrales (esto depende del área disponible para producción). Al momento se cuenta con la información de 348 madres gestantes y madres con niños menores de un año en condiciones de vulnerabilidad, y el PNC se encuentra realizando el cruce de información con las familias de niños menores de cinco años que cuentan con los huertos implementados.

Pequeños productores de quinua que fortalecen sus procesos de poscosecha, y aportan a la nutrición familiar. Son 120 pequeños productores de quinua que vincularán su producción a los procesos de poscosecha (clasificación, escarificación, desaponificación por vía húmeda, cepillado, tostado, secado) en la planta de Poscosecha de Granos Andinos. Al momento se está adecuando la planta de poscosecha previo a la vinculación de los pequeños productores.

Pequeños productores diversifican su producción con el cultivo de chocho como aporte a la nutrición familiar. 100 Pequeños agricultores diversificarán su producción con el cultivo de chocho. Al momento 75 pequeñas-os productores se han vinculados a los procesos de producción de chocho.

Asociaciones de pequeños productores fortalecidas socio-organizativamente. 6 organizaciones de pequeños productores fortalecerán sus capacidades socio-organizativas. 15 organizaciones han sido identificadas y validadas por MAGAP para iniciar los procesos de fortalecimiento.

Servidores públicos con capacidades fortalecidas. 400 servidores públicos, mujeres y hombres que conforman los equipos técnicos de las instituciones contrapartes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Inclusión Económica y Social; Instituto de Economía Popular y Solidaria; y, Gobierno Provincial de Imbabura, formarán parte del proceso de fortalecimiento de capacidades. 88 servidores públicos han fortalecido sus capacidades.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 1: Se ha incrementado la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, estratégicos desde la perspectiva nutricional.</p>	<p>75 pequeñas y pequeños productores identificado y seleccionado conjuntamente con MAGAP, con quienes se han sembrado 2250 kg de chocho de la var INIAP 450 Andino. 3 lotes experimentales de chocho implementados como estrategia para la capacitación, seguimiento y monitoreo del cultivo. 3 réplicas de capacitación en campo dirigidas a 38 productoras/es de chocho. La planta procesadora de Granos Andinos se está fortaleciendo con la automatización de la maquinaria para procesamiento de quinua. La consultoría para el fortalecimiento de capacidades administrativas y de equidad de género a las organizaciones, se encuentra en proceso de revisión final. Al momento se han identificado con MAGAP a 15 asociaciones de pequeñas y pequeños productores.</p>	<p>Para incrementar la productividad de los rubros priorizados, existen las siguientes dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quinua: sobre oferta del producto a nivel internacional, a la fecha existe un aumento de la oferta y una disminución del precio. - Chocho: en el 60% de los lotes establecidos se detecta la presencia de plagas y enfermedades y un 20% de los lotes han sido afectados por la prolongada sequía. No hay disponibilidad de semilla de chocho en la zona. <p>Las acciones planeadas para contrarrestar las dificultades presentadas en los lotes de producción de chocho son: reuniones con los beneficiarios en los lotes experimentales para recibir la capacitación sobre el manejo de plagas y enfermedades, y seguimiento técnico a cada uno de los productores. Se formará un grupo de semilleristas de chocho para mejorar la disponibilidad de semilla en la zona.</p>	<p>Para el rubro quinua, el Programa Conjunto trabajará en base a las metas actuales que plantea MAGAP y se fortalecerán las capacidades del equipo técnico como las de los productores. Para este rubro, se fortalecen los procesos poscosecha para incluir a las pequeñas y pequeños productores de quinua. Para el rubro chocho, se fortalecerán los procesos de producción y fortalecimiento de capacidades del equipo técnico y productores. Se fortalecerán además los procesos de cosecha y poscosecha.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.1: Se ha incrementado la productividad y superficie cultivada de quinua y chocho.</p>	<p>Se han elaborado dos diagnósticos de los rubros de chocho y quinua para conocer la situación actual de los rubros en el área de intervención del SAN Imbabura e identificar las oportunidades de las dos cadenas, estos diagnósticos fueron validados por el Comité de Gestión del Programa.</p> <p>Superficie cultivada de quinua: Se ha acordado con MAGAP que no se incremente adicionalmente el hectareaje de quinua, sino potencializar la planta procesadora de Granos Andinos para beneficiar a los productores de este rubro. Esto debido a que MAGAP contempla sus propias metas anuales para la asistencia a las pequeñas y pequeños productores de quinua.</p> <p>Superficie cultivada de chocho: según el documento de Situación Actual Referencial del Programa Conjunto SAN Imbabura, en el 2015 habían 81ha de chocho sembradas en el área de intervención del SAN, actualmente se han implementado 63,6 has con 75 pequeñas y pequeños productores de chocho, debido a la escasa disponibilidad de semilla, para la siguiente fase se espera lograr las 100 has previstas. Se ha brindado la capacitación a 22 técnicos de MAGAP y de la Prefectura de Imbabura sobre el cultivo de chocho: Importancia económica, ecológica y social del chocho en el Ecuador. Y se han implementado 3 lotes experimentales de chocho, para que los técnicos repliquen los conocimientos con los productores generando un efecto multiplicador de los conocimientos adquiridos. 38 pequeñas y pequeños productores han recibido capacitación y prácticas de campo en los lotes experimentales de chocho.</p> <p>El Plan de capacitación contempló también el Diseño e implementación de huertos familiares en los que se abordó: diseño de huertos, manejo de suelo, agua, microorganismos y experiencias en agricultura familiar. En este taller participaron 45 técnicos de MAGAP, MIES, Prefectura de Imbabura y CONAGOPARE. El equipo técnico realizará las réplicas en el territorio.</p> <p>303 familias han sido parte de 11 talleres de réplicas de: implementación de huertos familiares, control de plagas y enfermedades, semilleros, distancias de siembra, transplante.</p>	<p>Debido a la sobre producción a nivel internacional por sugerencia de MAGAP, se acuerda que el PC SAN fortalezca las actividades poscosecha del cultivo de quinua, ya que la Dirección Provincial durante el año 2015 asistirá técnicamente a 632ha de quinua y para el año 2016 han previsto atender únicamente 400ha. Por lo que el PC SAN apoyará en la vinculación de las pequeñas y pequeños productores de quinua a la planta poscosecha a partir del mes de abril de 2016, una vez que la planta sea fortalecida.</p> <p>La disponibilidad de semilla de chocho en la zona es escasa, por lo que se acordó en el Comité de Gestión crear un grupo de productoras y productores para la multiplicación de semilla de chocho.</p> <p>Se ha podido identificar en el seguimiento en campo que brinda el equipo técnico de MAGAP, MIES y el SAN Imbabura, que tanto las pequeñas y pequeños productores de chocho, así como las familias que han implementado parcelas agrodiversas han aplicado adecuadamente los conocimientos adquiridos. Para el siguiente reporte se podrá visualizar el porcentaje de aplicabilidad una vez que se dispongan de los informes técnicos por parte de las instituciones cooperantes.</p>	<p>Se trabajará en el Plan de promoción de la planta procesadora de Granos Andinos para la vinculación de las cosechas de las pequeñas y pequeños productores de quinua.</p> <p>La cosecha de chocho se prevé iniciar en junio de 2016, e iniciar con el grupo de semilleros una vez que se designe el equipo técnico por parte de MAGAP e INIAP.</p> <p>Se continuará con el Plan de capacitación a los facilitadores y las réplicas a las familias participantes. Además se continuará con el seguimiento y se dispondrán de los informes técnicos de las instituciones cooperantes.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 1.2: Se ha fortalecido la asociatividad entre los pequeños/as productores/as.	TDRs elaborados para la contratación de una consultoría en fortalecimiento organizativo. 15 asociaciones de pequeños/as productores/as, han sido seleccionadas conjuntamente con MAGAP para formar parte del fortalecimiento socio organizativo. 7 de las 15 asociaciones cuentan con mujeres en procesos de toma de decisiones (Presidenta o Vicepresidenta de la Asociación).	Ha existido demora en validar las asociaciones que formarán parte de los procesos de fortalecimiento, ya que 4 de las 15 se encontraban en procesos de legalización de las organizaciones. Otra dificultad es la posible falta de interés por parte de las asociaciones para participar en los procesos de capacitación, principalmente por la disponibilidad de tiempo; por lo que el PC generará espacio de socialización sobre la importancia de este proceso con los posibles beneficiarios.	Incorporación del consultor para ejecutar el plan de capacitación con las asociaciones seleccionadas.
JP Output 1.3: Sistemas de comercialización de dos rubros de interés para el mercado local y nacional fortalecidos.	Realizadas de manera conjunta con PROALIMENTOS 6 reuniones con productores de granadilla, mango, ovo, hortalizas, chocho, cebada para vincular a los productores con el sistema de compras públicas y posibilitar el apoyo del PC SAN al proceso productivo. Apoyo al fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización a través del equipamiento y señalética de la feria de pequeños y medianos productores Pachamama que lidera el MAGAP y participan pequeños/as productores/as de cinco Asociaciones previstas para el fortalecimiento socio organizativo.	En Imbabura no existen organizaciones específicas de productoras/es de quinua y chocho, además que la demanda de Proalimentos es variada, de esta manera se acordó ampliar los rubros de las asociaciones para tener acuerdos formales de venta a mercados locales y/o nacionales. Debido a la reestructuración de PROALIMENTOS se deberá esperar las nuevas directrices para determinar si se continúa con el proceso acordado inicialmente.	Identificar otras alternativas de fortalecimiento de circuitos de comercialización.
JP Outcome 2: Se han mejorado los patrones de consumo alimentario de las familias rurales de los cantones Ibarra, Cotacachi y Pimampiro en la provincial de Imbabura.	Se ha elaborado la propuesta para el estudio de patrones y prácticas de consumo alimentario como también del desarrollo de niños y niñas. 409 familias han iniciado un proceso de fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de su consumo alimentario a través de la implementación de parcelas agrodiversas (huertos). 303 han sido sensibilizadas en la importancia de mejorar sus hábitos de salud y nutrición familiar. Esta sensibilización se ha desarrollado simultáneamente junto a los talleres de implementación de parcelas. Se cuenta con una información detallada de cada familia con la que se implementan los huertos familiares (línea base productiva) para la implementación de parcelas agrodiversas y UPIs.	Los problemas de salud y nutrición de niños y niñas se relacionan con determinantes estructurales económicos, políticas y culturales, así como también con los determinantes subyacentes que corresponde a las diversas formas de hábitos y prácticas de consumo alimentario como también de acceso a servicios; por tal razón el PC implementará acciones de incidencia en el sector institucional como comunitario, con la finalidad de encontrar las posibles soluciones desde el mismo compromiso familiar y comunitario.	Se desarrollará mensajes claves sobre hábitos de consumo de alimento nutritivos, previo a ello se construirá metodologías lúdicas, didácticas que permitan transmitir los mensajes educativos a las familias.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 2.1: Familias han mejorado las prácticas alimenticias mediante la diversificación de su producción y alimentación.	<p>Se ha entregado 17 variedades de semilla de hortalizas, 2 variedades de frutales para la implementación de los huertos familiares. 409 familias han implementado parcelas agrodiversas en la zona de intervención; el 50% se encuentra en etapa de producción y cosecha.</p> <p>Se ha fortalecido las capacidades de 40 técnicas/os del MIES en "Lactancia Materna" como una de las estrategias para la prevención de la desnutrición crónica infantil; a su vez este equipo desarrollará esta réplica a sus pares quienes transmitirán los conocimientos y mensajes a la familia y comunidad.</p> <p>348 familias de madres gestates y/o niños menores de 1 año serán parte de la actividad de los 1000 días como una de las estrategias para la prevención de la desnutrición crónica infantil.</p>	De acuerdo al total de las fichas familiares aplicadas en las familias identificadas (situación actual de las familias destinatarias del SAN Imbabura), muestran que el 77,84% de las familias identificadas no dispone de agua de riego y el 67,17% dispone de áreas productivas menores o iguales a 100m2 para la implementación de las Unidad Productiva Integral.	<p>Continuar con el establecimiento de huertos y Unidades Productivas Integrales con las familias, y en otros casos iniciar con el nuevo ciclo productivo. Desarrollar eventos para fomentar la preparación y consumo de alimentos. Iniciar con la entrega de plantas frutales y forestales. Iniciar con el proceso de adquisición de materiales e insumos para implementar el componente pecuario y el fortalecimiento del riego en parcelas familiares en los casos identificados como factibles. Articular la participación comunitaria intersintucional e intersectorial tendientes al mejoramiento de la alimentación y nutrición en niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestantes, con un enfoque intercultural de género y generacional enmarcados en la ejecución del SAN Imbabura.</p>

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Las actividades del Programa Conjunto están orientadas a mejorar y fortalecer el alcance de las políticas públicas impulsadas por MCDS, MAGAP, MSP, MIES y MINEDUC, que tienen como propósito el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), específicamente del Objetivo 3 que señalan algunas metas para mejorar la calidad nutricional de la población. Así la Meta 3.3 "Erradicar la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 2 años"; la Meta 3.6 "Aumenta al 64% la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida".

Las estrategias desarrolladas por el PC, para lograr la sostenibilidad son:

1. Cultivos orientados tanto al mercado para generar ingresos y otros destinados principalmente al consumo interno.
2. El Programa está anclado a las políticas nacionales de largo y corto plazo por lo tanto asegura su continuidad a través del fortalecimiento y la coordinación de las instituciones que las ejecutan en el ámbito local.
3. Trabajar en línea con la gestión basada en resultados, la cual entiende al seguimiento y evaluación como parte del ciclo de gestión del proyecto y como una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la identificación de alertas tempranas.
4. El Programa fortalece la cultura de coordinación y articulación de acciones intersectoriales, interinstitucionales y comunitarias para generar respuestas integrales y oportunas.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Se han identificado 15 organizaciones de productores en las zonas de intervención, con el propósito de identificar necesidades de capacitación e implementar planes de fortalecimiento. Se ha evidenciado que ocho de las quince organizaciones identificadas, están lideradas por una mujer, con una participación del 60% de mujeres.

En los procesos agrícolas implementados por el SAN Imbabura, se ha visibilizado la importancia del rol y el empoderamiento de la mujer para el desarrollo comunitario.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Programa Conjunto a través del Comité Técnico de Gestión (CTG), ha generado un espacio de trabajo y diálogo interinstitucional reconocido por los socios como un espacio de concertación de acciones para la implementación de estrategias sectoriales a nivel local; vinculadas a la seguridad alimentaria, salud y nutrición.

Se han generado 7 espacios en los que se ha desarrollado talleres de planificación y coordinación parroquial, en los cuales han participado actores territoriales de las instituciones contrapartes, Autoridades Locales y Organizaciones No Gubernamentales. En este espacio se articulan las acciones para dar respuestas integrales a la población objetivo.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Se han desarrollado varios canales de comunicación y productos para visibilizar y promocionar las actividades del Programa Conjunto, entre los canales que se han desarrollado están:

- Canal de Youtube del PC: se han realizado entrevistas, testimonios y seguimiento en campo.
- Cuenta de Flickr: se ubica el archivo fotográfico del Programa.
- Blog del Programa Conjunto: Se alojan los productos comunicacionales como boletines de prensa, publicaciones, fotos, videos y documentos de interés para que las entidades y organizaciones participantes del PC y beneficiarios puedan acceder a la información de una manera rápida, directa y consolidada.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

La estrategia de comunicación tiene como propósito visibilizar y promover al Programa Conjunto y actividades que se están desarrollando en la provincia de Imbabura. Al igual que divulgar los resultados obtenidos. La estrategia de comunicación abarca a la comunicación en territorio la cual tiene como propósito abogar para que las personas y las comunidades se apropien de los procesos de cambio social, y generar cambios en los hábitos de comportamiento a través de la planificación y puesta en práctica de estrategias de comunicación basadas la participación. Con el fin de mantener un diálogo abierto entre todos los interesados en el Programa.

JP website URL:

sanimbabura.wordpress.com

JP website URL:

sanimbabura.wordpress.com

JP twitter handle:

@SANImbabura

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

Channel 1:

<https://www.youtube.com/channel/UCxmR8K8u7frz5NndbcYF3mQ>

Channel 2:

<https://www.flickr.com/photos/136972647@N05/>

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FAO, PMA, OPS y UNICEF participan en la Mesa Provincial Intersectorial de Acción Nutrición y Primera Infancia. • 2 FAO, PMA, OPS y UNICEF reuniones de monitoreo de ejecución del POA 2015. • 1FAO, PMA, OPS y UNICEF propuesta de acciones conjuntas por el Día Mundial de la Alimentación.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> • 1 documento de situación inicial referencial del SAN Imbabura. • 1 focalización de madres gestantes y de niños menores de 1 año en cinco parroquias priorizadas de acuerdo a: número de mujeres embarazadas según el censo obstétrico de MSP, porcentaje de desnutrición según SIVAN, y la proyección de mujeres embarazadas según el MSP. • 1 propuesta para la implementación del componente nutricional. • 1 sistematización de talleres de planificación con base comunitaria. • 1 documento de metodología de coordinación y articulación de actores parroquiales. • 1 documento de importancia nutricional de las parcelas biodiversas.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Comités de Gestión. • 3 Reuniones Interagenciales. • 1 misiones conjuntas.
Other, please specify:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Foro “Agricultura y protección social para romper el ciclo de la pobreza rural”, de participación interagencial. • 1 Feria participativa por el Día Mundial de la Alimentación. • 9 reuniones conjuntas de sensibilización a destinatarios del Programa Conjunto.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Para la articulación interagencial al interior del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador se han constituido cinco Grupos de Resultados (GR), mismos que son el mecanismo de coordinación del UNDAF en

el nivel operativo, encargados de liderar y guiar la consecución de los resultados esperados. Cada GR está compuesto por las agencias del SNU involucradas en el logro de los productos conjuntos del efecto directo del UNDAF. Podrán también participar las agencias u organismos especializados que sin tener responsabilidad directa sobre el logro de productos, pudieran contribuir técnicamente a su implementación.

Cada Grupo de Resultados estará presidido por el/la Representante o Jefe de Agencia de la agencia líder y se espera la participación de los/as Oficiales de Programa responsables por delegación del/a Representante / Jefe de Agencia. La OCR acompañará técnicamente a los Grupos de Resultados y promoverá la articulación entre los mismos a partir de las temáticas específicas que tengan un abordaje inter-grupos. En este contexto, los Programas Conjuntos que se implementan en el Ecuador, están articulados a los GR según el efecto directo al que contribuyen.

Las principales funciones están orientadas a coordinar, planificar y realizar el seguimiento estratégico, técnico y operacional para la consecución interagencial de los productos. Entre las tareas puntuales se enuncian:

1. Coordinación y planificación: Desarrollar, implementar y evaluar un plan operativo bienal que contribuya de manera directa al logro de la agenda de productos definida para el periodo 2015-2016 y 2017-2018 respectivamente, con metas e indicadores claros.

Promover y facilitar que los planes operativos reflejen una posición articulada e interagencial de SNU. Llevar un registro de los acuerdos y compromisos derivados de las reuniones de los Grupos de Resultados, a fin de facilitar el seguimiento de los mismos.

2. Monitoreo y Evaluación: Preparar informes semestrales de resultados y sobre los avances del plan operativo bienal para ponerlos a consideración del Comité Ejecutivo.

Identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades nacionales y del SNU en materia de recopilación y desagregación de datos, análisis, seguimiento y reporte de resultados.

Participar y apoyar en la preparación y revisión del informe de avance y de evaluación final del UNDAF 2015-2018 según las directrices del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG por sus siglas en inglés).

3. Gestión del Conocimiento: Recopilar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas identificadas durante la ejecución del UNDAF, con el fin de aprovecharlas para reforzar la cooperación futura; sistematizar las iniciativas exitosas que pudieran ser compartidas con otros países o espacios regionales a través de programas de cooperación,

4. Incidencia y Comunicación: Contribuir al desarrollo de mensajes comunes y productos de comunicación relevantes e innovadores que se utilicen para incidencia política, difusión de información así como para generar evidencia sobre los progresos realizados (historias de interés humano, videos, informes, fotos, documentación, etc.). Organizar actividades informativas y de difusión de resultados y buenas prácticas, de manera periódica y sistemática. Contribuir a movilizar apoyo nacional e internacional para la consecución de los resultados previstos en los planes operativos bienales.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Service Provision	<p>Políticas: Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha: Estrategia Acción Nutrición y Primera Infancia (MCDS).</p> <p>Decisiones: La máxima instancia de supervisión y coordinación a nivel político del Programa SAN Imbabura es el Comité Directivo Nacional (CDN), los miembros del CDN son: Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador y el Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Ecuador. El CDN está liderado por SETECI, y brinda orientación estratégica, se encarga de la aprobación de los planes de trabajo y presupuestos anuales del Programa.</p> <p>Gestión: MAGAP, MIES, IEPS, MSP, Proalimentos, GAD Provincial de Imbabura, contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos, instalaciones e información para: elaboración de documentos en esta primera fase de implementación.</p>
Private Sector	Slightly involved	Service Provision	Provisión de servicios: existen ciertas acciones que el sector privado realiza en temas de seguridad alimentaria y nutricional, pero son acciones específicas y aisladas.
Civil Society	Fairly involved	Other	<p>La sociedad civil participa activamente en las actividades del Programa a través de la implementación de parcelas productivas de chocho y hortalizas, y en talleres nutricionales.</p> <p>El Programa fortalecerá sistemas de vigilancia comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias.</p>
Academia	Not involved	Other	Se realizaron acercamientos con la Universidad Técnica del Norte, sin embargo no se llegaron a acuerdos de cooperación.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Existe un alto nivel de empoderamiento del Gobierno Nacional, el cual se visibiliza en el Comité Directivo Nacional liderado por la SETECI; y, el liderazgo de MAGAP en los Comités de Gestión. El Gobierno Nacional a través de sus ministerios ejecutores establecen espacios de coordinación directa con el Programa Conjunto.

El Programa se encuentra alineado a los Objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013 - 2017, y se enmarca en la Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva y la Estrategia para la Erradicación de la

Pobreza.

Luego de haber focalizado los territorios, se ha generado espacios de socialización a los GAD: Provincial, Cantonales y Parroquiales, que ha permitido construir micro planificaciones por cada territorio para desarrollar las actividades con las familias.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

Las instancias de articulación existentes, generadas para la ejecución del Programa Conjunto, a saber: Comité Directivo Nacional conformado por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, el Coordinador Residente de Naciones Unidas y el Director Nacional de AECID; el Comité Técnico de Gestión formado por las agencias del SNU, los ministerios ejecutores y AECID, y los recientes espacios de articulación territorial conformados, en los que participa activamente el PC, Autoridades Parroquiales y los equipos técnicos territoriales, cada uno desde su alcance y competencia.

En esta fase de socialización y de generación de conocimientos conjuntos se ha logrado fortalecer la coordinación interinstitucional, de tal manera que el número de participantes y actores ha ido en aumento, enriqueciendo el debate y mejorando la calidad de las estrategias propuestas, lo que demuestra un importante logro en este periodo.

Bajo esta perspectiva se considera que las instancias del Programa cumplen en un alto grado las expectativas para lo que fueron instituidas.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador.</p> <p>Incrementar la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, estratégicos desde la perspectiva nutricional del país, las cuales se comercializarán a través del Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS), el cual tiene una demanda potencial estimada para el 2015 de mil toneladas de quinua y mil toneladas de chocho que servirán de materia prima para la formulación de granola y galletas; los dos productos se entregan como parte de los programas de alimentación escolar.</p> <p>75 pequeñas y pequeños productores implementan parcelas de chocho de la variedad INIAP 450, equivalente a 63,60 has.</p> <p>Se amplía la capacidad de procesamiento de la planta de quinua a la vez que se automatizan los procesos, para lograr vincular a 120 pequeños y medianos productores de quinua.</p>
Goal 2	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador</p> <p>Promover la diversificación de los huertos caseros como una estrategia para garantizar el acceso a alimentos diversificados aprovechando el conocimiento ancestral y recuperando patrones alimenticios culturales. Sumado a las acciones en temas nutricionales e higiene de los alimentos, los beneficiarios tendrán acceso a una alimentación sana, saludable y diversificada producida por ellos mismos con el uso de insumos locales, baratos y tecnologías apropiadas lo cual permite el mantenimiento del sistema en el tiempo pues evita la dependencia.</p> <p>409 familias han implementado parcelas agrodiversas con al menos 12 variedades de semillas de hortalizas en las que se desarrollan prácticas agroecológicas. Las familias han sido sensibilizadas en los problemas que causa en los niños la mal nutrición a través de charlas comunitarias previas a la implementación de las parcelas. Las familias conocen la importancia de la implementación de los huertos para la nutrición y el acceso a alimentos sanos e inocuos.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 5	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador</p> <p>El enfoque de género y el fomento de la equidad de forma transversal, así como la implementación de actividades específicas dirigidas hacia el empoderamiento de las mujeres son aspectos fundamentales que permitirán considerar a las mujeres como principales beneficiarias del programa y serán tomadas en cuenta en el desarrollo de actividades relacionadas con el fortalecimiento de buenas prácticas agrícolas, el incremento de la productividad, el empoderamiento de su rol en las asociaciones como con los temas de alimentación y nutrición. 31 pequeñas productoras de chocho participan activamente en las capacitaciones y asistencia técnica de manejo del cultivo.</p> <p>8 mujeres han sido identificadas como lideresas de las asociaciones de pequeños productores que vincularán a los procesos de circuitos cortos de comercialización.</p>

VII. Additional Information

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [Performance Monitoring Framework dic 2015.docx](#)

JP Communication and Advocacy Plan *:

 [Estrategia de Comunicacion.pdf](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [CG 28ago15 - Avances del PC.pdf](#)

 [CG 28ago15 - Taller Angochagua.pdf](#)

 [Presentación de avances 20nov.pdf](#)

 [NOTAS CORTAS SAN_oct_nov.pdf](#)

Other publications:

 [Diagnóstico rubro CHOCHO.pdf](#)

 [Diagnóstico rubro QUINUA.pdf](#)

 [Importancia Nutricional Parcelas Bio diversas PC SAN.pdf](#)

 [PERFIL NUTR Y SALUD PARROQUIAS PC SAN IMBABURA-REV OPS.pdf](#)

Press releases:

 [PRESS RELEASES.1-3.pdf](#)

File sharing service :

<https://www.flickr.com/photos/136972647@N05/> ; <https://sanimbabura.wordpress.com/> ;

<https://www.youtube.com/channel/UCxmR8K8u7frz5NndbcYF3mQ> ; <https://twitter.com/SanImbabura>